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URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO



Departament Kontroli i Certyfikacji,
 Oddział Kontroli EFRR
Al. IX Wieków Kielc 4, 25–516 Kielce, tel. (041) 395 15 04


KC-I.432.107.1.2023                                                                              Kielce, dn. 25.05.2023r.

Informacja Pokontrolna Nr 11/N/VII/RPO/2023/P

[bookmark: _Hlk34993952][bookmark: _Hlk499621649][bookmark: _Hlk86773274]z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.04.00-26-0002/18 pn. Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Kluczewsko – etap II, realizowanego w ramach Działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej RPOWŚ, 7 Osi priorytetowej Sprawne usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu, tj. w Gminie Kluczewsko w dniach                                18-19.04.2023r. oraz na dokumentach przesyłanych do tut. Urzędu do dnia 20.04.2023r.
I. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12,
29-120 Kluczewsko
2. Status prawny Beneficjenta:
      Wspólnoty samorządowe 
II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:
1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
Pan Rafał Pałka – Wójt Gminy Kluczewsko
2. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:
VII Oś priorytetowa Sprawne usługi publiczne
4. Numer i nazwa Działania:
Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej RPOWŚ
5. [bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]Nazwa realizowanego projektu:
Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych                                      w placówkach oświatowych na terenie Gminy Kluczewsko – etap II
6. Okres realizacji projektu:
· rozpoczęcie realizacji projektu – 01.09.2019 r.
· zakończenie realizacji projektu – 31.12.2022 r.
7. Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
[bookmark: _Hlk128651680]Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku                                     z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów                        w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t.) oraz § 14 umowy nr RPSW.07.04.00-26-0002/18-00              z późn. zm. o  dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0002/18                                            pn. Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych                                      w placówkach oświatowych na terenie Gminy Kluczewsko – etap II.
9. Osoby przeprowadzające kontrolę:
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 11/N/VII/RPO/2023 wydanego w dniu 31.03.2023r. przez Pana Dariusza Kowalskiego p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji:
· Katarzyna Karbowniczek-Cebula – Główny Specjalista (kierownik zespołu kontrolnego);
· Wojciech Fąfara – Główny Specjalista (członek zespołu kontrolnego).
10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):
[bookmark: _Hlk32230865]Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, 
a wyjaśnień i informacji udzielali:
· Pani Aleksandra Bartecka – Inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji;
· Pan Wojciech Prokop – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego.
11. Oświadczenie Beneficjenta:
Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Rafał Pałka – Wójt Gminy Kluczewsko złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczył                          i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu                            pn. Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych                                      w placówkach oświatowych na terenie Gminy Kluczewsko – etap II.
III. OBSZAR I CEL KONTROLI:
1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.
3) Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,
4) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
5) Weryfikacja zakresu działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.09.2019 r. do dnia 19.04.2023 r.
IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:
Adn. 1 
Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
[bookmark: _Hlk135204445]W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, 
że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową 
o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0002/18 pn. Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Kluczewsko – etap II.
Adn. 2 
Przestrzeganie procedur udzielania zamówień
[bookmark: _Hlk67992273]W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu                  nr RPSW.07.04.00-26-0002/18, Zespół kontrolny ustalił, iż: 
- Beneficjent w trybie podstawowym bez negocjacji określonym w art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. z 2019 poz. 2019) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.02.2022r. pod numerem 2022/BZP 00048184/01, które dotyczyło wyboru wykonawcy na realizację  zadania pn. Przebudowa boiska sportowego (wraz z bieżnią) przy Szkole Podstawowej w Dobromierzu.
Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie umowy nr ZPI/14/2022 w dniu 19 maja 2022r. pomiędzy Beneficjentem a Panem Arturem Bujak, Panią Marianną Bujak, Panem Rafałem Bujak, prowadzącymi działalność w formie spółki cywilnej pn. R.A.M. Bujak Przedsiębiorstwo Budowlane „FUBIT” Artur Bujak, Marianna Bujak, Rafał Bujak s.c.,                      ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa. Wynagrodzenie wykonawcy: 1 564 449,84 zł brutto.
Termin realizacji: 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Ponadto stwierdzono, że w dniu 21.09.2022r. do powyżej przywołanej umowy strony zawarły:
- Aneks nr 1 dot. powierzenia podwykonawcy części robót (wykonanie bieżni).
Wprowadzona zmiana jest zgodna z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ została przewidziana w §4 ust.3 lit.a) Umowy zawartej z Wykonawcą. 
- Aneks nr 2 dot. wykonania robót zamiennych.
Wprowadzona zmiana jest zgodna z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ została przewidziana w §12 Umowy nr ZPI/14/2022 oraz w Rozdziale 21 pkt 1 ppkt 2 lit.d) i ppkt 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Protokół odbioru końcowego z dn.24.10.2022r. potwierdza wykonanie robót zgodnie z zawartą umową.
W wyniku weryfikacji przedmiotowego postepowania nie stwierdzono błędów  i uchybień.
Ponadto stwierdzono, że postępowanie na wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkole podstawowej w Kluczewsku i Komornikach zostały zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń.
Adn. 3 
Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.
Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach.                     W pierwszym etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej. W wyniku weryfikacji rzeczonej dokumentacji Zespół Kontrolny stwierdził:
1) Zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie;
2) W ramach przedmiotowego projektu zostało przebudowane boisko w Dobromierzu, a także doposażono szkoły podstawowe w Kluczewsku i Komornikach w pomoce do pracowni matematyczno-przyrodniczej.
3) Wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji księgowej                                    (dowód nr 2). 
W drugim etapie kontroli końcowej dokonano oględzin przebudowanego boiska                                       oraz zakupionego wyposażenia do pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkole podstawowej w Kluczewsku i Komornikach (dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 3).  Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ  na lata 2014-2020 i Beneficjenta (dowód nr 4). 



Adn. 4 
Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:
Wskaźniki produktu:
1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] -                    założony do realizacji wskaźnik w ilości  1 szt. został osiągnięty w 100%;
2. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35) - założony do realizacji wskaźnik w ilości 450 osób został osiągnięty w ilości 517 osób, tj. w 114,88%;
3. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
4. Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.] - założony do realizacji wskaźnik w ilości  3 szt. został osiągnięty w 100%;
5. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób                        z niepełnosprawnościami [szt.] - założony do realizacji wskaźnik w ilości  1 szt. został osiągnięty w 100%;
Kluczowe wskaźniki rezultatu:
[bookmark: _Hlk90452524][bookmark: _Hlk25227990]1.Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji    
   wskaźnika;
2. Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
[bookmark: _Hlk90465868][bookmark: _Hlk90547486]3. Liczba osób objętych działaniami instytucji popularyzujących naukę i innowacje [osoby/rok] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
4.Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] -                    nie zakładano realizacji wskaźnika;
Wyjaśnienie Beneficjenta dot. realizacji powyższych wskaźników stanowi dowód nr 5.
Adn. 5 
Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
[bookmark: _Hlk489614679]Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu  nr RPSW.07.04.00-26-0002/18                             pn. Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych                                    w placówkach oświatowych na terenie Gminy Kluczewsko – etap II.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:
1.Ustalenie o wysokiej istotności:
IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

P O D S U M O W A N I E:
1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, 
że  w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową 
o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0002/18 pn. Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych                 na terenie Gminy Kluczewsko – etap II.
2. W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących przeprowadzonego w ramach projektu postępowania na wybór wykonawcy na realizację  zadania pn. Przebudowa boiska sportowego (wraz z bieżnią) przy Szkole Podstawowej w Dobromierzu                              nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.04.00-26-0002/18 oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. 
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli wskaźniki produktu zostały zrealizowane                                    w co najmniej 100%.
5. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.
Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0002/18 pn. Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych                   w placówkach oświatowych na terenie Gminy Kluczewsko – etap II została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 6 do Informacji pokontrolnej.
Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 7 stron a także 6 dowodów, które dostępne 
są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce.
Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi. 
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.
Jednocześnie informuje się, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach
i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach 
lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.

Kontrolujący: 

IMIĘ I NAZWISKO: KATARZYNA KARBOWNICZEK-CEBULA …………………...….


IMIĘ I NAZWISKO: WOJCIECH FĄFARA…………………………………………………


Kontrolowany/a: 

…………………………………
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