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KC-I.432.123.1.2023                                                                                     Kielce, dn. 02.06.2023 r.
Powiat Kazimierski
ul. Tadeusza Kościuszki 12
28-500 Kazimierza Wielka
INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.123.1.2023/KPW-4
z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.07.02.00-26-0026/16 pn. „Wykorzystanie potencjału endogenicznego  Powiatu Kazimierskiego przez budowę odkrytego basenu mineralnego”, realizowanego w ramach Działania 7.2 „Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów”, 7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach 
w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w dniu 11 kwietnia 2023 r. oraz na dokumentacji umieszczonej  w systemie SL do dnia 25.04.2022 r. i uzyskanych do dnia 29 maja 2023 r. dodatkowych informacjach.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1.
Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Powiat Kazimierski

ul. Tadeusza Kościuszki 12

28-500 Kazimierza Wielka
2.
Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe
II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t. z późn. zm.).
III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1. 
Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych 
w ramach realizacji projektu nr RPSW.07.02.00-26-0026/16 pn. „Wykorzystanie potencjału endogenicznego Powiatu Kazimierskiego przez budowę odkrytego basenu mineralnego”.
2.
Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.02.00-26-0026/16-020.
3.
Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:

- Krzysztof Piotrowski-Wójcik – Główny Specjalista  (kierownik Zespołu Kontrolnego),

- Katarzyna Karbowniczek -  Cebula – Główny specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).
IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od  11 kwietnia 2023 r. do 29.05.2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr  RPSW.07.02.00-26-0026/16, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 oraz na dokumentacji przesłanej do dnia 20.06.2022 r.  Zespół Kontrolny ustalił,                            że Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził postepowanie nr 584692-N-2019 o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 09.08.2019 r.                 i dotyczyło wyłonienia wykonawcy rozbudowy istniejącej pływalni w Kazimierzy Wielkiej                          o całoroczny zewnętrzy odkryty basen termalny wraz z niezbędną infrastrukturą oraz parkingiem. Efektem przeprowadzenia postępowania było podpisanie w dniu 14.01.2020r. umowy                                  nr 7.IM.U.2020  pomiędzy Beneficjentem a Konsorcjum gdzie Liderem jest Firma Remontowo-Budowlana SGBUD Seweryn Grabka ul. Piekoszowska 283C, 25-645 Kielce 
a Partnerem Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe - Usługowe ELBA,  ul. Świętokrzyska 11,                   26-110 Skarżysko-Kamienna. Wartość kontraktu: 5 900 000,00 zł brutto.
Strony zawarły do ww. umowy następujące aneksy: 

1) aneks nr 1 z dnia 28.09.2020 r. - dotyczący zmiany terminu zakończenia robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy do dnia 15.02.2021r., 

2) aneks nr 2 z dnia 15.02.2021 r. - dotyczący zmiany terminu zakończenia całości robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy do dnia 30.06.2021r.
Wprowadzone aneksami zmiany są zgodne art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późń. zm.), oraz § 21 pkt 3 ppkt 1 i 2 zawartej umowy z Wykonawcą. 

W/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz dwa aneksy zawarte do umowy 
nr 7.IM.U.2020  zostały objęte kontrolą, która była przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 w dniach od 21.12.2020 r. do 18.02.2021 r. (Informacja pokontrolna nr KC I.432.602.1.2020/PB-2). W wyniku weryfikacji zamówienia, IZ nie stwierdziła błędów 
i nieprawidłowości. Natomiast aneksy podpisane :
1) w dniu 30 czerwca 2021 r., aneks nr 3 zmieniający termin zakończenia robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy do dnia 30.08.2021r.,
2) w dniu 13 września 2021 r., aneks nr 4 zmieniający termin zakończenia robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy do dnia 30.11.2021r.,

3) w dniu 29 listopada 2021 r., aneks nr 5 zmieniający termin zakończenia robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy do dnia 30.04.2022r.
zostały objęte kontrolą, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 w dniach 21.12.2020  do 20.06.2022 r. IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.305.1.2022/MW-3). W wyniku weryfikacji zamówienia, IZ nie stwierdziła błędów 
i nieprawidłowości.
W ramach niniejszej kontroli sprawdzone zostaną zapisy aneksów podpisanych 

1) w dniu 18 maja 20222 r., aneks nr 6 zmieniający termin zakończenia robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy do dnia 30 czerwca 2022 r.,

2) w dniu 23 stycznia 2023 r., aneks nr 7 zmieniający termin zakończenia robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy do dnia 15 .02.2023 r.,
Zapisy w/w aneksów są zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późń. zm.), oraz § 21 pkt 3 ppkt 1 i 4 zawartej umowy 
z Wykonawcą. Ponadto zmiany zawarte w aneksie nr 7 są zgodne z  art. 15 r ust. 4 ustawy z dnia 
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.), 
Wniosek o płatność nr RPSW.07.02.00-26-0026/16-020 nie obejmuje odbioru końcowego robót. 

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód                nr 1 do Informacji pokontrolnej.
V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.
Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód, który dostępny 
jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 4.
Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń 
w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.
Kontrolujący:      

Imię i nazwisko: Krzysztof Piotrowski-Wójcik
Imię i nazwisko  Katarzyna Karbowniczek -Cebula
        Kontrolowany/a:

                                                                                                     .…………………………………
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al. IX Wiekow Kielc 4, 25-516 Kielce
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