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KC-I.432.52.2.2023                                                                                     Kielce, dn. 30.08.2023 r.
Gmina Pińczów
ul. 3 Maja 10
28-400 Pińczów
INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.52.2.2023/MC-2/P
z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0048/18 pn. „Wsparcie multimodalnej mobilności na terenie Gminy Pińczów”, realizowanego w ramach Działania 3.4 - „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, 3 Osi priorytetowej - „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w dniu 28 czerwca 2023 roku oraz na dokumentach zamieszczonych w systemie teleinformatycznym SL do dnia 18.07.2023 r.
I. INFORMACJE OGÓLNE:

1.
Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Pińczów

ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
2.
Status prawny Beneficjenta:

Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne
II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t. z późn. zm.).
III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1. 
Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych 
w ramach realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0048/18 pn. „Wsparcie multimodalnej mobilności na terenie Gminy Pińczów”.
2.
Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność 
nr RPSW.03.04.00-26-0048/18-003-04.

3.
Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:

- Monika Cebulska – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),

- Robert Gmyr – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).
IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od  28 czerwca 2023 r. do dnia 18.07.2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0048/18, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:
Beneficjent w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019  r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), przeprowadził dwa postępowania 
o udzielenie zamówień publicznych:

1. Postępowanie nr 2022/BZP 00247989/01 wszczęte w dniu 11.07.2022 r. dotyczyło usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Przebudowa dworca”. 
W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty.  Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 02.08.2022 r. umowy  nr ZP.272.32.2022.R.G. z firmą: Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek, ul. Wincentego Witosa 103B/47, 25-561 Kielce na kwotę  33 148,50 zł brutto. Termin realizacji zamówienia to 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.  
W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania 
nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca, dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.
2. Postępowanie nr 2022/BZP 00306197/01 wszczęte w dniu 16.08.2022 r. dotyczyło wyboru wykonawcy na wykonanie ścieżek rowerowych na terenie miasta Pińczów. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty.  Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 30.09.2022 r. umowy  nr ZP.272.42.2022 z firmą: P.S. POLTIM Sławomir Piotrowski, Pawłów 67, 28-136 Nowy Korczyn na kwotę 3 779 000,00,00 zł brutto. Termin zakończenia umowy ustalono na 11 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
           W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono:

- naruszenie art. 283 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ upublicznienie zapytania ofertowego nastąpiło 16.08.2022 r. a termin składania ofert wyznaczono na 30.08.2022 r. o godz. 9:00, tj. doszło do skrócenia terminu składania ofert do 13 dni 15 godzin, zatem skrócono go o 15 godzin, czyli  4,46 % wymaganego terminu.
Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej. 
V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu istotności:

W trakcie weryfikacji dokumentacji dotyczącej dotyczyło wyboru wykonawcy na wykonanie ścieżek rowerowych na terenie miasta Pińczów dla zadania 2 pn. „Budowa ścieżek rowerowych” stwierdzono, że doszło do naruszenia art. 283 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Beneficjent ustalił termin na składanie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane od daty zamieszczenia ogłoszenia na BZP poniżej 14 dni. 

W związku z powyższym IZ RPOWŚ 2014-2020 na podstawie art. 143 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., art. 9 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych  nieprawidłowo  związanych  
z udzielaniem  zamówień  (Dz. U. z 2021 r, poz. 2179) ustaliła wartość pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych w związku ze stwierdzoną nieprawidłowością indywidualną w następujący sposób:
Wp = W % × Wkw = 5 % × 550 500,40 zł = 27 525,02 zł
gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Wp – wartość pomniejszenia,

Wkw – wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia (wydatek przedstawiony do refundacji we wniosku nr RPSW.03.04.00-26-0048/18-003),

W% – stawka procentowa – wskazana w pkt 4 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Rozwoju 
z dnia 30 listopada 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2179) pn. Stawki procentowe przy obniżeniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych z tytułu nieuprawnionego skrócenia terminu składania ofert, która została ustalona 
w wysokości 5 % w związku z faktem, że  termin na składanie ofert został skrócony o 15 godzin, czyli 4,46 % wymaganego terminu.
W związku z powyższym IZ  RPOWŚ na lata 2014-2020 informuje, iż kwota pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 27 525,02 zł.
Jednocześnie biorąc pod uwagę montaż finansowy  i 80,75%
  poziom dofinansowania, obniżenie wartości korekty finansowej wydatków ujętych we wniosku o płatność  nr  RPSW.03.04.00-26-0048/18-003 z tytułu wyżej wymienionego naruszenia wynosi: 

27 525,02 zł * 80,752580047%  = 22 227,16 zł.
W związku z powyższym, IZ RPOWŚ 2014-2020 uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę 
w łącznej wysokości 27 525,02 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 22 227,16 zł i zaleca stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.  
Ustalenia o średnim stopniu istotności:

W wyniku weryfikacji w/w postępowań stwierdzono naruszenie § 12 ust. 7 umowy 
o dofinansowanie Projektu, nie mające wpływu na wynik postępowania, polegające na zamieszczeniu dokumentacji z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w module zamówienia publiczne SL 2014, po terminie określonym w umowie. Zgodnie z dyspozycją § 12 ust. 7 Beneficjent zobowiązany jest do  przekazania pełnej dokumentacji z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w module Zamówienia publiczne systemu SL 2014  w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w ramach przeprowadzonych postępowań.
Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 5 stron. Natomiast 2 dowody wymienione w jej treści dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 
z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń                    w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:  
IMIĘ I NAZWISKO:  Monika Cebulska                      ………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO: Robert Gmyr                             ………………………………….
Kontrolowany/a:

                                                                                                     .…………………………………
� Rzeczywisty procent dofinansowania wynosi: 3 051 640/3 779 000 = 80,752580047





INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.52.2.2023/MC-2/P [image: image6.png]. tel.:413951500

fax: 413951679
sekretariat.KC@sejmik.kielce.pl

al. IX Wiekow Kielc 4, 25-516 Kielce





1

[image: image6.png]