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KC-I.432.187.1.2023
                                                                                       Kielce, dn. 31.08.2023 r.
Powiat Skarżyski
ul. Konarskiego 20
26 – 110 Skarżysko - Kamienna
INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.187.1.2023/ASE-3
z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.07.01.00-26-0041/17 pn. „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”, realizowanego w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”, 7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniu 14.06.2023 roku oraz na dokumentach zamieszczonych przez Beneficjenta w systemie SL 2014 do dnia 30.08.2023 r. 
I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta

Powiat Skarżyski – Lider Projektu
ul. Konarskiego 20,  
26 – 110 Skarżysko – Kamienna
2. Powiat Starachowicki – Partner Projektu

     ul. dr. Władysława Borkowskiego 4,

     27-200 Starachowice     

3. Status prawny Beneficjenta
Wspólnoty samorządowe
II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t.).
III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

· Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych 
w ramach realizacji projektu nr RPSW.07.01.00-26-0041/17 pn. „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”.
· Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-024.
· Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
· Aneta Serweta ( kierownik Zespołu Kontrolnego),
· Krzysztof  Wojteczek  (członek Zespołu Kontrolnego).
IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach 14.06.2023 r. – 30.08.2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.01.00-26-0041/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół kontrolny ustalił co następuje:
1. W ramach projektu Beneficjent przeprowadził postępowanie oznaczone numerem referencyjnym IM.272.1.2022 o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 15.03.2022 r. poprzez przekazanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu jego opublikowania w dniu 18.03.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 055-143139. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło wyboru wykonawcy usługi, której przedmiotem była „Modernizacja Baz EGiB w Powiecie Skarżyskim i Powiecie Starachowickim oraz założenia Baz GESUT i BDOT500 w Powiecie Starachowickim” – w ramach projektu 
pn. „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”. Zamówienie zostało podzielone na pięć części: 
· Część 1 - Modernizacja baz EGiB w Powiecie Skarżyskim,
· Część 2 - Modernizacja baz EGiB w Powiecie Starachowickim (obręby: Grabków, Tarczek, Szerzawy),
· Część 3 - Modernizacja baz EGiB w Powiecie Starachowickim (obręby: Jadowniki, Nowy Jawór, Stary Jawór, Ambrożów, Chybice),

· Część 4 - Modernizacja baz EGiB w Powiecie Starachowickim (obręby: Pokrzywnica, Bronkowice, Rzepin Drugi),

· Część 5 – Założenia baz GESUT i BDOT500 w Powiecie Starachowickim.
W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania: 
a) w dniu 01.07.2022 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim ( Liderem ) a Wykonawcą – Janem Fudali  prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą : Pracownia Geodezyjna GEONET Jan Fudali, 
ul. Andrzeja Struga 26/28, 26-600 Radom została zawarta umowa nr 130/2022, której przedmiotem była realizacja części nr I zamówienia pn. „Modernizacja Baz EGiB w Powiecie Skarżyskim i Powiecie Starachowickim oraz założenia Baz GESUT i BDOT500 w Powiecie Starachowickim w ramach projektu e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”. Wartość umowy – 243 000,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia określono na 12 – m-cy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 01.07.2023 r. Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego z dnia 19.07.2023 r. Beneficjent naliczył karę umowną wobec Wykonawcy z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 lit b) ww. umowy ( Nota księgowa nr 03/2023 DB z dnia 11.08.2023 r.).
b) w dniu 26.07.2022 r. pomiędzy Powiatem Starachowickim ( Partnerem ) a Wykonawcą – MGGP S.A., ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów została zawarta umowa nr 183/GK/2022, której przedmiotem była realizacja części nr II zamówienia pn. „Modernizacja Baz EGiB w Powiecie Skarżyskim i Powiecie Starachowickim oraz założenia Baz GESUT i BDOT500 w Powiecie Starachowickim w ramach projektu e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”. Wartość umowy – 182 163,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia określono na 12 – m-cy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 26.07.2023 r. 
c) w dniu 04.07.2022 r. pomiędzy Powiatem Starachowickim (Partnerem) a Wykonawcą –  Konsorcjum : 

Lider konsorcjum : Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych "Pryzmat" Sp. z o. o. 
ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa;

Członek konsorcjum : Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych "Pryzmat" – inż. Zenon Kulesza, ul. Solskiego 13, 42-209 Częstochowa;

Członek konsorcjum : ECO-BART SP. Z O. O. ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa 

została zawarta umowa nr 181/GK/2022, której przedmiotem była realizacja części nr III zamówienia pn. „Modernizacja Baz EGiB w Powiecie Skarżyskim i Powiecie Starachowickim oraz założenia Baz GESUT i BDOT500 w Powiecie Starachowickim, w ramach projektu e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”. Wartość umowy – 167 805,21 zł brutto. Termin realizacji zamówienia określono na 12 – m-cy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 04.07.2023 r. Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego z dnia 14.07.2023 r.
d) w dniu 04.07.2022 r. pomiędzy Powiatem Starachowickim (Partnerem) a Wykonawcą –  Konsorcjum :
   Lider konsorcjum : Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych "Pryzmat" Sp. z o. o. 
ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa;

   Członek konsorcjum : Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych "Pryzmat" – inż. Zenon  Kulesza, ul. Solskiego 13, 42-209 Częstochowa;

Członek konsorcjum : ECO-BART SP. Z O. O. ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa 

została zawarta umowa nr 182/GK/2022, której przedmiotem była realizacja części nr IV zamówienia pn. „Modernizacja Baz EGiB w Powiecie Skarżyskim i Powiecie Starachowickim oraz założenia Baz GESUT i BDOT500 w Powiecie Starachowickim, w ramach projektu e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”. Wartość umowy – 164 157,03 zł brutto. Termin realizacji zamówienia określono na 12 – m-cy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 04.07.2023 r. Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego z dnia 14.07.2023 r.
e) w dniu 11.07.2022 r. pomiędzy Powiatem Starachowickim (Partnerem) a Wykonawcą - GEORES Sp. z o. o. ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów została zawarta umowa nr 184/GK/2022, której przedmiotem była realizacja części nr V zamówienia pn. „Modernizacja Baz EGiB w Powiecie Skarżyskim i Powiecie Starachowickim oraz założenia Baz GESUT i BDOT500 w Powiecie Starachowickim w ramach projektu e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”. Wartość umowy – 43 900,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia określono 
na 12 – m-cy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 11.07.2023 r. 
We wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-024 Beneficjent rozlicza wydatki związane 
z zawartymi umowami nr 130/2022, 181/GK/2022 i 182/GK/2022. Kontrola nie obejmowała umów 
nr 183/GK/2022 oraz 184/GK/2022.
W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości ani błędów formalnych. 
Lista sprawdzająca w/w postępowanie stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.
2. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 
z dnia 21.12.2020 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego „nadzoru inwestorskiego nad modernizacją baz EGiB w Powiecie Skarżyskim i Powiecie Starachowickim oraz nadzór inwestorski nad założeniem baz GESUT i BDOT500 w Powiecie Starachowickim” zostało wszczęte w dniu 26.05.2022 r. poprzez upublicznienie zapytania ofertowego pod nr 2022-31079-110646 na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl. 
Postępowanie zostało podzielone na 3 części:

· Część 1 zamówienia – Nadzór inwestorski nad modernizacją baz EGiB w Powiecie Skarżyskim;

· Część 2 zamówienia  – Nadzór inwestorski nad modernizacją baz EGiB w Powiecie Starachowickim;

· Część 3 zamówienia – Nadzór inwestorski nad założeniem baz danych BDOT500 i GESUT w Powiecie Starachowickim.

Zgodnie z dokumentacją z przeprowadzonego postępowania Beneficjent wybrał jako najkorzystniejszą ofertę oraz podpisał umowę dla: 

· Części 1 zamówienia – Umowę nr 142/2022 zawarto w dniu 21.07.2022 r. pomiędzy Zamawiającym (Powiat Skarżyski) a firmą OPEGIEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu przy al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg. Umowa została zawarta na kwotę 22 140,00 zł brutto. 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynikający z umowy określono do 12 m-cy 
od daty jej podpisania tj. do dnia 21.07.2023 r.

· Części 2 zamówienia – Umowę nr 211/GK/2022 zawarto w dniu 26.07.2022 r. pomiędzy Zamawiającym (Powiat Starachowicki) a firmą OPEGIEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu przy al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg. Umowa została zawarta na kwotę 51 660,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynikający z umowy określono do 12 m-cy 
od daty jej podpisania tj. do dnia 26.07.2023 r.

· Części 3 zamówienia – Umowę nr 212/GK/2022 zawarto w dniu 27.07.2022 r. pomiędzy Zamawiającym (Powiat Starachowicki) a firmą Geokart-International Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów. Umowa została zawarta na kwotę 15 375,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynikający z umowy określono do 10 m-cy od daty jej podpisania tj. do dnia 27.05.2023 r.
We wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-024 Beneficjent rozlicza wydatki związane 
z zawartymi umowami nr 142/2022 i 211/GK/2022. Kontrola nie obejmowała umowy 
nr 212/GK/2022.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości ani błędów formalnych. 

Lista sprawdzająca w/w postępowanie stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:
IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 odstąpiła od sformułowała zaleceń pokontrolnych.
Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 7 stron oraz 2 dowody, które dostępne 
są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, Al. IX Wieków Kielc 4, 
25-516 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej.
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.
Ponadto, Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych zobowiązany jest do przekazania pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich zaniechania, a w przypadku uzupełniania dokumentacji dostarczenia jej we wskazanych sposobie 
i formie.

Kontrolujący: 
IMIĘ I NAZWISKO: Aneta Serweta                        ……………………………………...

IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Wojteczek             …………………………………..….

        Kontrolowany/a:

                                                                                                     .…………………………………
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