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KC-I.432.261.1.2023                                                                                     Kielce, dn. 20.09.2023r.

Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku spółka z o.o.

Zrecze Duże 1A

26-020 Chmielnik

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.261.1.2023/APP-1

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.04.02.00-26-0001/21 pn. „Przebudowa i rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Starobuskiej w Chmielniku” realizowanego w ramach Działania 4.2 Gospodarka odpadami, 4 Oś priorytetowa Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniu 25 sierpnia 2023r. oraz dodatkowo zamieszczonych w systemie SL dokumentach do dnia 30 sierpnia 2023 r. 

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1 .Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku spółka z o.o.

Zrecze Duże 1A

26-020 Chmielnik

2. Status prawny Beneficjenta:

Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - duże przedsiębiorstwo

II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:


Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t) oraz § 14 umowy nr nr RPSW.04.02.00-26-0001/21-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.02.00-26-0001/21 pn. „Przebudowa
i rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Starobuskiej 
w Chmielniku” 

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:
1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez  Beneficjenta  właściwych  procedur  dotyczących  udzielania   zamówień   publicznych 
w ramach realizacji projektu nr RPSW.04.02.00-26-0001/21 pn. „Przebudowa i rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Starobuskiej 
w Chmielniku”  obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku rozliczającym zaliczkę nr RPSW.04.02.00-26-0001/21-006
2. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:

· Agnieszka Piwnik-Piecyk – Główny specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),

· Aleksandra Żelechowska  - Główny specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 25 sierpnia 2023 r. do 30.08.2023r weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.02.00-26-0001/21 przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje: 

Beneficjent na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem był wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących: rozbudowę istniejącego PSZOk-u wraz z utworzeniem punktu napraw i ponownego użycia w oparciu o istniejący PSZOK przy ul. Starobuskiej na działkach nr. Ewid. 1529/2, 1539, 1530

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 24.10.2022 poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w BZP, (nr ogłoszenia 2022/BZP 00405282/01). Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie umowy nr ZP/2/2022 w dniu 05.12.2022r pomiędzy Beneficjentem - Zakładem Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zreczu Dużym 1A, 26-020 Chmielnik a Wykonawcą – firmą Usługi Remontowo-Budowlane Krzysztof Parlak z siedzibą 
w miejscowości Sępiechów 88A, 28-136 Nowy Korczyn. Wartość zamówienia 2 888 800,03 zł brutto tj. 2 348 617,91 zł netto. Termin wykonania robót wraz z wykonaniem i złożeniem 
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie strony ustaliły do 30.08.2023r. 

W dniu 07.08.2023r. podpisany został Aneks nr 1 wprowadzający zmianę terminu wykonania umowy do dnia 12.10.2023r. Dokonane zmiany są zgodne wystąpieniem okoliczności przewidzianych w § 14 ust. 1 pkt c) i d) umowy nr ZP/2/2022 z dnia 05.12.2022r oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia (Dział XVIII pkt. 3 lit. c) i lit. d). Na okoliczność wydłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy w dniu 31.05.2023r. spisany został protokół konieczności, w którym wskazano uzasadnioną konieczność zmiany terminu wynikającą z wysokiego stanu wód gruntowych oraz problemami z odwodnieniem gruntu w celu wykonania wykopów i wykonania fundamentów budynku zgodnie z projektem. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej i spotkania 
z uczestnikami inwestycji (Wykonawca, Projektant, Inspektor nadzoru, Beneficjent) podjęto decyzję o zmianie sposobu posadowienia budynku. Projektant przedstawił propozycję rozwiązania zamiennego polegającego na zamianie ław i stóp fundamentowych na płytę fundamentową 
z wykonaniem drenażu warstwy wymienianego na kruszywo gruntu z odprowadzeniem wód gruntowych do istniejącego lokalnego kanału deszczowego. Jednocześnie zdecydowano, że wraz ze zmianą sposobu zafundamentowania podniesione zostanie położenie posadzki, które dodatkowo będzie zapobiegało ewentualnym problemom z wysokim stanem wód gruntowych w trakcie eksploatacji obiektu. Zakres proponowanych zmian związanych z posadowieniem budynku uznany został przez uczestników inwestycji za nieistotny. Wykonawca przedstawił kosztorys robót zamiennych, który po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru wyniósł 16 744,60 zł brutto (13 613,50 zł netto). W związku z brakiem dodatkowych środków finansowych po przeprowadzeniu konsultacji z Wykonawcą i Inspektorem nadzoru, Beneficjent podjął decyzję o rezygnacji z kilku elementów zawartych w kosztorysie ofertowym na rzecz wyrównania zwiększonych kosztów fundamentowania budynku oraz wyburzenia rampy rozładunkowej i częściową zmianą zagospodarowania terenu. 

Zespół kontrolny dokonał weryfikacji Umowy nr ZP/2/2022 z dnia 05.12.2022r oraz aneksu 
nr 1 do w/w umowy zawartego w dniu 07.08.2023r wraz z uzasadnieniem i protokołem konieczności spisanym w dniu 31.05.2023r. nie stwierdził błędów i uchybień.

Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE: 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.
Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 4 stron oraz 1 dowód, który dostępny 
jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, ul. IX Wieków Kielc 4, 25-615 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać                     na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń 
w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:      

IMIĘ I NAZWISKO: Agnieszka Piwnik-Piecyk   …………………..…………………….

IMIĘ I NAZWISKO: Aleksandra Żelechowska     …………….…………………………..

Kontrolowany/a
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