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URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji,
 Oddział Kontroli EFRR
                                        Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 395-15-03

KC-I.432.243.1.2023				      			      Kielce, dn. 30.10.2023 r.
Informacja Pokontrolna Nr 15/N/VII/RPO/2023
[bookmark: _Hlk506288650]z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.04.00-26-0068/18 pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury sportowej wraz z doposażeniem w Szkole Podstawowej 
w Sadowiu” realizowanego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej 
i szkoleniowej”, 7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej 
w miejscu realizacji projektu przez pracowników Oddziału Kontroli EFRR Departamentu Kontroli i Certyfikacji w dniu 22.08.2023 r. oraz na dostarczonej przez Beneficjenta dokumentacji do dnia 17.10.2023 r. 
I. INFORMACJE OGÓLNE:
1. [bookmark: _Hlk534705419][bookmark: _Hlk504652776][bookmark: _Hlk503967160]Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Sadowie
Sadowie 86,
27-580 Sadowie
2. Status prawny Beneficjenta:
Wspólnoty samorządowe - gmina
II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:
1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
Marzena Urban-Żelazowska – Wójt Gminy Sadowie;
2. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
3. Numer i nazwa osi priorytetowej:
[bookmark: _Hlk495570288]7 Oś priorytetowa „Sprawne usługi publiczne” 
4. Numer i nazwa Działania:
Działanie 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”
5. Nazwa realizowanego projektu:
„Kompleksowa modernizacja infrastruktury sportowej wraz z doposażeniem w Szkole Podstawowej w Sadowiu”  
6. Okres realizacji projektu:
· rozpoczęcie realizacji – 01.07.2019 r. 
· zakończenie realizacji – 31.05.2023 r.
7. Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
[bookmark: _Hlk6300780][bookmark: _Hlk495572172]Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 818) oraz § 14 Umowy nr RPSW.07.04.00-26-0068/18 z dnia 28.06.2019 r. o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0068/18 pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury sportowej wraz z doposażeniem w Szkole Podstawowej w Sadowiu”. 
9. Osoby przeprowadzające kontrolę:
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający 
na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 16.08.2023 r. przez p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji Pana Dariusza Kowalskiego o numerze 15/N/VII/RPO/2023:
· Główny Specjalista – Aneta Serweta (kierownik zespołu kontrolnego),
· Główny Specjalista  – Katarzyna Karbowniczek - Cebula (członek zespołu).
10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):
Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, 
a wyjaśnień i informacji udzielali:
- Pan Grzegorz Frejlich – Zastępca Wójta Gminy Sadowie,
- Pani Anna Nowak – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich 
w Sadowiu.
11. Oświadczenie Beneficjenta:
[bookmark: _Hlk149222907][bookmark: _Hlk52283474]Po zakończeniu czynności kontrolnych  Pan Grzegorz Frejlich – Zastępca Wójta Gminy Sadowie złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 22.08.2023 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym dokumentację związaną 
z realizacją Projektu nr RPSW.07.04.00-26-0068/18 pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury sportowej wraz z doposażeniem w Szkole Podstawowej w Sadowiu” - dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.
III. OBSZAR I CEL KONTROLI:
1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień,
3) Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,
4) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów,
5) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
6) Wdrożenie zaleceń pokontrolnych (jeżeli dotyczy).
Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.07.2019 r. do dnia 22.08.2023 r.
IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:
Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie
W wyniku weryfikacji dokumentacji przedłożonej IZ RPOWŚ na lata 2014 -2020 w toku kontroli oraz zamieszczonej przez Beneficjenta w systemie informatycznym SL 2014, stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie 
z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0068/18 
pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury sportowej wraz z doposażeniem w Szkole Podstawowej w Sadowiu”. 
Ad. 2 Przestrzeganie procedur udzielania zamówień 
 Stwierdzono, że w ramach realizacji projektu Beneficjent po podpisaniu umowy 
o dofinansowanie projektu przeprowadził postępowanie w trybie określonym w Art. 275, pkt. 1 Ust. PZP (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), w ramach realizacji Zadania pn. ”Kompleksowa modernizacja infrastruktury sportowej wraz z  doposażeniem w Szkole Podstawowej 
w Sadowiu”. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o syg. BP.271.04.2021, zostało opublikowane w BZP pod numerem 2021/BZP00041290/01 w dniu 27.04.2021 r. Przedmiotem zamówienia było przeprowadzenie prac budowlanych w placówce dydaktycznej, celem poprawy jej funkcjonalności. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 15.07.2021 r., umowy Nr 1/BP.27.04.2021 z firmą Roboty Ogólnobudowlane i Instalacyjne Grzegorz Zieja z siedzibą w Pawłowie, Nieczulice 25, 
na kwotę 1 847 000,00 zł brutto.
Termin zakończenia prac budowlanych określono na dzień 15.07.2022 r.
Niniejsze postępowanie, zapisy umowy były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 w trakcie realizacji projektu w dniach od 07.03. do 11.03.2022 r. (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.193.1.2022/RGZ-1). 
W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień 
i nieprawidłowości.
Następnie zgodnie z § 10 ust.6 pkt.2 i 3 Umowy nr 1/BP.272.04.2021 z dnia 15.07.2021r. podpisano w dniu 12.05.2022r. Aneks nr 1 do umowy zwiększający zakres dodatkowy opisany w protokole konieczności polegający na montażu piłko chwytów do ochrony osób 
i pojazdów znajdujących się w sąsiedztwie boisk oraz zwiększający wynagrodzenie o 35 999,64 zł. Dokonana zmiana jest zgodna z art.455 ust. 1 pkt.1  Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2022r. poz.25 oraz §10 ust.6 pkt.2 i 3 Umowy nr 1/BP.272.04.2021 z dnia 15.07.2021 r. Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową i w terminie co zostało potwierdzone protokołem odbioru końcowego z dnia 14.07.2022 r.
Zasadność zawarcia Aneksu nr 1 wraz z dokumentacją oraz terminowość wykonania zakresu umowy było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w trakcie realizacji projektu w dniu 25.11.2022 r.  (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.512.1.2022/AT-2). 
W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień 
i nieprawidłowości.
Ponadto, stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 50 000,00 zł netto :
1.	Zamówienie z dnia 09.05.2023 r. numer 1/2023/PS przeprowadzone w formie zapytania o cenę dotyczące dostawy pomocy edukacyjnych w ramach projektu 
pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury sportowej wraz z doposażeniem w Szkole Podstawowej w Sadowiu” było przedmiotem kontroli Oddziału Rozliczeń UMWŚ 
na etapie weryfikacji wniosku o płatność. W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono uchybień czy nieprawidłowości. Potwierdzeniem terminowej dostawy wyposażenia 
jest protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 30.05.2023 r. do umowy nr 33/2023/PS 
oraz protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 30.05.2023 r. do umowy nr 34/2023/PS.
Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia
Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:
W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu 
pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej:
1. Stwierdzono, że Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr RPSW.07.04.00-26-0068/18 przeprowadził rozbudowę infrastruktury sportowej (dobudował salę fitness wraz z magazynkami sportowymi i dachem stanowiącym stropodach odwrócony 
z tarasem wentylowanym, dokonał rekultywacji nawierzchni boiska trawiastego, zmodernizował boisko wielofunkcyjne i bieżnię z nawierzchnią poliuretanową) oraz zakupił doposażenie do pracowni matematyczno-przyrodniczej i informatycznej w ramach przedmiotowego projektu.
2. Prace budowlane zostały wykonane na podstawie:
- wydanej przez Starostę Opatowskiego decyzji nr 2.3.2020.Sa z dnia 01.12.2020 r. Znak: B.I.6740.2.3.2020.Sa o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia 
na budowę obejmującemu inwestycję pn. „Rozbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej o salę fitness wraz z budową zespołu boisk sportowych, bieżni oraz skoczni do skoku 
w dal na działce nr ewid. 154/2, msc. Sadowie.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opatowie w dniu 18.08.2022 r. decyzją Znak: PINB-NB.5131.12.2022.KK, udzielił pozwolenia na użytkowanie rozbudowanego budynku Szkoły Podstawowej o salę fitness wraz z budową zespołu boisk sportowych, bieżni oraz skoczni do skoku w dal na działce nr ewid. 154/2 w msc. Sadowie.
Decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z decyzją pozwolenia na użytkowanie stanowią dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej.
3. Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, a wydatki związane 
z projektem zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Ewidencja środków trwałych wraz z dokumentami przyjęcia środków trwałych stanowi dowód nr 3 
do Informacji Pokontrolnej.
4. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem amortyzacja dla przyjętych środków trwałych jest naliczana w każdym roku jednorazowo w miesiącu grudniu metodą liniową w stawce 2,5 % odpowiadającej kodom które są zgodne z klasyfikacją KŚT. 
Ww. oświadczenie stanowi dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej.
5. Oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014. 
W II etapie dokonano oględzin rozbudowanej infrastruktury sportowej 
(dobudowanej sali fitness wraz z magazynkami sportowymi i dachem stanowiącym stropodach odwrócony z tarasem wentylowanym, nawierzchni boiska trawiastego, zmodernizowanego boiska wielofunkcyjnego i bieżni z nawierzchnią poliuretanową) 
oraz zakupionych pomocy do pracowni dydaktycznych w ramach projektu 
nr RPSW.07.04.00-26-0068/18 pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury sportowej wraz z doposażeniem w Szkole Podstawowej w Sadowiu”. 
Na podstawie oględzin Zespół Kontrolny stwierdził:
- w nowo wybudowanej sali fitness liczne zalania ścian wewnętrznych w okolicach ciągów wentylacyjnych (tj. mokre ściany, pęknięcia i puchnięcie farby wraz z tynkiem);
- boisko do piłki nożnej, które zgodnie z projektem miał być rekultywowane było w stanie nieodpowiadającym założeniom projektu (tj. nierówny teren, liczne ubytki w nawierzchni trawiastej, mnóstwo drobnych kamieni w wielkości ok. 2 cm, brak linii i eko-bordów wyznaczających granice boiska);
- furtka od wiaty śmietnikowej została wykonano z zdemontowanego przęsła starego ogrodzenia szkoły (żelazo zachodziło rdzą, poucinano pręty, zamontowano prowizoryczny zamek by zamontowany materiał przypominał wejście do wiaty śmietnikowej). 
Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin, który uwzględniał wszystkie wymienione powyżej nieprawidłowości. Protokół został podpisany przez członków Zespołu Kontrolnego IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i uczestniczących w oględzinach przedstawicieli Beneficjenta. Z przeprowadzonych oględzin sporządzono również dokumentację fotograficzną, która wraz z protokołem stanowi dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej. 
Beneficjent w dniu 17.10.2023 r. przekazał IZ RPOWŚ na lata 2014 -2020 całą dokumentacje wraz ze zdjęciami potwierdzającą usunięcie wszystkich wad i usterek stwierdzonych przez Zespół Kontrolujący w trakcie kontroli końcowej, z której wynika, iż:  
- Beneficjent pismem z dnia 22.08.2023 r. na podstawie zapisów umowy nr 1/BP.272.04.2021 z dnia 15.07.2021 r. zawartej z Wykonawcą - Roboty Ogólnobudowlane i instalacyjne Grzegorz Zieja Nieczulice 25, 27-225 Pawłów, dokonał reklamacji wykonanych prac 
w ramach udzielonej gwarancji. 
- Wykonawca pismem z dnia 30.08.2023 r. uwzględnił wniesioną reklamację wykonanych prac oraz zobowiązał się do usunięcia wszystkich usterek w terminie do dnia 15.09.2023 r. Następnie w piśmie z dnia 14.09.2023 r. poprosił o wydłużenie terminu usunięcia usterek 
do dnia 21.09.2023 r. ze względu na złożoność procesów technologicznych reklamowanych robót budowlanych. W dniu 21.09.2023 r. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego – Gminy Sadowie z prośba o wyznaczenie komisji odbiorowej i ustalenie terminu odbioru usuniętych wad i usterek.
- Zamawiający wyznaczył termin odbioru  usuniętych wad i usterek na dzień 27.09.2023 r., 
co potwierdzono sporządzonym protokołem odbioru usuniętych wad z dnia 27.09.2023 r. 
Powyższa dokumentacja stanowi dowód nr 6 do Informacji Pokontrolnej.
Ad. 4 Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów
Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie – dowód nr 7 do Informacji Pokontrolnej: 
Wskaźniki produktu:
1) [bookmark: _Hlk149306785]Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb z niepełnosprawnościami [szt.] 
– wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt. Wartość docelowa wskaźnika wynosiła 1 szt. 
2) [bookmark: _Hlk77233014]Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
3) Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób 
z niepełnosprawnościami [EPC] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt. 
Wartość docelowa wskaźnika wynosiła 1 szt. 
4) Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt. Wartość docelowa wskaźnika wynosiła 1 szt. 
5) [bookmark: _Hlk103675504]Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35) – wskaźnik osiągnięto na poziomie 268 osób. Wartość docelowa wskaźnika wynosiła 265 osób. 
Wskaźniki rezultatu:
1) [bookmark: _Hlk77338989]Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika; 
2) Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;  
3) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika.

Ad. 5 Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje 
[bookmark: _Hlk149307913][bookmark: _Hlk505667839]się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0068/18 
pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury sportowej wraz z doposażeniem w Szkole Podstawowej w Sadowiu” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy 
i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:
Ustalenia o średnim stopniu istotności:

1. [bookmark: _Hlk103676161]W trakcie weryfikacji dokumentacji stwierdzono, że na dzień kontroli końcowej wartość osiągnięta dla wskaźnika produktu pn. „Potencjał objętej wsparciem infrastruktury 
w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej” wynosi 268 osób, natomiast w złożonym wniosku o płatność końcową nr RPSW.07.04.00-26-0068/18 wartość osiągnięta od początku realizacji projektu dla ww. wskaźnika została wykazana w ilości 265 osób tj. wartości docelowej ww. wskaźnika założonej w projekcie. 

W związku z powyższym IZ RPOWŚ na lata 2014 -2020 zaleca w terminie do 7 dni zaktualizowanie wartości realizacji wskaźnika produktu pn.  „Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35)”  we wniosku o płatność końcową do wartości wynikającej z faktycznej realizacji projektu. 


P O D S U M O W A N I E:
1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, 
że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową 
o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-00/18 pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury sportowej wraz z doposażeniem w Szkole Podstawowej w Sadowiu”.
2.  Postępowania o udzielenie zamówień publicznych zostały opisane w Ad. 2 niniejszej Informacji Pokontrolnej.
3. [bookmark: _Hlk51228879]Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu 
nr RPSW.07.04.00-26-0068/18 pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury sportowej wraz z doposażeniem w Szkole Podstawowej w Sadowiu” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli końcowej wskaźniki produktu zostały zrealizowane 
w co najmniej 100%. Beneficjent nie zakładał realizacji wskaźników rezultatu.
5. IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 sformułowała zalecenie pokontrolne, które zostało opisane w pkt. V niniejszej Informacji Pokontrolnej.
	Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0068/18 pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury sportowej wraz z doposażeniem 
w Szkole Podstawowej w Sadowiu”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 8 do Informacji Pokontrolnej.
Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 10 stron. Natomiast 8 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli 
i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 
z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi. 

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, 
co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Jednocześnie IZ RPOWŚ informuje, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację do Departamentu Kontroli i Certyfikacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.
Kontrolujący:
IMIĘ I NAZWISKO:  Aneta Serweta          ……………………………………………                          
IMIĘ I NAZWISKO: Katarzyna Karbowniczek - Cebula   ……………………………

       Kontrolowany/a:
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