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KC-I.432.245.1.2023                                                                                        Kielce, dn. 26.10.2023 r.

Gmina Opatów
Pl. Obrońców Pokoju 34
27-500 Opatów

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.245.1.2023/ASE-3
z kontroli realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0009/16 pn. „Rewitalizacja miasta Opatowa”, realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, VI Osi priorytetowej „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniu 18.08.2023 r. 
oraz na dostarczonej do dnia 24.10.2023 r. dokumentacji.

I. INFORMACJE OGÓLNE:
1.	Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
	Lider Projektu:
Gmina Opatów
	Pl. Obrońców Pokoju 34
	27-500 Opatów
	Partner Projektu 1:
	P.H.U. FORTIS
	Pl. Obrońców Pokoju 25
	27-500 Opatów
	Partner Projektu 2:
	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kozi Rynek”
	Ul. Szeroka 2
	27-500 Opatów
2.	Status prawny Beneficjenta:
	Lider Projektu - Wspólnota samorządowa
	Partner nr 1 - Spółka cywilna prowadząca działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie 
                                   z Kodeksem cywilnym – mikroprzedsiębiorstwo
	Partner nr 2 -  Spółdzielnia
II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:
Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t.).
III. OBSZAR I CEL KONTROLI:
1. 	Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0009/16.
2.	Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wnioskach o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0009/16-008-03 oraz RPSW.06.05.00-26-0009/16-009-02. 
3.	Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 
z siedzibą w Kielcach, w składzie:
- Pani Aneta Serweta (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Pani Monika Cebulska (członek Zespołu Kontrolnego).
IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:
W wyniku dokonanej w dniach od 18.08.2023 r. do 24.10.2023 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0009/16, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:
Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził dwa postępowania w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2021 poz. 1129 z poźn. zm.) :
1. [bookmark: _Hlk149127892]Postępowanie oznaczone numerem referencyjnym IMK.III.271.3.2021 zostało wszczęte 
w dniu 09.07.2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP00109225. Postępowanie to dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych związanych z „Rewitalizacją Skweru Gombrowicza” 
w systemie zaprojektuj i wybuduj. Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie 
w dniu 26.08.2021 r. umowy nr IMK.III.271.3.2021 pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą – OBO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Stanisława Trembeckiego 11a, 35-234 Rzeszów. Wynagrodzenie ryczałtowe umowy ustalono na kwotę w wysokości 388 168,32 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy określono na 250 dni kalendarzowych (co stanowi 8 miesięcy i 8 dni) licząc od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy (26.08.2021 r.), w związku z tym termin realizacji przypadał na dzień 
03.05.2022 r. 
Potwierdzeniem terminowej realizacji przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego 
z dnia 09.05.2022 r.
W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.
Lista sprawdzająca zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych stanowi dowód 
nr 1 do Informacji Pokontrolnej.
2.    Postępowanie oznaczone numerem referencyjnym IMK.III.271.4.2021 zostało wszczęte w dniu 20.07.2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP00121033/01. Postępowanie to dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych związanych z „Rewitalizacją Rynku” w systemie zaprojektuj 
i wybuduj. Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 01.09.2021 r. umowy nr IMK.III.271.4.2021 pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą – OBO Polska 
Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Stanisława Trembeckiego 11a, 35-234 Rzeszów. Wynagrodzenie ryczałtowe umowy ustalono na kwotę w wysokości 3 958 957,36 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy określono na 430 dni kalendarzowych (co stanowi 1 rok, 2 miesiące i 4 dni) licząc od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy (01.09.2021 r.), 
w związku z tym termin realizacji przypadał na dzień 05.11.2022 r. 
Potwierdzeniem terminowej realizacji przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego
z dnia 10.11.2022 r.
W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.
Lista sprawdzająca zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych stanowi dowód 
nr 2 do Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:
Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 4 strony oraz 2 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce.
Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej.
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.
Jednocześnie informuje się, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach 
i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach 
ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone 
za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.

Kontrolujący:      
IMIĘ I NAZWISKO: Aneta Serweta                  ………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO: Monika Cebulska             ………………………………….
       
 Kontrolowany/a:

                                                                                                     .…………………………………
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