

INFORMACJA POKONTROLNA

FESW.05.03-IZ.00-0002/25-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FESW.05.03-IZ.00-0002/25-001
Numer projektu: FESW.05.03-IZ.00-0002/25
Tytuł projektu: Wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 9591291292
Nazwa beneficjenta: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Adres beneficjenta: Kielce 25-736, Grunwaldzka 45

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Doraźna
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie
Zespół kontrolujący: Paulina Turczanik, Robert Wołowiec
Zastosowana lista sprawdzająca: EFRR-VIII Kontrola zamówień publicznych na dokumentach (25.08.2025 r.)
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-11-03 - 2025-11-03
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-11-03
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Podmioty kontrolowane: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach - NIP: 9591291292
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, EFRR-VIII.432.220.1.2025

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
481889-2024 OJ S 155/2024	Usługa opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wszystkich branż w celu uruchomienia procedury przetargowej dla zadania pn. "Wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach"	549/2024

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków.

1. Wykaz skrótów

1. IZ FEŚ - Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
2. Pzp - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych
3. Ustawa wdrożeniowa - Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, (Dz. U. 2022 poz. 1079)

2. Podstawa prawna

Art. 24 ust. 1 pkt 1 i art 25 Ustawy wdrożeniowej

3. Cel kontroli

Weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Wnioskodawcę właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr FESW.05.03-IZ.00-0002/25 pn.: "Wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach".

4. Przedmiot kontroli

Przedmiotem kontroli była weryfikacja dokumentacji dotyczącej postępowania nr 481889-2024 OJ S 155/2024 pn. "Usługa opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wszystkich branż w celu uruchomienia procedury przetargowej dla zadania pn. "Wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach".

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Czy Wnioskodawca przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Wnioskodawca w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym zastosowano procedurę określoną w art. 132 ustawy Pzp. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 08.08.2024 r. poprzez przekazanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 09.08.2024 r. pod numerem 481889-2024 OJ S 155/2024. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania:

- Zadanie 1 - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wszystkich branż dla zadania pn.

"Wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach"- Wojewódzka poradnia dla dzieci,

- Zadanie 2 - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wszystkich branż dla zadania pn.

"Wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach"- Wojewódzka poradnia dla dorosłych.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie umowy nr 549/2024 w dniu 20.12.2024 r. z firmą 4 IDEA Karol Sitarski, ul Złota 15 lok U5, 25-015 Kielce na kwotę 1 239 840,00 zł brutto, której przedmiotem było zadanie 1 oraz zadanie 2 w/w postępowania tj. " Usługa opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wszystkich branż w celu uruchomienia procedury przetargowej". Zadanie 1 dotyczyło dokumentacji projektowo-kosztorysowej wszystkich branż dla zadania -Wojewódzka poradnia dla dzieci, Zadanie 2 - dotyczyło dokumentacji projektowo-kosztorysowej wszystkich branż dla zadania - Wojewódzka poradnia dla dorosłych. Termin wykonania został określony : do 119 dni od zawarcia Umowy - Etap I dla zadania 1 i 2 tj. opracowania kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania prac budowlanych lub zgłoszeń umożliwiających realizację inwestycji, Etap II zadania został określony do 36 miesięcy od dnia uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej na realizację zadania - dla zadania 1 i 2 tj. doradztwo techniczne na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyboru przyszłego Wykonawcy realizującego projektowaną Inwestycję oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad zgodnością realizacji inwestycji z dokumentacją projektową. W dniu 20.01.2025 r. został zawarty aneks nr 1 do w/w umowy wprowadzający zmiany formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Potwierdzeniem terminowego wykonania umowy Etapu I dla Zadania 1 i 2 jest protokół odbioru złożonej dokumentacji w dniu 18.04.2025 r. podpisany w dniu 06.08.2025 r. Niniejszą kontrolą nie objęto odbioru wykonania Etapu II dla Zadania 1 i 2, gdyż przedmiot umowy jest w trakcie wykonywania.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane za pomocą listy sprawdzającej, stanowiącej załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

6. Podsumowanie kontroli

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego usługi opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wszystkich branż w celu uruchomienia procedury przetargowej dla zadania pn. " Wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach , Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

S



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

IZ FEŚ informuje, że podmiot kontrolowany na podstawie art. 27 ust.2 Ustawy wdrożeniowej ma prawo do zgłaszania, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu Informacji Pokontrolnej, podpisanych, umotywowanych zastrzeżeń do tej Informacji. Termin 14 dni może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione. W załączeniu przesyłam wyżej wymieniony dokument z prośbą o jego podpisanie i przekazanie w terminie 14 dni na adres ePUAP/PURDE Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 1 załącznik, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

9. Załączniki

1. Załącznik nr 1 - Lista sprawdzająca - zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych.pdf

Paulina Turczanik – Kierownik zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/

Robert Wołowicz – Członek zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/

