

DSI



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH
OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2014-2020

I. IDENTYFIKACJA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Numer naboru	RPSW.07.01.00-IZ.00-26-135/17	SEKRETARIAT NABORU WNIOSKÓW II
Numer wniosku o dofinansowanie	RPSW.07.01.00-26-046/17	Data wpływu 13 09 2017
Data wpływu		Podpis <i>[Signature]</i>
Nazwa Beneficjenta	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	
Tytuł projektu	Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	

Wartość ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Wnioskowane dofinansowanie	Wkład UE	Wkład własny
57 221 156,96	55 311 559,45	47 014 825,53	47 014 825,53	10 206 331,43

II. INFORMACJE OGÓLNE

Program operacyjny - kod	RPSW.00.00.00
Program operacyjny - nazwa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa - kod	RPSW.07.00.00
Oś priorytetowa - nazwa	Sprawne usługi publiczne
Działanie - kod	RPSW.07.01.00
Działanie - nazwa	Rozwój e-społeczeństwa
Nazwa instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie / wydającej decyzję	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, IZ RPSW (Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego)
Nazwa instytucji odpowiedzialnej za weryfikację wniosków o płatność	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, IZ RPSW (Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego)

III. INFORMACJE O BENEFICJENCIE

Nazwa Beneficjenta	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
Kraj	Polska
Województwo	ŚWIĘTOKRZYSKIE
Powiat	Kielce
Gmina	Kielce
Miejscowość	Kielce
Ulica	al. IX Wieków Kielc
Nr budynku	3
Nr lokalu	
Kod pocztowy	25-516
Telefon	0413421878
Faks	0413445265
Adres e-mail	urząd.marszałkowski@sejmik.kielce.pl
Adres strony WWW	www.sejmik.kielce.pl
NIP	9591506120
REGON	291009337
PKD wnioskodawcy	O.84.11.Z - Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
Forma prawna	wspólnoty samorządowe
Forma własności	Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne
Nazwa dokumentu rejestrowego i numer	
Możliwość odzyskania VAT	Nie
Status przedsiębiorstwa	Nie dotyczy

Numer w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą (dot. Dział 7.3, 3.3)

Rachunki beneficjenta (pola obowiązkowe na etapie zawierania umowy)

Kraj rachunku	Numer rachunku
Polska	03 1020 2629 0000 9802 0360 9757

IV. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Tytuł projektu	Infomatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)
----------------	--

Krótki opis projektu	Projekt ma na celu dostosowanie systemów informatycznych Partnerów, głównie szpitali do wymogów pracy w oparciu o dokumentację medyczną w postaci elektronicznej i umożliwienie im przekazywanie informacji o zdarzeniach medycznych do CSIOZ, zgodnie z wymogami Ustawy o Sioz, obsługę e-recept i e-skierowań oraz stworzenie możliwości udostępnienia pacjentom elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). Zostaną zaprojektowane i wdrożone systemy długoterminowej archiwizacji informacji medycznej. W związku z dużą wrażliwością społeczną informacji medycznej o pacjentach, systemy będą projektowane pod kątem zapewnienia maksymalnej ochrony i kontroli dostępu ze szczególnym uwzględnieniem ochrony od strony Internetu zgodnie z wytycznymi rekomendacjami CSIOZ. Ze względu na różny poziom infrastruktury partnerów, jak i wielkość poszczególnych podmiotów, systemy teleinformatyczne będą dostosowane indywidualnie do posiadanego sprzętu i oprogramowania w taki sposób aby we wszystkich jednostkach zastosowane rozwiązania gwarantowały i podnosiły bezpieczeństwo w zakresie ciągłości działania systemów na poziomie 4-tej klasy dostępności systemów informatycznych t.j. „Odporne na błędy”. Podczas wdrożeń EDM zostaną przeprowadzone instruktaże niezbędne do uzyskania pozytywnych efektów. Cele projektu są zgodne z celem Działania 7.1 Rozwój e-społeczeństwa RPO 2014-2020 oraz zgodny z celami szczegółowymi tej osi priorytetowej to jest: upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych dotyczących sektora administracji publicznej. Planowane jest terminowe osiągnięcie zdolności do udostępniania dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami Ustawy o Systemie Informacji w Ochronie Zdrowia.. Planowane jest osiągnięcie 5 wskaźników produktu oraz 2 rezultatu. W ramach Projektu realizowane będzie 21 zadań. Wydatki ogółem 57 221 156,96; niekwalifikowalne 1 909 597,51; kwalifikowalne 55 311 559,45; z czego dofinansowanie na kwotę 47 014 825,53.
Komplementarność projektu	Projekt jest komplementarny z projektami realizowanymi z POPC 2014-2020 w zakresie podniesienia, dostępności i jakości e-usług publicznych itd. a szczególności w zakresie zgodności i kompatybilności w zakresie standardów HL7 CDA i IHE umożliwiających wymianę danych z platformą P1 umieszczoną w CSIOZ. Zastosowanie standardów wzorów dokumentów gwarantuje możliwość ich gromadzenia i wymiany z innymi podmiotami leczniczymi drogą elektroniczną, a także łatwego budowania baz danych o zdarzeniach medycznych i zjawiskach chorobowych (np. chorobach zakaźnych na konkretnych obszarach) w celu ich szybkiego wykrywania, identyfikowania i przeciwdziałania zagrożeniom. Zastosowanie opracowanych przez CSIOZ szablonów dokumentów elektronicznych, gwarantuje ich jednorodność i umożliwia przekazywanie informacji w sposób jednolity dla całego kraju a podpis elektroniczny gwarantuje ich wiarygodność i autentyczność. Umożliwienie świadczenia wytwarzania i/lub przyjmowania dokumentów elektronicznych pozwala wypełnić ustawowe obowiązki w zakresie e-recept, e-skierowań i udostępniania EDM. Projekt przewiduje rozbudowę istniejących systemów informatycznych oraz rozbudowę systemów ochrony sieci lokalnych, wytworzonych w ramach projektów prowadzonych ze środków z RPO WŚ 2007-2013 realizowanych łącznie u większości Partnerów obecnego projektu. Pozwala to na wykorzystanie istniejącej bazy i doświadczenia do realizacji obecnych przedsięwzięć mających na celu znaczne zmniejszenie dokumentacji papierowej w podmiotach medycznych.
Powiązanie ze strategiami	Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020
Trwałość projektu	Wszystkie produkty Projektu będą stanowiły część systemów informatycznych Partnerów. Ze względu na docelowe oparcie dokumentacji medycznej o dokument elektroniczny niezbędne jest zabezpieczenie podmiotów Partnerów w specjalistyczne kadry informatyczne, przy czym sama forma obsługi informatycznej może migrować w kierunku centralizacji lub outsourcingu. Każdy podmiot przewiduje w swoich budżetach niezbędne fundusze związane z utrzymaniem systemów, łączy internetowych niezbędnych do świadczenia e-usług i kadr informatycznych w swoich placówkach. Na dzień dzisiejszy brak jest informacji o zmianach form prawnych Partnerów Projektu lub ich likwidacji. Wszystkie podmioty deklarują zdolność finansową na realizację i utrzymanie trwałości projektu.
Okres realizacji projektu od	2015-10-01
Okres realizacji projektu do	2021-06-30
Rodzaj projektu	Konkursowy
Typ projektu	Inny
Grupa projektów	Nie

Inne podmioty zaangażowane w realizację projektu

Nazwa podmiotu	PKD Podmiotu	Forma prawna	Forma własności	Możliwość odzyskania VAT	Miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy	NIP	REGON	Nazwa dokumentu rejestrowego i numer	Rola podmiotu w projekcie	Udział finansowy partnera w projekcie
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach	Q.86.10.Z - Działalność szpitali	samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne	Nie	Kielce; ul. Grunwaldzka 45; 25-736 Kielce	9591291292	000289785	KRS:0000001580	Partner	4770502.02
Świętokrzyski Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach	Q.86.10.Z - Działalność szpitali	samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne	Nie	Kielce; ul. Artwińskiego 3; 25-734 Kielce	9591294907	001263233	KRS:0000004015	Partner	4474790.28

Nazwa podmiotu	PKD Podmiotu	Forma prawna	Forma własności	Możliwość odzyskania VAT	Miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy	NIP	REGON	Nazwa dokumentu rejestrowego i numer	Rola podmiotu w projekcie	Udział finansowy partnera w projekcie
Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	Q.86.10.Z - Działalność szpitali	samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne	Nie	Stąporków; Czarniecka Góra 43; 26-220 Stąporków	6581248790	003689775	KRS:0000001618	Partner	2173857.3
Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach	Q.86.10.Z - Działalność szpitali	samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne	Nie	Kielce; ul. Prosta 30; 25-371 Kielce	6571741141	290503911	KRS:0000125437	Partner	2803503.18
Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie	Q.86.10.Z - Działalność szpitali	samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne	Nie	Skarżysko-Kamienna; ul. Szpitalna 1; 26-110 Skarżysko-Kamienna	6631609127	000308318	KRS:0000014535	Partner	2574101.62
Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach	Q.86.10.Z - Działalność szpitali	samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne	Nie	Starachowice; ul. Radomska 70; 27-200 Starachowice	6641873185	291141752	KRS:0000001257	Partner	4137860.
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy	Q.86.10.Z - Działalność szpitali	samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne	Nie	Morawica; ul. Spacerowa 5; 26-026 Morawica	6572187534	000290110	KRS:0000009702	Partner	4170440.43
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze	Q.86.10.Z - Działalność szpitali	samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne	Nie	Chęciny; ul. CZERWONA GÓRA, nr 10; 26-060 Chęciny	9591289964	000296213	KRS:0000009315	Partner	3634497.4
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie	Q.86.10.Z - Działalność szpitali	samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne	Nie	Staszów; ul. 11 Listopada 78; 28-200 Staszów	8661455641	000302391	KRS:0000004771	Partner	2502825.75
Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie	Q.86.10.Z - Działalność szpitali	samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne	Nie	Włoszczowa; ul. Żeromskiego 28; 29-100 Włoszczowa	6561855908	000304295	KRS:00000057160	Partner	2494075.37
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach	Q.86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana	samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne	Częściowo	Kielce; ul. Karola Olszewskiego 2A; 25-663 Kielce	9591416799	290526384	KRS:00000002545	Partner	1383286.09
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej	Q.86.10.Z - Działalność szpitali	samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne	Nie	Kazimierza Wielka; ul. Partyzantów 12; 28-500 Kazimierza wielka	6621048609	000302362	KRS:00000003486	Partner	2405822.9
Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach	Q.86.10.Z - Działalność szpitali	samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne	Nie	Kielce; ul. Żelazna 35; 25-014 Kielce	9591498969	000985332	KRS:00000008043	Partner	1121935.74

Nazwa podmiotu	PKD Podmiotu	Forma prawna	Forma własności	Możliwość odzyskania VAT	Miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy	NIP	REGON	Nazwa dokumentu rejestrowego i numer	Rola podmiotu w projekcie	Udział finansowy partnera w projekcie
Szpital Powiatowy w Chmielniku	Q.86.10.Z - Działalność szpitali	samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne	Nie	Chmielnik; ul. Kielecka 1-3; 26-020 Chmielnik	6572195982	003680113	KRS:0000001969	Partner	2492561.26
Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich	Q.86.10.Z - Działalność szpitali	samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne	Nie	Końskie; ul. Gimnazjalna 41B; 26-200 Końskie	6581705655	260076540	KRS:0000002426	Partner	3090916.99
Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Q.86.10.Z - Działalność szpitali	gminne samorządowe jednostki organizacyjne	Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne	Nie	Ostrowiec Świętokrzyski; ul. Szymanowskiego 11; 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	6611959864	000311473	KRS:0000002506	Partner	2504689.58
Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	Q.86.10.Z - Działalność szpitali	samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne	Nie	Pińczów; ul. Armii Krajowej 22; 28-400 Pińczów	6621518570	000304289	KRS:0000039181	Partner	1631395.1
Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu	Q.86.10.Z - Działalność szpitali	samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne	Nie	Sandomierz; ul. Z.Schinzla 13; 27-600 Sandomierz	8641577743	000302385	KRS:0000022231	Partner	4139941.6
"Uzdrowisko Busko – Zdrój" Spółka Akcyjna	Q.86.10.Z - Działalność szpitali	spółki akcyjne - duże przedsiębiorstwo	Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne	Częściowo	Busko-Zdrój; ul. Rzewuskiego 1; 28-100 Busko-Zdrój	6550000238	000288165	KRS:0000055824	Partner	2377908.86

Instrumenty finansowe	Nie
Partnerstwo publiczno-prywatne	Nie
Duży projekt	Nie
Projekt generujący dochód	Nie dotyczy

V. KLASYFIKACJA PROJEKTU

Zakres interwencji (dominujący)	Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom starszym)
Typ obszaru realizacji	Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej gęstości zaludnienia)
Terytorialne mechanizmy wdrażania	07 Nie dotyczy
Forma finansowania	Dotacja bezzwrotna
Rodzaj działalności gospodarczej	Opieka zdrowotna
PKD projektu	Q.86.10.Z - Działalność szpitali

VI. MIEJSCA REALIZACJI PROJEKTU

Projekt realizowany na terenie całego kraju	Nie
---	-----

Lp	Województwo	Powiat	Gmina	Miejscowość
1	ŚWIĘTOKRZYSKIE	Kielce	Kielce	Kielce
2	ŚWIĘTOKRZYSKIE	kielecki	Chęciny	Chęciny, Podzamcze
3	ŚWIĘTOKRZYSKIE	kielecki	Chmielnik	Chmielnik
4	ŚWIĘTOKRZYSKIE	kielecki	Morawica	Morawica
5	ŚWIĘTOKRZYSKIE	buski	Busko-Zdrój	Busko-Zdrój
6	ŚWIĘTOKRZYSKIE	kazimierski	Kazimierza Wielka	Kazimierza Wielka
7	ŚWIĘTOKRZYSKIE	konecki	Staporków	Czarniecka Góra
8	ŚWIĘTOKRZYSKIE	konecki	Końskie	Końskie
9	ŚWIĘTOKRZYSKIE	ostrowiecki	Ostrowiec Świętokrzyski	Ostrowiec Świętokrzyski
10	ŚWIĘTOKRZYSKIE	pińczowski	Pińczów	Pińczów

11	ŚWIĘTOKRZYSKIE	sandomierski	Sandomierz	Sandomierz
12	ŚWIĘTOKRZYSKIE	skarżyski	Skarżysko-Kamienna	Skarżysko-Kamienna
13	ŚWIĘTOKRZYSKIE	starachowicki	Starachowice	Starachowice
14	ŚWIĘTOKRZYSKIE	staszowski	Staszów	Staszów
15	ŚWIĘTOKRZYSKIE	włoszczowski	Włoszczowa	Włoszczowa

VII. OSOBY DO KONTAKTU

Lp	Imię	Nazwisko	Instytucja	Stanowisko	Numer telefonu	Numer faxu	E-mail
1	Monika	Świercz	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Główny Specjalista	413067030		monika.swiercz@sejmik.kielce.pl

VIII. OSOBY UPOWAŻNIONE DO PODPISANIA UMOWY / ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ

Lp	Kraj	Imię	Nazwisko	PESEL	Miejsce pracy	Stanowisko	Numer telefonu	Numer faxu	E-mail
1	Polska	Adam	Jarubas	74121710212	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Marszałek Województwa Świętokrzyskiego	413421549	413445265	adam.jarubas@sejmik.kielce.pl
2	Polska	Agata	Binkowska	66102210608	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego	413421604	413445265	agata.binkowska@sejmik.kielce.pl

IX. MONTAŻ FINANSOWY

Pomoc publiczna: Bez pomocy publicznej

Montaż finansowy projektu

Wartość ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Wkład UE	Wkład własny
57 221 156,96	55 311 559,45	47 014 825,53	47 014 825,53	10 206 331,43
W tym bez pomocy publicznej				
57 221 156,96	55 311 559,45	47 014 825,53	47 014 825,53	10 206 331,43

X. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z ZASADAMI HORYZONTALNYMI UE

Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju	pozytywny
Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju - uzasadnienie	Do Projektu zaproszone były szpitale z całego województwa i zdecydowana większość jest partnerem Projektu. Ust. z dn 3.10.08r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko określa m.in. zasady i tryb postępowania w spr. oceny oddziaływania na środowisko. Ust. w art3 ust1 pkt 13 tworzy definicję przedsięwzięcia w kontekście którego rozpatrywać należy oddziaływanie na środowisko, rozumiane jako zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu w tym również na wydobywaniu kopalin. Projekt nie ingeruje w środowisko w sposób prowadzący do przekształcenia lub zmiany sposobu wykorzystania terenu.
Zgodność projektu z zasadą promowania równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji	pozytywny
Zgodność projektu z zasadą promowania równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji - uzasadnienie	W procesie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu, przestrzegane będą zasady promowania równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji poprzez podejmowanie działań na rzecz równości szans i niwelowania stereotypów dotyczących kobiet i mężczyzn. Równość szans kobiet i mężczyzn zagwarantowana będzie poprzez to, że wszystkie osoby-bez względu na płeć-mają równy dostęp do zasobów rozumianych jako praca, nauka, polityka, kultura czy inne usługi publiczne. W szczególności podejmowane będą działania w odniesieniu do kwestii zatrudnienia włączając w to prawo do równego wynagrodzenia za pracę jednakowej wartości, możliwość awansu i rozwoju zawodowego, czy możliwość harmonijnego godzenia aktywności zawodowej z życiem prywatnym. W powyższym kontekście pozycjonowanie będą również osoby niepełnosprawne.

XI. HARMONOGRAM PONOSZENIA WYDATKÓW / KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH I NIEKWALIFIKOWALNYCH W PROJEKCIE

Kategorie kosztów	Kwalifikowalne				Niekwalfikowalne				Calkowite				Suma kwalfikowalne	Suma niekwalfikowalne	Suma calkowita kategorii kosztu w projekcie														
	Kwota netto	Stawka VAT (%)	Kwota VAT	Kwota brutto	Kwota netto	Stawka VAT (%)	Kwota VAT	Kwota brutto	Kwota netto	Stawka VAT (%)	Kwota VAT	Kwota brutto				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021							
Oplaty finansowe, doradztwo i inne uslugi zwiazane z realizacja projektu	1 797 616,78		339 719,91	2 137 336,69	1 797 616,78		413 451,86	2 211 068,64	43 335 289,69	1 797 616,78		413 451,86	2 211 068,64	0,00	0,00	0,00	3 686,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 977,76	3 732 520,00	3 732 520,00	1 607 682,00	2 137 336,69	73 731,95	2 211 068,64
	43 335 289,69	23,00	18 699,19	100 000,00	43 335 289,69				43 335 289,69					43 335 289,69	0,00	0,00	0,00	917 932,78	25 292 039,60	917 932,78	25 292 039,60	826 139,50	3 106 351,10	91 793,28	51 466 540,76	2 137 336,69	73 731,95	2 211 068,64	
	8 131 251,07			8 131 251,07	8 131 251,07				8 131 251,07					8 131 251,07	0,00	0,00	0,00	23 068 150,06	25 292 039,60	917 932,78	25 292 039,60	826 139,50	3 106 351,10	91 793,28	51 466 540,76	2 137 336,69	73 731,95	2 211 068,64	
	51 466 540,76			51 466 540,76	51 466 540,76				51 466 540,76					51 466 540,76	0,00	0,00	0,00	23 068 150,06	25 292 039,60	917 932,78	25 292 039,60	826 139,50	3 106 351,10	91 793,28	51 466 540,76	2 137 336,69	73 731,95	2 211 068,64	
Koszty zarzadzania	1 603 942,16		3 739,84	1 607 682,00	1 603 942,16		3 739,84	1 607 682,00	43 335 289,69	1 603 942,16		3 739,84	1 607 682,00	0,00	0,00	0,00	3 732 520,00	3 732 520,00	0,00	3 732 520,00	3 732 520,00	0,00	3 732 520,00	3 732 520,00	1 607 682,00	1 607 682,00	0,00	1 607 682,00	
	1 603 942,16			1 603 942,16	1 603 942,16				1 603 942,16					1 603 942,16	0,00	0,00	0,00	3 732 520,00	3 732 520,00	0,00	3 732 520,00	3 732 520,00	0,00	3 732 520,00	3 732 520,00	1 607 682,00	1 607 682,00	0,00	1 607 682,00
	1 603 942,16			1 603 942,16	1 603 942,16				1 603 942,16					1 603 942,16	0,00	0,00	0,00	3 732 520,00	3 732 520,00	0,00	3 732 520,00	3 732 520,00	0,00	3 732 520,00	3 732 520,00	1 607 682,00	1 607 682,00	0,00	1 607 682,00
	1 603 942,16			1 603 942,16	1 603 942,16				1 603 942,16					1 603 942,16	0,00	0,00	0,00	3 732 520,00	3 732 520,00	0,00	3 732 520,00	3 732 520,00	0,00	3 732 520,00	3 732 520,00	1 607 682,00	1 607 682,00	0,00	1 607 682,00
Promocja projektu	81 300,81		18 699,19	100 000,00	81 300,81		18 699,19	100 000,00	43 335 289,69	81 300,81		18 699,19	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
	81 300,81			81 300,81	81 300,81				81 300,81					81 300,81	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	81 300,81			81 300,81	81 300,81				81 300,81					81 300,81	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	81 300,81			81 300,81	81 300,81				81 300,81					81 300,81	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Suma	46 818 149,44		8 493 410,01	55 311 559,45	0,00	1 909 597,51	1 909 597,51	46 818 149,44	10 403 007,52	57 221 156,96	33 200,00	0,00	132 800,00	0,00	285 796,01	0,00	24 380 668,77	954 798,75	26 690 567,81	859 318,88	3 599 400,86	95 479,88	189 126,00	0,00	55 311 559,45	1 909 597,51	57 221 156,96
-------------	---------------	--	--------------	---------------	------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	-----------	------	------------	------	------------	------	---------------	------------	---------------	------------	--------------	-----------	------------	------	---------------	--------------	---------------

XII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH

Nazwa źródła finansowania wydatków	Wydatki ogółem		Wydatki kwalifikowalne	
Środki wspólnotowe	47 014 825,53		47 014 825,53	
Krajowe środki publiczne, w tym:	10 206 331,43		8 296 733,92	
- Budżet państwa	0,00		0,00	
- Budżet jednostek samorządu terytorialnego	350 436,78		350 436,78	
- Inne krajowe środki publiczne	9 855 894,65		7 946 297,14	
Prywatne	0,00		0,00	
w tym EBI	Suma	0,00	57 221 156,96	55 311 559,45
		0,00		0,00

XIII. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Zakres rzeczowy				
Zadanie	Nazwa zadania	Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/czas realizacji/podmiot działania	Wydatki rzeczywiste poniesione	Wydatki rozliczane ryczałtowo
Zadanie 1	Zadanie 1 - Szpital Powiatowy w Chmielniku	W ramach zadania zaplanowano etapy: Przygotowawczy (analizy, SWI, wniosek o dofinansowanie)-okres 1-3 kwartał 2017; Wybór wykonawców-od 4 kwartału 2017 do 1 kwartału 2020; Realizacja rzeczowa- od 2 kwartału 2018 do końca roku 2020; Rozliczenia końcowe-okres 1 i 2 kwartału 2021; Promocja-od 4 kwartału 2017 do 2 kwartału roku 2021.	✓	x

Zadanie 2	Zadanie 2 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kazimierzu Wielkiej	W ramach zadania zaplanowano etapy: Przygotowawczy (analizy, SWI, wniosek o dofinansowanie)-okres 1-3 kwartał 2017; Wybór wykonawców-od 4 kwartału 2017 do 1 kwartału 2020; Realizacja rzeczowa- od 2 kwartału 2018 do końca roku 2020; Rozliczenia końcowe-okres 1 i 2 kwartału 2021; Promocja-od 4 kwartału 2017 do 2 kwartału roku 2021.	✓	x
Zadanie 3	Zadanie 3 - Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach	W ramach zadania zaplanowano etapy: Przygotowawczy (analizy, SWI, wniosek o dofinansowanie)-okres 1-3 kwartał 2017; Wybór wykonawców-od 4 kwartału 2017 do 1 kwartału 2020; Realizacja rzeczowa- od 2 kwartału 2018 do końca roku 2020; Rozliczenia końcowe-okres 1 i 2 kwartału 2021; Promocja-od 4 kwartału 2017 do 2 kwartału roku 2021.	✓	x
Zadanie 4	Zadanie 4 - Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich	W ramach zadania zaplanowano etapy: Przygotowawczy (analizy, SWI, wniosek o dofinansowanie)-okres 1-3 kwartał 2017; Wybór wykonawców-od 4 kwartału 2017 do 1 kwartału 2020; Realizacja rzeczowa- od 2 kwartału 2018 do końca roku 2020; Rozliczenia końcowe-okres 1 i 2 kwartału 2021; Promocja-od 4 kwartału 2017 do 2 kwartału roku 2021.	✓	x
Zadanie 5	Zadanie 5 - Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	W ramach zadania zaplanowano etapy: Przygotowawczy (analizy, SWI, wniosek o dofinansowanie)-okres 1-3 kwartał 2017; Wybór wykonawców-od 4 kwartału 2017 do 1 kwartału 2020; Realizacja rzeczowa- od 2 kwartału 2018 do końca roku 2020; Rozliczenia końcowe-okres 1 i 2 kwartału 2021; Promocja-od 4 kwartału 2017 do 2 kwartału roku 2021.	✓	x
Zadanie 6	Zadanie 6 - Zespół Opieki zdrowotnej w Pińczowie	W ramach zadania zaplanowano etapy: Przygotowawczy (analizy, SWI, wniosek o dofinansowanie)-okres 1-3 kwartał 2017; Wybór wykonawców-od 4 kwartału 2017 do 1 kwartału 2020; Realizacja rzeczowa- od 2 kwartału 2018 do końca roku 2020; Rozliczenia końcowe-okres 1 i 2 kwartału 2021; Promocja-od 4 kwartału 2017 do 2 kwartału roku 2021.	✓	x
Zadanie 7	Zadanie 7 - Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu	W ramach zadania zaplanowano etapy: Przygotowawczy (analizy, SWI, wniosek o dofinansowanie)-okres 1-3 kwartał 2017; Wybór wykonawców-od 3 kwartału 2017 do 1 kwartału 2020; Realizacja rzeczowa- od 3 kwartału 2018 do końca roku 2020; Rozliczenia końcowe-okres 1 i 2 kwartału 2021; Promocja-od 4 kwartału 2017 do 2 kwartału roku 2021.	✓	x

Zadanie 8	Zadanie 8 - Zespół Opieki Zdrowotnej Skarżysku-Kamiennej	W ramach zadania zaplanowano etapy: Przygotowawczy (analizy, SWI, wniosek o dofinansowanie)-okres 1-3 kwartał 2017; Wybór wykonawców-od 4 kwartału 2017 do 1 kwartału 2020; Realizacja rzeczowa- od 2 kwartału 2018 do końca roku 2020; Rozliczenia końcowe-okres 1 i 2 kwartału 2021; Promocja-od 4 kwartału 2017 do 2 kwartału roku 2021.	✓	x
Zadanie 9	Zadanie 9 - Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach	W ramach zadania zaplanowano etapy: Przygotowawczy (analizy, SWI, wniosek o dofinansowanie)-okres 1-3 kwartał 2017; Wybór wykonawców-od 4 kwartału 2017 do 1 kwartału 2020; Realizacja rzeczowa- od 2 kwartału 2018 do końca roku 2020; Rozliczenia końcowe-okres 1 i 2 kwartału 2021; Promocja-od 4 kwartału 2017 do 2 kwartału roku 2021.	✓	x
Zadanie 10	Zadanie 10 - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Staszowie	W ramach zadania zaplanowano etapy: Przygotowawczy (analizy, SWI, wniosek o dofinansowanie)-okres 1-3 kwartał 2017; Wybór wykonawców-od 4 kwartału 2017 do 1 kwartału 2020; Realizacja rzeczowa- od 2 kwartału 2018 do końca roku 2020; Rozliczenia końcowe-okres 1 i 2 kwartału 2021; Promocja-od 4 kwartału 2017 do 2 kwartału roku 2021.	✓	x
Zadanie 11	Zadanie 11 - Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie	W ramach zadania zaplanowano etapy: Przygotowawczy (analizy, SWI, wniosek o dofinansowanie)-okres 1-3 kwartał 2017; Wybór wykonawców-od 4 kwartału 2017 do 1 kwartału 2020; Realizacja rzeczowa- od 2 kwartału 2018 do końca roku 2020; Rozliczenia końcowe-okres 1 i 2 kwartału 2021; Promocja-od 4 kwartału 2017 do 2 kwartału roku 2021.	✓	x
Zadanie 12	Zadanie 12 - Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach	W ramach zadania zaplanowano etapy: Przygotowawczy (analizy, SWI, wniosek o dofinansowanie)-okres 1-3 kwartał 2017; Wybór wykonawców-od 4 kwartału 2017 do 1 kwartału 2020; Realizacja rzeczowa- od 2 kwartału 2018 do końca roku 2020; Rozliczenia końcowe-okres 1 i 2 kwartału 2021; Promocja-od 4 kwartału 2017 do 2 kwartału roku 2021.	✓	x
Zadanie 13	Zadanie 13 - "Uzdrowsko Busko-Zdrój" Spółka Akcyjna	W ramach zadania zaplanowano etapy: Przygotowawczy (analizy, SWI, wniosek o dofinansowanie)-okres 1-3 kwartał 2017; Wybór wykonawców-od 4 kwartału 2017 do 1 kwartału 2020; Realizacja rzeczowa- od 2 kwartału 2018 do końca roku 2020; Rozliczenia końcowe-okres 1 i 2 kwartału 2021; Promocja-od 4 kwartału 2017 do 2 kwartału roku 2021.	✓	x

Zadanie 14	Zadanie 14 - Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	W ramach zadania zaplanowano etapy: Przygotowawczy (analizy, SWI, wniosek o dofinansowanie)-okres 1-3 kwartał 2017; Wybór wykonawców-od 4 kwartału 2017 do 1 kwartału 2020; Realizacja rzeczowa- od 2 kwartału 2018 do końca roku 2020; Rozliczenia końcowe-okres 1 i 2 kwartału 2021; Promocja-od 4 kwartału 2017 do 2 kwartału roku 2021.	✓	x
Zadanie 15	Zadanie 15 - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze	W ramach zadania zaplanowano etapy: Przygotowawczy (analizy, SWI, wniosek o dofinansowanie)-okres 1-3 kwartał 2017; Wybór wykonawców-od 4 kwartału 2017 do 1 kwartału 2020; Realizacja rzeczowa- od 2 kwartału 2018 do końca roku 2020; Rozliczenia końcowe-okres 1 i 2 kwartału 2021; Promocja-od 4 kwartału 2017 do 2 kwartału roku 2021.	✓	x
Zadanie 16	Zadanie 16 - Świętokrzyskie Centrum Onkologii	W ramach zadania zaplanowano etapy: Przygotowawczy (analizy, SWI, wniosek o dofinansowanie)-okres 1-3 kwartał 2017; Wybór wykonawców-od 4 kwartału 2017 do 1 kwartału 2020; Realizacja rzeczowa- od 2 kwartału 2018 do końca roku 2020; Rozliczenia końcowe-okres 1 i 2 kwartału 2021; Promocja-od 4 kwartału 2017 do 2 kwartału roku 2021.	✓	x
Zadanie 17	Zadanie 17 - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach	W ramach zadania zaplanowano etapy: Przygotowawczy (analizy, SWI, wniosek o dofinansowanie)-okres 1-3 kwartał 2017; Wybór wykonawców-od 4 kwartału 2017 do 1 kwartału 2020; Realizacja rzeczowa- od 2 kwartału 2018 do końca roku 2020; Rozliczenia końcowe-okres 1 i 2 kwartału 2021; Promocja-od 4 kwartału 2017 do 2 kwartału roku 2021.	✓	x
Zadanie 18	Zadanie 18 - Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach	W ramach zadania zaplanowano etapy: Przygotowawczy (analizy, SWI, wniosek o dofinansowanie)-okres 1-3 kwartał 2017; Wybór wykonawców-od 4 kwartału 2017 do 1 kwartału 2020; Realizacja rzeczowa- od 2 kwartału 2018 do końca roku 2020; Rozliczenia końcowe-okres 1 i 2 kwartału 2021; Promocja-od 4 kwartału 2017 do 2 kwartału roku 2021.	✓	x
Zadanie 19	Zadanie 19 - Świętokrzyskie Centrum Psychatrii w Morawicy	W ramach zadania zaplanowano etapy: Przygotowawczy (analizy, SWI, wniosek o dofinansowanie)-okres 1-3 kwartał 2017; Wybór wykonawców-od 4 kwartału 2017 do 1 kwartału 2020; Realizacja rzeczowa- od 2 kwartału 2018 do końca roku 2020; Rozliczenia końcowe-okres 1 i 2 kwartału 2021; Promocja-od 4 kwartału 2017 do 2 kwartału roku 2021.	✓	x

Zadanie 20	Zadanie 20 - Województwo Świętokrzyskie-Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu	W ramach zadania zaplanowano etapy: Przygotowawczy (analizy, SWI, wniosek o dofinansowanie)-okres 1-3 kwartał 2017; Wybór wykonawców-od 4 kwartału 2017 do 1 kwartału 2020; Realizacja rzeczowa- od 2 kwartału 2018 do końca roku 2020; Rozliczenia końcowe-okres 1 i 2 kwartału 2021; Promocja-od 4 kwartału 2017 do 2 kwartału roku 2021.	✓	x
Zadanie 21	Zadanie 21 - Województwo Świętokrzyskie	W ramach zadania zaplanowano etapy: Przygotowawczy (analizy, SWI, wniosek o dofinansowanie)-okres 1-3 kwartał 2017; Wybór wykonawców-od 4 kwartału 2017 do 1 kwartału 2020; Realizacja rzeczowa- od 2 kwartału 2018 do końca roku 2020; Rozliczenia końcowe-okres 1 i 2 kwartału 2021; Promocja-od 4 kwartału 2017 do 2 kwartału roku 2021; Zarządzanie Projektem- od 4 kwartału 2015 do 2 kwartału 2021	✓	x

Zakres finansowy						
Wydatki rzeczywiście poniesione						
Kategoria kosztów	Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki niekwalifikowalne	Wydatki kwalifikowalne	% dofinansowania	Dofinansowanie
Numer i nazwa zadania						
Zadanie 1 - Szpital Powiatowy w Chmielniku						
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędne do prawidłowej pracy Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.		2 405 274,99	0,00	2 405 274,99	85,00	2 044 483,74
Oplaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu	Wynagrodzenie Inżyniera Projektu/Kontraktu.	87 286,27	0,00	87 286,27	85,00	74 193,33
Suma		2 492 561,26	0,00	2 492 561,26		2 118 677,07
Numer i nazwa zadania						
Zadanie 2 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej						
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędne do prawidłowej pracy Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.		2 321 574,09	0,00	2 321 574,09	85,00	1 973 337,98

Oplaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu	Wynagrodzenie Inżyniera Projektu/Kontraktu.	84 248,81	0,00	84 248,81	85,00	71 611,48
Suma	2 405 822,90	2 405 822,90	0,00	2 405 822,90		2 044 949,46
Numer i nazwa zadania						
Zadanie 3 Zadanie 3 - Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach						
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędne do prawidłowej pracy Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.		2 709 191,85	0,00	2 709 191,85	85,00	2 302 813,07
Oplaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu	Wynagrodzenie Inżyniera Projektu/Kontraktu.	94 311,33	0,00	94 311,33	85,00	80 164,63
Suma	2 803 503,18	2 803 503,18	0,00	2 803 503,18		2 382 977,70
Numer i nazwa zadania						
Zadanie 4 Zadanie 4 - Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich						
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędne do prawidłowej pracy Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.		3 006 319,26	0,00	3 006 319,26	85,00	2 555 371,37
Oplaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu	Wynagrodzenie Inżyniera Projektu/Kontraktu.	84 597,73	0,00	84 597,73	85,00	71 908,07
Suma	3 090 916,99	3 090 916,99	0,00	3 090 916,99		2 627 279,44
Numer i nazwa zadania						
Zadanie 5 Zadanie 5 - Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim						
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędne do prawidłowej pracy Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.		2 436 136,77	0,00	2 436 136,77	85,00	2 070 716,26
Oplaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu	Wynagrodzenie Inżyniera Projektu/Kontraktu.	68 552,81	0,00	68 552,81	85,00	58 269,89
Suma	2 504 689,58	2 504 689,58	0,00	2 504 689,58		2 128 986,15
Numer i nazwa zadania						
Zadanie 6 Zadanie 6 - Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie						
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędne do prawidłowej pracy Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.		1 574 265,75	0,00	1 574 265,75	85,00	1 338 125,88

Oplaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu	Wynagrodzenie Inżyniera Projektu/Kontraktu.	57 129,35	0,00	57 129,35	85,00	48 559,95
Suma		1 631 395,10	0,00	1 631 395,10		1 386 685,83
Numer i nazwa zadania						
Zadanie 7 Zadanie 7 - Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu						
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędne do prawidłowej pracy Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.	3 994 966,20	0,00	3 994 966,20	85,00	3 395 721,27
Oplaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu	Wynagrodzenie Inżyniera Projektu/Kontraktu.	144 975,40	0,00	144 975,40	85,00	123 229,09
Suma		4 139 941,60	0,00	4 139 941,60		3 518 950,36
Numer i nazwa zadania						
Zadanie 8 Zadanie 8 - Zespół Opieki Zdrowotnej Skarżysku-Kamiennej						
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędne do prawidłowej pracy Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.	2 503 649,01	0,00	2 503 649,01	85,00	2 128 101,65
Oplaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu	Wynagrodzenie Inżyniera Projektu/Kontraktu.	70 452,61	0,00	70 452,61	85,00	59 884,72
Suma		2 574 101,62	0,00	2 574 101,62		2 187 986,37
Numer i nazwa zadania						
Zadanie 9 Zadanie 9 - Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach						
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędne do prawidłowej pracy Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.	3 984 632,97	960 000,00	3 024 632,97	85,00	2 570 938,03
Oplaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu	Wynagrodzenie Inżyniera Projektu/Kontraktu.	93 264,84	25 000,00	68 264,84	85,00	58 025,11
Oplaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu	Prace przygotowawcze	59 962,50	15 000,00	44 962,50	85,00	38 218,12
Suma		4 137 860,31	1 000 000,00	3 137 860,31		2 667 181,26
Numer i nazwa zadania						
Zadanie 10 Zadanie 10 - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Staszowie						

Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędne do prawidłowej pracy Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.	2 415 180,03	0,00	2 415 180,03	85,00	2 052 903,03
Oplaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu	Wynagrodzenie Inżyniera Projektu/Kontraktu.	87 645,72	0,00	87 645,72	85,00	74 498,86
Suma	2 502 825,75	2 502 825,75	0,00	2 502 825,75		2 127 401,89
Numer i nazwa zadania						
Zadanie 11 Zadanie 11 - Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie						
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędne do prawidłowej pracy Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.	2 406 736,08	0,00	2 406 736,08	85,00	2 045 725,66
Oplaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu	Wynagrodzenie Inżyniera Projektu/Kontraktu.	87 339,29	0,00	87 339,29	85,00	74 238,40
Suma	2 494 075,37	2 494 075,37	0,00	2 494 075,37		2 119 964,06
Numer i nazwa zadania						
Zadanie 12 Zadanie 12 - Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach						
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędne do prawidłowej pracy Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.	1 082 647,00	0,00	1 082 647,00	85,00	920 249,95
Oplaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu	Wynagrodzenie Inżyniera Projektu/Kontraktu.	39 288,74	0,00	39 288,74	85,00	33 395,43
Suma	1 121 935,74	1 121 935,74	0,00	1 121 935,74		953 645,38
Numer i nazwa zadania						
Zadanie 13 Zadanie 13 - "Uzdrowisko Busko-Zdrój" Spółka Akcyjna						
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędne do prawidłowej pracy Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.	2 294 637,57	767 347,44	1 527 290,13	85,00	1 298 196,61
Oplaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu	Wynagrodzenie Inżyniera Projektu/Kontraktu.	83 271,29	29 210,36	54 060,93	85,00	45 951,79
Suma	2 377 908,86	2 377 908,86	796 557,80	1 581 351,06		1 344 148,40
Numer i nazwa zadania						
Zadanie 14 Zadanie 14 - Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze						

Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędne do prawidłowej pracy Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.	2 089 423,14	0,00	2 089 423,14	85,00	1 776 009,66
Oplaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu	Wynagrodzenie Inżyniera Projektu/Kontraktu.	75 824,16	0,00	75 824,16	85,00	64 450,54
Oplaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu	Prace przygotowawcze	8 610,00	0,00	8 610,00	85,00	7 318,50
Suma		2 173 857,30	0,00	2 173 857,30		1 847 778,70
Numer i nazwa zadania						
Zadanie 15 Zadanie 15 - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwoniej Górze						
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędne do prawidłowej pracy Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.	3 507 222,00	0,00	3 507 222,00	85,00	2 981 138,70
Oplaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu	Wynagrodzenie Inżyniera Projektu/Kontraktu.	127 275,40	0,00	127 275,40	85,00	108 184,09
Suma		3 634 497,40	0,00	3 634 497,40		3 089 322,79
Numer i nazwa zadania						
Zadanie 16 Zadanie 16 - Świętokrzyskie Centrum Onkologii						
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędne do prawidłowej pracy Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.	4 270 805,30	0,00	4 270 805,30	85,00	3 630 184,51
Oplaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu	Wynagrodzenie Inżyniera Projektu/Kontraktu.	154 985,47	0,00	154 985,47	85,00	131 737,65
Oplaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu	Prace przygotowawcze	48 999,51	0,00	48 999,51	85,00	41 649,58
Suma		4 474 790,28	0,00	4 474 790,28		3 803 571,74
Numer i nazwa zadania						
Zadanie 17 Zadanie 17 - Wojewódzki Ośrodek Medyczny Pracy w Kielcach						
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędne do prawidłowej pracy Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.	1 334 845,20	108 518,12	1 226 327,08	85,00	1 042 378,01

Oplaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu	Wynagrodzenie Inżyniera Projektu/Kontraktu.	48 440,89	4 521,59	43 919,30	85,00	37 331,41
Suma		1 383 286,09	113 039,71	1 270 246,38		1 079 709,42
Numer i nazwa zadania						
Zadanie 18 Zadanie 18 - Wojewódzki Szpital Zespólny w Kielcach						
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędne do prawidłowej pracy Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.	4 603 445,21	0,00	4 603 445,21	85,00	3 912 928,43
Oplaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu	Wynagrodzenie Inżyniera Projektu/Kontraktu.	167 056,81	0,00	167 056,81	85,00	141 998,29
Suma		4 770 502,02	0,00	4 770 502,02		4 054 926,72
Numer i nazwa zadania						
Zadanie 19 Zadanie 19 - Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicach						
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędne do prawidłowej pracy Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.	3 999 797,00	0,00	3 999 797,00	85,00	3 399 827,44
Oplaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu	Wynagrodzenie Inżyniera Projektu/Kontraktu.	146 043,43	0,00	146 043,43	85,00	124 136,92
Oplaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu	Usługi (np. audyt, ekspertyzy)	24 600,00	0,00	24 600,00	85,00	20 910,00
Suma		4 170 440,43	0,00	4 170 440,43		3 544 874,36
Numer i nazwa zadania						
Zadanie 20 Zadanie 20 - Województwo Świętokrzyskie-Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu						
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędne do prawidłowej pracy Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.	361 656,90	0,00	361 656,90	85,00	307 408,36
Oplaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu	Wynagrodzenie Inżyniera Projektu/Kontraktu.	14 515,81	0,00	14 515,81	85,00	12 338,44
Suma		376 172,71	0,00	376 172,71		319 746,80
Numer i nazwa zadania						
Zadanie 21 Zadanie 21 - Województwo Świętokrzyskie						

Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu	Wynagrodzenie Inżyniera Projektu/Kontraktu.	100 000,00	0,00	100 000,00	85,00	85 000,00
Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu	Ekspertyzy, doradztwo itp.	66 966,47	0,00	66 966,47	85,00	56 921,49
Promocja projektu	Promocja Projektu np. spotkania z zespołów roboczych, Komitetu Sterującego, zakup gadżetów promocyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	85,00	85 000,00
Koszty zarządzania	Koszty osobowe zespołu Projektowego oraz koszty delegacji	1 607 682,00	0,00	1 607 682,00	85,00	1 366 529,74
Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu	Prace przygotowawcze	35 424,00	0,00	35 424,00	85,00	30 110,40
Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu	Usługi (np. audyt, ekspertyzy)	50 000,00	0,00	50 000,00	85,00	42 500,00
Suma		1 960 072,47	0,00	1 960 072,47		1 666 061,63
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione		57 221 156,96	1 909 597,51	55 311 559,45		47 014 825,53
w ramach zadań						
Nazwa zadania	Wydatki ogółem	Wydatki niekwalifikowalne	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie		
Zadanie 1 - Szpital Powiatowy w Chmielniku	2 492 561,26	0,00	2 492 561,26	2 118 677,07		
Zadanie 2 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej	2 405 822,90	0,00	2 405 822,90	2 044 949,46		
Zadanie 3 - Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach	2 803 503,18	0,00	2 803 503,18	2 382 977,70		
Zadanie 4 - Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich	3 090 916,99	0,00	3 090 916,99	2 627 279,44		
Zadanie 5 - Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2 504 689,58	0,00	2 504 689,58	2 128 986,15		
Zadanie 6 - Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	1 631 395,10	0,00	1 631 395,10	1 386 685,83		
Zadanie 7 - Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomerzu	4 139 941,60	0,00	4 139 941,60	3 518 950,36		
Zadanie 8 - Zespół Opieki Zdrowotnej Skarżysku-Kamiennej	2 574 101,62	0,00	2 574 101,62	2 187 986,37		
Zadanie 9 - Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach	4 137 860,31	1 000 000,00	3 137 860,31	2 667 181,26		
Zadanie 10 - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Staszowie	2 502 825,75	0,00	2 502 825,75	2 127 401,89		
Zadanie 11 - Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie	2 494 075,37	0,00	2 494 075,37	2 119 964,06		
Zadanie 12 - Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach	1 121 935,74	0,00	1 121 935,74	953 645,38		
Zadanie 13 - "Uzdrowisko Busko-Zdrój" Spółka Akcyjna	2 377 908,86	796 557,80	1 581 351,06	1 344 148,40		
Zadanie 14 - Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	2 173 857,30	0,00	2 173 857,30	1 847 778,70		

Zadanie 15 - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze	3 634 497,40	0,00	3 634 497,40	3 089 322,79
Zadanie 16 - Świętokrzyskie Centrum Onkologii	4 474 790,28	0,00	4 474 790,28	3 803 571,74
Zadanie 17 - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach	1 383 286,09	113 039,71	1 270 246,38	1 079 709,42
Zadanie 18 - Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach	4 770 502,02	0,00	4 770 502,02	4 054 926,72
Zadanie 19 - Świętokrzyskie Centrum Psychatrii w Morawicy	4 170 440,43	0,00	4 170 440,43	3 544 874,36
Zadanie 20 - Województwo Świętokrzyskie-Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu	376 172,71	0,00	376 172,71	319 746,80
Zadanie 21 - Województwo Świętokrzyskie	1 960 072,47	0,00	1 960 072,47	1 666 061,63
w ramach kategorii kosztów				
Kategoria kosztów	Wydatki ogółem	Wydatki niekwalifikowalne	Wydatki kwalifikowalne	Udział %
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	53 302 406,32	1 835 865,56	51 466 540,76	93,05
Oplaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu	2 211 068,64	73 731,95	2 137 336,69	3,86
Promocja projektu	100 000,00	0,00	100 000,00	0,18
Koszty zarządzania	1 607 682,00	0,00	1 607 682,00	2,91

XIV. WSKAŹNIKI

Wskaźniki kluczowe			
Wskaźnik produktu			
Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.	0,00	
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	osoby	0,00	
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne [szt.]	szt.	20,00	
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja [szt.]	szt.	20,00	
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	20,00	
Przebieg dyskowy serwerowni [TB]	TB	1 200,00	
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.	0,00	
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja [szt.]	szt.	38,00	
Wskaźnik rezultatu			
Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok]	szt./rok	0,00	2 000,00
Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną [szt./rok]	szt./rok	0,00	2 000,00
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC]	EPC	0,00	0,00
Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC]	EPC	0,00	0,00
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC]	EPC	0,00	0,00

XV. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Liczba postępowań o udzielenie zamówienia	16
---	----

Postępowania o udzielenie zamówienia

Tryb procedury	Przedmiot zamówienia	Data ogłoszenia/Planowana data ogłoszenia	Numer ogłoszenia
Zapytanie cenowe	Inżynier Kontraktu - Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2017-08-01	ZO/25/2017
Przetarg nieograniczony	Inżynier Projektu	2018-01-08	
Przetarg nieograniczony	Inżynier Kontraktu - Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich	2018-01-08	

Przetarg nieograniczony	Inżynier Kontraktu - Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie	2018-01-08	
Przetarg nieograniczony	Inżynier Kontraktu - Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach	2018-01-08	
Zapytanie ofertowe	Usługi w zakresie doradztwa technicznego związanego z realizacją projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (Inplamed WŚ) - Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	2017-08-22	DT-12/2017
Zapytanie ofertowe	Wykonanie koncepcji realizacji zadania Zamawiającego w ramach projektu „ImPlaMed” - Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach	2016-08-12	AZP 37/16
Zapytanie ofertowe	Opracowanie koncepcji realizacji zadań Zamawiającego w ramach projektu InPlaMed - Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach	2016-10-19	ZO/01/10/2016
Zapytanie ofertowe	Opracowanie koncepcji rozwiązań informatycznych dla projektu pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” - Województwo Świętokrzyskie	2016-11-22	BSI-III.45.1.8.2016
Zapytanie ofertowe	Promocja Projektu InPlaMed	2018-03-08	
Przetarg nieograniczony	Zakup środków trwałych	2018-03-08	
Przetarg nieograniczony	Rozbudowa serwerowni	2018-03-08	
Przetarg nieograniczony	Zakup Systemów Dziedzinowych	2018-05-07	
Przetarg nieograniczony	Opracowanie dokumentacji technicznej	2017-12-19	
Zapytanie ofertowe	Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu macierzy dyskowych Dell Equallogic, złożonego z dwóch macierzy (PS6100X i PS4100X), o dwie dodatkowe macierze wg załączonej specyfikacji dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach	2016-07-08	EZaop/74/2016
Przetarg nieograniczony	Optymalizacja procesów ewidencji danych w zakresie gospodarki lekami i materiałami w celu tworzenia Elektronicznego Rekordu Pacjenta jako elementu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej - Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu	2017-06-14	PN/15/2017

XVI. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY

- Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz w dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
- Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.¹
- Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia w zakresie warunków i zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.
- Oświadczam, iż jestem świadom praw i obowiązków związanych z realizacją projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku zobowiązuje się do zapewnienia trwałości oraz osiągnięcia i utrzymania planowanych efektów Projektu opisanych za pomocą wskaźników w okresie 5/3 lat od płatności końcowej zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Rady Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
- Oświadczam, że Wnioskodawca/Partnerzy nie są przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji w

rozumieniu art. 2 ust. 18 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

✓ Nie dotyczy

6. Oświadczam, że wobec mnie/partnerów nie otwarto postępowania likwidacyjnego, ani nie ogłoszono upadłości, w tym również nie oddalono wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego.

Nie dotyczy

7. Oświadczam, że Wnioskodawca/Partnerzy nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:
- o art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.),
 - o art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
 - o art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2014 r. poz. 1417).

Jednocześnie oświadczam, że jeśli w trakcie realizacji projektu znajdę się w wykazie podmiotów wykluczonych niezwłocznie poinformuję o tym fakcie IZ.

Nie dotyczy

8. Oświadczam, że nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
9. Oświadczam, że podlegam ubezpieczeniu w:

Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

✓ Nie dotyczy

10. Oświadczam, że posiadam (będę posiadał) środki finansowe na zabezpieczenie wkładu własnego do niniejszego projektu.
11. Oświadczam, że wydatki kwalifikowane w ramach projektu nie były i nie są finansowane z innych programów unijnych. W przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu nie naruszę zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych).
12. Oświadczam², że

✓ rozpocząłem realizację projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie i realizując projekt przestrzegałem obowiązujących przepisów prawa

nie rozpocząłem realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

13. Oświadczam, że projekt o dofinansowanie którego ubiegam się w niniejszym wniosku, nie został fizycznie ukończony (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowany (w przypadku dostaw i usług) przed złożeniem ww. wniosku, niezależnie od tego czy wszystkie dotyczące projektu płatności zostały przeze mnie dokonane.
14. Oświadczam, że:

nie mam prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT i w związku z tym wnioskuję o refundację części poniesionego w ramach projektu podatku VAT. Jednocześnie zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie lub odliczenie tego podatku;

✓ nie mam prawnej możliwość częściowego odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu

podatku VAT i w związku z tym wnioskuję o refundację tej części poniesionego w ramach projektu podatku VAT. Jednocześnie zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie lub odliczenie tego podatku;

Brak możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT wynika z następujących dokumentów:

Z art 86 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004

nie mam prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT, jednak nie wnioskuję oraz nie będę w przyszłości wnioskować o refundację jakiegokolwiek części poniesionego w ramach projektu podatku VAT;

będę mógł odzyskać lub odliczyć koszt podatku VAT poniesionego w związku z realizacją działań objętych wnioskiem.



15. Oświadczam, że wyrażam zgodę na:

1. przetwarzanie moich danych osobowych. Dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu będą przetwarzane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, w celu oceny wniosku o dofinansowanie projektu, udzielenia dofinansowania i realizacji umowy o dofinansowanie projektu, w celu monitoringu, kontroli, sprawozdawczości i ewaluacji w ramach RPOWŚ 2014-2020. Dane zostaną udostępnione Instytucji Zarządzającej, oraz innym uprawnionym do ww. celów podmiotom. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie w wymaganym zakresie uniemożliwi dokonanie oceny wniosku o dofinansowanie projektu lub udzielenie dofinansowania.
2. udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji, przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą lub inny uprawniony podmiot.
3. przeprowadzenie przez IZ RPOWŚ 2014-2020 wizyt monitorujących/kontroli w siedzibie wnioskodawcy oraz w miejscu fizycznej realizacji projektu, na każdym etapie realizacji projektu.

¹Zgodnie z art. 37 ust. 4 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

²„rozpoczęcie prac” oznacza rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac. W odniesieniu do przejęć „rozpoczęcie prac” oznacza moment nabycia aktywów bezpośrednio związanych z nabytym zakładem.

XVII. PODPISY WNIOSKODAWCY

Imię i Nazwisko	Stanowisko	Data	Podpis i Pieczęć
Agata Binkowska	Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego	2017-09-28	CZŁONEK ZARZĄDU Województwa Świętokrzyskiego  MARSZAŁEK Agata Binkowska Województwa Świętokrzyskiego
Adam Jarubas	Marszałek Województwa Świętokrzyskiego	2017-09-28	 Adam Jarubas

Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego


Ewelina Gładki

Województwo Świętokrzyskie
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
NIP 959-15-05-120 REGON 291009337

skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego


Maria Prądzińska-Dziurzyńska

