

UCHWAŁA NR 2088/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 7 maja 2025 roku

w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informacji o realizacji Projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego -II” współfinansowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 na Komisję Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie województwa (t.j Dz.U. z 2024 r. poz. 566 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację dotyczącą realizacji Projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II” na Komisję Strategii i Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Komisję Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny. Informacja stanowi Załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu IT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
RENATA JANIK
(dokument podpisano elektronicznie)

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 2088/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 7 maja 2025 roku

Informacja dotycząca projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - II”, realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Stan na dzień 29.04.2025 roku

1. Informacje o stanie przygotowania projektu

Projekt partnerski pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - II” (nazwa skrócona InPlaMed-II stanowi kontynuację działań w obszarze e-zdrowie zapoczątkowanych w ramach programu RPOWŚ 2014-2020. Projekt InPlaMed-II został zaplanowany do realizacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (FEŚ 2021-2027), **Cel szczegółowy:** RSO 1.2. Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych (EFRR), **Oś priorytetowa:** FESW.01 Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki, **Działanie:** 1.6 Cyfryzacja w sektorze usług publicznych.

Projekt swym zasięgiem obejmie 23 podmioty lecznicze, w tym 9 wojewódzkich i 14 powiatowych. W listopadzie 2023 r. zostało podpisane Porozumienie o partnerstwie, na mocy którego Liderem Projektu zostało ustanowione Województwo Świętokrzyskie. Urząd Marszałkowski realizuje zadania Lidera Projektu poprzez Departament IT odpowiedzialny kompleksowo za jego realizację, tj.: przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i złożenia do Instytucji Zarządzającej, wdrożenie zaplanowanych działań w projekcie oraz monitorowanie projektu w okresie trwałości. Całkowita wysokość kosztów kwalifikowalnych projektu została określona na kwotę powyżej 110 mln zł, w tym 85% stanowi dofinansowanie ze środków UE. Ze względu na strategiczny charakter, projekt został włączony do Kontraktu Programowego dla Województwa Świętokrzyskiego jako przedsięwzięcie priorytetowe, a także został włączony do Wykazu projektów proponowanych do wyboru w sposób niekonkurencyjny w ramach programu FEŚ 2021-2027, stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 7597/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16.08.2023 r.

Projekt jest przygotowywany do złożenia Wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na ogłoszenie przez Instytucję Zarządzającą FEŚ 2021-2027 naboru nr FESW.01.06-IZ.00-001/25 Cyfryzacja w sektorze usług publicznych naboru w trybie niekonkurencyjnym:

<https://funduszeu.wojewodzktwa.swietokrzyskie.pl/nabory/ogloszenie-naboru-nr-fesw-01-06-iz-00-001-25-cyfryzacja-w-sektorze-uslug-publicznych>

Nabór prowadzony jest od dnia 01.04.2025 do dnia do 01.06.2025. Wszystkie dokumenty muszą zostać złożone w wersji elektronicznej w systemie informatycznym CST2021.

Finalne dokumenty zostały uzgodnione i zaakceptowane przez wszystkich Partnerów projektu.

Przygotowana przez Lidera Projektu do złożenia dokumentacja aplikacyjna obejmuje następujące dokumenty i opracowania własne:

- Wniosek o dofinansowanie projektu,
- Studium Wykonalności Inwestycji dla projektu,
- Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOS) z uwzględnieniem odporności na zmiany klimatu oraz zasady „Nie czyni znaczącej szkody” Do No Significant Harm (DNSH) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027,
- Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (Dodatek 1 d Zał.: 8 Deklaracja/ informacja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (Dodatek 2 do Formularza OOS),
- Analiza procesów biznesowych związanych z wdrożeniem narzędzi teleinformatycznych, której celem jest usprawnienie procesu udzielania świadczeń oraz świadczenia e-usług, z uwzględnieniem stanu aktualnego i docelowego,
- Opinia Ministra Zdrowia dla Projektu zgodnie z postanowieniem załącznika nr 7 do Kontraktu Programowego,
- Opinia o Celowości Inwestycji (OCI) - 16 Partnerów projektu uzyskało pozytywną Opinię o Celowości Inwestycji. Pozostałych 7 Partnerów nie wymaga jej uzyskania z uwagi, że koszty ich robót budowlanych i / lub zakupu sprzętu informatycznego oraz wyposażenia, zostały oszacowane na kwotę nie przekraczającą 2 mln zł (oświadczenie Wnioskodawcy),
- Porozumienia o partnerstwie,
- 22 załączniki w postaci oświadczeń Wnioskodawcy/Partnerów oraz dokumentów potwierdzających jak np. Bilans za ostatni rok / Rachunek zysków i strat przynajmniej za ostatni rok (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta), dokumenty Partnerów związane z robotami budowlanymi.

Bazą do przygotowania ww. opracowań była opracowana i odebrana przez Lidera Projektu w lipcu 2024 r. Koncepcja rozwiązań informatycznych i prawnych. Wykonawca koncepcji był m.in. odpowiedzialny za przygotowanie w uzgodnieniu z Partnerami projektu propozycji ich zadań, aby całkowite koszty kwalifikowalne projektu nie przekraczały kosztów projektu jakie zostały określone w Kontrakcie Programowym dla Województwa Świętokrzyskiego. Koncepcja była również źródłem informacji do przyjętego przez Komitet Sterujący do spraw koordynacji wsparcia w sektorze zdrowia Planu działań w sektorze zdrowia na rok 2025 w zakresie programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027 (warunkującego przyjęcie kryterium oceny i ogłoszenie naboru) oraz do zaktualizowanego Wojewódzkiego Planu Transformacji dla województwa świętokrzyskiego na lata 2022-2026, opublikowanego 31 grudnia 2024 r. w formie Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego.

Aktualnie, zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie oraz Studium wykonalności planowane koszty projektu są następujące:

- koszty całkowite Projektu (brutto): 128 598 565,79 zł,
- koszty kwalifikowalne (brutto): 110 549 678,04 zł,
- koszty niekwalifikowalne (brutto): 18 048 887,75 zł,
- wartość dofinansowania (brutto): 93 967 225,97 zł (85% kosztów kwalifikowalnych)

Koszty niekwalifikowalne wynikają z następujących przyczyn:

- limit kosztów kwalifikowalnych - planowane koszty zadań części Partnerów na etapie opracowywania Koncepcji przewyższały zakładany limit dofinansowania a Partner zdecydował się realizować całość założonych zadań.
- zmniejszenie kursu euro – wysokość alokacji dofinansowania określana jest w oparciu o aktualny kurs euro (aktualizacja kursy euro i ustalenie kwoty dofinansowania będzie przeprowadzana na etapie przyjmowania projektu do dofinansowania).

Zgodnie z przyjętym stanowiskiem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej podatek VAT ze względu na fakt, że koszt przedsięwzięcie żadnego z Partnerów w projekcie nie wynosi co najmniej 5 milionów euro, podatek VAT w projekcie stanowi wydatek kwalifikowalny.

Część Partnerów rozpoczęła wcześniej realizację niektórych zadań w projekcie, w związku z tym wskazana we Wniosku o dofinansowanie data rozpoczęcia realizacji projektu to 01.01.2023 r. Zakłada się, że projekt będzie realizowany 31.12.2028 r.

2. Zarządzanie projektem

Bazując na dotychczasowych doświadczeniach zakłada się, że charakter strategicznego nadzoru nad Projektem będzie posiadał Komitet Sterujący projektu: InPlaMed-II, którego skład zwyczajowo jak w innych ww. działaniach o charakterze Regionalnym proponują Partnerzy, a zatwierdza Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Komitet Sterujący składać się będzie z przedstawicieli Partnerów. Zadania określone będą w Regulaminie Prac Komitetu Sterującego. W tym zakresie zakłada się następujące zadania Komitetu:

- zarządzanie strategiczne i monitoring realizacji Projektu,
- akceptacja postępu prac oraz przygotowanie i przedstawienie Zarządowi Województwa kluczowych decyzji dotyczących realizacji Projektu,
- nadzór nad procesem wdrażania Projektu w szczególności w zakresie zgodności z celami projektu, wskaźnikami produktu i rezultatu,
- realizacja Projektu zgodnie z zapisami Decyzji o dofinansowanie oraz założeniami Porozumienia Partnerskiego,
- rozstrzyganie kluczowych kwestii budzących wątpliwości, dotyczących realizacji Projektu z ewentualnymi przedstawicielami Głównego Wykonawcy i/lub Inżyniera Kontraktu oraz IZFEŚ,
- nadzorowanie prac zespołu projektowego, zarządzanie strategiczne i monitoring realizacji Projektu – odpowiedzialność za Projekt.

Urząd Marszałkowski - Departament IT jest odpowiedzialny kompleksowo za przygotowanie i złożenie dokumentacji aplikacyjnej do Instytucji Zarządzającej FES 2021-2027 i bieżącą współpracę na dalszym etapie oraz nadzór nad realizacją zaplanowanych działań w projekcie i monitorowanie projektu w okresie trwałości.

Biorąc pod uwagę stopień skomplikowania zadań oraz dużą liczbę podmiotów w projekcie rozproszonych na terenie całego województwa oraz fakt, że ani Lider Projektu ani Partnerzy którzy realizują swoje bieżące zadania utrzymaniowe w jednostkach nie dysponują specjalistami z zakresu systemów informatycznych w zdrowiu i elektronicznej dokumentacji medycznej, do nadzoru merytorycznego zostanie zatrudniony doradca – Inżynier Projektu. Aktualnie trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy i termin składania ofert upływa w pierwszej dekadzie maja br.

<https://sejmik->

[kielce.logintrade.net/zapytania_email,191154,860644496eb04e5e5c98d2b50c4dbccc.html](https://sejmik-kielce.logintrade.net/zapytania_email,191154,860644496eb04e5e5c98d2b50c4dbccc.html)

Inżynier Projektu, stanowiący grupę ekspertów specjalizujących się w wymaganych branżach, zagwarantuje sprawne przygotowanie postępowań na wybór Wykonawców, jak również stały i rzetelny nadzór i kontrolę nad całą realizacją przedsięwzięcia. Jego zadaniem będzie również opracowanie raportów z realizacji wszystkich zadań inwestycyjnych w projekcie oraz przygotowanie harmonogramów płatności i składanie wniosków o płatność w systemie informatycznym CST2021. Szczególnie istotnym zadaniem będzie realizacja zadań Partnerów zapewniających zgodność z regulacjami i wymogami prawnymi, w tym z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, protokołami i rekomendacjami przyjętymi w ochronie zdrowia, a także wytycznymi i zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, w tym Centrum e-Zdrowia, jako instytucji państwowej, której zadaniem jest budowa oraz wspieranie i monitorowanie procesów budowy systemów informacyjnych w ochronie zdrowia. Należy zaznaczyć, że jednym z argumentów przemawiających za realizacją projektu w partnerstwie było uzyskanie przez projekt efektu synergii i takim elementem jest wspólny doradca dla całego projektu, oraz koordynowanie wszystkich zadań przez Departament IT – Oddział Projektów.

Zgodnie z opracowaną Koncepcją szacowany koszt wynagrodzenia dla Inżyniera Projektu wyniesie ok. 2 mln zł. Każdy z Partnerów poniesie koszt usługi Inżyniera Projektu proporcjonalnie do wysokości realizowanych zadań inwestycyjnych objętych tą usługą. Dwóch Partnerów ze względu na pilność realizacji zadań zatrudniło do wsparcia własnego doradcę (Inżyniera Kontraktu).

Bardzo ważnym zadaniem Inżyniera Projektu będzie przeprowadzenie w okresie trzech miesięcy od zawarcia umowy dokonanie oceny sytuacji związanej z projektem i ewentualne dostosowanie zadań do nowych wymagań, jeżeli w międzyczasie wprowadzi je Ministerstwo Zdrowia (Centrum e-Zdrowia). W związku z planowanymi aktualnie przez Ministerstwo zmianami w obszarze e-zdrowia, pod kątem zadań związanych z cyberbezpieczeństwem czy też w zakresie zwiększenia rodzajów EDM, uruchomienia platformy centralnej e-usług zadaniem Inżyniera Projektu będzie stałe śledzenie zmian i dostosowywanie projektu do zmieniających się wymagań.

3. Ogólny zakres projektu

Głównym celem projektu InPlaMed II jest wzrost interoperacyjności i kompatybilności systemów informatycznych, poprawa dostępności, bezpieczeństwa i jakości e-usług zdrowotnych oraz rozwój robotyki, telemedycyny i sztucznej inteligencji w podmiotach leczniczych z terenu województwa świętokrzyskiego. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy dojrzałości cyfrowej, zwiększenia zakresu danych dostępnych w postaci cyfrowej oraz usprawnienia procesów w podmiotach leczniczych. Rezultatem projektu będzie zwiększenie podaży, jakości i dostępności e-usług oraz łatwiejszy i szerszy dostęp do zasobów, w tym danych i informacji gromadzonych w sektorze e-zdrowia.

Projekt będzie dotyczył wdrożenia nowych rozwiązań, systemów, uruchomienia nowych e-usług lub podwyższenia poziomu ich dojrzałości. Zakłada się również wdrożenie dla Departamentu Ochrony Zdrowia UMWS systemu klasy Business Intelligence (BI) umożliwiającego gromadzenie, analizę, opracowywanie i przekazywanie informacji sprawozdawczej od podmiotów leczniczych Województwa Świętokrzyskiego. Ponadto w Projekcie zgodnie z zaleceniami KE nastąpi wdrożenie rozwiązań ICT dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych lub zwiększenia efektywności energetycznej.

4. Skrócony opis projektu

1) *Wdrożenie nowych rozwiązań i systemów szpitalnych:*

- a) Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu HIS – ZOZ Busko, Szpital Opatów;
- b) Modernizacja - nowe moduły w systemach HIS m.in.:
 - i. Pulpit ambulatoryjny, pielęgniarski – ŚCP Morawica, ZOZ Włoszczowa,
 - ii. Mobilny obchód/moduły wspierające prowadzenie dokumentacji „przy łóżku” – Uzdrowisko Busko - Zdrój, WSZ Kielce, ZOZ Końskie, PCUM Kielce (mobilne wizyty domowe), ZOZ Skarżysko, PZOZ Starachowice,
 - iii. Inne: Szpital Sandomierz (Rozbudowa systemu patomorfologii wraz z dostosowaniem do EDM, Obsługa kuchni szpitalnej i zlecanie diet pacjentów z oddziałów, System wspomagający obsługę CZP (Centra Zdrowia Psychicznego), Rozliczenia IP/SOR z kategoryzacją, Gospodarka lekiem.
- c) LIS - ŚCO Kielce, SP Chmielnik, WS Ostrowiec;
- d) ERP z uwzględnieniem możliwości planowania wybranymi zasobami i zarządzania infrastrukturą celem uzyskania wyższej efektywności energetycznej lub redukcji emisji gazów cieplarnianych. – Szpital Opatów, PCUM Kielce, PZOZ Starachowice – konieczność uwzględnienia tego rodzaju kategorii interwencji (kod 017) wynika z uzgodnień z przedstawicielami KE w ramach prac nad zatwierdzeniem FEŚ 2021-2027;
- e) Elektroniczny obieg dokumentów (ŚCO Kielce, ŚCP Morawica, ŚCR Czarniecka Góra, WSZ Kielce, SP Chmielnik, SPZOZ Kazimierza (System Elektronicznego Rejestru Dokumentacji Medycznej (ERDM)), WS Ostrowiec;
- f) Zwiększenie komfortu i ergonomii obsługi pacjentów poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii - system Kolejkowy ŚCO Kielce, ŚCP Morawica,

WSS Czerwona Góra, Szpital Opatów, WS Ostrowiec, Szpital Sandomierz;
Chatbot – ŚCO Kielce, Voicebot – WSZ Kielce;

- g) Wdrożenie działań projakościowych w systemie ochrony zdrowia polegających na dostosowaniu placówek i do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami głównie osoby z niepełnosprawnością i osoby starsze – ŚCP Morawica, WS Ostrowiec, PZOZ Starachowice;
- h) Inne:
 - i. RCNT - wdrożenie dedykowanego systemu dla Biobanku, Publicznego Banku Komórek Macierzystych oraz Magazynu;
 - ii. Dostawa i wdrożenie Klinicznego systemu informacyjnego dla Intensywnej Terapii – WSZ Kielce, ZOZ Końskie;
 - iii. Dostawa i wdrożenie systemu Elektronicznej Karty Znieczulenia – WSZ Kielce, ZOZ Końskie;
 - iv. Robotyka - modernizacja magazynu Apteki Szpitalnej. Automatyczne Apteczki Oddziałowe z systemem wydawania PZOZ Starachowice.

2) *Uruchomienie nowych e-usług lub podwyższenia poziomu ich dojrzałości w podmiotach leczniczych:*

e-Usługi wraz z integracją z systemami centralnymi:

- a) Usługa e-Rejestracji – integracja z centralnym systemem e-zdrowia – 20 Partnerów z wyjątkiem RCNT, ŚCRMITS, WOMP Kielce;
- b) Usługa Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (e-dokumentacja) – ZOZ Busko, Szpital Opatów;
- c) Integracja z systemami centralnymi e-Transplant i e-Krew;

e-Usługi lokalne:

- a) e-Rejestracja, e-Płatności, e-Konsultacja, e-Powiadomienia, e-Orzeczenia, e-rejestry, e-Dokumentacja, e-skierowanie – WOMP Kielce;
- b) Cyfryzacja dokumentacji papierowej – podpisywanie oświadczeń Pacjentów z wykorzystaniem długopisów elektronicznych lub tabletów – WSZ Kielce, WSS Czerwona Góra, ŚCR Czarniecka Góra, SPZZOZ Staszów, Szpital Opatów;
- c) e-Wyniki – Uzdrowisko Busko - Zdrój, SP Chmielnik, ŚCMiN Kielce;
- d) e-konsultacje – WSS Czerwona Góra, ZOZ Pińczów;
- e) e-kontrahent – SPZZOZ Staszów, WS Ostrowiec Świętokrzyski;
- f) e-zwolnienia - SPZZOZ Staszów;
- g) Elektroniczna przychodnia, Kolejka oczekujących – ZOZ Pińczów;
- h) e-Wywiad, e-Recepta, e-Wiadomości, e-Świadczenia – Szpital Opatów;
- i) e-zwolnienia, e-powiadomienia, e-recepta, e-skierowanie, e-ankiety, e-zgody, e-załączniki, e-deklaracje POZ – ZOZ Busko.

3) *Wdrożenie rozwiązań z dziedziny telemedycyny oraz zastosowania sztucznej inteligencji:*

- a) Zakup i wdrożenie elementów systemu celem wprowadzenia modułów do telemedycyny - WSS Czerwona Góra, SPChmielnik, ZOZ Pińczów;

- b) Wdrożenie teleradiologii – ŚCP Morawica, ZOZ Skarżysko, PZOZ Starachowice, SPZZOZ Staszów;
 - c) Zakup i wdrożenie modułów sztucznej inteligencji w obszarze analizy obrazów z diagnostyki obrazowej. Wdrożenie modułu klasyfikacji obrazów medycznych, identyfikując obszary, które wymagają szczególnego zainteresowania – WSS Czerwona Góra, WS Ostrowiec Świętokrzyski, ŚCO Kielce, ZOZ Skarżysko, PZOZ Starachowice, ZOZ Włoszczowa;
 - d) Wdrożenie systemu wspierającego telemedycynę/telekonsultacje – VOIP, RCNT, ŚCP Morawica, Uzdrowisko Busko - Zdrój, PZOZ Starachowice, ŚCMiN Kielce, ZOZ Włoszczowa.
- 4) Wdrożenie rozwiązań podnoszących cyberbezpieczeństwo w tym m.in.: systemy backupu, UTM, SIEM, oprogramowanie antywirusowe, system PAM, system NAC**
Partnerzy realizujący zadania w zakresie cyberbezpieczeństwa: RCNT, ŚCO Kielce, WOMP Kielce, ŚCP Morawica, Uzdrowisko Busko - Zdrój, WSZ Kielce, ŚCRMITS, ZOZ Busko, SP Chmielnik, ZOZ Końskie, SZ Opatów, Szpital Sandomierz, ZOZ Skarżysko, ZOZ Włoszczowa.
- 5) Wdrożenie rozwiązań ICT dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych lub zwiększenia efektywności energetycznej**
a) zakup i wdrożenie systemu BMS (z ang. Building Management System) systemu automatyki budynkowej, który daje możliwość monitorowania i zarządzania wszystkimi urządzeniami i systemami znajdującymi się w budynku i jego otoczeniu. System ten wykorzystywany jest do zarządzania instalacjami oświetleniowymi, grzewczymi, klimatyzacyjnymi czy alarmowymi – Uzdrowisko Busko - Zdrój, WSS Czerwona Góra, SPZOZ Kazimierza Wielka, Szpital Sandomierz, PZOZ Starachowice, SPZZOZ Staszów.
- 6) Wdrożenie rozwiązań analitycznych BI w zakresie zbierania i analizy danych.**
System będzie realizował usługę A2A (charakter administracyjny). Przeznaczony jest do realizacji zadań przez Zamawiającego (Departament Ochrony Zdrowia) i Partnerów Projektu, których organem założycielskim jest Województwo Świętokrzyskie. System stanowić będzie narzędzie informatyczne wspierające realizację procesów biznesowych przez ww. podmioty.
System będzie wykorzystywany do wykonywania wielokryterialnych i wieloatrybutowych analiz i prezentacji ich wyników, w szczególności, przy realizacji następujących procesów biznesowych:
- a) Zamawiającego – przy prowadzeniu nadzoru nad placówkami medycznymi (Partnerami Projektu), dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Świętokrzyskiego;
 - b) Partnerów Projektu w zakresie bieżącego monitorowania i kontrolowania prowadzonej przez te podmioty działalności (w szczególności w aspekcie finansowym, leczniczym i zarządczym).

W powyżej wymienionych obszarach Projekt zakłada również zakup przez Partnerów niezbędnego sprzętu informatycznego takiego jak: infrastruktura serwerowo-macierzowa, infrastruktura sieciowa, sprzęt komputerowy i inne urządzenia końcowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemów i właściwej realizacji świadczeń.

5. Koszty inwestycyjne przedsięwzięć Partnerów

Lp.	Partnerzy	Wartość brutto
Województwo Świętokrzyskie - Partner wiodący (Lider Projektu)		
1	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2 790 870,00 zł
2	Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu	1 115 000,00 zł
Partnerzy Projektu		
3	Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach	17 720 500,00 zł
4	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach	1 954 300,00 zł
5	Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy	10 220 000,00 zł
6	Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	1 160 000,00 zł
7	Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna	3 400 000,00 zł
8	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze	7 750 000,00 zł
9	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach	12 000 000,54 zł
10	Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach	370 000,00 zł
11	Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju	6 060 573,66zł
12	Szpital Powiatowy w Chmielniku	2 543 150,00 zł
13	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej	1 500 000,00 zł
14	Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich	6 623 346,00 zł
15	Szpital św. Leona w Opatowie Sp. z o.o	5 970 996,99 zł
16	Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim	4 050 000,00 zł

17	Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach	1 686 526,00 zł
18	Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	1 486 770,00 zł
19	Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu	4 126 000,02 zł
20	Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej, Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej- Curie	4 558 160,00 zł
21	Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach	14 959 380,37 zł
22	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie	5 807 804,00 zł
23	Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach	2 552 745,55 zł
24	Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II	2 175 492,00 zł
	RAZEM	122 581 615,13 zł

6. Charakterystyka zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Koszt brutto zł
Środki trwałe/Dostawy	196 800,00
Wartości niematerialne i prawne	2 594 070,00
Usługi zewnętrzne (usługi przygotowawcze + IP + inne)	337 692,22
Promocja Projektu	200 000,00
Koszty zarządzania	3 219 893,54
Suma	6 548 455,76

Zakłada się, że dla potrzeb funkcjonowania w Departamencie Ochrony Zdrowia systemu sprawozdawczego klasy BI będzie wykorzystana obecna infrastruktura UMWŚ, która zostanie rozbudowana o dodatkowe moduły serwerowe. Koszt zakupu licencji i wdrożenia systemu BI oraz rozbudowy serwerowni Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z opracowaną koncepcją został wstępnie oszacowany na kwotę ok. 3 mln zł.

7. Interesariusze Projektu

Projekt InPlaMed-II jest odpowiedzią na zidentyfikowane braki oraz potrzeby, zarówno w skali województwa jak i całego kraju w odniesieniu do niskiego wykorzystania technologii

ICT w opiece zdrowotnej oraz niskiego poziomu rozwoju e-usług z zakresu zdrowia dla wszystkich interesariuszy. Potrzeby środowiska społeczno-gospodarczego wynikają z nierozwiązanych problemów interesariuszy projektu, na które składają się :

1. Obywatele

- potrzeba łatwego i szybkiego dostępu do dokumentacji medycznej,
- potrzeba zapewnienia obywatelowi bezpłatnego dostępu online do dokumentacji Medycznej,
- potrzeba zwiększenia poziomu wiedzy pacjentów na temat ich stanu zdrowia,
- potrzeba zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa gromadzonych i przetwarzanych wrażliwych danych osobowych pacjentów.

2. Usługodawcy (podmioty lecznicze)

- potrzeba szybkiego dostępu do dokumentacji medycznej i historii choroby pacjenta,
- potrzeba zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa gromadzonych i przetwarzanych wrażliwych danych osobowych pacjentów,
- potrzeba łatwego dostępu do danych o stanie zdrowia pacjenta,
- potrzeba wyemitowania potencjalnych omyłek pisarskich
- potrzeba pełnej wymiany dokumentacji medycznej między podmiotami leczniczymi.

3. Administracja, Ministerstwo Zdrowia:

- potrzeba poprawy wizerunku systemu opieki zdrowotnej,
- potrzeba realizacji strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
- potrzeba analizy danych związanych z obszarem służby zdrowia.

8. Planowane działania

- 1) Złożenie przez Lidera Projektu Wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi dokumentami aplikacyjnymi;
- 2) Ocena projektu przez IZFEŚ 2021-207 – zgodnie z Regulaminem naboru „*Ocena w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów w naborze prowadzona jest w terminie nie dłuższym niż 90 dni roboczych, liczonych od dnia następnego po dniu zakończenia naboru*”;
- 3) Przyjęcie projektu do dofinansowania w oparciu o Decyzję o dofinansowaniu przyjętą uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
- 4) Wybór Inżyniera Projektu i zawarcie umowy – II kwartał 2025,
- 5) Praca z Partnerami i Inżynierem Projektu nad wypracowaniem szczegółowych rozwiązań w Projekcie i rozpoczęcie przygotowań do postępowań – III kwartał 2025,
- 6) Przeprowadzenie zadań związanych z wymaganymi działaniami informacyjno-promującymi - niezwłocznie po przyjęciu projektu do dofinansowania,
- 7) Złożenie wniosku o refundację poniesionych dotychczas kosztów w projekcie – niezwłocznie po przyjęciu projektu do dofinansowania,
- 8) Zorganizowanie przez Inżyniera Projektu konferencji z udziałem Partnerów i innych instytucji – IV kwartał 2025.