

Uchwała Nr 2076/09
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 30 września 2009 roku

w sprawie zmiany Uchwały 1413/08 z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie przygotowania do realizacji projektu indywidualnego Samorządu Województwa Świętokrzyskiego pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 Nr 84, poz. 712), art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr 1237/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 października 2008 w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 240, poz. 3196), uchwała się, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1413/08 z dnia 12 grudnia 2008 roku - „Zobowiązanie do prawidłowego i terminowego przygotowania projektu indywidualnego samorządu Województwa Świętokrzyskiego” zmienia się treść § 4 ust. 3 pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

„1) złożyć do Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z kompletną dokumentacją, której wykaz stanowi Załącznik nr 1 do Zobowiązania dla projektu pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” do dnia 31 grudnia 2009 roku.”

§ 2

W związku z wprowadzoną w § 1 niniejszej Uchwały zmianą „Zobowiązania do prawidłowego i terminowego przygotowania projektu indywidualnego samorządu Województwa Świętokrzyskiego”, zmienia się treść załącznika nr 1 do w/w Zobowiązania – Informacja o projekcie - który otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 1 – Informacja o projekcie:

Wykaz dokumentów umożliwiający uzyskanie pozytywnej oceny w zakresie spełnienia kryteriów przyjętych przez KM RPOWŚ

„e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”

<u>L.p.</u>	<u>Termin przygotowania</u>	<u>Nazwa dokumentu</u>
1.	31.12.2009	Analiza ekonomiczno - finansowa (studium wykonalności)
2.		Biznes plan – wyłącznie dla Działów 1.3 i 1.4
3.	31.12.2009	Wniosek o dofinansowanie
4.		Dokumentacja techniczna:
a)		projekt architektoniczno-budowlany
b)		kopia decyzji o warunkach zabudowy
c)		projekt zagospodarowania działki lub terenu
d)	31.12.2009	program funkcjonalno - użytkowy
e)		pozwolenie na budowę
5.		Dokumentacja związana z zagospodarowaniem przestrzennym:
a)		decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego
b)		decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
6.		Dokumentacja związana z oceną oddziaływania na środowisko:
a)	31.12.2009	raport oceny oddziaływania na środowisko
b)		zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000
c)		decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
7.	31.12.2009	Bilans za ostatni rok (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta) zgodnie z przepisami o rachunkowości, w przypadku jednostek samorządu terytorialnego opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonywania budżetu za rok poprzedni
8.		Rachunek zysków i strat przynajmniej za ostatni rok (potwierdzony jw.)
9.	31.12.2009	Mapy i szkice lokalizujące Projekt
10.	31.12.2009	Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane
11.	31.12.2009	Kopia umowy z partnerami projektu.
12.	31.12.2009	Specyfikacja techniczna sprzętu i wyposażenia

Zakres rzeczowy projektu

„e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”

1. Zakres Projektu :

- a. Zakup i wdrożenie systemów dziedzinowych dla JST Województwa Świętokrzyskiego.
- b. Zakup i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentu dla JST Województwa Świętokrzyskiego i integracja z systemami dziedzinowymi.
- c. Zakup i wdrożenie systemów podnoszących bezpieczeństwo zasobów informatycznych w JST.
- d. Zakup sprzętu komputerowego, wyposażenia serwerowni, serwerów, budowa i rozbudowa sieci, wyposażenia sieci oraz narzędzi do zarządzania sieciami niezbędnych do poprawnego funkcjonowania w/w systemów dla JST Województwa Świętokrzyskiego.
- e. Budowa centralnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie JST (Portal e-Urząd, repozytorium formularzy, systemy do zarządzanie oprogramowaniem i infrastrukturą teletechniczną, itp.) dla Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz innych podmiotów i instytucji województwa.
- f. Rozbudowa portalu Wrota Świętokrzyskie o nowe funkcjonalności.

W projekcie będzie brało udział od 86-109 JST

2. Nazwa programu operacyjnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013

Oś priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu,
Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

	Przybliżona data
Przewidywany termin złożenia dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o dofinansowanie	30-12-2009
Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu	01-09-2010
Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej projektu	30-11-2012
Planowany termin zakończenia realizacji projektu	30-01-2013

3. Harmonogram rzeczowo – finansowy

Kategorie wydatków/ kosztów	Wydatki / koszty kwalifikowalne				Wydatki / koszty niekwalifikowalne				Wydatki / koszty całkowite			
	kwota netto	Stawka Vat (%)	kwota Vat	kwota brutto	kwota netto	Stawka Vat (%)	kwota Vat	kwota brutto	kwota netto	Stawka VAT (%)	kwota Vat	kwota brutto
Inwestycyjne												
Systemy informatyczne, Infrastruktura teleinformatyczna, sprzęt komputerowy, wyposażenie serwerowni, systemy archiwizacja, zabezpieczenia dostępu do sieci, Sieci lokalne, zasilanie centralne, UPS, Infrastruktura sieciowa, wykonawstwo, projekty, inspektorz	29727246,00	0,22	6539994,00	36267240,00	297272,00	0,22	65400,00	362672,00	30024518,00	0,22	6605394,00	36629912,00
Zarządzanie projektem												
Zarządzanie projektem	1575377,05	0,22	346582,95	1921960,00	157538,00	0,22	34658,00	192196,00	1732915,05	0,22	381240,45	2114156,00
Promocja projektu	204918,03	0,22	45081,97	250000,00	0,00	-	0,00	0,00	204918,03	0,22	45081,47	250000,00
RAZEM	31507541,08	0,22	6931658,92	38439200,00	454810,00	0,22	100058,00	554868,00	31962351,08	0,22	4330645,97	38994068,00

(*) W kwocie VAT uwzględniono różne stawki VAT

Kategorie wydatków / kosztów	Rok 2009				Rok 2010					Rok 2011					Rok 2012				ŁĄCZNIE
	KWARTAŁY				KWARTAŁY					KWARTAŁY					KWARTAŁY				
	II	III	IV	Suma	I	II	III	IV	Suma	I	II	III	IV	Suma	I	II	III	Suma	
Inwestycyjne																			
Systemy informatyczne, Infrastruktura teleinformatyczna, sprzęt komputerowy, wyposażenie serwerowni, systemy archiwizacja, zabezpieczenia dostępu do sieci, sieci lokalne, zasilanie centralne, UPS, Infrastruktura sieciowa, wykonawstwo, projekty, inspektorz			0,00	0,00	2497240,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00	20497240,00	2500000,00	2500000,00	2500000,00	2500000,00	10000000,00	2000000,00	2000000,00	1770000,00	5770000,00	36267240,00
Zarządzanie projektem	0,00	0,00	73000,00	73000,00	50000,00	220000,00	200000,00	230000,00	700000,00	220000,00	230000,00	190000,00	200000,00	840000,00	200000,00	54700,00	54260,00	308960,00	1921960,00
Promocja projektu	0,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	25000,00	15000,00	30000,00	70000,00	0,00	15000,00	30000,00	0,00	45000,00	0,00	30000,00	70000,00	30000,00	250000,00
RAZEM	0,00	0,00	108000,00	108000,00	2547240,00	6245000,00	6215000,00	6260000,00	21267240,00	2720000,00	2745000,00	2720000,00	2700000,00	10885000,00	2200000,00	2084700,00	1894260,00	6108960,00	38439200,00

4. Budżet Projektu:

Źródło		Kwota
Ogółem	PLN	38 439 200,00
	%	100
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	PLN	32 673 320,00
	%	85
Beneficjent	PLN	5 765 880,00
	%	15

§ 3.

W pozostałym zakresie postanowienia Uchwały nr 1413/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 grudnia 2008 roku nie ulegają zmianie.

§ 4.

Uchwała nr 1971/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 sierpnia 2009 roku traci moc obowiązującą.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek Województwa

Zdzisław Wrzałka

**Załącznik do Uchwały
nr 2076/09 z dnia 30 września 2009 roku**

UZASADNIENIE

W dniu 21 grudnia 2007 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 (RPOWŚ 2007 – 2013) został zaakceptowany przez Komisję Europejską. Jednym z dokumentów wykonawczych do Programu, wymienionych w art. 26 ust. 1. pkt 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 Nr 84, poz. 712), jest *Szczegółowy opis osi priorytetowych RPOWŚ 2007-2013*, który został opracowany na podstawie stosownych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego. Załącznikiem do *Szczegółowego opisu* jest „Indykatorywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWŚ 2007-2013”. Zgodnie z *Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, zgodnych z art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju* oraz art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 Nr 84, poz. 712) Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący na mocy art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 Nr 84, poz. 712) funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym podejmuje decyzję w formie Uchwały w sprawie wstępnego zakwalifikowania się projektu do dofinansowania. Na Wniosek jednostki odpowiedzialnej za prawidłowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz niezbędnych dokumentów - Pełnomocnika Zarządu ds. Informatyzacji Województwa – przygotowano projekt zmian do Uchwały wstępnie kwalifikującej projekt do dofinansowania zakładających: **przesunięcie terminu złożenia wniosku o dofinansowanie na 31 grudnia 2009 roku, przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji projektu na dzień 1 marca 2010 r.** Fakt ten wynika z braku Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych. Z chwilą zakończenia procesu oceny ww. projektu Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podejmie decyzję w formie Uchwały w sprawie przyjęcia projektu do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.