

Uchwała Nr 2398/10
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 3 lutego 2010 roku

w sprawie zmiany Uchwały 1412/08 z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie przygotowania do realizacji projektu indywidualnego Samorządu Województwa Świętokrzyskiego pn. „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr 1237/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 października 2008 w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 240, poz. 3196), uchwała się, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1412/08 z dnia 12 grudnia 2008 roku - „Zobowiązanie do prawidłowego i terminowego przygotowania projektu indywidualnego samorządu Województwa Świętokrzyskiego” zmienia się treść § 4 ust. 3 pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

„1) złożyć do Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z kompletną dokumentacją, której wykaz stanowi Załącznik nr 1 do Zobowiązania dla projektu pn. „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” do dnia **28 lutego 2009 roku.**”

§ 2

W związku z wprowadzoną w § 1 niniejszej Uchwały zmianą „Zobowiązania do prawidłowego i terminowego przygotowania projektu indywidualnego samorządu Województwa

Świętokrzyskiego”, zmienia się treść załącznika nr 1 do w/w Zobowiązania – Informacja o projekcie - który otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 1 – Informacja o projekcie:

Wykaz dokumentów umożliwiający uzyskanie pozytywnej oceny w zakresie spełnienia kryteriów przyjętych przez KM RPOWŚ

„e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”

<u>L.p.</u>	<u>Termin przygotowania</u>	<u>Nazwa dokumentu</u>
1.	28.02.2010	Analiza ekonomiczno - finansowa (studium wykonalności)
2.		Biznes plan – wyłącznie dla Działań 1.3 i 1.4
3.	28.02.2010	Wniosek o dofinansowanie
4.		Dokumentacja techniczna:
a)		projekt architektoniczno-budowlany
b)		kopia decyzji o warunkach zabudowy
c)		projekt zagospodarowania działki lub terenu
d)		program funkcjonalno - użytkowy
e)		pozwolenie na budowę
5.		Dokumentacja związana z zagospodarowaniem przestrzennym:
a)		decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
6.		Dokumentacja związana z oceną oddziaływania na środowisko:
a)		raport oceny oddziaływania na środowisko
b)		zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie

		obszarów Natura 2000
c)		decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
d)	28.02.2010	Bilans za ostatni rok (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta) zgodnie z przepisami o rachunkowości, w przypadku jednostek samorządu terytorialnego opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonywania budżetu za rok poprzedni
e)		Rachunek zysków i strat przynajmniej za ostatni rok (potwierdzony jw.)

7.	28.02.2010	Mapy i szkice lokalizujące Projekt
8.		Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane
		Regulamin przyznawania i przekazywania pożyczek/ poręczeń bądź funkcjonowania podmiotu
9.	28.02.2010	Dokumentacja techniczna sprzętu komputerowego i oprogramowania
10.	28.02.2010	Poświadczenia o współfinansowaniu Projektu przez instytucje partycypujące finansowo w kosztach

Zakres rzeczowy projektu

„e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”

1. Zakres Projektu :

- a. Uruchomienie Regionalnego Centrum Przetwarzania Danych Geodezyjnych w Urzędzie Marszałkowskim - 1 szt
- b. Uruchomienie Lokalnych Centrów Przetwarzania Danych w powiatach – 14 szt
- c. Udostępnienie Systemu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz innych podmiotów – 102 szt

2. Nazwa programu operacyjnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013

Oś priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu,
Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

	Przybliżona data
Przewidywany termin złożenia dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o dofinansowanie	28-02-2010
Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu	01-05-2010
Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej projektu	31-03-2012
Planowany termin zakończenia realizacji projektu	30-04-2012

3. Harmonogram rzeczowo – finansowy

Kategoria wydatków/ kosztów	Wydatki / koszty kwalifikowalne				Wydatki / koszty niekwalifikowalne				Wydatki / koszty całkowite				Rok 2010						Rok 2011						ROK 2012			
	Wydatki / koszty kwalifikowalne				Wydatki / koszty niekwalifikowalne				Wydatki / koszty całkowite				KWARTALY						KWARTALY						KWARTALY			
	kwota netto	Stawka Vat (%)	kwota Vat	kwota brutto	kwota netto	Stawka Vat (%)	kwota Vat	kwota brutto	kwota netto	Stawka VAT (%)	kwota Vat	kwota brutto	III	IV	Suma	I	II	III	IV	Suma	I	II	III	IV	Suma	I	Suma	LĄCZNIE
Inwestycyjne																												
Infrastruktura teleinformatyczna z oprogramowaniem	9 358 940,52	22%	2 058 966,91	11 417 907,43					9 358 940,52	22%	2 058 966,91	11 417 907,43	-	-	-	-	-	2 734 836,08	-	2 734 836,08	-	-	7 862 011,35	-	7 862 011,35	821 060,00	821 060,00	11 417 907,43
Wdrożenie GIS, konwersja, migracja danych, opracowania mapowe	9 649 368,72	22%	2 122 861,12	11 772 229,84					9 649 368,72	22%	2 122 861,12	11 772 229,84	-	-	-	-	-	793 915,00	427 000,00	1 220 915,00	-	97 600,00	380 640,00	1 988 600,00	2 466 840,00	8 064 474,84	8 064 474,84	11 772 229,84
Suma	19 008 309,24		4 181 828,03	23 190 137,27	-	-	-	19 008 309,24		4 181 828,03	23 190 137,27	-	-	-	-	-	3 528 751,08	427 000,00	3 955 751,08	-	97 600,00	8 242 651,35	1 988 600,00	10 328 851,35	8 905 534,84	8 905 534,84	23 190 137,27	
Inne																												
Zarządzanie projektem	975 800,17	22%	214 676,04	1 190 476,21					975 800,17	22%	214 676,04	1 190 476,21	108 225,11	108 225,11	216 450,22	108 225,11	108 225,11	108 225,11	108 225,11	432 900,44	108 225,11	108 225,11	108 225,11	108 225,11	432 900,44	108 225,11	108 225,11	1 190 476,21
Promocja	204 750,00	22%	45 045,00	249 795,00					204 750,00	22%	45 045,00	249 795,00	-	-	-	-	-	27 450,00	21 960,00	49 410,00	-	178 425,00	-	-	178 425,00	21 960,00	21 960,00	249 795,00
Ekspertyzy i usługi wspomaganie	302 943,87	22%	66 647,65	369 591,52					302 943,87	22%	66 647,65	369 591,52	-	-	-	-	-	15 000,45	90 925,08	45 923,73	151 849,26	15 000,45	15 000,45	15 000,45	86 370,45	131 371,80	86 370,46	369 591,52
Suma	1 483 494,04		326 368,69	1 809 862,73	-	-	-	1 483 494,04		326 368,69	1 809 862,73	108 225,11	108 225,11	216 450,22	108 225,11	123 225,56	226 600,19	178 108,84	634 159,70	123 225,56	301 650,56	123 225,56	194 936,56	742 697,24	216 555,57	216 555,57	1 809 862,73	
RAZEM	20 491 803,28		4 508 196,72	25 000 000,00	-	-	-	20 491 803,28		4 508 196,72	25 000 000,00	108 225,11	108 225,11	216 450,22	108 225,11	123 225,56	3 755 351,27	603 108,84	4 589 910,78	123 225,56	399 250,56	8 365 876,91	2 183 196,56	11 071 546,59	9 122 090,41	9 122 090,41	25 000 000,00	

Koszty zarządzania projektem obejmują koszty z różnymi stawkami VAT

4. Budżet Projektu:

Źródło		Kwota
Ogółem	PLN	25 000 000
	%	100
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	PLN	21 250 000
	%	85
Beneficjent	PLN	3 750 000
	%	15

§ 3.

W pozostałym zakresie postanowienia Uchwały nr 1412/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 grudnia 2008 roku nie ulegają zmianą.

§ 4.

Uchwała nr 2075/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 września 2009 roku traci moc obowiązującą.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

Załącznik do Uchwały

nr 2398/10 z dnia 3 lutego 2010 roku

UZASADNIENIE

W dniu 21 grudnia 2007 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 (RPOWŚ 2007 – 2013) został zaakceptowany przez Komisję Europejską. Jednym z dokumentów wykonawczych do Programu, wymienionych w art. 26 ust. 1. pkt 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 Nr 84, poz. 712), jest *Szczegółowy opis osi priorytetowych RPOWŚ 2007-2013*, który został opracowany na podstawie stosownych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego. Załącznikiem do *Szczegółowego opisu* jest „Indykatorywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWŚ 2007-2013”. Zgodnie z *Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, zgodnych z art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju* oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 Nr 84, poz. 712) Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący na mocy art. 25 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 Nr 84, poz. 712) funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym podejmuje decyzję w formie Uchwały w sprawie wstępnego zakwalifikowania się projektu do dofinansowania. Na Wniosek jednostki odpowiedzialnej za prawidłowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz niezbędnych dokumentów – Biuro Społeczeństwa Informacyjnego – przygotowano projekt zmian do Uchwały wstępnie kwalifikującej projekt do dofinansowania zakładających między innymi przesunięcie terminu złożenia wniosku o dofinansowanie na **28 lutego 2010 roku**. Z chwilą zakończenia procesu oceny ww. projektu Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podejmie decyzję w formie Uchwały w sprawie przyjęcia projektu do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

W związku z powyższym podjęto podjęcie decyzję w sprawie zmiany Uchwały nr 1412/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie wstępnego zakwalifikowania projektu Województwa Świętokrzyskiego pn. „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.