

Protokół nr 21/13
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego,

które odbyło się w dniu 21 lutego 2012r.

w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 i trwało do godz.12.30.

Zawiadomienie o posiedzeniu stanowi *załącznik nr 1 do protokołu*.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone zgodnie z listami obecności, stanowiącymi *załączniki nr 2 i 3 do protokołu*.

Obrady prowadził **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Grigor Szaginian.**

Porządek posiedzenia:

Komisja jednogłośnie przyjęła do realizacji porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Przyjęcie wyników kontroli Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w przedmiocie przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem przyczyn braku wydatkowania w I półroczu 2012r., środków na planowane zadania inwestycyjne :
 - a) Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, zabezpieczenie przeciwpowodziowe,
 - b) Rozbudowa i podwyższenie lewego wału rzeki Trześniówki w miejscowości Sandomierz,
 - c) Budowa przepompowni wód deszczowych w miejscowości Łęk oraz aktualnego stopnia zaawansowania realizacji powyższych zadań.
2. Sprawy różne

Scan materiałów przekazanych przez kontrolowaną jednostkę został przekazany za pośrednictwem portalu radnych województwa świętokrzyskiego pod adresem: <https://www.e-swietokrzyskie.pl/sejmik> w zakładce Komisji Rewizyjnej.

Projekt protokołu kontroli został doręczony członkom Komisji przed posiedzeniem.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1)

Pan Grigor Szaginian– Przewodniczący Zespołu kontrolnego przedstawił wyniki kontroli Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w przedmiocie przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem przyczyn braku wydatkowania w I półroczu 2012r., środków na planowane zadania inwestycyjne :

- a) Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, zabezpieczenie przeciwpowodziowe,
- b) Rozbudowa i podwyższenie lewego wału rzeki Trześniówki w miejscowości Sandomierz,
- c) Budowa przepompowni wód deszczowych w miejscowości Łęk oraz aktualnego stopnia zaawansowania realizacji powyższych zadań.

Poinformował, że w toku działań kontrolnych zespół ustalił, że przyczyny braku terminowego przygotowania dokumentacji nie leżały po stronie kontrolowanej jednostki, lecz firmy BIPROMEL , której zostały naliczone z tego tytułu kary umowne w wysokości 121 169,76zł.

Podkreślił, że zadania ujęte w pkt. b) i c), mimo początkowych opóźnień, zostały zakończone w 2012 roku, w związku z czym nie doszło do utraty przyznanych środków.

Fakty te potwierdziła w swojej wypowiedzi **Pani Wanda Filip – Kierownik Działu Inwestycji Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.**

Pan Grigor Szaginian– Przewodniczący Zespołu kontrolnego stwierdził, że Zespół kontrolny, uznał za celowe zapisanie w protokole uwagi, iż w związku z niewystarczającą ilością środków na zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej, ich realizacja wymaga szczególnej dyscypliny wydatków i sprawności organizacyjnej służb odpowiedzialnych za ich przygotowanie, prowadzenie i terminowe rozliczanie.

Następnie zaproponował przyjęcie wyników kontroli.

Przy 4 głosach „za” Komisja Rewizyjna przyjęła protokół kontroli przeprowadzonej w Świętokrzyskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

Uchwała Komisji w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Pismo do Przewodniczącego Sejmiku przekazujące w załączeniu uchwałę Komisji Rewizyjnej przyjmującą wyniki kontroli wraz z kserokopią protokołu kontroli i projektem uchwały Sejmiku stanowi załącznik nr 5-7 do protokołu.

Oryginał protokołu kontroli wraz z załącznikami stanowi załącznik do akt XXVIII sesji Sejmiku.

Ad. 2)

W sprawach różnych **Pan Grigor Szaginian** – Przewodniczący Komisji - poinformował, że na wniosek radnej Jolanty Rybczyk w Zespole kontrolnym powołanym do przeprowadzenia kontroli Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach zastąpi ją Radny Ryszard Nosowicz.

Na tym posiedzenie zostało zakończone.

Protokół sporządziła
Marta Solińska-Pela

Przewodniczący Komisji

Grigor Szaginian