



Przetarg nieograniczony na:

**Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zamawiającego w ramach projektu pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín” oraz pozostałej infrastruktury Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu.**

Załącznik nr 1 do SIWZ

**ZAKRES CZYNNOŚCI INWESTORA ZASTĘPCZEGO dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zamawiającego w ramach projektu pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín” oraz pozostałej infrastruktury Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu.**

**W ramach przedmiotu zamówienia będą realizowane następujące zadania:**

- 1 ) Inwestor Zastępczy nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. budowa sieci wodociągowej na terenach inwestycyjnych Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu**
- 2 ) Inwestor Zastępczy nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: budowa sieci światłowodowej na terenach Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu**
- 3 ) Inwestor Zastępczy nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. budowa budynku (hali) produkcyjno – laboratoryjnego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenach inwestycyjnych Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu.**

#### **Odpowiedzialność Inwestora zastępczego**

1. Inwestor zastępczy pełniąc czynności zastępstwa inwestorskiego działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego jako jego pełnomocnik w zakresie zgodnym z SIWZ oraz umową.
2. Inwestor zastępczy zobowiązany jest do podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego.
3. Inwestor zastępczy ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową ocenianych w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.
4. Naprawienie szkody obejmuje wyłącznie straty, które Zamawiający rzeczywiście poniósł.
5. Inwestor zastępczy nie ma prawa bez zgody Zamawiającego wydawać wykonawcom robót budowlanych i projektantom poleceń wykonania jakichkolwiek robót dodatkowych;

#### **Obowiązki Inwestora zastępczego.**

1. Inwestor zastępczy zobowiązuje się do realizacji praw i obowiązków wynikających z umów zawartych przy jego udziale przez Zamawiającego o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego.
2. Strony ustalają, że do szczegółowych obowiązków Inwestora zastępczego należy:

Przetarg nieograniczony na:

**Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zamawiającego w ramach projektu pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín” oraz pozostałej infrastruktury Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu.**

1) **Dla zadań 1 oraz 2** - Odbiór projektu technicznego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami oraz sprawdzenie i ocena poprawności wykonania powyższych dokumentów, między innymi:

- sprawdzenie kompletności oraz poprawności wykonania projektu;
- wskazanie i wyegzekwowanie ewentualnych zmian lub poprawek w przedłożonej dokumentacji projektowej;
- protokolarny odbiór projektu oraz niezbędnych pozwoleń;

1a) **Dla zadania 3** - przygotowanie pełnej dokumentacji, w tym w szczególności Programu Funkcjonalno – Użytkowego (wykonanego w porozumieniu i zaakceptowanego przez Zamawiającego) niezbędnej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w formie „zaprojektuj i wybuduj”;

2) Przygotowanie i przeprowadzenie przy udziale Zamawiającego postępowania przetargowego zgodnie z przepisami Prawo zamówień publicznych na wybór wykonawcy robót budowlanych, między innymi:

- ustalenie w porozumieniu z zamawiającym warunków stawianych przyszłym wykonawcom robót w zakresie doświadczenia, kwalifikacji, sytuacji finansowej, gwarancji, terminu wykonania robót, kryteriów oceny ofert oraz warunków płatności.
- oszacowanie wartości zamówienia oraz przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wzorem umowy oraz innych dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania na prace budowlane po zaakceptowaniu przez zamawiającego.
- udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące SIWZ, po zaakceptowaniu przez zamawiającego.
- organizacja otwarcia ofert z udziałem przedstawicieli zamawiającego.
- dokonanie oceny złożonych ofert i przedstawienie protokołu zamawiającemu.
- prowadzenie korespondencji z Wykonawcami w trakcie postępowania.
- wybór wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą w świetle postawionych kryteriów.
- udzielanie odpowiedzi na odwołania złożone przez wykonawców, udział w ewentualnych odwołaniach przez nich wniesionych.
- przygotowania rozstrzygnięcia postępowania.
- sporządzenie protokołu z postępowania.
- uzyskanie akceptacji Zamawiającego na wszystkich sporządzonych dokumentach.

**Przedstawiciele Zamawiającego wchodzi w skład komisji przetargowej;**

**Kierownik Zamawiającego zatwierdza wybór najkorzystniejszej oferty i podpisuje umowę z wykonawcą robót;**

3) Doprowadzenie do zawarcia umowy z Wykonawcą:

- przygotowanie do podpisania umowy z wybranym wykonawcą na roboty budowlane, przedstawienie jej przed podpisaniem do akceptacji zamawiającemu.
- wykonaniu i przedstawieniu Zamawiającemu do akceptacji: zbiorczego zestawienia kosztów oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych po wyłonieniu wykonawcy tych robót w terminie 10 dni od podpisania umowy z wykonawcą.

4) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej,

Przetarg nieograniczony na:

**Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zamawiającego w ramach projektu pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín” oraz pozostałej infrastruktury Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu.**

- 5) Przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy i przekazanie go Wykonawcy przy udziale Zamawiającego.
- 6) Ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w inwestycji ze wskazaniem inspektora-koordynatora, zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
- 7) Zaznajomienie zespołu wyznaczonych inspektorów z poszczególnych branż z dokumentacją projektową, terenem budowy, jego uzbrojeniem i przebiegiem instalacji, warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę oraz warunkami technicznymi przyłączenia poszczególnych mediów;
- 8) Kontrola procesu rozpoczęcia budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie wytyczenia geodezyjnego oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne ;
- 9) Sprawowanie nadzoru technicznego i finansowego nad realizacją inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego.
- 10) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, kontrola i archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie;
- 11) egzekwowanie od projektantów pełnienia obowiązku nadzoru autorskiego, a w razie potrzeby wzywianie projektanta na budowę, kierowanie do projektanta uwag i zastrzeżeń do projektu, zgłoszonych przez wykonawców lub Zamawiającego w toku realizacji inwestycji (nie możliwych do ustalenia na etapie projektowania) i dokonywanie z nim stosowanych zmian, uzgodnień lub wyjaśnień,
- 12) Sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót zanikających i (lub) ulegających zakryciu;
- 13) Sprawdzanie protokołów elementów robót i akceptowanie ich w zakresie rzeczowym i rachunkowym,
- 14) Współpraca z projektantem,
- 15) Opracowywanie sprawozdań miesięcznych z wykonanego zakresu rzeczowo – finansowego,
- 16) Kontrolowanie zgodności realizacji z zapisami umowy, w szczególności z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
- 17) Kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu z Zamawiającym,
- 18) Pozyskanie inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia terenu i usytuowania obiektów kubaturowych oraz dokumentacji powykonawczej,
- 19) Sprawdzanie, czy stosowane przez wykonawców wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym,
- 20) Prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i wykonawcami robót,
- 21) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań , także tych wymagających odkrycia robót lub elementów

Przetarg nieograniczony na:

**Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zamawiającego w ramach projektu pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny” oraz pozostałej infrastruktury Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu.**

- 22) Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
- 23) Wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
- 24) Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i innych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy,
- 25) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, bądź ich elementów podlegających odbiorowi częściowemu, przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego i ewentualnego rozruchu,
- 26) Doprowadzenie do odbioru końcowego inwestycji, udział w komisjach odbiorowych i przekazaniu inwestycji do eksploatacji przy założeniu, że odbierającym jest Zamawiający,
- 27) Przygotowanie dokumentów do złożenia przez Zamawiającego wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie o zakończeniu budowy (ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U.10.243.1623 ze zm.),
- 28) Egzekwowanie usunięcia przez projektanta i wykonawcę robót usterek oraz niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego,
- 29) Kontrola rozliczeń finansowych, w tym:
  - a). Kontrola prawidłowości wystawiania faktur, zakresów prac i kwot; w zakresie zgodności z umową zawartą z Wykonawcą,
  - b). Sprawdzanie faktur przejściowych i końcowych przedkładanych przez wykonawcę, kwalifikowanie ich do zapłaty i przekazywanie ich Zamawiającemu do zapłaty,
  - c). Sprawdzanie kalkulacji (kosztorysów np. zamiennych) robót,
  - d). Przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowań uzupełniających Wykonawcy za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przez nich zobowiązań umownych, których obowiązek zapłaty musi być zastrzeżony w zawartej z wykonawcą umowie.
  - e). Dopilnowanie by koszty umowne inwestycji nie zostały przekroczone;
  - f). Rozliczenie końcowe inwestycji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
- 30) Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które Inwestor zastępczy winien niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach.