

ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ

*„ROZBUDOWA I MODERNIZACJA MAUZOLEUM MARTYROLOGII WSI POLSKICH W
MICHNIOWIE”*

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA
**„HARMONOGRAMU
Z ELEMENTAMI DO FAKTUROWAŃ CZĘŚCIOWYCH”**

1. Zakończenie prac Części Pierwszej - należy przewidzieć na **30-11-2010 r.**
2. Rozpoczęcie prac przy ciągu pieszym - dojście do Mogiły i Kaplicy jest możliwe od dnia **19-07-2010 r.**
3. Pierwsze fakturowanie jest możliwe po bezusterkowym odbiorze zakresu prac ujętych w Części Pierwszej zadania jednak nie później niż **06-12-2010 r.**
4. Zakończenie całości prac zadania objętego umową - do dnia **30-06-2012 r.**
5. „Harmonogram z elementami robót do fakturowań częściowych” należy opracować w oparciu o „**Punkty opisu przedmiotu zamówienia**” oraz o "**Działy oferty wycena**". Wykonawca może podzielić każdy z przedstawionych punktów na co najwyżej dwie składowe.