

Załącznik nr 1 do Programu rozwoju infrastruktury transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Założenia do nowej edycji zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w latach 2014-2020

Lp	Nazwa zadania	Nazwa beneficjenta	Wartość/ mln	Źródło dofinansowania	Harmonogram			Kryteria wyboru projektów drogowych w ciągu dróg wojewódzkich przewidywanych do realizacji w realizacji w latach 2014 -2020				
					Kompletna dokumentacja projektowa wraz z decyzją ZRID.	Przetarg na rob. bud. /jeśli zostaną zabezp. środki/	Zakończenie robót budowlanych	1	2	3	4	Suma
1.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Ćmielów – skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa , ok. 11,4 km	Województwo Świętokrzyskie	85,0 mln.	RPO WŚ 2014 - 2020	ZRID- uzyskany 20.02.2015 r. DŚ- uzyskana 19.12.2011 r. SWI- opracowane	2016r.	2016	35	17,1	25	10	87,1
	a) Rozbudowa DW 755 etap III a od km 12+124,50 do 16+247,00 dł. 4,13 km		20,0 mln		ZRID- uzyskany 17.03.2015r. DŚ- uzyskana 08.01.2014 SWI- opracowane	2016	2018	35	12,8	12,5	10	70,3
	b) Obwodnica Ćmielowa dł. 4,75 km		65, mln									
2.	„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. – Bałtów - Czekarzewice – granica województwa” dł., ok. 29,3 km.	Województwo Świętokrzyskie	179,0 mln	RPO WŚ 2014 - 2020								
	a) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej” dł. 1,912 km		7,0 mln + 7,0 mln most		ZRID-plan. termin 2016-2017 DŚ- plan. termin 2015 uzyskana 09.12.2015 SWI- plan termin 2015 2016	2016 2017	2017	35	17,2	25	10	87,2
	b) Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do 29+269		165,0 mln.		ZRID- uzyskany 25.04.2014r. DS- uzyskana 27.01.2012r. SWI- opracowane	2016	2018	35	17,1	25	10	87,1
3.	„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyć, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka”	Województwo Świętokrzyskie	200 mln	RPO WŚ 2014 - 2020	ZRID-plan. termin 2016 2017 DŚ- plan. termin 2015 uzyskana 28.04.2016. SWI- plan. termin 2015 2016	2016	2019	35	17,1	25	6,7	83,8

Załącznik nr 1 do Programu rozwoju infrastruktury transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Założenia do nowej edycji zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w latach 2014-2020

4.	<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce – Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, Ociesęki, układ obwodnicowy Staszowa; dł. ok. 45 km</p> <p>a) „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości: Suków, Daleszyce.”, dł ok. 28 km</p>	Województwo Świętokrzyskie	279 mln.	Polska Wschodnia 2014 – 2020	ZRID w przypadku realizacji - plan. termin 2016r. DS. – plan. termin 2015 2016 SWI- plan. termin 2015 2016	2017r.	2019	35	17,2	12,5	6,7	71,4
	116,0 mln (KOF)											
	95,0 mln 101,0 mln		RPO WŚ 2014 – 2020		ZRID w przypadku realizacji - plan. termin 2016 2017 DS. – plan. termin 2015 2016 SWI- plan. termin 2015 2016							
	c) „Układ obwodnicowy m. Staszów” dr. woj. nr 764		68,0 mln 71,0 mln	RPO WŚ 2014 - 2020	ZRID w przypadku realizacji - plan. termin 2016 2017 DS. – uzyskana 17.07.2014r. SWI – opracowane	2016 2017	2018	35	12,8	12,5	6,7	67
5.	<p>„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie.” ok 45 km</p> <p>a) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786”. ok. 25 km</p>	Województwo Świętokrzyskie	140,0 mln 167,0 mln	RPO WŚ 2014 - 2020	ZRID w przypadku realizacji - plan. termin 2016 2017 DŚ – plan. termin 10-2015 2016 SWI- plan. termin 2015 2016	2016 2017	2018	35	17,2	25	6,7	83,9
	60,0 mln 95,0 mln											
	17,0 mln 20,0 mln				ZRID w przypadku realizacji - plan. termin 2017r. DŚ – plan. termin 2016r. SWI- plan. termin 2016r							
	c) "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów"		63,0 mln 52,0 mln		ZRID- plan. termin 2016r. DŚ – plan. termin 2016r. SWI- plan. termin 2016r	2017	2019	35	4,3	12,5	6,7	58,5

Załącznik nr 1 do Programu rozwoju infrastruktury transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Założenia do nowej edycji zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w latach 2014-2020

6.	„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle”	Województwo Świętokrzyskie	125,0 mln 145,0 mln	RPO WŚ 2014 - 2020	ZRID w przypadku realizacji - plan. termin 2016 2017 DS.- plan. termin 12.2015 2016 SWI- plan. termin 2015 opracowane	2016 2017	2018	35	17,1	25	6,7	83,8
7.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku Iwaniska- Klimontów- Koprzywnica wraz z budową obwodnic. Razem odc. dł. ok 30 km:	Województwo Świętokrzyskie	140,0 mln 110,0 mln	RPO WŚ 2014 - 2020	ZRID- plan. termin 2017r DS.- plan. termin 2016r. SWI- plan. termin 2016r.	2017	2019	28	4,3	12,5	0,0	37,8
	a) „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”		6,0 mln 11,0 mln									
	b) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz z budową obwodnicy Klimontowa”		118,0 mln 77,0 mln									
	c) "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 od km 22+279 do DK 79 w km 28+250		16,0 mln 22,0 mln		ZRID- plan. termin 2017r DS.- plan. termin 2016 2017 SWI- plan. termin 2016 2017	2017	2019	28	17,1	25	0,0	70,1
8.	Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752- Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5km i DW 751 – Bodzentyn – Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km	Województwo Świętokrzyskie	46 mln 25,0 mln	RPO WŚ 2014 - 2020	DŚ- plan. termin 2015 2016 SWI- plan. termin 2015 2016	2016	2019	35	4,3	12,5	6,7	58,5
	b) "Budowa północnej obwodnicy Nowej Słupi w ciągu DW 751"		21,0 mln		ZRID w przypadku realizacji – plan. termin 2017r. DŚ- plan. termin 2016r. SWI- plan. termin 2016r.							
9.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 762 na odcinkach : a) Węzeł drogowy w Chęcinach – Małogoszcz na odcinku od km 14+949 do km 25+198 (granica gm. Chęciny) długości około 10,25 km	Województwo Świętokrzyskie	44,0 mln 37,0 mln (KOF)	Polska Wschodnia 2014 – 2020	ZRID – plan. termin 12.2015 2016 DŚ- uzyskana 02.10.2015 r. SWI- plan. termin 2015 2016	2016r.	2017r.	35	17,1	25	10	87,1

Załącznik nr 1 do Programu rozwoju infrastruktury transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Założenia do nowej edycji zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w latach 2014-2020

	b) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 762 na odcinku od granicy Gm. Chęciny tj. km 25+198 do obiektu mostowego na rzece Łososina (Wierna Rzeka) w miejscowości Bocheniec tj. km 27+138” długości ok 2 km.		7,0 mln	RPO WŚ 2014 - 2020	ZRID – uzyskany 15.05.2015r. DŚ- uzyskana 18.08.2014r. SWI- plan termin 2015r.	2016r.	2017r.	35	17,1	25	10	87,1
10	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok 20 km		136,0 mln 149,0 mln	RPO WŚ 2014 - 2020								
	a) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 relacji Morawica-Węchadłów na odcinku Brzeście – ul. Republiki Pińczowskiej w miejscowości Pińczów”	Województwo Świętokrzyskie	25,0 mln		ZRID – uzyskany 02.06.2014	2017	2018	35	8,6	12,5	10	66,1
	b) „Budowa obwodnicy Pińczowa”	Województwo Świętokrzyskie	43,0 mln		ZRID w przypadku realizacji - plan. termin 2016 2017 DŚ- plan. termin 02.2016 usyskana 25.05.2016. SWI- plan termin 2015 2016	2016 2017	2017	35	17,2	12,5	6,7	71,4
	c) "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów"	Województwo Świętokrzyskie	68,0 mln 81,0 mln		ZRID w przypadku realizacji - plan. termin 2017 DŚ- plan. termin 05.2016 2017 SWI- plan. termin 2016	2017	2018	35	8,6	12,5	6,7	62,8
11	„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 745 w msc. Masłów wraz z rozbudową sąsiadującej infrastruktury transportowej”	Województwo Świętokrzyskie	71,0 mln. (KOF)	Polska Wschodnia 2014 – 2020	ZRID w przypadku realizacji - plan. termin 2017 KIP- opracowana 03.2015 DŚ-plan.termin 2017 SWI- opracowane 03.2015	2017	2019	35	4,3	12,5	6,7	58,5
12	„Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763” dł. ok. 13 km.	Województwo Świętokrzyskie	112,0 mln (KOF)	Polska Wschodnia 2014 – 2020	ZRID w przypadku realizacji - plan. termin 2016 2017 DŚ- plan. termin 12.2015 2016 SWI-plan. termin 2015 2016	2017	2019	35	17,2	25	6,7	83,9
13	"Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73"	Województwo Świętokrzyskie	27,0 mln. (KOF)	Polska Wschodnia 2014 – 2020	ZRID w przypadku realizacji - plan. termin 2017 DŚ- plan. termin 03. 2016	2017	2018	35	17,2	25	1,7	78,9

Załącznik nr 1 do Programu rozwoju infrastruktury transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Założenia do nowej edycji zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w latach 2014-2020

					SWI- plan. termin 2015 2016								
14	„Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów - Wzdół Rządowy”	Województwo Świętokrzyskie	45,0 mln	RPO WŚ 2014 - 2020		2017	2019	35	17,1	25	6,7	83,8	
	a) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów”		25,0 mln		ZRID- plan. termin.2016 DŚ- plan. termin 2016 uzyskana 14.06.2016 SWI- plan. termin 2016								
	b) "Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary”		20,0 mln		ZRID- plan. termin. 2016 2017 DŚ- plan. termin 2016 SWI- plan. termin 2016								
15	"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice"	Województwo Świętokrzyskie	45,0 mln	RPO WŚ 2014 - 2020	ZRID w przypadku realizacji - plan. termin 2017 DŚ- plan. termin 2016 SWI- plan. termin 2016	2017	2019	35	17,1	25	6,7	83,8	
16	"Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa" - budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką 742 i 785"	Województwo Świętokrzyskie	88,0 mln	RPO WŚ 2014 - 2020	ZRID w przypadku realizacji - plan. termin 2017 DŚ- plan. termin 2016 SWI- plan. termin 2015 2016	2018	2020	35	17,1	12,5	6,7	71,3	
	a)Etap I – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786		48,0 mln										
	b)Etap II – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742		40,0 mln										
17	„Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 765” dł. ok. 3 km.	Województwo Świętokrzyskie	25,0 mln. (KOF)	Polska Wschodnia 2014 – 2020	ZRID w przypadku realizacji - plan. termin 2016 DŚ- plan. termin 2015 uzyskana 10.02.2016 SWI- plan. termin 2015 opracowane	2017	2019	35	17,2	25	6,7	83,9	
18	„ Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc – etap I: droga Nr 786 ma odcinku Łopuszno – Kielce oraz przebudową drogi Nr 761 na odcinku Piekoszów – Jaworznia” dł. ok 2 km	Województwo Świętokrzyskie	8 mln (KOF)	Polska Wschodnia 2014 – 2020	PnB- plan. termin 2015 DŚ- uzyskana SWI- opracowano	2016	2017	35	17,1	25	10	87,1	

Załącznik nr 1 do Programu rozwoju infrastruktury transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Założenia do nowej edycji zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w latach 2014-2020

Poza tym:

- podpisana umowa pomiędzy gminą a Wykonawcą prac projektowych na zadanie pn.:

1. **Gmina Bogoria** - Opracowanie Studium Wykonalności z Koncepcją Programowo – Przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn: **"Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria" w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 757**. 21.05.2015r. przetarg.19.06.2015 podpisana umowa z Wykonawcą.

- 09.06.2015 podpisana umowa pomiędzy gminą a Województwem Świętokrzyskim o pomoc rzeczową dla zadania pn.:

1. **Gmina Łagów** - Opracowanie Studium Wykonalności z Koncepcją Programowo – Przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn: **"Budowa obwodnicy miejscowości Łagów" w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756**

- 14.08.2015 odbył się przetarg na zadanie pn.:

2. Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn.: **"Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00"**

Legenda:

DW – droga wojewódzka

SWI - Studium Wykonalności Inwestycji

KPP – Koncepcja Programowo Przestrzenna

PFU - Program Funkcjonalno - Użytkowy

OPZ-Opis Przedmiotu Zamówienia

KIP - Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

DŚ – Decyzja Środowiskowa

ZRID- Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej

KOF- Kielecki Obszar Funkcjonalny

RPO WS 2014-2020 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

Kryteria wyboru projektów drogowych w ciągu dróg wojewódzkich przewidywanych do realizacji w realizacji w latach 2014 -2020:

1. **Kryterium rejestrowanego natężenia ruchu**
2. **Kryterium funkcji drogi**
3. **Kryterium kontynuacji ciągu**
4. **Kryterium gotowości projektu do realizacji**