

UCHWAŁA NR 1486/19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 19 GRUDNIA 2019 ROKU

W SPRAWIE:

Akceptacji warunków ugody ustalonych w wyniku mediacji pomiędzy stronami sporu tj. SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 173, 00-877 Warszawa, a Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

NA PODSTAWIE:

Na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 14 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 512) art. 19 ust. 1 i ust.2 pkt 2 ustawy o drogach publicznych (t. j. Dz.U. 2018, poz. 2068 ze zm.), art. 183¹ i art. 183¹² § 2 Kodeksu Postępowania Cywilnego (Dz.U.2019.1460 t.j.) i §4 ust 1 Statutu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach przyjętego przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr XI/160/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2019r. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego akceptuje warunki ugody wypracowane podczas mediacji pomiędzy stronami sporu tj. SKANSKA S.A. z siedziba w Warszawie, Al. Solidarności 173, 00-877 Warszawa, a Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Pana Damiana Urbanowskiego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Andrzej Bętkowski

UGODA

zawarta w dniulistopada 2019 r. w Kielcach, pomiędzy:

1/ SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 173, 00-877 Warszawa, reprezentowaną przez:, zwaną dalej „SKANSKA”,

a

2/ Województwem Świętokrzyskim - Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach, reprezentowanym przez: Dyrektora – Damiana Urbanowskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Uchwałą Nr Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2019 r., zwanym dalej „ŚZDW”,

przy udziale

3/ Mediatora Sądowego Elżbiety Damm, działającej z rekomendacji Stowarzyszenia „Mediatorzy Polscy” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Lwowska 173, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000431452,

o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej ugody jest polubowne zakończenie sporu powstałego na tle warunków i zasad rozliczenia inwestycji pn. „Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa”, realizowanej przez SKANSKA na podstawie Umowy nr 6/83/20/B/2016 z dnia 28 września 2016 r., w szczególności:
 - a) zasadności roszczenia ŚZDW wobec SKANSKA z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy nr 6/83/20/B/2016 z dnia 28.09.2016 r. – kara umowna w kwocie 6.388.814,40 zł. zgodnie z notą księgową nr 22/07/2019 z dnia 12 lipca 2019 r.;
 - b) zasadności roszczenia SKANSKA wobec ŚZDW z tytułu dodatkowego wynagrodzenia związanego ze wzrostem kosztów ogólnych w okresie 10 miesięcy na kwotę 4.332.983,90 zł. wobec wydłużenia terminu realizacji inwestycji w okresie niezawinionym przez SKANSKA.
2. Zawarcie ugody stanowi wyraz dobrej woli obu Stron stosunku zobowiązaniowego i ma na celu zlikwidowanie powstałego między Stronami sporu.

Za zgodność
z oryginałem

§ 2

1. Strony ustalają, że szczegółowa analiza warunków pogodowych i atmosferycznych uniemożliwiających SKANSKA wykonywanie przedmiotu umowy w okresie ujętym w nocie obciążeniowej pozwoliła na uznanie, że ilość dni opóźnienia, za które ŚZDW będzie uprawniony do naliczenia kary umownej wynosi 69 dni. Zgodnie zatem z § 12 ust. 2 pkt a) Umowy nr 6/8320/B/2016 z dnia 28.09.2016 r. kara umowna za 69 dni opóźnienia winna być naliczona w następujący sposób: $38\,720\,087,30\text{ zł} \times 0,01\% \times 69\text{ dni} = 2\,671\,686,02\text{ zł}$.
2. SKANSKA akceptuje wyliczenie określone w ust. 1 powyżej i uznaje karę umowną w kwocie 2 671 686,02 zł. (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 02/100). Jednocześnie ŚZDW zrzeka się wobec SKANSKA roszczenia o zapłatę kary umownej z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy nr 6/83/20/B/2016 z dnia 28.09.2016 r. ponad kwotę 2 671 686,02 zł. (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 02/100).
3. SKANSKA zrzeka się w całości roszczenia do dodatkowego wynagrodzenia związanego ze wzrostem kosztów ogólnych w kwocie 4.332.983,90 zł. z tytułu wydłużenia terminu realizacji inwestycji.
4. Strony zgodnie oświadczają, iż ustalenia określone w niniejszym § wyczerpują w całości ich wzajemne roszczenia i zrzekają się wszelkich dalszych roszczeń finansowych z tytułu wydłużonej realizacji inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 1 ugody.
5. Zawarcie niniejszej ugody nie ma wpływu na zobowiązania SKANSKA z tytułu rękojmi i gwarancji – zgodnie z warunkami umowy nr 6/8320/B/2016 z dnia 28.09.2016 r.

§ 3

1. W ramach ostatecznego rozliczenia wynagrodzenia SKANSKA z Umowy nr 6/8320/B/2016 z dnia 28.09.2016 r. ŚZDW mocą niniejszej ugody zobowiązuje się do zwrotu potrąconej kary umownej ponad uzgodnioną kwotę 2 671 686,02 zł. (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 02/100) – na warunkach określonych w ust. 2 poniżej.
2. ŚZDW na mocy niniejszej ugody zobowiązuje się do zapłaty na rzecz SKANSKA kwoty 3 717 128,38 zł. (słownie: trzy miliony siedemset siedemnaście tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych 38/100) w terminie do 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia właściwego Sądu o zatwierdzeniu niniejszej ugody z zastrzeżeniem zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie na wypadek uchybienia terminowi płatności.
3. Zapłata zostanie dokonana na rachunek bankowy SKANSKA S.A. wskazany w Umowie nr 6/8320/B/2016 z dnia 28.09.2016 r.

Za zgodność
z oryginałem

4. ŚZDW dokona odpowiedniej korekty noty księgowej nr 22/07/2019 z dnia 12 lipca 2019 r.

§ 4

Podpisując Ugodę każda ze stron oświadcza, że zapoznała się z jej treścią oraz przyjęła ją do wiadomości i wykonania, a także podpisała i otrzymała taki sam egzemplarz umowy Ugody jak niniejszy.

§ 5

Zmiana treści niniejszej umowy wymaga każdorazowo zgodnej woli stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

.....
(podpis oraz pieczęć strony)

.....
(podpis oraz pieczęć strony)

.....
(podpis oraz pieczęć mediatora)


KADCA PRAWNY
Radosław Gaska

Za zgodność
z oryginałem

DYREKTOR

Dyrektor, Działam, Ochronowski