



GM-VI.0003.11.1.2020

Kielce, 11 maja 2020 r.

Pani

Elżbieta Śreniawska

Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Dotyczy: odpowiedź na złożoną w dniu 28 kwietnia 2020 r. interpelację w sprawie realizacji niedokończonej inwestycji na drodze DW 761.

Szanowna Pani Radna,

odpowiadając na Pani interpelację w sprawie przyczyn niedokończenia przebudowy drogi wojewódzkiej nr 761, na odcinku ul. Częstochowskiej w Piekoszowie (od km 8+450 do km 9+021) pomimo złego stanu technicznego tego odcinka drogi i braku odwodnienia oraz licznych interwencji mieszkańców uprzejmie Panią Radną informuję, że cały odcinek drogi wojewódzkiej nr 761 od km 4+513 do km 9+021, tj. od Piekoszowa do węzła Jaworznia (S7) przewidziany był do przebudowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Warunkiem otrzymania dofinansowania z tego programu było złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie na konkurs do którego nabór wniosków ogłoszony był w 2016 r. Zgodnie z wymaganiami tego konkursu, dokumentacja zgłaszanego zadania winna posiadać ważne pozwolenie na budowę, a przynajmniej wszczęte postępowanie. Powyższe warunki spełniała dokumentacja na zadanie pn.: „Przebudowa drogi wraz z budową chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 761 na odcinku Jaworznia – Piekoszów, gm. Piekoszów od km 4+513 do km 5+195 dł. 682m, od km 6+105 do km 6+477 dł. 372m i od km 7+700 do km 8+450 dł. 750m”, ponieważ posiadała ważne pozwolenie na budowę znak: IN-II.7840.1.183.2015 z dnia 08.02.2016 r. Natomiast na przedmiotowy odcinek drogi wojewódzkiej od km 8+450 do km 9+021 pozwolenie na budowę znak: IR.II.7840.1.121.2017 z dnia 22.01.2018r. gmina Piekoszów dostarczyła po zakończeniu naboru do ww. programu, tj. po terminie umożliwiającym składanie wniosków do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Pomimo zakończenia naboru do ww. programu nowych wniosków, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach podjął próbę pozyskania dofinansowania na przebudowę ul. Częstochowskiej w Piekoszowie, w kwocie szacowanej na blisko 4,8 mln zł, występując do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

- Departamentu Projektów Strukturalnych wdrażającej Program Operacyjny Polska Wschodnia, z wnioskiem o możliwość rozszerzenia wcześniej zawartej umowy o zakres rzeczowy obejmujący ul. Częstochowską w Piekoszowie. Niestety, z przyczyn formalnych wniosek ten rozpatrzony został negatywnie. W związku z powyższym na przedmiotowy odcinek drogi nie udało się zabezpieczyć środków budżetowych, a to z kolei uniemożliwiło jego przebudowę. Mając jednak na uwadze potrzeby mieszkańców miejscowości Piekoszów dalej podejmowane będą działania zmierzające do pozyskania niezbędnych środków finansowych umożliwiających realizację ww. zadania.

Z poważaniem

Andrzej Bętkowski

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

/dokument podpisany elektronicznie/

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	GM-VI.0003.11.1.2020
Identyfikator pliku	358014
Nazwa pliku	KW_25968_GM_plik1.DOC
Wersja pliku	1
Skrót pliku	72c006c15585db15a63dfc367dc85f98

Wydrukował(a): Anita Zalewa-Brola GM-VI

Data wydruku: 2020-05-13 11:20:11

.....

Podpisane przez:

Andrzej Bętkowski

Marszałek Województwa - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Data podpisu: 2020-05-11 13:39:52

Numer certyfikatu: 44502453664761453918289622098147171670027235304

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.