

UCHWAŁA NR 1206/05
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 12 października 2005 r.

w sprawie przyjęcia harmonogramu działań w związku z nowym, obowiązkowym zadaniem własnym województwa w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, dotyczącym zapewniania budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych.

Na podstawie art.16b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) uchwała się, co następuje.

§ 1

Przyjmuje się harmonogram działań w z związku z nowym, obowiązkowym zadaniem własnym województwa w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, dotyczącym zapewniania budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Franciszek Wołodźko

Marszałek Województwa

Załącznik nr 1

Harmonogram działań w związku z nowym, obowiązkowym zadaniem własnym województwa w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, dotyczącym zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych.

Lp.	Zadanie	Termin realizacji
1.	Opracowanie analizy potrzeb w ramach aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla woj. świętokrzyskiego” <ul style="list-style-type: none">• rozeznanie rynku, podmiotów świadczących usługi w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych na terenie województwa,• zbadanie ilości i rodzaju poszczególnych odpadów niebezpiecznych możliwych do pozyskania,• wybór rozmiaru instalacji (na podstawie przewidywanych strumieni odpadów niebezpiecznych), lokalizacji, rodzaju instalacji w zależności o charakterystyki odpadów niebezpiecznych, prognoza kosztów jednostkowych unieszkodliwiania odpadów itp.• oszacowanie kosztów budowy i utrzymania instalacji.	marzec 2007 r.
2.	Gromadzenie materiałów, które będą podstawą do podjęcia decyzji odnośnie budowy instalacji.	grudzień 2007 r.
3.	Nawiązanie kontaktów z podmiotami i rozeznanie zaspokajania potrzeb w zakresie zagospodarowania odpadów niebezpiecznych przez te podmioty.	I kwartał 2008 r.
4.	Ustalenie warunków świadczenia usług <ul style="list-style-type: none">• rozeznanie możliwości powierzenia realizacji zadań innym podmiotom,• rozważnie możliwości realizacji zadania w ramach własnej jednostki organizacyjnej.	nie później niż do 30 czerwca 2008 r.
5.	Podjęcie decyzji w zakresie budowy instalacji przez Województwo lub zlecenia usług.	nie później niż do końca grudnia 2008 r.