



ŚWIĘTOKRZYSKI

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH

ul. Jagiellońska 72
25-602 Kielce

Jerzy Wrona
Dyrektor

Kielce, dnia 22.03.2021r.

Nasz znak: **ŚZDW.4170.1.2021.F-WP-DK**

Dotyczy: Projektu pn. **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn/** w ramach RPOWŚ – zagrożenie dochowania terminu przekazania wniosku o dofinansowanie i realizacji zadania do 2023 roku

Odpowiedź:

Pan Jacek Sułek
Dyrektor Departamentu
Inwestycji i Rozwoju
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce

Pani Anna Grzela
Dyrektor Departamentu
Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 4
25-516 Kielce

Szanowni Państwo,

W związku z kwestionowaniem przez Komisję Europejską przepisów specustaw naruszających dyrektywę środowiskową oraz koniecznością wprowadzenia działań naprawczych, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach informuje, że dla projektu pn. **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn/** powstaje zagrożenie dochowania terminu realizacji i rozliczenia zadania do końca 2023 roku. Dla projektu w dniu 04.12.2020r. został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID, a w dniu 24.02.2021r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID.

Wobec zaistniałych okoliczności, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na realizację w Perspektywie Finansowej 2014-2020 projektu pn. **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na terenie Gminy Suchedniów** w miejsce projektu pn. **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn/**, co pozwoli na osiągnięcie

założonych w Perspektywie 2014-2020 wskaźników realizacji budowy i rozbudowy dróg wojewódzkich, tj. 100 km.

Nadmieniam, że projekt pn. **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na terenie Gminy Suchedniów** posiada prawomocną decyzję ZRID i może nastąpić jego realizacja.

Jednocześnie informuję, że projekt pn. **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn/**, w kontekście pisma Ministra Rozwoju i Finansów znak: DRP-IV.635.88.2017.PP z dnia 02.01.2018r., zostałyby zrealizowane w kolejnej Perspektywie Finansowej 2021-2027. Deklarujemy realizację w/w zadania w możliwie najkrótszym terminie i przy współfinansowaniu.

Należy jednak mieć na uwadze, że niezrealizowanie „Obwodnicy m. Nowy Korczyn” w Perspektywie 2014-2020 może stworzyć ryzyko konieczności zwrotu środków pochodzących z budżetu państwa przyznanych dla tego projektu, jak i dla projektu pn. **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami/**.

W związku z powyższym, przedmiotowa sprawa wymaga uzgodnienia z Ministerstwem.

DYREKTOR

mgr inż. Jerzy Wrona

Dorota Kucewicz

Sprawę prowadzi: Wydział Planowania i Analiz

tel. wew. 10, e-mail: d.kucewicz@szdw.kielce.com.pl

Otrzymują:

1. Adresat,
2. A/a.
