



Krajowa Administracja
Skarbowa

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

**Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz
Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez
Państwa Członkowskie EFTA i Audytu Środków Publicznych**

2601-ICE.52.67.2021.17

Podsumowanie ustaleń

dokonanych w projekcie nr RPSW.09.02.03-26-0016/20

**„Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii
COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego”**

**w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020**

Kielce, dnia 16 grudnia 2021 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono od 28 października 2021 r. do 15 grudnia 2021 r., w Powiecie Skarżyskim, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko - Kamienna,

NIP: 6631843857,

w zakresie:

projektu nr RPSW.09.02.03-26-0016/20 pn. „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego”, w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

numery wniosków o płatność:

- RPSW.09.02.03-26-0016/20-05,
- RPSW.09.02.03-26-0016/20-06,
- RPSW.09.02.03-26-0016/20-07,
- RPSW.09.02.03-26-0016/20-08.

Audyt przeprowadzili pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Kielcach (zespół audytowy):

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Data prowadzenia czynności u beneficjenta</i>	<i>Data prowadzenia czynności w Instytucji Zarządzającej</i>
Małgorzata Domagała	starszy ekspert skarbowy	-	-
Ewelina Kwietniewska	starszy kontroler skarbowy	07 grudnia 2021 r	-
Piotr Pyk	samodzielny referent	07 grudnia 2021 r	03, 04 listopad 2021 r.

Audyt dotyczył następujących obszarów:

1. **Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru, określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia ? (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Ogłoszenie o wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu, numer wezwania RPSW.09.02.03-IZ.00-26-312/20, zamieszczone na stronie internetowej IZ RPO WŚ www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, zmiana warunków z dnia 11.05.2020 r.
- 2) Uchwała nr 2105/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 maja 2020 r., w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanych Warunków naboru projektów w trybie nadzwyczajnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, przyjętych uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2073/20 z dnia 11 maja 2020 r. Nabór jest dedykowany starostwom powiatowym województwa świętokrzyskiego i będzie realizowany dla typu nr 4 – Działania profilaktyczne oraz zwalczające skutki epidemii COVID-19, wraz z załącznikiem:
 - nr 1 do Uchwały nr 2105/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 maja 2020 r., warunki naboru projektów w trybie nadzwyczajnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.3 *Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych*, nabór dedykowany projektom o wartości dofinansowania wyższej niż równowartość 100.000 EUR, data opracowania maj 2020 r., wraz z załącznikami,
 - nr 2 do Uchwały nr 2105/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 maja 2020 r., tabela zmian do Warunków naboru projektów w trybie nadzwyczajnym – nabór dedykowany starostwom powiatowym.
- 3) Zrzut z programy LSI z dnia 04.11.2021 r. potwierdzający wysłanie przez Beneficjenta w wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie w terminie 19.05.2020 r.
- 4) Deklaracja poufności podpisana przez Martę Stasiak w dniu 20.05.2020 r.
- 5) Oświadczenie pracownika o bezstronności złożone przez Martę Stasiak – pracownika DW EFS UM WŚ w dniu 20.05.2020 r.
- 6) Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w trybie nadzwyczajnym w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, wraz z deklaracją poufności i oświadczeniem bezstronności podpisana przez Martę Stasiak w dniu 20.05.2020 r., zatwierdzona przez Aleksandrę Półtorak – Wiśniewską Kierownika Oddziału Oceny Projektów, w dniu 20.05.2020 r.
- 7) Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w trybie nadzwyczajnym w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, wraz z deklaracją poufności i oświadczeniem bezstronności podpisana przez Martę Stasiak w dniu 21.05.2020 r., zatwierdzona przez Aleksandrę Półtorak – Wiśniewską Kierownika Oddziału Oceny Projektów, w dniu 21.05.2020 r.
- 8) Karty oceny merytorycznej projektu realizowanego w trybie nadzwyczajnym w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 wniosku o dofinansowanie, oceniający Marta

- Stasiak w dniu 20.05.2020 r., zatwierdzona przez Kierownika Oddziału Oceny Projektów Aleksandrę Półtorak-Wiśniewską w dniu 20.05.2020 r.
- 9) Karty oceny merytorycznej projektu realizowanego w trybie nadzwyczajnym w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 wniosku o dofinansowanie, oceniający Marta Stasiak w dniu 21.05.2020 r., zatwierdzona przez Kierownika Oddziału Oceny Projektów Aleksandrę Półtorak-Wiśniewską w dniu 21.05.2021 r.
 - 10) Pismo Beneficjenta z dnia 20.05.2020 r., data doręczenia do IZ 20.05.2020 r., dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie projektu (2 egz.) w ramach działania RPSW.09.02.03 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, tytuł projektu: *Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego.*
 - 11) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.09.02.03-26-0016/20, dotyczący projektu pn. *Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego*, wypełniony w dniu 19.05.2020 r., złożony przez System LSI w dniu 19.05.2020 r., złożony osobiście przez Beneficjenta w dniu 20.05.2020 r. na Biuro Podawcze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
 - 12) Pismo IZ znak EFS-II.432.24.4.2020 z dnia 20.05.2020 r. skierowane do Beneficjenta z informacją, IZ podczas oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie stwierdziło błędy, poprawiony wniosek należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej w LSI w terminie 3 dni kalendarzowych liczonych od dnia doręczenia niniejszego pisma.
 - 13) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.09.02.03-26-0016/20, dotyczący projektu pn. *Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego*, wypełniony w dniu 21.05.2020 r.
 - 14) Pismo IZ znak EFS-II.432.24.4.2020 z dnia 21.05.2020 r., informujące, iż złożony wniosek o dofinansowanie dotyczący projektu pn. *Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego* w dniu 21.05.2020 r. przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną.
 - kwota dofinansowania złożonego wniosku – 2.850.591,00 PLN,
 - kwota całkowita projektu – 3.353.636,47 PLN
 - okres realizacji projektu – 01.02.2020 r. – 31.12.2020 r.
 - 15) Wiadomość e-mail z dnia 22.05.2020 r., godz. 12:04, przesłana przez monika.pogodzinska@skarzynsko.powiat.pl do ██████████ dotycząca przekazywania transz na rachunek płatniczy Beneficjenta ██████████ za pośrednictwem rachunku płatniczego 67 1560 0013 2208 5487 0000 0088.
 - 16) Pismo Beneficjenta z dnia 25.05.2020 r., data doręczenia do IZ 25.05.2020 r., dotyczące przekazania załączników do umowy o dofinansowanie projektu w związku z pozytywną oceną wniosku o dofinansowanie.
 - Zaświadczenie nr 2611.4050.223962.2020 o niezaleganiu w podatkach wystawione w dniu 18.05.2020 r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej,

- Zaświadczenie nr 150571ZN20/0000323 o niezaleganiu w opłacaniu składek wystawione w dniu 25.05.2020 przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Kielcach,
- Załącznik nr 2 do umowy – Harmonogram płatności z dnia 22.05.2020 r. na kwotę dofinansowania 2.850.591,00 PLN, podpisany przez Starostę, Wicestarostę oraz z upoważnienia Skarbnika Powiatu, Naczelnika Wydziału Finansowego,
- Załącznik nr 3 do umowy z dnia 22.05.2020 r. – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług, podpisane przez Starostę, Wicestarostę oraz z upoważnienia Skarbnika Powiatu, Naczelnika Wydziału Finansowego,
- Załącznik nr 5 do umowy z dnia 22.05.2020 r. – Oświadczenie dotyczące nie orzekania w stosunku do Beneficjenta kary zakazu dostępu do środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych, podpisane przez Starostę, Wicestarostę oraz z upoważnienia Skarbnika Powiatu, Naczelnika Wydziału Finansowego,
- Załącznik nr 6 do umowy z dnia 22.05.2020 r. – Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące danych osobowych, podpisane przez Starostę, Wicestarostę oraz z upoważnienia Skarbnika Powiatu, Naczelnika Wydziału Finansowego,
- Załącznik nr 7 do umowy – wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
- Załącznik nr 8 do umowy – wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
- Załącznik do umowy z dnia 22.05.2020 r. – Oświadczenie o nie korzystaniu z pomocy pochodzącej z innych wspólnotowych instrumentów finansowych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych związanych z projektem, podpisane przez Starostę, Wicestarostę oraz z upoważnienia Skarbnika Powiatu, Naczelnika Wydziału Finansowego,
- Załącznik nr 10 do umowy z dnia 22.05.2020 r. – wniosek o nadanie dostępu dla Moniki Pogodzińskiej w ramach SL2014, podpisane przez Starostę, Wicestarostę oraz z upoważnienia Skarbnika Powiatu, Naczelnika Wydziału Finansowego.
- Załącznik nr 11 do umowy – wzór zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania,
- Załącznik nr 12 do umowy – wzór sprawozdania potwierdzające zachowanie trwałości projektu lub rezultatów
- Uchwała nr 349/XLIX/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Skarżyskiego wraz z załącznikiem do uchwały Statutem Powiatu Skarżyskiego,
- Uchwała nr 19/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Skarżyskiego,
- Uchwała nr 3/II/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Skarżyskiego. Na Starostę Powiatu Skarżyskiego wybrano Radnego Artura Berusa,

- Uchwała nr 4/II/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Skarżyskiego. Na Wicestarostę Powiatu Skarżyskiego wybrano Radną Annę Leżańską,
 - Uchwała nr 21/III/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania na stanowisko Skarbnika Powiatu Skarżyskiego. Na stanowisko Skarbnika Powiatu powołano Bogusławę Wilczyńską.
- 17) Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-00 o dofinansowanie projektu pn. *Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego* zawarta w dniu 28.05.2020 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Powiatem Skarżyskim, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, określająca:
- całkowitą wartość projektu w kwocie 3.353.636,47 zł,
 - dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej 2.850.591,00 zł i stanowiące na dzień podpisania umowy 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - płatność ze środków europejskich w kwocie 2.850.591,00 zł, co stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wkład własny pieniężny Beneficjenta w kwocie 503.045,47 zł, co na dzień podpisania umowy stanowi 15% wydatków kwalifikowalnych projektu, z następujących źródeł:
 - budżet Powiatu Skarżyskiego w kwocie 503.045,47 zł,
 - koszty pośrednie projektu rozliczane ryczałtem stanowią 15% poniesionych udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach projektu wydatków bezpośrednich,
 - wydatki na zakup środków trwałych oraz wydatki w ramach cross-financingu, stanowią łącznie 3,88% wydatków projektu i nie mogą przekroczyć 10%.
- 18) Pismo IZ znak EFS-IV.434.1.6.2020 z dnia 04.09.2020 r., dotyczące dodatkowych środków z RPOWŚ na rozszerzenie realizowanego projektu o akcję szczepień mieszkańców powiatu i zaproszenia na wideokonferencję, na 09.09.2020 r. godz. 12:30.
- 19) Pismo IZ z dnia 09.09.2020 r. dotyczące możliwości rozszerzenia realizowanego projektu o nowe zadanie związane ze szczepieniami przeciwko grypie.
- 20) Pismo Beneficjenta z dnia 10.09.2020 r., będące odpowiedzią na pismo IZ z dnia 04.09.2020 r., znak EFS-IV.434.1.6.2020, dotyczące prośby o udzielenie wyjaśnień nt. akcji szczepień mieszkańców przeciwko grypie.
- 21) Pismo IZ znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 11.09.2020 r. informujące iż planowana kwota dofinansowania dotycząca możliwości szczepień w RPOWŚ na lata 2014-2020 wynosi 2.200.000,00 zł oraz wyjaśniające możliwość skorzystania z w/w dofinansowania.
- 22) Pismo IZ znak EFS-IV.432.5.3.2020 z dnia 11.09.2020 r., będące odpowiedzią na pismo Beneficjenta z dnia 10.09.2020 r.
- 23) Pismo IZ znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 17.09.2020 r., informujące iż IZ zwróciło się do Instytucji Koordynującej z pytaniem o możliwość przedłużenia okresu trwania projektów.

- 24) Pismo IZ znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 22.09.2020 r., informujące, iż w ramach zwiększenia kwoty dofinansowania możliwe są dalsze działania profilaktyczne oraz zwalczające skutki epidemii COVID-19 obejmującej:
- Wsparcie podmiotów/osób zaangażowanych w walkę z epidemią COVID-19 i/lub prowadzących działania w ramach łagodzenia skutków koronawirusa, w tym szkół i placówek oświatowych,
 - Zakup/zwiększenie testów na obecność wirusa Sars-CoV-2 i koszt badania,
 - Sfinansowanie szczepień przeciwko grypie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego.
- Zmiany wiążą się z koniecznością aneksowania umowy o dofinansowanie. Termin złożenia wniosku o dofinansowanie oraz harmonogramu płatności do dnia 24.09.2020 r.
- 25) Pismo IZ z dnia 23.09.2020 r. informujące, iż podczas aktualizacji wniosku o dofinansowanie możliwe jest zwiększenie dofinansowania o maksymalną kwotę 132.527,99 zł, kwoty (m.in. wkład własny, koszty pośrednie) należało odpowiednio dostosować.
- 26) Pismo Beneficjenta znak ZZ.042.1.1.2020 z dnia 24.09.2020 r., data wpływu do Departamentu Wdrażania EFS 24.09.2020 r., będące odpowiedzią na pismo znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 22.09.2020 r. w sprawie zwiększenia kwoty dofinansowanie projektu, Powiat Skarżyski przedkłada wniosek o dofinansowania oraz harmonogram płatności. Jednocześnie Beneficjent informuje, iż w ramach przyznanej kwoty rozszerzył projekt o wsparcie dla szkół ponadpodstawowych, planuje zakupić urządzenie do ozonowania pomieszczeń, płyny dezynfekujące do rąk, płyny dezynfekujące do powierzchni, maseczki ochronne jednorazowe, przyłbice, półprzyłbice na brodę, półprzyłbice nosowe, rękawiczki ochronne, mydło antybakteryjne, lampy bakteriobójcze, termometry, ręczniki papierowe, urządzenie do dezynfekcji dokumentów, urządzenie do czyszczenia powierzchni (jako środek trwały).
- Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.09.02.03-26-0016/20, dotyczący projektu pn. *Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego*, wypełniony w dniu 24.09.2020 r., złożony osobiście w dniu 24.09.2020 r.
 - Załącznik nr 2 do umowy – Harmonogram płatności z dnia 24.09.2020 r. na kwotę dofinansowania 2.983.118,99 zł.
- 27) Aneks Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-01 z dnia 30.09.2020 r., do ww. umowy o dofinansowanie, zmieniający:
- zapis § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Całkowita wartość projektu wynosi: 3.509.551,75 PLN, 2. Na warunkach określonych w niniejszej umowie, IZ przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie na realizację projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej 2.983.118,99 PLN i stanowiącej na dzień podpisania niniejszej umowy 85,00 % określonych we wniosku całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym: płatność ze środków europejskich w kwocie

- nieprzekraczającej 2.983.118,99 PLN, co stanowi 85,00 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu”.
- zapis § 5, ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego pieniężnego w kwocie 526.432,76 PLN, co na dzień podpisania niniejszej Umowy stanowi 15,00 % wydatków kwalifikowalnych projektu, z następujących źródeł: 1) budżet Powiatu Skarżyskiego w kwocie 526.432,76 PLN.”
 - zapis § 5, ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Koszty pośrednie projektu rozliczane ryczałtem zdefiniowane w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności, stanowią 15,00 % poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach projektu wydatków bezpośrednich.”
 - zapis § 5, ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Wydatki w ramach Projektu na zakup środków trwałych oraz wydatki w ramach cross-financingu, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności, na dzień podpisania niniejszego aneksu, stanowią łącznie 4,05 % wydatków i nie mogą przekroczyć 10,00 % poniesionych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Wydatki poniesione na zakup środków trwałych oraz cross-financing powyżej dopuszczalnych limitów (kwot) tych kategorii, określonych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, są niekwalifikowalne.”
 - zapis § 26, ust 3 otrzymuje brzmienie: „Przepisów ustawy PZP nie stosuje się na mocy art. 6 ust. 1 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia w ramach projektu są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 (zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2. W przypadku, gdy w/w przepis utraci moc, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych do zamówień udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, na podstawie ustawy z dnia 05.12.2008 r. o zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.”
- 28) Pismo z dnia 30.09.2020 r. podpisane przez Sekretarza Powiatu, skierowane do Katarzyny Kubickiej Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego dotyczące wyrażenia zainteresowania przez Powiat Skarżyski zwiększeniem limitu na zakup środków trwałych.
- 29) Pismo IZ znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 12.10.2020 r. informujące, iż w dniu 08.10.2020 r. została przyjęta Uchwała nr 2769/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany łącznego limitu procentowego wartości wydatków na zakup środków trwałych oraz cross-financingu z 10% do 40% wydatków projektu oraz przedstawienie przez Beneficjenta propozycji zmian do dnia 14 października 2020 r.
- 30) Pismo Beneficjenta znak ZZ.042.1.1.2020 z dnia 14.10.2020 r. będące odpowiedzią na pismo znak EFS-I.433.2.12.2020 z dnia 12.10.2020 r. w sprawie zmiany łącznego limitu procentowego wartości wydatków na zakup środków trwałych oraz cross-

finansingu z 10% na 40% wydatków projektu. Beneficjent prosi o wyrażenie zgody na przeznaczenie części oszczędności na zakup środków trwałych z przeznaczeniem ich na przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19. Zakupiony sprzęt zostanie przekazany placówkom medycznym, które są jednostkami organizacyjnymi Powiatu Skarżyskiego tj.:

- Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej:
 - zestaw videoendoskopowy do diagnostyki w obrębie głowy i szyi – 95.260,00 zł brutto,
 - kolonoskop – 48.000,00 zł brutto,
 - gastroskop – 45.000,00 zł brutto,
 - komora laminarna – 47.500,00 zł brutto,
 - kardiomonitor – 38.400,00 zł brutto,
 - zamgławiacz – 15.000,00 zł brutto,
 - mata dekontaminacyjna wym. w cm 200x200 – 6.000,00 zł brutto,
 - maty dekontaminacyjne wym. w cm 120x150 – 4.840,00 zł brutto (2 szt.)
- Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej:
 - Aparat EKG ze stolikiem i wyposażeniem – 10.000,00 zł brutto,
 - Zamgławiacz na mokro oraz na sucho – 15.000,00 zł brutto,
 - Aparat USG wielofunkcyjny z głowicą do diagnostyki klatki piersiowej płuc i wysokiej klasy głowicy liniowymi, CONEX, endowaginalna z systemem generowania obrazu, z funkcją Dopplera, opcja badania w #D z możliwością wydruku – 80.000,00 zł brutto,
- Obwód Lecznictwa Kolejowego w Skarżysku-Kamiennej:
 - Maszyna do czyszczenia podłóg – 15.000,00 zł brutto,
 - Bramka do pomiaru temperatury 2 szt. – 30.000,00 zł brutto,
 - Analizator do badań przesiewowych – 45.000,00 zł brutto,
 - Stacja do dekontaminacji pomieszczeń – 35.000,00 zł brutto.

Łączna szacunkowa wartość planowanych do zakupu sprzętów 530.000,00 zł.

- 31) Pismo IZ znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 22.10.2020 r. będące odpowiedzią na pismo znak ZZ.042.1.2.2020 z dnia 14.10.2020 r. informujące iż IZ wyraża zgodę na przedstawione zmiany (zwiększenie wartości środków trwałych w projekcie).
- 32) Pismo IZ znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 22.10.2020 r. dotyczące prośby o rozważenie przez Beneficjenta możliwości przeznaczenia oszczędności powstałych w projekcie na środki ochrony osobistej dla personelu i pacjentów niepublicznych jednostek ochrony zdrowia, świadczących usługi medyczne w ramach kontraktu z NFZ na terenie powiatu skarżyskiego.
- 33) Pismo Beneficjenta znak ZZ.042.1.1.2020 z dnia 22.10.2020 r. dotyczące prośby o przedłużenie realizacji projektu do dnia 30.06.2021 r.
- 34) Pismo Beneficjenta znak ZZ.042.1.1.2020 z dnia 23.10.2020 r. będące odpowiedzią na pismo znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 22.10.2020 r. w sprawie przeznaczenia oszczędności, Beneficjent poinformował, iż podejmie kroki w celu wyboru niepublicznych podmiotów jednostek ochrony zdrowia z terenu powiatu skarżyskiego

- w przypadku gdy po podpisaniu wszystkich umów wystąpią oszczędności oraz gdy IZ wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji projektu do 30.06.2021 r.
- 35) Pismo Beneficjenta znak ZZ.042.1.1.2020 z dnia 27.10.2020 r., data wpływu 28.10.2020 r., będące odpowiedzią na pismo znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 22.10.2020 r., przekazujące zaktualizowany wniosek o dofinansowanie.
- Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.09.02.03-26-0016/20, dotyczący projektu pn. *Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego*, wypełniony w dniu 27.10.2020 r.
- 36) Pismo IZ znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 29.10.2020 r. będące odpowiedzią na pismo z dnia 22.10.2020 r. informujące o wyrażeniu zgody na wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 30.06.2021 r. Zmiana wymaga aktualizacji wniosku o dofinansowanie oraz harmonogramy płatności.
- 37) Pismo IZ znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 02.11.2020 r. informujące o akceptacji złożonego w dniu 28.10.2020 r. wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej 10993-14-9-33-42-0-190-0-3-10-7. Jednocześnie IZ w dniu 29.10.2020 r. przesłało do Beneficjenta pismo akceptujące wydłużenie terminu realizacji projektu. Zmiana wymaga aktualizacji wniosku o dofinansowanie oraz harmonogramu płatności.
- 38) Pismo Beneficjenta z dnia 03.11.2020 r. przesłane w Systemie SL2014 informujące o zwrocie środków bieżących w wysokości 158.897,55 zł w celu przeksięgowania ich na wydatki majątkowe.
- Potwierdzenie realizacji operacji z rachunku bankowego nr 67 1560 0013 2208 5487 0000 0088 prowadzonego dla Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna na rachunek bankowy nr 95 1020 2629 0000 9502 0342 7440 prowadzonego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 158.897,55 zł tytułem zwrot nr projektu RPSW.09.02.03-26-0016/20 zamiana par 2057 na 6257, data operacji 03.11.2020 r.
- 39) Pismo Beneficjenta znak ZZ.042.1.1.2020 z dnia 04.11.2020 r. data wpływu 05.11.2020 r. będące odpowiedzią na pismo z dnia 29.10.2020 r. znak EFS-I.433.2.13.2020 w sprawie wyrażenia zgody IZ na wydłużenie okresu realizacji projektu oraz złożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie:
- Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.09.02.03-26-0016/20, dotyczący projektu pn. *Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego*, wypełniony w dniu 04.11.2020 r., data wpływu 05.11.2020 r.
- 40) Pismo IZ znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 27.11.2020 r. dotyczące prośby o przesłanie przez Beneficjenta listy placówek, które w ramach projektu dotyczącego przeciwdziałania i ograniczania skutków pandemii COVID-19 otrzymały środki ochronne wraz z oszacowaną wartością pomocy im przyznanej.
- 41) Aneks Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-02 z dnia 30.11.2020 r., do ww. umowy o dofinansowanie, zmieniający:
- zapis § 5, ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Wydatki w ramach Projektu na zakup środków trwałych oraz wydatki w ramach cross-finansingu, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności, na dzień podpisania niniejszego

aneksu, stanowią łącznie 19,03 % wydatków i nie mogą przekroczyć 40,00 % poniesionych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Wydatki poniesione na zakup środków trwałych oraz cross-financing powyżej dopuszczalnych limitów (kwot) tych kategorii, określonych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, są niekwalifikowalne.”

- zapis § 15, ust. 5, - dotyczący zwrotu środków,
 - zapis § 29, - dotyczący danych osobowych,
 - zapis § 33, - dotyczące rozwiązania umowy przez IZ,
 - zapis § 35 – dotyczący rozwiązania umowy
- 42) Pismo IZ znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 14.12.2020 r. sugerujące weryfikację przez Beneficjenta przekazanych środków trwałych czy nie jest wykorzystywany w celach komercyjnych, dotyczy pomocy publicznej/pomocy de minimis.
- 43) Pismo Beneficjenta znak ZZ.042.1.1.2020 z dnia 16.12.2020 r. dotyczące prośby o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w szczegółowym budżecie wniosku aplikacyjnego:
- Poz. 1.10 – Zakup fartuchów barierowych ochronnych – zmiana na Zakup fartuchów barierowych ochronnych (fartuchy włókninowe)
 - Poz. 1.21 – Zakup ochraniaczy na buty (opakowanie 100 szt.) – zmiana na Zakup ochraniaczy na buty (pokrowce na obuwie z folii)
 - Poz. 1.22 – Zakup osłon na buty – zmiana na Zakup osłon na buty (ochraniacze na buty)
 - Poz. 1.18 – Zakup mydła w płynie – zmiana na Zakup mydła antybakteryjnego (opakowanie 0,5l) oraz poz. 1.19 – Zakup mydła antybakteryjnego – zmiana na Zakup mydła antybakteryjnego (opakowanie 5l) – sumaryczna ilość planowanego do zakupu mydła nie ulegnie zmianie.
- 44) Pismo IZ znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 18.12.2020 r. będące odpowiedzią na pismo z dnia 17.12.2020 r. informujące o wyrażeniu zgody przez IZ na zmiany przedstawione w piśmie. Zmiany wymagają zaktualizowania wniosku o dofinansowanie.
- 45) Wiadomość e-mail z dnia 23.12.2020 r., godz. 9:27, przesłana przez anna.dabek@skarzysko.powiat.pl do lukasz.bracichowicz@sejmik.kielce.pl dotycząca informacji o przesłaniu aktualizacji wniosku o dofinansowanie po okresie świątecznym.
- 46) Pismo Beneficjenta znak ZZ.042.1.1.2020 z dnia 28.12.2020 r. będące odpowiedzią na pismo znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 18.12.2020 r., data wpływu 29.12.2020 r., w sprawie zgody IZ na zmiany we wniosku o dofinansowanie, przekazujące zaktualizowany wniosek.
- Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.09.02.03-26-0016/20, dotyczący projektu pn. *Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego*, wypełniony w dniu 28.12.2020 r., data wpływu 29.12.2020 r.

- 47) Pismo IZ znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 31.12.2020 r. informujące, iż wniosek o dofinansowanie o sumie kontrolnej 10993-15-9-35-43-0-419-0-3-12-10 przesłany w dniu 29.12.2020 r. jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym.
- 48) Pismo Beneficjenta znak ZZ.042.1.1.2020 z dnia 01.03.2021 r. dotyczące dysponowania oszczędnościami w kwocie 507.641,94 zł oraz prośby o wyrażenie zgody na rozszerzenie listy wspartych podmiotów o kolejne z terenu powiatu skarżyskiego:
- Gmina Skarżysko Kościelne – 20.000,00 zł,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej – 10.000,00 zł,
 - Warsztaty Terapii Zajęciowej – 20.000,00 zł, w tym:
 - i. Warsztaty Terapii Zajęciowej przy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] – 10.000,00 zł
 - ii. Warsztaty Terapii Zajęciowej przy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] – 10.000,00 zł
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej – 17.000,00 zł
 - Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej – 20.000,00 zł
 - Podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych przez NFZ, które realizują świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, będące przedsiębiorcami, posiadające wpis do KRS – 70.000,00 zł

Ponadto Beneficjent zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na wykorzystanie pozostałych oszczędności w wysokości 350.641,94 zł na zakup sprzętu medycznego, tj. mobilnego ramienia C (przewoźny aparat RTG – ok 290.000,00 zł) i stołu operacyjnego (50.000,00 zł) na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie.

- 49) Pismo Beneficjenta znak ZZ.042.1.1.2020 z dnia 05.03.2021 r. nanoszące zmiany do pisma Beneficjenta z dnia 01.03.2021 r. znak ZZ.042.1.1.2020, dotyczące oszczędności w wysokości 507.641,94 zł. Beneficjent planuje przeznaczyć dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie kwotę 350.641,94 zł na zakup sprzętu medycznego:
- Mobilne ramię C – ok. 260.000,00 zł,
 - Łóżko porodowe (2 szt.) – ok. 70.000,00 zł,
 - Fotel ginekologiczny – ok. 9.000,00 zł,
 - Fotel okulistycko-laryngologiczny – ok. 8.500,00 zł,
 - Wózek do reanimacji – ok. 2.500,00 zł.
- 50) Pismo IZ znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 10.03.2021 r. będące odpowiedzią na pismo znak ZZ.042.1.1.2020 z dnia 01.03.2021 r. oraz pismo z dnia 05.03.2021 r., informujące iż IZ wyraża zgodę na zakup mobilnego ramienia C oraz wózka do reanimacji. Informuje również, że możliwe jest objęcie wsparciem kolejnych podmiotów z powiatu skarżyskiego. Jednocześnie IZ nie wyraża zgody na zakup łóżka

porodowego, fotela ginekologicznego oraz fotela okulistycko-laryngologicznego ponieważ zakupy te nie znajdują się w katalogu Ministerstwa Zdrowia dotyczącego sprzętu możliwego do zakupu ze środków UE zgodnie z pismem znak OIK.9081.14.2020.MM z dnia 10.04.2020 r. Zmiany wymagają zmodyfikowania wniosku o dofinansowanie.

- 51) Pismo Beneficjenta znak ZZ.042.1.1.2020 z dnia 18.03.2021 r. będące odpowiedzią na pismo z dnia 11.03.2021 r. w sprawie stanowiska IZ dotyczącego proponowanych zmian w projekcie. Beneficjent dostarczy zaktualizowany wniosek po zebraniu zapotrzebowania od poszczególnych jednostek.
- 52) Pismo IZ z dnia 19.03.2021 r. dotyczące przyjęcia do wiadomości informacji przesłanych przez Beneficjenta za pismem z dnia 18.03.2021 r.
- 53) Pismo Beneficjenta znak ZZ.042.1.2020 z dnia 18.03.2021 r. dotyczące wyrażenia zgody przez IZ na zakup telefonów komórkowych umożliwiających prowadzenie wideo rozmów w ramach przedmiotowego projektu.
- 54) Pismo IZ znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 19.03.2021 r. będące odpowiedzią na pismo znak ZZ.042.1.2020 z dnia 18.03.2021 r. dotyczące nie wyrażenia zgody przez IZ na zakup telefonów komórkowych.
- 55) Pismo Beneficjenta znak ZZ.042.1.1.2020 z dnia 22.03.2021 r. dotyczące prośby o zwiększenie o 800.000,00 zł kwoty przyznanej dla Beneficjenta w ramach projektu RPSW.09.02.03-26-0016/20, w związku z pismem Dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej o pomoc w zakupie nowoczesnego aparatu RTG.
- 56) Pismo IZ znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 29.03.2021 r. będące odpowiedzią na pismo Beneficjenta z dnia 22.03.2021 r., informujące o braku możliwości zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania o dodatkowe 800.000,00 zł. Jednocześnie IZ przypomina o konieczności niezwłocznego zaktualizowania wniosku o dofinansowanie projektu zgodnie z pismem znak EFS-I.433.2.13.2020 przesłanym w dniu 10.03.2021 r.
- 57) Pismo Beneficjenta znak ZZ.042.1.1.2020 z dnia 29.03.2021 r., data wpływu do DWEFS 31.03.2021 r. będące odpowiedzią na pismo znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 10.03.2021 r. w sprawie zgody na zmiany we wniosku o dofinansowanie, przekazujące w załączeniu zaktualizowany wniosek.
 - Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.09.02.03-26-0016/20, dotyczący projektu pn. *Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego*, wypełniony w dniu 29.03.2021 r., data wpływu 31.03.2021 r.
- 58) Pismo IZ znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 14.04.2021 r. informujące iż przesłany w dniu 29.03.2021 r. wniosek o dofinansowanie o sumie kontrolnej 10993-15-9-41-46-0-523-0-3-12-11 jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym.
- 59) Pismo Beneficjenta znak ZZ.042.1.1.2020 z dnia 22.04.2021 r. dotyczące prośby o przedłużenie realizacji projektu do dnia 31.10.2021 r.
- 60) Pismo IZ znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 23.04.2021 r. przesłane Beneficjentowi, będące odpowiedzią na pismo przesłane w systemie SL2014 z dnia 22.04.2021

- r. informujące iż IZ wyraża zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 31.10.2021 r. Zmiana wymaga aktualizacji wniosku o dofinansowanie oraz harmonogramu płatności
- 61) Pismo Beneficjenta z dnia 27.04.2021 r. przesłane do IZ w systemie SL2014, dotyczące zmian we wniosku o dofinansowanie w pozycjach dotyczących analizatora do badań przesiewowych i mobilnego aparatu RTG z ramieniem C. Zmiana dotyczy również przesunięcia wydatków bieżących na majątkowe.
- 62) Pismo IZ znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 28.04.2021 r. przesłane Beneficjentowi, dotyczące odpowiedzi na pismo dostarczone IZ w Systemie SL2014 z dnia 27.04.2021 r. IZ wyraża zgodę na zmiany przedstawione w piśmie oraz na przesunięcia wydatków z bieżących na majątkowe.
- 63) Pismo Beneficjenta znak ZZ.042.1.1.2020 z dnia 29.04.2021 r., data wpływu do DWEFS 04.05.2021 r., będące odpowiedzią na pismo IZ znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 23.04.2021 r. oraz 28.04.2021 r. w sprawie zgody na zmiany we wniosku o dofinansowanie, w załączeniu Beneficjent przekazuje zaktualizowany wniosek o dofinansowanie.
- Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.09.02.03-26-0016/20, dotyczący projektu pn. *Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego*, okres realizacji od 01.02.2020 r. do 31.10.2021 r., wypełniony w dniu 29.04.2021 r., data wpływu 04.05.2021 r.
- 64) Pismo Beneficjenta z dnia 30.04.2021 r. przesłane przez System SL2014 dotyczące informacji, iż w dniu 30.04.2021 r. Beneficjent dokonał zwrotu środków bieżących w wysokości 227.429,94 zł w celu przeksięgowania ich na wydatki majątkowe.
- Potwierdzenie realizacji operacji z rachunku nr 67 1560 0013 2208 5487 0000 0088 prowadzonego dla Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko Kamienna na rachunek numer 95 1020 2629 0000 9502 0342 7440 prowadzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w kwocie 227.429,94 zł, tytułem zwrot środków z projektu nr RPSW.09.02.03-26-0016/20 zmiana środków bieżących na majątkowe, data operacji 30.04.2021 r.
- 65) Aneks Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-03 z dnia 18.05.2021 r., do ww. umowy o dofinansowanie, zmieniający załączniki nr 1 i nr 2 do umowy.
- Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.09.02.03-26-0016/20, dotyczący projektu pn. *Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego*, okres realizacji od 01.02.2020 r. do 31.10.2021 r., wypełniony w dniu 29.04.2021 r., data wpływu 04.05.2021 r.
 - Harmonogram płatności z dnia 30.04.2021 r., wydatki ogółem 2.983.118,99 zł, wydatki majątkowe 895.456,77 zł, wydatki bieżące 2.087.662,22 zł.
- 66) Wiadomość e-mail z dnia 20.08.2021 r., godz. 13:13, przesłana przez anna.dabek@skarzysko.powiat.pl do Łukasza Bracichowicza dotycząca udzielenia informacji czy istnieje możliwość zmiany środków bieżących na majątkowe w kwocie 13.530,00 zł brutto. Powodem jest zwiększenie kosztu zakupu bramki do bezdotykowego mieszania temperatury z planowanej 8.200,00 zł do kwoty 13.530,00 zł.

- 67) Pismo Beneficjenta z dnia 20.08.2021 r. przesłane do IZ w Systemie SL2014 dotyczące możliwości zmiany środków bieżących na majątkowe w kwocie 13.530,00 zł.
- 68) Pismo Beneficjenta z dnia 23.08.2021 r., przesłane do IZ w Systemie SL2014 będące uzupełnieniem pisma z dnia 20.08.2021 r.
- 69) Pismo IZ znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 24.08.2021 r. przesłane do Beneficjenta, będące odpowiedzią na korespondencję przesłaną w Systemie SL2014 w dniu 20.08.2021 r. oraz 23.08.2021 r. informujące iż IZ wyraża zgodę na przesunięcia wydatków z bieżących na majątkowe w kwocie 13.530,00 zł. Zmiana wymaga aktualizacji wniosku o dofinansowanie oraz harmonogramu płatności.
- 70) Pismo Beneficjenta z dnia 26.08.2021 r. przesłane przez System SL2014 dotyczące informacji, iż w dniu 25.08.2021 r. Beneficjent dokonał zwrotu środków bieżących w wysokości 13.530,00 zł w celu przebiegowania ich na wydatki majątkowe.
- Potwierdzenie realizacji operacji z rachunku nr 67 1560 0013 2208 5487 0000 0088 prowadzonego dla Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko Kamienna na rachunek numer 95 1020 2629 0000 9502 0342 7440 prowadzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w kwocie 13.530,00 zł, tytułem zwrot środków z projektu nr RPSW.09.02.03-26-0016/20 zmiana środków bieżących na majątkowe, data operacji 25.08.2021 r.
- 71) Pismo IZ z dnia 31.08.2021 r. przesłane do Beneficjenta w Systemie SL2014 dotyczące otrzymania informacji o zwrocie środków.
- 72) Pismo Beneficjenta znak ZZ.042.1.1.2020 z dnia 31.08.2021 r., data wpływu do DWEFS 03.09.2021 r. będące odpowiedzią na pismo znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 24.08.2021 r. w sprawie zgody na zmiany we wniosku o dofinansowanie, w załączeniu Beneficjent przekazuje zaktualizowany wniosek o dofinansowanie.
- Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.09.02.03-26-0016/20, dotyczący projektu pn. *Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego*, okres realizacji od 01.02.2020 r. do 31.10.2021 r., wypełniony w dniu 31.08.2021 r., data wpływu 03.09.2021 r.
 - Harmonogram płatności z dnia 31.08.2021 r., dofinansowanie 2.983.118,99 zł, wydatki majątkowe 908.986,77 zł, wydatki bieżące 2.074.132,22 zł
- 73) Pismo IZ znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 07.09.2021 r. dotyczący wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej 10993-16-11-41-46-0-539-0-3-14-14 złożonego w dniu 03.09.2021 r., który zawiera uchybienia w tabeli 3.4 Opis projektu oraz w tabeli 4.1 Zadanie 1 wpisano termin realizacji niespójny z tabelą 1.8 projektu.
- 74) Pismo Beneficjenta znak ZZ.042.1.1.2020 z dnia 13.09.2021 r., data wpływu do DWEFS 16.09.2021 r., będące odpowiedzią na pismo znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 07.09.2021 r., przekazujące zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu.
- Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.09.02.03-26-0016/20, dotyczący projektu pn. *Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego*, okres realizacji od 01.02.2020 r. do 31.10.2021 r., wypełniony w dniu 13.09.2021 r., data wpływu 16.09.2021 r.

- 75) Pismo Beneficjenta znak ZZ.042.1.1.2020 z dnia 15.09.2021 r. dotyczące prośby o przedłużenie realizacji projektu do dnia 31.01.2022 r.
- 76) Pismo IZ znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 16.09.2021 r. będące odpowiedzią na pismo Beneficjenta znak ZZ.042.1.1.2020 z dnia 15.09.2021 r. wyrażające zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 31.01.2022 r.
- 77) Pismo Beneficjenta znak ZZ.042.1.1.2020 z dnia 17.09.2021 r. dotyczące otrzymania w dniu 16.09.2021 r. zgody na wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 31.01.2022 r., będące prośbą o nieweryfikowanie wniosku o dofinansowanie przesłanego w dniu 13.09.2021 r. ponieważ Beneficjent przesłał zaktualizowany wniosek uwzględniający zmiany z pisma znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 07.09.2021 r. oraz z dnia 16.09.2021 r.
- 78) Pismo Beneficjenta znak ZZ.042.1.1.2020 z dnia 22.09.2021 r., data wpływu do DWEFS 23.09.2021 r., dotyczące odpowiedzi na pismo znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 16.09.2021 r. przekazujące zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu.
 - Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.09.02.03-26-0016/20, dotyczący projektu pn. *Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego*, okres realizacji od 01.02.2020 r. do 31.01.2022 r., wypełniony w dniu 22.09.2021 r., data wpływu 23.09.2021 r.
 - Harmonogram płatności z dnia 22.09.2021 r. wydatki 2.983.118,99 zł, wydatki majątkowe 908.986,77 zł, wydatki bieżące 2.074.132,22 zł.
- 79) Pismo IZ znak EFS-I.433.2.38.2019 z dnia 04.10.2021 r., dotyczące przekazania dwóch egzemplarzy aneksu do podpisu przez Beneficjenta.
- 80) Aneks Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-04 z dnia 12.10.2021 r., do ww. umowy o dofinansowanie, zmieniający załączniki nr 1 i nr 2 do umowy
- 81) Korespondencja prowadzona pomiędzy Powiatem w Skarżysku-Kamiennie a Jednostkami objętymi pomocą, dotycząca zapotrzebowania na materiał, przedmioty środki ochrony indywidualnej wraz z kalkulacją kosztów.
- 82) Protokół nr 25/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 15.05.2020 r. dotyczące ustalenie wysokości zapotrzebowania na środki ochronny indywidualnej do przedmiotowego projektu.
- 83) Wyciąg z protokołu nr 48/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 23.09.2020 r. dotyczące rozszerzenia przedmiotowego projektu o szkoły ponadpodstawowe z terenu Powiatu Skarżyskiego.
- 84) Pismo znak ZZ.042.1.1.2020 z dnia 23.09.2020 r. skierowane do Zarządu Powiatu dotyczące możliwości rozszerzenia projektu i możliwości zwiększenia kwoty dofinansowania projektu na dalsze działania profilaktyczne oraz zwalczające skutki epidemii COVID-19
- 85) Pismo z dnia 29.09.2020 r. skierowane do Zarządu Powiatu informujące iż IZ dokonuje wstępnego rozeznania w sprawie ewentualnego zapotrzebowania na zwiększenie limitu wydatków na środki trwałe w ramach realizowanych przez poszczególne powiaty projektów z aktualnych 10% do maksymalnie 40% wydatków kwalifikowalnych.
- 86) Wyciąg z protokołu nr 49/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 30.09.2020 r. dotyczące zainteresowania zwiększeniem limitu na zakup środków

trwałych w projekcie pn. *Stop koronawirusowi...* do maksymalnie 40% wydatków kwalifikowanych.

- 87) Wyciąg z protokołu nr 52/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 13.10.2020 r. dotyczący wykorzystania kwoty z oszczędności i przyznania jej podmiotom leczniczym.

W ramach badanych wniosków o płatność, sprzęt, wyposażenie i materiały, zostały dostarczone do 61 podmiotów z Powiatu Skarżyskiego min. ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, Policji, Straży Pożarnej, szkół, gmin.

Łącznie audytujący wyodrębnili w ramach badanych wniosków o płatność 177 elementów, które podlegają oględzinom. Ww. elementy zostały ujęte w populacji do oględzin.

Wybór próby dokonany został metodą niestatystyczną, z zastosowaniem prostego doboru losowego, co oznacza, iż każdy element w ramach każdej z populacji miał jednakową szansę trafienia do próby. Liczebność próby uzależniona była wyłącznie od liczebności elementów składających się na badaną populację:

Liczebność populacji	Minimalna liczebność próby
1-9	Wszystkie elementy (9)
10-50	10
51-500	20
501-1000	25
1001-2000	30
Ponad 2001	40

W oparciu o ww. parametry, za pomocą programu ACL, ustalono liczebność próby, która wynosi 20 elementów.

Elementy wybrane do próby oględzin przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Nazwa asortymentu	Ilość do próby	numer wniosku o płatność, pozycja		Lokalizacja
1.	Termometr bezdotykowy	1	5	2	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Skarżysku-Kamiennej
2.	Ozonator	1	5	8	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej
3.	Leżanka	1	6	1	Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej
4.	Dystrybutor płynu dezynfekującego	1	6	8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Skarżysku-Kamiennej
5.	Automatyczne urządzenie do dezynfekcji	1	6	8	Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej
6.	Manualne urządzenia do dezynfekcji	1	6	8	Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej

7.	Manualne urządzenia do dezynfekcji	1	6	8	Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej
8.	Spryskiwacze do płynu dezynfekującego	1	6	8	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej
9.	Spryskiwacze do płynu dezynfekującego	1	6	8	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej
10.	Spryskiwacze do płynu dezynfekującego	1	6	8	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej
11.	Spryskiwacze do płynu dezynfekującego	1	6	8	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej
12.	Spryskiwacze do płynu dezynfekującego	1	6	8	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej
13.	Spryskiwacze do płynu dezynfekującego	1	6	8	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej
14.	Lampa bakteriobójcza dla szkół	1	6	9	II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
15.	Termometr bezdotykowy dla szkół	1	6	9	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji
16.	Ozonator dla szkół	1	6	10	II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
17.	Pościele	1	7	6	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Skarżysku-Kamiennej
18.	Pościele	1	7	6	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Skarżysku-Kamiennej
19.	Pościele	1	7	6	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Skarżysku-Kamiennej
20.	Bramka do mierzenia temperatury	1	8	3	Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej

W oparciu o ww. wybraną próbę, w dniu 07.12.2021 r. przeprowadzono oględziny w ww. lokalizacjach – miejscach realizacji projektu w celu potwierdzenia realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowaniu projektu.

Analizę ww. dokumentacji oraz oględziny przeprowadzono w celu weryfikacji, czy badany projekt:

- został wybrany do realizacji zgodnie z kryteriami wyboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego,
- jest wdrażany zgodnie z umową o dofinansowanie,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

1.1. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20, wymieniony w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-00 z dnia 28.05.2020 r., wymieniona w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-01 z dnia 30.09.2020 r., wymieniony w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-02 z dnia 30.11.2020 r., wymieniony w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-03 z dnia 18.05.2021 r., wymieniony w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 6) Aneks Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-04 z dnia 12.10.2020 r., wymieniony w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 7) Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług z dnia 14.01.2021 r. złożone przez Beneficjenta z zapisów którego wynika, że w związku z realizacją przedmiotowego projektu pn. *Stop koronawirusowi!...* oświadcza, iż realizując powyższy projekt nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku od towarów i usług, którego wysokość została zawarta w budżecie Projektu. Jednocześnie zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego podatku od towarów i usług, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku. Brak możliwości odzyskania lub odliczenia podatku VAT wynika z art. 15 ust 6 oraz art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).
- 8) Deklaracja bezstronności pracownika DW EFS dla projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzona dla projektu nr RPSW.09.02.03-26-0016/20, podpisane przez Anną Wiech w dniu 14.12.2020 r., Beneficjent – Powiat Skarżyski.
- 9) Deklaracja bezstronności pracownika DW EFS dla projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzona dla projektu nr RPSW.09.02.03-26-0016/20, podpisane przez Annę Łapanowską w dniu 16.09.2021 r., Beneficjent – Powiat Skarżyski.
- 10) Deklaracja bezstronności pracownika DW EFS dla projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzona dla projektu nr RPSW.09.02.03-26-0016/20, podpisane przez Teresę Wiśniewską w dniu 11.09.2020 r., Beneficjent – Powiat Skarżyski.
- 11) Deklaracja bezstronności pracownika DW EFS dla projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzona dla projektu nr RPSW.09.02.03-26-0016/20, podpisane przez Łukasza Bracichowicza w dniu 29.09.2020 r., Beneficjent – Powiat Skarżyski
- 12) Pismo Kierownika Oddziału Wdrażania Projektów znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 04.06.2020 r., skierowane do Kierownika Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania Zespół ds. monitorowania w/m, z informacją z informacją o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-001-01 z dnia 04.06.2020 r., (wniosek o zaliczkę) za okres 01.02.2020 r. do 01.02.2020 r. Opiekun dokonał korekty okresu za jaki został złożony wniosek.
- 13) Pismo Kierownika Oddziału Wdrażania Projektów znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 16.06.2020 r. dotyczące przekazania kopii Informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność.

- 14) Informacja o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-001-01 z 04.06.2020 r., znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 16.06.2020 r. IZ informuje, iż zaliczkowy wniosek o płatność za okres od 01.02.2020 r. do 01.02.2020 r. został zweryfikowany pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym oraz zatwierdzony. Wysokość zaliczki do przekazania Beneficjentowi, płatność EFS 1.850.000,00 zł, dotacja celowa 0,00 zł, razem 1.850.000,00 zł. We wniosku skorygowano okres za jaki złożono wniosek.
- 15) Załącznik EFS.I.2 – Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność IZ DW EFS, dotyczy wniosku o płatność RPSW.09.02.03-26-0016/20-001-01 z dnia 04.06.2020 r. Lista sporządzona i podpisana w dniu 16.06.2020 r. przez opiekuna, zweryfikowana w dniu 16.06.2020 r. przez Koordynatora Zespołu ds. obsługi projektów pozakonkursowych, zatwierdzona w dniu 16.06.2020 r. przez Kierownika Oddziału Wdrażania Projektów
- 16) Informacja o pozytywnym wyniku z weryfikacji rachunkowej sporządzonej przez Zespół ds. rozliczeń w Oddziale Rozliczeń Finansowych i Monitorowania z dnia 10.06.2020 r., sporządzona przez Annę Zagdan - Gumuła zaakceptowana przez Łukasza Grzesika Kierownika Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania.
- 17) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-005 za okres od 01.11.2020 r. do 30.11.2020 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 11.12.2020 r., za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, zatwierdzony w dniu 12.01.2021 r., stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki kwalifikowalne 1.428.278,58 zł, dofinansowanie 1.256.632,25 zł, wraz z dokumentacją wspierającą.
- 18) Pismo Kierownika Oddziału Wdrażania Projektów znak: EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 28.12.2020 r., skierowane do Kierownika Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania Zespół ds. rozliczeń w/m, z informacją, że zgodnie z instrukcją dotyczącą weryfikacji wniosku o płatność Beneficjenta pracownik Zespołu ds. obsługi projektów pozakonkursowych dokonał pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-005 z dnia 11.12.2020 r., złożonego przez Powiat Skarżyski.
- 19) Pismo Kierownika Oddziału Wdrażania Projektów znak: EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 28.12.2020 r., skierowane do Kierownika Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania Zespół ds. monitorowania w/m, z informacją, że zgodnie z instrukcją dotyczącą weryfikacji wniosku o płatność Beneficjenta pracownik Zespołu ds. obsługi projektów pozakonkursowych dokonał pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-005 z dnia 11.12.2020 r., złożonego przez Powiat Skarżyski, opiekun dokona korekty wskaźnika produktu 3 w kolumnie „Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym” oraz w kolumnie „Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)”
- 20) Pismo Oddziału Wdrażania Projektów DWEFS z dnia 31.12.2020 r., informacja zwrotna do wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-005 z dnia 11.12.2020 r., w którym pracownik Zespołu ds. monitorowania w wyniku sprawdzenia postępu realizacji wskaźników oraz kompletności minimalnego zakresu danych uczestników projektu zawartych w systemie SL 2014 do ww. wniosku Beneficjenta

- o płatność, stwierdza IZ dane są kompletne i prawidłowe. jednocześnie należy dokonać korekty wskaźnika produktu nr 3.
- 21) Pismo IZ znak: EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 11.01.2020 r., skierowane do Beneficjenta z informacją o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-005 z dnia 11.12.2020 r., za okres od 01.11.2020 r. do 30.11.2020 r. został zweryfikowany pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym oraz zatwierdzono wydatki kwalifikowalne na kwotę 1.428.278,58 zł, podział zatwierdzonych wydatków na źródła finansowania w tym: środki wspólnotowe 1.256.632,25 zł, budżet JST 171.646,33 zł, kwota dotychczas otrzymanych środków 1.850.000,00 zł, kwota rozliczonych środków 1.257.866,92 zł, procent rozliczenia 67,99 %.
 - 22) Informacja o pozytywnym wyniku z weryfikacji rachunkowej sporządzonej przez Zespół ds. rozliczeń w Oddziale Rozliczeń Finansowych i Monitorowania z dnia 07.01.2021 r., sporządzona przez Annę Zagdan - Gumuła zaakceptowana przez Łukasza Grzesika Kierownika Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania oraz Beatę Orzelską Koordynatora Zespołu ds. Rozliczeń.
 - 23) Załącznik EFS.I.2 – Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność IZ DW EFS, dotyczy wniosku o płatność RPSW.09.02.03-26-0016/20-005 z dnia 11.12.2020 r. Lista sporządzona i podpisana w dniu 11.01.2021 przez opiekuna, zweryfikowana w dniu 11.01.2021r. przez Koordynatora Zespołu ds. obsługi projektów pozakonkursowych, zatwierdzona w dniu 11.01.2021 r. przez Kierownika Oddziału Wdrażania Projektów
 - 24) Pismo Kierownika Oddziału Wdrażania Projektów znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 12.01.2021 r. dotyczące przekazania Kierownikowi Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania w/m kopii Informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność.
 - 25) Dokumentacja wspierająca wniosek o płatność RPSW.09.02.03-26-0016/20-005 za okres od 01.11.2020 r. do 30.11.2020 r. data wpływu 11.12.2020 r., dotycząca poniesionych wydatków wyszczególnionych w zestawieniu dokumentów, w rozdziale „Postęp finansowy” badanego wniosku o płatność, w zakresie zrealizowanego przez Beneficjenta zadania 1 Zakup środków, materiałów ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia stanowisk pracy dla podmiotów zaangażowanych w walkę z pandemią COVID-19:

Poz. 1 COVID-19 – Zakup maseczek ochronnych (w skład kompletu wchodzi 27.850 sztuk), wydatki ogółem 22.266,08 zł, wydatki kwalifikowane 22.266,08 zł, w tym dofinansowanie 22.266,08 zł, w tym:

- Faktura VAT nr 6406/MAG/2020 z dnia 02.10.2020 r. (nr księgowy 4348) wystawiona przez ██████████, ██████████ dla Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tytułem *Maseczka ochronna (50 szt.)*, ilość 27.850, wartość faktury netto 18.102,50 zł, kwota podatku VAT 4.163,58 zł, kwota brutto 22.266,08 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, integralną częścią faktury jest opis faktury z dnia 07.10.2020 r., z którego wynika, iż wydatek dotyczy zapłaty za zakup i bezpłatną dostawę 27.850 szt. maseczek ochronnych

- jednorazowych w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z umowa nr 147/2020 z dnia 30.09.2020 r., współfinansowanego przez UE ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020, wydatek poniesiony w trybie art. 39 ustawy PZP.
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 02.10.2020 r. zgodnie z umowa nr 147/2020 z dnia 30.09.2020 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] reprezentowanej przez [REDAKTOWANE] a Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego, Katarzynę Bilską – Członka Zarządu przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Bogusławy Wilczyńskiej, przekazania 27.850 szt. maseczek ochronnych jednorazowych.
 - Potwierdzenie realizacji przelewu z rachunku bankowego nr 95 1560 00013 2208 5419 9000 0043 prowadzonego w Getin Noble Bank SA dla Starostwa Powiatowego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna na rachunek bankowy nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] prowadzony dla [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], kwoty 22.266,08 zł, tytułem faktura 6406/MAG/2020, data operacji 16.10.2020 r.

Poz. 2 COVID – 19 – Zakup termometrów do pomiaru temperatury ciała (bezdotykowych) – w skład kompletu wchodzi 14 szt.; COVID-19 – Zakup lamp bakteriobójczych, wydatki ogółem 4.867,78 zł, wydatki kwalifikowane 4.867,78 zł, w tym dofinansowanie 4.867,78 zł, w tym:

- Faktura VAT nr FV/15/2020/10/0037 z dnia 05.10.2020 r. (nr księgowy 4600) wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dla Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tytułem *1. Termometr bezdotykowy do pomiarów temperatury ciała, ilość 14, 2. Lampa bakteriobójcza ilość 2 szt.*, wartość faktury netto 4.507,20 zł, kwota podatku VAT 360,58 zł, kwota brutto 4.867,78 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, integralną częścią faktury jest opis faktury z dnia 16.10.2020 r., z którego wynika, iż wydatek dotyczy zapłaty za zakup wraz z bezpłatną dostawą lamp bakteriobójczych – 2 sztuki oraz termometrów bezdotykowych do pomiarów temperatury ciała – 14 sztuk w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z umowa nr 144/2020 z dnia 30.09.2020 r., współfinansowanego przez UE ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020, wydatek poniesiony w trybie art. 39 ustawy PZP.
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 05.10.2020 r. zgodnie z umowa nr 144/2020 z dnia 30.09.2020 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] a Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego, Katarzynę Bilską – Członka Zarządu, przekazania 2 sztuk lampy bakteriobójczych, 14 sztuk termometrów bezdotykowych do pomiaru temperatury ciała.

- Potwierdzenie realizacji przelewu z rachunku bankowego nr 95 1560 00013 2208 5419 9000 0043 prowadzonego w Getin Noble Bank SA dla Starostwa Powiatowego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna na rachunek bankowy nr [REDAKTOWANE] prowadzony dla [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], kwoty 4.867,78 zł, tytułem faktura FV/15/2020/10/0037, data operacji 02.11.2020 r.

Poz. 3 COVID – 19 – Zakup osłon na buty, wydatki ogółem 1.801,44 zł, wydatki kwalifikowane 1.801,44 zł, w tym dofinansowanie 1.801,44 zł, w tym:

- Faktura VAT nr 000288/20 z dnia 28.10.2020 r. (nr księgowy 4739) wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dla Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tytułem *Ochroniacze na buty ilość 139 par.*, wartość faktury netto 1.668,00 zł, kwota podatku VAT 133,44 zł, kwota brutto 1.801,44 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, integralną częścią faktury jest opis faktury z dnia 03.11.2020 r., z którego wynika, iż wydatek dotyczy zapłaty za zakup wraz z bezpłatną dostawą 278 sztuk osłon na buty w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z umowa nr 162/2020 z dnia 14.10.2020 r., współfinansowanego przez UE ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020, wydatek poniesiony w trybie art. 39 ustawy PZP.
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 27.10.2020 r. zgodnie z umowa nr 162/2020 z dnia 14.10.2020 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] a Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego, przekazania 278 sztuk osłon na buty.
- Potwierdzenie realizacji przelewu z rachunku bankowego nr 95 1560 00013 2208 5419 9000 0043 prowadzonego w Getin Noble Bank SA dla Starostwa Powiatowego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna na rachunek bankowy nr [REDAKTOWANE] prowadzony dla [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], kwoty 1.801,44 zł, tytułem faktura 000288/20, data operacji 09.11.2020 r.

Poz. 4 COVID – 19 – Zakup fartuchów barierowych ochronnych (fartuchy włókninowe); COVID-19 Zakup fartuchów chirurgicznych włókninowych wzmocnionych (rozmiar M); COVID-19 – Zakup fartuchów chirurgicznych włókninowych wzmocnionych (rozmiar L), wydatki ogółem 114.206,40 zł, wydatki kwalifikowane 114.206,40 zł, w tym dofinansowanie 114.206,40 zł, w tym:

- Faktura VAT nr FA/1157/10/2020 z dnia 29.10.2020 r. (nr księgowy 4740) wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] dla Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna,

- tytułem 1. *Fartuch włókninowy żółty nieprzemakalny z mankietem Med.-comfort roz. L/XL szt. 7.400*, 2. *Fartuch chirurgiczny wzmocniony sterylny „M” sztuk 500*, 3. *Fartuch chirurgiczny wzmocniony sterylny „L” sztuk 690*, wartość faktury netto 94.955,00 zł, kwota podatku VAT 19.251,40 zł, kwota brutto 114.206,40 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, integralną częścią faktury jest opis faktury z dnia 03.11.2020 r., z którego wynika, iż wydatek dotyczy zapłaty za zakup wraz z bezpłatną dostawą 7.400 sztuk fartuchów barierowych ochronnych, 500 sztuk fartuchów chirurgicznych włókninowych wzmocnionych (M) oraz 690 sztuk fartuchów chirurgicznych włókninowych wzmocnionych (L) w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z umowa nr 152/2020 z dnia 08.10.2020 r., współfinansowanego przez UE ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020, wydatek poniesiony w trybie art. 39 ustawy PZP.
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 29.10.2020 r. zgodnie z umowa nr 152/2020 z dnia 08.10.2020 r. pomiędzy [REDAKTED] ul. [REDAKTED] [REDAKTED] a Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego, przekazania 7.400 szt. fartuchów barierowych ochronnych, 500 szt. fartuchów chirurgicznych włókninowych wzmocnionych (M), 690 szt. fartuchów chirurgicznych włókninowych wzmocnionych (L).
 - Potwierdzenie realizacji przelewu z rachunku bankowego nr 95 1560 00013 2208 5419 9000 0043 prowadzonego w Getin Noble Bank SA dla Starostwa Powiatowego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna na rachunek bankowy nr [REDAKTED] [REDAKTED] prowadzony dla [REDAKTED] ul. [REDAKTED] [REDAKTED], [REDAKTED] kwoty 114.206,40 zł, tytułem faktura FA/1157/10/2020, data operacji 09.11.2020 r.

Poz. 5 COVID – 19 – Zakup masek FFP3; COVID-19 – Zakup masek FFP2 lub KN95 (w skład kompletu wchodzi 12.100 szt.), wydatki ogółem 420.869,10 zł, wydatki kwalifikowane 420.869,10 zł, w tym dofinansowanie 420.869,10 zł, w tym:

- Faktura VAT nr FA/2437/2020 z dnia 05.11.2020 r. (nr księgowy 4863) wystawiona przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED] dla Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tytułem 1. *Maska z filtrem typ FFP3, jednorazowa szt. 5.160*, 2. *Maska FFP2/KN95 szt. 12.100*, wartość faktury netto 342.170,00 zł, kwota podatku VAT 78.699,10 zł, kwota brutto 420.869,10 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, integralną częścią faktury jest opis faktury z dnia 06.11.2020 r., z którego wynika, iż wydatek dotyczy zapłaty za zakup wraz z bezpłatną dostawą masek FFP3 i FFP2 w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z umowa nr 145/2020 z dnia 30.09.2020 r., współfinansowanego

- przez UE ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020, wydatek poniesiony w trybie art. 39 ustawy PZP.
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 05.11.2020 r. zgodnie z umowa nr 145/2020 z dnia 30.09.2020 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] a Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego, przekazania 12.100 szt. maski FFP2 lub KN95, 5.160 szt. maski FFP3.
 - Potwierdzenie realizacji przelewu z rachunku bankowego nr 95 1560 00013 2208 5419 9000 0043 prowadzonego w Getin Noble Bank SA dla Starostwa Powiatowego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna na rachunek bankowy nr [REDAKTOWANE] prowadzony dla [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], kwoty 420.869,10 zł, tytułem faktura FA/2437/2020, data operacji 13.11.2020 r.

Poz. 6 COVID – 19 – Zakup kombinezonów ochronnych; COVID-19 Zakup kombinezonów ochronny biologicznej (rozmiar M, L, XL); COVID-19 Zakup kombinezonów ochrony jednorazowych, wydatki ogółem 173.227,05 zł, wydatki kwalifikowane 173.227,05 zł, w tym dofinansowanie 173.227,05 zł, w tym:

- Faktura VAT nr 414/2020 z dnia 05.11.2020 r. (nr księgowy 4864) wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tytułem 1. *Kombinezon ochronny 240 szt.*, 2. *Kombinezon ochronny biologicznej 3.025 szt.*, 3. *Kombinezon ochrony jednorazowej 170 szt.*, wartość faktury netto 140.835,00 zł, kwota podatku VAT 32.392,05 zł, kwota brutto 173.227,05 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, integralną częścią faktury jest opis faktury z dnia 06.11.2020 r., z którego wynika, iż wydatek dotyczy zapłaty za zakup wraz z bezpłatną dostawą 240 szt. kombinezonów ochronnych, 3.025 szt. kombinezonów ochrony biologicznej oraz 170 szt. kombinezonów ochrony jednorazowej w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z umowa nr 169/2020 z dnia 19.10.2020 r., współfinansowanego przez UE ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020, wydatek poniesiony w trybie art. 39 ustawy PZP.
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 05.11.2020 r. zgodnie z umowa nr 169/2020 z dnia 19.10.2020 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] a Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego, przekazania 240 szt. – kombinezonów ochronnych, 3.025 szt. – kombinezonów ochrony biologicznej (różne rozmiary), 170 szt. – kombinezonów ochronnych jednorazowych.

- Potwierdzenie realizacji przelewu z rachunku bankowego nr 95 1560 00013 2208 5419 9000 0043 prowadzonego w Getin Noble Bank SA dla Starostwa Powiatowego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna na rachunek bankowy nr [REDAKTOWANE] prowadzony dla [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], kwoty 173.227,05 zł, tytułem faktura 414/2020, data operacji 13.11.2020 r.

Poz. 7 COVID – 19 – Zakup rękawiczek lateksowych – różne rozmiary (opakowanie 100 szt.); COVID-19 – Zakup rękawic nitrylowych ochronnych – różne rozmiary (opakowanie 100 szt.), wydatki ogółem 418.448,70 zł, wydatki kwalifikowane 418.448,70 zł, w tym dofinansowanie 418.448,70 zł, w tym:

- Faktura VAT nr F/007775/2020 z dnia 05.11.2020 r. (nr księgowy 4874) wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tytułem *1. Rękawice lateksowe pudrowane L a 100 - 70 op., 2. Rękawice lateksowe pudrowane M a 100 – 50 op., 3. Rękawice lateksowe pudrowane S a 100 – 70 op., 4. Rękawice nitrylowe bezpudrowe XL a 100 – 320 op., 5. Rękawice nitrylowe bezpudrowe XL a 200 – 475 op., 6. Rękawice nitrylowe bezpudrowe L a 100 – 2.032 op., 7. Rękawice nitrylowe bezpudrowe M a 100 – 2.412 op., 8. Rękawice nitrylowe bezpudrowe S a 100 – 1.821 op.*, wartość faktury netto 387.452,50 zł, kwota podatku VAT 30.996,20 zł, kwota brutto 418.448,70 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, integralną częścią faktury jest opis faktury z dnia 06.11.2020 r., z którego wynika, iż wydatek dotyczy zapłaty za zakup wraz z bezpłatną dostawą 7.535 opakowań rękawic nitrylowych oraz 190 opakowań rękawic lateksowych w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z umowa nr 167/2020 z dnia 19.10.2020 r., współfinansowanego przez UE ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020, wydatek poniesiony w trybie art. 39 ustawy PZP.
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 05.11.2020 r. zgodnie z umowa nr 167/2020 z dnia 19.10.2020 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] a Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego, przekazania 7.535 opakowań po 100 sztuk. – rękawic nitrylowych, ochronnych, różne rozmiary, 190 opakowań po 100 sztuk – rękawic lateksowych, różne rozmiary.
- Potwierdzenie realizacji przelewu z rachunku bankowego nr 95 1560 00013 2208 5419 9000 0043 prowadzonego w Getin Noble Bank SA dla Starostwa Powiatowego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna na rachunek bankowy nr [REDAKTOWANE] prowadzony dla [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], kwoty 418.448,70 zł, tytułem faktura F/007775/2020, data operacji 13.11.2020 r.

Poz. 8 COVID – 19 – Zakup urządzeń do ozonowania, wydatki ogółem 11.899,02 zł, wydatki kwalifikowane 11.899,02 zł, w tym dofinansowanie 11.899,02 zł, w tym:

- Faktura VAT nr FVS/2010169/HA z dnia 30.10.2020 r. (nr księgowy 4900) wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] dla Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tytułem *1. Ozonator Killvir-48 – 7 szt.*, wartość faktury netto 9.674,00 zł, kwota podatku VAT 2.225,02 zł, kwota brutto 11.899,02 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, integralną częścią faktury jest opis faktury z dnia 06.11.2020 r., z którego wynika, iż wydatek dotyczy zapłaty za zakup wraz z bezpłatną dostawą 7 sztuk urządzeń do ozonowania w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z umowa nr 161/2020 z dnia 14.10.2020 r., współfinansowanego przez UE ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020, wydatek poniesiony w trybie art. 39 ustawy PZP.
- Korekta FKS/2011001/HA z dnia 06.11.2020 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] dla Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, informacje podlegające korekcie: termin płatności przelew 30 dni, 04.12.2020 r.
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 30.10.2020 r. zgodnie z umowa nr 161/2020 z dnia 14.10.2020 r. pomiędzy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] a Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego, przekazania 7 szt. – urządzeń do ozonowania.
- Potwierdzenie realizacji przelewu z rachunku bankowego nr 95 1560 00013 2208 5419 9000 0043 prowadzonego w Getin Noble Bank SA dla Starostwa Powiatowego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna na rachunek bankowy nr [REDAKTOWANO] prowadzony dla [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] kwoty 11.899,02 zł, tytułem faktura FVS/2010169/HA, data operacji 26.11.2020 r
- Polecenie księgowania Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej nr 514/2020 data wystawienia 17.11.2020 r. (nr dokumentu 5010), treść Przyjęcie na stan ewidencji księgowej pozost. środka trwałego (grupa 8) – zakup Ozonatorów KILLVIR-48 (3x 1.699,86), kwota 5.099,58 zł
- Przyjęcie środka trwałego OT z dnia 17.11.2020 r., nazwa: Ozonator KILLVIR-48, dostawca [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], wartość nabycia 1.699,86 zł, nr i data dowodu dostawy F-ra nr FVS/2010169/HA, 30.10.2020 r., miejsce użytkowania lub przeznaczenia Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, Polecenie księgowania nr 514/2020 data 17.11.2020, symbol układu klasyfikacyjnego 8/809/IX, numer inwentarzowy - poz. 67
- Przyjęcie środka trwałego OT z dnia 17.11.2020 r., nazwa: Ozonator KILLVIR-48, dostawca [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], wartość nabycia 1.699,86 zł, nr i data dowodu dostawy F-ra nr [REDAKTOWANO]

- FVS/2010169/HA, 30.10.2020 r., miejsce użytkowania lub przeznaczenia Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, Polecenie księgowania nr 514/2020 data 17.11.2020, symbol układu klasyfikacyjnego 8/809/IX, numer inwentarzowy - poz. 68
- Przyjęcie środka trwałego OT z dnia 17.11.2020 r., nazwa: Ozonator KILLVIR-48, dostawca [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], wartość nabycia 1.699,86 zł, nr i data dowodu dostawy F-ra nr FVS/2010169/HA, 30.10.2020 r., miejsce użytkowania lub przeznaczenia Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, Polecenie księgowania nr 514/2020 data 17.11.2020, symbol układu klasyfikacyjnego 8/809/IX, numer inwentarzowy - poz. 69
- Wydruk z dnia 07.09.2021 r. dotyczący zestawienia środka trwałego, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenie i wartości niematerialnie prawne, numer inwentarzowy 809, numer inwentarzowy 809/IX/0067 – Ozonator KILLVIR-48 wartość 1.699,86 zł, numer inwentarzowy 809/IX/0068 – Ozonator KILLVIR-48 wartość 1.699,86 zł, numer inwentarzowy 809/IX/0069 – Ozonator KILLVIR-48 wartość 1.699,86 zł, Suma 5.099,58 zł

Poz. 9 COVID – 19 – Zakup fartuchów chirurgicznych jednorazowych; COVID-19 – Zakup fartuchów flizelinowych rozmiar L i M (w skład kompletu wchodzi 1.200 szt.); COVID-19 – Zakup ochraniaczy na buty (opakowanie 100 szt.), wydatki ogółem 74.395,80 zł, wydatki kwalifikowane 74.395,80 zł, w tym dofinansowanie 74.395,80 zł, w tym:

- Faktura VAT nr F/007776/2020 z dnia 05.11.2020 r. (nr księgowy 4935) wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dla Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tytułem 1. *Fartuch chirurgiczny – 2.100 szt.*, 2. *Fartuch chirurgiczny – 2.100 szt.* 3. *Fartuch flizelinowy z mankietem – 1.200 szt.*, 4. *Pokrowce na obuwie z folii a 100 szt. – 65 op.*, wartość faktury netto 68.885,00 zł, kwota podatku VAT 5.510,80 zł, kwota brutto 74.395,80 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, integralną częścią faktury jest opis faktury z dnia 12.11.2020 r., z którego wynika, iż wydatek dotyczy zapłaty za zakup i bezpłatną dostawą 4.200 szt. fartuchów chirurgicznych jednorazowych, 1.200 szt. fartuchów flizelinowych, 65 opakowań ochraniaczy na buty w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z umowa nr 168/2020 z dnia 19.10.2020 r., współfinansowanego przez UE ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020, wydatek poniesiony w trybie art. 39 ustawy PZP.
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 05.11.2020 r. zgodnie z umowa nr 168/2020 z dnia 19.10.2020 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] a Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego, przekazania 4.200 szt. – fartuchów chirurgicznych jednorazowych, rozmiar L/XL, 1.200 szt. – fartuchów flizelinowych (włókninowych), 65 opakowań po 100 szt. – ochraniaczy na buty.

- Potwierdzenie realizacji przelewu z rachunku bankowego nr 95 1560 00013 2208 5419 9000 0043 prowadzonego w Getin Noble Bank SA dla Starostwa Powiatowego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna na rachunek bankowy nr [REDACTED] prowadzony dla [REDACTED], ul. [REDACTED], kwoty 74.395,80 zł, tytułem faktura F/007776/2020, data operacji 13.11.2020 r.

- 26) Pismo Kierownika Oddziału Wdrażania Projektów znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 19.01.2021 r. skierowane do Kierownika Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania Zespołu ds. monitorowania w/m, z informacją, że zgodnie z instrukcją dotyczącą weryfikacji wniosku o płatność Beneficjenta pracownik Zespołu ds. obsługi projektów pozakonkursowych dokonał pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-006 z dnia 19.01.2021 r. złożonego przez Powiat Skarżyski, opiekun dokona korekty wskaźnika produktu 3 w kolumnie „Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym”
- 27) Pismo Kierownika Oddziału Wdrażania Projektów znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 19.01.2021 r. skierowane do Kierownika Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania Zespół ds. rozliczeń w/m informujące, że zgodnie z instrukcją dotyczącą weryfikacji wniosku o płatność Beneficjenta pracownik Zespołu ds. obsługi projektów pozakonkursowych dokonał pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-006 z dnia 08.01.2021 r. złożonego przez Powiat Skarżyski, opiekun dokona korekty kwoty wnioskowanej oraz zaliczki na kwotę 1.133.118,99 zł oraz refundacji na kwotę 0,00 zł, wartości kwoty zaliczek rozliczanej bieżącym wnioskiem na 463.967,67 zł oraz kwoty zaliczek pozostających do rozliczenia na kwotę 128.165,41 zł w tabeli Rozliczenie zaliczek.
- 28) Pismo Oddziału Wdrażania Projektów DWEFS z dnia 21.01.2021 r., informacja zwrotna do wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-006 z dnia 08.01.2021 r., w którym pracownik Zespołu ds. monitorowania w wyniku sprawdzenia postępu realizacji wskaźników oraz kompletności minimalnego zakresu danych uczestników projektu zawartych w systemie SL 2014 do ww. wniosku Beneficjenta o płatność, stwierdza IZ dane są kompletne i prawidłowe, jednocześnie należy dokonać korekty wykazanej wartości wskaźnika produktu „Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19.
- 29) Informacja o pozytywnym wyniku z weryfikacji rachunkowej sporządzonej przez Zespół ds. rozliczeń w Oddziale Rozliczeń Finansowych i Monitorowania z dnia 21.01.2021 r., sporządzona przez Ilonę Wojciechowską, zaakceptowana przez Łukasza Grzesik Kierownika Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania oraz Beatę Orzelską Koordynatora Zespołu ds. Rozliczeń.
- 30) Pismo IZ znak: EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 25.01.2021 r., skierowane do Beneficjenta z informacją o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-006 z dnia 08.01.2021 r., za okres od 01.12.2020 r. do 31.12.2020 r. został zweryfikowany pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym oraz zatwierdzono wydatki kwalifikowalne na kwotę 527.342,05 zł, podział zatwierdzonych

- wydatków na źródła finansowania w tym: środki wspólnotowe 463.967,63 zł, budżet JST 63.374,42 zł, kwota dotychczas otrzymanych środków 1.850.000,00 zł, kwota rozliczonych środków 1.721.834,55 zł, procent rozliczenia 93,07 %.
- 31) Załącznik EFS.I.2 - Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność RPSW.09.02.03-26-0016/20-006 za okres od 01.12.2020 r. do 31.12.2020, sporządzona przez Łukasza Bracichowicza, zweryfikowana przez Teresę Wiśniewską, zatwierdzona przez Kierownika Oddziału Wdrażania Projektów w dniu 25.01.2021 r.
- 32) Pismo Kierownika Oddziału Wdrażania Projektów znak: EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 26.01.2021 r., skierowane do Kierownika Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania w/m, z informacją o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność.
- 33) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-006 za okres od 01.12.2020 r. do 31.12.2020 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 08.01.2021 r., za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, ostatnia aktualizacja w dniu 26.01.2021 r., zatwierdzony w dniu 26.01.2021 r., stanowiący wniosek o zaliczkę, wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki kwalifikowalne 527.342,05 zł, dofinansowanie 463.967,63 zł, wnioskowana kwota zaliczki 1.133.118,99 zł wraz z dokumentacją wspierającą.
- 34) Dokumentacja wspierająca wniosek o płatność RPSW.09.02.03-26-0016/20-006 za okres od 01.12.2020 r. do 31.12.2020 r. data wpływu 08.01.2021 r., ostateczna wersja złożona 26.01.2021 r., dotycząca poniesionych wydatków wyszczególnionych w zestawieniu dokumentów, w rozdziale „Postęp finansowy” badanego wniosku o płatność, w zakresie zrealizowanego przez Beneficjenta zadania 1 Zakup środków, materiałów ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia stanowiska pracy dla podmiotów zaangażowanych w walkę z pandemią COVID-19:

Poz. 1 COVID – 19 – Zakup leżanek do gabinetów lekarskich (w skład kompletu wchodzi 5 szt.), wydatki ogółem 2.314,71 zł, wydatki kwalifikowane 2.314,71 zł, w tym dofinansowanie 2.314,71 zł, w tym:

- Faktura VAT nr 2093/G/2020 z dnia 01.12.2020 r. (nr księgowy 5288) wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] dla Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tytułem *1. Leżanka do gabinetu lekarskiego*, wartość faktury netto 2.143,25 zł, kwota podatku VAT 171.46 zł, kwota brutto 2.314,71 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, integralną częścią faktury jest opis faktury z dnia 03.12.2020 r., z którego wynika, iż wydatek dotyczy zapłaty za zakup wraz z bezpłatną dostawą 5 leżanek do gabinetu lekarskiego w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z umowa nr 177/2020 z dnia 30.09.2020 r., współfinansowanego przez UE ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020, wydatek poniesiony w trybie art. 39 ustawy PZP.
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 30.11.2020 r. zgodnie z umowa nr 177/2020 z dnia 30.09.2020 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] a Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-

Kamienna reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego, przekazania 5 szt. – leżanek do gabinetów lekarskich.

- Potwierdzenie realizacji przelewu z rachunku bankowego nr 95 1560 00013 2208 5419 9000 0043 prowadzonego w Getin Noble Bank SA dla Starostwa Powiatowego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna na rachunek bankowy nr [REDAKTOWANO] prowadzony dla [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], kwoty 2.314,71 zł, tytułem faktura 2093/G/2020, data operacji 11.12.2020 r.

Poz. 2 COVID – 19 – Zakup przyłbic dla szkół ponadpodstawowych; COVID-19 – Zakup pół przyłbic na brodę dla szkół ponadpodstawowych (w skład kompletu wchodzi 30 szt.); COVID-19 – Zakup pół przyłbic nosowej dla szkół ponadpodstawowych (w skład kompletu wchodzi 271 sztuk) , wydatki ogółem 4.967,85 zł, wydatki kwalifikowane 4.967,85 zł, w tym dofinansowanie 4.967,85 zł, w tym:

- Faktura VAT nr 3/12/2020 z dnia 02.12.2020 r. (nr księgowy 5289) wystawiona przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] dla Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tytułem *1. Przyłbice – 30 szt., 2. Półprzyłbice na brodę – 30 szt. 3. Półprzyłbice nosowe – 271 szt.*, wartość faktury netto 4.038,90 zł, kwota podatku VAT 928,95 zł, kwota brutto 4.967,85 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, integralną częścią faktury jest opis faktury z dnia 04.12.2020 r., z którego wynika, iż wydatek dotyczy zapłaty za zakup wraz z bezpłatną dostawą 30 szt. przyłbic, 30 szt. półprzyłbic na brodę, 271 szt. półprzyłbic nosowych w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z umowa nr 201/2020 z dnia 29.11.2020 r., współfinansowanego przez UE ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020, wydatek poniesiony w trybie art. 39 ustawy PZP
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 02.12.2020 r. zgodnie z umowa nr 201/2020 z dnia 27.11.2020 r. pomiędzy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] a Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego Katarzynę Bilską – Członka Zarządu, przekazania 30 szt. – przyłbic, 30 szt. – półprzyłbic na brodę, 271 szt. – półprzyłbic nosowych.
- Potwierdzenie realizacji przelewu z rachunku bankowego nr 95 1560 00013 2208 5419 9000 0043 prowadzonego w Getin Noble Bank SA dla Starostwa Powiatowego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna na rachunek bankowy nr [REDAKTOWANO] prowadzony dla [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], kwoty 4.967,85 zł, tytułem faktura 3/12/2020, data operacji 11.12.2020 r.

Poz. 3 COVID – 19 – Zakup rękawiczek ochronnych (opakowanie 100 szt.) dla szkół ponadpodstawowych (w skład kompletu wchodzi 115 szt.), wydatki ogółem 6.445,98 zł, wydatki kwalifikowane 6.445,98 zł, w tym dofinansowanie 6.445,98 zł, w tym:

- Faktura VAT nr 7812/MAG/2020 z dnia 04.12.2020 r. (nr księgowy 5367) wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] dla Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tytułem *1. Rękawiczki nitrylowe 100 szt. – 22 op. 2. Rękawiczki nitrylowe 100 szt. – 52 op., 3. Rękawiczki nitrylowe 100 szt. – 37 op., 4 Rękawiczki nitrylowe 100 szt. – 4 op.*, wartość faktury netto 5.968,50 zł, kwota podatku VAT 477,48 zł, kwota brutto 6.445,98 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, integralną częścią faktury jest opis faktury z dnia 08.12.2020 r., z którego wynika, iż wydatek dotyczy zapłaty za zakup wraz z bezpłatną dostawą 115 opakowań rękawic nitrylowych w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z umowa nr 199/2020 z dnia 27.11.2020 r., współfinansowanego przez UE ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020, wydatek poniesiony w trybie art. 39 ustawy PZP
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 04.12.2020 r. zgodnie z umowa nr 199/2020 z dnia 27.11.2020 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] a Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego Katarzynę Bilską – Członka Zarządu, przekazania 115 opakowań po 100 sztuk – rękawic nitrylowych ochronnych.
- Potwierdzenie realizacji przelewu z rachunku bankowego nr 95 1560 00013 2208 5419 9000 0043 prowadzonego w Getin Noble Bank SA dla Starostwa Powiatowego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna na rachunek bankowy nr [REDAKTOWANE] prowadzony dla [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], kwoty 6.445,98 zł, tytułem faktura 7812/MAG/2020, data operacji 11.12.2020 r.

Poz. 4 COVID – 19 – Zakup maseczek ochronnych jednorazowych dla szkół ponadpodstawowych (w skład kompletu wchodzi 3.637 szt.), wydatki ogółem 1.139,11 zł, wydatki kwalifikowane 1.139,11 zł, w tym dofinansowanie 1.139,11 zł, w tym:

- Faktura VAT nr 7811/MAG/2020 z dnia 04.12.2020 r. (nr księgowy 5368) wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dla Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tytułem *1. Maseczka medyczna typ IIR.*, wartość faktury netto 1.054,73 zł, kwota podatku VAT 84,38 zł, kwota brutto 1.139,11 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, integralną częścią faktury jest opis faktury z dnia 08.12.2020 r., z którego wynika, iż wydatek dotyczy zapłaty za zakup wraz z bezpłatną dostawą 3.637 szt. maseczek ochronnych (medycznych) w ramach

- projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z umowa nr 198/2020 z dnia 27.11.2020 r., współfinansowanego przez UE ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020, wydatek poniesiony w trybie art. 39 ustawy PZP
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 04.12.2020 r. zgodnie z umowa nr 198/2020 z dnia 27.11.2020 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] a Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego Katarzynę Bilską – Członka Zarządu, przekazania 3.637 szt. maseczek ochronnych jednorazowych.
 - Potwierdzenie realizacji przelewu z rachunku bankowego nr 95 1560 00013 2208 5419 9000 0043 prowadzonego w Getin Noble Bank SA dla Starostwa Powiatowego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna na rachunek bankowy nr [REDAKTOWANE] prowadzony dla [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], kwoty 1.139,11 zł, tytułem faktura 7811/MAG/2020, data operacji 11.12.2020 r.

Poz. 5 COVID – 19 – Zakup urządzenia do czyszczenia powierzchni dla szkół ponadpodstawowych, wydatki ogółem 22.950,00 zł, wydatki kwalifikowane 22.950,00 zł, w tym dofinansowanie 22.950,00 zł, w tym:

- Faktura VAT nr 128/2020 z dnia 09.12.2020 r. (nr księgowy 5447) wystawiona przez [REDAKTOWANE] al. [REDAKTOWANE] dla Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tytułem *1. Urządzenie do czyszczenia powierzchni*, wartość faktury netto 18.658,54 zł, kwota podatku VAT 4.291,46 zł, kwota brutto 22.950,00 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, integralna częścią faktury jest opis faktury z dnia 10.12.2020 r., z którego wynika, iż wydatek dotyczy zapłaty za zakup wraz z bezpłatną dostawą urządzenia do czyszczenia powierzchni na potrzeby II LO im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z umowa nr 195/2020 z dnia 27.11.2020 r., współfinansowanego przez UE ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020, wydatek poniesiony w trybie art. 39 ustawy PZP
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 09.12.2020 r. zgodnie z umowa nr 195/2020 z dnia 27.11.2020 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] al. [REDAKTOWANE] a Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego Katarzynę Bilską – Członka Zarządu, przekazania 1 szt. urządzenia do czyszczenia powierzchni.
- Potwierdzenie realizacji przelewu z rachunku bankowego nr 95 1560 00013 2208 5419 9000 0043 prowadzonego w Getin Noble Bank SA dla Starostwa Powiatowego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna na rachunek bankowy nr [REDAKTOWANE] prowadzony dla [REDAKTOWANE] al. [REDAKTOWANE]

- ████████████████████, kwoty 22.950,00 zł, tytułem faktura 128/2020, data operacji 14.12.2020 r.
- Polecenie księgowania Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej nr 583/2020 data wystawienia 16.12.2020 r. (nr dokumentu 5565), treść Nieodpłatne przekazanie do II Liceum Ogólnokształcącego środków trwałych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Stop Koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” na podstawie PT, kwota 22.950,00 zł.
 - Protokół przekazania-przyjęcia środka trwałego z dnia 14.12.2020 r. na podstawie umowy nr 195/2020 zawartej w dniu 27.11.2020 r. oraz Protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 09.12.2020 r. przekazuje się nakłady inwestycyjne poniesione na zakup urządzenia do czyszczenia powierzchni na potrzeby II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, wartość początkowa 22.950,00 zł.

Poz. 6 COVID – 19 – Zakup mydła antybakteryjnego – opakowanie 0,5l (w skład kompletu wchodzi 310 opakowań); COVID-19 – Zakup mydła antybakteryjnego – opakowanie 5l (w skład kompletu wchodzi 235 opakowań); COVID-19 – Zakup mydła antybakteryjnego (opakowanie 5 l) dla szkół ponadpodstawowych, wydatki ogółem – 14.744,17 zł, wydatki kwalifikowane 14.744,17 zł, w tym dofinansowanie 14.744,17 zł, w tym:

- Faktura VAT nr FS-55/20/SP-UP z dnia 04.12.2020 r. (nr księgowy 5482) wystawiona przez ██████████, ██████████ dla Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tytułem 1. SSE-GOT-MC420-05L MEDICLEAN 420 Scrub – 500ML – 310 szt. 2. SSE-GOT-MC420-5L MEDICLEAN 420 Scrub – 5l – 561 szt., wartość faktury netto 11.987,13 zł, kwota podatku VAT 2.757,04 zł, kwota brutto 14.744,17 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, integralną częścią faktury jest opis faktury z dnia 10.12.2020 r., z którego wynika, iż wydatek dotyczy zapłaty za zakup wraz z bezpłatną dostawą 310 szt. mydła antybakteryjnego 0,5 l oraz 561 szt. mydła antybakteryjnego – 5l w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z umowa nr 200/2020 z dnia 27.11.2020 r., współfinansowanego przez UE ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020, wydatek poniesiony w trybie art. 39 ustawy PZP.
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 01.12.2020 r. zgodnie z umowa nr 200/2020 z dnia 27.11.2020 r. pomiędzy ██████████, ██████████ a Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego Katarzynę Bilską – Członka Zarządu, przekazania 310 szt./ opakowanie 0,5 l – mydła antybakteryjnego, 561 szt./ opakowanie 5l – mydła antybakteryjnego.
- Potwierdzenie realizacji przelewu z rachunku bankowego nr 95 1560 00013 2208 5419 9000 0043 prowadzonego w Getin Noble Bank SA dla Starostwa Powiatowego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna na rachunek bankowy nr ██████████ ██████████ prowadzony dla ██████████, ██████████

██████████, kwoty 14.744,17 zł, tytułem faktura FS-55/20/SP-UP, data operacji 14.12.2020 r.

poz. 7 COVID - 19 – Zakup komory laminarnej, wydatki ogółem 47.527,82 zł, wydatki kwalifikowane 47.527,82 zł, w tym dofinansowanie 47.527,82 zł, w tym:

- Faktura VAT nr FS-311/20/12/T z dnia 02.12.2020 r. (nr księgowy 5511) wystawiona przez ██████████, ul. ██████████ dla Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tytułem *1. MSC advantage 1.2 – komora laminarna II klasy, 1 szt. 2. Stelaż do komory laminarnej MSC Advantage i Hearsafe KS, szerokość 1.2 m, bez opcji regulacji wysokości – 1 szt., 3. Lampa UV, montowana fabrycznie do komory laminarnej MSC Advantage – 1 szt., 4. Złącze gniazdka elektrycznego montowane fabrycznie 1 szt.*, wartość faktury netto 38.640,50 zł, kwota podatku VAT 8.887,32 zł, kwota brutto 47.527,82 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, integralną częścią faktury jest opis faktury z dnia 14.12.2020 r., z którego wynika, iż wydatek dotyczy zapłaty za zakup, bezpłatną dostawą, montaż instalację oraz bezpłatne przeszkolenie, komory laminarnej w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z umowa nr 190/2020 z dnia 13.11.2020 r., współfinansowanego przez UE ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020, wydatek poniesiony w trybie art. 67, ust. 1 pkt 3 ustawy PZP.
- Nota korygująca Nr 11/2020 z dnia 14.12.2020 r., wystawca noty Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, wystawca faktury ██████████, ul. ██████████, numer faktury VAT FS-311/20/12/T z dnia 02.12.2020 r., treść do korekty Odbiorca: Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie Laboratorium, ul. Szpitalna 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna, treść prawidłowa Odbiorca: Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
- Faktura VAT korekta nr FSK-84/20/12/T/K wystawiona 08.12.2020 r. przez ██████████, ul. ██████████ do dokumentu FS-311/20/12/T, po korekcie Nabywca Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
- Faktura VAT korekta nr FSK-110/20/12/T/K wystawiona 10.12.2020 r. przez ██████████, ul. ██████████ do dokumentu FS-311/20/12/T, po korekcie Nabywca Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, Odbiorca: Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 02.12.2020 r. zgodnie z umowa nr 190/2020 z dnia 13.11.2020 r. pomiędzy ██████████, ul. ██████████ a Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego, przekazania komory laminarnej MSC Advantage 1.2 firmy ██████████ wraz z usługą montażu.

- Potwierdzenie realizacji przelewu z rachunku bankowego nr 95 1560 00013 2208 5419 9000 0043 prowadzonego w Getin Noble Bank SA dla Starostwa Powiatowego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna na rachunek bankowy nr [REDAKTED], prowadzony dla [REDAKTED], ul. [REDAKTED], kwoty 47.527,82 zł, tytułem faktura FS-311/20/12/T, data operacji 21.12.2020 r.
- Polecenie księgowania Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej nr 671/2020 data wystawienia 14.01.2021 r. (nr dokumentu 5924), treść Nieodpłatne przekazanie do Zespołu Opieki Zdrowotnej środków trwałych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Stop Koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” na podstawie PT, kwota 47.527,82 zł.
- Protokół przekazania-przyjęcia środka trwałego z dnia 16.12.2020 r. na podstawie umowy nr 190/2020 zawartej w dniu 13.11.2020 r. oraz Protokołu zdawczo -odbiorczego z dnia 02.12.2020 r. przekazuje się nakłady inwestycyjne poniesione na zakup komory laminarnej MSC Advantage 1.2 na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, wartość początkowa 47.527,82 zł.

poz. 8 COVID - 19 – Zakup spryskiwaczy do płynu dezynfekującego 1l (w skład kompletu wchodzi 45 szt.); COVID-19 – Zakup dystrybutorów płynu dezynfekującego; COVID-19 Zakup manualnych urządzeń do dezynfekcji rąk, COVID-19 Zakup automatycznych urządzeń do dezynfekcji rąk, wydatki ogółem 7.563,27 zł, wydatki kwalifikowane 7.563,27 zł, w tym dofinansowanie 7.563,27 zł, w tym:

- Faktura VAT nr F20011732/20 z dnia 01.12.2020 r. (nr księgowy 5513) wystawiona przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED] dla Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tytułem *1. Butelka Merida 360 ze spryskiwaczem dwustronnym niebieskim 1l – 45 szt., 2. Dozownik płynów dezynfekcyjnych, z przyciskiem łokciowym, pojemność 1000ml – 8 szt., 3. Dozownik z tworzywa ABS, z przyciskiem łokciowym, na jednorazowe wkłady o pojemności 500ml, 15 szt. 4. Bezdotykowy automatyczny dozownik płynów dezynfekcyjnych, spray, merida one automatic, ze zbiornikiem, biały – 3 szt.*, wartość faktury netto 6.149,00 zł, kwota podatku VAT 1.414,27 zł, kwota brutto 7.563,27 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, integralną częścią faktury jest opis faktury z dnia 14.12.2020 r., z którego wynika, iż wydatek dotyczy zapłaty za zakup wraz z bezpłatną dostawą 8 szt. dystrybucji płynu dezynfekującego, 3 szt. automatycznych urządzeń do dezynfekcji rąk, 15 szt. manualnych urządzeń do dezynfekcji rąk, 45 szt. spryskiwaczy do płynów dezynfekującego w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z umowa nr 176/2020 z dnia 28.10.2020 r., współfinansowanego przez UE ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020, wydatek poniesiony w trybie art. 39 ustawy PZP.

- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 01.12.2020 r. zgodnie z umowa nr 176/2020 z dnia 28.10.2020 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] a Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego, przekazania 8 szt. – dystrybutorów płynu dezynfekującego/dozownik płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym 100ml D10, 3 szt. – automatycznych urządzeń do dezynfekcji rąk/bezdotykowy automatyczny dozownik płynów dezynfekcyjnych spray DEB411, 15 szt. manualnych urządzeń do dezynfekcji rąk/dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem łokciowym poj. 500ml D9P, 45 szt. spryskiwaczy do płynów dezynfekującego/butelka Merida 360 ze spryskiwaczem dwustronnym 1l BT2.
- Potwierdzenie realizacji przelewu z rachunku bankowego nr 95 1560 00013 2208 5419 9000 0043 prowadzonego w Getin Noble Bank SA dla Starostwa Powiatowego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna na rachunek bankowy nr [REDAKTOWANE] prowadzony dla [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], kwoty 7.563,27 zł, tytułem faktura F20011732/20, data operacji 21.12.2020 r.

poz. 9 COVID - 19 – Zakup lamp bakteriobójczych dla szkół ponadpodstawowych; COVID – 19 – Zakup termometrów do pomiaru temperatury ciała bezdotykowych dla szkół ponadpodstawowych, wydatki ogółem 9.344,71 zł, wydatki kwalifikowane 9.344,71 zł, w tym dofinansowanie 9.344,71 zł, w tym:

- Faktura VAT nr 13/2020 z dnia 15.12.2020 r. (nr księgowy 5580) wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dla Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tytułem 1. Lampy bakteriobójcze – 16 szt., 2. Termometry bezdotykowe 3 szt., wartość faktury netto 7.639,40 zł, kwota podatku VAT 1.705,31 zł, kwota brutto 9.344,71 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, integralną częścią faktury jest opis faktury z dnia 16.12.2020 r., z którego wynika, iż wydatek dotyczy zapłaty za zakup wraz z bezpłatną dostawą 16 szt. lamp bakteriobójczych i 3 szt. termometrów bezdotykowych w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z umowa nr 194/2020 z dnia 27.10.2020 r., współfinansowanego przez UE ze środków RPOWŚ na lata 2014 -2020, wydatek poniesiony w trybie art. 39 ustawy PZP.
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 11.12.2020 r. zgodnie z umowa nr 194/2020 z dnia 27.11.2020 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] a Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego, Katarzynę Bilską – Członka Zarządu, przekazania 16 szt. – lamp bakteriobójczych, 3 szt. – termometrów bezdotykowych do pomiaru temperatury ciała.

- Potwierdzenie realizacji przelewu z rachunku bankowego nr 95 1560 00013 2208 5419 9000 0043 prowadzonego w Getin Noble Bank SA dla Starostwa Powiatowego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna na rachunek bankowy nr [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] prowadzony dla [REDAKTOWANE], kwoty 9.344,71 zł, tytułem faktura 13/2020, data operacji 21.12.2020 r.

poz. 10 COVID - 19 – Zakup urządzeń do ozonowania dla szkół ponadpodstawowych, wydatki ogółem 13.598,88 zł, wydatki kwalifikowane 13.598,88 zł, w tym dofinansowanie 13.598,88 zł, w tym:

- Faktura VAT nr FVS/2012029/HA z dnia 03.12.2020 r. (nr księgowy 5607) wystawiona przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tytułem *1. Ozonator KILLVIR-30 wykonanie 30g/h wg uzgodnień do przetargu – 8 szt.*, wartość faktury netto 11.056,00 zł, kwota podatku VAT 2.542,88 zł, kwota brutto 13.598,88 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, integralną częścią faktury jest opis faktury z dnia 18.12.2020 r., z którego wynika, iż wydatek dotyczy zapłaty za zakup wraz z bezpłatną dostawą 8 szt. urządzeń do ozonowania (ozonatory) w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z umowa nr 196/2020 z dnia 27.11.2020 r., współfinansowanego przez UE ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020, wydatek poniesiony w trybie art. 39 ustawy PZP.
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 03.12.2020 r. zgodnie z umowa nr 196/2020 z dnia 27.11.2020 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] a Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego, Katarzynę Bilską – Członka Zarządu, przekazania 8 szt. – urządzeń do ozonowania.
- Potwierdzenie realizacji przelewu z rachunku bankowego nr 95 1560 00013 2208 5419 9000 0043 prowadzonego w Getin Noble Bank SA dla Starostwa Powiatowego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna na rachunek bankowy nr [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] prowadzony dla [REDAKTOWANE], kwoty 13.598,88 zł, tytułem faktura FVS/2012029/HA, data operacji 23.12.2020 r.

poz. 11 COVID - 19 – Zakup ręczników papierowych do podajnika; COVID – 19 – Zakup ręcznika papierowego na roli; COVID – 19 – Zakup ręczników papierowych dla szkół ponadpodstawowych; COVID – 19 – Zakup ręczników papierowych ZZ składanych białych (w skład kompletu wchodzi 600 opakowań), COVID – 19 – Zakup ręczników jednorazowych papierowych (opakowanie 4000 szt.), wydatki ogółem 15.510,30 zł, wydatki kwalifikowane 15.510,30 zł, w tym dofinansowanie 15.510,30 zł, w tym:

- Faktura VAT nr F20012153/20 z dnia 15.12.2020 r. (nr księgowy 5608) wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dla Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tytułem *1. Ręcznik papierowy na roli do podajnika – 14 szt., 2. Ręcznik rola 1-warstwowy – 2.740 szt., 3. Ręczniki papierowe składane, bielone – 600 szt., 4. Ręczniki składane w V, economy, 4000 szt., 1-warstwowe, szare – 30 szt.*, wartość faktury netto 12.610,00 zł, kwota podatku VAT 2.900,30 zł, kwota brutto 15.510,30 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, integralną częścią faktury jest opis faktury z dnia 18.12.2020 r., z którego wynika, iż wydatek dotyczy zapłaty za zakup wraz z bezpłatną dostawą 600 opakowań ręczników papierowych składanych, 2740 rolek ręczników papierowych na roli, 14 rolek ręczników papierowych do podajnika, 30 opakowań ręczników składanych w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z umowa nr 197/2020 z dnia 27.11.2020 r., współfinansowanego przez UE ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020, wydatek poniesiony w trybie art. 39 ustawy PZP.
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 14.12.2020 r. zgodnie z umowa nr 197/2020 z dnia 27.11.2020 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] a Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego, Katarzynę Bilską – Członka Zarządu, przekazania 600 opakowań – ręczników papierowych składanych, bielone, 2.740 rolek – ręczników papierowych na roli 1-warstwowych, 14 rolek – ręczników na roli papierowych do podajnika, 30 opakowań – ręczników składane w V, economy, 1 warstwa (opakowanie 4000 szt.).
- Potwierdzenie realizacji przelewu z rachunku bankowego nr 95 1560 00013 2208 5419 9000 0043 prowadzonego w Getin Noble Bank SA dla Starostwa Powiatowego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna na rachunek bankowy nr [REDAKTOWANE] prowadzony dla [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], kwoty 15.510,30 zł, tytułem faktura F20012153/20, data operacji 23.12.2020 r.

poz. 12 COVID - 19 – Zakup autoklawu wraz z usługą montażu i decyzją zgody UDT na użytkowanie, wydatki ogółem 16.632,00 zł, wydatki kwalifikowane 16.632,00 zł, w tym dofinansowanie 16.632,00 zł, w tym:

- Faktura VAT nr 21789/FD/2020/K z dnia 17.11.2020 r. (nr księgowy 5667) wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dla Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tytułem *1. Autoklaw parowy Mammoth Superior B18*, wartość faktury netto 15.400,00 zł, kwota podatku VAT 1.232,00 zł, kwota brutto 16.632,00 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, integralną częścią faktury jest opis faktury z dnia 22.12.2020 r., z którego wynika, iż wydatek dotyczy zapłaty za zakup i bezpłatną dostawą oraz

- montażem, instalacją i bezpłatnym przeszkoleniem pracowników autoklawu w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z umowa nr 149/2020 z dnia 30.09.2020 r., współfinansowanego przez UE ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020, wydatek poniesiony w trybie art. 39 ustawy PZP
- Faktura korygująca nr 44/12/FORM/2020 z dnia 14.12.2020 r., faktura korygowana 21789/FD/2020/K z dnia 17.11.2020 r., wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] dla Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, po korekcie Data wystawienia: 11.12.2020 r., Data sprzedaży: 10.12.2020 r., Data płatności 16.01.2021 r., Nabywca Powiat Skarżyski, Odbiorca Powiat Skarżyski., przyczyny korekty: błędna data, nabywca, odbiorca.
 - Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 10.12.2020 r. zgodnie z umowa nr 149/2020 z dnia 30.09.2020 r. pomiędzy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] a Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego, Katarzynę Bilską – Członka Zarządu, przekazania 1 szt. – autoklaw wraz z usługą montażu i decyzja zgody UDT na użytkowanie.
 - Nota księgowa nr 08/2020 z dnia 22.12.2020 r. (nr dokumentu 5649) wystawiona przez Starostwo Powiatowe na [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], o treści *Obciążono was kwotą 1.197,50 zł (słownie jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt siedem zł. 50/100) tytułem kary umownej wynikającej z §7 ust.1 lit. b Umowy nr 149/2020 z dnia 30.09.2020 roku. Należność zgodnie z §7 ust.2 w/w umowy zostanie potrącona z wynagrodzenia należytego wykonania. (pkt 6.9 ppkt 4 Wytycznych).*
 - Potwierdzenie realizacji przelewu z rachunku bankowego nr 95 1560 00013 2208 5419 9000 0043 prowadzonego w Getin Noble Bank SA dla Starostwa Powiatowego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna na rachunek bankowy nr [REDAKTOWANO] prowadzony dla [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], kwoty 15.434,50 zł, tytułem faktura 21789/FD/2020/K potrącona o notę księgową Nr 08/2020, data operacji 28.12.2020 r.
 - Potwierdzenie realizacji przelewu z rachunku bankowego nr 95 1560 00013 2208 5419 9000 0043 prowadzonego w Getin Noble Bank SA dla Starostwa Powiatowego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna na rachunek bankowy nr 72 1560 0013 2868 2085 4199 0002 prowadzony dla Starostwo Powiatowe Dochody Budżetowe kwoty 1.197,50 zł, tytułem nota księgowa nr 08/2020 (faktura 2 1789/FD/2020 – [REDAKTOWANO])
 - Polecenie księgowania Starostwa Powiatowego numer 640/20 z dnia 05.01.2021 r. o treści *Nieodpłatne przekazania do Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy środków trwałych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” na podstawie PT, kwota 16.632,00 zł.*

- Protokół przekazania przejęcia środka trwałego z dnia 30.12.2020 r. wystawiony przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, na podstawie umowy nr 149/2020 zawartej w dniu 30.09.2020 r. oraz protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 10.12.2020 r. przekazuje się nakłady inwestycyjne poniesione na zakup autoklawu na potrzeby Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej, wartość 16.632,00 zł.

poz. 13 COVID - 19 – Zakup sterylizatora parowego z wyposażeniem, wydatki ogółem 119.315,55 zł, wydatki kwalifikowane 119.315,55 zł, w tym dofinansowanie 119.315,55 zł, w tym:

- Faktura VAT nr FV/2020/L/0025/12 z dnia 17.12.2020 r. (nr księgowy 5729) wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dla Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tytułem
1. Sterylizator Parowy Typ AS446 WA (wykonanie prawostronne) – 1 szt.,
2. Wyposażenie do sterylizatora parowego AS446 WA, wózek wsadowy Typ WW-446 – 1 szt.,
3. Wyposażenie do sterylizatora parowego AS446 WA, wózek transportowy Typ WT-446 – 1 szt.,
4. Wyposażenie do sterylizatora parowego AS446 WA, Kosz druciany Typ KS-60.20N wym. 585/365/170 MM – 2 szt.,
5. Wyposażenie do sterylizatora parowego AS446 WA: Demineralizator Typ Technical 10 plus o wydajności 10l/godz. Z kompletem przyłączy do sterylizatora – 1 kpl., Wyposażenie do sterylizatora parowego AS446 WA, Zbiornik ciśnieniowy Typ ZX-0040 do demineralizatora serii di o poj 40 dm³ – 1 szt.,
wartość faktury netto 108.285,00 zł, kwota podatku VAT 11.030,55 zł, kwota brutto 119.315,55 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, integralną częścią faktury jest opis faktury z dnia 23.12.2020 r., z którego wynika, iż wydatek dotyczy zapłaty za zakup i bezpłatną dostawą sterylizatora parowego wraz z wyposażeniem w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z umowa nr 153/2020 z dnia 06.10.2020 r., współfinansowanego przez UE ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020, wydatek poniesiony w trybie art. 39 ustawy PZP
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 17.12.2020 r. zgodnie z umowa nr 153/2020 z dnia 06.10.2020 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] a Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego, przekazania sterylizatora parowego z wyposażeniem – 1 szt.
- Potwierdzenie realizacji przelewu z rachunku bankowego nr 95 1560 00013 2208 5419 9000 0043 prowadzonego w Getin Noble Bank SA dla Starostwa Powiatowego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna na rachunek bankowy nr [REDAKTOWANE] prowadzony dla [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], kwoty 119.315,55 zł, tytułem faktura FV/2020/L/0025/12, data operacji 29.12.2020 r.

- Polecenie księgowania wystawione przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej numer 639/20 (nr dokumentu 5865) o treści Nieodpłatne przekazania do Obwodu Lecznictwa Kolejowego środków trwałych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” na podstawie PT, kwota 119.315,55 zł
- Protokół przekazania-przyjęcia środka trwałego z dnia 30.12.2020 r. wystawiony przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej na podstawie Umowy nr 153/2020 zawartej w dniu 06.10.2020 r. oraz Protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 17.12.2020 r. przekazuje się nakłady inwestycyjne poniesione na zakup sterylizatora parowego z wyposażeniem na potrzeby Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, wartość 119.315,55 zł.

poz. 14 COVID - 19 – Zakup przyłbic (w skład kompletu wchodzi 550 sztuk), COVID-19 – Zakup gogli ochronnych (w skład kompletu wchodzi 340 szt.), wydatki ogółem 12.793,23 zł, wydatki kwalifikowane 12.793,23 zł, w tym dofinansowanie 12.793,23 zł, w tym:

- Faktura VAT nr F/RK/20/009565 z dnia 20.11.2020 r. (nr księgowy 5213) wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dla Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tytułem 1. Przyłbice – 550 szt., 2. Gogle ochronne – 340 szt., wartość faktury netto 10.401,00 zł, kwota podatku VAT 2.392,23 zł, kwota brutto 12.793,23 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, integralna częścią faktury jest opis faktury z dnia 03.12.2020 r., z którego wynika, iż wydatek dotyczy zapłaty za zakup i bezpłatną dostawą przyłbic i gogli ochronnych w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z umowa nr 170/2020 z dnia 19.10.2020 r., współfinansowanego przez UE ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020, wydatek poniesiony w trybie art. 39 ustawy PZP.
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 12.11.2020 r. zgodnie z umowa nr 170/2020 z dnia 19.10.2020 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] a Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego, przekazania 340 szt. – gogli ochronnych, 550 szt. – przyłbic. Protokół zawiera adnotację, iż towar został dostarczony do starostwa w dniu 10.11.2020 r., protokół spisany 12.11.2020 r.
- Potwierdzenie realizacji przelewu z rachunku bankowego nr 95 1560 00013 2208 5419 9000 0043 prowadzonego w Getin Noble Bank SA dla Starostwa Powiatowego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna na rachunek bankowy nr [REDAKTOWANE] prowadzony dla [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] kwoty 12.793,23 zł, tytułem faktura F/RK/20/009565, data operacji 07.12.2020 r.

poz. 15 COVID - 19 – Zakup maseczek chirurgicznych jednorazowych z certyfikatem (w skład kompletu wchodzi 315.800 sztuk), wydatki ogółem 163.710,72 zł, wydatki kwalifikowane 163.710,72 zł, w tym dofinansowanie 163.710,72 zł, w tym:

- Faktura VAT nr 21/20/0011 z dnia 25.11.2020 r. (nr księgowy 5152) wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dla Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tytułem *1. Maska chirurgiczna jednorazowa z certyfikatem mocowania na gumki trzywarstwowa odporna na przesiąkanie Norma PN EN 14683 typ IIR.*, wartość faktury netto 151.584,00 zł, kwota podatku VAT 12.126,72 zł, kwota brutto 163.710,72 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, integralną częścią faktury jest opis faktury z dnia 27.11.2020 r., z którego wynika, iż wydatek dotyczy zapłaty za zakup i bezpłatną dostawą 315.800 szt. masek chirurgicznych jednorazowych z certyfikatem w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z umowa nr 146/2020 z dnia 30.09.2020 r., współfinansowanego przez UE ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020, wydatek poniesiony w trybie art. 39 ustawy PZP
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 25.11.2020 r. zgodnie z umowa nr 146/2020 z dnia 30.09.2020 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] a Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego, Katarzynę Bilską – Członka Zarządu, przekazania 315.800 szt. maseczek chirurgicznych jednorazowych z certyfikatem.
- Potwierdzenie realizacji przelewu z rachunku bankowego nr 95 1560 00013 2208 5419 9000 0043 prowadzonego w Getin Noble Bank SA dla Starostwa Powiatowego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna na rachunek bankowy nr [REDAKTOWANE] prowadzony dla [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] kwoty 163.710,72 zł, tytułem faktura 21/20/0011, data operacji 01.12.2020 r.

35) Pismo Koordynatora Zespołu ds. Obsługi projektów pozakonkursowych znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 23.04.2021 r., skierowane do Kierownika Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania Zespół ds. monitorowania w/m informujące, że zgodnie z instrukcją dotyczącą weryfikacji wniosku o płatność Beneficjenta pracownik Zespołu ds. obsługi projektów pozakonkursowych dokonał pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-007 z dnia 13.04.2021 r. złożonego przez Powiat Skarżyski.

36) Pismo Koordynatora Zespołu ds. obsługi projektów pozakonkursowych znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 23.04.2021 r. skierowane do Kierownika Oddziału Rozliczeń

- Finansowych i Monitorowania Zespół ds. rozliczeń w/m z informacją, że zgodnie z instrukcją dotyczącą weryfikacji wniosku o płatność Beneficjenta pracownik Zespołu ds. obsługi projektów pozakonkursowych dokonał pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-007 z dnia 13.04.2021 r. złożonego przez Powiat Skarżyski. Opiekun dokonał korekt w tabeli zestawienia dokumentów w poz. 1 zmieniono nazwę pozycji budżetowej na „faktura VAT 1/2021”.
- 37) Pismo IZ znak: EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 28.04.2021 r., skierowane do Beneficjenta z informacją o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-007 z dnia 13.04.2021 r., za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. został zweryfikowany pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym oraz zatwierdzono wydatki kwalifikowalne na kwotę 581.635,81 zł, podział zatwierdzonych wydatków na źródła finansowania w tym: środki wspólnotowe 511.736,53 zł, budżet JST 69.899,28 zł, kwota dotychczas otrzymanych środków 2.983.118,99 zł, kwota rozliczonych środków 2.233.571,08 zł, procent rozliczenia 74,87 %.
- 38) Załącznik EFS.I.2 - Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność RPSW.09.02.03-26-0016/20-007 za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021, sporządzona przez Łukasza Bracichowicza, zweryfikowana przez Teresę Wiśniewską, zatwierdzona przez Kierownika Oddziału Wdrażania Projektów w dniu 28.04.2021 r.
- 39) Informacja o pozytywnym wyniku z weryfikacji rachunkowej sporządzonej przez Zespół ds. rozliczeń w Oddziale Rozliczeń Finansowych i Monitorowania z dnia 26.04.2021 r., sporządzona przez Karola Dostał, zaakceptowana przez Łukasza Grzesik Kierownika Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania oraz Beatę Orzelską Koordynatora Zespołu ds. Rozliczeń.
- 40) Pismo Kierownika Oddziału Rozliczeń z dnia 27.07.2021 r., skierowane do Oddziału Wdrażania Projektów DWEFS w/m z informacją zwrotną, że pracownik Zespołu ds. monitorowania w wyniku sprawdzenia postępu realizacji wskaźników oraz kompletności minimalnego zakresu danych uczestników projektu zawartych w systemie SL2014 do wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-007 z dnia 13.04.2021 r. stwierdził, iż dane są kompletne i prawidłowe.
- 41) Pismo Kierownika Oddziału Wdrażania Projektów znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 29.04.2021 r., skierowane do Kierownika Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania w/m, przekazujące w załączeniu kopię informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-007 z dnia 13.04.2021 r.
- 42) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-007 za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 13.04.2021 r., za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, ostatnia aktualizacja w dniu 29.04.2021 r., zatwierdzony w dniu 29.04.2021 r., stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę oraz wniosek sprawozdawczy, zawierający, wydatki kwalifikowalne 581.635,81 zł, dofinansowanie 511.736,53 zł, wraz z dokumentacją wspierającą.
- 43) Dokumentacja wspierająca wniosek o płatność RPSW.09.02.03-26-0010/20-007 za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2020 r. data wpływu 13.04.2021 r., ostateczna wersja złożona 29.04.2021 r., dotycząca poniesionych wydatków wyszczególnionych w zestawieniu dokumentów, w rozdziale „Postęp finansowy” badanego wniosku

o płatność, w zakresie zrealizowanego przez Beneficjenta zadania 1 Zakup środków, materiałów ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia stanowiska pracy dla podmiotów zaangażowanych w walkę z pandemią COVID-19:

Poz. 1 COVID – 19 – Zakup stacji do dekontaminacji pomieszczeń, wydatki ogółem 28.000,00 zł, wydatki kwalifikowane 28.000,00 zł, w tym dofinansowanie 28.000,00 zł, w tym:

- Faktura VAT nr 1/2021 z dnia 26.01.2021 r. (nr księgowy 281) wystawiona przez [REDAKTOWANO], al. [REDAKTOWANO] dla Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tytułem *1. Stacja do dekontaminacji pomieszczeń.*, wartość faktury netto 22.764,23 zł, kwota podatku VAT 5.235,77 zł, kwota brutto 28.000,00 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, integralną częścią faktury jest opis faktury z dnia 27.01.2021 r., z którego wynika, iż wydatek dotyczy zapłaty za zakup i bezpłatną dostawą stacji do dekontaminacji pomieszczeń w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z umowa nr 8/2021 z dnia 18.01.2021 r., współfinansowanego przez UE ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020, wydatek poniesiony w trybie art. 39 ustawy PZP.
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 26.01.2021r. zgodnie z umowa nr 8/2021 z dnia 18.01.2021 r. pomiędzy [REDAKTOWANO], al. [REDAKTOWANO] a Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego, przekazania stacji do dekontaminacji pomieszczeń.
- Potwierdzenie realizacji przelewu z rachunku bankowego nr 95 1560 00013 2208 5419 9000 0043 prowadzonego w Getin Noble Bank SA dla Starostwa Powiatowego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna na rachunek bankowy nr [REDAKTOWANO] prowadzony dla [REDAKTOWANO], al. [REDAKTOWANO], kwoty 28.000,00 zł, tytułem faktura 1/2021, data operacji 08.02.2021 r.
- Polecenie księgowania (numer dowodu 624) wystawione przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej numer 50/21, zaksięgowana pod datą 18.02.2021 r. o treści Nieodpłatne przekazanie do Obwodu Lecznictwa kolejowego SP ZOZ środków trwałych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” na podstawie PT, wartość 28.000,00 zł.
- Protokół przekazania-przyjęcia środka trwałego z dnia 08.02.2021 r. wystawione przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej na podstawie Umowy nr 8/2021 zawartej w dniu 18.01.2021 r. oraz Protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 26.01.2021 r. przekazuje się nakłady inwestycyjne poniesione na zakup stacji do dekontaminacji

pomieszczeń na potrzeby Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, wartość początkowa 28.000,00 zł.

Poz. 2 COVID – 19 – Zakup zestawu wideoendoskopowego do diagnostyki w obrębie głowy i szyi, wydatki ogółem 95.600,00 zł, wydatki kwalifikowane 95.600,00 zł, w tym dofinansowanie 95.600,00 zł, w tym:

- Faktura VAT nr FVS 21/01/0061 z dnia 29.01.2021 r. (nr księgowy 359) wystawiona przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] dla Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tytułem *1. Zestaw wideoendoskopowy do diagnostyki w obrębie głowy i szyi*, wartość faktury netto 88.518,52 zł, kwota podatku VAT 7.081,48 zł, kwota brutto 95.600,00 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, integralną częścią faktury jest opis faktury z dnia 04.02.2021 r., z którego wynika, iż wydatek dotyczy zapłaty za zakup, bezpłatną dostawę, montaż, instrukcję oraz bezpłatne przeszkolenie pracowników, zestawu wideoendoskopowego do diagnostyki w obrębie głowy i szyi w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z umowa nr 13/2021 z dnia 18.01.2021 r., współfinansowanego przez UE ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020, wydatek poniesiony w trybie art. 39 ustawy PZP.
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 29.01.2021r. zgodnie z umowa nr 13/2021 z dnia 18.01.2021 r. pomiędzy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] a Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Katarzynę Bilską – Członek Zarządu, przekazania zestawu wideoendoskopowego do diagnostyki w obrębie głowy i szyi.
- Potwierdzenie realizacji przelewu z rachunku bankowego nr 95 1560 00013 2208 5419 9000 0043 prowadzonego w Getin Noble Bank SA dla Starostwa Powiatowego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna na rachunek bankowy nr [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] prowadzony dla [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], kwoty 95.600,00 zł, tytułem faktura FVS 21/01/0061, data operacji 22.02.2021 r.
- Polecenie księgowania (numer dowodu 805) wystawione przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej numer 79/2021, data wystawienia 04.03.2021 r., zaksięgowana pod datą 28.02.2021 r. o treści Nieodpłatne przekazanie do Zespołu Opieki Zdrowotnej środków trwałych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” na podstawie PT, wartość 95.600,00 zł.
- Protokół przekazania-przyjęcia środka trwałego z dnia 23.02.2021 r. wystawione przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej na podstawie Umowy nr 13/2021 zawartej w dniu 18.01.2021 r. oraz Protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 29.01.2021 r. przekazuje się nakłady inwestycyjne poniesione na zakup zestawu wideoendoskopowego do diagnostyki w obrębie głowy i szyi na potrzeby Zespołu Opieki

Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, wartość początkowa 95.600,00 zł.

Poz. 3 COVID – 19 – Zakup aparatu USG wielofunkcyjnego, wydatki ogółem 79.960,00 zł, wydatki kwalifikowane 79.960,00 zł, w tym dofinansowanie 79.960,00 zł, w tym:

- Faktura VAT nr FVS H/0017/21 z dnia 27.01.2021 r. (nr księgowy 528) wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] dla Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tytułem *1. Aparat USG wielofunkcyjny z głowicą do diagnostyki klatki piersiowej płuc*, wartość faktury netto 74.037,04 zł, kwota podatku VAT 5.922,96 zł, kwota brutto 79.960,00 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, integralną częścią faktury jest opis faktury z dnia 29.01.2021 r., z którego wynika, iż wydatek dotyczy zapłaty za zakup i bezpłatną dostawą aparatu USG wielofunkcyjnego z głowicą do diagnostyki klatki piersiowej płuc w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z umowa nr 12/2021 z dnia 18.01.2021 r., współfinansowanego przez UE ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020, wydatek poniesiony w trybie art. 39 ustawy PZP.
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 27.01.2021r. zgodnie z umowa nr 12/2021 z dnia 18.01.2021 r. pomiędzy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] a Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego, przekazania aparatu USG wielofunkcyjnego z głowicą do diagnostyki klatki piersiowej płuc.
- Potwierdzenie realizacji przelewu z rachunku bankowego nr 95 1560 00013 2208 5419 9000 0043 prowadzonego w Getin Noble Bank SA dla Starostwa Powiatowego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna na rachunek bankowy nr [REDAKTOWANO] prowadzony dla [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], kwoty 79.960,00 zł, tytułem faktura FVS H/0017/21, data operacji 23.02.2021 r.
- Polecenie księgowania (numer dowodu 815) wystawione przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej numer 84/2021, data wystawienia 04.03.2021 r., zaksięgowana pod datą 28.02.2021 r. o treści Nieodpłatne przekazanie do Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy środków trwałych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” na podstawie PT, wartość 79.960,00 zł.
- Protokół przekazania-przyjęcia środka trwałego z dnia 24.02.2021 r. wystawione przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej na podstawie Umowy nr 12/2021 zawartej w dniu 18.01.2021 r. oraz Protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 27.01.2021 r. przekazuje się nakłady inwestycyjne poniesione na zakup aparatu USG wielofunkcyjnego z głowicą do diagnostyki klatki piersiowej na potrzeby

Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy Skarżysku-Kamiennej, wartość początkowa 79.960,00 zł.

Poz. 4 COVID – 19 – Zakup płynu do dezynfekcji rąk (w skład kompletu wchodzi 5140l); COVID – 19 – Zakup płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni (w skład kompletu wchodzi 1175l); COVID – 19 – Zakup żelu dezynfekującego do rąk (opakowanie 5 l) dla szkół ponadpodstawowych; COVID – 19 – Zakup płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni z atomizerem; COVID – 19 – Zakup płynu do dezynfekcji dłoni z pompką (w skład kompletu wchodzi 150 l), wydatki ogółem 137.051,87 zł, wydatki kwalifikowane 137.051,87 zł, w tym dofinansowanie 137.051,87 zł, w tym:

- Faktura VAT nr FV001970 z dnia 10.02.2021 r. (nr księgowy 621) wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tytułem 1. *Velodes gel 500 ml – 300 szt.*, 2. *Velodes silk 1l – 500 szt.*, 3. *Velodes silk 5l – 235 szt.*, 4. *Velodes soft 1l – 4.950 szt.*, 5. *Velodes soft 5l – 268 szt.*, wartość faktury netto 126.899,88 zł, kwota podatku VAT 10.151,99 zł, kwota brutto 137.051,87 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, integralną częścią faktury jest opis faktury z dnia 17.02.2021 r., z którego wynika, iż wydatek dotyczy zapłaty za zakup i bezpłatną dostawą płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni z atomizerem, płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni, płynu do dezynfekcji dłoni z pompką, płynu do dezynfekcji rąk, żelu dezynfekującego do rąk w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z umowa nr 17/2021 z dnia 20.01.2021 r., współfinansowanego przez UE ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020, wydatek poniesiony w trybie art. 39 ustawy PZP.
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 10.02.2021r. zgodnie z umowa nr 17/2021 z dnia 20.01.2021 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] a Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Katarzynę Bilską – Członek Zarządu, przekazania 500 szt./opakowanie 1l – *Velodes Silk* – płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni z atomizerem, 235 szt./opakowanie 5l – *Velodes Silk* – płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni, 150 szt./opakowanie 1l – *Velodes Soft* – płyn do dezynfekcji dłoni z pompką, 4800 szt./opakowanie 1l – *Velodes Soft* – płyn do dezynfekcji rąk, 268 szt. / opakowanie 5l – *Velodes Soft* – płyn do dezynfekcji rąk, 300 szt. / opakowanie 0,5l – *Velodes Gel* – żel dezynfekujący do rąk.
- Potwierdzenie realizacji przelewu z rachunku bankowego nr 95 1560 00013 2208 5419 9000 0043 prowadzonego w Getin Noble Bank SA dla Starostwa Powiatowego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna na rachunek bankowy nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] prowadzony dla [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], kwoty 137.051,87 zł, tytułem faktura FV001970, data operacji 09.03.2021 r.

Poz. 5 COVID – 19 – Zakup maszyny do czyszczenia podłóg wydatki ogółem 22.950,00 zł, wydatki kwalifikowane 22.950,00 zł, w tym dofinansowanie 22.950,00 zł, w tym:

- Faktura VAT nr 4/2021 z dnia 26.02.2021 r. (nr księgowy 788) wystawiona przez [REDAKTOWANO], al. [REDAKTOWANO] dla Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tytułem *1. Maszyna do czyszczenia podłóg*, wartość faktury netto 18.658,54 zł, kwota podatku VAT 4.291,46 zł, kwota brutto 22.950,00 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, integralną częścią faktury jest opis faktury z dnia 02.03.2021 r., z którego wynika, iż wydatek dotyczy zapłaty za zakup maszyny do czyszczenia podłóg w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z umowa nr 7/2021 z dnia 18.01.2021 r., współfinansowanego przez UE ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020, wydatek poniesiony w trybie art. 39 ustawy PZP
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 26.02.2021r. zgodnie z umowa nr 7/2021 z dnia 18.01.2021 r. pomiędzy [REDAKTOWANO], al. [REDAKTOWANO] a Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego, przekazania maszyny do czyszczenia podłóg.
- Potwierdzenie realizacji przelewu z rachunku bankowego nr 95 1560 00013 2208 5419 9000 0043 prowadzonego w Getin Noble Bank SA dla Starostwa Powiatowego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna na rachunek bankowy nr [REDAKTOWANO] prowadzony dla [REDAKTOWANO], al. [REDAKTOWANO], kwoty 22.950,00 zł, tytułem faktura 4/2021, data operacji 11.03.2021 r.
- Polecenie księgowania (numer dowodu 1209) wystawione przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej numer 109/2021, zaksięgowana pod datą 24.03.2021 r. o treści Nieodpłatne przekazanie do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ środków trwałych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” na podstawie PT, wartość 22.950,00 zł.
- Protokół przekazania-przyjęcia środka trwałego z dnia 15.03.2021 r. wystawione przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej na podstawie Umowy nr 7/2021 zawartej w dniu 18.01.2021 r. oraz Protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 26.02.2021 r. przekazuje się nakłady inwestycyjne poniesione na zakup urządzenia do czyszczenia podłóg na potrzeby Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ, wartość początkowa 22.950,00 zł.

Poz. 6 COVID – 19 – Zakup zmian pościeli, wydatki ogółem 1.402,20 zł, wydatki kwalifikowane 1.402,20 zł, w tym dofinansowanie 1.402,20 zł, w tym:

- Faktura VAT nr 201/M/02/2021 z dnia 25.02.2021 r. (nr księgowy 817) wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dla Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tytułem *1. Pościel 160/200 – 30 kpl*, wartość faktury netto 1.140,00 zł, kwota podatku VAT 262,20 zł, kwota brutto 1.402,20 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, integralną częścią faktury jest opis faktury z dnia 04.03.2021 r., z którego wynika, iż wydatek dotyczy zapłaty za zakup 30 kompletów pościeli w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z umowa nr 43/2021 z dnia 23.02.2021 r., współfinansowanego przez UE ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020, wydatek poniesiony w trybie art. 39 ustawy PZP
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 25.02.2021r. zgodnie z umowa nr 43/2021 z dnia 23.02.2021 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] a Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Katarzynę Bilską – Członka Zarządu, przekazania 30 kompletów pościeli.
- Potwierdzenie realizacji przelewu z rachunku bankowego nr 95 1560 00013 2208 5419 9000 0043 prowadzonego w Getin Noble Bank SA dla Starostwa Powiatowego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna na rachunek bankowy nr [REDAKTOWANE] prowadzony dla [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], kwoty 1.402,20 zł, tytułem faktura 201/M/02/2021, data operacji 11.03.2021 r.

Poz. 7 COVID – 19 – Zakup urządzenia do dezynfekcji dokumentów dla szkół ponadpodstawowych, wydatki ogółem 3.228,00 zł, wydatki kwalifikowane 3.228,00 zł, w tym dofinansowanie 3.228,00 zł, w tym:

- Faktura VAT nr FV/104/2021 z dnia 04.03.2021 r. (nr księgowy 952) wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dla Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tytułem *1. Urządzenie do dezynfekcji dokumentów w zakresie zabijania bakterii i wirusów Glover ST-60l*, wartość faktury netto 2.624,39 zł, kwota podatku VAT 603,61 zł, kwota brutto 3.228,00 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, integralną częścią faktury jest opis faktury z dnia 08.03.2021 r., z którego wynika, iż wydatek dotyczy zapłaty za zakup urządzenia do dezynfekcji dokumentów w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z umowa nr 42/2021 z dnia 23.02.2021 r., współfinansowanego przez UE ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020, wydatek poniesiony w trybie art. 39 ustawy PZP
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 04.03.2021r. zgodnie z umowa nr 42/2021 z dnia 23.02.2021 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]

██████████ a Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Katarzynę Bilską – Członka Zarządu, przekazania urządzenia do dezynfekcji dokumentów w zakresie zabijania bakterii i wirusów.

- Potwierdzenie realizacji przelewu z rachunku bankowego nr 95 1560 00013 2208 5419 9000 0043 prowadzonego w Getin Noble Bank SA dla Starostwa Powiatowego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna na rachunek bankowy nr ██████████ ██████████ prowadzony dla ██████████, ul. ██████████ ██████████, kwoty 3.228,00 zł, tytułem faktura FV/104/2021, data operacji 31.03.2021 r.

Poz. 8 COVID – 19 – Zakup gastroskopu, wydatki ogółem 45.360,00 zł, wydatki kwalifikowane 45.360,00 zł, w tym dofinansowanie 45.360,00 zł, w tym:

- Faktura VAT nr FV/000408/21 z dnia 05.03.2021 r. (nr księgowy 985) wystawiona przez ██████████, ul. ██████████ dla Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tytułem *1. Videogastroskop EG-530WR*, wartość faktury netto 42.000,00 zł, kwota podatku VAT 3.360,00 zł, kwota brutto 45.360,00 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, integralną częścią faktury jest opis faktury z dnia 09.03.2021 r., z którego wynika, iż wydatek dotyczy zapłaty za zakup videogastroskopu w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z umowa nr 36/2021 z dnia 19.02.2021 r., współfinansowanego przez UE ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020, wydatek poniesiony w trybie art. 39 ustawy PZP
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 05.03.2021r. zgodnie z umowa nr 36/2021 z dnia 19.02.2021 r. pomiędzy ██████████, ul. ██████████ ██████████ a Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego, przekazania videogastroskopu.
- Potwierdzenie realizacji przelewu z rachunku bankowego nr 95 1560 00013 2208 5419 9000 0043 prowadzonego w Getin Noble Bank SA dla Starostwa Powiatowego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna na rachunek bankowy nr ██████████ ██████████ prowadzony dla ██████████, ul. ██████████ ██████████, kwoty 45.360,00 zł, tytułem faktura FV/000408/21, data operacji 31.03.2021 r.
- Polecenie księgowania (numer dowodu 1534) wystawione przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej numer 136/21, zaksięgowana pod datą 15.04.2021 r. o treści Nieodpłatne przekazanie do Zespołu Opieki Zdrowotnej środków trwałych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” na podstawie PT, wartość 45.360,00 zł.

- Protokół przekazania-przyjęcia środka trwałego z dnia 07.04.2021 r. wystawione przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej na podstawie Umowy nr 36/2021 zawartej w dniu 19.02.2021 r. oraz Protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 05.03.2021 r. przekazuje się nakłady inwestycyjne poniesione na zakup videogastroskopu na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, wartość początkowa 45.360,00 zł.

Poz. 9 COVID – 19 – Zakup kolonoskopu, wydatki ogółem 47.520,00 zł, wydatki kwalifikowane 47.520,00 zł, w tym dofinansowanie 47.520,00 zł, w tym:

- Faktura VAT nr FV/000409/21 z dnia 05.03.2021 r. (nr księgowy 986) wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dla Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tytułem *I. Videokolonoskop EC-530WI3*, wartość faktury netto 44.000,00 zł, kwota podatku VAT 3.520,00 zł, kwota brutto 47.520,00 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, integralną częścią faktury jest opis faktury z dnia 09.03.2021 r., z którego wynika, iż wydatek dotyczy zapłaty za zakup videokolonoskopu w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z umowa nr 37/2021 z dnia 19.02.2021 r., współfinansowanego przez UE ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020, wydatek poniesiony w trybie art. 39 ustawy PZP.
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 05.03.2021r. zgodnie z umowa nr 37/2021 z dnia 19.02.2021 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] a Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego, przekazania videokolonoskopu.
- Potwierdzenie realizacji przelewu z rachunku bankowego nr 95 1560 00013 2208 5419 9000 0043 prowadzonego w Getin Noble Bank SA dla Starostwa Powiatowego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna na rachunek bankowy nr [REDAKTOWANE] prowadzony dla [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], kwoty 47.520,00 zł, tytułem faktura FV/000409/21, data operacji 31.03.2021 r.
- Polecenie księgowania (numer dowodu 1535) wystawione przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej numer 137/21, zaksięgowana pod datą 15.04.2021 r. o treści Nieodpłatne przekazanie do Zespołu Opieki Zdrowotnej środków trwałych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” na podstawie PT, wartość 47.520,00 zł.
- Protokół przekazania-przyjęcia środka trwałego z dnia 07.04.2021 r. wystawione przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej na podstawie Umowy nr 37/2021 zawartej w dniu 19.02.2021 r. oraz Protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 05.03.2021 r. przekazuje się nakłady inwestycyjne poniesione na zakup videokolonoskopu na

potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, wartość początkowa 47.520,00 zł.

Poz. 10 COVID – 19 – Zakup mat dekontaminacyjnych (120x150), wydatki ogółem 4.932,30 zł, wydatki kwalifikowane 4.932,30 zł, w tym dofinansowanie 4.932,30 zł, w tym:

- Faktura VAT nr 511/MAG/2021 z dnia 01.03.2021 r. (nr księgowy 1052) wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] dla Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tytułem *1. Mata Dekontaminacyjna 1,2 x 1,5 m do sam. Montażu – 2 szt.*, wartość faktury netto 4.010,00 zł, kwota podatku VAT 922,30 zł, kwota brutto 4.932,30 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, integralną częścią faktury jest opis faktury z dnia 11.03.2021 r., z którego wynika, iż wydatek dotyczy zapłaty za zakup 2 szt. mat dekontaminacyjnych 1,2x1,5 m w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z umowa nr 10/2021 z dnia 18.01.2021 r., współfinansowanego przez UE ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020, wydatek poniesiony w trybie art. 39 ustawy PZP
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 01.03.2021r. zgodnie z umowa nr 10/2021 z dnia 18.01.2021 r. pomiędzy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] a Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego, przekazania 2 szt. mat dekontaminacyjnych o wymiarach 120x150 cm.
- Potwierdzenie realizacji przelewu z rachunku bankowego nr 95 1560 00013 2208 5419 9000 0043 prowadzonego w Getin Noble Bank SA dla Starostwa Powiatowego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna na rachunek bankowy nr [REDAKTOWANO] prowadzony dla [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], kwoty 4.932,30 zł, tytułem faktura 511/MAG/2021, data operacji 29.03.2021 r.

Poz. 11 COVID – 19 – Zakup mat dekontaminacyjnych (200x200 cm), wydatki ogółem 6.334,50 zł, wydatki kwalifikowane 6.334,50 zł, w tym dofinansowanie 6.334,50 zł, w tym:

- Faktura VAT nr 512/MAG/2021 z dnia 01.03.2021 r. (nr księgowy 1053) wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] dla Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tytułem *1. Mata Dekontaminacyjna 2x2 m do sam. Montażu – 1 szt.*, wartość faktury netto 5.150,00 zł, kwota podatku VAT 1.184,50 zł, kwota brutto 6.334,50 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod

względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, integralną częścią faktury jest opis faktury z dnia 11.03.2021 r., z którego wynika, iż wydatek dotyczy zapłaty za zakup maty dekontaminacyjnej 2x2 m w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z umowa nr 9/2021 z dnia 18.01.2021 r., współfinansowanego przez UE ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020, wydatek poniesiony w trybie art. 39 ustawy PZP

- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 01.03.2021r. zgodnie z umowa nr 9/2021 z dnia 18.01.2021 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] a Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego, przekazania maty dekontaminacyjnej o wymiarach 200x200 cm.
- Potwierdzenie realizacji przelewu z rachunku bankowego nr 95 1560 00013 2208 5419 9000 0043 prowadzonego w Getin Noble Bank SA dla Starostwa Powiatowego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna na rachunek bankowy nr [REDAKTOWANE] prowadzony dla [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] a, kwoty 6.334,50 zł, tytułem faktura 512/MAG/2021, data operacji 29.03.2021 r.

Poz. 12 COVID – 19 – Zakup zamglawiaczy, wydatki ogółem 33.431,40 zł, wydatki kwalifikowane 33.431,40 zł, w tym dofinansowanie 33.431,40 zł, w tym:

- Faktura VAT nr 513/MAG/2021 z dnia 01.03.2021 r. (nr księgowy 1054) wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dla Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tytułem *1. Zamglawiacz Nocospray 1000 USB urządzenie do dezynfekcji z archiwizacją – 2 szt.*, wartość faktury netto 27.180,00 zł, kwota podatku VAT 6.251,40 zł, kwota brutto 33.431,40 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, integralną częścią faktury jest opis faktury z dnia 11.03.2021 r., z którego wynika, iż wydatek dotyczy zapłaty za zakup 2 szt. zamglawiaczy w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z umowa nr 11/2021 z dnia 18.01.2021 r., współfinansowanego przez UE ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020, wydatek poniesiony w trybie art. 39 ustawy PZP
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 01.03.2021r. zgodnie z umowa nr 11/2021 z dnia 18.01.2021 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] a Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego, przekazania 2 szt. - zamglawiacza.
- Potwierdzenie realizacji przelewu z rachunku bankowego nr 95 1560 00013 2208 5419 9000 0043 prowadzonego w Getin Noble Bank SA dla Starostwa Powiatowego, ul.

- Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna na rachunek bankowy nr [REDAKTED] prowadzony dla [REDAKTED] ul. [REDAKTED] kwoty 33.431,40 zł, tytułem faktura 513/MAG/2021, data operacji 29.03.2021 r.
- Polecenie księgowania (numer dowodu 1536) wystawione przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej numer 138/21, zaksięgowana pod datą 15.04.2021 r. o treści Nieodpłatne przekazanie do Zespołu Opieki Zdrowotnej środków trwałych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” na podstawie PT, wartość 16.715,70 zł.
 - Protokół przekazania-przyjęcia środka trwałego z dnia 06.04.2021 r. wystawione przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej na podstawie Umowy nr 11/2021 zawartej w dniu 18.01.2021 r. oraz Protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 01.03.2021 r. przekazuje się nakłady inwestycyjne poniesione na zakup zamgławiacza na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, wartość początkowa 16.715,70 zł.
- 44) Pismo Kierownika Oddziału Wdrażania Projektów znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 21.06.2021 r., skierowane do Kierownika Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania Zespół ds. monitorowania w/m informujące, że zgodnie z instrukcją dotyczącą weryfikacji wniosku o płatność Beneficjenta pracownik Zespołu ds. obsługi projektów pozakonkursowych dokonał pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-008 z dnia 10.06.2021 r., złożonego przez Powiat Skarżyski.
- 45) Pismo Kierownika Oddziału Wdrażania Projektów znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 21.06.2021 r. skierowane do Kierownika Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania Zespół ds. rozliczeń finansowych w/m, informujące że zgodnie z instrukcją dotyczącą weryfikacji wniosku o płatność Beneficjenta, pracownik zespołu ds. obsługi projektów pozakonkursowych dokonał pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-008 z dnia 10.06.2021 r. złożonego przez Powiat Skarżyski. Kwota rozliczana 57.922,18 zł, kwota wnioskowana 0,00 zł, pogłębiona analiza w dniach 16.06.2021 r. do 18.06.2021 r.
- 46) Pismo IZ znak: EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 29.06.2021 r., skierowane do Beneficjenta z informacją o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-008 z dnia 10.06.2021 r., za okres od 01.04.2021r. do 31.05.2021 r. został zweryfikowany pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym oraz zatwierdzono wydatki kwalifikowalne na kwotę 57.922,18 zł, podział zatwierdzonych wydatków na źródła finansowania w tym: środki wspólnotowe 50.961,26 zł, budżet JST 6.960,92 zł, kwota dotychczas otrzymanych środków 2.983.118,99 zł, kwota rozliczonych środków 2.284.532,34 zł, procent rozliczenia 76,58 %.
- 47) Załącznik EFS.I.2 - Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność RPSW.09.02.03-26-0016/20-008 za okres od 01.04.2021 r. do 31.05.2021, sporządzona przez Łukasza

- Bracichowicza, zweryfikowana przez Anna Łapanowska. , zatwierdzona przez Koordynatora Zespołu ds. Obsługi Projektów w dniu 29.06.2021 r.
- 48) Informacja o pozytywnym wyniku z weryfikacji rachunkowej sporządzonej przez Zespół ds. rozliczeń w Oddziale Rozliczeń Finansowych i Monitorowania z dnia 22.06.2021 r., sporządzona przez Ewę Mojecką, zaakceptowana przez Wojciecha Pietrowskiego Koordynatora Zespołu ds. Płatności oraz Beatę Orzelską Koordynatora Zespołu ds. Rozliczeń.
- 49) Pismo Koordynatora Zespołu ds. Płatności z dnia 24.06.2021 r., skierowane do Oddziału Wdrażania Projektów DWEFS w/m z informacją zwrotną, że pracownik Zespołu ds. monitorowania w wyniku sprawdzenia postępu realizacji wskaźników oraz kompletności minimalnego zakresu danych uczestników projektu zawartych w systemie SL2014 do wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-008 z dnia 10.06.2021 r. stwierdził, iż dane są kompletne i prawidłowe.
- 50) Pismo Koordynatora Zespołu ds. Obsługi Projektów znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 02.07.2021 r., skierowane do Kierownika Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania w/m, przekazujące w załączeniu kopię informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-008 z dnia 10.06.2021 r.
- 51) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-008 za okres od 01.04.2021 r. do 31.05.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 10.06.2020 r., za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, ostatnia aktualizacja w dniu 29.06.2020 r., zatwierdzony w dniu 29.06.2020 r., stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę oraz wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki kwalifikowalne 57.922,18 zł, dofinansowanie 50.961,26 zł, wraz z dokumentacją wspierającą.
- 52) Dokumentacja wspierająca wniosek o płatność RPSW.09.02.03-26-0016/20-008 za okres od 01.04.2021 r. do 31.05.2021 r. data wpływu 10.06.2021 r., ostateczna wersja złożona 29.06.2021 r., dotycząca poniesionych wydatków wyszczególnionych w zestawieniu dokumentów, w rozdziale „Postęp finansowy” badanego wniosku o płatność, w zakresie zrealizowanego przez Beneficjenta zadania 1 Zakup środków, materiałów ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia stanowisk pracy dla podmiotów zaangażowanych w walkę z pandemią COVID-19.

Poz. 1 COVID – 19 – Zakup Kardiomonitorów, wydatki ogółem 15.120,00 zł, wydatki kwalifikowane 15.120,00 zł, w tym dofinansowanie 15.120,00 zł, w tym:

- Faktura VAT nr 2021/03/FV/01/01197 z dnia 31.03.2021 r. (nr księgowy 1479) wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dla Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tytułem *1. Kardiomonitor uMEC12 SN: KQ-11058955, SN:KQ-11058970 – 2 szt.*, wartość faktury netto 14.000,00 zł, kwota podatku VAT 1.120,00 zł, kwota brutto 15.120,00 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, integralną częścią faktury jest opis faktury z dnia 09.04.2021 r., z którego wynika, iż wydatek dotyczy zapłaty za zakup dwóch kardiomonitorów w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie

- i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z umowa nr 44/2021 z dnia 23.02.2021 r., współfinansowanego przez UE ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020, wydatek poniesiony w trybie art. 39 ustawy PZP.
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 31.03.2021r. zgodnie z umowa nr 44/2021 z dnia 23.02.2021 r. pomiędzy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] a Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego, przekazania 2 szt. kardiomonitorów.
 - Potwierdzenie realizacji przelewu z rachunku bankowego nr 95 1560 00013 2208 5419 9000 0043 prowadzonego w Getin Noble Bank SA dla Starostwa Powiatowego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna na rachunek bankowy nr [REDAKTOWANO] prowadzony dla [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], kwoty 15.120,00 zł, tytułem faktura 2021/03/FV/01/01197, data operacji 28.04.2021 r.

Poz. 2 COVID – 19 – Zakup aparatu EKG ze stolikiem i wyposażeniem, wydatki ogółem 7.647,11 zł, wydatki kwalifikowane 7.647,11 zł, w tym dofinansowanie 7.647,11 zł, w tym:

- Faktura VAT nr FS 57/SM/2021 z dnia 02.04.2021 r. (nr księgowy 1492) wystawiona przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] dla Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tytułem *1. Aparat EKG ze stolikiem i wyposażeniem – 1 szt.*, wartość faktury netto 7.080,66 zł, kwota podatku VAT 566,45 zł, kwota brutto 7.647,11 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, integralną częścią faktury jest opis faktury z dnia 12.04.2021 r., z którego wynika, iż wydatek dotyczy zapłaty za zakup i bezpłatnej dostawy 1 sztuki aparatu EKG ze stolikiem i wyposażeniem w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z umowa nr 45/2021 z dnia 23.02.2021 r., współfinansowanego przez UE ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020, wydatek poniesiony w trybie art. 39 ustawy PZP.
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 02.04.2021r. zgodnie z umowa nr 45/2021 z dnia 23.02.2021 r. pomiędzy [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] a Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego, przekazania 1 szt. aparatu EKG ze stolikiem i wyposażeniem.
- Potwierdzenie realizacji przelewu z rachunku bankowego nr 95 1560 00013 2208 5419 9000 0043 prowadzonego w Getin Noble Bank SA dla Starostwa Powiatowego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna na rachunek bankowy nr [REDAKTOWANO] prowadzony dla [REDAKTOWANO]

██████████, kwoty 7.647,11 zł, tytułem faktura FS 57/SM/2021, data operacji 28.04.2021 r.

Poz. 3 COVID – 19 – Zakup bramek do pomiaru temperatury, wydatki ogółem 27.600,00 zł, wydatki kwalifikowane 27.600,00 zł, w tym dofinansowanie 27.600,00 zł, w tym:

- Faktura VAT nr FVS/7/04/2021 z dnia 12.04.2021 r. (nr księgowy 1656) wystawiona przez ██████████, ul. ██████████ dla Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tytułem *1. Bramka do mieszania temperatury TermoGuard – 2 szt.*, wartość faktury netto 22.439,02 zł, kwota podatku VAT 5.160,98 zł, kwota brutto 27.600,00 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, integralną częścią faktury jest opis faktury z dnia 21.04.2021 r., z którego wynika, iż wydatek dotyczy zapłaty za zakup i bezpłatnej dostawy 2 sztuk bramek do mierzenia temperatury w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z umowa nr 16/2021 z dnia 19.01.2021 r. oraz aneksem nr 1 z 02.03.2021 r, współfinansowanego przez UE ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020, wydatek poniesiony w trybie art. 39 ustawy PZP.
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 09.04.2021r. zgodnie z umowa nr 16/2021 z dnia 19.01.2021 r. pomiędzy ██████████, ul. ██████████ a Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego, przekazania 2 szt. bramek do pomiaru temperatury.
- Nota księgową nr 2/2021 DB z dnia 23.04.2021 r. wystawioną przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, obciążającą ██████████, ul. ██████████, ██████████ w kwocie 745,20 zł, treść noty Obciążamy Was kwota 745,20 tytułem kary umownej wynikającej z §7 pkt 1 lit b) Umowy nr 16/2021 z dnia 19.01.2021 r. za okres od dnia 01.04.2021 r do dnia 09.04.2021 r. tj 9 opóźnień x 82,80 zł. (pkt 6.9 ppkt 4 Wytycznych).
- Potwierdzenie realizacji przelewu z rachunku bankowego nr 95 1560 00013 2208 5419 9000 0043 prowadzonego w Getin Noble Bank SA dla Starostwa Powiatowego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna na rachunek bankowy nr ██████████ ██████████ prowadzony dla ██████████, ul. ██████████ ██████████, kwoty 26.854,80 zł, tytułem faktura FVS/7/04/2021 potrącona o notę księgową nr 02/2021 DB, data operacji 06.05.2021 r.
- Potwierdzenie realizacji przelewu z rachunku bankowego nr 95 1560 0013 2208 5419 9000 0043 prowadzonego w Getin Noble Bank SA dla Starostwa Powiatowego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna na rachunek bankowy nr 72 1560 0013 2868 2085 4199 0002 prowadzony dla Starostwo Powiatowe dochodu budżetowe, tytułem nota księgową Nr 02/2021/DB do fv FVS/7/04/2021 Egerton, kwota 745,20 zł, data operacji 06.05.2021 r.

- Polecenie księgowania (numer dowodu 2139) wystawione przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej numer 208/2021, zaksięgowana pod datą 24.05.2021 r. o treści Nieodpłatne przekazanie do Obwodu Lecznictwa Kolejowego środków trwałych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” na podstawie PT, wartość 27.600,00 zł.
 - Protokół przekazania-przyjęcia środka trwałego z dnia 12.05.2021 r. wystawione przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej na podstawie Umowy nr 16/2021 zawartej w dniu 19.01.2021 r. oraz Protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 09.04.2021 r. przekazuje się nakłady inwestycyjne poniesione na zakup dwóch bramek do pomiaru temperatury na potrzeby Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, wartość początkowa 27.600,00 zł.
- 53) Pismo IZ z dnia 16.12.2020 r. przekazane elektronicznie przez System SL2014 do Beneficjenta, w sprawie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenie pogłębionej analizy wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-005, zgodnie z metodologią doboru dokumentów do analizy wybrane zostały pozycje 5, 6, 7. Celem potwierdzenia realizacji wskaźnika produktu nr 3 IZ prosi o przesłanie protokołu przekazania sprzętu dla podmiotów: Przedszkole Publiczne nr 1 w Skarżysku-Kamiennej, Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Skarżysku-Kamiennej, Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”
- 54) Pismo IZ z dnia 14.01.2021 r. przekazane elektronicznie przez System SL2014 do Beneficjenta, w sprawie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenie pogłębionej analizy wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-006, zgodnie z metodologią doboru dokumentów do analizy wybrane zostały pozycje 5, 13, 15. Celem potwierdzenia realizacji wskaźnika produktu nr 3 IZ prosi o przesłanie protokołu przekazania sprzętu dla podmiotów: Szkoła Podstawowa nr 3 w Suchedniowie, Zespół Placówek Oświatowych nr 5 w Skarżysku-Kamiennej, Szkoła Podstawowa w Ostojowie.
- 55) Pismo IZ z dnia 20.04.2021 r. przekazane elektronicznie przez System SL2014 do Beneficjenta, w sprawie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenie pogłębionej analizy wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-007, zgodnie z metodologią doboru dokumentów do analizy wybrane zostały pozycje 1, 4, 8. Celem potwierdzenia realizacji wskaźnika produktu nr 3 IZ prosi o przesłanie protokołu przekazania sprzętu dla podmiotów: Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej, I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej, Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej.
- 56) Pismo IZ z dnia 15.06.2021 r. przekazane elektronicznie przez System SL2014 do Beneficjenta, w sprawie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenie pogłębionej analizy wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-008, zgodnie z metodologią doboru dokumentów do analizy wybrane zostały pozycje 1, 2, 3.
- 57) Uchwała nr 216/XXX/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25.02.2021 r. w sprawie udzielania pomocy rzeczowej na rzecz gmin Powiatu Skarżyskiego (tj. Gmina Skarżysko-Kamienna, Gmina Bliżyn, Gmina Suchedniów, Gmina Łączna).

- 58) Umowa nr 61/2021 o udzielenie pomocy rzeczowej z dnia 08.03.2021 r. zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez Artura Berusa – Wicestarosty, Annę Leżańską – Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Urszuli Wrony a Gminą Suchedniów w imieniu której działa Cezary Błach – Burmistrz Miasta i Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Urszuli Nowak. Pomoc rzeczowa o łącznej wartości 77.790,00 zł wyszczególniona w załączniku nr 1 do umowy.
- 59) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 19.03.2021 r. przekazujący Gminie Suchedniów przez Powiat Skarżyski – płyn do dezynfekcji rąk 1l – 2.500 szt.
- 60) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 26.03.2021 r. przekazujący Szkole Podstawowej im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie – Rękawice nitrylowe S,M,L,XL – 1.000 szt.
- 61) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 26.03.2021 r. przekazujący Suchedniowskiemu Ośrodkowi Kultury „Kuznica” w Suchedniowie – Rękawice nitrylowe S,M,L,XL – 100 szt.
- 62) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 26.03.2021 r. przekazujący Szkole Podstawowej im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie – Płyn do dezynfekcji rąk 1l – 100 szt.
- 63) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 26.03.2021 r. przekazujący Szkole Podstawowej nr 1 w Suchedniowie – Płyn do dezynfekcji rąk 1l – 200 szt.
- 64) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 26.03.2021 r. przekazujący Szkole Podstawowej nr 3 w Suchedniowie – Płyn do dezynfekcji rąk 1l – 200 szt.
- 65) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 26.03.2021 r. przekazujący Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Suchedniowie – Płyn do dezynfekcji rąk 1l – 100 szt.
- 66) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 26.03.2021 r. przekazujący Przedszkolu Samorządowemu im. Jana Pawła II w Suchedniowie – Płyn do dezynfekcji rąk 1l – 200 szt.
- 67) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 26.03.2021 r. przekazujący Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie – Płyn do dezynfekcji rąk 1l – 100 szt.
- 68) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 26.03.2021 r. przekazujący Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Suchedniowie – Płyn do dezynfekcji rąk 1l – 350 szt.
- 69) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 26.03.2021 r. przekazujący Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie – Płyn do dezynfekcji rąk 1l – 250 szt.
- 70) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 26.03.2021 r. przekazujący Urzędowi Miasta i Gminy w Suchedniowie – Płyn do dezynfekcji rąk 1l – 900 szt.
- 71) Umowa nr 60/2021 o udzielenie pomocy rzeczowej z dnia 08.03.2021 r. zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez Artura Berusa – Wicestarosty, Annę Leżańską – Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Urszuli Wrony a Gminą Bliżyn w imieniu której działa Mariusz Walachnia – Wójt Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Beaty Ozan. Pomoc rzeczowa o łącznej wartości 23.461,32 zł wyszczególniona w załączniku nr 1 do umowy.
- 72) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 24.03.2021 r. przekazujący Gminie Bliżyn przez Powiat Skarżyski – płyn do dezynfekcji rąk 1l – 270 szt.
- 73) Protokół przekazania materiałów z dnia 24.03.2021 r. przekazujący Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołowie przez Gminę Bliżyn – płyn do dezynfekcji rak – 5 szt.
- 74) Protokół przekazania materiałów z dnia 24.03.2021 r. przekazujący Urzędowi Gminy Bliżyn przez Gminę Bliżyn – płyn do dezynfekcji rak – 86 szt.

- 75) Protokół przekazania materiałów z dnia 24.03.2021 r. przekazujący Gminy Ośrodek Pomocy w Bliżynie przez Gminę Bliżyn – płyn do dezynfekcji rak – 25 szt.
- 76) Protokół przekazania materiałów z dnia 24.03.2021 r. przekazujący Ochotniczej Straży Pożarnej w Sorbinie przez Gminę Bliżyn – płyn do dezynfekcji rak – 5 szt.
- 77) Protokół przekazania materiałów z dnia 24.03.2021 r. przekazujący Szkoła Podstawowa w Mroczkowie przez Gminę Bliżyn – płyn do dezynfekcji rak – 30 szt.
- 78) Protokół przekazania materiałów z dnia 24.03.2021 r. przekazujący Szkoła Podstawowa w Odrowążku przez Gminę Bliżyn – płyn do dezynfekcji rak – 20 szt.
- 79) Protokół przekazania materiałów z dnia 24.03.2021 r. przekazujący Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Maczka w Bliżynie przez Gminę Bliżyn – płyn do dezynfekcji rak – 40 szt.
- 80) Protokół przekazania materiałów z dnia 24.03.2021 r. przekazujący Przedszkolu Niepublicznemu w Bliżynie przez Gminę Bliżyn – płyn do dezynfekcji rak – 12 szt.
- 81) Protokół przekazania materiałów z dnia 24.03.2021 r. przekazujący Niepublicznemu Przedszkolu Językowemu BEST w Bliżynie przez Gminę Bliżyn – płyn do dezynfekcji rak – 12 szt.
- 82) Protokół przekazania materiałów z dnia 24.03.2021 r. przekazujący Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Odrowążku przez Gminę Bliżyn – płyn do dezynfekcji rak – 5 szt.
- 83) Protokół przekazania materiałów z dnia 24.03.2021 r. przekazujący Szkoła Podstawowa im. 3PP Legionów AK Sorbin przez Gminę Bliżyn – płyn do dezynfekcji rak – 20 szt.
- 84) Protokół przekazania materiałów z dnia 24.03.2021 r. przekazujący Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczkowie przez Gminę Bliżyn – płyn do dezynfekcji rak – 5 szt.
- 85) Protokół przekazania materiałów z dnia 24.03.2021 r. przekazujący Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie przez Gminę Bliżyn – płyn do dezynfekcji rak – 5 szt.
- 86) Umowa nr 62/2021 o udzielenie pomocy rzeczowej z dnia 08.03.2021 r. zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez Artura Berusa – Wicestarosty, Annę Leżańską – Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Urszuli Wrony a Gminą Skarżysko-Kamienna w imieniu której działa Konrad Kronig – Prezydenta Miasta przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ewy Pawełczyk. Pomoc rzeczowa o łącznej wartości 73.400,32 zł wyszczególniona w załączniku nr 1 do umowy.
- 87) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 09.04.2021 r. przekazujący Gminie Skarżysko-Kamienna – Żel dezynfekujący do rąk 0,5 l – 300 szt.
- 88) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 09.04.2021 r. przekazujący Urzędowi Miasta w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko-Kamienna – Żel dezynfekujący do rąk 0,5 l – 24 szt.
- 89) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 14.04.2021 r. przekazujący Przedszkolu Publicznemu nr 9 w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko-Kamienna – Żel dezynfekujący do rąk 0,5 l – 12 szt.
- 90) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 14.04.2021 r. przekazujący Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko-Kamienna – Żel dezynfekujący do rąk 0,5 l – 48 szt.

- 91) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 14.04.2021 r. przekazujący Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko-Kamienna – Żel dezynfekujący do rąk 0,5 l – 48 szt.
- 92) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 14.04.2021 r. przekazujący Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko-Kamienna – Żel dezynfekujący do rąk 0,5 l – 24 szt.
- 93) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 14.04.2021 r. przekazujący Zespołowi Placówek Oświatowych, ul Zwycięzców 13 w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko-Kamienna – Żel dezynfekujący do rąk 0,5 l – 12 szt
- 94) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 15.04.2021 r. przekazujący Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko-Kamienna – Żel dezynfekujący do rąk 0,5 l – 24 szt.
- 95) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 15.04.2021 r. przekazujący Przedszkolu Publicznemu nr 6 w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko-Kamienna – Żel dezynfekujący do rąk 0,5 l – 12 szt.
- 96) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 15.04.2021 r. przekazujący Przedszkolu Publicznemu nr 1 w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko-Kamienna – Żel dezynfekujący do rąk 0,5 l – 12 szt.
- 97) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 15.04.2021 r. przekazujący Zespołowi Szkół Publicznych nr 1 w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko-Kamienna – Żel dezynfekujący do rąk 0,5 l – 12 szt.
- 98) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 16.04.2021 r. przekazujący Szkole Podstawowej nr 8 w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko-Kamienna – Żel dezynfekujący do rąk 0,5 l – 12 szt.
- 99) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 16.04.2021 r. przekazujący Zespołowi Placówek Oświatowych nr 3 w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko-Kamienna – Żel dezynfekujący do rąk 0,5 l – 12 szt.
- 100) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 16.04.2021 r. przekazujący Zespołowi Placówek Oświatowych nr 4 w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko-Kamienna – Żel dezynfekujący do rąk 0,5 l – 12 szt.
- 101) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 16.04.2021 r. przekazujący Zespołowi Placówek Oświatowych nr 2 w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko-Kamienna – Żel dezynfekujący do rąk 0,5 l – 12 szt.
- 102) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 16.04.2021 r. przekazujący Zespołowi Placówek Oświatowych nr 5 w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko-Kamienna – Żel dezynfekujący do rąk 0,5 l – 12 szt.
- 103) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 19.04.2021 r. przekazujący Zespołowi Szkół Publicznych nr 4 w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko-Kamienna – Żel dezynfekujący do rąk 0,5 l – 12 szt.
- 104) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 22.03.2021 r. przekazujący Gminie Skarżysko-Kamienna – płyn do dezynfekcji rąk 1 l – 1.400 szt.
- 105) Umowa nr 59/2021 o udzielenie pomocy rzeczowej z dnia 08.03.2021 r. zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez Artura Berusa – Wicestarosty, Annę Leżańską – Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Urszuli Wrony

- a Gminą Łączna w imieniu której działa Romuald Kowaliński – Wójt Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Alicji Miernik. Pomoc rzeczowa o łącznej wartości 3.438,12 zł wyszczególniona w załączniku nr 1 do umowy.
- 106) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 31.03.2021 r. przekazujący Gminie Łączna przez Powiat Skarżyski – płyn do dezynfekcji rąk 11 – 70 szt.
- 107) Protokół przekazania środków ochrony osobistej sporządzony w dniu 01.04.2021 r. – płyn do dezynfekcji rąk 11 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej 10 szt., świetlica środowiskowa w Kamionkach 10 szt., świetlica środowiskowa w Zagórzcu 10 szt., świetlica środowiskowa w Klonowie 10 szt., Przedszkole w Łącznej 20 szt., Przedszkole Samorządowe w Goździe 10 szt.
- 108) Uchwała nr 188/XXV/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28.10.2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz gmin Powiatu Skarżyskiego (tj. Gmina Skarżysko-Kamienna, Gmina Bliżyn, Gmina Suchedniów, Gmina Łączna).
- 109) Umowa nr 188/2020 o udzielenie pomocy rzeczowej z dnia 10.11.2020 r. zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez Artura Berusa – Wicestarosty, Annę Leżańską – Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Bogusławy Wilczyńskiej a Gminą Skarżysko-Kamienna w imieniu której działa Konrad Kronig – Prezydent Miasta przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ewy Pawełczyk. Pomoc rzeczowa o łącznej wartości 200.000,00 zł wyszczególniona w załączniku nr 1 do umowy.
- 110) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 23.11.2020 r. przekazujący Gminie Skarżysko-Kamienna – ochraniacze na buty – 6.500 szt.
- 111) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 23.11.2020 r. przekazujący Gminie Skarżysko-Kamienna – maseczki ochronne – 12.000 szt.
- 112) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 23.11.2020 r. przekazujący Gminie Skarżysko-Kamienna – Maski FFP3 – 100 szt.
- 113) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 23.11.2020 r. przekazujący Gminie Skarżysko-Kamienna – kombinezony ochronne jednorazowe – 140 szt.
- 114) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 23.11.2020 r. przekazujący Gminie Skarżysko-Kamienna – ochraniacze na buty – 6.500 szt.
- 115) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 23.11.2020 r. przekazujący Gminie Skarżysko-Kamienna – fartuchy chirurgiczne włókninowe wzmocnione – 140 szt.
- 116) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 23.11.2020 r. przekazujący Gminie Skarżysko-Kamienna – przyłbice – 200 szt.
- 117) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 23.11.2020 r. przekazujący Gminie Skarżysko-Kamienna – gogle ochronne – 180 szt.
- 118) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 23.11.2020 r. przekazujący Gminie Skarżysko-Kamienna – rękawice nitrylowe S,M,L – 32.000 szt.
- 119) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 04.12.2020 r. przekazujący Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko-Kamienna – Rękawice nitrylowe S,M,L – 10.000 szt.

- 120) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 04.12.2020 r. przekazujący Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko Kamienna – Rękawice nitrylowe S,M,L – 6.000 szt.
- 121) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 04.12.2020 r. przekazujący Urzędowi Miasta w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko Kamienna – Rękawice nitrylowe S,M,L – 11.000 szt.
- 122) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 04.12.2020 r. przekazujący Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko Kamienna – Rękawice nitrylowe S,M,L – 4.000 szt.
- 123) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 04.12.2020 r. przekazujący Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko Kamienna – Rękawice nitrylowe S,M,L – 1.000 szt.
- 124) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 04.12.2020 r. przekazujący Przedszkolu Publicznemu nr 1 w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko Kamienna – Maseczki – 500 szt., Maseczki ochronne FFP3 – 5 szt., Okulary ochronne – 4 szt., Przyłbice - 5 szt., Kombinezony jednorazowe – 2 szt., Ochraniacze na buty(100szt) – 1 szt., Fartuchy ochronne – 2 szt.
- 125) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 04.12.2020 r. przekazujący Szkole Podstawowej nr 8 w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko Kamienna – Maseczki – 500 szt., Maseczki ochronne FFP3 – 5 szt., Okulary ochronne – 4 szt., Przyłbice - 5 szt., Kombinezony jednorazowe – 2 szt., Ochraniacze na buty(100szt) – 1 szt., Fartuchy ochronne – 2 szt.
- 126) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 04.12.2020 r. przekazujący Przedszkolu Publicznemu nr 9 w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko Kamienna – Maseczki – 500 szt., Maseczki ochronne FFP3 – 5 szt., Okulary ochronne – 4 szt., Przyłbice - 5 szt., Kombinezony jednorazowe – 2 szt., Ochraniacze na buty(100szt) – 1 szt., Fartuchy ochronne – 2 szt.
- 127) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 04.12.2020 r. przekazujący Przedszkolu Publicznemu nr 6 w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko Kamienna – Maseczki – 500 szt., Maseczki ochronne FFP3 – 5 szt., Okulary ochronne – 4 szt., Przyłbice - 5 szt., Kombinezony jednorazowe – 2 szt., Ochraniacze na buty(100szt) – 1 szt., Fartuchy ochronne – 2 szt.
- 128) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 04.12.2020 r. przekazujący Zespołowi Placówek Oświatowych nr 5 w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko Kamienna – Maseczki – 500 szt., Maseczki ochronne FFP3 – 5 szt., Okulary ochronne – 4 szt., Przyłbice - 5 szt., Kombinezony jednorazowe – 2 szt., Ochraniacze na buty(100szt) – 1 szt., Fartuchy ochronne – 2 szt.
- 129) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 04.12.2020 r. przekazujący Zespołowi Placówek Oświatowych nr 2 w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko Kamienna – Maseczki – 500 szt., Maseczki ochronne FFP3 – 5 szt., Okulary ochronne – 4 szt., Przyłbice - 5 szt., Kombinezony jednorazowe – 2 szt., Ochraniacze na buty(100szt) – 1 szt., Fartuchy ochronne – 2 szt.
- 130) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 04.12.2020 r. przekazujący Zespołowi Placówek Oświatowych nr 4 w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko

- Kamienna – Maseczki – 500 szt., Maseczki ochronne FFP3 – 5 szt., Okulary ochronne – 4 szt., Przyłbice - 5 szt., Kombinezony jednorazowe – 2 szt., Ochraniacze na buty(100szt) – 1 szt., Fartuchy ochronne – 2 szt.
- 131) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 04.12.2020 r. przekazujący Zespołowi Szkół Publicznych nr 4 w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko Kamienna – Maseczki – 500 szt., Maseczki ochronne FFP3 – 5 szt., Okulary ochronne – 4 szt., Przyłbice - 5 szt., Kombinezony jednorazowe – 2 szt., Ochraniacze na buty(100szt) – 1 szt., Fartuchy ochronne – 2 szt.
- 132) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 04.12.2020 r. przekazujący Zespołowi Placówek Oświatowych ul Zwycięzców 13 w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko Kamienna – Maseczki – 500 szt., Maseczki ochronne FFP3 – 5 szt., Okulary ochronne – 4 szt., Przyłbice - 5 szt., Kombinezony jednorazowe – 2 szt., Ochraniacze na buty(100szt) – 1 szt., Fartuchy ochronne – 2 szt.
- 133) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 04.12.2020 r. przekazujący Zespołowi Szkół Publicznych nr 1 w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko Kamienna – Maseczki – 500 szt., Maseczki ochronne FFP3 – 5 szt., Okulary ochronne – 4 szt., Przyłbice - 5 szt., Kombinezony jednorazowe – 2 szt., Ochraniacze na buty(100szt) – 1 szt., Fartuchy ochronne – 2 szt.
- 134) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 04.12.2020 r. przekazujący Zespołowi Placówek Oświatowych nr 3 w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko Kamienna – Maseczki – 500 szt., Maseczki ochronne FFP3 – 5 szt., Okulary ochronne – 4 szt., Przyłbice - 5 szt., Kombinezony jednorazowe – 2 szt., Ochraniacze na buty(100szt) – 1 szt., Fartuchy ochronne – 2 szt.
- 135) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 04.12.2020 r. przekazujący Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko Kamienna – Maseczki – 800 szt., Maseczki ochronne FFP3 – 10 szt., Gogle ochronne – 24 szt., Przyłbice - 20 szt., Kombinezony ochronne jednorazowe – 22 szt., Ochraniacze na buty – 300 szt., Fartuchy chirurgiczne włókninowe wzmocnione – 5 szt.
- 136) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 04.12.2020 r. przekazujący Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko Kamienna – Maseczki – 800 szt., Maseczki ochronne FFP3 – 10 szt., Gogle ochronne – 24 szt., Przyłbice - 25 szt., Kombinezony ochronne jednorazowe – 17 szt., Ochraniacze na buty – 300 szt., Fartuchy chirurgiczne włókninowe wzmocnione – 23 szt.
- 137) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 04.12.2020 r. przekazujący Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko Kamienna – Maseczki – 800 szt., Maseczki ochronne FFP3 – 10 szt., Gogle ochronne – 24 szt., Przyłbice - 30 szt., Kombinezony ochronne jednorazowe – 27 szt., Ochraniacze na buty – 4000 szt., Fartuchy chirurgiczne włókninowe wzmocnione – 80 szt.
- 138) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 04.12.2020 r. przekazujący Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko Kamienna – Maseczki – 800 szt., Maseczki ochronne FFP3 – 5 szt., Gogle ochronne – 24 szt.,

- Przyłbice - 20 szt., Kombinezony ochronne jednorazowe – 12 szt., Ochraniacze na buty – 300 szt., Fartuchy chirurgiczne włókninowe wzmocnione – 5 szt.
- 139) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 04.12.2020 r. przekazujący Urzędowi Miasta w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko Kamienna – Maseczki – 3300 szt., Maseczki ochronne FFP3 – 10 szt., Gogle ochronne – 40 szt., Przyłbice - 50 szt., Kombinezony ochronne jednorazowe – 40 szt., Ochraniacze na buty – 500 szt., Fartuchy chirurgiczne włókninowe wzmocnione – 5 szt.
- 140) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 08.01.2021 r. przekazujący Gminie Skarżysko-Kamienna – Mydło antybakteryjne 5l – 180 szt.
- 141) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 11.01.2021 r. przekazujący Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko Kamienna – Mydło antybakteryjne 5l – 20 szt.
- 142) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 11.01.2021 r. przekazujący Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko Kamienna – Mydło antybakteryjne 5l – 5 szt.
- 143) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 11.01.2021 r. przekazujący Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko Kamienna – Mydło antybakteryjne 5l – 5 szt.
- 144) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 12.01.2021 r. przekazujący Urzędowi Miasta w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko Kamienna – Mydło antybakteryjne 5l – 35 szt.
- 145) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 12.01.2021 r. przekazujący Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko Kamienna – Mydło antybakteryjne 5l – 5 szt.
- 146) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 12.01.2021 r. przekazujący Zespołowi Placówek Oświatowych nr 4 w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko Kamienna – Mydło antybakteryjne 5l – 10 szt.
- 147) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 12.01.2021 r. przekazujący Zespołowi Szkół Publicznych nr 1 w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko Kamienna – Mydło antybakteryjne 5l – 10 szt.
- 148) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 12.01.2021 r. przekazujący Przedszkolu Publicznemu nr 9 w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko Kamienna – Mydło antybakteryjne 5l – 10 szt.
- 149) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 12.01.2021 r. przekazujący Zespołowi Szkół Publicznych nr 4 w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko Kamienna – Mydło antybakteryjne 5l – 10 szt.
- 150) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 12.01.2021 r. przekazujący Zespołowi Placówek Oświatowych nr 2 w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko Kamienna – Mydło antybakteryjne 5l – 10 szt.
- 151) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 12.01.2021 r. przekazujący Szkole Podstawowej nr 8 w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko Kamienna – Mydło antybakteryjne 5l – 10 szt.

- 152) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 12.01.2021 r. przekazujący Zespołowi Placówek Oświatowych nr 5 w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko Kamienna – Mydło antybakteryjne 5l – 10 szt.
- 153) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 12.01.2021 r. przekazujący Przedszkolu Publicznemu nr 6 w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko Kamienna – Mydło antybakteryjne 5l – 10 szt.
- 154) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 12.01.2021 r. przekazujący Zespołowi Placówek Oświatowych nr 3 w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko Kamienna – Mydło antybakteryjne 5l – 10 szt.
- 155) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 12.01.2021 r. przekazujący Przedszkolu Publicznemu nr 1 w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko Kamienna – Mydło antybakteryjne 5l – 10 szt.
- 156) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 12.01.2021 r. przekazujący Zespołowi Placówek Oświatowy ul. Zwycięzców 13 w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko Kamienna – Mydło antybakteryjne 5l – 10 szt.
- 157) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 22.03.2021 r. przekazujący Urzędowi Miasta w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko-Kamienne płynu do dezynfekcji rąk 1 l – 320 szt.
- 158) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 26.03.2021 r. przekazujący Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko-Kamienne płynu do dezynfekcji rąk 1 l – 120 szt.
- 159) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 26.03.2021 r. przekazujący Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko-Kamienne płynu do dezynfekcji rąk 1 l – 96 szt.
- 160) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 23.03.2021 r. przekazujący Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko -Kamienne płynu do dezynfekcji rąk 1 l – 240 szt.
- 161) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 23.03.2021 r. przekazujący Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko-Kamienne płynu do dezynfekcji rąk 1 l – 360 szt.
- 162) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 26.03.2021 r. przekazujący Zespołowi Placówek Oświatowych nr 4 w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko -Kamienne płynu do dezynfekcji rąk 1 l – 24 szt.
- 163) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 25.03.2021 r. przekazujący Przedszkolu Publicznemu nr 1 w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko-Kamienne płynu do dezynfekcji rąk 1 l – 24 szt.
- 164) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 25.03.2021 r. przekazujący Przedszkolu Publicznemu nr 6 w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko-Kamienne płynu do dezynfekcji rąk 1 l – 24 szt.
- 165) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 26.03.2021 r. przekazujący Przedszkolu Publicznym nr 9 w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko-Kamienne płynu do dezynfekcji rąk 1 l – 24 szt.

- 166) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 26.03.2021 r. przekazujący Szkole Podstawowej nr 8 w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko-Kamienne płynu do dezynfekcji rąk 1 l – 24 szt.
- 167) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 26.03.2021 r. przekazujący Zespołowi Placówek Oświatowych nr 2 w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko-Kamienne płynu do dezynfekcji rąk 1 l – 24 szt.
- 168) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 26.03.2021 r. przekazujący Zespołowi Placówek Oświatowych nr 3 w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko-Kamienne płynu do dezynfekcji rąk 1 l – 24 szt.
- 169) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 25.03.2021 r. przekazujący Zespołowi Placówek Oświatowych nr 5 w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko-Kamienne płynu do dezynfekcji rąk 1 l – 24 szt.
- 170) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 26.03.2021 r. przekazujący Zespołowi Placówek Oświatowych ul Zwycięzców 13 w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko-Kamienne płynu do dezynfekcji rąk 1 l – 24 szt.
- 171) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 26.03.2021 r. przekazujący Zespołowi Szkół Publicznych nr 1 w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko-Kamienne płynu do dezynfekcji rąk 1 l – 24 szt.
- 172) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 25.03.2021 r. przekazujący Zespołowi Szkół Publicznych nr 4 w Skarżysku-Kamiennej przez Gminę Skarżysko-Kamienne płynu do dezynfekcji rąk 1 l – 24 szt.
- 173) Umowa nr 186/2020 o udzielenie pomocy rzeczowej z dnia 10.11.2020 r. zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez Artura Berusa – Wicestarosty, Annę Leżańską – Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Bogusławy Wilczyńskiej a Gminą Suchedniów w imieniu której działa Cezary Błach – Burmistrz Miasta i Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Urszuli Nowak. Pomoc rzeczowa o łącznej wartości 100.000,00 zł wyszczególniona w załączniku nr 1 do umowy.
- 174) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 24.11.2020 r. przekazujący Gminie Suchedniów przez Powiat Skarżyski – rękawice nitrylowe S,M,L,XL – 20.000 szt.
- 175) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 02.12.2020 r. przekazujący Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Suchedniowie – Rękawice nitrylowe S,M,L,XL – 3.000 szt.
- 176) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 02.12.2020 r. przekazujący Szkole Podstawowej nr 1 w Suchedniowie – Rękawice nitrylowe S,M,L,XL – 1.000 szt.
- 177) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 02.12.2020 r. przekazujący Szkole Podstawowej nr 3 w Suchedniowie – Rękawice nitrylowe S,M,L,XL – 1.000 szt.
- 178) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 02.12.2020 r. przekazujący Przedszkolu Samorządowemu w Suchedniowie – Rękawice nitrylowe S,M,L,XL – 1.000 szt.
- 179) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 02.12.2020 r. przekazujący Urzędowi Miasta i Gminy w Suchedniowie – Rękawice nitrylowe S,M,L,XL – 7.500 szt.
- 180) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 02.12.2020 r. przekazujący Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Suchedniowie – Rękawice nitrylowe S,M,L,XL – 500 szt.

- 181) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 02.12.2020 r. przekazujący Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie – Rękawice nitrylowe S,M,L,XL – 4.000 szt.
- 182) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 02.12.2020 r. przekazujący Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Suchedniowie – Rękawice nitrylowe S,M,L,XL – 500 szt.
- 183) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 02.12.2020 r. przekazujący Suchedniowskiemu Ośrodkowi Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie – Rękawice nitrylowe S,M,L,XL – 500 szt.
- 184) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 02.12.2020 r. przekazujący Szkole Podstawowej im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie – Rękawice nitrylowe S,M,L,XL – 1.000 szt.
- 185) Umowa nr 187/2020 o udzielenie pomocy rzeczowej z dnia 10.11.2020 r. zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez Artura Berusa – Wicestarosty, Annę Leżańską – Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Bogusławy Wilczyńskiej a Gminą Łączna w imieniu której działa Romuald Kowaliński – Wójt Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Alicji Miernik. Pomoc rzeczowa o łącznej wartości 10.700,00 zł wyszczególniona w załączniku nr 1 do umowy.
- 186) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 24.11.2020 r. przekazujący Gminie Łączna przez Powiat Skarżyski maseczki ochronne – 400 szt.
- 187) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 24.11.2020 r. przekazujący Gminie Łączna przez Powiat Skarżyski rękawice nitrylowe S,M,L – 2.000 szt.
- 188) Protokół przekazania środków ochrony osobistej z dnia 26.11.2020 r. dla Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej maseczki – 50 szt., rękawice – 200 szt., świetlica środowiskowa w Kamionkach maseczki – 50 szt., rękawice – 200 szt., świetlica środowiskowa w Zagórzcu maseczki – 50 szt., rękawice – 200 szt., świetlica środowiskowa w Klonowie maseczki – 50 szt., rękawice – 200 szt., Przedszkole w Łącznej maseczki – 150 szt., rękawice 800 szt., Przedszkole Samorządowe w Goździe maseczki – 50 szt., rękawice 400 szt.
- 189) Umowa nr 185/2020 o udzielenie pomocy rzeczowej z dnia 10.11.2020 r. zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez Artura Berusa – Wicestarosty, Annę Leżańską – Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Bogusławy Wilczyńskiej a Gminą Bliżyn w imieniu której działa Mariusza Wałachnia – Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Beaty Ozan. Pomoc rzeczowa o łącznej wartości 77.485,00 zł wyszczególniona w załączniku nr 1 do umowy.
- 190) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 18.11.2020 r. przekazujący Gminie Bliżyn przez Powiat Skarżyski – fartuchy barierowe ochronne – 250 szt.
- 191) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 18.11.2020 r. przekazujący Gminie Bliżyn przez Powiat Skarżyski – Rękawice nitrylowe S,M,L – 8.500 szt.
- 192) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 18.11.2020 r. przekazujący Gminie Bliżyn przez Powiat Skarżyski – Maseczki ochronne – 9.350 szt.
- 193) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 18.11.2020 r. przekazujący Gminie Bliżyn przez Powiat Skarżyski – kombinezony ochronne – 20 szt.

- 194) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 18.11.2020 r. przekazujący Gminie Bliżyn przez Powiat Skarżyski – gogle ochronne – 110 szt.
- 195) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 18.11.2020 r. przekazujący Gminie Bliżyn przez Powiat Skarżyski – maseczki chirurgiczne jednorazowe – 1.700 szt.
- 196) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 18.11.2020 r. przekazujący Gminie Bliżyn przez Powiat Skarżyski – Przyłbice – 130 szt.
- 197) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 18.11.2020 r. przekazujący Gminie Bliżyn przez Powiat Skarżyski – termometry bezdotykowe – 8 szt.
- 198) Protokół przekazania materiałów z dnia 30.11.2020 r. przekazujący Urzędowi Gminy Bliżyn przez Gminę Bliżyn – maseczki chirurgiczne – 1.700 szt., - maseczki ochronne – 2.550 szt., fartuchy włókninowe – 20 szt. – gogle ochronne 13 szt., - kombinezony ochronne – 5 szt. – przyłbice – 30 szt. – rękawice nitrylowe ochronne - 3.400 szt., termometr do pomiaru temperatury ciała – 1 szt.
- 199) Protokół przekazania materiałów z dnia 19.11.2020 r. przekazujący Szkole Podstawowej im. gen. Stanisława Maczka w Bliżynie przez Gminę Bliżyn - maseczki ochronne – 1.000 szt., fartuchy barierowe ochronne – 10 szt., rękawice nitrylowe ochronne - 100 szt., termometr do pomiaru temperatury ciała – 1 szt.
- 200) Protokół przekazania materiałów z dnia 30.11.2020 r. przekazujący Szkole Podstawowej im. gen. Stanisława Maczka w Bliżynie przez Gminę Bliżyn – przyłbice 20 szt. – gogle ochronne – 10 szt.
- 201) Protokół przekazania materiałów z dnia 19.11.2020 r. przekazujący Szkole Podstawowej w Mroczkowie przez Gminę Bliżyn - maseczki ochronne – 400 szt., fartuchy barierowe ochronne – 10 szt., rękawice nitrylowe ochronne - 100 szt., termometr do pomiaru temperatury ciała – 1 szt.
- 202) Protokół przekazania materiałów z dnia 30.11.2020 r. przekazujący Szkole Podstawowej w Mroczkowie przez Gminę Bliżyn – przyłbice 10 szt. – gogle ochronne – 5 szt.
- 203) Protokół przekazania materiałów z dnia 19.11.2020 r. przekazujący Szkole Podstawowej w Odrowążku przez Gminę Bliżyn - maseczki ochronne – 300 szt., fartuchy barierowe ochronne – 10 szt., rękawice nitrylowe ochronne - 100 szt., termometr do pomiaru temperatury ciała – 1 szt.
- 204) Protokół przekazania materiałów z dnia 30.11.2020 r. przekazujący Szkole Podstawowej w Odrowążku przez Gminę Bliżyn – przyłbice 10 szt. – gogle ochronne – 5 szt.
- 205) Protokół przekazania materiałów z dnia 19.11.2020 r. przekazujący Szkole Podstawowej w Sorbinowie przez Gminę Bliżyn - maseczki ochronne – 100 szt., fartuchy barierowe ochronne – 10 szt., rękawice nitrylowe ochronne - 100 szt., termometr do pomiaru temperatury ciała – 1 szt.
- 206) Protokół przekazania materiałów z dnia 30.11.2020 r. przekazujący Szkole Podstawowej w Sorbinowie przez Gminę Bliżyn – przyłbice 10 szt. – gogle ochronne – 5 szt.
- 207) Protokół przekazania materiałów z dnia 23.11.2020 r. przekazujący Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bliżynie przez Gminę

- Bliżyn - maseczki ochronne – 2000 szt., fartuchy barierowe ochronne – 100 szt., rękawice nitrylowe ochronne - 2000 szt., kombinezony ochronne – 5 szt.
- 208) Protokół przekazania materiałów z dnia 30.11.2020 r. przekazujący Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bliżynie przez Gminę Bliżyn – przyłbice 20 szt. – gogle ochronne – 30 szt.
- 209) Protokół przekazania materiałów z dnia 23.11.2020 r. przekazujący Gminnemu Ośrodkowi Pomocy w Bliżynie przez Gminę Bliżyn - maseczki ochronne – 2000 szt., fartuchy barierowe ochronne – 20 szt., rękawice nitrylowe ochronne - 2000 szt., termometr do pomiaru temperatury ciała – 1 szt.
- 210) Protokół przekazania materiałów z dnia 26.11.2020 r. przekazujący Gminnemu Ośrodkowi Pomocy w Bliżynie przez Gminę Bliżyn – przyłbice – 20 szt.
- 211) Protokół przekazania materiałów z dnia 19.11.2020 r. przekazujący Przedszkolu Niepublicznemu w Bliżynie przez Gminę Bliżyn - maseczki ochronne – 300 szt., fartuchy barierowe ochronne – 10 szt., rękawice nitrylowe ochronne - 100 szt., termometr do pomiaru temperatury ciała – 1 szt.
- 212) Protokół przekazania materiałów z dnia 30.11.2020 r. przekazujący Przedszkolu Niepublicznemu w Bliżynie przez Gminę Bliżyn – przyłbice – 5 szt.
- 213) Protokół przekazania materiałów z dnia 19.11.2020 r. przekazujący Niepublicznemu Przedszkolu Językowemu BEST w Bliżynie przez Gminę Bliżyn - maseczki ochronne – 200 szt., fartuchy barierowe ochronne – 10 szt., rękawice nitrylowe ochronne - 100 szt., termometr do pomiaru temperatury ciała – 1 szt.
- 214) Protokół przekazania materiałów z dnia 30.11.2020 r. przekazujący Niepublicznemu Przedszkolu Językowemu BEST w Bliżynie przez Gminę Bliżyn – przyłbice – 5 szt.
- 215) Protokół przekazania materiałów z dnia 30.11.2020 r. przekazujący Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie przez Gminę Bliżyn - maseczki ochronne – 100 szt., fartuchy barierowe ochronne – 10 szt., rękawice nitrylowe ochronne - 100 szt., kombinezony ochronne – 2 szt. gogle ochronne – 12 szt.
- 216) Protokół przekazania materiałów z dnia 30.11.2020 r. przekazujący Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczkowie przez Gminę Bliżyn - maseczki ochronne – 100 szt., fartuchy barierowe ochronne – 10 szt., rękawice nitrylowe ochronne - 100 szt., kombinezony ochronne – 2 szt. gogle ochronne – 6 szt.
- 217) Protokół przekazania materiałów z dnia 23.11.2020 r. przekazujący Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołowie przez Gminę Bliżyn - maseczki ochronne – 100 szt., fartuchy barierowe ochronne – 10 szt., rękawice nitrylowe ochronne - 100 szt., kombinezony ochronne – 2 szt.
- 218) Protokół przekazania materiałów z dnia 30.11.2020 r. przekazujący Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołowie przez Gminę Bliżyn – gogle ochronne – 6 szt.
- 219) Protokół przekazania materiałów z dnia 19.11.2020 r. przekazujący Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Odrowążku przez Gminę Bliżyn - maseczki ochronne – 100 szt., fartuchy barierowe ochronne – 10 szt., rękawice nitrylowe ochronne - 100 szt., kombinezony ochronne – 2 szt.

- 220) Protokół przekazania materiałów z dnia 30.11.2020 r. przekazujący Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Odrowążku przez Gminę Bliżyn – gogle ochronne – 6 szt.
- 221) Protokół przekazania materiałów z dnia 23.11.2020 r. przekazujący Ochotniczej Straży Pożarnej w Sorbinie przez Gminę Bliżyn - maseczki ochronne – 100 szt., fartuchy barierowe ochronne – 10 szt., rękawice nitrylowe ochronne - 100 szt., kombinezony ochronne – 2 szt.
- 222) Protokół przekazania materiałów z dnia 30.11.2020 r. przekazujący Ochotniczej Straży Pożarnej w Sorbinie przez Gminę Bliżyn – gogle ochronne – 12 szt.
- 223) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 02.04.2021 r. przekazujący Międzyzakładowemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej Aparat EKG ze stolikiem i wyposażeniem – 1 szt.
- 224) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 12.11.2020 r. przekazujący Międzyzakładowemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej ozonator – 1 szt.
- 225) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 12.11.2020 r. przekazujący Międzyzakładowemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej fartuchy chirurgiczne jednorazowe – 4.000 szt.
- 226) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 12.11.2020 r. przekazujący Międzyzakładowemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej kombinezony ochronne – 200 szt.
- 227) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 12.11.2020 r. przekazujący Międzyzakładowemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej maski FFP2 – 1.000 szt.
- 228) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 12.11.2020 r. przekazujący Międzyzakładowemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej rękawice nitrylowe M,L – 36.000 szt.
- 229) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 01.12.2020 r. przekazujący Międzyzakładowemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej leżanki do gabinetów lekarskich – 5 szt.
- 230) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 02.12.2020 r. przekazujący Międzyzakładowemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej osłony na buty – 200 szt.
- 231) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 02.12.2020 r. przekazujący Międzyzakładowemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej maski chirurgiczne jednorazowe – 9.600 szt.
- 232) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 02.12.2020 r. przekazujący Międzyzakładowemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej gogle ochronne – 50 szt.
- 233) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 02.12.2020 r. przekazujący Międzyzakładowemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej przyłbice – 50 szt.
- 234) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 30.12.2020 r. przekazujący Międzyzakładowemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej autoklaw – 1 szt.

- 235) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 07.01.2021 r. przekazujący Międzyzakładowemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej manualne urządzenie do dezynfekcji rąk – 15 szt. automatyczne urządzenie do dezynfekcji rąk – 3 szt.
- 236) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 28.01.2021 r. przekazujący Międzyzakładowemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej USG z głowicą do klatki piersiowej i płuc – 1 szt.
- 237) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 10.03.2021 r. przekazujący Międzyzakładowemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej zamglawiacz – 1 szt.
- 238) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 17.03.2021 r. przekazujący Międzyzakładowemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej płyn do dezynfekcji rąk 5l – 8 szt., płyn do dezynfekcji rąk 1l – 560 szt.
- 239) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 29.01.2021 r. przekazujący Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Szpitalna 1 w Skarżysku-Kamiennej videoendoskop do diagnostyki w obrębie głowy i szyi - 1 szt.
- 240) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 16.12.2020 r. przekazujący Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Szpitalna 1 w Skarżysku-Kamiennej komora laminarna MSC advantage 1.2 - 1 szt.
- 241) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 02.12.2020 r. przekazujący Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Szpitalna 1 w Skarżysku-Kamiennej maseczki chirurgiczne jednorazowe – 300.000 szt.
- 242) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 10.11.2020 r. przekazujący Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Szpitalna 1 w Skarżysku-Kamiennej fartuchy włókninowe – 7.000 szt.
- 243) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 10.11.2020 r. przekazujący Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Szpitalna 1 w Skarżysku-Kamiennej kombinezony ochrony biologicznej – 3.000 szt.
- 244) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 06.11.2020 r. przekazujący Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Szpitalna 1 w Skarżysku-Kamiennej maski FFP2 – 10.000 szt., maski FFP3 – 5.000 szt.
- 245) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 06.11.2020 r. przekazujący Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Szpitalna 1 w Skarżysku-Kamiennej rękawice nitrylowe S,M,L,XL – 500.000 szt.

- 246) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 05.03.2021 r. przekazujący Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Szpitalna 1 w Skarżysku-Kamiennej videokolonoskop – 1 szt.
- 247) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 05.03.2021 r. przekazujący Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Szpitalna 1 w Skarżysku-Kamiennej videogastroskop – 1 szt.
- 248) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 10.03.2021 r. przekazujący Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Szpitalna 1 w Skarżysku-Kamiennej zamgławiacz – 1 szt.
- 249) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 10.03.2021 r. przekazujący Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Szpitalna 1 w Skarżysku-Kamiennej mata dekontaminacyjna 120x150 – 2 szt.
- 250) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 10.03.2021 r. przekazujący Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Szpitalna 1 w Skarżysku-Kamiennej mata dekontaminacyjna 200x200 – 1 szt.
- 251) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 31.03.2021 r. przekazujący Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Szpitalna 1 w Skarżysku-Kamiennej kardiomonitor – 2 szt.
- 252) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 12.04.2021 r. przekazujący Obwodowi Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej bramki do pomiaru temperatury – 2 szt.
- 253) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 16.11.2020 r. przekazujący Obwodowi Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej kombinezony ochrony biologicznej – 15 szt.
- 254) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 16.11.2020 r. przekazujący Obwodowi Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej fartuchy flizelinowe – 1.200 szt.
- 255) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 16.11.2020 r. przekazujący Obwodowi Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej rękawice lateksowe S,M,L – 19.000 szt., rękawice nitylowe S,M,L – 66.000 szt.
- 256) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 16.11.2020 r. przekazujący Obwodowi Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej maski FFP2 – 950 szt., maski FFP3 – 30 szt.
- 257) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 16.11.2020 r. przekazujący Obwodowi Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej fartuchy chirurgiczne włókninowe wzmocnione – 1.000 szt.
- 258) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 02.12.2020 r. przekazujący Obwodowi Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej maski chirurgiczne jednorazowe – 1.000 szt.
- 259) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 30.12.2020 r. przekazujący Obwodowi Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej sterylizator parowy – 1 szt.

- 260) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 11.01.2021 r. przekazujący Obwodowi Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej ręczniki papierowe na roli – 500 szt., ręczniki papierowe składane – 600 szt.
- 261) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 27.01.2021 r. przekazujący Obwodowi Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej stacja do dekontaminacji pomieszczeń- 1 szt.
- 262) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 10.03.2021 r. przekazujący Obwodowi Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej Płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni z atomizerem 1l – 500 szt., płyn do dezynfekcji rak i powierzchni 5 l – 235 szt., płyn do dezynfekcji dłoni z pompką 1l – 150 szt.
- 263) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 27.01.2021 r. przekazujący Obwodowi Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej maszyna do czyszczenia powierzchni - 1 szt.
- 264) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 25.11.2020 r. przekazujący Zespołowi Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej ozonator - 1 szt.
- 265) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 25.11.2020 r. przekazujący Zespołowi Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej termometry bezdotykowe - 4 szt.
- 266) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 25.11.2020 r. przekazujący Zespołowi Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej przyłbice - 80 szt.
- 267) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 25.11.2020 r. przekazujący Zespołowi Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej osłony na buty - 78 szt.
- 268) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 25.11.2020 r. przekazujący Zespołowi Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej lampa bakteriobójcza - 1 szt.
- 269) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 25.11.2020 r. przekazujący Zespołowi Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej fartuchy barierowe ochronne - 100 szt.
- 270) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 25.11.2020 r. przekazujący Zespołowi Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej kombinezony ochronne jednorazowe - 30 szt.
- 271) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 25.11.2020 r. przekazujący Zespołowi Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej maseczki ochronne – 1.200 szt.
- 272) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 25.11.2020 r. przekazujący Zespołowi Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej rękawice nitrylowe – 12.000 szt.
- 273) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 08.01.2021 r. przekazujący Zespołowi Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej spryskiwacze do płynu dezynfekującego - 45 szt., dystrybutory płynu dezynfekującego – 4 szt.

- 274) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 08.01.2021 r. przekazujący Zespołowi Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej mydło antybakteryjne 5 l - 15 szt. mydło antybakteryjne 0,5 l – 100 szt.
- 275) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 25.11.2020 r. przekazujący Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu nr 2 w Skarżysku-Kamiennej rękawice nitrylowe – 10.000 szt.
- 276) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 25.11.2020 r. przekazujący Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu nr 2 w Skarżysku-Maski FFP3 - 30 szt.
- 277) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 25.11.2020 r. przekazujący Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu nr 2 w Skarżysku-Kamiennej maseczki chirurgiczne jednorazowe – 500 szt.
- 278) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 25.11.2020 r. przekazujący Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu nr 2 w Skarżysku-Kamiennej kombinezony ochronne - 20 szt.
- 279) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 25.11.2020 r. przekazujący Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu nr 2 w Skarżysku-Kamiennej fartuchy chirurgiczne jednorazowe - 200 szt.
- 280) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 25.11.2020 r. przekazujący Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu nr 2 w Skarżysku-Kamiennej lampy bakteriobójcze - 1 szt.
- 281) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 25.11.2020 r. przekazujący Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu nr 2 w Skarżysku-Kamiennej przyłbice - 60 szt.
- 282) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 25.11.2020 r. przekazujący Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu nr 2 w Skarżysku-Kamiennej termometry bezdotykowe - 2 szt.
- 283) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 25.11.2020 r. przekazujący Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu nr 2 w Skarżysku-Kamiennej ozonator - 1 szt.
- 284) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 08.01.2021 r. przekazujący Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu nr 2 w Skarżysku-Kamiennej mydło antybakteryjne 5l - 3 szt., mydło antybakteryjne 0,5 l – 50 szt.
- 285) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 08.01.2021 r. przekazujący Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu nr 2 w Skarżysku-Kamiennej ręczniki papierowe, składane (opak. 4.000 szt.) – 30 szt.
- 286) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 08.01.2021 r. przekazujący Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu nr 2 w Skarżysku-Kamiennej dystrybutor płynu dezynfekującego – 4 szt.
- 287) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 11.03.2021 r. przekazujący Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu nr 2 w Skarżysku-Kamiennej komplet pościeli – 30 szt.
- 288) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 11.03.2021 r. przekazujący Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu nr 2 w Skarżysku-Kamiennej płyn do dezynfekcji rąk 5l – 30 szt.

- 289) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 25.11.2020 r. przekazujący Zespołowi Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej rękawice nitrylowe – 8.000 szt.
- 290) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 25.11.2020 r. przekazujący Zespołowi Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej maseczki ochronne – 300 szt.
- 291) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 25.11.2020 r. przekazujący Zespołowi Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej fartuchy chirurgiczne włókninowe wzmocnione – 50 szt.
- 292) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 25.11.2020 r. przekazujący Zespołowi Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej przyłbice – 10 szt.
- 293) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 25.11.2020 r. przekazujący Zespołowi Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej ozonator – 1 szt.
- 294) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 08.01.2021 r. przekazujący Zespołowi Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej mydło antybakteryjne 5l – 20 szt., mydło antybakteryjne 0,5l – 100 szt.
- 295) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 21.10.2020 r. przekazujący Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku-Kamiennej maseczki ochronne – 4.600 szt.
- 296) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 01.12.2020 r. przekazujący Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku-Kamiennej przyłbice – 20 szt.
- 297) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 01.12.2020 r. przekazujący Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku-Kamiennej rękawice nitrylowe – 9.000 szt.
- 298) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 07.01.2021 r. przekazujący Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku-Kamiennej mydło antybakteryjne 5l – 2 szt., mydło antybakteryjne 0,5 l – 10 szt.
- 299) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 13.11.2020 r. przekazujący Starostwu Powiatowemu w Skarżysku-Kamiennej maseczki FFP2 – 150 szt.
- 300) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 02.12.2020 r. przekazujący Starostwu Powiatowemu w Skarżysku-Kamiennej rękawice nitrylowe S,M,L – 50.000 szt.
- 301) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 02.12.2020 r. przekazujący Starostwu Powiatowemu w Skarżysku-Kamiennej kombinezony ochrony biologicznej – 10 szt.
- 302) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 02.12.2020 r. przekazujący Starostwu Powiatowemu w Skarżysku-Kamiennej fartuchy barierowe ochronne – 50 szt.
- 303) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 02.12.2020 r. przekazujący Starostwu Powiatowemu w Skarżysku-Kamiennej maseczki chirurgiczne jednorazowe – 3.000 szt.
- 304) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 11.01.2021 r. przekazujący Starostwu Powiatowemu w Skarżysku-Kamiennej mydło antybakteryjne 5l – 15 szt., mydło antybakteryjne 0,5 l – 50 szt.
- 305) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 11.01.2021 r. przekazujący Starostwu Powiatowemu w Skarżysku-Kamiennej ręczniki papierowe na roli – 14 szt.
- 306) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 11.03.2021 r. przekazujący Starostwu Powiatowemu w Skarżysku-Kamiennej płyn do dezynfekcji rąk 5l – 30 szt.

- 307) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 12.01.2021 r. przekazujący Zespołowi Szkół Samochodowo-Uslugowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej mydło antybakteryjne 5l – 15 szt.
- 308) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 12.01.2021 r. przekazujący Zespołowi Szkół Samochodowo-Uslugowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej ręczniki papierowe – 354 szt.
- 309) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 12.01.2021 r. przekazujący Zespołowi Szkół Samochodowo-Uslugowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej rękawice nitrylowe – 2.000 szt.
- 310) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 12.01.2021 r. przekazujący Zespołowi Szkół Samochodowo-Uslugowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej ozonator – 1 szt.
- 311) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 12.01.2021 r. przekazujący Zespołowi Szkół Samochodowo-Uslugowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej lampa bakteriobójcza – 7 szt.
- 312) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 12.01.2021 r. przekazujący Zespołowi Szkół Samochodowo-Uslugowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej przyłbice nosowe – 20 szt.
- 313) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 11.03.2021 r. przekazujący Zespołowi Szkół Samochodowo-Uslugowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej płyn do dezynfekcji rąk 5 l – 25 szt.
- 314) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 12.01.2021 r. przekazujący Zespołowi Szkół Transportowo-Mechatronicznych im. Eugeniusza Kwatkowskiego w Skarżysku-Kamiennej ręczniki papierowe – 500 szt.
- 315) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 12.01.2021 r. przekazujący Zespołowi Szkół Transportowo-Mechatronicznych im. Eugeniusza Kwatkowskiego w Skarżysku-Kamiennej mydło antybakteryjne 5l – 39 szt.
- 316) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 12.01.2021 r. przekazujący Zespołowi Szkół Transportowo-Mechatronicznych im. Eugeniusza Kwatkowskiego w Skarżysku-Kamiennej maseczki ochronne – 2.000 szt.
- 317) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 12.01.2021 r. przekazujący Zespołowi Szkół Transportowo-Mechatronicznych im. Eugeniusza Kwatkowskiego w Skarżysku-Kamiennej rękawice nitrylowe – 1.000 szt.
- 318) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 12.01.2021 r. przekazujący Zespołowi Szkół Transportowo-Mechatronicznych im. Eugeniusza Kwatkowskiego w Skarżysku-Kamiennej ozonator – 1 szt.
- 319) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 12.01.2021 r. przekazujący Zespołowi Szkół Transportowo-Mechatronicznych im. Eugeniusza Kwatkowskiego w Skarżysku-Kamiennej lampa bakteriobójcza – 1 szt.
- 320) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 12.01.2021 r. przekazujący Zespołowi Szkół Transportowo-Mechatronicznych im. Eugeniusza Kwatkowskiego w Skarżysku-Kamiennej termometr bezdotykowy – 1 szt.

- 321) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 12.01.2021 r. przekazujący Zespołowi Szkół Transportowo-Mechatronicznych im. Eugeniusza Kwatkowskiego w Skarżysku-Kamiennej półprzyłbice na brodę – 10 szt., półprzyłbice nosowe – 20 szt.
- 322) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 11.03.2021 r. przekazujący Zespołowi Szkół Transportowo-Mechatronicznych im. Eugeniusza Kwatkowskiego w Skarżysku-Kamiennej pyn do dezynfekcji rąk 5l – 30 szt.
- 323) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 12.01.2021 r. przekazujący Zespołowi Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej przyłbice – 20 szt., półprzyłbice na brodę – 10 szt., półprzyłbice nosowe - 40 szt.
- 324) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 12.01.2021 r. przekazujący Zespołowi Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej termometry bezdotykowe - 1 szt.
- 325) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 12.01.2021 r. przekazujący Zespołowi Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej lampa bakteriobójcza - 1 szt.
- 326) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 12.01.2021 r. przekazujący Zespołowi Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej ozonator - 1 szt.
- 327) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 12.01.2021 r. przekazujący Zespołowi Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej rękawice nitrylowe – 1.000 szt.
- 328) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 12.01.2021 r. przekazujący Zespołowi Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej maseczki ochronne – 1.535 szt.
- 329) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 12.01.2021 r. przekazujący Zespołowi Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej ręczniki papierowe - 200 szt.
- 330) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 12.01.2021 r. przekazujący Zespołowi Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej mydło antybakteryjne 5l - 80 szt.
- 331) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 11.03.2021 r. przekazujący Zespołowi Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej płyn do dezynfekcji rąk 5l - 60 szt.
- 332) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 12.01.2021 r. przekazujący Zespołowi Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Skarżysku-Kamiennej mydło antybakteryjne 5l - 5 szt.
- 333) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 12.01.2021 r. przekazujący Zespołowi Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Skarżysku-Kamiennej ręczniki papierowe - 700 szt.
- 334) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 12.01.2021 r. przekazujący Zespołowi Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Skarżysku-Kamiennej rękawice nitrylowe – 1.500 szt.
- 335) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 12.01.2021 r. przekazujący Zespołowi Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Skarżysku-Kamiennej ozonator - 1 szt.

- 336) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 12.01.2021 r. przekazujący Zespołowi Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Skarżysku-Kamiennej lampy bakteriobójcze - 5 szt.
- 337) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 12.01.2021 r. przekazujący Zespołowi Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Skarżysku-Kamiennej półprzyłbice nosowe – 60 szt.
- 338) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 14.12.2020 r. przekazujący II Liceum Ogólnokształcącemu im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej urządzenie do czyszczenia powierzchni - 1 szt.
- 339) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 12.01.2021 r. przekazujący II Liceum Ogólnokształcącemu im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej-ozonator - 2 szt.
- 340) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 12.01.2021 r. przekazujący II Liceum Ogólnokształcącemu im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej lampa bakteriobójcza - 1 szt.
- 341) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 12.01.2021 r. przekazujący II Liceum Ogólnokształcącemu im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej ręczniki papierowe - 406 szt.
- 342) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 12.01.2021 r. przekazujący II Liceum Ogólnokształcącemu im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej mydło antybakteryjne 5l - 72 szt.
- 343) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 12.01.2021 r. przekazujący II Liceum Ogólnokształcącemu im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej maseczki ochronne - 102 szt.
- 344) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 12.01.2021 r. przekazujący II Liceum Ogólnokształcącemu im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej półprzyłbice nosowe - 15 szt., półprzyłbice na brodę – 10 szt.
- 345) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 08.04.2021 r. przekazujący II Liceum Ogólnokształcącemu im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej płyn do dezynfekcji rąk 5l - 10 szt.
- 346) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 12.01.2021 r. przekazujący I Liceum Ogólnokształcącemu im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej półprzyłbice nosowe - 57 szt.
- 347) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 12.01.2021 r. przekazujący I Liceum Ogólnokształcącemu im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej lampa bakteriobójcza - 1 szt.
- 348) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 12.01.2021 r. przekazujący I Liceum Ogólnokształcącemu im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej ozonator - 1 szt.
- 349) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 12.01.2021 r. przekazujący I Liceum Ogólnokształcącemu im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej rękawice nitrylowe – 4.000 szt.
- 350) Protokół zdawczo-odbiorcze z dnia 12.01.2021 r. przekazujący I Liceum Ogólnokształcącemu im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej mydło antybakteryjne 5l - 100 szt.

- 351) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 11.03.2021 r. przekazujący I Liceum Ogólnokształcącemu im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej płyn do dezynfekcji rąk 5l - 75 szt.
- 352) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 12.01.2021 r. przekazujący Powiatowemu Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku Kamiennej przyłbic 10 szt., półprzyłbic nosowych – 59 szt.
- 353) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 12.01.2021 r. przekazujący Powiatowemu Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku Kamiennej mydła antybakteryjnego 5l – 15 szt.
- 354) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 12.01.2021 r. przekazujący Powiatowemu Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku Kamiennej ręczników papierowych na roli – 80 szt.
- 355) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 12.01.2021 r. przekazujący Powiatowemu Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku Kamiennej rękawice nitrylowe – 2.000 szt.
- 356) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 12.01.2021 r. przekazujący Powiatowemu Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku Kamiennej ozonatora – 1 szt.
- 357) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 12.01.2021 r. przekazujący Powiatowemu Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku Kamiennej termometr bezdotykowy – 1 szt.
- 358) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 12.01.2021 r. przekazujący Powiatowemu Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku Kamiennej urządzenie do dezynfekcji dokumentów – 1 szt.
- 359) Wydruki z systemu SL2014, dotyczące badanych wniosków o płatność.
- 360) Zestawienie tabel wraz z rozliczeniem przekazanych materiałów, sprzętów, środków trwałych dla podmiotów objętych wsparciem w ramach badanego projektu obejmujące wnioski o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-005, RPSW.09.02.03-26-0016/20-006, RPSW.09.02.03-26-0016/20-007, RPSW.09.02.03-26-0016/20-008 – załącznik nr 1 do niniejszego podsumowania ustaleń.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy wydatki kwalifikowalne zadeklarowane w objętych audytem wnioskach o płatność:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Regulaminie naboru nr RPSW.009.02.03-IZ.00-26-312/20* oraz wniosku aplikacyjnym,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu, tj. Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko - Kamienna,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz.

1.2. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE) wg. kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
1.	Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego, ogłoszenie o zamówieniu 2020/S 134-329044, numer referencyjny IM.272.3.2020	2.552.916,32 zł co stanowi 597.970,70 euro w tym: część I 530.185,19 zł, 124.185,51 euro, część II 1.481,48 zł, 347,01 euro, część III 438.611,11 zł, 102.736,07 euro, część IV 90.569,11 zł, 21.214,04 euro, część V 270.674,80 zł, 63.400,28 euro, część VI 202.083,33 zł, 47.334,07 euro, część VII 15.342,59 zł, 3.593,70 euro, część VIII 422.104,17 zł, 98.869,64 euro, część IX 1.915,74 zł, 448,72 euro, część X 427.231,48 zł, 100.070,62 euro, część XI 3.202,85 zł, 750,20 euro, część XII 18.495,93 zł, 4.332,31 euro, część XIII 8.333,33 zł, 1.951,92 euro, część XIV 120.370,40 zł, 28.194,41 euro, część XV 2.314,81 zł, 542,20 euro,	art. 39 ustawy Pzp	Powyżej progów UE/wg kursu: 4,2693 zł/euro	Umowa nr 144/2020 zawarta w dniu 30.09.2020 r. 4.867,78 zł brutto Umowa nr 145/2020 zawarta w dniu 30.09.2020 r. 420.869,10 zł brutto Umowa nr 146/2020 zawarta w dniu 30.09.2020 r. 163.710,72 zł brutto Umowa nr 147/2020 zawarta w dniu 30.09.2020 r. 22.266,08 zł brutto Umowa nr 149/2020 zawarta w dniu 30.09.2020 r. 16.632,00 zł brutto	RPSW.09.02.03-26-0016/20-005 kwota 448.002,96 zł w tym: umowa nr 144/2020 - 4.867,78 zł, umowa nr 145/2020 - 420.869,10 zł, umowy nr 147/2020 - 22.266,08 zł, RPSW.09.02.03-26-0016/20-006 kwota 180.342,72 zł w tym: umowa nr 146/2020 - 163.710,72 zł, umowa nr 149/2020 - 16.632,00 zł,

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.09.02.03-26-0016/20 pn. „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

2.	Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego II, ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 169-408866, numer referencyjny IM.272.6.2020	1.036.573,06 zł co stanowi 242.796,96 euro w tym: część I 267.016,30 zł, 62.543,34 euro, część II 3.658,54 zł, 856,94 euro, część III 1.481,48 zł, 347,01 euro, część IV 40.921,30 zł, 9.585,01 euro, część V 777,22 zł, 180,88 euro, część VI 151.805,60 zł, 35.557,49 euro, część VII 2.500,00 zł, 585,58 euro, część VIII 18.495,93 zł, 4.332,31 euro, część IX 120.370,40 zł, 28.194,41 euro, część X 2.314,81 zł, 542,20 euro, część XI 427.231,48 zł, 100.070,62 euro,	art. 39 ustawy Pzp	Powyżej progów UE/wg kursu: 4,2693 zł/euro	Umowa nr 152/2020 z dnia 08.10.2020 r. 114.206,40 zł brutto Umowa nr 153/2020 z dnia 06.10.2020 r. 119.315,55 zł brutto Umowa nr 161/2020 z dnia 14.10.2020 r. 11.899,02 zł brutto Umowa nr 162/2020 z dnia 14.10.2020 r. 1.801,44 zł brutto Umowa nr 167/2020 z dnia 19.10.2020 r. 418.448,70 zł brutto Umowa nr 168/2020 z dnia 19.10.2020 r. 74.395,80 zł brutto	RPSW.09.02.03-26-0016/20-005 kwota 620.751,39 zł w tym: umowa nr 152/2020 - 114.206,40 zł, umowa nr 161/2020 - 11.899,05 zł, umowa nr 162/2020 - 1.801,44 zł, umowa nr 167/2020 - 418.448,70 zł, umowa nr 168/2020 - 74.395,80 zł, RPSW.09.02.03-26-0016/20-006 kwota 119.315,55 zł w tym: umowa nr 153/2020 - 119.315,55 zł,
3.	Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego III, ogłoszenie o zamówieniu nr 584642-N-2020, numer referencyjny IM.272.8.2020.	437.446,76 zł, co stanowi 102.463,34 euro, w tym: część I 15.342,59 zł, 3.593,70 euro, część II 422.104,17 zł, 98.869,64 euro,	art. 39 ustawy Pzp	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,2693 zł/euro	Umowa nr 169/2020 z dnia 19.10.2020 r. 173.227,05 zł brutto Umowa nr 170/2020 z dnia 19.10.2020 r. 12.793,23 zł brutto	RPSW.09.02.03-26-0016/20-005 kwota 173.227,05 zł w tym: umowa nr 169/2020 - 173.227,05 zł RPSW.09.02.03-26-0016/20-006 kwota 12.793,23 zł w tym: umowa nr 170/2020 - 12.793,23 zł

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.09.02.03-26-0016/20 pn. „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

4.	Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego IV, ogłoszenie o zamówieniu nr 589116-N-2020, numer referencyjny IM.272.10.2020	276.908,09 zł, co stanowi 64.860,30 euro w tym: część I 267.016,26 zł, 62.543,33 euro, część II 3.658,54 zł, 856,94 euro, część III 1.418,48 zł, 332,25 euro, część IV 2.500,00 zł, 585,58 euro, część V 2.314,81 zł, 542,20 euro,	art. 39 ustawy Pzp	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,2693 zł/euro	Umowa nr 176/2020 z dnia 28.10.2020 r. 7.563,27 zł brutto Umowa nr 177/2020 z dnia 30.10.2020 r. 2.314,71 zł. brutto	RPSW.09.02.03-26-0016/20-006 kwota 9.877,98 zł w tym: umowa nr 176/2020 - 7.563,27 zł umowa nr 177/2020 - 2.314,71 zł
5.	Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego V, ogłoszenie o zamówieniu nr 600653-N-2020, numer referencyjny IM.272.12.2020.	377.188,60 zł, co stanowi 88.349,06 euro w tym: część I 12.975,61 zł, 3.039,28 euro, część II 112.032,52 zł, 26.241,43 euro, część III 163.658,00 zł, 38.333,68 euro, część IV 15.601,63 zł, 3.654,38 euro, część V 14.574,01 zł, 3.613,68 euro, część VI 32.520,33 zł, 7.617,25 euro, część VII 5.324,07 zł, 1.247,06 euro, część VIII 5.913,82 zł, 38.333,68 euro, część IX 2.934,96 zł, 687,46 euro, część X 1.897,55 zł, 444,46 euro, część XI 9.756,10 zł, 2.285,18 euro,	art. 39 ustawy Pzp	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,2693 zł/euro	Umowa nr 194/2020 zawarta w dniu 27.11.2020 r. 9.344,71 zł brutto Umowa nr 195/2020 zawarta w dniu 27.11.2020 r. 22.950,00 zł brutto Umowa nr 196/2020 zawarta w dniu 27.11.2020 r. 13.598,88 zł brutto Umowa nr 197/2020 zawarta w dniu 27.11.2020 r. 15.510,30 zł. brutto Umowa nr 198/2020 zawarta w dniu 27.11.2020 r. 1.139,11 zł brutto Umowa nr 199/2020 zawarta w dniu 27.11.2020 r. 6.445,98 zł brutto Umowa nr 200/2020 zawarta w dniu 27.11.2020 r. 14.744,17 zł brutto Umowa nr 201/2020 zawarta w dniu 27.11.2020 r. 4.967,85 zł brutto	RPSW.09.02.03-26-0016/20-006 kwota 88.701,00 zł w tym: umowa nr 194/2020 - 9.344,71 zł, umowa nr 195/2020 - 22.950,00 zł, umowa nr 196/2020 - 13.598,88 zł, umowa nr 197/2020 - 15.510,30 zł, umowa nr 198/2020 - 1.139,11 zł, umowa nr 199/2020 - 6.445,98 zł, umowa nr 200/2020 - 14.744,17 zł, umowa nr 201/2020 - 4.967,85 zł,
6.	Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i	709.655,97 zł, co stanowi 166.223,03 euro, w tym: część I	art. 39 ustawy Pzp	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,2693 zł/euro	Umowa nr 7/2021 z dnia 18.01.2021 r. 22.950,00 zł Umowa nr 8/2021 z dnia 18.01.2021 r. 28.000,00 zł brutto	RPSW.09.02.03-26-0016/20-007 kwota 408.260,07 zł w tym: umowa nr 7/2021 - 22.950,00 zł,

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.09.02.03-26-0016/20 pn. „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

	ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego VII, ogłoszenie o zamówieniu nr 764784-N-2020, numer referencyjny IM.272.16.2020	89.054,89 zł, 20.859,37 euro, część II 44.444,44 zł, 10.410,24 euro, część III 41.666,67 zł, 9.759,60 euro, część IV 35.555,56 zł, 8.328,19 euro, część V 24.390,24 zł, 5.712,94 euro, część VI 4.878,05 zł, 1.142,59 euro, część VII 3.934,96 zł, 921,69 euro, część VIII 12.195,12 zł, 2.856,47 euro, część IX 24.390,24 zł, 5.712,94 euro, część X 41.666,67 zł, 9.759,60 euro, część XI 28.455,28 zł, 6.665,09 euro, część XII 9.259,26 zł, 2.168,80 euro, część XIII 74.074,07 zł, 17.350,40 euro, część XIV 112.032,52 zł, 26.241,43 euro, część XV 163.658,00 zł, 38.333,68 euro,			Umowa nr 9/2021 z dnia 18.01.2021 r 6.334,50 zł brutto Umowa nr 10/2021 z dnia 18.01.2021 r 4.932,30 zł brutto Umowa nr 11/2021 z dnia 18.01.2021 r 33.431,40 zł brutto Umowa nr 12/2021 z dnia 18.01.2021 r. 79.690,00 zł brutto Umowa nr 13/2021 z dnia 18.01.2021 r 95.600,00 zł brutto Umowa nr 16/2021 z dnia 20.01.2021 r 27.600,00 zł brutto Umowa nr 17/2021 z dnia 20.01.2021 r. 137.051,87 zł brutto	umowa nr 8/2021 - 28.000,00 zł, umowa nr 9/2021 - 6.334,50 zł, umowa nr 10/2021 - 4.932,30 zł, umowa nr 11/2021 - 33.431,40 zł, umowa nr 12/2021 - 79.960,00 zł, umowa nr 13/2021 - 95.600,00 zł, umowa nr 17/2021 - 137.051,87 zł, RPSW.09.02.03-26-0016/20-008 kwota 27.600,00 zł w tym: umowa nr 16/2021 - 27.600,00 zł,
7.	Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego VIII, ogłoszenie o zamówieniu nr 773893-N-2020, numer referencyjny IM.272.17.2020	289.022,67 zł, co stanowi 67.697,90 euro w tym: część I 44.444,44 zł, 10.410,24 euro, część II 41.666,67 zł, 9.759,60 euro, część III 35.555,56 zł, 8.328,19 euro, część IV 41.666,67 zł, 9.759,60 euro, część V 9.259,26 zł, 2.168,80 euro, część VI	art. 39 ustawy Pzp	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,2693 zł/euro	Umowa nr 36/2021 z dnia 19.02.2021 r 45.360,00 zł brutto Umowa nr 37/2021 z dnia 19.02.2021 r 47.520,00 zł brutto Umowa nr 42/2021 z dnia 23.02.2021 r 3.228,00 zł brutto Umowa nr 43/2021 z dnia 23.02.2021 r 1.402,20 zł brutto Umowa nr 44/2021 z dnia 23.02.2021 r 15.120,00 zł brutto Umowa nr 45/2021 z dnia 23.02.2021 r 7.647,11 zł brutto	RPSW.09.02.03-26-0016/20-007 kwota 97.510,20 zł, w tym: umowa nr 36/2021 - 45.360,00 zł, umowa nr 37/2021 - 47.520,00 zł, umowa nr 42/2021 - 3.228,00 zł, umowa nr 43/2021 - 1.402,20 zł, RPSW.09.02.03-26-0016/20-008 kwota 22.767,11 zł, w tym: umowa nr 44/2021 - 15.120,00 zł, umowa nr 45/2021 - 7.647,11 zł,

		2.500,00 zł, 585,58 euro, część VII 1.897,55 zł, 444,46 euro, część VIII 112.032,52 zł, 26.241,43 euro,				
Zamówienie z wolnej ręki						
1.	Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stok Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego VI, znak sprawy: IM.272.14.2020	38.617,89 zł, co stanowi 9.045,48 euro	art. 67 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp	wg kursu: 4,2693 zł/euro	Umowa nr 190/2020 zawarta w dniu 13.11.2020 r 47.527,82 zł brutto	RPSW.09.02.03-26-0016/20-006, 47.527,82 zł

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20, wymieniony w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-00 z dnia 28.05.2020 r., wymieniona w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-01 z dnia 30.09.2020 r., wymieniony w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-02 z dnia 30.11.2020 r., wymieniony w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-03 z dnia 18.05.2021 r., wymieniony w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 6) Aneks Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-04 z dnia 12.10.2020 r., wymieniony w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 7) Wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymienione w pkt A)1.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 8) Uchwała nr 16/40/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 17.04.2014 r. w sprawie zatwierdzenie Regulaminu udzielania przez Powiat Skarżyski zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto.
- 9) Regulamin udzielania przez Powiat Skarżyski zamówień publicznych, których wartości przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto, stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały nr 16/40/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 17.04.2014 r.

- 10) Uchwała nr 55/123/2016 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 28.12.2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania przez Powiat Skarżyski zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto, zatwierdzonego Uchwałą nr 16/14/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 17.04.2014 r.
- 11) Uchwała nr 16/39/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 17.04.2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej do przeprowadzania przez Powiat Skarżyski postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto.
- 12) Regulamin pracy komisji przetargowej do przeprowadzenia przez Powiat Skarżyski postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30.000 euro netto.
- 13) Plan postępowań o udzielenie zamówień w Starostwie Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej na rok 2020.
- 14) Ewidencja Zamówień Publicznych 2020 r. Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.
- 15) Uchwała nr 17/29/2021 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 17.03.2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania przez Powiat Skarżyski zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130.000 złotych netto.
- 16) Regulamin udzielania przez Powiat Skarżyski zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130.000 złotych netto, stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały 17/29/2021 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 17.03.2021 r.
- 17) Zarządzenie nr 15/2021 Starosty Skarżyskiego z dnia 17.03.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej do przeprowadzania przez Powiat Skarżyski postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130.000 złotych netto.
- 18) Regulamin pracy komisji przetargowej do przeprowadzania przez Powiat Skarżyski postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130.000 złotych netto, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2021 Starosty Skarżyskiego z dnia 17.03.2021 r.
- 19) Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021, wersja nr 3, zamieszczony w BZP w dniu 02.07.2021 r. nr 2021/BZP 00003569/03/P.
- 20) Ewidencja zamówień publicznych 2021 r. Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.
- 21) Pismo Ministerstwa Zdrowia Podsekretarza Stanu Sławomira Gadomski, znak OIK.9081.14.2020.MM z dnia 10.04.2020 r., dotyczące uzgodnienia pomiędzy Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej tzw. szybkiej ścieżki procedowania. Dotyczy zniesienia warunku uzyskania opinii o celowości dla inwestycji zarówno zakupowych jak i budowlanych, które dotyczą zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Jednocześnie wprowadza wymóg planowania i przygotowania w porozumieniu z wojewodami inwestycji skierowanych na poprawę sytuacji epidemiologicznej w związku COVID-19. Załącznikiem do pisma jest Katalog możliwego do zakupu ze środków UE sprzętu.

- 22) Komunikat Komisji Europejskiej (2020/C 108 I/01) Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie stosowania ram dotyczących zamówień publicznych w sytuacji nadzwyczajnej związanej z kryzysem wywołanym epidemią COVID-19.
- 23) Pismo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej, znak DKF-IV.7517.17.2020, z dnia 31.03.2020 r. dotyczące możliwości wyłączenia zasady konkurencyjności podczas udzielania zamówień w projektach UE w związku z wystąpieniem siły wyższej (COVID-19).
- 24) Wyjaśnienia Beneficjanta przesłane drogą mailową dotyczące nw. postępowań .

1.2.1 Postępowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych przeprowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 ze zm.)

1.2.1.1 Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego, ogłoszenie o zamówieniu 2020/S 134-329044, numer referencyjny IM.272.3.2020,

- 1) Dokumenty dotyczące ustalenia wartości zamówienia z dnia 07.07.2020 r.:
 - a. Zadanie nr 1 – Maseczki ochronne I – (maski FFP2 lub KN95, maski FFP3) 572.600,00 zł brutto,
 - b. Zadanie nr 2 – Maseczki ochronne II – (maski FFP3, filtry wymienne zapasowe do maseczek) 1.600,00 zł brutto,
 - c. Zadanie nr 3 – Maseczki ochronne III – (maski chirurgiczne jednorazowe z certyfikatem) 473.700,00 zł brutto,
 - d. Zadanie nr 4 – Maseczki ochronne IV – (maseczki ochronne) 111.400,00 zł brutto,
 - e. Zadanie nr 5 - Środki czystości – (dystrybutor płynu dezynfekującego, automatyczne urządzenie do dezynfekcji rąk, manualne urządzenia do dezynfekcji rąk, spryskiwacze do płynu dezynfekującego, mydło w płynie, mydło antybakteryjne, płyn do dezynfekcji powierzchni, płyn myjąco-dezynfekujący do podłóg, powierzchni, płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni, płyn do dezynfekcji dłoni z pompką, żel dezynfekujący, ręczniki papierowe) 332.930,00 zł brutto,
 - f. Zadanie nr 6 – Środki ochrony osobistej I – (fartuchy chirurgiczne jednorazowe, fartuchy barierowe, fartuchy chirurgiczne wzmocnione, fartuchy flizelinowe, komplet pościeli) 218.250,00 zł brutto,
 - g. Zadanie nr 7 – Środki ochrony osobistej II – (gogle ochronne, przyłbice) 16.570,00 zł brutto,
 - h. Zadanie nr 8 – Środki ochrony osobistej III – (kombinezony ochronne, kombinezony ochrony biologicznej, kombinezony ochronne jednorazowe) – 455.872,50 zł brutto,
 - i. Zadanie nr 9 – Środki ochrony osobistej IV – (ochraniacze na buty, osłony na buty) 2.069,00 zł brutto,
 - j. Zadanie nr 10 – Rękawice ochronne – (rękawice nitylowe ochronne, rękawice lateksowe) 461.410,00 zł brutto,
 - k. Zadanie nr 11 – Drobnny sprzęt – (lampy bakteriobójcze, termometry do pomiaru temperatury ciała) 3.939,50 zł brutto,

- l. Zadanie nr 12 – Urządzenie do ozonowania – 22.750,00 zł brutto,
 - m. Zadanie nr 13 – Autoklaw – 9.000,00 zł brutto,
 - n. Zadanie nr 14 – Sterylizator parowy – 130.000,00 zł brutto,
 - o. Zadanie nr 15 – Leżanki – 2.500,00 zł brutto,
- 2) Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30.000 euro (netto), z dnia 10.07.2020 r.
- a. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia: Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego,
 - b. Szacunkowa wartość udzielonego zamówienia została określona w dniu 07.07.2020 r.
 - ✓ Netto 2.552.916,32 zł – 597.970,70 euro,
 - ✓ Brutto 2.814.591,00 zł – 659.262,88 euro,
 - c. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:
 - ✓ 2.815.591,00 zł brutto,
 - d. Tryb w jakim zostanie przeprowadzone postępowanie: Przetarg nieograniczony
 - e. Termin wykonania zamówienia:
 - ✓ Data rozpoczęcia realizacji zamówienia – październik 2020 r.,
 - ✓ Data zakończenia realizacji zamówienia – grudzień 2020 r.,
 - f. Proponowane kryteria oceny oferty wraz z podaniem ich znaczenia i procentowego podziału:
 - ✓ Cena – 60%,
 - ✓ Skrócenie terminy realizacji zadania – 40%,
 - ✓ Okres gwarancji – 40%,
 - g. Zamawiający żąda wadium w wysokości:
 - ✓ zadania nr 1 – 13.300,00 zł,
 - ✓ zadania nr 2 – 35,00 zł,
 - ✓ zadania nr 3 – 11.00,00 zł,
 - ✓ zadania nr 4 – 2.300,00 zł,
 - ✓ zadania nr 5 – 6.800,00 zł,
 - ✓ zadanie nr 6 – 5.100,00 zł,
 - ✓ zadanie nr 7 – 380,00 zł,
 - ✓ zadanie nr 8 – 10.500,00 zł,
 - ✓ zadanie nr 9 – 45,00 zł,
 - ✓ zadanie nr 10 – 10.700,00 zł,
 - ✓ zadanie nr 11 – 80,00 zł,
 - ✓ zadanie nr 12 – 460,00 zł,
 - ✓ zadanie nr 13 – 180,00 zł,
 - ✓ zadanie nr 14 – 2.700,00 zł,
 - ✓ zadanie nr 15 – 55,00 zł,
- 3) Uchwała nr 35/70/2020 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 10.07.2020 r. w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania

komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu i udzielenie zamówienia publicznego pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego.*

- 4) SIWZ z dnia 10.07.2020 r., przetargu nieograniczonego pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego*, nr postępowania IM.272.3.2020, określono m.in.
- a. Zamawiający: Powiat Skarżyski z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna NIP:663-18-43-857
 - b. Termin składania ofert do dnia – 17.08.2020 r. godz. 10:00
 - c. Termin otwarcia ofert – 17.08.2020 r. godz.11:00
 - d. Tryb udzielenia zamówienia: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.
 - e. Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu
 - f. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 15 części/zadań
 - g. Termin wykonania zamówienia: do dnia 16.11.2020 r. w zakresie zadania nr 1-2,7-9,11-13 oraz do dnia 30.11.2020 r. w zakresie zadania nr 3-6, 10, 14-15.
 - h. Warunki udziału w postępowaniu:
 - ✓ Wykonawcy złożą wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
 - ✓ W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący pracy podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 5 ustawy Pzp w następującym zakresie:
 - ✓ W stosunku do którego otwarto likwidację (art. 24 ust. 5 pkt 1)
 - ✓ Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (art. 24 ust 5 pkt 8)
 - i. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
 - ✓ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
 - ✓ Formularz cenowy.
 - ✓ Informację z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - ✓ Zaświadczenie US.
 - ✓ Zaświadczenie ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
 - ✓ Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

- ✓ Oświadczenie o braku wydania wobec wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
 - ✓ Oświadczenie o braku orzeczenia wobec wykonawcy tytuły środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
 - ✓ Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.
 - ✓ Dokumenty i oświadczeni potwierdzające że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego.
- j. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ, informacje o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust 5 ustawy, składa do treści art. 24 ust 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
- k. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu: miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl>, ePUAP <https://epuap.gov.pl/wps.portal>, oraz poczty elektronicznej barbara.dygas@sarzynsko.powiat.pl.
- l. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto ePUAP.
- m. Zamawiający żąda wniesienia wadium:
- ✓ zadania nr 1 – 13.300,00 zł,
 - ✓ zadania nr 2 – 35,00 zł,
 - ✓ zadania nr 3 – 11.00,00 zł,
 - ✓ zadania nr 4 – 2.300,00 zł,
 - ✓ zadania nr 5 – 6.800,00 zł,
 - ✓ zadanie nr 6 – 5.100,00 zł,
 - ✓ zadanie nr 7 – 380,00 zł,
 - ✓ zadanie nr 8 – 10.500,00 zł,
 - ✓ zadanie nr 9 – 45,00 zł,
 - ✓ zadanie nr 10 – 10.700,00 zł,
 - ✓ zadanie nr 11 – 80,00 zł,
 - ✓ zadanie nr 12 – 460,00 zł,
 - ✓ zadanie nr 13 – 180,00 zł,
 - ✓ zadanie nr 14 – 2.700,00 zł,
 - ✓ zadanie nr 15 – 55,00 zł,
- n. termin związania ofertą 60 dni zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy.
- o. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia jednego kompletu dokumentów.
- p. Ofertę leży złożyć za pośrednictwem portalu <https://miniportal.uzp.gov.pl> w terminie do dnia 17.08.2020 r. do godz. 10:00.
- q. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.08.2020 r. o godz. 11:00.

r. Kryteria oceny:

- ✓ Cena – 60%
- ✓ Skrócenie terminu realizacji zadania (w zakresie zadania nr 1-12) – 40%
- ✓ Okres gwarancji (w zakresie zadania 13-15)
 - ✓ 24 miesięczna gwarancja – 0,00 pkt
 - ✓ 36 miesięczna gwarancja – 20,00 pkt
 - ✓ 48 miesięczna gwarancja – 40,00 pkt

s. Zamawiający będzie żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie na dane zadanie.

t. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp

u. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

v. Załączniki do SIWZ:

- ✓ Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia: Formularz cenowy: Pakiety 1-15
- ✓ Załącznik nr 2 – Formularz oferty
- ✓ Załącznik nr 3 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
- ✓ Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
- ✓ Załącznik nr 5 - Oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu na terenie RP (dotyczy zadania nr 1-3, 6-10, 13-15)
- ✓ Załącznik nr 6 – Projekty umów
 - ✓ Załącznik nr 6/1 – dotyczy zadania nr 1-10
 - ✓ Załącznik nr 6/2 – dotyczy zadania nr 11
 - ✓ Załącznik nr 6/3 – dotyczy zadania nr 12
 - ✓ Załącznik nr 6/4 – dotyczy zadania nr 13
 - ✓ Załącznik nr 6/5 – dotyczy zadania nr 14
 - ✓ Załącznik nr 6/6 – dotyczy zadania nr 15
- ✓ Załącznik nr 7 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- ✓ Załącznik nr 8 – Instrukcja użytkownika systemu miniPortal oraz ePUAP.

5) Zarządzenie nr 40/2020 Starosty Skarżyskiego z dnia 13.07.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego.*

a. Komisja w składzie:

- ✓ [REDACTED] – przewodnicząca komisji
- ✓ [REDACTED] – Sekretarz
- ✓ [REDACTED] – Członek komisji
- ✓ [REDACTED] – Członek komisji
- ✓ [REDACTED] – Członek komisji

- 6) Wydruk ze strony internetowej <https://enotices.ted.europa.eu> potwierdzający przesłanie SIWZ do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
 - a. Tytuł: PL-Skarżysko – Kamienna: Materiały medyczne
 - b. Nr: 2020-091050
 - c. Data wysłania 10.07.2020 r. godz. 15:44
- 7) Wydruk z dnia 13.07.2020 r. godz. 8:20, wiadomości e-mail z dnia 10.07.2020 r. godz. 15:46 przesłanej do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl potwierdzający odebranie ogłoszenia na portalu TED pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego.*
- 8) Ogłoszenie o zamówieniu 2020-091050 dnia 10.07.2020 r. dotyczące przedmiotu zamówienia pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego.*
- 9) Zrzut z ekranu z dnia 03.08.2020 r. ze strony internetowej <https://enotices.ted.europa.eu> potwierdzający opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego,*
 - a. wysłanego w dniu 10.07.2020 r., godz. 15:44,
 - b. opublikowanego w TED w dniu 14.07.2020 r.,
 - c. numer ogłoszenia 2020/S 134-329044.
- 10) Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 134-329044 z dnia 14.07.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dotyczącego przedmiotu zamówienia pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego*
 - a. Instytucja zamawiająca: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna
 - b. Zamówienie podzielone jest na części, oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części,
 - c. Warunki udziału:
 - ✓ O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz przełoży na wezwanie:
 - ✓ Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 13,14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminy składnia ofert,
 - ✓ W zakresie art. 24 ust.5 pkt 8 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków - wymagany dokument: zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inne dokumenty

- potwierdzające, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- ✓ w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wymagany dokument: zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - ✓ w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.);- wymagany dokument: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy
 - ✓ oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności
 - ✓ oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

- ✓ oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
 - ✓ oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.
 - ✓ Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
 - ✓ Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w tym zakresie, poza wniesieniem wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w następujących wysokościach (PLN): - w zakresie zadania nr 1: 13.300,00 zł - w zakresie zadania nr 2: 35,00 zł - w zakresie zadania nr 3: 11.000,00 zł - w zakresie zadania nr 4: 2.300,00 zł - w zakresie zadania nr 5: 6.800,00 zł - w zakresie zadania nr 6: 5.100,00 zł - w zakresie zadania nr 7: 380,00 zł - w zakresie zadania nr 8: 10.500,00 zł - w zakresie zadania nr 9: 45,00 zł - w zakresie zadania nr 10: 10.700,00 zł - w zakresie zadania nr 11: 80,00 zł - w zakresie zadania nr 12: 460,00 zł - w zakresie zadania nr 13: 180,00 zł - w zakresie zadania nr 14: 2.700,00 zł - w zakresie zadania nr 15: 55,00 zł
 - ✓ Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe:
 - ✓ oświadczenie, że wykonawca zaoferował produkty, które posiadają ważne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ze zm.): odpowiedni Certyfikat lub Deklaracje zgodności CE, bądź potwierdzenie dokonania zgłoszenia lub powiadomienia do Urzędu Rejestracji - załącznik nr 5 do SIWZ odnośnie produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ww. ustawy – dotyczy zadania nr 1 – 3, 6 – 10, 13 – 15
 - ✓ aktualne dane techniczne oferowanego asortymentu (w języku polskim) – katalogi lub strony katalogowe, materiały źródłowe producenta, pozwalające Zamawiającemu na potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów określonych w załączniku nr 1 do SIWZ z oznaczeniem oferowanego przedmiotu numerem zadania i pozycji w zadaniu – dotyczy zadania nr 5 pozycja nr 1 - 6, 9, 11, 13 – 17,
 - ✓ Karty charakterystyki produktów (w języku polskim) na potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów określonych w załączniku nr 1 do SIWZ z oznaczeniem oferowanego przedmiotu numerem zadania i pozycji w zadaniu – dotyczy zadania nr 5 pozycja nr 7, 8, 10, 12
 - ✓ Termin składania ofert: 17.08.2020 r., godz. 10:00
 - ✓ Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: 15.10.2020 r.
 - ✓ Warunki otwarcia ofert: 17.08.2020 r., godz. 11:00
- 11) Wydruk ogłoszenia o zamówieniu nr 2020/S 134-329044 z adnotacją o upublicznieniu ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.
- 12) Wydruk ze strony internetowej <https://miniportal.uzp.gov.pl> potwierdzający opublikowanie w dniu 14.07.2020 r. na miniPortal Urzędu Zamówień Publicznych,

postępowania pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego*, nr 2020/S 134-329044.

- 13) Wydruk ze strony internetowej BIP Powiatu Skarżyskiego <http://powiat.skarzyski.lo.pl> potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego*, nr 2020/S 134-329044.
- 14) Pismo [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dotyczące pytania czy zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 – Maseczki ochronne III Maski chirurgiczne jednorazowe z certyfikatem spełniające normę PN EN 14683 typ II
- 15) Wiadomość e-mail z dnia 16.07.2020 r., godz. 13:23 przesłana przez [REDAKTOWANE] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl z pismem dotyczącym zapytania do przetargu.
- 16) Wiadomość e-mail z dnia 20.07.2020 r. godz. 12:11 przesłana przez [REDAKTOWANE] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl z pismem dotyczącym zapytania do przetargu.
- 17) Wiadomość e-mail z dnia 22.07.2020 r. godz. 08:39 przesłana przez izabela.azarowicz@skarzysko.powiat.pl do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl dotyczące przekazania wiadomości e-mail z dnia 22.07.2020 r. godz. 08:37 z odpowiedziami na pytania dotyczącymi przetargu.
- 18) Pismo Zamawiającego znak IM.272.3.2020 z dnia 24.07.2020 r. przesłane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dotyczące złożenia wyjaśnień do treści SIWZ w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego*.
- 19) Pismo Zamawiającego znak IM.272.3.2020 z dnia 24.07.2020 r. przesłane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], dotyczące złożenia wyjaśnień do treści SIWZ w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego*.
- 20) Wiadomość e-mail z dnia 24.07.2020 r., godz. 14:48 przesłana do [REDAKTOWANE] od barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl dotycząca przesłania w załączeniu wyjaśnień treści SIWZ.
- 21) Pismo Zamawiającego znak IM.272.3.2020 z dnia 24.07.2020 r. przesłane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], dotyczące złożenia wyjaśnień do treści SIWZ w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego*.
- 22) Wiadomość e-mail z dnia 24.07.2020 r., godz. 14:48 przesłana do [REDAKTOWANE] od barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl dotycząca przesłania w załączeniu wyjaśnień treści SIWZ

- 23) Pismo Zamawiającego znak IM.272.3.2020 (KW.1702.2020) z dnia 24.07.2020 r. przesłane do [REDAKTED], dotyczące złożenia wyjaśnień do treści SIWZ w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego*.
- 24) Wydruk z dnia 24.07.2020 r., godz. 14:27 dotyczący historii dokumentu KW.1702.2020, potwierdzający przesłanie pisma wyjaśniającego treści SIWZ.
- 25) Wydruk ze strony BIP – Powiat Skarżyski <http://powiat.skarzyski.lo.pl> potwierdzający zamieszczenie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ w dniu 24.07.2020 r. godz. 14:49.
- 26) Wiadomość e-mail z dnia 28.07.2020 r. godz. 10:04 przesłana przez [REDAKTED] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl dotycząca przesłania pytań w zakresie przetargu nieograniczonego.
- 27) Wiadomość e-mail z dnia 28.07.2020 r., godz. 12:00 przesłana przez [REDAKTED] do barbary.dygas@skarzysko.powiat.pl dotycząca pytań do postępowania przetargowego nr IM.272.3.2020
- 28) Wiadomość e-mail z dnia 28.07.2020 r., godz. 14:08 przesłana przez [REDAKTED] do barbary.dygas@skarzysko.powiat.pl dotycząca pytań do postępowania przetargowego nr IM.272.3.2020
- 29) Pismo [REDAKTED], ul. [REDAKTED] z dnia 27.07.2020 r. przesłane do Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna dotyczące prośby o udzielenie wyjaśnień do SIWZ.
- 30) Pismo Zamawiającego znak IM.272.3.2020 z dnia 29.07.2020 r. przesłane do [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED] dotyczące złożenia wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ zamówienia publicznego pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego*.
- 31) Pismo Zamawiającego znak IM.272.3.2020 z dnia 29.07.2020 r. przesłane do [REDAKTED], [REDAKTED], dotyczące złożenia wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ zamówienia publicznego pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego*.
- 32) Wiadomość e-mail z dnia 29.07.2020 r., godz. 15:55 wysłana do [REDAKTED] od barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl dotycząca przesłania wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ.
- 33) Pismo Zamawiającego znak IM.272.3.2020 z dnia 29.07.2020 r. przesłane do [REDAKTED], [REDAKTED] dotyczące złożenia wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ zamówienia publicznego pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego*.

- 34) Wiadomość e-mail z dnia 29.07.2020 r., godz. 15:56 wysłana do [REDACTED] od barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl dotycząca przesłania wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ
- 35) Pismo Zamawiającego znak IM.272.3.2020 (KW.1743.2020) z dnia 29.07.2020 r. przesłane do [REDACTED] dotyczące złożenia wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ zamówienia publicznego pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego.*
- 36) Wydruk z dnia 29.07.2020 r., godz. 15:53 dotyczący historii dokumentu KW.1743.2020, potwierdzający przesłanie pisma wyjaśniającego oraz zmieniającego treści SIWZ.
- 37) Pismo Zamawiającego znak IM.272.3.2020 z dnia 29.07.2020 r. przesłane do [REDACTED] [REDACTED] dotyczące złożenia wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ zamówienia publicznego pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego.*
- 38) Wiadomość e-mail z dnia 29.07.2020 r., godz. 15:56 wysłana do [REDACTED] od barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl dotycząca przesłania wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ
- 39) Pismo Zamawiającego znak IM.272.3.2020 z dnia 29.07.2020 r. przesłane do [REDACTED] [REDACTED] dotyczące złożenia wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ zamówienia publicznego pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego*
- 40) Wiadomość e-mail z dnia 29.07.2020 r., godz. 15:57 wysłana do [REDACTED] od barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl dotycząca przesłania wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ
- 41) Pismo Zamawiającego znak IM.272.3.2020 z dnia 29.07.2020 r. przesłane do [REDACTED] [REDACTED] dotyczące złożenia wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ zamówienia publicznego pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego.*
- 42) Wiadomość e-mail z dnia 29.07.2020 r., godz. 15:58 wysłana do [REDACTED] od barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl dotycząca przesłania wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ
- 43) Pismo Zamawiającego znak IM.272.3.2020 z dnia 29.07.2020 r. przesłane do [REDACTED] [REDACTED] dotyczące złożenia wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ zamówienia publicznego pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego.*
- 44) Wiadomość e-mail z dnia 29.07.2020 r., godz. 15:57 wysłana do [REDACTED] od barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl dotycząca przesłania wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ.
- 45) Wydruk zmienionego załącznika nr 1 do SIWZ.

- 46) Wydruk ze strony internetowej Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej potwierdzający zmianę treści SIWZ
- Nr 2020-099860
 - Data wysłania 29.07.2020 r., godz. 12:05
- 47) Wiadomość e-mail przesłana do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl w dniu 29.07.2020 r. godz. 12:07 dotycząca przesłania zmienionej treści SIWZ.
- 48) Sprostowanie do ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji do zamówienia pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego.*
- W sekcji IV.2.2 Termin składani ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału, data 19.08.2020 r. godz. 10:00
 - W sekcji IV.2.6 Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą, data 17.10.2020 r.
 - W sekcji IV.2.7 Warunki otwarcia ofert, data 19.08.2020 r., godz. 11:00
- 49) Wydruk z BIP – Powiat Skarżyski <http://powiat.skarzyski.lo.pl> dotyczący potwierdzenia zamieszczenia zmienionej treści SIWZ oraz sprostowania do ogłoszenia o zamówieniu 2020/S 134-329044, ostatnia zmiana 29.07.2020 r., godz. 15:36
- 50) Wydruk ze strony internetowej <https://miniportal.uzp.gov.pl> Urzędu Zamówień Publicznych potwierdzający zmodyfikowanie treści ogłoszenia o zamówieniu 2020/S 134-329044.
- 51) Wydruk ze strony internetowej Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej potwierdzający upublicznienia sprostowania do zamówienia.
- Numer ogłoszenia 2020/S 148-363098
 - Opublikowano 03.08.2020 r.
- 52) Wiadomość e-mail wydrukowana w dniu 03.08.2020 r., godz. 10:55, przesłana do barbary.dygas@skarzysko.powiat.pl, z dnia 03.08.2020 r., godz. 07:10 dotycząca informacji o ogłoszeniu w trakcie publikacji, numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 148-363098.
- 53) Wydruk z dnia 21.08.2020 r., godz. 10:47, dotyczący potwierdzenia realizacji operacji – przelew przychodzący zewnętrzny z rachunku bankowego nr [REDAKTED] prowadzonego dla [REDAKTED], [REDAKTED] na rachunek 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzony w Getin Noble Bank S.A, tytułem Dostawa asortymenty w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi, Zadanie nr 3, w kwocie 11.000,00 zł
- 54) Wydruk z dnia 19.08.2020 r., godz. 10:09, dotyczący potwierdzenia realizacji operacji – przelew przychodzący zewnętrzny z rachunku bankowego nr [REDAKTED] prowadzonego dla [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED] na rachunek 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzony w Getin Noble Bank S.A, tytułem Dostawa asortymenty w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi, Zadanie nr 3, w kwocie 11.000,00 zł
- 55) Wydruk z dnia 18.08.2020 r., godz. 12:38 dotyczący potwierdzenia realizacji operacji – przelew przychodzący zewnętrzny z rachunku bankowego nr [REDAKTED] prowadzonego dla [REDAKTED] ul. [REDAKTED], [REDAKTED]

- ██████████ na rachunek 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzony w Getin Noble Bank S.A, tytułem Dostawa asortymenty w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi, Zadanie nr 3, w kwocie 11.000,00 zł
- 56) Wydruk z dnia 18.08.2020 r., godz. 12:38 dotyczący potwierdzenia realizacji operacji – przelew przychodzący zewnętrzny z rachunku bankowego nr ██████████ ██████████ prowadzonego dla ██████████, ul. ██████████ ██████████ na rachunek 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzony w Getin Noble Bank S.A, tytułem BPSCP43(58118)1.20.14298. Wadium dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi – Zadanie nr 11, w kwocie 80,00 zł
- 57) Wydruk z dnia 18.08.2020 r., godz. 12:38 dotyczący potwierdzenia realizacji operacji – przelew przychodzący zewnętrzny z rachunku bankowego nr ██████████ ██████████ prowadzonego dla ██████████, ul. ██████████ na rachunek 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzony w Getin Noble Bank S.A, tytułem Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi – zad. Nr 13, w kwocie 180,00 zł
- 58) Wydruk z dnia 18.08.2020 r., godz. 12:38 dotyczący potwierdzenia realizacji operacji – przelew przychodzący zewnętrzny z rachunku bankowego nr ██████████ ██████████ prowadzonego dla ██████████ na rachunek 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzony w Getin Noble Bank S.A, tytułem Wadium IM.272.3.2020, w kwocie 13.300,00 zł
- 59) Wydruk z dnia 18.08.2020 r., godz. 12:38 dotyczący potwierdzenia realizacji operacji – przelew przychodzący zewnętrzny z rachunku bankowego nr ██████████ ██████████ prowadzonego dla ██████████, ul. ██████████ na rachunek 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzony w Getin Noble Bank S.A, tytułem Wadium postępowanie nr IM.272.3.2020, dost. Asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi zadania 3, w kwocie 11.000,00 zł.
- 60) Wydruk z dnia 18.08.2020 r., godz. 12:38 dotyczący potwierdzenia realizacji operacji – przelew przychodzący zewnętrzny z rachunku bankowego nr ██████████ ██████████ prowadzonego dla ██████████ ██████████ na rachunek 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzony w Getin Noble Bank S.A, tytułem Zapłata wadium Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi, Pakiet nr 3 i Pakiet nr 4, w kwocie 13.300,00 zł.
- 61) Wydruk z dnia 19.08.2020 r., godz. 13:09 dotyczący potwierdzenia realizacji operacji – przelew przychodzący zewnętrzny z rachunku bankowego nr ██████████ ██████████ prowadzonego dla ██████████, ul. ██████████, ██████████ na rachunek 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzony w Getin Noble Bank S.A, tytułem Zadanie nr 3 (11000) nr 4 (2300) dostawa asortymenty w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi zadanie nr 3 zadanie nr 4, w kwocie 13.300,00 zł.
- 62) Informacja z otwarcia ofert znak IM.272.3.2020 z dnia 19.08.2020 r. dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Dostawa asortymentu*

w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego, podpisane przez Starostę Artura Berusa

a. Zadanie nr 1

- ✓ [redacted], ul. [redacted]
zł brutto, skrócenie terminy realizacji zadania o 20 dni. – Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania nr 1 kwotę w wysokości 527.600,00 zł

b. Zadanie nr 2 – brak ofert

c. Zadanie nr 3

- ✓ [redacted], ul. [redacted],
369.012,30 zł brutto, skrócenie terminu realizacji zadania o 30 dni
- ✓ [redacted], ul. [redacted],
[redacted], 272.851,20 zł brutto, skrócenie terminu zadania o 20 dni
- ✓ [redacted], ul. [redacted]
zł brutto, skrócenie terminu realizacji zadania o 20 dni
- ✓ [redacted], ul. [redacted],
[redacted] 327.421,44 zł brutto, skrócenie terminu realizacji zadania o 15 dni
- ✓ [redacted], ul. [redacted], 204.638,40 zł brutto,
skrócenie terminu realizacji zadania o 20 dni
- ✓ [redacted], ul. [redacted], 163.710,72 zł brutto,
skrócenie terminu realizacji zadania o 20 dni
- ✓ [redacted], 271.588,00 zł brutto,
skrócenie terminu realizacji zadania o 20 dni
- ✓ [redacted], ul. [redacted],
231.923,52 zł brutto, skrócenie terminu realizacji zadania o 20 dni
- ✓ [redacted], ul. [redacted],
586.630,08 zł brutto, skrócenie terminu realizacji zadania o 20 dni
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania nr 3 kwotę w wysokości 473.700,00 zł.

d. Zadanie nr 4

- ✓ [redacted], ul. [redacted],
22.266,08 zł brutto, skrócenie terminu realizacji zadania o 30 dni
- ✓ [redacted], ul. [redacted],
[redacted], 20.210,75 zł brutto, skrócenie terminu realizacji zadania o 15 dni
- ✓ [redacted], ul. [redacted],
[redacted], 63.163,80 zł brutto,
skrócenie terminu realizacji zadania o 20 dni
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania nr 4 kwotę w wysokości 111.400,00 zł

e. Zadanie nr 5 – brak ofert

- f. Zadanie nr 6 – brak ofert
 - g. Zadanie nr 7
 - ✓ [REDACTED], ul. [REDACTED], 21.897,24 zł brutto, Skrócenie terminu realizacji zadania o 15 dni
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania nr 7 kwotę w wysokości 16.570,00 zł
 - h. Zadanie nr 8
 - ✓ [REDACTED], ul. [REDACTED], 254.143,22 zł brutto, Skrócenie terminu realizacji zadania o 15 dni
 - ✓ Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania nr 8 kwotę w wysokości 455.872,50 zł
 - i. Zadanie nr 9 – brak ofert
 - j. Zadanie nr 10 – brak ofert
 - k. Zadanie nr 11
 - ✓ [REDACTED], ul. [REDACTED], 4.867,78 zł brutto, skrócenie terminu realizacji zadania o 20 dni
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania nr 11 kwotę w wysokości 3.939.50 zł.
 - l. Zadanie nr 12 – brak ofert
 - m. Zadanie nr 13
 - ✓ [REDACTED], ul. [REDACTED], 16.632,00 zł brutto, skrócenie terminu realizacji zadania o 36 miesięcy
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania nr 13 kwotę w wysokości 9.000,00 zł.
 - n. Zadanie nr 14 – brak ofert
 - o. Zadanie nr 15 – brak ofert
- 63) Wydruk z BIP – Powiat Skarżyski <http://powiat.skarzyski.lo.pl> dotyczący zamieszczenia informacji z otwarcia ofert nr ogłoszenia 2020/S 134-329044.
- 64) Wydruk z dnia 18.11.2021 r., godz. 11:31 ze strony internetowej <http://miniportal.uzp.gov.pl> potwierdzający przesłanie ofert do postępowania nr 2020/S 134-329044:
- a. [REDACTED], ul. [REDACTED] – 16.07.2020 r., godz. 12:27
 - b. [REDACTED] – 14.08.2020 r., 13:28
 - c. [REDACTED] – 17.08.2020 r., godz 11:34
 - d. [REDACTED] – 17.08.2020 r., godz 12:00
 - e. [REDACTED] – 17.08.2020 r., godz. 13:58
 - f. [REDACTED] – 18.08.2020 r., godz. 7:15
 - g. [REDACTED] – 18.08.2020 r., godz. 14:17
 - h. [REDACTED] – 18.08.2020 r., godz. 14:51

- i. [REDACTED]
– 18.08.2020 r., godz. 16:52
 - j. [REDACTED] – 19.08.2020 r., godz. 7:57
 - k. [REDACTED] – 19.08.2020 r., godz. 8:28
 - l. [REDACTED] – 19.08.2020 r., godz. 08:30
- 65) Oferta [REDACTED] ul. [REDACTED]
- a. Potwierdzenie transakcji z dnia 16.07.2020 r. z rachunku bankowego nr [REDACTED] prowadzonego w ING Bank Śląski S.A dla [REDACTED], ul. [REDACTED] na rachunek bankowy nr 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzony dla Starostwa Powiatowego Skarżysko-Kamienna, kwoty 13.300,00 zł, tytułem Zadanie nr 3 (11000) nr 4 (2300) dostawa asortymenty w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi Zadanie nr 3 zadanie nr 4
 - b. Wydruk z systemu Szafir 2.0 dotyczący raportu z dnia 21.08.2020 r., godz. 10:35 z weryfikacji podpisu
 - c. Wydruk ePUAP potwierdzający zgłoszenie oferty [REDACTED] na ogłoszenie 2020/S 134-329044
 - d. Załącznik nr 1 – zestawienie cenowe i asortymentowe dotyczące zadania nr 3 oraz zadania nr 4
 - e. Formularz ofertowy [REDACTED] z dnia 16.07.2020 r., zadanie nr 3 – 369.012,30 zł, zadanie nr 4 - 22.266,08 zł.
 - f. Załącznik nr 3 do SIWZ –standardowy formularz JEDZ
- 66) Oferta [REDACTED]
- a. Wydruk z systemu Szafir 2.0 dotyczący raportu z dnia 21.08.2020 r., godz. 10:51, z weryfikacji podpisu załącznika 2,
 - b. Wydruk z systemu Szafir 2.0 dotyczący raportu z dnia 21.08.2020 r., godz. 10:51, z weryfikacji podpisu załącznika 3,
 - c. Wydruk z systemu Szafir 2.0 dotyczący raportu z dnia 21.08.2020 r., godz. 10:50, z weryfikacji podpisu załącznika 1,
 - d. Wydruk ePUAP potwierdzający zgłoszenie oferty [REDACTED] na ogłoszenie 2020/S 134-329044
 - e. Załącznik nr 1 – zestawienie cenowe i asortymentowe dotyczące zadania nr 3
 - f. Formularz ofertowy [REDACTED] z dnia 14.08.2020 r., zadanie nr 3 – 272.851,20 zł
 - g. Załącznik nr 3 do SIWZ –standardowy formularz JEDZ
- 67) Oferta [REDACTED]
- a. Formularz ofertowy [REDACTED] z dnia 17.08.2020 r., zadanie nr 11 – 4.867,78 zł
 - b. Załącznik nr 3 do SIWZ –standardowy formularz JEDZ
 - c. Wydruk z systemu Szafir 2.0 dotyczący raportu z dnia 21.08.2020 r., godz. 11:16, z weryfikacji podpisu
 - d. Wydruk z systemu Szafir 2.0 dotyczący raportu z dnia 21.08.2020 r., godz. 11:19, z weryfikacji podpisu pliku pełnomocnictwo

- e. Pełnomocnictwo z dnia 20.03.2020 r. udzielone [REDAKTOWANE] do czynności prawnych w imieniu firmy [REDAKTOWANE], prowadzenia negocjacji handlowych, składania oświadczeń dotyczących sytuacji finansowej, prawnej i organizacyjnej, podpisywania umów handlowych, składania oświadczeń woli i wychowywania czynności prawnych w imieniu firmy. Ważność pełnomocnictwa 6 miesięcy od daty wystawienia.
 - f. Potwierdzenie transakcji z dnia 13.08.2020 r. dotyczące przelewu zewnętrznego z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w mBank dla [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na rachunek bankowy nr 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzony dla Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, kwoty 80,00 zł tytułem BPSCP43(58118)1.20.14298. Wadium Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi – zadanie nr 11
 - g. Wydruk ePUAP potwierdzający zgłoszenie oferty [REDAKTOWANE] na ogłoszenie 2020/S 134-329044
 - h. Załącznik nr 1 – zestawienie cenowe i asortymentowe dotyczące zadania nr 11
- 68) Oferta [REDAKTOWANE]
- a. Przelew krajowy z rachunku nr [REDAKTOWANE] prowadzony w Citi Bank Handlowy dla [REDAKTOWANE] na rachunek nr 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzony dla Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, kwoty 180,00 zł tytułem Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi - zad. nr 13
 - b. Pismo przewodnie z dnia 17.08.2020 r. dotyczące złożenia oferty na postępowania, nr sprawy IM.272.3.2020
 - c. Załącznik nr 1 – zestawienie cenowe i asortymentowe dotyczące zadania nr 13
 - d. Formularz ofertowy [REDAKTOWANE], z dnia 17.08.2020 r., zadanie nr 13 – 16.632,00 zł
 - e. Załącznik nr 3 do SIWZ –standardowy formularz JEDZ
 - f. Wydruk z systemu Szafir 2.0 dotyczący raportu z dnia 21.08.2020 r., godz. 12:18, z weryfikacji podpisu
 - g. Wydruk z systemu Szafir 2.0 dotyczący raportu z dnia 21.08.2020 r., godz. 12:20, z weryfikacji podpisu pliku pełnomocnictwo
 - h. Pełnomocnictwo z dnia 17.06.2020 r. dla [REDAKTOWANE] do reprezentowania [REDAKTOWANE]. Pełnomocnictwo niniejsze jest ważne aż do odwołania.
 - i. Wydruk ePUAP potwierdzający zgłoszenie oferty [REDAKTOWANE] na ogłoszenie 2020/S 134-329044
- 69) Oferta [REDAKTOWANE].
- a. Wydruk z systemu Szafir 2.0 dotyczący raportu z dnia 21.08.2020 r., godz. 12:28, z weryfikacji podpisu
 - b. Formularz ofertowy [REDAKTOWANE] z dnia 19.08.2020 r., zadanie nr 1 – 420.869,10 zł
 - c. Załącznik nr 1 – zestawienie cenowe i asortymentowe dotyczące zadania nr 1
 - d. Załącznik nr 3 do SIWZ –standardowy formularz JEDZ

- e. Oświadczenie z dnia 19.08.2020 r. [REDACTED] wspólnika [REDACTED] [REDACTED] O braku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 16 października 2018r., poz. 1986 z późn. zm.)
 - f. Oświadczenie z dnia 19.08.2020 r. [REDACTED] wspólnika [REDACTED] O braku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 16 października 2018r., poz. 1986 z późn. zm.)
 - g. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone przez [REDACTED] w dniu 19.08.2020 r.
 - h. Potwierdzenie wykonanej operacji w dniu 17.08.2020 r. z rachunku bankowego nr [REDACTED] prowadzonego w Alior Bank dla [REDACTED] na rachunek bankowy nr [REDACTED] prowadzony dla Powiatu Skarżyskiego z siedziba w Skarżysku-Kamiennej, kwoty 13.300,00 zł, tytułem Wadium IM.272.3.2020
 - i. Wydruk ePUAP potwierdzający zgłoszenie oferty [REDACTED] na ogłoszenie 2020/S 134-329044
- 70) Oferta [REDACTED]
- a. Formularz ofertowy [REDACTED] z dnia 17.08.2020 r., zadanie nr 3 – 562.755,60 zł
 - b. Załącznik nr 1 – zestawienie cenowe i asortymentowe dotyczące zadania nr 3
 - c. Załącznik nr 3 do SIWZ –standardowy formularz JEDZ
 - d. Potwierdzenie przelewu z dnia 17.08.2020 r., z rachunku bankowego nr [REDACTED] prowadzonego w Banku Polskim S.A. dla [REDACTED], na rachunek 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzony dla Powiatu Skarżyskiego z siedziba w Skarżysku-Kamiennej, tytułem Wadium postępowanie nr IM.272.3.2020, dost asortymentu w ramach projektu pn. Stop koronawirusowi zadanie 3, kwoty 11.000,00 zł
 - e. Wydruk z systemu Szafir 2.0 dotyczący raportu z dnia 21.08.2020 r., godz. 12:56, z weryfikacji podpisu
 - f. Wydruk ePUAP potwierdzający zgłoszenie oferty [REDACTED] na ogłoszenie 2020/S 134-329044
- 71) Oferta [REDACTED]
- a. Wydruk z systemu Szafir 2.0 dotyczący raportu z dnia 21.08.2020 r., godz. 13:14, z weryfikacji podpisu
 - b. Formularz ofertowy [REDACTED], ul. [REDACTED] z dnia 14.08.2020 r., zadanie nr 3 – 327.421,44 zł, zadanie nr 4 – 20.210,75 zł, zadanie nr 7 – 21.879,24 zł, zadanie nr 8 – 254.143,22 zł
 - c. Załącznik nr 1 – zestawienie cenowe i asortymentowe dotyczące zadania nr 3, zadania nr 4, zadania nr 7, zadania nr 8
 - d. Załącznik nr 3 do SIWZ –standardowy formularz JEDZ
 - e. Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie z dnia 14.08.2020 r.

- f. Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 998-A 920385 z dnia 17.08.2020 r. Beneficjent – Powiat Skarżyski z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, Zobowiązany [REDAKTOWANE], Gwarant UNIQA TU S.A. zadanie nr 3 – 11.000,00 zł, zadanie nr 4 – 2.300,00 zł, zadanie nr 7 – 380,00 zł, zadanie nr 8 – 10.500,00 zł.
- g. Wydruk ePUAP potwierdzający zgłoszenie oferty [REDAKTOWANE] na ogłoszenie 2020/S 134-329044

72) Oferta [REDAKTOWANE]

- a. Gwarancja Ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 998060200196 z dnia 18.08.2020 r. Beneficjent Powiat Skarżyski z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, Zobowiązany [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], Gwarant – UNIQA TU S.A., zadanie 3 – 11.000,00 zł
- b. Wydruk z systemu Szafir 2.0 dotyczący raportu z dnia 21.08.2020 r., godz. 14:05, z weryfikacji podpisu
- c. Wydruk z systemu Szafir 2.0 dotyczący raportu z dnia 21.08.2020 r., godz. 14:07, z weryfikacji podpisu pełnomocnictwa
- d. Formularz ofertowy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] z dnia 18.08.2020 r., zadanie nr 3 – 201.638,40 zł,
- e. Załącznik nr 1 – zestawienie cenowe i asortymentowe dotyczące zadania nr 3
- f. Załącznik nr 3 do SIWZ –standardowy formularz JEDZ
- g. Pełnomocnictwo z dnia 09.07.2020 r. udzielone [REDAKTOWANE] pełniącej w spółce funkcję Kierownika Biura Obsługi Klienta, do reprezentowania spółki w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, do składania ofert, i podpisywania dokumentów, pełnomocnictwo jest ważne do odwołania.
- h. Wydruk ePUAP potwierdzający zgłoszenie oferty [REDAKTOWANE] na ogłoszenie 2020/S 134-329044

73) Oferta [REDAKTOWANE]

- a. Wydruk z systemu Szafir 2.0 dotyczący raportu z dnia 21.08.2020 r., godz. 14:28, z weryfikacji podpisu
- b. Oświadczenie z dnia 18.07.2020 r. informujące iż wybór złożonej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
- c. Potwierdzenie transakcji z dnia 17.08.2020 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w BNP Paribas Bank Polska S.A. dla [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] na rachunek 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzony dla Powiatu Skarżyskiego z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, tytułem Zapłata wadium Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop koronawirusowi Pakiet Nr. 3 i Pakiet Nr.4, kwoty 13.300,00 zł.
- d. Wydruk ePUAP potwierdzający zgłoszenie oferty [REDAKTOWANE] na ogłoszenie 2020/S 134-329044
- e. Załącznik nr 1 – zestawienie cenowe i asortymentowe dotyczące zadania nr 3, zadania nr 4

- f. Formularz ofertowy [redacted], ul. [redacted] z dnia 18.08.2020 r., zadanie nr 3 – 163.710,72 zł zadanie nr 4 – 63.163,80 zł.
- g. Załącznik nr 3 do SIWZ –standardowy formularz JEDZ
- 74) Oferta Sagami Sp. z o.o.
- a. Zrzut ekranu z systemu Szafir 2.0 dotyczący weryfikacji podpisu z dnia 21.08.2020 r., godz. 14:41
- b. Rekomendacje z dnia 26.05.2020 r. wystawione przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego dla [redacted], ul. [redacted].
- c. Wydruk ePUAP potwierdzający zgłoszenie oferty [redacted] na ogłoszenie 2020/S 134-329044.
- d. Załącznik nr 1 – zestawienie cenowe i asortymentowe dotyczące zadania nr 3
- e. Formularz ofertowy [redacted], [redacted] z dnia 18.08.2020 r., zadanie nr 3 – 271.588,00 zł
- f. Załącznik nr 3 do SIWZ –standardowy formularz JEDZ
- g. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie z dnia 18.08.2020 r. dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.
- h. Załącznik nr 5 – Oświadczenie z dnia 18.08.2020 r.
- i. Załącznik nr 7 – Oświadczenie z dnia 18.08.2020 r. w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust 1 pkt 15 i 22 pzp oraz w art. 24 ust 5 pkt 8 pzp
- 75) Oferta [redacted]
- a. Zrzut ekranu z systemu Szafir 2.0 dotyczący negatywnej weryfikacji podpisów z dnia 21.08.2020 r., godz. 14:52
- b. Formularz ofertowy [redacted], ul. [redacted] z dnia 19.08.2020 r., zadanie nr 3 – 231.923,52 zł
- c. Załącznik nr 1 – zestawienie cenowe i asortymentowe dotyczące zadania nr 3
- d. Potwierdzenie wykonania przelewu z dnia 19.08.2020 r., z rachunku bankowego nr [redacted] prowadzonego w mBank dla [redacted], ul. [redacted] na rachunek bankowy nr 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzony dla Starostwa Powiatowego w Skarżysku Kamiennej, tytułem Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi – zadanie nr 3, kwota 11.000,00 zł.
- e. Załącznik nr 3 do SIWZ –standardowy formularz JEDZ
- f. Wydruk ePUAP potwierdzający zgłoszenie oferty [redacted] na ogłoszenie 2020/S 134-329044
- 76) Oferta [redacted]
- a. Gwarancja z dnia 18.08.2020 r. nr 86200-02-0321588 wystawiona na rzecz Powiat Skarżyski z siedziba w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna na zlecenie [redacted] ul. [redacted], [redacted], w kwocie 11.000,00 zł.
- b. Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30.06.2020 r., godz. 01:14, dotycząca [redacted]

- c. 28 szt. Decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, 10 szt. Zezwoleń wydanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, 5 szt. Postanowień wydanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz 2 szt. Licencji wydanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.
- d. Pismo Głównego Inspektora Farmaceutycznego znak NOH.5100.16.2017.1063.MP.3 z dnia 06.11.2017 r. przesłane do [REDAKTOWANE] dotyczące informacji o opłacie za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.
- e. Zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego dot. [REDAKTOWANE] z dnia 15.06.2020 r.
- f. Zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego dot. [REDAKTOWANE] z dnia 15.06.2020 r.
- g. Zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego dot. [REDAKTOWANE] z dnia 15.06.2020 r.
- h. Zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego dot. [REDAKTOWANE] z dnia 15.06.2020 r.
- i. Zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego dot. [REDAKTOWANE] z dnia 15.06.2020 r.
- j. Zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego dot. [REDAKTOWANE] z dnia 15.06.2020 r.
- k. Zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego dot. [REDAKTOWANE] z dnia 15.06.2020 r.
- l. Zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego dot. [REDAKTOWANE] z dnia 15.06.2020 r.
- m. Zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego dot. [REDAKTOWANE] z dnia 15.06.2020 r.
- n. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek nr 060071ZN20/0007962 z dnia 15.07.2020 r. wystawione przez ZUS oddział w Chorzowie
- o. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nr 2471.4050.336091.2020 z dnia 17.07.2020 r. wystawione przez Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu.
- p. Polisa ubezpieczeniowa nr 436000203834 ERGO Hestia dla [REDAKTOWANE]
- q. „Potwierdzenie transakcji z dnia 29.11.2019 r. potwierdzające opłatę polisy ubezpieczeniowej 436000203834
- r. Opinia bankowa wydana przez ING Bank Śląski dotycząca [REDAKTOWANE] z dnia 03.08.2020 r.
- s. Wydruk z systemu Szafir 2.0 dotyczący raportu z dnia 21.08.2020 r., godz. 15:03, z weryfikacji podpisu
- t. Pełnomocnictwo z dnia 05.06.2020 r. udzielone [REDAKTOWANE] do reprezentowania wykonawcy we wszystkich postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
- u. Weryfikacja podpisu elektronicznego z Banku Millenium

- v. Wydruk ePUAP potwierdzający zgłoszenie oferty [REDACTED] na ogłoszenie 2020/S 134-329044
 - w. Załącznik nr 1 – zestawienie cenowe i asortymentowe dotyczące zadania nr 3
 - x. Formularz ofertowy [REDACTED], ul. [REDACTED] Katowice z dnia 19.08.2020 r., zadanie nr 3 – 586.630,08 zł
 - y. Załącznik nr 3 do SIWZ – standardowy formularz JEDZ
 - z. Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie z dnia 19.08.2020 r.
 - aa. Załącznik nr 6/1 – podpisany wzór umowy
 - bb. Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 pzp oraz w art. 24 ust 5 pkt 8 pzp.
- 77) Wydruk z CEIDG z dnia 21.08.2020 r. godz. 10:30 dotyczący [REDACTED]
 - 78) Wydruk z CEIDG z dnia 21.08.2020 r. godz. 10:59 dotyczący [REDACTED]
 - 79) Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21.08.2020 r. dotyczący [REDACTED]
 - 80) Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21.08.2020 r. dotyczący [REDACTED]
 - 81) Wydruk z CEIDG z dnia 21.08.2020 r. godz. 12:46 dotyczący [REDACTED]
 - 82) Wydruk z CEIDG z dnia 21.08.2020 r. godz. 12:45 dotyczący [REDACTED]
 - 83) Wydruk z CEIDG z dnia 21.08.2020 r. godz. 12:55 dotyczący [REDACTED]
 - 84) Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21.08.2020 r. dotyczący [REDACTED]
 - 85) wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21.08.2020 r. dotyczący [REDACTED]
 - 86) Wydruk z CEIDG z dnia 21.08.2020 r. godz. 14:27 dotyczący [REDACTED]
 - 87) wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21.08.2020 r. dotyczący [REDACTED]
 - 88) Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21.08.2020 r. dotyczący [REDACTED]
 - 89) Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21.08.2020 r. dotyczący [REDACTED]
 - 90) Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej z dnia 31.08.2020 r. dotyczące [REDACTED], ul. [REDACTED]
 - 91) Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej z dnia 20.08.2020 r. dotyczące [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED]

- 92) Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej z dnia 21.08.2020 r. dotyczące [REDAKTOWANE] Ul. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]
- 93) Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej z dnia 20.08.2020 r. dotyczące [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
- 94) Wiadomość e-mail z dnia 31.08.2020 r., godz. 12:44 dotycząca przesłania pisma w sprawie uzupełnienia oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej. Wiadomość od barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTOWANE]
- 95) Wezwanie do złożenia oświadczenia i udzielenia wyjaśnień znak IM.272.3.2020 z dnia 31.08.2020 r. przesłane przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej do [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]. Termin dostarczenia oświadczenia do dnia 03.09.2020 r.
- 96) Wiadomość e-mail z dnia 02.09.2020 r. godz. 12:39 dotycząca przesłania odpowiedzi na pismo dotyczące e-maila z dnia 31.08.2020 r. w sprawie oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.
- 97) Pismo z dnia 01.09.2020 r. [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] przesłane do Starostwa Powiatowego będące odpowiedzią na wezwanie z dnia 31.08.2020 r. dotyczące złożenia wyjaśnień i przedłożenia załącznika nr 4 do SIWZ – Oświadczenia grupy kapitałowej,
- 98) Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej z dnia 01.09.2020 r. dotyczące [REDAKTOWANE]
- 99) Wezwanie do złożenia oświadczenia znak IM.272.3.2020 z dnia 31.08.2020 r. przesłane przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej do [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]. Termin dostarczenia oświadczenia do dnia 03.09.2020 r
- 100) Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej z dnia 02.09.2020 r. dotyczące [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]
- 101) Pismo IM.272.3.2020 z dnia 31.08.2020 r. przesłane przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
informujące o poprawionej w ofercie pomyłce. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 31.08.2020 r. godz. 12:46 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTOWANE]
- 102) Pismo IM.272.32020 z dnia 31.08.2020 r. przesłane przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] dotyczące wezwania do udzielenia wyjaśnień w terminie do 03.09.2020 r. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 31.08.2020 r. godz. 12:47 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTOWANE]
- 103) Pismo przesłane przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] do Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, będące odpowiedzią na pismo z dnia 31.08.2020 r. wzywającego do udzielenia wyjaśnień. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 31.09.2020 r. godz.13:04.

- 104) Pismo IM.272.32020 z dnia 31.08.2020 r. przesłane przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej do [REDACTED], ul. [REDACTED] informujące o poprawionej w ofercie pomyłce. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 31.08.2020 r. godz. 12:49 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDACTED]
- 105) Pismo IM.272.3.2020 z dnia 31.08.2020 r. przesłane przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej do [REDACTED], ul. [REDACTED] wzywające do złożenia oświadczenia. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 31.08.2020 r. godz. 12:50 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDACTED]
- 106) Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej z dnia 31.08.2020 r. dotyczące [REDACTED], ul. [REDACTED] Warszawa. Oświadczenie przesłane wiadomością e-mail w dniu 31.08.2020 r. godz. 15:21 przez [REDACTED] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl
- 107) Pismo IM.272.3.2020 z dnia 31.08.2020 r. przesłane przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej do [REDACTED], ul. [REDACTED] wzywające do udzielenia wyjaśnień. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 31.08.2020 r. godz. 12:48 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDACTED]
- 108) Wyjaśnienia z dnia 01.09.2020 r. złożone przez [REDACTED] dotyczące przesłanego pisma z dnia 31.08.2020 r. przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej. Wyjaśnienie przesłane wiadomością e-mail w dniu 01.09.2020 r. godz. 11:02 przez [REDACTED] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl
- 109) Pismo IM.272.3.2020 z dnia 31.08.2020 r. przesłane przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej do [REDACTED], ul. [REDACTED] wzywające do udzielenia wyjaśnień. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 31.08.2020 r. godz. 12:51 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDACTED]
- 110) Pismo z dnia 03.09.2020 r. przesłane przez [REDACTED], ul. [REDACTED] będące odpowiedzią na pismo z dnia 31.08.2020 r. dotyczące złożenia wyjaśnień. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 03.09.2020 r. godz. 10:33 przez [REDACTED] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl.
- 111) Pismo z dnia 24.08.2020 r. Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, podpisane przez Naczelnika Wydziału Inwestycji mienia i obsługi Gospodarczej, przesłane do Zarządu Powiatu Skarżyskiego informujące iż w związku z otwarciem ofert w dniu 19.08.2020 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego* zwrócono się z prośbą o zajęcia stanowiska w sprawie zabezpieczenia środków na zamówienie.

- 112) Wyciąg z protokołu Nr 43/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 26.08.2020 r. dotyczący rozpatrzenia pisma skierowanego do Zarządu Powiatu w sprawie zabezpieczenia środków w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zarząd Powiatu podjął decyzje o rozstrzygnięciu postępowania w przypadku zadań na które wpłynęły oferty.
- 113) Pismo znak IM.272.3.2020 z dnia 26.08.2020 r. dotyczące zawiadomienia o unieważnieniu postępowania w części dotyczącej pakietu nr 2, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 26.08.2020 r., godz. 12:39 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED].
- 114) Zrzut ze strony internetowej BIP-Powiat Skarżyski z dnia 26.08.2020 r. potwierdzający zamieszczenie zawiadomienia o unieważnieniu postępowania w części dotyczącej pakietu nr 2, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15
- 115) Pismo znak IM.272.3.2020 z dnia 01.09.2020 r. dotyczące zawiadomienia o unieważnieniu postępowania w części dotyczącej pakietu nr 7, 8. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 01.09.2020 r., godz. 13:32 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED].
- 116) Wydruk ze strony internetowej BIP-Powiat Skarżyski z dnia 01.09.2020 r. potwierdzający zamieszczenie zawiadomienia o unieważnieniu postępowania w części dotyczącej pakietu nr 7, 8
- 117) Pismo znak IM.272.3.2020 z dnia 02.09.2020 r. dotyczące zawiadomienia o odrzuceniu oferty złożonej przez [REDACTED] oraz [REDACTED]. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 02.09.2020 r., godz. 11:41 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED].
- 118) Pismo znak IM.272.3.2020 z dnia 02.09.2020 r. dotyczące wezwania do udzielenia wyjaśnień przez [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED]. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 02.09.2020 r. godz. 11:43 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDACTED]
- 119) Pismo [REDACTED] z dnia 03.09.2020 r. będące odpowiedzią na wezwanie do udzielenia wyjaśnień. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 04.09.2020 r., godz. 15:38 przez [REDACTED] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl

- 120) Pismo znak IM.272.3.2020 z dnia 02.09.2020 r. dotyczące wezwania do udzielenia wyjaśnień przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 02.09.2020 r. godz. 11:42 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTOWANE]
- 121) Pismo [REDAKTOWANE] z dnia 04.09.2020 r. będące odpowiedzią na wezwanie do udzielenia wyjaśnień. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 04.09.2020 r., godz. 13:45 przez [REDAKTOWANE] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl
- 122) Pismo znak IM.272.3.2020 z dnia 02.09.2020 r. dotyczące wezwania do udzielenia wyjaśnień przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 02.09.2020 r. godz. 11:45 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTOWANE]
- 123) Pismo Promed S.A. z dnia 07.09.2020 r. będące odpowiedzią na wezwanie do udzielenia wyjaśnień. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 07.09.2020 r., godz. 15:34 przez [REDAKTOWANE] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl
- 124) Pismo znak IM.272.3.2020 z dnia 02.09.2020 r. dotyczące wezwania do udzielenia wyjaśnień przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 02.09.2020 r. godz. 11:45 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTOWANE]
- 125) Wydruk raportu nr B 23827 z dnia 10.04.2020 r. dotyczący Maski chirurgicznej. Wraz z tłumaczeniem
- 126) Faktura nr ZG2020-0940 potwierdzająca zakup maseczek przez [REDAKTOWANE] wraz z tłumaczeniem
- 127) Potwierdzenie transakcji zapłaty za fakturę ZG2020-0940.
- 128) 5 zdjęć potwierdzających parametry masek
- 129) Korespondencja e-mail z dnia 07.09.2020 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] a barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl dotycząca przesłanie wyjaśnień oraz zgodności ofertowanego asortymentu z wymaganiami SIWZ.
- 130) Pismo z dnia 07.09.2020 r. przesłane przez [REDAKTOWANE] dotyczące złożenia wyjaśnień.
- 131) Wydruk raportu z programu Szafir 2.0 z dnia 07.09.2020 r. godz. 12:55 dotyczący weryfikacji podpisów.
- 132) Pismo znak IM.272.3.2020 z dnia 02.09.2020 r. dotyczące odtajnienia treści wyjaśnień składanych w trybie art. 90 ust. 1 ustawy PZP przesłane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 09.09.2020 r. godz. 12:43 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTOWANE]
- 133) Pismo znak IM.272.3.2020 z dnia 09.09.2020 r. dotyczące zawiadomienia o odrzuceniu oferty przesłane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]. Pismo przesłane

- wiadomością e-mail w dniu 09.09.2020 r. godz. 12:45 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDACTED]
- 134) Pismo znak IM.272.3.2020 z dnia 09.09.2020 r. dotyczące zawiadomienia o odrzuceniu oferty złożonej przez [REDACTED] na zadanie nr 4. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 09.09.2020 r., godz. 12:47 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]
- 135) Pismo znak IM.272.3.2020 z dnia 09.09.2020 r. dotyczące wezwania do złożenia dokumentów przez [REDACTED], ul. [REDACTED]. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 09.09.2020 r. godz. 12:50 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDACTED]
- 136) Wydruk raportu z programu Szafir 2.0 z dnia 16.09.2020 r. godz. 13:50 dotyczący weryfikacji podpisów
- 137) Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie z dnia 15.09.2020 r.
- 138) Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust 5 pkt 8 PZP.
- 139) Zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące [REDACTED] z dnia 15.09.2020 r.
- 140) Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nr 2612.4050.439892.2020 z dnia 11.09.2020 r. dotyczące [REDACTED], wystawione przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Starachowicach.
- 141) Zaświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu składek nr 150671ZN20/0000676 z dnia 10.09.2020 r. wystawione przez ZUS oddział w Kielcach., Inspektorat w Starachowicach.
- 142) Deklaracja zgodności nr 02/2020 dotycząca masek medycznych typ MAT101 z dnia 29.04.2020 r.
- 143) Certyfikat nr 29/04/2020/TS/WA/714/21 PN-N ISO 45001:2018-06 dotyczący produkcji maseczek ochronnych
- 144) Pismo znak IM.272.3.2020 z dnia 09.09.2020 r. dotyczące wezwania do złożenia dokumentów przez [REDACTED], ul. [REDACTED]. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 09.09.2020 r. godz. 12:50 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDACTED]
- 145) Zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące [REDACTED] z dnia 14.04.2020 r.
- 146) Zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące [REDACTED] z dnia 10.04.2020 r.
- 147) Zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące [REDACTED] z dnia 10.04.2020 r.
- 148) Wiadomość e-mail z dnia 14.09.2020 r., godz. 10:40 przesłana przez [REDACTED] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl dotycząca [REDACTED]

- przesłania dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP.
- 149) Wydruk raportu z programu Szafir 2.0 z dnia 14.09.2020 r. godz. 15:07 dotyczący weryfikacji podpisów.
 - 150) Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach znak 3271.4050.381321.2020 z dnia 13.08.2020 dotyczący [REDAKTOWANE], wystawione przez Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.
 - 151) Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie z dnia 14.09.2020 r.
 - 152) Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP z dnia 14.09.2020 r.
 - 153) Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek nr 170071ZN20/0002891 z dnia 12.08.2020 r. wystawione przez ZUS oddział w Koszalinie.
 - 154) Pismo znak IM.272.3.2020 z dnia 09.09.2020 r. dotyczące wezwania do złożenia dokumentów przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 09.09.2020 r. godz. 12:51 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTOWANE]
 - 155) Zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczący [REDAKTOWANE] z dnia 31.07.2020 r.
 - 156) Zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczący [REDAKTOWANE] z dnia 31.07.2020 r.
 - 157) Zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczący [REDAKTOWANE] z dnia 31.07.2020 r.
 - 158) Zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczący [REDAKTOWANE] z dnia 31.07.2020 r.
 - 159) Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 15.07.2020 r. dotyczący [REDAKTOWANE]
 - 160) Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie z dnia 11.09.2020 r.
 - 161) Pismo [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] z dnia 11.09.2020 r. dotycząca odpowiedzi na wezwanie do złożenia dokumentów.
 - 162) Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie z dnia 11.09.2020 r. w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust 5 pkt 8 PZP
 - 163) Wydruk raportu z programu Szafir 2.0 z dnia 14.09.2020 r. godz. 15:10 dotyczący weryfikacji podpisów.
 - 164) Wydruk raportu z programu Szafir 2.0 z dnia 14.09.2020 r. godz. 15:36 dotyczący weryfikacji podpisów.
 - 165) Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nr 2071.4050.362412.2020 z dnia 31.07.2020 r. wystawione przez Naczelnika Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku.
 - 166) Wydruk zgłoszenia sprawy od wykonawcy do zamawiającego dotyczący przesłania wyjaśnień/uzupełnień, nr ogłoszenia 2020/S 134-329044

- 167) Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek nr 010071ZN20/0004870 z dnia 30.07.2020 r. wystawione przez ZUS oddział w Białymstoku.
- 168) Pismo znak IM.272.3.2020 z dnia 09.09.2020 r. dotyczące wezwania do złożenia dokumentów przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 09.09.2020 r. godz. 12:49 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTOWANE]
- 169) Wydruk z Informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 31.07.2020 r. dotyczącej [REDAKTOWANE]
- 170) Wydruk z Informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 04.08.2020 r. dotyczącej [REDAKTOWANE]
- 171) Wydruk raportu z programu Szafir 2.0 z dnia 14.09.2020 r. godz. 15:13 dotyczący weryfikacji podpisów – 2 szt.
- 172) Wiadomość e-mail z dnia 11.09.2020 r., godz. 09:17 przesłana przez [REDAKTOWANE] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl dotycząca wysłania uzupełnionych dokumentów
- 173) Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nr 1008.4050.348200.2020 z dnia 23.07.2020 r. wystawione przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź -Bałuty, dotyczący [REDAKTOWANE]
- 174) Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nr 1008.4050.348203.2020 z dnia 23.07.2020 r. wystawione przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź -Bałuty, dotyczący [REDAKTOWANE]
- 175) Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nr 1008.4050.348205.2020 z dnia 23.07.2020 r. wystawione przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź -Bałuty, dotyczący [REDAKTOWANE]
- 176) Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek nr 210671ZN20/0001552 z dnia 27.07.2020 r., dotyczące [REDAKTOWANE], wystawione przez ZUS I oddział w Łodzi II Inspektorat w Łodzi
- 177) Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek nr 210671ZN20/0001551 z dnia 27.07.2020 r., dotyczące [REDAKTOWANE], wystawione przez ZUS I oddział w Łodzi II Inspektorat w Łodzi
- 178) Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek nr 210671ZN20/0001553 z dnia 27.07.2020 r., dotyczące [REDAKTOWANE], wystawione przez ZUS I oddział w Łodzi II Inspektorat w Łodzi
- 179) Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust 5 pkt 8 PZP, dotyczy [REDAKTOWANE]
- 180) Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust 5 pkt 8 PZP, dotyczy [REDAKTOWANE]
- 181) Oświadczenie z dnia 11.09.2020 r. dotyczące zaoferowanych produktów.
- 182) Wydruk zgłoszenia sprawy od [REDAKTOWANE] do zamawiającego dotyczący przesłania wyjaśnień/uzupełnień, nr ogłoszenia 2020/S 134-329044
- 183) Pismo znak IM.272.3.2020 z dnia 09.09.2020 r. dotyczące wezwania do złożenia dokumentów przez [REDAKTOWANE]

- [redacted], ul. [redacted]. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 09.09.2020 r. godz. 12:49 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [redacted]
- 184) Zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 05.08.2020 r. dotyczy [redacted].
- 185) Wiadomość e-mail z dnia 15.09.2020 r., godz. 10:06 przesłana przez [redacted] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl dotycząca wysłania uzupełnionych dokumentów do oferty w postępowaniu.
- 186) Wydruk raportu z programu Szafir 2.0 z dnia 16.09.2020 r. godz. 13:49 dotyczący weryfikacji podpisów.
- 187) Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach 2205.4050.335873.2020 dnia 16.07.2020 r. dotyczący [redacted], wystawiony przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku.
- 188) Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej z dnia 20.08.2020 r., dotyczące [redacted], ul. [redacted].
- 189) Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie z dnia 15.09.2020 r.
- 190) Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP.
- 191) Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek nr 100071ZN20/0003113 z dnia 04.08.2020 r. dotyczące [redacted], wystawione przez ZUS oddział w Gdańsku.
- 192) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znak IM.272.3.2020 z dnia 17.09.2020 r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego*. Na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 PZP zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty”:
- a. Zadanie nr 1 – [redacted], ul. [redacted]
- b. Zadanie nr 3 – [redacted], ul. [redacted]
- c. Zadanie nr 4 – [redacted], ul. [redacted]
- d. Zadanie nr 11 – [redacted], ul. [redacted]
- e. Zadanie nr 13 – [redacted], ul. [redacted]
- Z postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca.
- Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:
- a. [redacted], ul. [redacted] – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy PZP (wykonawcy biorący udział w postępowaniu otrzymali w dniu 01.09.2020 r. informację o odrzuceniu w/w oferty)
- b. [redacted], ul. [redacted] w zakresie zadania nr 4 – na podstawie art.

89 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP (Wykonawcy biorący udział w postępowaniu otrzymali w dniu 09.09.2020 r. informację o odrzuceniu w/w oferty)

[REDAKOWANE] – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 8 ustawy PZP (Wykonawcy biorący udział w postępowaniu otrzymali w dniu 02.09.2020 r. informację o odrzuceniu w/w oferty)

d. [REDAKOWANE] ul. [REDAKOWANE] – na podstawie art. 89 ust 1 pkt 1 i 8 ustawy PZP (Wykonawcy biorący udział w postępowaniu otrzymali w dniu 02.09.2020 r. informację o odrzuceniu w/w oferty)

Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 17.09.2020 r., godz. 10:42 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKOWANE]

[REDAKOWANE], [REDAKOWANE], [REDAKOWANE],
[REDAKOWANE], [REDAKOWANE], [REDAKOWANE],
[REDAKOWANE], [REDAKOWANE]

193) Wydruk ze strony internetowej BIP – Powiat Skarżyski potwierdzający zamieszczenie Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17.09.2020 r.

194) Pismo znak IM.272.3.2020 z dnia 28.09.2020 r. Starostwa Powiatowe w Skarżysku – Kamiennej przesłane do [REDAKOWANE]
[REDAKOWANE], ul. [REDAKOWANE] informujące o poprawieniu w złożonej ofercie omyłki. Błąd został uznany jako oczywista omyłka pisarska i tym samym poprawiony przez Zamawiającego. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 28.09.2020 r., godz. 12:06 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKOWANE].

195) Umowa nr 147/2020 zawarta w dniu 30.09.2020 r., pomiędzy Powiatem Skarżyskim, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, reprezentowanym przez Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego, Katarzynę Bilską – Członkiem Zarządu przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Bogusławy Wilczyńskiej a [REDAKOWANE] prowadzącą działalność pod nazwą [REDAKOWANE], ul. [REDAKOWANE]. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa maseczek ochronnych w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego”. Przedmiot umowy będzie realizowany do dnia 31.10.2020 r. Wartość umowy 18.102,50 zł netto, podatek VAT 4.163,58 zł, 22.266,08 zł brutto.

a. Załącznik do umowy: Kontrola wstępna wydziału merytorycznego. Kontrola wstępna wydziału finansowego.

196) Pismo [REDAKOWANE] z dnia 28.09.2020 r. dotycząca wniosku o akceptację produktu zamiennego do zadania nr 1 w pozycji pierwszej. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 29.09.2020 r., godz. 09:39 przez [REDAKOWANE] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl

197) Umowa nr 145/2020 zawarta w dniu 30.09.2020 r., pomiędzy Powiatem Skarżyskim, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, reprezentowanym przez Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego, Katarzynę Bilską – Członkiem Zarządu przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Bogusławy Wilczyńskiej a [REDAKOWANE] [REDAKOWANE] współnikami [REDAKOWANE], ul.

- [redacted], [redacted] Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa Masek FFP2 oraz Masek FFP3 w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego”. Przedmiot umowy będzie realizowany do dnia 27.10.2020 r. Wartość umowy 342.170,00 zł netto, podatek VAT 78.699,10 zł, 420.869,10 zł brutto.
- a. Załącznik nr 1 do umowy – zestawienie cenowe i asortymentowe
 - b. Załącznik nr 2 do umowy – formularz ofertowy
 - c. Załącznik do umowy: Kontrola wstępna wydziału merytorycznego. Kontrola wstępna wydziału finansowego.
- 198) Aneks nr 1 zawarty dnia 27.10.2020 r. do umowy nr 145/2020 z dnia 30.09.2020 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, reprezentowanym przez Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego, Katarzynę Bilską – Członkiem Zarządu przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Bogusławy Wilczyńskiej a [redacted] [redacted] współnikami [redacted] [redacted], ul. [redacted]. Strony dokonują zmiany w umowie w §2 ust 1 - przedmiot umowy będzie realizowany do dnia 13.11.2020 r.
- 199) Pismo Wykonawcy z dnia 23.10.2020 r. informujące o problemach z zamówieniem przedmiotu umowy tj. masek. Jednocześnie z prośbą o wydłużenie terminu realizacji całości zamówienia do 13.11.2020 r.
- 200) Pismo Wykonawcy z dnia 26.10.2020 r. będące uzupełnieniem wyjaśnień w piśmie Wykonawcy z dnia 23.10.2020 r.
- 201) Pismo z dnia 26.11.2020 r. skierowane do Zarządu Powiatu ws. wniosku firmy [redacted], ul. [redacted] z prośbą o wydłużenie terminu dostaw masek w ramach umowy nr 145/2020 z dnia 30.09.2020 r. z dnia 27.10.2020 r. na 13.11.2020 r.
- 202) Wyciąg z protokołu nr 57/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 26.10.2020 r. dotyczący pism Wykonawcy z 23.10.2020 r. i 26.10.2020 r. wyrażające zgodę na wydłużenie do dnia 13.11.2020 r. terminu dostawy masek.
- 203) Umowa nr 144/2020 zawarta w dniu 30.09.2020 r., pomiędzy Powiatem Skarżyskim, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, reprezentowanym przez Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego, Katarzynę Bilską – Członkiem Zarządu przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Bogusławy Wilczyńskiej a [redacted] [redacted], ul. [redacted]. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z bezpłatną dostawą lamp bakteriobójczych – 2 szt., termometrów bezdotykowych do pomiarów temperatury ciała – sztuk 14 w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego”. Przedmiot umowy będzie realizowany do dnia 27.10.2020 r. Wartość umowy 4.507,20 zł netto, podatek VAT 360,58 zł, 4.867,78 zł brutto.
- a. Załączniki nr 1 do umowy – opis przedmiotu zamówienia
 - b. Załącznik nr 2 do umowy – Oferta Wykonawcy
 - c. Załącznik nr 3 do umowy – protokół zdawczo-odbiorczy (wzór)
 - d. Załącznik nr 4 do umowy – klauzula informacyjna

- e. Załącznik do umowy: Kontrola wstępna wydziału merytorycznego. Kontrola wstępna wydziału finansowego
- 204) Umowa nr 149/2020 zawarta w dniu 30.09.2020 r., pomiędzy Powiatem Skarżyskim, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, reprezentowanym przez Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego, Katarzynę Bilską – Członkiem Zarządu przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Bogusławy Wilczyńskiej a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]. Przedmiotem umowy jest zakup na potrzeby Międzyzakładowego Ośrodka medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej, ul. Ekonomii 4, 26-110 Skarżysko-Kamienna, autoklawu – 1 szt., wraz z bezpłatną dostawą, montażem i instalacją oraz bezpłatnym przeszkoleniem pracowników wskazanych przez Ośrodek w zakresie obsługi sprzętu, w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego”. Przedmiot umowy będzie realizowany do dnia 16.11.2020 r. Wartość umowy 15.400,00 zł netto, podatek VAT 1.232,00 zł, 16.632,00 zł brutto.
- a. Załączniki nr 1 do umowy – opis przedmiotu zamówienia
- b. Załącznik nr 2 do umowy – Oferta Wykonawcy
- c. Załącznik nr 3 do umowy – protokół zdawczo-odbiorczy (wzór)
- d. Załącznik nr 4 do umowy – klauzula informacyjna
- e. Załącznik do umowy: Kontrola wstępna wydziału merytorycznego. Kontrola wstępna wydziału finansowego
- 205) Umowa nr 146/2020 zawarta w dniu 30.09.2020 r., pomiędzy Powiatem Skarżyskim, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, reprezentowanym przez Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego, Katarzynę Bilską – Członkiem Zarządu przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Bogusławy Wilczyńskiej a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa masek chirurgicznych jednorazowych z certyfikatem w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego”. Przedmiot umowy będzie realizowany do dnia 10.11.2020 r. Wartość umowy 151.584,00 zł netto, podatek VAT 12.126,72 zł, 163.710,72 zł brutto.
- a. Załączniki nr 1 do umowy – opis przedmiotu zamówienia
- b. Załącznik nr 2 do umowy – Oferta Wykonawcy
- c. Załącznik do umowy: Kontrola wstępna wydziału merytorycznego. Kontrola wstępna wydziału finansowego
- 206) Aneks nr 1 z dnia 10.11.2020 do umowy nr 146/2020 z dnia 30.09.2020 r. zawarty pomiędzy Powiatem Skarżyskim, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, reprezentowanym przez Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego, Katarzynę Bilską – Członkiem Zarządu przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Bogusławy Wilczyńskiej a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]. Strony dokonują zmiany w umowie w §2 ust 1 - przedmiot umowy będzie realizowany do dnia 27.11.2020 r.

- 207) Pismo Wykonawcy z dnia 06.11.2020 r. informujące o problemach z zamówieniem przedmiotu umowy tj. masek chirurgicznych. Jednocześnie z prośbą o wydłużenie terminu realizacji całości zamówienia do 27.11.2020 r.
- 208) Pismo z dnia 06.11.2020 r. Starostwa Powiatowego Zespołu ds. Zdrowia, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna skierowane do Zarządu Powiatu ws. wniosku firmy [REDAKTED], ul. [REDAKTED] z prośbą o wydłużenie terminu dostaw masek chirurgicznych jednorazowych w ramach umowy nr 146/2020 z dnia 30.09.2020 r. z dnia 10.11.2020 r. na 27.11.2020 r.
- 209) Wyciąg z protokołu nr 61/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 09.11.2020 r. dotyczący pisma z dnia 06.11.2020 r. wyrażające zgodę na wydłużenie do dnia 27.11.2020 r. terminu dostawy masek.
- 210) Korespondencja z dni 22-23.09.2020 r. pomiędzy barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl a [REDAKTED] dotycząca zaliczenia kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
- 211) Potwierdzanie realizacji operacji z dnia 23.09.2020 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTED] prowadzonego dla [REDAKTED], ul. [REDAKTED] na rachunek bankowy numer 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzony w Getin Noble Bank SA dla Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, kwoty 651,60 zł tytułem zabezpieczenie należytego wykonania umowy IM.272.3.2020 – zad.13
- 212) Pismo [REDAKTED] z dnia 22.09.2020 r. skierowane do Powiat Skarżyski z prośbą o zaliczenie wpłaconego w dniu 17.08.2020 r. wadium w kwocie 13.300,00 zł na poczet należytego NWK. W załączeniu do pisma:
- Potwierdzenie wykonanej operacji z dnia 17.08.2020 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTED] prowadzonego w Alior Bank dla [REDAKTED] na rachunek bankowy 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzony dla Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, kwoty 13.300,00 tytułem wadium IM.272.3.2020
 - Potwierdzenie wykonanej operacji z dnia 17.08.2020 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTED] prowadzonego w Alior Bank dla [REDAKTED] na rachunek bankowy 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzony dla Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, kwoty 7.743,46 tytułem wadium IM.272.3.2020 dopłata nwk, zadanie 1
- 213) Potwierdzanie realizacji operacji z dnia 22.09.2020 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTED] prowadzonego dla [REDAKTED] na rachunek bankowy numer 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzony w Getin Noble Bank SA dla Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, kwoty 7.743,46 zł tytułem IM.272.3.2020 dopłata nwk, zadanie 1
- 214) Pismo z dnia 22.09.2020 r. [REDAKTED], ul. [REDAKTED] dotyczące [REDAKTED]

prośby o zabezpieczenie środków na należyte wykonanie umowy z wpłaconego wadium do zadania nr 3 w kwocie 11.000,00 zł.

- 215) Pismo z dnia 25.09.2020 r. [REDAKTED], ul. Zgodna 4b, 27-200 Starachowice przesłane do Starostwa Powiatowego wyrażające zgodę na zaliczenie wniesionego wadium w wysokości 2.300,00 na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- 216) Potwierdzenie realizacji operacji z dnia 23.09.2020 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTED] prowadzonego dla [REDAKTED], ul. [REDAKTED] na rachunek bankowy numer 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzony w Getin Noble Bank SA dla Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, kwoty 243,39 zł tytułem BPSCP43(58118)1.20.572 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi.
- 217) Wydruk ze strony internetowej <https://enotices.ted.europa.eu> potwierdzający przesłanie w dniu 22.10.2020 r. wyników postępowania.
- 218) Wiadomość e-mail z dnia 22.10.2020 r., godz. 10:56 dotycząca odebrania przesłanego na stronę internetową TED dokumentu i nadania mu tymczasowego numeru 2020-140713
- 219) Wiadomość e-mail z dnia 27.10.2020 r., godz. 07:12 dotycząca publikacji na stronie internetowej TED dokumentu i nadania mu numeru 2020/S 209-510141.
- 220) Wydruk z dnia 27.10.2020 r. z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej potwierdzający zamieszczenie wyników postępowania, numer 2020/S 209-510141.
- 221) Wydruk ze strony internetowej Urzędu Zamówień Publicznych <https://miniportal.uzp.gov.pl> potwierdzający zakończenie przetargu nieograniczonego numer referencyjny 2020/S 134-329044
- 222) Oświadczenie z dnia 19.08.2020 r., składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 PZP:
- a. [REDAKTED] – kierownik zamawiającego
 - b. [REDAKTED] – członek komisji przetargowej
 - c. [REDAKTED] – członek komisji przetargowej
 - d. [REDAKTED] – członek komisji przetargowej
 - e. [REDAKTED] – członek komisji przetargowej
 - f. [REDAKTED] – członek komisji przetargowej
 - g. [REDAKTED] – inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenie z dnia 30.09.2020 r.
 - h. [REDAKTED] – inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenie z dnia 30.09.2020 r.
- 223) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zatwierdzony w dniu 27.10.2020 r. przez Artura Berusa – Starostę, protokół zawiera m.in. następujące informacje:
- a. wartość zamówienia:
 - ✓ 530.185,19 zł co stanowi równowartość 124.185,51 euro,
 - ✓ 1.481,48 zł co stanowi równowartość 347,01 euro
 - ✓ 438.611,11 zł co stanowi równowartość 102.736,07 euro
 - ✓ 90.569,11 zł co stanowi równowartość 21.214,04 euro

- ✓ 270.674,80 zł co stanowi równowartość 63.400,28 euro
- ✓ 202.083,33 zł co stanowi równowartość 47.334,07 euro
- ✓ 15.342,59 zł co stanowi równowartość 3.593,70 euro
- ✓ 422.104,17 zł co stanowi równowartość 98.869,64 euro
- ✓ 1.915,74 zł co stanowi równowartość 448,72 euro
- ✓ 427.231,48 zł co stanowi równowartość 100.070,62 euro
- ✓ 3.202,85 zł co stanowi równowartość 750,20 euro
- ✓ 18.495,93 zł co stanowi równowartość 4.332,31 euro
- ✓ 8.333,33 zł co stanowi równowartość 1.951,92 euro
- ✓ 120.370,40 zł co stanowi równowartość 28.194,41 euro
- ✓ 2.314,81 zł co stanowi równowartość 542,20 euro

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 07.07.2020 r. na podstawie analizy cen rynkowych

- b. Komisja przetargowa została powołana w dniu 13.07.2020 r. na podstawie Zarządzenia Starosty Skarżyskiego w składzie
- ✓ [REDACTED]
 - ✓ [REDACTED]
 - ✓ [REDACTED]
 - ✓ [REDACTED]
 - ✓ [REDACTED]
- c. Ogłoszenie przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 10.07.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 134-329044 z dnia 14.07.2020 r.
- d. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej BIP <http://powiat.skarzyski.lo.pl> od dnia 14.07.2020 r. do nadal
- e. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 29.07.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 148-363098 z dnia 03.08.2020 r. W związku ze zmianą treści ogłoszenie przedłużono termin składania ofert.
- f. SIWZ została udostępniona na stronie internetowej <http://powiat.skarzyski.lo.pl> od dnia 14.07.2020 r. do nadal
- g. Zamawiający zastosował procedurę o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – PZP
- h. Termin składania ofert upłynął w dniu 19.08.2020 r. o godz. 10:00, przedłużono termin składania ofert pierwotnie określonego na dzień 17.08.2020 r.
- i. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 19.08.2020 r. godz. 11:00 w Starostwie Powiatowym – sala herbowa, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna
- j. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie:
- ✓ Część 1 w wysokości 572.600,00 zł
 - ✓ Część 2 w wysokości 1.600,00 zł
 - ✓ Część 3 w wysokości 473.700,00 zł
 - ✓ Część 4 w wysokości 111.400,00 zł

- ✓ Część 5 w wysokości 332.930,00 zł
- ✓ Część 6 w wysokości 218.250,00 zł
- ✓ Część 7 w wysokości 16.570,00 zł
- ✓ Część 8 w wysokości 455.872,50 zł
- ✓ Część 9 w wysokości 2.069,00 zł
- ✓ Część 10 w wysokości 461.410,00 zł
- ✓ Część 11 w wysokości 3.939,50 zł
- ✓ Część 12 w wysokości 22.750,00 zł
- ✓ Część 13 w wysokości 9.000,00 zł
- ✓ Część 14 w wysokości 130.000,00 zł
- ✓ Część 15 w wysokości 2.500,00 zł

k. Zastosowano art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. PZP

- ✓ [REDACTED], ul. [REDACTED]
- ✓ [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED], ul. [REDACTED],
- ✓ [REDACTED], ul. [REDACTED],
- ✓ [REDACTED], ul. [REDACTED],
- ✓ [REDACTED], ul. [REDACTED],

l. Odrzucono oferty

- ✓ [REDACTED] ul.
[REDACTED] – na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7b ustawy
PZP
- ✓ [REDACTED]
[REDACTED], ul. [REDACTED] - na podstawie art. 89 ust
1 pkt 6 ustawy PZP
- ✓ [REDACTED] - na podstawie art. 89
ust 1 pkt 1 i 8 ustawy PZP
- ✓ [REDACTED] ul. [REDACTED] - na
podstawie art. 89 ust 1 pkt 1 i 8 ustawy PZP

m. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania zostało przekazane w dniu 17.09.2020 r. drogą elektroniczną

n. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 22.10.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 209-510141 z dnia 27.10.2020 r.

o. Zawarto umowy:

- ✓ [REDACTED], ul. [REDACTED], dostawa
masek ochronnych, na kwotę 420.869,10 zł, w dniu 30.09.2020 r.
- ✓ [REDACTED]
[REDACTED], ul. [REDACTED], dostawa masek
ochronnych, na kwotę 163.710,72 zł, w dniu 30.09.2020 r.
- ✓ [REDACTED], ul. [REDACTED],
dostawa masek ochronnych, na kwotę 22.266,08 zł, w dniu 30.09.2020 r.

- ✓ [REDACTED], ul. [REDACTED], dostawa drobnego sprzętu, na kwotę 4.867,78 zł, w dniu 30.09.2020 r.
- ✓ [REDACTED], ul. [REDACTED], dostawa autoklawu, na kwotę 16.632,00 zł, w dniu 30.09.2020 r.

1.2.1.2 Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego II, ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 169-408866, numer referencyjny IM.272.6.2020,,

- 1) Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (netto) z dnia 10.07.2020 r.
 - a. Szacunkowa wartość udzielanego zamówienia została określona w dniu 07.07.2020 r. – 2.552.916,32 zł netto – 597.970,70 euro
- 2) Uchwała nr 35/70/2020 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 10.07.2020 r. w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzeni wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego.”
- 3) Zarządzenie nr 40/2020 Starosty Skarżyskiego z dnia 13.07.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego.”
- 4) Pismo z dnia 24.08.2020 r. skierowane do Zarządu Powiatu Skarżyskiego dotyczące przetargu 2020/S 134-329044, otwarcia ofert w dniu 19.08.2020 r. oraz informacji, iż w przypadku unieważnienia postępowania w części i podjęcia decyzji w sprawie ponownego ogłoszenia postępowania w tym zakresie, istnieje możliwość wyznaczenia terminu składania ofert krótszego niż termin podstawowy przy zamówieniach o wartości przekraczających tzw. „progi unijne”, tj. 15 dni w przypadku gdy zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.
- 5) Wyciąg z protokołu Nr 43/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 26.08.2020 r. dotyczące podjęcia decyzji o unieważnieniu przetargu na zadania na które nie wpłynęły oferty i wyznaczenie kolejnego terminu składania ofert krótszego tj. minimum 15 dni.
- 6) Pismo z dnia 26.08.2020 r. Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, dotyczące zadania pn. Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego II.

Wartość zamówienia została określona na podstawie analizy cen rynkowych w dniu 07.07.2020 r. zgodnie z wnioskiem z dnia 10.07.2020 r.

Nr i nazwa zadania	Wartość netto	Wartość brutto	Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zadanie	Wartość wadium
1. Środki czystości I	267 016,30	328 430,00	328 430,00	5 000,00
2. Środki czystości II	3 658,54	4 500,00	4 500,00	70,00
3. Maseczki ochronne	1 481,48	1 600,00	1 600,00	30,00
4. Środki ochrony osobistej I	40 921,30	44 195,00	44 195,00	800,00
5. Środki ochrony osobistej II	777,22	834,00	834,00	15,00
6. Środki ochrony osobistej III	151 805,60	163 950,00	163 950,00	3 000,00
7. Pościel	2 500,00	2 700,00	2 700,00	50,00
8. Urządzenie do ozonowania	18 495,93	22 750,00	22 750,00	350,00
9. Sterylizator parowy	120 370,40	130 000,00	130 000,00	2 400,00
10. Leżanki	2 314,81	2 500,00	2 500,00	45,00
11. Rękawice ochronne	427 231,48	461 410,00	461 410,00	8 500,00

- 7) SIWZ z dnia 27.08.2020 r., przetargu nieograniczonego pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego II*, nr postępowania IM.272.6.2020, określono m.in.
- Zamawiający: Powiat Skarżyski z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna NIP:663-18-43-857
 - Termin składania ofert do dnia – 14.09.2020 r. godz. 10:00
 - Termin otwarcia ofert – 14.09.2020 r. godz.11:00
 - Tryb udzielenia zamówienia: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)
 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu
 - Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 11 części/zadań
 - Termin wykonania zamówienia: do dnia 25.11.2020 r. w zakresie zadania nr 3, 8-10 oraz do dnia 30.11.2020 r. w zakresie zadania nr 1-2, 4-7, 11.
 - Warunki udziału w postępowaniu:

- ✓ Wykonawcy złożą wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
- ✓ W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący pracy podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 5 ustawy Pzp w następującym zakresie:
 - ✓ W stosunku do którego otwarto likwidację (art. 24 ust. 5 pkt 1)
 - ✓ Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (art. 24 ust 5 pkt 8)
- i. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
 - ✓ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
 - ✓ Formularz cenowy
 - ✓ Informację z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
 - ✓ Zaświadczenie US
 - ✓ Zaświadczenie ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
 - ✓ Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
 - ✓ Oświadczenie o braku wydania wobec wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
 - ✓ Oświadczenie o braku orzeczenia wobec wykonawcy tytułu środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
 - ✓ Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.
 - ✓ Dokumenty i oświadczenia potwierdzające że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego
- j. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ, informacje o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust 5 ustawy, składa do treści art. 24 ust 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
- k. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu: miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl>,

ePUAP <https://epuap.gov.pl/wps.portal>, oraz poczty elektronicznej barbara.dygas@sarzysko.powiat.pl

1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto ePUAP.
- m. Zamawiający żąda wniesienia wadium:
 - ✓ zadania nr 1 – 5.000,00 zł
 - ✓ zadania nr 2 – 70,00 zł
 - ✓ zadania nr 3 – 30,00 zł
 - ✓ zadania nr 4 – 800,00 zł
 - ✓ zadania nr 5 – 15,00 zł
 - ✓ zadanie nr 6 – 3.000,00 zł
 - ✓ zadanie nr 7 – 50,00 zł
 - ✓ zadanie nr 8 – 350,00 zł
 - ✓ zadanie nr 9 – 2.400,00 zł
 - ✓ zadanie nr 10 – 45,00 zł
 - ✓ zadanie nr 11 – 8.500,00 zł
- n. termin związania ofertą 60 dni zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy
- o. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia jednego kompletu dokumentów.
- p. Ofertę leży złożyć za pośrednictwem portalu <https://miniportal.uzp.gov.pl> w terminie do dnia 14.09.2020 r. do godz. 10:00
- q. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego – Sala Herbowa
- r. Kryteria oceny:
 - ✓ Cena – 60%
 - ✓ Skrócenie terminu realizacji zadania (w zakresie zadania nr 1-8,11) – 40%
 - ✓ Okres gwarancji (w zakresie zadania 9-10)
 - ✓ 24 miesięczna gwarancja – 0,00 pkt
 - ✓ 36 miesięczna gwarancja – 20,00 pkt
 - ✓ 48 miesięczna gwarancja – 40,00 pkt
- s. Zamawiający będzie żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie na dane zadanie.
- t. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp
- u. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- v. Załączniki do SIWZ:
 - ✓ Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia: Formularz cenowy: Pakiety 1-11
 - ✓ Załącznik nr 2 – Formularz oferty
 - ✓ Załącznik nr 3 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

- ✓ Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
 - ✓ Załącznik nr 5 - Oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu na terenie RP (dotyczy zadania nr 3-7,9-11)
 - ✓ Załącznik nr 6 – Projekty umów
 - ✓ Załącznik nr 6/1 – dotyczy zadania nr 1-7,11
 - ✓ Załącznik nr 6/2 – dotyczy zadania nr 8
 - ✓ Załącznik nr 6/3 – dotyczy zadania nr 9
 - ✓ Załącznik nr 6/4 – dotyczy zadania nr 10
 - ✓ Załącznik nr 7 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 - ✓ Załącznik nr 8 – Instrukcja użytkownika systemu miniPortal oraz ePUAP
- 8) Wydruk ogłoszenia o zamówieniu przesłanego w dniu 27.08.2020 r. do TED przed zatwierdzeniem
- 9) Zrzut z ekranu z dnia 01.09.2020 r. ze strony internetowej TED potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 27.08.2020 r. pod numerem ogłoszenia: 2020/S 169-408866
- 10) Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 169-408866 z dnia 01.09.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dotyczącego przedmiotu zamówienia pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego II*
- a. Instytucja zamawiająca: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennym, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna
 - b. Zamówienie podzielone jest na części, oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części,
 - c. Warunki udziału:
 - ✓ O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz przełoży na wezwanie:
 - ✓ Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 13,14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - ✓ W zakresie art. 24 ust.5 pkt 8 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków - wymagany dokument: zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inne dokumenty potwierdzające, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie

- lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- ✓ w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wymagany dokument: zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - ✓ w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.) - wymagany dokument: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy
 - ✓ oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności
 - ✓ oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

- ✓ oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
 - ✓ oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.
 - ✓ Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
 - ✓ Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w tym zakresie, poza wniesieniem wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w następujących wysokościach (PLN): - w zakresie zadania nr 1: 5.000,00 zł - w zakresie zadania nr 2: 70,00 zł - w zakresie zadania nr 3: 30,00 zł - w zakresie zadania nr 4: 800,00 zł - w zakresie zadania nr 5: 15,00 zł - w zakresie zadania nr 6: 3.000,00 zł - w zakresie zadania nr 7: 50,00 zł - w zakresie zadania nr 8: 350,00 zł - w zakresie zadania nr 9: 2.400,00 zł - w zakresie zadania nr 10: 45,00 zł - w zakresie zadania nr 11: 8.500,00 zł
 - ✓ Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe:
 - ✓ oświadczenie, że wykonawca zaoferował produkty, które posiadają ważne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ze zm.), odpowiedni Certyfikat lub Deklaracje zgodności CE, bądź potwierdzenie dokonania zgłoszenia lub powiadomienia do Urzędu Rejestracji - załącznik nr 5 do SIWZ odnośnie produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ww. ustawy – dotyczy zadania nr 3-7,9-11
 - ✓ aktualne dane techniczne oferowanego asortymentu (w języku polskim) – katalogi lub strony katalogowe, materiały źródłowe producenta, pozwalające zamawiającemu na potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów określonych w załączniku nr 1 do SIWZ z oznaczeniem oferowanego przedmiotu numerem zadania i pozycji w zadaniu – dotyczy zadania nr 1 pozycja nr 1–2, 5, 7, 9–13 oraz zadania nr 2 pozycja nr 1–4,
 - ✓ karty charakterystyki produktów (w języku polskim) na potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów określonych w załączniku nr 1 do SIWZ z oznaczeniem oferowanego przedmiotu numerem zadania i pozycji w zadaniu – dotyczy zadania nr 1 pozycja nr 3, 4, 6, 8
 - ✓ Termin składania ofert: 14.09.2020 r., godz. 10:00
 - ✓ Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: 12.11.2020 r.
 - ✓ Warunki otwarcia ofert: 14.09.2020 r., godz. 11:00
- 11) Wydruk ogłoszenia o zamówieniu nr 2020/S 169-408866 z adnotacją o upublicznieniu ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.

- 12) Wydruk ze strony internetowej BIP – Powiat Skarżyski <http://powiat.skarzyski.lo.pl> potwierdzający zamieszczenie ogłoszenie nr 2020/S 169-408866 w dniu 01.09.2020 r.
- 13) Wydruk ze strony internetowej Urzędu Zamówień Publicznych <https://miniportal.uzp.gov.pl> potwierdzający publikację przetargu nieograniczonego nr 2020/S 169-408866 w dniu 01.09.2020 r., godz. 09:29.
- 14) Pismo [REDAKTED] z dnia 02.09.2020 r. przesłane do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna dotyczące wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 02.09.2020 r. godz. 13:16 przez [REDAKTED] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl.
- 15) Pismo [REDAKTED] z dnia 03.09.2020 r. przesłane do Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna dotyczące zapytania do postępowania przetargowego. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 03.09.2020 r., godz. 13:49 przez [REDAKTED] do barbaradygas@skarzysko.powiat.pl
- 16) Wydruk z dnia 04.09.2020 r. godz. 08:09, wiadomości e-mail z dnia 03.09.2020 r., godz. 22:09 przesłanej przez [REDAKTED] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl dotyczące zapytania do postępowania przetargowego.
- 17) Pismo [REDAKTED], ul. [REDAKTED] przesłane do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna z dnia 04.09.2020 r. dotyczące zapytania do postępowania przetargowego. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 04.09.2020 r., godz. 14:38 przez [REDAKTED] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl
- 18) Pismo [REDAKTED] z dnia 04.09.2020 r. przesłane do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna dotyczące zapytania do postępowania przetargowego.
- 19) Pismo [REDAKTED] przesłane do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna dotyczące zapytania do postępowania przetargowego. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 04.09.2020 r., godz. 15:35 przez [REDAKTED] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl
- 20) Pismo [REDAKTED] z dnia 04.09.2020 r. przesłane do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna dotyczące zapytania do postępowania przetargowego. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 04.09.2020 r., godz. 16:10 przez [REDAKTED] do barbara.dugas@skarzysko.powiat.pl
- 21) Wydruk z dnia 07.09.2020 r., godz. 08:17, wiadomość e-mail przesłana w dniu 06.09.2020 r., godz. 16:06 przez [REDAKTED] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl dotyczący zapytania do postępowania przetargowego.

- 22) Pismo znak IM.272.6.2020 z dnia 07.09.2020 r. Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna dotyczące wyjaśnień oraz zmiany treści SIWZ. Termin składania ofert zmienia się do dnia 16.09.2020 r., godz. 10:00, termin otwarcia ofert na dzień 16.09.2020 r., godz. 11:00. Okres związania ofertą do: 14.11.2020 r. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 08.09.2020 r., przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED].
- W załączeniu zmienione załączniki nr 1, 6/3, 6/4 do SIWZ
- 23) Wydruk ze strony internetowej TED dotyczący przesłania sprostowania treści SIWZ, w dniu 08.09.2020 r., godz. 09:43.
- 24) Wydruk sprostowania do ogłoszenia zawierającego zmiany treści SIWZ
- 25) Wydruk wiadomości e-mail z dnia 08.09.2020 r., godz. 09:44 potwierdzającego odebranie zmiany ogłoszenia przez Dz.U. UE
- 26) Wydruk ze strony internetowej BIP – Powiat Skarżyski <http://powiat.skarzyski.lo.pl> potwierdzający zamieszczenie w dniu 08.09.2020 r. wyjaśnień i zmiany treści SIWZ, sprostowania – ogłoszenia zmian, oraz zmodyfikowanych załączników nr 1, 6/3, 6/4 do SIWZ.
- 27) Wydruk ze strony internetowej Urzędu Zamówień Publicznych <https://miniportal.uzp.gov.pl> potwierdzające opublikowanie zmian treści SIWZ, numer 2020/S 169-408866.
- 28) Wydruk ze strony internetowej TED dotyczący opublikowanie sprostowania treści SIWZ w dniu 11.09.2020 r. numer ogłoszenia 2020/S 177-426150
- 29) Wiadomość e-mail z dnia 11.09.2020 r., godz. 07:08 przesłana do barbary.dygas@skarzysko.powiat.pl dotyczące potwierdzenia opublikowania ogłoszenia numer 2020/S 177-426150
- 30) Wydruk z dnia 11.09.2020 z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dotyczący ogłoszenia nr 2020/S 177-426150 sprostowania do ogłoszenia 2020/S 169-408866. (ogłoszenie opublikowane na tablicy ogłoszeń)
- 31) Wydruk ze strony internetowej BIP – Powiat Skarżyski <http://powiat.skarzyski.lo.pl> potwierdzający zamieszczenie w dniu 11.09.2020 r. sprostowania – ogłoszenia zmian po opublikowaniu.
- 32) Potwierdzenie realizacji operacji z dnia 15.09.2020 r. z rachunku bankowego nr [REDACTED], ul. [REDACTED] na rachunek bankowy numer 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzony w Getin Noble Bank SA dla Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna kwoty 5.070,00 zł tytułem wadium Stop Koronawirusowi II zadanie nr 1 kwota 5.000 zł zadanie nr 2 kwota 70 zł.
- 33) Potwierdzenie realizacji operacji z dnia 15.09.2020 r. z rachunku bankowego nr [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] na rachunek bankowy numer 61 1560 0013 2868 2085

4199 0006 prowadzony w Getin Noble Bank SA dla Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna kwoty 800,00 zł tytułem Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi II – zadanie nr 4

- 34) Potwierdzenie realizacji operacji z dnia 15.09.2020 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na rachunek bankowy numer 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzony w Getin Noble Bank SA dla Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna kwoty 3.000,00 zł tytułem wadium Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi II zadanie nr 6
- 35) Potwierdzenie realizacji operacji z dnia 15.09.2020 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na rachunek bankowy numer 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzony w Getin Noble Bank SA dla Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna kwoty 9.300,00 zł tytułem Wadium – dostawa Stop Koronawirusowi II zadanie 4,11
- 36) Potwierdzenie realizacji operacji z dnia 15.09.2020 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na rachunek bankowy numer 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzony w Getin Noble Bank SA dla Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna kwoty 15,00 zł tytułem Wadium – Dostawa asortymentu w ramach projektu StopKoronawirusowi II zadanie nr 5
- 37) Potwierdzenie realizacji operacji z dnia 10.09.2020 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na rachunek bankowy numer 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzony w Getin Noble Bank SA dla Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna kwoty 2.400,00 zł tytułem Wadium Zadanie nr 9 Dostawa asortymentu w ram. projektu pn. Stop Koronawirusowi II
- 38) Potwierdzenie realizacji operacji z dnia 10.09.2020 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] na rachunek bankowy numer 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzony w Getin Noble Bank SA dla Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna kwoty 350,00 zł tytułem wadium – dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi II – zadanie nr 8
- 39) Informacja z otwarcia ofert znak IM.272.6.2020 z dnia 16.09.2020 r. dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego II.*
- a. Zadanie nr 1:
- ✓ [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] – 341.180,49 zł brutto, podstawowy termin realizacji zadania tj. do dnia 30.11.2020 r.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania nr 1 kwotę w wysokości 328.430,00 zł

- b. Zadanie nr 2:
✓ Brak ofert
- c. Zadanie nr 3:
✓ Brak ofert
- d. Zadanie nr 4:
✓ [REDACTED], ul. [REDACTED] – 74.395,80 zł, skrócenie terminu realizacji zadania o 20 dni
✓ [REDACTED], ul. [REDACTED] – 185.189,10 zł, skrócenie terminu realizacji zadania o 20 dni
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania nr 4 kwotę w wysokości 44.195,00 zł.
- e. Zadanie nr 5:
✓ [REDACTED], ul. [REDACTED] – 1.801,44 zł, skrócenie terminu realizacji zadania o 20 dni
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania nr 5 kwotę w wysokości 834,00 zł
- f. Zadanie nr 6:
✓ [REDACTED], ul. [REDACTED] – 114.206,40 zł, skrócenie terminu realizacji zadania o 20 dni
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania nr 6 kwotę w wysokości 163.950,00 zł
- g. Zadanie nr 7:
✓ Brak ofert
- h. Zadanie nr 8:
✓ [REDACTED], ul. [REDACTED] – 11.899,02 zł, skrócenie terminu realizacji zadania o 20 dni
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania nr 8 kwotę w wysokości 22.750,00 zł
- i. Zadanie nr 9:
✓ [REDACTED], ul. [REDACTED] – 119.315,55 zł, okres gwarancji 24 miesiące
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania nr 9 kwotę w wysokości 130.000,00 zł
- j. Zadanie nr 10:
✓ Brak ofert
- k. Zadanie nr 11:
✓ [REDACTED], ul. [REDACTED] – 418.448,70 zł, Skrócenie terminu realizacji zadania o 20 dni

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania nr 11 kwotę w wysokości 461.410,00 zł

- 40) Wydruk ze strony internetowej BIP Powiat Skarżyski <http://powiat.skarzyski.lo.pl> potwierdzający zamieszczenie informacji z otwarcia ofert w dniu 16.09.2020 r.
- 41) Wydruk z dnia 18.11.2021 r., godz. 11:31 ze strony internetowej <https://miniportal.uzp.gov.pl> potwierdzający przesłanie ofert do postępowania nr 2020/S 169-408866:
- a. [REDACTED] - 02.09.2020 r., godz. 10:17, 07.09.2020 r., godz. 08:15, 16.09.2020 r., godz. 07:59
 - b. [REDACTED] - 12.09.2020 r., godz. 19:14
 - c. [REDACTED] - 14.09.2020 r., godz. 09:47
 - d. [REDACTED] 14.09.2020 r., godz. 15:03
 - e. [REDACTED] - 15.09.2020 r., godz. 12:41
 - f. [REDACTED] - 16.09.2020 r., godz. 07:47
 - g. [REDACTED] - 16.09.2020 r., godz. 09:59
- 42) Formularz oferty z dnia 11.09.2020 r. sporządzony przez [REDACTED], ul. [REDACTED] Zadanie nr 8 – 11.899,02 zł brutto,
- a. Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz cenowy opis przedmiotu zamówienia do zadania nr 8
 - b. Potwierdzenie wpłaty wadium w dniu 10.09.2020 r., z rachunku bankowego nr [REDACTED] prowadzonego w Santander Bank dla [REDACTED], ul. [REDACTED] na rachunek 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzony dla Powiatu Skarżyski w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tytułem wadium – dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi II – zadania nr 8, kwoty 350,00 zł
 - c. Karta katalogowa ozonatora
 - d. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej z dnia 11.09.2020 r.
 - e. Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące wymaganych dokumentów do urzędzenia z dnia 11.09.2020 r.
 - f. Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust 5 pkt 8 PZP z dnia 11.09.2020 r.
 - g. Standardowy formularz JEDZ z dnia 11.09.2020 r.
- 43) Wydruk z systemu Szafir 2.0 dotyczący raportu z dnia 17.09.2020 r., godz. 13:45 z weryfikacji podpisu
- 44) Wydruk z ePUAP potwierdzający zgłoszenie oferty [REDACTED] na ogłoszenie 2020/S 169-408866
- 45) Formularz oferty z dnia 11.09.2020 r. sporządzony przez [REDACTED], ul. [REDACTED] [REDACTED] Zadania nr 9 – 119.315,55 zł
- a. Załącznik nr 1 do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia: formularz cenowy – zadanie nr 9 – sterylizator parowy,

- b. Załącznik nr 3 do SIWZ: Standardowy formularz JEDZ z dnia 11.09.2020 r.
- 46) Wydruk z systemu Szafir 2.0 dotyczący raportu z dnia 17.09.2020 r., godz. 14:22 z weryfikacji podpisu
- 47) Wydruk z ePUAP potwierdzający zgłoszenie oferty [REDAKTED] na ogłoszenie 2020/S 169-408866
- 48) Formularz oferty z dnia 14.09.2020 r. sporządzony przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED] Zadania nr 5 – 1.801,44 zł
- Standardowy formularz JEDZ z dnia 14.09.2020 r.
 - Potwierdzenie wniesienia wadium w dniu 14.09.2020 r., z rachunku bankowego nr [REDAKTED] prowadzonego w ING Bank Śląski dla [REDAKTED], ul. [REDAKTED] na rachunek bankowy nr 61 1560 0013 2868 2085 4199 00006 prowadzony dla Powiat Skarżyski w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tytułem Wadium – Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi II zadanie nr 5, w kwocie 15,00 zł
 - Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia: formularz cenowy – zadanie nr 5 – środki ochrony osobistej II
- 49) Wydruk z systemu Szafir 2.0 dotyczący raportu z dnia 17.09.2020 r., godz. 14:24 z weryfikacji podpisu
- 50) Wydruk z ePUAP potwierdzający zgłoszenie oferty [REDAKTED] na ogłoszenie 2020/S 169-408866
- 51) Formularz oferty z dnia 15.09.2020 r. sporządzony przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED], Zadanie nr 4 – 74.395,80 zł
- Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia: formularz cenowy – zadanie nr 4 – środki ochrony osobistej I, zadanie nr 11 – Rękawice ochronne
 - Załącznik nr 2 do SIWZ
 - Standardowy formularz JEDZ z dnia 15.09.2020 r.
 - Potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 15.09.2020 r. z rachunku bankowego numer [REDAKTED] prowadzonego w BNP Paribas Bank Polska SA dla [REDAKTED], ul. [REDAKTED] na rachunek bankowy 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzony dla Starostwo Powiatowe Skarżysko-Kamienna, tytułem Wadium – dostawa Stop Koronawirusowi II zadanie 4, 11, kwoty 9.300,00 zł
 - Pełnomocnictwo z dnia 01.04.2020 r. udzielone Grzegorzowi Szczygłowi do samodzielnego reprezentowania firmy w postępowaniach przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu ustawę PZP
- 52) Wydruk z systemu Szafir 2.0 dotyczący raportu z dnia 17.09.2020 r., godz. 14:24 z weryfikacji podpisu
- 53) Wydruk z ePUAP potwierdzający zgłoszenie oferty [REDAKTED] na ogłoszenie 2020/S 169-408866

- 54) Formularz oferty z dnia 15.09.2020 r. sporządzony przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], zadanie nr 6 – 114.206,40 zł
- Standardowy formularz JEDZ z dnia 15.09.2020 r.
 - Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia: formularz cenowy – zadanie nr 6 – Środki ochrony osobistej III
 - Potwierdzenie wpłaty wadium z rachunku bankowego numer [REDAKTOWANE] prowadzonego w mBank dla [REDAKTOWANE] na rachunek bankowy nr 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzony dla Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tytułem wadium Dostawa asortymenty w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi II zadanie nr 6, kwoty 3.000,00 zł
 - Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 08.09.2020 r.
- 55) Wydruk z systemu Szafir 2.0 dotyczący raportu z dnia 17.09.2020 r., godz. 14:27 z weryfikacji podpisu.
- 56) Wydruk z ePUAP potwierdzający zgłoszenie oferty [REDAKTOWANE] na ogłoszenie 2020/S 169-408866
- 57) Formularz oferty z dnia 15.09.2020 r. sporządzony przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], zadanie nr 4 – 184.189,10 zł
- Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia: formularz cenowy – zadanie nr 4 – środki ochrony osobistej I
 - Standardowy formularz JEDZ z dnia 15.09.2020 r.
 - Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej z dnia 15.09.2020 r.
- 58) Wydruk z systemu Szafir 2.0 dotyczący raportu z dnia 17.09.2020 r., godz. 14:28 z weryfikacji podpisu.
- 59) Wydruk z ePUAP potwierdzający zgłoszenie oferty [REDAKTOWANE] na ogłoszenie 2020/S 169-408866
- 60) Formularz oferty sporządzony przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], zadanie nr 1 – 341.180,49 zł
- Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia: formularz cenowy – zadanie nr 1 – środki czystości I
 - Standardowy formularz JEDZ z dnia 16.09.2020 r.
 - Pełnomocnictwo
- 61) Zrzut z ekranu z dnia 17.09.2020 r. z dnia 14:30 dot. wydruku z systemu Szafir 2.0 dotyczący raportu z weryfikacji podpisu
- 62) Wydruk z ePUAP potwierdzający zgłoszenie oferty [REDAKTOWANE] na ogłoszenie 2020/S 169-408866
- 63) Pismo Starostwa Powiatowego znak IM.272.6.2020 z dnia 18.09.2020 r. dotyczące zawiadomienia o odrzuceniu oferty złożonej przez [REDAKTOWANE] ponieważ nie została wraz z załącznikami podpisana kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 Ustawy PZP informuje o unieważnieniu postępowania w części dotyczącej zadania nr 1, a także zadania nr 2,3,7,10 ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. Pismo przesłane wiadomością em-mail w dniu 18.09.2020 r. godz. 12:22 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do

- [REDACTED]
- 64) Wydruk ze strony internetowej BIP-Powiat Skarżyski <http://powiat.skarzyski.lo.pl> potwierdzający zamieszczenie zawiadomienia o unieważnieniu postępowania w części dotyczącej zadania nr 1,2,3,7 i 10 w dniu 18.09.2020 r., godz. 12:02
- 65) Pismo Starostwa Powiatowego z dnia 21.09.2020 r. skierowane do Zarządu Powiatu Skarżyskiego dotyczące prośby o zajęcie stanowiska w sprawie zabezpieczenia środków na zamówienia oraz ogłoszenia kolejnego postępowania dotyczące zadania nr 1,2,3,7 i 10
- 66) Wyciąg z protokołu nr 48/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 23.09.2020 r. dotyczący podjęcia decyzji o rozstrzygnięcia postępowania w przypadku tych zadań, na które wpłynęły oferty, a za konieczne uznał także zwiększenie środków do cen najkorzystniejszych ofert na poszczególnych zadaniach oraz podjęcia decyzji o ogłoszeniu kolejnego postępowania dotyczące zadania nr 1,2,3,7,10.
- 67) Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej sporządzone przez [REDACTED], ul. [REDACTED] z dnia 17.09.2020 r. Oświadczenie przesłane wiadomością e-mail z dnia 18.09.2020 r., godz. 08:12 przez [REDACTED] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl
- 68) Wydruk z systemu Szafir 2.0 dotyczący raportu z dnia 18.09.2020 r., godz. 09:04 z weryfikacji podpisu dot. przesłanego oświadczenia przez [REDACTED].
- 69) Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej sporządzone przez [REDACTED], ul. [REDACTED] z dnia 17.09.2020 r.
- 70) Wydruk z systemu Szafir 2.0 dotyczący raportu z dnia 06.10.2020 r., godz. 13:08 z weryfikacji podpisu dot. przesłanego oświadczenia przez [REDACTED]
- 71) Wydruk z ePUAP potwierdzający przesłanie oświadczenia dot. grupy kapitałowej [REDACTED] na ogłoszenie IM.272.6.2020
- 72) Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej sporządzone przez [REDACTED], ul. [REDACTED] z dnia 15.09.2020 r.
- 73) Wydruk z systemu Szafir 2.0 dotyczący raportu z dnia 17.09.2020 r., godz. 15:57 z weryfikacji podpisu dot. przesłanego oświadczenia przez [REDACTED]
- 74) Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej sporządzone przez [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] z dnia 17.09.2020 r. Oświadczenie przesłane wiadomością e-mail w dniu 17.09.2020 r., godz. 11:57 przez [REDACTED] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl
- 75) Wydruk z systemu Szafir 2.0 dotyczący raportu z dnia 17.09.2020 r., godz. 14:44 z weryfikacji podpisu dot. przesłanego oświadczenia przez [REDACTED]

- 76) Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej sporządzone przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] z dnia 11.09.2020 r
- 77) Wydruk z systemu Szafir 2.0 dotyczący raportu z dnia 17.09.2020 r., godz. 14:43 z weryfikacji podpisu dot. przesłanego oświadczenia przez [REDAKTOWANO]
- 78) Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej sporządzone przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] z dnia 16.09.2020 r. Oświadczenie przesłane wiadomością e-mail w dniu 17.09.2020 r., godz. 07:18 przez [REDAKTOWANO] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl
- 79) Wydruk z systemu Szafir 2.0 dotyczący raportu z dnia 17.09.2020 r., godz. 14:45 z weryfikacji podpisu dot. przesłanego oświadczenia przez [REDAKTOWANO]
- 80) Pismo Starostwa Powiatowego IM.272.6.2020 z dnia 18.09.2020 r. przesłane do [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] dotyczące wezwania do udzielenia wyjaśnień oraz złożenie dowodów w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Termin złożenia wyjaśnień do dnia 24.09.2020 r. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 18.09.2020 r. przez barbara.dygas@skarzysko-powiat.pl do [REDAKTOWANO]
- 81) Pismo [REDAKTOWANO] z dnia 21.09.2020 r. przesłane do Starostwa Powiatowego będące odpowiedzią na otrzymane wezwanie z dnia 18.09.2020 r. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 21.09.2020 r. przez [REDAKTOWANO] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl
- 82) Wydruk z systemu Szafir 2.0 dotyczący raportu z dnia 06.10.2020 r., godz. 13:10 z weryfikacji podpisu dot. przesłanego wyjaśnienia przez [REDAKTOWANO]
- 83) Pismo Starostwa Powiatowego IM.272.6.2020 z dnia 18.09.2020 r. przesłane do [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] dotyczące wezwania do udzielenia wyjaśnień oraz złożenie dowodów w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Termin złożenia wyjaśnień do dnia 24.09.2020 r. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 18.09.2020 r., godz. 14:49 przez barbara.dygas@skarzysko-powiat.pl do [REDAKTOWANO]
- 84) Pismo z dnia 21.09.2020 r. [REDAKTOWANO] przesłane do Powiatu Skarżyskiego będące odpowiedzią na otrzymane wezwanie z dnia 18.09.2020 r. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 21.09.2020 r. godz. 14:21 przez [REDAKTOWANO] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl
- 85) Wydruk z systemu Szafir 2.0 dotyczący raportu z dnia 06.10.2020 r., godz. 13:10 z weryfikacji podpisu dot. przesłanego wyjaśnienia przez [REDAKTOWANO]
- 86) Pismo Starostwa Powiatowego IM.272.6.2020 z dnia 18.09.2020 r. przesłane do [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] dotyczące wezwania do udzielenia wyjaśnień oraz złożenie dowodów w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Termin złożenia wyjaśnień do dnia 24.09.2020 r. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 18.09.2020 r., godz. 14:50 przez barbara.dygas@skarzysko-powiat.pl do [REDAKTOWANO]

- 87) Pismo z dnia 23.09.2020 r. [REDACTED] przesłane do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej będące odpowiedzią na otrzymane wezwanie z dnia 18.09.2020 r. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 23.09.2020 r. godz. 14.36 przez [REDACTED] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl
- 88) Certyfikat nr NC-2981 z dnia 03.09.2018 r. przyznany [REDACTED] dot. ISO 9001:2015 zakres certyfikacji Projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis urządzeń wentylacyjnych i filtrowentylacyjnych, certyfikat ważny do 02.09.2021 r.
- 89) Decyzja Nr D/02/2009, znak PS.V.9020/7/2009 z dnia 29.06.2009 r. Wojewody Pomorskiego orzekająca o przyznaniu statusu zakładu pracy chronionej z dniem 01.07.2009 dla [REDACTED], ul. [REDACTED]
- 90) Wydruk z ePUAP potwierdzający przesłanie wyjaśnienia przez [REDACTED] dot. ogłoszenia IM.272.6.2020
- 91) Wydruk z systemu Szafir 2.0 dotyczący raportu z dnia 06.10.2020 r., godz. 13:11 z weryfikacji podpisu dot. przesłanego wyjaśnienia przez [REDACTED]
- 92) Pismo Starostwa Powiatowego IM.272.6.2020 z dnia 24.09.2020 r. przesłane do [REDACTED] ul. [REDACTED] dotyczące wezwania do złożenia dokumentów potwierdzających braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Termin złożenia dokumentów i oświadczeń do dnia 05.10.2020 r. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 24.09.2020 r. godz. 13:14 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDACTED]
- 93) Zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące [REDACTED] z dnia 04.06.2020 r.
- 94) Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nr 2602.4050.472699.2020 z dnia 29.09.2020 r. dotyczące [REDACTED], wystawione przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Busku Zdroju.
- 95) Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie z dnia 01.10.2020 r. dot. zaproponowanych produktów w przedstawionej ofercie przez [REDACTED]
- 96) Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek nr 150171ZN20/0000863 z dnia 28.09.2020 r. wystawione przez US oddział w Kielcach Inspektorat w Busku Zdroju dla [REDACTED].
- 97) Wydruk z systemu Szafir 2.0 dotyczący raportu z dnia 06.10.2020 r., godz. 12:14 z weryfikacji podpisu dot. przesłanych oświadczeń i wyjaśnień przez [REDACTED].
- 98) Pismo Starostwa Powiatowego IM.272.6.2020 z dnia 24.09.2020 r. przesłane do [REDACTED] ul. [REDACTED] dotyczące wezwania do złożenia dokumentów potwierdzających braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Termin złożenia dokumentów i oświadczeń do dnia 05.10.2020 r. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 24.09.2020 r. godz. 13:15 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDACTED]
- 99) Pismo z dnia 05.10.2020 r. [REDACTED] ul. [REDACTED] skierowane to Powiatu Skarżyskiego w Skarżysku – Kamiennej z prośbą o przedłużenie

terminu przedłożenia wymaganych dokumentów do dnia 08.10.2020 r. w związku z otrzymanym w dniu 24.09.2020 r. wezwaniem do uzupełnienia oferty. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 05.10.2020 r. godz. 12:05 przez [REDAKTOWANE] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl.

- 100) Pismo Starostwa Powiatowego IM.272.6.2020 z dnia 05.10.2020 r. przesłane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] będące odpowiedzią na pismo z dnia 05.10.2020 r. informujące o wyrażeniu zgodny na przedłużenie terminu na złożenie wymaganych dokumentów. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 05.10.2020 r., godz. 12:53 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTOWANE]
- 101) Wiadomość e-mail z dnia 06.10.2020 r., godz. 13:13 przesłane przez [REDAKTOWANE] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl dotycząca przesłania wymaganych dokumentów podpisanych kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
- 102) Katalog produktu – jednorazowe ochraniacze na obuwiu
- 103) Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące [REDAKTOWANE] z dnia 21.08.2020 r.
- 104) Zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące [REDAKTOWANE] z dnia 21.08.2020 r.
- 105) Zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące [REDAKTOWANE] z dnia 21.08.2020 r.
- 106) Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie [REDAKTOWANE] w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP z dnia 06.10.2020 r.
- 107) Certyfikat SX 60140259 0001 dotyczący wymagań określonych w EN ISO 13485:2016
- 108) Deklaracja zgodności z normami UE produktów medycznych.
- 109) Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie z dnia 05.10.2020 r. dot. zaproponowanych produktów w przedstawionej ofercie przez [REDAKTOWANE]
- 110) Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nr 2471.4050.471925.2020 z dnia 29.09.2020 r. dotyczące [REDAKTOWANE] wystawione przez Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu.
- 111) Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek nr 060071ZN20/0010945 dotyczące [REDAKTOWANE], z dnia 29.09.2020 r. wystawione przez ZUS oddział w Chorzowie
- 112) Wydruk z systemu Szafir 2.0 dotyczący raportu z dnia 06.10.2020 r., godz. 13:17 z weryfikacji podpisu dot. przesłanych oświadczeń i wyjaśnień przez [REDAKTOWANE]
- 113) Pismo Starostwa Powiatowego IM.272.6.2020 z dnia 07.10.2020 r. przesłane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dotyczące wezwania do udzielenia wyjaśnień dotyczących czy zaferowane osłony na buty posiadają polską normę EN 14126. Termin złożenia wyjaśnień do dnia 12.10.2020 r. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 07.10.2020 r., godz. 13:55 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTOWANE]

- 114) Pismo [REDAKTED] z dnia 08.10.2020 r. dotyczące złożenia wyjaśnień, iż ochraniacze na obuwiu posiadają europejską normę EN 14126 która jest równoważna polskiej normie PN EN 14126.
- 115) Wydruk z systemu Szafir 2.0 dotyczący raportu z dnia 08.10.2020 r., godz. 10:03 z weryfikacji podpisu dot. przesłanych wyjaśnień przez [REDAKTED]
- 116) Pismo Starostwa Powiatowego IM.272.6.2020 z dnia 24.09.2020 r. przesłane do [REDAKTED], ul. [REDAKTED] dotyczące wezwania do złożenia dokumentów potwierdzających braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Termin złożenia dokumentów i oświadczeń do dnia 05.10.2020 r. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 24.09.2020 r. godz. 13:15 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTED]
- 117) Pismo [REDAKTED], z dnia 25.09.2020 r. będące odpowiedzią na wezwanie zamawiającego z dnia 24.09.2020 r. dot. przedłożenia dokumentów. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 25.09.2020 r., godz. 08:46 przez [REDAKTED] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl
- 118) Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące [REDAKTED] z dnia 04.05.2020 r.
- 119) Zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące [REDAKTED] z dnia 04.05.2020 r.
- 120) Zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące [REDAKTED] z dnia 04.05.2020 r.
- 121) Zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące [REDAKTED] z dnia 04.05.2020 r.
- 122) Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek numer 020071ZN20/0004458 z dnia 09.09.2020 r. dotyczące [REDAKTED]
- 123) Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nr 2472.4050.449004.2020 z dnia 16.09.2020 r. dotyczące [REDAKTED] wystawione przez Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej.
- 124) Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie z dnia 25.09.2020 r. dot. zaproponowanych produktów w przedstawionej ofercie przez [REDAKTED]
- 125) Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie [REDAKTED] w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP z dnia 25.09.2020 r.
- 126) Wydruk z systemu Szafir 2.0 dotyczący raportu z dnia 25.09.2020 r., godz. 09:00 z weryfikacji podpisu dot. przesłanych wyjaśnień przez [REDAKTED]
- 127) Pismo Starostwa Powiatowego IM.272.6.2020 z dnia 24.09.2020 r. przesłane do [REDAKTED], ul. [REDAKTED] dotyczące wezwania do złożenia dokumentów potwierdzających braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Termin złożenia dokumentów i oświadczeń do dnia 05.10.2020 r. Pismo przesłane wiadomością e-mail

w dniu 24.09.2020 r. godz. 13:13 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do

- 128) Pismo [REDAKTOWANE], z dnia 28.09.2020 r. będące odpowiedzią na wezwanie zamawiającego z dnia 24.09.2020 r. dot. przedłożenia dokumentów.
- 129) Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące [REDAKTOWANE] z dnia 10.07.2020 r.
- 130) Zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące [REDAKTOWANE] z dnia 10.07.2020 r.
- 131) Zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące [REDAKTOWANE] z dnia 10.07.2020 r.
- 132) Zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące [REDAKTOWANE] z dnia 10.07.2020 r.
- 133) Zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące [REDAKTOWANE] z dnia 10.07.2020 r.
- 134) Zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące [REDAKTOWANE] z dnia 10.07.2020 r.
- 135) Zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące [REDAKTOWANE] z dnia 10.07.2020 r.
- 136) Zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące [REDAKTOWANE] z dnia 10.07.2020 r.
- 137) Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek numer 100371ZN20/0004032 wystawione przez ZUS oddział w Gdańsku Inspektorat w Gdyni z dnia 12.08.2020 r. dotyczące [REDAKTOWANE]
- 138) Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nr 2271.4050.391987.2020 z dnia 18.08.2020 r. dotyczące [REDAKTOWANE] wystawione przez Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku.
- 139) Wydruk z systemu Szafir 2.0 dotyczący raportu z dnia 01.10.2020 r., godz. 12:46 z weryfikacji podpisu dot. przesłanych wyjaśnień przez [REDAKTOWANE]
- 140) Wydruk z ePUAP potwierdzający przesłanie oświadczenia dot. złożenia wyjaśnień przez [REDAKTOWANE] na ogłoszenie 2020/S 169-408866
- 141) weryfikacji podpisu dot. przesłanych wyjaśnień przez [REDAKTOWANE]
- 142) Pismo Starostwa Powiatowego IM.272.6.2020 z dnia 24.09.2020 r. przesłane do [REDAKTOWANE] dotyczące wezwania do złożenia dokumentów potwierdzających braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Termin złożenia dokumentów i oświadczeń do dnia 05.10.2020 r. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 24.09.2020 r. godz. 13:16 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTOWANE]
- 143) Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 27.04.2020 r. dotyczące [REDAKTOWANE]
- 144) Zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 27.04.2020 r. dotyczące [REDAKTOWANE].
- 145) Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nr 1418.4050.381272.2020 z dnia 10.08.2020 dotyczące [REDAKTOWANE] wystawione przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie

- 146) Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek nr 550171ZN20/0001710 z dnia 26.08.2020 r. dotyczące [REDAKTOWANE] wystawione przez ZUS III oddział w Warszawie Inspektorat w Piasecznie
- 147) Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie [REDAKTOWANE] w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP z dnia 25.09.2020 r.
- 148) Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie z dnia 25.09.2020 r. dot. zaproponowanych produktów w przedstawionej ofercie przez [REDAKTOWANE]
- 149) Pismo Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, wraz z załącznikiem, z dnia 10.08.2005 r. dotyczące wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych Sterylizatora parowego typu AS44.
- 150) Zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 27.04.2020 r. dotyczące [REDAKTOWANE]
- 151) Zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 27.04.2020 r. dotyczące [REDAKTOWANE]
- 152) Zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 27.04.2020 r. dotyczące [REDAKTOWANE]
- 153) Zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 27.04.2020 r. dotyczące [REDAKTOWANE]
- 154) Zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 27.04.2020 r. dotyczące [REDAKTOWANE]
- 155) Wydruk z systemu Szafir 2.0 dotyczący raportu z dnia 25.09.2020 r., godz. 14:23 z weryfikacji podpisu dot. przesłanych wyjaśnień przez [REDAKTOWANE]
- 156) Wiadomości e-mail z dnia 25.09.2020 r. godz. 11:35 oraz 13:09 dotyczące przesłania wymaganych dokumentów przez [REDAKTOWANE] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl
- 157) Pismo Starostwa Powiatowego IM.272.6.2020 z dnia 30.09.2020 r. informujące o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 6 ([REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]) i zadanie nr 9 ([REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]). Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 30.09.2020 r. godz. 09:08 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
- 158) Wydruk ze strony internetowej BIP Powiat Skarżyski <http://powiat.skarzyski.lo.pl> potwierdzający zamieszczenie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 6 i 9 w dniu 30.09.2020 r.
- 159) Pismo Starostwa Powiatowego IM.272.6.2020 z dnia 07.10.2020 r. informujące o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 4 ([REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]), zadanie nr 8 ([REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]) i zadania nr 11 ([REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]). Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 07.10.2020 r. godz.

14:09 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]

- 160) Wydruk ze strony internetowej BIP Powiat Skarżyski <http://powiat.skarzyski.lo.pl> potwierdzający zamieszczenie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 4,8 i 11 w dniu 07.10.2020 r.
- 161) Pismo Starostwa Powiatowego IM.272.6.2020 z dnia 08.10.2020 r. informujące o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 5 ([REDACTED], ul. [REDACTED]). Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 08.10.2020 r. godz. 12:25 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]
- 162) Wydruk ze strony internetowej BIP Powiat Skarżyski <http://powiat.skarzyski.lo.pl> potwierdzający zamieszczenie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 5 w dniu 08.10.2020 r.
- 163) Pismo Starostwa Powiatowego z dnia 08.10.2020 r. skierowane do Wydziału Finansowego w/w z prośbą o dokonanie zwrotu wadium wraz z odsetkami na rachunek bankowy wskazany przez [REDACTED], ul. [REDACTED] w wysokości 5.070,00 zł oraz [REDACTED] ul. [REDACTED] [REDACTED] w wysokości 800,00 zł
- 164) Pismo [REDACTED] z dnia 07.10.2020 r. wyrażające zgodne na zaliczenie wpłaconej kwoty wadium wynoszącej 350,00 zł na poczet zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
- 165) Potwierdzenie realizacji Operacji z rachunku bankowego nr [REDACTED] [REDACTED] prowadzonego dla [REDACTED] ul. [REDACTED] [REDACTED] na rachunek bankowy nr 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzony w Getin Noble Bank SA dla Powiat Skarżyski z siedzibą w Skarżysku –Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tytułem zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w kwocie 244,95 zł
- 166) Wydruk z ePUAP potwierdzający przesłanie oświadczenia dot. przesłania zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez [REDACTED] dotyczy ogłoszenia 2020/S 169-408866
- 167) Pismo [REDACTED] z dnia 02.10.2020 r. wyrażające zgodę na zaliczenie wadium tytułem udziału w postępowaniu przetargowym nr sprawy IM.272.6.2020 na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 02.10.2020 r. godz. 10:45 przez [REDACTED] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl
- 168) Potwierdzenie wykonanej operacji z rachunku bankowego [REDACTED] [REDACTED] prowadzonego w Banku Pekao dla [REDACTED] na rachunek bankowy nr 61 1560 0013 2866 2085 4199 0006 prowadzony dla Powiat Skarżyski w Skarżysku-Kamiennej, kwoty 3.565,78 zł tytułem zabezpieczenie należytego wykonania umowy projekt Stop Koronawirusowi II zadanie nr 9. Potwierdzenie przesłane wiadomością e-mail w dniu 02.10.2020 r. godz. 12:11 [REDACTED] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl

- 169) Potwierdzenie realizacji operacji z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] prowadzonego dla [REDAKTOWANE] na rachunek bankowy nr 61 1560 0013 2866 2085 4199 0006 prowadzony w Getin Noble Bank SA dla Powiat Skarżyski w Skarżysku-Kamiennej kwoty 3.565,78 zł tytułem zabezpieczenie należytego wykonania umowy projekt Stop Koronawirusowi II zadanie nr 9.
- 170) Pismo [REDAKTOWANE] z dnia 09.10.2020 r. przesłane do Starostwa Powiatowego dotyczące prośby o zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W załączeniu do pisma potwierdzenie transakcji z dnia 08.10.2020 r., z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w ING Bank Śląski dla [REDAKTOWANE] na rachunek bankowy nr 61 1560 0013 2866 2085 4199 0006 prowadzony dla Powiat Skarżyski w Skarżysku-Kamiennej, kwoty 75,07 tytułem zabezpieczenie należytego wykonania umowy zadanie nr 5 (Stop Coronawirusowi II). Dokumenty przesłane wiadomością e-mail w dniu 09.10.2020 r. godz. 14:25 przez [REDAKTOWANE] do barbara.digas@skarzysko.powiat.pl.
- 171) Potwierdzenie realizacji operacji z dnia 08.10.2020 r. z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] prowadzonego dla [REDAKTOWANE] na rachunek bankowy nr 61 1560 0013 2866 2085 4199 0006 prowadzony w Getin Noble Bank SA dla Powiat Skarżyski w Skarżysku-Kamiennej kwoty 75,07 zł tytułem zabezpieczenie należytego wykonania umowy zadanie nr 5 (Stop Coronawirusowi II)
- 172) Potwierdzenie wykonanej operacji z dnia 16.10.2020 r. z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] prowadzonego w BNP Paribas Bank Polska SA dla [REDAKTOWANE] na rachunek bankowy nr 61 1560 0013 2866 2085 4199 0006 prowadzony dla Powiat Skarżyski w Skarżysku-Kamiennej, kwoty 15.342,23 zł tytułem Zabezpieczanie należytego wykonania umowy – dopłata do kwoty wadium. Potwierdzenie przesłane wiadomością e-mail w dniu 16.10.2020 r. godz. 11:05 do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl
- 173) Potwierdzenie realizacji operacji z dnia 16.10.2020 r. z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] prowadzonego dla [REDAKTOWANE] na rachunek bankowy nr 61 1560 0013 2866 2085 4199 0006 prowadzony w Getin Noble Bank SA dla Powiat Skarżyski w Skarżysku-Kamiennej kwoty 15.342,23 zł tytułem Zabezpieczanie należytego wykonania umowy – dopłata do kwoty wadium
- 174) Wiadomość e-mail z dnia 02.10.2020 r. godz. 08:29 przesłana przez [REDAKTOWANE] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl dotyczące prośby o zaliczenie kwoty wpłaconego wadium na poczet zabezpieczanie należytego wykonania umowy.
- 175) Potwierdzenie realizacji operacji z dnia 08.10.2020 r. z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] prowadzonego dla [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] na rachunek bankowy nr 61 1560 0013 2866 2085 4199 0006 prowadzony w Getin Noble Bank SA dla Powiat Skarżyski w Skarżysku-Kamiennej kwoty 2.710,32 zł tytułem zabezpieczenie należytego

wykonania zamówienia Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi II zad. 6

- 176) Umowa nr 168/2020 z dnia 19.10.2020 r. zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Annę Leżańska – Wicestarostę Skarżyskiego a [REDAKTOWANE], prowadzącym działalność pod nazwą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na przedmiot umowy zakup i dostawa fartuchów chirurgicznych jednorazowych, fartuchów flizelinowych (włókninowych) oraz ochraniaczy na buty w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego”. Przedmiot umowy będzie realizowany do dnia 10.11.2020 r. Wartość umowy wynosi 68.885,00 zł netto podatek VAT 5.510,80 zł kwota brutto 74.395,80 zł.
- a. Załącznik nr 1 do umowy - opis przedmiotu zamówienia: formularz cenowy – zadanie nr 1 – środki czystości I
 - b. Załącznik nr 2 do umowy – formularz ofertowy
- 177) Załącznik do umowy: kontrola wstępna wydziału merytorycznego, kontrola wstępna wydziału finansowego
- 178) Umowa nr 167/2020 z dnia 19.10.2020 r. zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Annę Leżańska – Wicestarostę Skarżyskiego a [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność pod nazwą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na przedmiot umowy zakup i dostawa rękawic nitrylowych ochronnych oraz rękawic lateksowych w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego”. Przedmiot umowy będzie realizowany do dnia 10.11.2020 r. Wartość umowy wynosi 387.452,50 zł netto podatek VAT 30.996,20 zł kwota brutto 418.448,70 zł.
- a. Załącznik nr 1 do umowy - opis przedmiotu zamówienia: formularz cenowy – zadanie nr 11 – rękawice ochronne
 - b. Załącznik nr 2 do umowy – formularz ofertowy
- 179) Załącznik do umowy: kontrola wstępna wydziału merytorycznego, kontrola wstępna wydziału finansowego
- 180) Aneks nr 1 do umowy nr 167/2020 z dnia 19.10.2020 r. zawarty w dniu 03.11.2020 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Tadeuszem Bałchanowskim a [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność pod nazwą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], dotyczy nowego brzmienia załącznika nr 1.
- 181) Wniosek wykonawcy [REDAKTOWANE] znak IM.272.6.20 dnia 03.11.2020 r. dotyczący prośby o zastąpienie zaoferowanych rękawic nitrylowych asortymentem innego producenta oraz zastąpienie 950 opakowań w rozm. XL pakowanych po 100 szt., 475 opakowaniami 200 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ceny, spełniający normy medyczne rękawic. W załączeniu deklaracje zgodności

- 182) Wiadomość e-mail z dnia 03.11.2020 r., godz 14:28 przesłana przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTOWANE] dotyczące prośby o dodatkowe wyjaśnienia.
- 183) Oświadczenie z dnia 03.11.2020 r. dotyczące zgodności zaoferowanego asortymentu oraz posiadania odpowiednich dokumentów przedstawione przez [REDAKTOWANE]
- 184) Umowa nr 162/2020 z dnia 14.10.2020 r. zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na przedmiot umowy zakup i dostawa osłon na buty w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego”. Przedmiot umowy będzie realizowany do dnia 10.11.2020 r. Wartość umowy wynosi 1.668,00 zł netto podatek VAT 133,44 zł kwota brutto 1.801,44 zł.
- a. Załącznik nr 1 do umowy - opis przedmiotu zamówienia: formularz cenowy – zadanie nr 5 – środki ochrony osobistej II
 - b. Załącznik nr 2 do umowy – formularz ofertowy
- 185) Załącznik do umowy: kontrola wstępna wydziału merytorycznego, kontrola wstępna wydziału finansowego
- 186) Umowa nr 152/2020 z dnia 08.10.2020 r. zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na przedmiot umowy zakup i dostawa fartuchów barierowych ochronnych i fartuchów chirurgicznych włókninowych wzmocnionych w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego”. Przedmiot umowy będzie realizowany do dnia 10.11.2020 r. Wartość umowy wynosi 94.955,00 zł netto podatek VAT 19.251,40 zł kwota brutto 114.206,40 zł.
- 187) Załącznik do umowy: kontrola wstępna wydziału merytorycznego, kontrola wstępna wydziału finansowego
- 188) Umowa nr 161/2020 z dnia 14.10.2020 r. zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na przedmiot umowy zakup i dostawa urządzeń do ozonowania – 7 szt. na potrzeby: Starostwa powiatowego w Skarżysku-Kamienna – 3 szt., Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamienna – 1 szt., Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Skarżysku-Kamienna – 1 szt., Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamienna – 1 szt., Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamienna – 1 szt., w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków

pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego”. Przedmiot umowy będzie realizowany do dnia 10.11.2020 r. Wartość umowy wynosi 9.674,00 zł netto podatek VAT 2.225,02 zł kwota brutto 11.899,02 zł.

- a. Załącznik nr 1 do umowy - opis przedmiotu zamówienia: formularz cenowy – zadanie nr 8 – Urządzenie do ozonowania
 - b. Załącznik nr 2 do umowy – formularz ofertowy
- 189) Załącznik do umowy: kontrola wstępna wydziału merytorycznego, kontrola wstępna wydziału finansowego
- 190) Umowa nr 153/2020 z dnia 06.10.2020 r. zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Annę Leżańska – Wicestarostę Skarżyskiego a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na przedmiot umowy zakup na potrzeby Obwodu Lecznictwa kolejowego SP ZOZ w Skarżysku Kamiennej sterylizatora parowego wraz z wyposażeniem, bezpłatną dostawą, montażem i instalacją oraz bezpłatnym przeszkoleniem pracowników w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego”. Przedmiot umowy będzie dostarczony do dnia 04.12.2020 r. Wartość umowy wynosi 108.285,00 zł netto podatek VAT 11.030,55 zł kwota brutto 119.315,55 zł.
- a. Załącznik nr 1 do umowy - opis przedmiotu zamówienia
 - b. Załącznik nr 2 do umowy – formularz ofertowy
 - c. Protokół zdawczo-odbiorczy (wzór)
 - d. Klauzula informacyjna
- 191) Załącznik do umowy: kontrola wstępna wydziału merytorycznego, kontrola wstępna wydziału finansowego.
- 192) Aneks nr 1 zawarty w dniu 04.12.2020 r., do umowy nr 153/2020 z dnia 06.10.2020 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Annę Leżańska – Wicestarostę Skarżyskiego a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dotyczący wydłużenia daty realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 18.12.2020 r.
- 193) Pismo Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej znak OLK2-902/D-19/2020 z dnia 01.12.2020 r. skierowane do Zarządu Powiatu Skarżyskiego dotyczące wydłużenia okresu realizacji umowy 153/2020.
- 194) Wyciąg z protokołu Nr 67/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 02.12.2020 dotyczące zgody na przedłużenie realizacji umowy nr 153/2020 do dnia 18.12.2020 r.
- 195) Wydruk ze strony internetowej TED potwierdzający wysłanie w dniu 06.11.2020 r., godz. 17:39 ogłoszenia o udzielenie zamówienia.
- 196) Wydruk z dnia 11.11.2020 r. nr 2020/S 220-540062 opublikowania na Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- 197) Wydruk ze strony internetowej Urzędu Zamówień Publicznych <https://miniportal.uzp.gov.pl> potwierdzający zakończenie postępowania w dniu 09.11.2020 r.
- 198) Oświadczenie z dnia 16.09.2020 r., składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 PZP:
- a. [REDACTED] – kierownik zamawiającego
 - b. [REDACTED] – członek komisji przetargowej
 - c. [REDACTED] – członek komisji przetargowej
 - d. [REDACTED] – członek komisji przetargowej
 - e. [REDACTED] – członek komisji przetargowej
 - f. [REDACTED] – członek komisji przetargowej
 - g. [REDACTED] – członek komisji przetargowej, oświadczenie z dnia 30.09.2020 r.
 - h. [REDACTED] – inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenie z dnia 30.09.2020 r.
- 199) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zatwierdzony w dniu 12.11.2020 r. przez Artura Berusa – Starostę, protokół zawiera m.in. następujące informacje:
- a. wartość zamówienia:
 - ✓ 267.016,30 zł co stanowi równowartość 62.543,34 euro,
 - ✓ 3.658,54 zł co stanowi równowartość 856,94 euro
 - ✓ 1.481,48 zł co stanowi równowartość 347,01 euro
 - ✓ 40.921,30 zł co stanowi równowartość 9.585,01 euro
 - ✓ 777,22 zł co stanowi równowartość 180,88 euro
 - ✓ 151.805,60 zł co stanowi równowartość 35.557,49 euro
 - ✓ 2.500,00 zł co stanowi równowartość 585,58 euro
 - ✓ 18.495,93 zł co stanowi równowartość 4.332,31 euro
 - ✓ 120.370,40 zł co stanowi równowartość 28.194,41 euro
 - ✓ 2.314,81 zł co stanowi równowartość 542,20 euro
 - ✓ 427.231,48 zł co stanowi równowartość 100.070,62 euroWartość zamówienia została ustalona w dniu 07.07.2020 r. na podstawie analizy cen rynkowych
 - b. Komisja przetargowa została powołana w dniu 13.07.2020 r. na podstawie Zarządzenia Starosty Skarżyskiego w składzie
 - ✓ [REDACTED]
 - ✓ [REDACTED]
 - ✓ [REDACTED]
 - ✓ [REDACTED]
 - ✓ [REDACTED]
 - c. Ogłoszenie przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 27.08.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 169-408866 z dnia 01.09.2020 r.
 - d. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej BIP <http://powiat.skarzyski.lo.pl> od dnia 01.09.2020 r. do nadal

- e. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 07.09.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 177-426150 z dnia 11.09.2020 r. W związku ze zmianą treści ogłoszenie przedłużono termin składania ofert.
- f. SIWZ została udostępniona na stronie internetowej <http://powiat.skarzyski.lo.pl> od dnia 01.09.2020 r. do nadal
- g. Zamawiający zastosował procedurę o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – PZP
- h. Termin składania ofert upłynął w dniu 16.09.2020 r. o godz. 10:00, przedłużono termin składania ofert pierwotnie określonego na dzień 14.09.2020 r.
- i. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 16.09.2020 r. godz. 11:00 w Starostwie Powiatowym – sala herbowa, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna
- j. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie:
 - ✓ Część 1 w wysokości 328.430,00 zł
 - ✓ Część 2 w wysokości 4.500,00 zł
 - ✓ Część 3 w wysokości 1.600,00 zł
 - ✓ Część 4 w wysokości 44.195,00 zł
 - ✓ Część 5 w wysokości 834,00 zł
 - ✓ Część 6 w wysokości 163.950,00 zł
 - ✓ Część 7 w wysokości 2.700,00 zł
 - ✓ Część 8 w wysokości 22.750,00 zł
 - ✓ Część 9 w wysokości 130.000,00 zł
 - ✓ Część 10 w wysokości 2.500,00 zł
 - ✓ Część 11 w wysokości 461.410,00 zł
- k. Zastosowano art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. PZP
 - ✓ [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]
 - ✓ [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
 - ✓ [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
 - ✓ [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
 - ✓ [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
- l. Odrzucono oferty
 - ✓ [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] – na podstawie art. 89 ust 1 pkt 1 i 8 ustawy PZP
- m. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania zostało przekazane w dniu 30.09.2020 r. oraz w dniu 07.10.2020 r. oraz w dniu 08.10.2020 r. drogą elektroniczną
- n. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 06.11.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 220-540062 z dnia 11.11.2020 r.
- o. Zawarto umowy:

- ✓ 08.10.2020 r. z [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] za cenę 114.206,40 zł – zadanie nr 6
- ✓ 06.10.2020 r. z [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] za cenę 119.315,55 zł – zadanie nr 9
- ✓ 14.10.2020 r. [REDACTED] ul. [REDACTED] za cenę 11.899,02 zł – zadanie nr 8
- ✓ 19.10.2020 r. z [REDACTED], ul. [REDACTED] za cenę 74.395,80 zł – zadanie nr 4
- ✓ 19.10.2020 r. z [REDACTED], ul. [REDACTED] za cenę 418.448,70 zł – zadanie nr 11
- ✓ 14.11.2020 r. [REDACTED], ul. [REDACTED] za cenę 1.801,44 zł zadanie nr 5.

1.2.1.3 Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego III, ogłoszenie o zamówieniu nr 584642-N-2020, numer referencyjny IM.272.8.2020.

- 1) Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (netto) z dnia 10.07.2020 r. Szacunkowa wartość udzielanego zamówienia została określona w dniu 07.07.2020 r. – 2.552.916,32 zł netto – 597.970,70 euro
- 2) Uchwała nr 35/70/2020 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 10.07.2020 r. w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzeni wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego.*
- 3) Zarządzenie nr 40/2020 Starosty Skarżyskiego z dnia 13.07.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego.*
- 4) Zarządzenie nr 60/2020 Starosty Skarżyskiego z dnia 23.09.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenie nr 40/2020 Starosty Skarżyskiego z dnia 13.07.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego*, dotyczące zmiany funkcji w składzie osobowym komisji przetargowej, [REDACTED] - Zastępca Przewodniczącego komisji.
- 5) Pismo Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 11.09.2020 r. dotyczące zadania pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi.*

Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego III. Wartość zamówienia została określona na podstawie analizy cen rynkowych w dniu 07.07.2020 r. zgodnie z wnioskiem z dnia 10.07.2020 r.

Nr i nazwa zadania	Wartość netto	Wartość brutto	Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zadanie	Wartość wadium
1. Środki ochrony osobistej I	15.342,59	16.570,00	16.570,00	380,00
2. Środki ochrony osobistej II	422.104,17	455.872,50	834,00	15,00

- 6) Wyciąg z protokołu nr 45/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 02.09.2020 r. dotyczące podjęcia decyzji przez Zarząd o ogłoszeniu kolejnego postępowania przetargowego.
- 7) SIWZ z dnia 14.09.2020 r., przetargu nieograniczonego pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego III* określono m.in.
- a. Zamawiający: Powiat Skarżyski z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna NIP:663-18-43-857
 - b. Termin składania ofert do dnia – 23.09.2020 r. godz. 10:00
 - c. Termin otwarcia ofert – 23.09.2020 r. godz.10:30
 - d. Tryb udzielenia zamówienia: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)
 - e. Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu
 - f. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 części/zadań
 - g. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2020 r. w zakresie zadania nr 1-2.
 - h. Warunki udziału w postępowaniu:
 - ✓ Nie podlegają wykluczeniu.
 - ✓ Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na dwa zadania, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia jednego kompletu oświadczeń i dokumentów.
 - i. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
 - ✓ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
 - ✓ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Oferenci w terminie 3 dni od dnia zamieszczeni na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy PZP winni przekazać:
 - ✓ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający może wezwać wykonawcę w terminie 5 dni do złożenia:

- ✓ Oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
 - ✓ Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
 - ✓ Zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego
 - ✓ Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS
 - ✓ Oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
 - ✓ Oświadczenie w sprawie nie wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o załganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
 - ✓ Odpowiedni Certyfikat lub Deklarację zgodności CE bądź dokonania zgłoszenia lub powiadomienia do Urzędu Rejestracji odnośnie produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne
- j. SIWZ został opublikowany w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej <http://powiat.skarzyski.lo.pl>. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują drogą elektroniczną na adres barbar.dygas@skarzysko.powiat.pl, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania z zastrzeżeniem, że dla złożenia oferty wymagana jest forma pismena.
- k. Zamawiający żąda wniesienia wadium:
- ✓ zadania nr 1 – 380,00 zł
 - ✓ zadania nr 2 – 10.500,00 zł
- l. termin związania ofertą 30 dni zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy
- m. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie poufności na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, oraz opatrzona napisem: Oferta na zamówienie pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego III – zadanie nr* Z dopiskiem *nie otwierać przed 10:30 dnia 23.09.2020 r.*
- n. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego – Sala Herbowa.
- o. Kryteria oceny:
- ✓ Cena – 60%
 - ✓ Skrócenie terminu realizacji zadania (w zakresie zadania nr 1-2) – 40%
- p. Zamawiający będzie żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie na dane zadanie.

- q. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp
- r. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- s. Załączniki do SIWZ:
 - ✓ Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia: Formularz cenowy.
 - ✓ Załącznik nr 2 – Formularz oferty
 - ✓ Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 - ✓ Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 - ✓ Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 - ✓ Załącznik nr 6 – Oświadczenie wykonawcy
 - ✓ Załącznik nr 7 – Oświadczenie wykonawcy
 - ✓ Załącznik nr 8 – Projekt umowy
- 8) Wydruk ze strony internetowej <http://bzp.uzp.gov.pl> potwierdzający opublikowanie ogłoszenia nr 584642-N-2020 z dnia 14.09.2020 r. dot. Dostawy asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i graniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego III. Ogłoszenie zamieszczone na tablicy ogłoszeń.
- 9) Wydruk ze strony internetowej BIP-Powiat Skarżyski <http://powiat.skarzyski.lo.pl> potwierdzający opublikowanie ogłoszenia nr 584642-N-2020 z dnia 14.09.2020 r., nr sprawy IM.272.8.2020 w dniu 14.09.2020 r. godz. 10:00.
- 10) Wiadomość e-mail z dnia 15.09.2020 r. godz. 09:54 przesłana przez [REDAKTOR] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl dotycząca prośby o udzielenie wyjaśnień w prowadzonym postępowaniu.
- 11) Pismo Starostwa Powiatowego znak IM.272.8.2020 z dnia 17.09.2020 r. dotyczące udzielenia wyjaśnień do treści SIWZ. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 17.09.2020 r. godz. 12:03 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTOR]
- 12) Wydruk ze strony internetowej BIP-Powiat Skarżyski <http://powiat.skarzyski.lo.pl> potwierdzający zamieszczenie wyjaśnień do treści SIWZ.
- 13) Pismo przesłane przez [REDAKTOR] ul. [REDAKTOR], dotyczące prośby o wyjaśnienie treści SIWZ. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 17.09.2020 r. godz. 13:39 przez [REDAKTOR] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl
- 14) Pismo Starostwa Powiatowego znak IM.272.8.2020 z dnia 18.09.2020 r. dotyczące udzielenia wyjaśnień do treści SIWZ. Zmianie uległ załącznik nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia: Formularz cenowy. W związku z wyjaśnieniem Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ. Zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert: termin składania ofert do dnia 24.09.2020 r. godz. 10:00, termin otwarcia ofert na dzień 24.09.2020 godz. 10:30. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 18.09.2020 r. godz. 12:36 do [REDAKTOR], [REDAKTOR].

- 15) Wydruk ze stron internetowej <https://bzp.uzp.gov.pl> potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia nr 540180163-N-2020 z dnia 18.09.2020 r. o zmianie ogłoszenia 584642-N-2020 z dnia 14.09.2020 r. Wiadomość e-mail z dnia 18.09.2020 r. godz. 12:27 przesłana przez bzp@uzp.gov.pl do starostwo@skarzysko.powiat.pl (przekazana do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl) dotycząca potwierdzenia opublikowania w systemie BZP ogłoszenia. Informacja o zmianie ogłoszenia została upubliczniona na tablicy ogłoszeń urzędu.
- 16) Wydruk ze strony internetowej BIP-Powiat Skarżyski <http://powiat.skarzyski.lo.pl> potwierdzający zamieszczenie wyjaśnień do treści SIWZ oraz zmodyfikowanego załącznika nr 1 do SIWZ w dniu 18.09.2020 r., godz. 12:21.
- 17) Pismo przesłane przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dotyczące prośby o wyjaśnienie treści SIWZ. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 18.09.2020 r., godz. 13:05 przez [REDAKTOWANE] na adres barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl.
- 18) Pismo Starostwa Powiatowego znak IM.272.8.2020 z dnia 21.09.2020 r. dotyczące udzielenia wyjaśnień do treści SIWZ. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 21.09.2020 r. godz. 15:44 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE].
- 19) Wydruk ze strony internetowej BIP-Powiat Skarżyski <http://powiat.skarzyski.lo.pl> potwierdzający zamieszczenie wyjaśnień do treści SIWZ w dniu 21.09.2020 r., godz. 15:30.
- 20) Potwierdzenie realizacji operacji z dnia 22.09.2020 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] prowadzonego dla [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na rachunek bankowy nr 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzony w Getin Noble Bank SA dla Powiatu Skarżyskiego, kwoty 10.500,00 zł tytułem wadium Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi III zadanie nr 2.
- 21) Potwierdzenie realizacji operacji z dnia 22.09.2020 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] prowadzonego dla [REDAKTOWANE] na rachunek bankowy nr 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzony w Getin Noble Bank SA dla Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, kwoty 10.500,00 zł tytułem zapłata wadium Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi III zadanie nr 2.
- 22) Potwierdzenie realizacji operacji z dnia 21.09.2020 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] prowadzonego dla [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] na rachunek bankowy nr 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzony w Getin Noble Bank SA dla Powiat Skarżyski w Skarżysku-Kamiennej, kwoty 380,00 zł tytułem wadium Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi III zadanie nr 1.
- 23) Potwierdzenie realizacji operacji z dnia 23.09.2020 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] prowadzonego dla [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] na rachunek bankowy nr 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzony w Getin Noble Bank SA dla Starostwa

Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, kwoty 10.880,00 zł tytułem wadium Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi III zadanie nr 1,2

24) Potwierdzenie realizacji operacji z dnia 23.09.2020 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTED] prowadzonego dla [REDAKTED]

[REDAKTED] na rachunek bankowy nr 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzony w Getin Noble Bank SA dla Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, kwoty 10.500,00 zł tytułem Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi III zadanie nr 2 wadium

25) Skan koperty potwierdzający złożenie oferty przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED], data wpływu 23.09.2020 r. godz. 10:59.

26) Skan koperty potwierdzający złożenie oferty przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED], data wpływu 23.09.2020 r. godz. 10:59.

27) Skan koperty potwierdzający złożenie oferty przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED], data wpływu 23.09.2020 r. godz. 10:59.

28) Skan koperty potwierdzający złożenie oferty przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED], data wpływu 24.09.2020 r. godz. 08:00.

29) Skan koperty potwierdzający złożenie oferty przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED], data wpływu 24.09.2020 r. godz. 08:20.

30) Informacja z otwarcia ofert znak IM.272.8.2020 z dnia 24.09.2020 r. Wykaz złożonych ofert:

a. Zadanie nr 1:

✓ Przedsiębiorstwo Wielobranżowe [REDAKTED], ul. [REDAKTED] – cena oferowana brutto 12.793,23 zł, skrócenie terminu realizacji zadania o 20 dni.

✓ [REDAKTED], ul. [REDAKTED] – cena oferowana brutto 21.084,66 zł, skrócenie terminu realizacji zadania o 20 dni.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania nr 1 kwotę w wysokości 16.570,00 zł

b. Zadanie nr 2:

✓ [REDAKTED], ul. [REDAKTED] – cena oferowana brutto 248.265,00 zł, skrócenie terminu realizacji zadania o 20 dni.

✓ [REDAKTED], ul. [REDAKTED] – cena oferowana brutto 195.916,50 zł, skrócenie terminu realizacji zadania o 20 dni.

✓ [REDAKTED], ul. [REDAKTED] – cena oferowana brutto 174.672,61 zł, skrócenie terminu realizacji zadania o 20 dni.

- ✓ [redacted], ul. [redacted],
[redacted] – cena oferowana brutto 173.227,05 zł,
skrócenie terminu realizacji zadania o 20 dni
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania nr 2 kwotę
w wysokości 455.872,50 zł

Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji przekazują Zamawiającego oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SIWZ).

31) Wydruk ze strony internetowej BIP-Powiat Skarżyski <http://powiat.skarzyski.lo.pl> potwierdzający zamieszczenie informacji z otwarcia ofert w dniu 24.09.2020 r.

32) Formularz ofertowy [redacted], ul. [redacted]
[redacted] z dnia 23.09.2020 r., zadanie nr 2 – 173.227,05 zł, wraz z załącznikami:

- a. Formularz cenowy – zadanie nr 2 – środki ochrony osobistej II
- b. Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu z dnia 23.09.2020 r. (załącznik nr 3 do SIWZ)
- c. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 23.09.2020 r. (załącznik nr 4 do SIWZ)
- d. Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej z dnia 23.09.2020 r. (załącznik nr 5 do SIWZ)
- e. Oświadczenie dotyczące oferowanych produktów z dnia 23.09.2020 r. (załącznik nr 6 do SIWZ)
- f. Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust 5 pkt 8 PZP z dnia 23.09.2020 r.
- g. Potwierdzenie przelewu z dnia 23.09.2020 r. z rachunku bankowego numer [redacted] prowadzonego w IdeaBank dla [redacted], ul. [redacted] na rachunek bankowy numer 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzonego dla Starostwa Powiatowego Skarżysko-Kamienna, kwoty 10.500,00 zł, tytułem Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi III – zadanie nr 2 wadium

33) Formularz ofertowy [redacted] ul. [redacted] z dnia 23.09.2020 r., zadanie nr 1 – 21.084,66 zł, zadanie nr 2 – 174.672,61 zł, wraz z załącznikami:

- a. Formularz cenowy – załącznik nr 1 do SIWZ
- b. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu z dnia 23.09.2020 r. – załącznik nr 3 do SIWZ
- c. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 23.09.2020 r. – załącznik nr 4 do SIWZ
- d. Potwierdzenie wykonanej operacji z dnia 23.09.2020 r. z rachunku bankowego numer [redacted] prowadzonego w Banku Pekao SA dla [redacted], ul. [redacted] na rachunek bankowy numer 61 1560 0013

2868 2085 4199 0006 prowadzonego dla Starostwa Powiatowego Skarżysko-Kamienna, kwoty 10.880,00 zł, tytułem wadium - dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi III – zadanie nr 1, 2

34) Formularz oferty

, ul. z dnia 21.09.2020 r., zadanie nr 1 12.793,23 zł, wraz z załącznikami:

- a. Formularz cenowy – załącznik nr 1 do SIWZ
- b. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu z dnia 21.09.2020 r. – załącznik nr 3 do SIWZ
- c. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 21.09.2020 r. – załącznik nr 4 do SIWZ
- d. Potwierdzenie transakcji z dnia 21.09.2020 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Santander Bank dla na rachunek bankowy numer 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzonego dla Powiat Skarżyski z siedzibą w Skarżysko-Kamienna, kwoty 380,00 zł, tytułem wadium - dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi III – zadanie nr 1

35) Pismo przewodnie

, ul. dotycząca złożenia Formularza oferty z dnia 21.09.2020 r., zadanie nr 2 – 195.916,50 zł, wraz z załącznikami

- a. Potwierdzenie transakcji z rachunku bankowego numer prowadzonego w BNP Paribas Bank Polska SA dla na rachunek bankowy numer 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzonego dla Powiat Skarżyski z siedzibą w Skarżysko-Kamienna, kwoty 10.500,00 zł, tytułem zapłata wadium dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi III – zadanie nr 1
- b. Formularz cenowy – zadanie nr 2 – środki ochrony osobistej II - załącznik nr 1 do SIWZ
- c. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu z dnia 21.09.2020 r. – załącznik nr 3 do SIWZ
- d. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 21.09.2020 r. – załącznik nr 4 do SIWZ

36) Formularz oferty

ul. z dnia 22.09.2020 r., zadanie nr 2 248.265,00 zł, wraz z załącznikami:

- a. Opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy – zadanie nr 2 środki ochrony osobistej II - załącznik nr 1 do SIWZ
- b. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu z dnia 22.09.2020 r. – załącznik nr 3 do SIWZ
- c. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 22.09.2020 r. – załącznik nr 4 do SIWZ
- d. Potwierdzenie transakcji z dnia 22.09.2020 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Banku Spółdzielczym

- w Białymstoku dla [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na rachunek bankowy numer 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzonego dla Powiat Skarżyski z siedzibą w Skarżysko-Kamienna, kwoty 10.500,00 zł, tytułem wadium - dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi III – zadanie nr 2
- 37) Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej sporządzone przez [REDAKTOWANE] - [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] z dnia 24.09.2020 r.
- 38) Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej sporządzone przez [REDAKTOWANE] - [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] z dnia 24.09.2020 r. (2 szt.) Oświadczenie przesłane wiadomością e-mail w dniu 24.09.2020 r. godz. 13:18 przez [REDAKTOWANE] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl
- 39) Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej sporządzone przez [REDAKTOWANE] - [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] z dnia 24.09.2020 r. (2 szt.) Oświadczenie przesłane wiadomością e-mail w dniu 24.09.2020 r. godz. 14:29 przez [REDAKTOWANE] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl
- 40) Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej sporządzone przez [REDAKTOWANE] - [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] z dnia 28.09.2020 r. Oświadczenie przesłane wiadomością e-mail w dniu 29.09.2020 r. godz. 12:31 przez [REDAKTOWANE] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl
- 41) Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej sporządzone przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] z dnia 24.09.2020 r.
- 42) Wydruk z dnia 24.09.2020 r. godz. 13:33 z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dotyczący [REDAKTOWANE]
- 43) Wydruk z dnia 24.09.2020 r. godz. 13:56 z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dotyczący [REDAKTOWANE]
- 44) Wydruk z dnia 24.09.2020 r. godz. 13:43 z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczący [REDAKTOWANE]
- 45) Wydruk z dnia 24.09.2020 r. godz. 13:47 z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczący [REDAKTOWANE]
- 46) Wydruk z dnia 24.09.2020 r. godz. 13:39 z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dotyczący [REDAKTOWANE]
- 47) Pismo Starostwa Powiatowego IM.272.8.2020 z dnia 28.09.2020 r. dotyczące wezwania [REDAKTOWANE] do udzielenia wyjaśnień oraz złożenia dowodów w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Termin złożenia wyjaśnień do dnia 02.10.2020

- r. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 28.09.2020 r. godz. 12:11 przez barbara.dygas@skarzynsko-powiat.pl do [REDACTED]
- 48) Pismo [REDACTED] z dnia 30.09.2020 r. dotyczące odpowiedzi na wezwanie do udzielenia wyjaśnień w sprawie ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 29.09.2020 r. godz. 12:35 przez [REDACTED] do barbara.dygas@skarzynsko-powiat.pl
- 49) Pismo Starostwa Powiatowego IM.272.8.2020 z dnia 28.09.2020 r. dotyczące wezwania [REDACTED] do udzielenia wyjaśnień oraz złożenia dowodów w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Termin złożenia wyjaśnień do dnia 02.10.2020 r. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 28.09.2020 r. godz. 12:13 przez barbara.dygas@skarzynsko-powiat.pl do [REDACTED]
- 50) Pismo [REDACTED] z dnia 29.09.2020 r. dotyczące odpowiedzi na wezwanie do udzielenia wyjaśnień w sprawie ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 30.09.2020 r. godz. 11:14 przez [REDACTED] do barbara.dygas@skarzynsko-powiat.pl
- 51) Rekomendacje z dnia 05.08.2020 r. udzielone [REDACTED] wystawione przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.
- 52) Pismo Starostwa Powiatowego IM.272.8.2020 z dnia 28.09.2020 r. dotyczące wezwania [REDACTED] do udzielenia wyjaśnień oraz złożenia dowodów w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Termin złożenia wyjaśnień do dnia 02.10.2020 r. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 28.09.2020 r. godz. 12:13 przez barbara.dygas@skarzynsko-powiat.pl do [REDACTED]
- 53) Pismo, oferta [REDACTED] z dnia 18.09.2020 r. dotyczące odpowiedzi na wezwanie do udzielenia wyjaśnień w sprawie ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 04.10.2020 r. godz. 10:11 przez [REDACTED] do barbara.dygas@skarzynsko-powiat.pl
- 54) Pismo Starostwa Powiatowego IM.272.8.2020 z dnia 28.09.2020 r. dotyczące wezwania [REDACTED] do udzielenia wyjaśnień oraz złożenia dowodów w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Termin złożenia wyjaśnień do dnia 02.10.2020 r. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 28.09.2020 r. godz. 12:12 przez barbara.dygas@skarzynsko-powiat.pl do [REDACTED]
- 55) Pismo [REDACTED] z dnia 01.10.2020 r. dotyczące odpowiedzi na wezwanie do udzielenia wyjaśnień w sprawie ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę. W załączeniu Faktura Pro Forma nr FPF/23/2020 potwierdzająca cenę zakupionych produktów. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 02.10.2020 r. godz. 08:15 przez [REDACTED] do barbara.dygas@skarzynsko-powiat.pl
- 56) Pismo Starostwa Powiatowego IM.272.8.2020 z dnia 02.10.2020 r. dotycząca wezwania [REDACTED] do złożenia

- dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy PZP, potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Termin złożenia dokumentów i oświadczeń do dnia 08.10.2020 r. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 02.10.2020 r, godz. 12:53 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDACTED]
- 57) Pismo [REDACTED] znak L.dz.DM-2959/20 z dnia 06.10.2020 r., będące odpowiedzią na wezwanie zamawiającego z dnia 02.10.2020 r. W załączeniu wymagane dokumenty:
- Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust 5 pkt 8 PZP z dnia 06.10.2020 r.
 - Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nr 1431.4050.332213.2020 z dnia 15.07.2020 r. dotyczące [REDACTED], wystawione przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo
 - Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek nr 440571ZN20/0005414 z dnia 28.09.2020 r. dotyczące [REDACTED], wystawione przez ZUS I oddział w Warszawie Inspektorat Warszawa-Ochota
 - Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy z dnia 06.10.2020 r.
- 58) Pismo Starostwa Powiatowego IM.272.8.2020 z dnia 02.10.2020 r. dotycząca wezwanie [REDACTED] do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy PZP, potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Termin złożenia dokumentów i oświadczeń do dnia 08.10.2020 r. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 02.10.2020 r, godz. 12:51 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDACTED]
- 59) Pismo [REDACTED] z dnia 05.10.2020 r. będące odpowiedzią na pismo zamawiającego z dnia 02.10.2020 r. W załączeniu:
- Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach znak 2430.4050.468866.2020 z dnia 28.09.2020 r. dotyczące [REDACTED] wystawione przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
 - Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek nr 480371ZN20/0003713 z dnia 25.09.2020 r, dotyczące [REDACTED] wystawione przez US oddział w Zabrze Inspektorat w Tarnowskich Górach
 - Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust 5 pkt 8 PZP z dnia 05.10.2020 r.
 - Deklaracja zgodności CE oraz karta katalogowa produktu
- Dokumenty przesłane wiadomością e-mail w dniu 06.10.2020 r., godz. 10:52 przez [REDACTED] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl. Wersja papierowa wpłynęła do Starostwa Powiatowego w dniu 07.10.2020 r.

60) Informacja Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej o wyborze najkorzystniejszej oferty znak IM.272.8.2020 z dnia 08.10.2020 r.:

a. Zadanie nr 1 – [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]

b. Zadanie nr 2 – [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]

Informacja przesłana wiadomością e-mail w dniu 08.10.2020 r., godz. 12:38 przez barabara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]

61) Wydruk ze strony internetowej BIP-Powiat Skarżyski <http://powiat.skarzyski.lo.pl> potwierdzający opublikowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 08.10.2020 r.

62) Pismo z dnia 08.10.2020 r. skierowane do Wydziału Finansowego w/m dotyczące prośby o zwrot wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na rachunek bankowy wskazany przez następujących wykonawców:

a. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]

b. [REDAKTOWANE], ul.
[REDAKTOWANE]

c. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]

63) Wiadomość e-mail z dnia 08.10.2020 r. godz. 13:47 przesłana przez [REDAKTOWANE] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl dotycząca wyrażenia zgody na zaliczenie części płaconego wadium na poczet należytego wykonania umowy.

64) Umowa nr 169/2020 z dnia 19.10.2020 r. zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Annę Leżańska – Wicestarostę Skarżyskiego a [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność pod nazwą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na przedmiot umowy zakup i dostawa kombinezonów ochronnych, kombinezonów ochrony biologicznej oraz kombinezonów ochrony jednorazowych w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego”. Przedmiot umowy będzie realizowany do dnia 10.11.2020 r. Wartość umowy wynosi 140.835,00 zł netto, podatek VAT 32.392,05 zł kwota brutto 173.227,05 zł.

a. Załącznik nr 1 do umowy - opis przedmiotu zamówienia: formularz cenowy.

b. Załącznik nr 2 do umowy – formularz ofertowy

c. Załącznik do umowy: kontrola wstępna wydziału merytorycznego, kontrola wstępna Wydziału Finansowego

65) Potwierdzenie realizacji operacji z dnia 13.10.2020 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] prowadzonego dla [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na rachunek bankowy numer 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzony w Getin Noble Bank SA dla Powiatu Skarżyskiego z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej ul. Konarskiego 20,

- 26-110 Skarżysko-Kamienna, kwoty 259,66 zł tytułem Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi III – zadanie nr 1.
- 66) Wiadomość e-mail z dnia 13.10.2020 r. godz. 12:38 przesłana przez [REDAKTOWANE] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl dotyczące przesłania w załączeniu potwierdzenia wpłaty brakującej kwoty w wysokości 259,66 zł tytułem zabezpieczenia wykonania umowy w przetargu na dostawę asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi – zadania nr 1.
- 67) Potwierdzenie transakcji z dnia 13.10.2020 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Santander Bank dla [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na rachunek bankowy numer 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzony dla Powiatu Skarżyskiego z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, kwoty 259,66 zł tytułem Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi III – zadanie nr 1.
- 68) Umowa nr 170/2020 z dnia 19.10.2020 r. zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na przedmiot umowy zakup i dostawa gogli ochronnych i przyłbic w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego”. Przedmiot umowy będzie realizowany do dnia 10.11.2020 r. Wartość umowy wynosi 10.401,00 zł netto, podatek VAT 2.392,23 zł kwota brutto 12.793,23 zł.
- Załącznik nr 1 do umowy - opis przedmiotu zamówienia: formularz cenowy.
 - Załącznik nr 2 do umowy – formularz ofertowy
- 69) Załącznik do umowy: kontrola wstępna wydziału merytorycznego, kontrola wstępna Wydziału Finansowego
- 70) Wydruk ze strony internetowej <https://bzp.uzp.gov.pl> potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia nr 510229439-N-2020 z dnia 17.11.2020 r. o udzieleniu zamówienia dotyczącego ogłoszenia nr 584642-N-2020, zmienionego ogłoszeniem nr 540180163-N-2020. Wiadomość e-mail z dnia 17.11.2020 r. godz. 14:24 przesłana przez bzp@uzp.gov.pl do starostwo@skarzysko.powiat.pl potwierdzająca opublikowanie ogłoszenia w systemie BZP.
- 71) Oświadczenie z dnia 24.09.2020 r., składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 PZP:
- [REDAKTOWANE] – kierownik zamawiającego
 - [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej, oświadczenie z dnia 28.09.2020 r.
 - [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej
 - [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej
 - [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej

- f. [REDACTED] – członek komisji przetargowej
- g. [REDACTED] – inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenie z dnia 19.10.2020 r.

72) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zatwierdzony w dniu 17.11.2020 r. przez Artura Berusa – Starostę, protokół zawiera m.in. następujące informacje:

- a. wartość zamówienia:
 - ✓ zadanie 1 – 15.342,59 zł co stanowi równowartość 3.593,70 euro,
 - ✓ zadanie 2 - 422.104,17 zł co stanowi równowartość 98.869,64 euroWartość zamówienia została ustalona w dniu 07.07.2020 r. na podstawie analizy cen rynkowych
- b. Komisja przetargowa została powołana w dniu 13.07.2020 r. na podstawie Zarządzenia Starosty Skarżyskiego oraz zmieniona w dniu 23.09.2020 r., w składzie
 - ✓ [REDACTED]
 - ✓ [REDACTED]
 - ✓ [REDACTED]
 - ✓ [REDACTED]
 - ✓ [REDACTED]
- c. Ogłoszenie zamieszczone w BZP w dniu 14.09.2020 r. pod numerem 584642-N-2020
- d. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej BIP <http://powiat.skarzyski.lo.pl> od dnia 14.09.2020 r. do nadal
- e. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zamieszczonego w BZP zostało zamieszczone w BZP w dniu 18.09.2020 r. pod nr 540180163-N-2020 W związku ze zmianą treści ogłoszenie przedłużono termin składania ofert.
- f. SIWZ została udostępniona na stronie internetowej <http://powiat.skarzyski.lo.pl> od dnia 01.09.2020 r. do nadal
- g. Zamawiający zastosował procedurę o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – PZP
- h. Termin składania ofert upłynął w dniu 16.09.2020 r. o godz. 10:00, przedłużono termin składania ofert pierwotnie określonego na dzień 14.09.2020 r.
- i. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 24.09.2020 r. godz. 10:30 w Starostwie Powiatowym – sala herbowa, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko -Kamienna
- j. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie:
 - ✓ Część 1 w wysokości 16.570,00 zł
 - ✓ Część 2 w wysokości 455.872,50 zł
- k. Zastosowano art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. PZP
 - ✓ [REDACTED] ul.
[REDACTED]

- ✓ [redacted], ul. [redacted]
- l. Nie odrzucono ofert
 - m. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania zostało przekazane w dniu 08.10.2020 r. drogą elektroniczną
 - n. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 17.11.2020 r pod numerem 510229439-N-2020.
 - o. Zawarto umowy:
 - ✓ 19.10.2020 r. [redacted] ul. [redacted] za cenę 12.793,23 zł – zadanie nr 1
 - ✓ 19.10.2020 r. [redacted] ul. [redacted] za cenę 173.227,05 zł – zadanie nr 2.

1.2.1.4 Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego IV, ogłoszenie o zamówieniu nr 589116-N-2020, numer referencyjny IM.272.10.2020.

- 1) Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (netto) z dnia 10.07.2020 r. Szacunkowa wartość udzielanego zamówienia została określona w dniu 07.07.2020 r. – 2.552.916,32 zł netto – 597.970,70 euro.
- 2) Uchwała nr 35/70/2020 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 10.07.2020 r. w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzeni wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego.*
- 3) Zarządzenie nr 40/2020 Starosty Skarżyskiego z dnia 13.07.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego.*
- 4) Zarządzenie nr 60/2020 Starosty Skarżyskiego z dnia 23.09.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenie nr 40/2020 Starosty Skarżyskiego z dnia 13.07.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego, dotyczące zmiany funkcji w składzie osobowym komisji przetargowej, [redacted] – Zastępca Przewodniczącego komisji.*

- 5) Pismo Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 23.09.2020 r. dotyczące zadania pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego IV*. Wartość zamówienia została określona na podstawie analizy cen rynkowych w dniu 07.07.2020 r. zgodnie z wnioskiem z dnia 10.07.2020 r.

Nr i nazwa zadania	Wartość netto	Wartość brutto	Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zadanie	Wartość wadium
1. Środki czystości	267.016,26	328.430,00	328.430,00	5.000,00
2. Środki czystości II	3.658,54	4.500,00	4.500,00	70,00
3. Maseczki ochronne	1.418,48	1.600,00	1.600,00	30,00
4. Pościel	2.500,00	2.700,00	2.700,00	50,00
5. Leżanki	2.314,81	2.500,00	2.500,00	45,00

- 6) Wyciąg z protokołu nr 48/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 23.09.2020 r. dotyczące podjęcia decyzji przez Zarząd o ogłoszeniu kolejnego postępowania przetargowego.
- 7) SIWZ z dnia 23.09.2020 r., przetargu nieograniczonego pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego IV* określono m.in.
- Zamawiający: Powiat Skarżyski z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna NIP:663-18-43-857
 - Termin składania ofert do dnia – 02.10.2020 r. godz. 10:00
 - Termin otwarcia ofert – 02.10.2020 r. godz.10:30
 - Tryb udzielenia zamówienia: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)
 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu
 - Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 5 części/zadań
 - Termin wykonania zamówienia: do dnia 04.12.2020 r. w zakresie zadania nr 1-5.
 - Warunki udziału w postępowaniu:
 - ✓ Nie podlegają wykluczeniu.
 - ✓ Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na dwa zadania, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia jednego kompletu oświadczeń i dokumentów.
 - Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
 - ✓ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
 - ✓ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Oferenci w terminie 3 dni od dnia zamieszczeni na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy PZP winni przekazać:

- ✓ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający może wezwać wykonawcę w terminie 5 dni do złożenia:
 - ✓ Oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
 - ✓ Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
 - ✓ Zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego
 - ✓ Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS
 - ✓ Oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
 - ✓ Oświadczenie w sprawie nie wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o załganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
 - ✓ Odpowiedni Certyfikat lub Deklarację zgodności CE bądź dokonania zgłoszenia lub powiadomienia do Urzędu Rejestracji odnośnie produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne – dotyczy zadania 5
 - ✓ Aktualne dane techniczne oferowanego asortymentu – dotyczy zadania nr 1 pozycja nr 1-2, 5, 7, 9-13 oraz zadania nr 2 pozycja nr 1-4
 - ✓ Karta charakterystyki produktu – dotyczy zadania nr 1 pozycja nr 3, 4, 6, 8.
- j. SIWZ został opublikowany w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej <http://powiat.skarzyski.lo.pl>. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują drogą elektroniczną na adres barbar.dygas@skarzysko.powiat.pl, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania z zastrzeżeniem, że dla złożenia oferty wymagana jest forma pisemna.
- k. Zamawiający żąda wniesienia wadium:
- ✓ zadania nr 1 – 5.000,00 zł
 - ✓ zadania nr 2 – 70,00 zł
 - ✓ zadanie nr 3 – 30,00 zł
 - ✓ zadanie nr 4 – 50,00 zł
 - ✓ zadanie nr 5 – 45,00 zł
- l. termin związania ofertą 30 dni zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy

- m. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, oraz opatrzona napisem: Oferta na zamówienie pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego IV – zadanie nr*
 - n. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.10.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego – Sala Herbowa.
 - o. Kryteria oceny:
 - ✓ Cena – 60%
 - ✓ Skrócenie terminu realizacji zadania (w zakresie zadania nr 1-4) – 40%
 - ✓ Okres gwarancji – 40% (w zakresie zadania nr 5)
 - p. Zamawiający będzie żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie na dane zadanie.
 - q. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp
 - r. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 - s. Załączniki do SIWZ:
 - ✓ Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia: Formularz cenowy.
 - ✓ Załącznik nr 2 – Formularz oferty
 - ✓ Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 - ✓ Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 - ✓ Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 - ✓ Załącznik nr 6 – Oświadczenie wykonawcy
 - ✓ Załącznik nr 7 – Oświadczenie wykonawcy
 - ✓ Załącznik nr 8 – Projekt umowy
- 8) Wydruk ze strony internetowej <https://bzp.uzp.gov.pl> potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia nr 589116-N-2020 z dnia 24.09.2020 r. dot. *Dostawy asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i graniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego IV*. Ogłoszenie zamieszczone na tablicy ogłoszeń.
- 9) Wydruk ze strony internetowej BIP – Powiat Skarżyski <http://powiat.skarzyski.lo.pl> potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia nr 589116-N-2020 z dnia 24.09.2020 r., nr sprawy IM.272.10.2020.
- 10) Pismo [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], z dnia 28.09.2020 r. przesłane do Powiat Skarżyski z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna dotyczące zapytania do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego *Dostawy asortymentu w ramach projektu pn. Stop*

Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i graniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego IV. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 28.09.2020 r., godz. 12:02 przez [REDAKTED] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl

- 11) Pismo Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej znak IM.272.10.2020 dnia 28.09.2020 r. dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 28.09.2020 r., godz. 13:43 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTED]
- 12) Wydruk ze strony internetowej BIP – Powiat Skarżysko <http://powiat.skarzyski.lo.pl> potwierdzający zamieszczenie wyjaśnień treści SIWZ w dniu 28.09.2020 r.
- 13) Potwierdzenie realizacji operacji z dnia 01.10.2020 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTED] prowadzonego dla [REDAKTED], ul. [REDAKTED] na rachunek bankowy numer 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzonego w Getin Noble Bank SA dla Powiat Skarżyski z siedziba w Skarżysku-Kamiennej ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, w kwocie 70,00 zł, tytułem dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi IV – zadanie nr 2: 70,00 zł.
- 14) Potwierdzenie realizacji operacji z dnia 01.10.2020 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTED] prowadzonego dla [REDAKTED] na rachunek bankowy numer 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzonego w Getin Noble Bank SA dla Powiat Skarżyski z siedziba w Skarżysku-Kamiennej ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, w kwocie 50,00 zł, tytułem dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi IV – zadanie nr 4: wadium.
- 15) Potwierdzenie realizacji operacji z dnia 30.09.2020 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTED] prowadzonego dla [REDAKTED], ul. [REDAKTED] na rachunek bankowy numer 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzonego w Getin Noble Bank SA dla Powiat Skarżyski z siedziba w Skarżysku-Kamiennej ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, w kwocie 45,00 zł, tytułem wadium zad. 5 dostawa asort. Stop Koronawirusowi IV.
- 16) Skan koperty potwierdzający złożenie oferty przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED], data wpływu 01.10.2020 r. godz. 10:35.
- 17) Skan koperty potwierdzający złożenie oferty przez Paulina Polskie Centrum Tekstyliów Domowych, data wpływu 01.10.2020 r. godz. 12:50.
- 18) Skan koperty potwierdzający złożenie oferty przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED], data wpływu 02.10.2020 r. godz. 09:05.
- 19) Formularz oferty z dnia 30.09.2020 r. sporządzony przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED], Zadania nr 5 – 2.314,71 zł:
 - a. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia: Formularz cenowy – zadanie nr 5 – Leżanki
 - b. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu z dnia 30.09.2020 r.

- c. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 30.09.2020 r.
 - d. Potwierdzenie transakcji z dnia 30.09.2020 r. z rachunku bankowego nr [REDACTED] prowadzonego dla [REDACTED] na rachunek bankowy numer 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzony dla Starostwo Powiatowe Skarżysko-Kamienna, kwoty 45,00 zł tytułem wadium zad. 5 dostawa asortymentu Stop Koronawirusowi IV.
- 20) Formularz oferty z dnia 30.09.2020 r. sporządzony przez [REDACTED] ul. [REDACTED], zadanie nr 4 – 1.660,50 zł:
- a. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu z dnia 30.09.2020 r.
 - b. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 30.09.2020 r.
 - c. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia: Formularz cenowy – zadanie nr 4 – Pościel
 - d. Potwierdzenie transakcji z dnia 30.09.2020 r. z rachunku bankowego nr [REDACTED] prowadzonego w BNP Paribas Bank Polska SA dla [REDACTED] na rachunek bankowy nr 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzony dla Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, kwoty 50,00 zł tytułem Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi IV zadanie 4 – wadium.
- 21) Formularz oferty z dnia 01.10.2020 r. sporządzony przez [REDACTED] ul. [REDACTED], zadanie 2-Środki czystości II – 7.563,27 zł:
- a. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia: Formularz cenowy – zadanie nr 2 – Środki czystości II
 - b. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu z dnia 01.10.2020 r.
 - c. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 01.10.2020 r.
 - d. Pełnomocnictwo z dnia 28.09.2020 r. upoważniające [REDACTED] do prowadzenia postępowania przetargowego i podpisania umowy na dostawę w postępowaniu *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego IV.*
 - e. Potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 01.10.2020 r. z rachunku bankowego numer [REDACTED] prowadzonego w BNP Paribas Bank Polska SA dla [REDACTED], ul. [REDACTED] na rachunek bankowy nr 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzony dla Powiat Skarżyski z siedziba w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna kwoty 70,00 zł tytułem dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi – zadanie 2: 70,00 zł.
- 22) Wydruk z dnia 02.10.2020 r., godz. 14:35 z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczący [REDACTED].

- 23) Wydruk z dnia 02.10.2020 r., godz. 14:40 z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczący [REDAKTOWANE]
- 24) Wydruk z dnia 02.10.2020 r., godz. 14:46 z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczący [REDAKTOWANE]
- 25) Informacja Starostwa Powiatowego znak IM.272.10.2020 z dnia 02.10.2020 r., z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 02.10.2020 r. godz. 10:30:
- a. Zadanie nr 1: brak ofert
 - b. Zadanie nr 2:
 - ✓ [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
ul. [REDAKTOWANE], cena oferowana brutto 7.563,27 zł, skrócenie terminu realizacji zadania: brak skrócenia terminu. Wykonawca zaoferował podstawowy termin realizacji zadania tj. do dnia 04.12.2020 r.
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania nr 2 kwotę w wysokości 4.500,00 zł
 - c. Zadanie nr 3: brak ofert
 - d. Zadanie nr 4:
 - ✓ [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], cena oferowana brutto 1.660,50 zł, skrócenie terminu realizacji zadania o 10 dni
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania nr 4 kwotę w wysokości 2.700,00 zł
 - e. Zadanie nr 5:
 - ✓ [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]
cena oferowana brutto 2.314,71 zł, okres gwarancji – 48 miesięcy.
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania nr 5 kwotę w wysokości 2.500,00 zł
- 26) Wydruk ze strony internetowej BIP-Powiat Skarżyski <http://powiat.skarzysko.lo.pl> potwierdzający zamieszczenie informacji z otwarcia ofert w dniu 02.10.2020 r., godz. 12:20
- 27) Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej z dnia 06.10.2020 r. sporządzone przez [REDAKTOWANE] – [REDAKTOWANE]
ul. [REDAKTOWANE]
- 28) Pismo Starostwa Powiatowego IM.272.10.2020 z dnia 06.10.2020 r. przesłane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dotyczące wezwania do udzielenia wyjaśnień oraz złożenie dowodów w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Termin złożenia wyjaśnień do dnia 09.10.2020 r. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 07.10.2020 r. godz. 13:53 przez barbara.dygas@skarzysko-powiat.pl do [REDAKTOWANE]
- 29) Pismo [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] z dnia 08.10.2020 r. dotyczące przesłania do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej wyjaśnień w związku z pismem z dnia 06.10.2020 r., dotyczących produktów mających wpływ na wysokość zaproponowanej ceny. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu

09.10.2020 r. godz. 14:06 przez [REDAKTOWANE] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl. Data wpływu do Starostwa Powiatowego w wersji papierowej w dniu 20.10.2020 r.

- 30) Pismo Starostwa Powiatowego znak IM.272.10.2020 z dnia 12.10.2020 r. przesłane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dotyczące wezwania do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy PZP, braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Termin złożenia dokumentów i oświadczeń do dnia 19.10.2020 r. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 13.10.2020 r. godz. 13:19 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTOWANE]
- 31) Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP z dnia 15.10.2020 r. sporządzony przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
- 32) Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach numer 0271.4050.422590.2020 z dnia 02.09.2020 r. dotyczące [REDAKTOWANE] wystawione przez Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu
- 33) Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek nr 470071ZN20/0008101 z dnia 08.09.2020 r. dotyczące [REDAKTOWANE] wystawione przez ZUS oddział we Wrocławiu
- 34) Pismo Starostwa Powiatowego znak IM.272.10.2020 z dnia 12.10.2020 r. przesłane do [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] dotyczące wezwania do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy PZP, braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Termin złożenia dokumentów i oświadczeń do dnia 19.10.2020 r. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 13.10.2020 r. godz. 13:21 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTOWANE]
- 35) Pismo Starostwa Powiatowego znak IM.272.10.2020 z dnia 20.10.2020 r. przesłane do [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] dotyczące ponownego wezwania do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy PZP, braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Termin złożenia dokumentów i oświadczeń do dnia 23.10.2020 r. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 20.10.2020 r. godz. 11:01 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTOWANE]
- 36) Pismo Starostwa Powiatowego znak IM.272.10.2020 z dnia 12.10.2020 r. przesłane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dotyczące wezwania do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy PZP, braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Termin złożenia dokumentów i oświadczeń do dnia 19.10.2020 r. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 13.10.2020 r. godz. 13:22 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTOWANE]
- 37) Wiadomość e-mail z dnia 16.10.2020 r., godz. 11:22 dotycząca przesłania przez [REDAKTOWANE] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl kompletu dokumentów (data wpływu dokumentów w wersji papierowej do Starostwa w dniu 20.10.2020 r.):

- a. Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust 5 pkt 8 PZP z dnia 16.10.2020 r. sporządzone przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
 - b. Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy z dnia 16.10.2020 r.
 - c. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nr 0204.4050.431101.2020 z dnia 07.09.2020 r. dotyczące [REDAKTOWANE] wystawione przez Naczelnika IUrzędu Skarbowego w Dzierżoniowie.
 - d. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek nr 430171ZN20/0001020 z dnia 17.07.2020 r. dotyczące [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] wystawione przez ZUS oddział w Wałbrzychu Inspektorat w Dzierżoniowie.
 - e. Formularz dla aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, wyrobów medycznych i systemów lub zestawów zabiegowych z dnia 10.10.2014 r. dotyczy stołu rehabilitacyjnego.
- 38) Pismo Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej znak IM.272.10.2020 z dnia 26.10.2020 r. dotyczące informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 2 i 5 oraz unieważnieniu postępowania w części dotyczącej zadania nr 1, 3 i 4. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:
- a. Zadanie nr 2 – [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] oddział [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
 - b. Zadanie nr 5 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
- Zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 12 ustawy PZP wykonawca [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] został wykluczony z postępowania. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 26.10.2020 r. godz. 11:55 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
- 39) Wydruk ze strony internetowej BIP – Powiat Skarżyski <http://powiat.skarzyski.lo.pl> potwierdzający opublikowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania 2 i 5 oraz unieważnienia postępowania w części dotyczącej zadania nr 1,3 i 4 w dniu 26.10.2020 r.
- 40) Pismo z dnia 28.10.2020 r. skierowane do Wydziału Finansowego w/m dotyczące prośby o dokonanie zwrotu wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na rachunek bankowy wskazany przez firmę [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
- 41) Wiadomość e-mail z dnia 27.10.2020 r. godz. 08:04 przesłana przez [REDAKTOWANE] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl dotycząca prośby o zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- 42) Wiadomość e-mail z dnia 30.10.2020 r. godz. 09:21 przesłana przez [REDAKTOWANE] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl dotycząca przekazania potwierdzenia transakcji:
- a. Potwierdzenie przelewu z dnia 30.10.2020 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku PKO SA dla [REDAKTOWANE]

- [redacted] ul. [redacted] na rachunek bankowy numer 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzonego dla Starostwa Powiatowego Skarżysko-Kamienna kwoty 70,74 zł, tytułem Dopłata do zabezpieczenia: zad 5 dostawa asortymentu Stop Koronawirusowi.
- 43) Potwierdzenie realizacji operacji z dnia 30.10.2020 r., z rachunku bankowego nr [redacted] prowadzonego dla [redacted] ul. [redacted] na rachunek bankowy numer 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzonego w Getin Noble Bank SA dla Starostwa Powiatowego Skarżysko-Kamienna kwoty 70,74 zł, tytułem Dopłata do zabezpieczenia: zad 5 dostawa asortymentu Stop Koronawirusowi
- 44) Wiadomość e-mail z dnia 28.10.2020 r., godz. 08:45 przesłana przez [redacted] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl dotycząca przekazania potwierdzenie transakcji:
- a. Potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 27.10.2020 r. z rachunku bankowego nr [redacted] prowadzonego w BNP Paribas Bank Polska SA dla [redacted], ul. [redacted] na rachunek bankowy numer 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzonego dla Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna kwoty 378,20 zł, tytułem dopłata zabezpieczanie należytego wykonania umowy – dostawa asortymentu Stop Koronawirusowi IV NRID0000072165
- 45) Potwierdzenie realizacji operacji z dnia 28.10.2020 r., z rachunku bankowego nr [redacted] prowadzonego dla [redacted], ul. [redacted] na rachunek bankowy numer 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzonego w Getin Noble Bank SA dla Starostwa Powiatowego Skarżysko-Kamienna kwoty 378,20 zł, tytułem dopłata zabezpieczanie należytego wykonania umowy – dostawa asortymentu Stop Koronawirusowi IV NRID0000072165
- 46) Umowa nr 176/2020 z dnia 28.10.2020 r. zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Annę Leżańska – Wicestarostę Skarżyskiego a [redacted], ul. [redacted], oddział [redacted] ul. [redacted], na przedmiot umowy zakup i dostawa środki czystości w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego”. Przedmiot umowy będzie realizowany do dnia 04.12.2020 r. Wartość umowy wynosi 6.149,00 zł netto, podatek VAT 1.414,27 zł kwota brutto 7.563,27 zł.
- a. Załącznik nr 1 do umowy – Formularz oferty
 - b. Załącznik nr 2 do umowy – opis przedmiotu zamówienia: formularz cenowy – zadanie nr 2 – środki czystości II
- 47) Załącznik do umowy: kontrola wstępna wydziału merytorycznego, kontrola wstępna Wydziału Finansowego.
- 48) Umowa nr 177/2020 z dnia 30.10.2020 r. zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Annę Leżańska – Wicestarostę Skarżyskiego a [redacted], ul. [redacted]

██████████, na przedmiot umowy zakup i dostawa leżanek do gabinetów lekarskich – szt 5 na potrzeby Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku -Kamiennej ul. Ekonomii 4, 26-110 Skarżysko-Kamienna w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego”. Przedmiot umowy będzie realizowany do dnia 04.12.2020 r. Wartość umowy wynosi 2.143,25 zł netto, podatek VAT 171.46 zł kwota brutto 2.314,71 zł.

- a. Załącznik nr 1 do umowy – Formularz oferty
- b. Załącznik nr 2 do umowy – opis przedmiotu zamówienia: formularz cenowy – zadanie nr 5 – Leżanki
- c. Załącznik nr 3 – protokół zdawczo-odbiorczy (wzór)
- d. Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna

49) Załącznik do umowy: kontrola wstępna wydziału merytorycznego, kontrola wstępna Wydziału Finansowego.

50) Wydruk ze strony internetowej <https://bzp.uzp.gov.pl> potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia nr 510230328-N-2020 z dnia 18.11.2020 r. o udzielenie zamówienia dotyczącego ogłoszenia 589116-N-2020. Wiadomość e-mail z dnia 18.11.2020 r., godz. 12:23 przesłana przez bzp@uzp.gov.pl do starostwo@skarzysko.powiat.pl opublikowanie ogłoszenia.

51) Oświadczenie z dnia 02.10.2020 r., składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 PZP:

- a. ██████████ – kierownik zamawiającego
- b. ██████████ – członek komisji przetargowej
- c. ██████████ – członek komisji przetargowej
- d. ██████████ – członek komisji przetargowej
- e. ██████████ – członek komisji przetargowej
- f. ██████████ – członek komisji przetargowej
- g. ██████████ – inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenie z dnia 28.10.2020 r.

52) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zatwierdzony w dniu 18.11.2020 r. przez Artura Berusa – Starostę, protokół zawiera m.in. następujące informacje:

- a. wartość zamówienia:
 - ✓ zadanie 1 – 267.016,26 zł co stanowi równowartość 62.543,33 euro,
 - ✓ zadanie 2 - 3.658,54 zł co stanowi równowartość 856,94 euro,
 - ✓ zadanie 3 – 1.418,48 zł co stanowi równowartość 332,25 euro,
 - ✓ zadanie 4 – 2.500,00 zł co stanowi równowartość 585,58 euro,
 - ✓ zadanie 5 – 2.314,81 zł co stanowi równowartość 542,20 euro

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 07.07.2020 r. na podstawie analizy cen rynkowych

- b. Komisja przetargowa została powołana w dniu 13.07.2020 r. na podstawie Zarządzenia Starosty Skarżyskiego oraz zmieniona w dniu 23.09.2020 r., w składzie

✓ ██████████

- ✓ [REDACTED]
 - ✓ [REDACTED]
 - ✓ [REDACTED]
 - ✓ [REDACTED]
- c. Ogłoszenie zamieszczone w BZP w dniu 24.09.2020 r. pod numerem 589116-N-2020
- d. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej BIP <http://powiat.skarzyski.lo.pl> od dnia 24.09.2020 r. do nadal
- e. SIWZ została udostępniona na stronie internetowej <http://powiat.skarzyski.lo.pl> od dnia 24.09.2020 r. do nadal
- f. Zamawiający zastosował procedurę o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – PZP
- g. Termin składania ofert upłynął w dniu 02.10.2020 r. o godz. 10:00,
- h. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 02.10.2020 r. godz. 10:30 w Starostwie Powiatowym – sala herbowa, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna
- i. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie:
- ✓ Część 1 w wysokości 328.430,00 zł
 - ✓ Część 2 w wysokości 4.500,00 zł
 - ✓ Część 3 w wysokości 1.600,00 zł
 - ✓ Część 4 w wysokości 2.700,00 zł
 - ✓ Część 5 w wysokości 2.500,00 zł
- j. Zastosowano art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. PZP
- ✓ [REDACTED] ul. [REDACTED], ul. [REDACTED]
 - ✓ [REDACTED] ul [REDACTED],
 - ✓ [REDACTED], ul [REDACTED]
- k. Z postępowania wykluczono wykonawcę: [REDACTED] ul [REDACTED]
[REDACTED]
- l. Unieważnienie postępowania:
- ✓ Zadania nr 1,3,4 – zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy PZP – brak złożonych ofert
- m. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 2 i 5 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie zadania 1,3,4 zostało przekazane w dniu 26.10.2020 r. drogą elektroniczną
- n. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 18.11.2020 r pod numerem 510230328-N-2020.
- o. Zawarto umowy:
- ✓ 28.10.2020 r. [REDACTED] ul. [REDACTED] oddział [REDACTED], ul. [REDACTED] za cenę 7.563,27 zł – zadanie nr 2
 - ✓ 30.10.2020 r. [REDACTED], ul [REDACTED] [REDACTED] za cenę 2.314,71 zł – zadanie nr 5

1.2.1.5 Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego V, ogłoszenie o zamówieniu nr 600653-N-2020, numer referencyjny IM.272.12.2020.

- 1) Wniosek z dnia 12.10.2020 r. o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30.000 euro (netto)
 - a. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:
 - Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID – 19 na terenie powiatu skarżyskiego,
 - b. Szacunkowa wartość udzielanego zamówienia została określona w dniu 29.09.2020 r.:
 - 377.189,20 zł netto – 88.349,20 euro
 - c. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia – 460.957,99 zł brutto
 - d. Podstawa ustalenia wartości zamówienia: analiza cen rynkowych
 - e. Tryb – przetarg nieograniczony
 - f. Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie zamówienia – listopad 2020 r., zakończenie realizacji zamówienia – grudzień 2020 r.
 - g. Proponowane kryteria oceny oferty wraz z podaniem ich znaczeni i procentowego podziału:
 - Cena – 60%
 - Skrócenie terminu realizacji zadania – 40%
 - Okres gwarancji – 40%
 - h. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej w przypadku zadania nr 6 i zadania nr 11
- 2) Dokumenty potwierdzające ustalenie wartości zamówienia:
 - a. Zadanie nr 1 – Środki czystości I – 12.975,61 zł netto
 - b. Zadanie nr 2 – Środki czystości II – 112.032,52 zł netto
 - c. Zadanie nr 3 – Środki czystości III – 163.658,00 zł netto
 - d. Zadanie nr 4 – Środki czystości IV – 15.601,63 zł netto
 - e. Zadanie nr 5 – Drobny sprzęt – 14.574,01 zł netto
 - f. Zadanie nr 6 – Urządzenie do ozonowania – 32.520,33 zł netto
 - g. Zadanie nr 7 – Rękawice ochronne – 5.324,07 zł netto
 - h. Zadanie nr 8 – Maseczki ochronne – 5.913,82 zł netto
 - i. Zadanie nr 9 – Środki ochrony osobistej – 2.934,96 zł netto
 - j. Zadanie nr 10 – Urządzenie do dezynfekcji dokumentów – 1.897,55 zł netto
 - k. Zadanie nr 11 – Urządzenie do czyszczenia powierzchni – 9.756,10 zł nettoRazem 377.188,60 zł netto.
- 3) SIWZ z dnia 14.10.2020 r., przetargu nieograniczonego pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego V* określono m.in.

- a. Zamawiający: Powiat Skarżyski z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna NIP:663-18-43-857
- b. Termin składania ofert do dnia – 29.10.2020 r. godz. 10:00
- c. Termin otwarcia ofert – 29.10.2020 r. godz.10:30
- d. Tryb udzielenia zamówienia: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)
- e. Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu
- f. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 11 części/zadań
- g. Termin wykonania zamówienia: do dnia 15.12.2020 r. w zakresie zadania nr 1-11.
- h. Warunki udziału w postępowaniu:
 - Nie podlegają wykluczeniu.
 - Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na dwa zadania, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia jednego kompletu oświadczeń i dokumentów.
- i. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Oferenci w terminie 3 dni od dnia zamieszczeni na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy PZP winni przekazać:
 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający może wezwać wykonawcę w terminie 5 dni do złożenia:
 - Oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
 - Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
 - Zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego
 - Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS
 - Oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
 - Oświadczenie w sprawie nie wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o załganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
 - Odpowiedni Certyfikat lub Deklarację zgodności CE bądź dokonania zgłoszenia lub powiadomienia do Urzędu Rejestracji odnośnie produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne – dotyczy zadania 5,7
 - Aktualne dane techniczne oferowanego asortymentu – dotyczy zadania nr 1 pozycja nr 1-2, 5, 7, 9-13 oraz zadania nr 2 pozycja nr 1,3 poz. 5 zadania 4 poz. 1-4

- Karta charakterystyki produktu – dotyczy zadania nr 2 pozycja nr 1,2, zadania nr 3 poz. 1-4
 - j. SIWZ został opublikowany w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej <http://powiat.skarzyski.lo.pl>. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują drogą elektroniczną na adres barbar.dygas@skarzysko.powiat.pl, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania z zastrzeżeniem, że dla złożenia oferty wymagana jest forma pisemna.
 - k. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 - l. termin związania ofertą 30 dni zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy
 - m. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, oraz opatrzona napisem: Oferta na zamówienie pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego V – zadanie nr*
 - n. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego – Sala Herbowa.
 - o. Kryteria oceny:
 - Cena – 60% (zadanie nr 1-11)
 - Skrócenie terminu realizacji zadania (w zakresie zadania nr 1-9) – 40%
 - Okres gwarancji – 40% (w zakresie zadania nr 10 i 11)
 - p. Zamawiający będzie żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie na zadanie 6 i 11.
 - q. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp
 - r. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 - s. Załączniki do SIWZ:
 - Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia: Formularz cenowy.
 - Załącznik nr 2 – Formularz oferty
 - Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 - Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 - Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 - Załącznik nr 6 – Oświadczenie wykonawcy
 - Załącznik nr 7 – Oświadczenie wykonawcy (dotyczy zadania nr 5 i 7)
 - Załącznik nr 8/1 - 8/5 – Projekt umowy
- 4) Uchwała nr 53/105/2020 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 14.10.2020 r. w sprawie zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego V.*

- 5) Zarządzenie nr 74/2020 Starosty Skarżyskiego z dnia 22.10.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego V.* Zakres zadań komisji oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej określa Regulamin pracy komisji przetargowej do przeprowadzania przez Powiat Skarżyski postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, zatwierdzonego Uchwałą nr 16/39/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 17.04.2014. Skład komisji:
 - a. ██████████ – Przewodnicząca komisji,
 - b. ██████████ – Sekretarz,
 - c. ██████████ – Członek komisji,
 - d. ██████████ – Członek komisji,
 - e. ██████████ – Członek komisji,
 - f. ██████████ – Członek komisji,
 - g. ██████████ – Członek komisji.
- 6) Zarządzenie nr 76/2020 Starosty Skarżyskiego z dnia 28.10.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 74/2020 Starosty Skarżyskiego z dnia 22.10.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego V.* ██████████ – Zastępca przewodniczącego komisji.
- 7) Wydruk ze strony internetowej <https://bzp.uzp.gov.pl> potwierdzający opublikowanie ogłoszenia nr 600653-N-2020 z dnia 21.10.2020 r. pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego V.* Ogłoszenie opublikowane na tablicy ogłoszeń urzędu.
- 8) Wydruk ze strony internetowej BIP-Powiat Skarżyski <http://powiat.skarzyski.lo.pl> potwierdzający opublikowanie w dniu 21.10.2020 r., ogłoszenia o zamówieniu publicznym nr 600653-N-2020 z dnia 21.10.2020 r., nr sprawy IM.272.12.2020
- 9) Pismo ██████████ z dnia 24.10.2020 r. dotyczące prośby o udzielenie wyjaśnień do postępowania przetargowego. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 24.10.2020 r., godz. 15:04 przez ██████████ do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl.
- 10) Wiadomość e-mail z dnia 25.10.2020 r. godz. 13:23 przesłana przez ██████████ do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl dotyczące prośby o udzielenie wyjaśnień do postępowania przetargowego.
- 11) Pismo ██████████ z dnia 26.10.2020 r. dotyczące prośby o udzielenie wyjaśnień do postępowania przetargowego. Pismo przesłane wiadomością e-mail

w dniu 26.10.2020 r. godz. 14:13 przez [REDAKTOWANE] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl

- 12) Pismo Starostwa Powiatowego w Sarzysku-Kamiennej znak IM.272.12.2020 z dnia 26.10.2020 r. dotyczące udzielenia wyjaśnień treści SIWZ. (2 szt.) Pisma przesłane wiadomością e-mail przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
- 13) Wydruk ze strony internetowej BIP-Powiat Skarżyski <http://powiat.skarzyski.lo.pl> potwierdzający zamieszczenie dwóch wyjaśnień do treści SIWZ w dniu 26.10.2020 r.
- 14) Wiadomość e-mail z dnia 27.10.2020 r. godz. 11:16 przesłana przez [REDAKTOWANE] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl dotycząca prośby o udzielenie wyjaśnień do postępowania przetargowego.
- 15) Wiadomość e-mail z dnia 27.10.2020 r., godz. 11:17 przesłana przez [REDAKTOWANE] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl dotycząca prośby o udzielenie wyjaśnień do postępowania przetargowego.
- 16) Pismo Starostwa Powiatowego w Sarzysku-Kamiennej znak IM.272.12.2020 z dnia 27.10.2020 r. dotyczące udzielenia wyjaśnień treści SIWZ. Zmianie uległ termin składania ofert do dnia 30.10.2020 r., godz. 10:00, oraz termin otwarcia ofert na dzień 30.10.2020 r. godz. 10:30. Pismo wraz ze zmianą ogłoszenia przesłane wiadomością e-mail przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
- 17) Wydruk ze strony internetowej <https://bzp.uzp.gov.pl> potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia nr 540212049-N-2020 z dnia 27.10.2020 r. zmieniające ogłoszenie nr 600653-N-2020 z dnia 21.10.2020 r. Ogłoszenie zamieszczone na tablicy ogłoszeń urzędu.
- 18) Wydruk ze strony internetowej BIP-Powiat Skarżyski <http://powiat.skarzyski.lo.pl> potwierdzający opublikowanie wyjaśnień oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w dniu 27.10.2020 r.
- 19) Wiadomość e-mail z dnia 29.10.2020 r., godz. 08:00 przesłana przez [REDAKTOWANE] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl dotycząca prośby o udzielenie wyjaśnień do postępowania przetargowego. Pytanie przesłane po terminie.
- 20) Pismo Starostwa Powiatowego s Skarżysku-Kamiennej znak IM.272.12.2020 z dnia 30.10.2020 r. dotyczące informacji z otwarcia ofert na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego V.*

Wykaz złożonych ofert:

a. Zadanie nr 1:

[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
ul. [REDAKTOWANE], cena oferowana brutto 22.614,66 zł,
brak skrócenia terminu realizacji zadania. Wykonawca zaoferował podstawowy termin realizacji zadania tj. do dnia 15.12.2020 r.

— [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], cena oferowana brutto 15.615,41 zł, Skrócenie terminu realizacji zadania o 10 dni.

— [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], cena ofertowa brutto 40.811,40 zł, wykonawca wskazał w formularzu oferty 2 opcje, tj. brak skrócenia terminu oraz skrócenie terminy realizacji zadania o 10 dni

— [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena ofertowa brutto 14.744,14 zł, skrócenie terminu realizacji zadania o 10 dni
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania nr 1 kwotę w wysokości 15.960,00 zł

b. Zadanie nr 2:

— [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], cena oferowana brutto 66.547,31 zł, Skrócenie terminu realizacji zadania o 10 dni

— [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], cena ofertowa brutto 55.840,32 zł, wykonawca wskazał w formularzu oferty 2 opcje, tj. brak skrócenia terminu oraz skrócenie terminy realizacji zadania o 10 dni

— [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena ofertowa brutto 82.172,58 zł, skrócenie terminu realizacji zadania o 10 dni

— [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], cena ofertowa brutto 26.979,90 zł, skrócenie terminu realizacji zadania o 10 dni.

— [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
cena ofertowa brutto 249.845,04 zł, skrócenie terminu realizacji zadania o 10 dni.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania nr 2 kwotę w wysokości 137.800,00 zł

c. Zadania nr 3:

— [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], cena oferowana brutto 139.675,19 zł, Skrócenie terminu realizacji zadania o 10 dni.

— [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], cena ofertowa brutto 103.939,80 zł, wykonawca wskazał w formularzu oferty 2 opcje, tj. brak skrócenia terminu oraz skrócenie terminy realizacji zadania o 10 dni

— [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena ofertowa brutto 144.083,36 zł, skrócenie terminu realizacji zadania o 10 dni

— [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], cena ofertowa brutto 43.174,17 zł, skrócenie terminu realizacji zadania o 10 dni.

— [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
cena ofertowa brutto 213.252,70 zł, skrócenie terminu realizacji zadania o 10 dni.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania nr 3 kwotę w wysokości 201.300,00 zł

d. Zadanie nr 4:

– [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
ul. [REDAKTOWANE], cena oferowana brutto 15.510,30 zł,
brak skrócenia terminu realizacji zadania. Wykonawca zaoferował
podstawowy termin realizacji zadania tj. do dnia 15.12.2020 r.
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania nr 4 kwotę
w wysokości 19.190,00 zł

e. Zadanie nr 5

– [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
[REDAKTOWANE], cena ofertowa brutto 9.344,71 zł, skrócenie terminu
realizacji zadania o 10 dni.

– [REDAKTOWANE],
ul. [REDAKTOWANE], cena ofertowa brutto 15.813,36
zł, skrócenie terminu realizacji zadania o 10 dni.

– [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], cena
ofertowa brutto 14.615,40 zł, skrócenie terminu realizacji zadania
o 10 dni.

– [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] cena ofertowa brutto 13.346,73 zł, skrócenie terminu
realizacji zadania o 5 dni.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania nr 5 kwotę
w wysokości 15.740,00 zł

f. Zadanie nr 6:

– [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], cena
ofertowa brutto 59.040,00 zł, skrócenie terminu realizacji zadania o 10
dni,

– [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] cena ofertowa
brutto 13.598,88 zł, skrócenie terminu realizacji zadania o 10 dni

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania nr 6 kwotę
w wysokości 40.000,00 zł

g. Zadanie nr 7:

– [REDAKTOWANE], cena ofertowa
brutto 6.458,40 zł, skrócenie terminu realizacji zadania o 10 dni.

– [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], cena
ofertowa brutto 6.458,40 zł, skrócenie terminu realizacji zadania o 10
dni.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania nr 7 kwotę
w wysokości 5.750,00 zł

h. Zadanie nr 8:

– [REDAKTOWANE], cena ofertowa
brutto 1.252,58 zł, skrócenie terminu realizacji zadania o 10 dni.

– [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
ul. [REDAKTOWANE], cena oferowana brutto 3.535,16 zł,
brak skrócenia terminu realizacji zadania. Wykonawca zaoferował
podstawowy termin realizacji zadania tj. do dnia 15.12.2020 r.

– [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] cena ofertowa brutto 2.317,50 zł,
skrócenie terminu realizacji zadania o 10 dni

– [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], cena
ofertowa brutto 1.139,11 zł, skrócenie terminu realizacji zadania o 10
dni.

– [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] cena ofertowa brutto 2.553,17 zł, skrócenie terminu realizacji
zadania o 5 dni.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania nr 8 kwotę
w wysokości 7.274,00 zł

i. Zadanie nr 9:

– [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] cena ofertowa brutto 4.967,85 zł, skrócenie terminu realizacji
zadania o 5 dni.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania nr 8 kwotę
w wysokości 3.610,00 zł

j. Zadanie nr 10: brak ofert

k. Zadanie nr 11:

– [REDAKTOWANE] al. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], cena ofertowa brutto 22.950,00 zł, okres gwarancji 24
miesiące.

21) Wydruk ze strony internetowej BIP-Powiat Skarżyski <http://powiat.skarzyski.lo.pl>
potwierdzający zamieszczenie informacji z otwarcia ofert w dniu 30.10.2020 r.

22) Formularz ofertowy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
z dnia 22.10.2020 r., zadanie nr 6 – 59.040,00 zł, wraz z załącznikami:

- a. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu z dnia 22.10.2020 r.
- b. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 22.10.2020 r.
- c. Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz cenowy – Zadania nr 6 – Urządzenie do ozonowania

23) Formularz ofertowy [REDAKTOWANE] z dnia
25.10.2020 r., zadanie nr 7 – 6.458,40, zadanie nr 8 – 1.252,58 zł, wraz z załącznikami:

- a. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu z dnia 25.10.2020 r.
- b. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 25.10.2020 r.

- c. Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz cenowy – Zadania nr 7 Rękawice ochronne, Zadanie nr 8 – Maseczki ochronne
 - d. Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej sporządzone przez ██████████ – FU Zaki z dnia 25.10.2020 r.
 - e. Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust 1 pkt 15 i 22 PZP z dnia 25.10.2020 r.
 - f. Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy z dnia 25.10.2020 r.
 - g. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z dnia 23.10.2020 r., godz. 16:04 dotyczący ██████████
██████████
- 24) Formularz ofertowy ██████████ z dnia 28.10.2020 r., zadanie nr 1 – 22.614,66 zł, zadanie nr 4 – 15.510,30, zadanie nr 8 – 3.535,16 zł wraz z załącznikami:
- a. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu z dnia 28.10.2020 r.
 - b. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 28.10.2020 r.
 - c. Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz cenowy – Zadania nr 1 – Środki czystości I, zadanie nr 4 – Środki czystości IV, zadanie nr 8 – Maseczki ochronne
 - d. Pełnomocnictwo z dnia 28.10.2020 r. udzielone ██████████ do prowadzenia postępowania ofertowego oraz podpisania umowy na dostawę asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków w pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego V.
- 25) Formularz ofertowy ██████████ z dnia 27.10.2020 r., zadanie nr 1 – 15.615,41 zł, zadanie nr 2 – 66.547,31 zł, zadanie nr 3 – 139.675,19 zł wraz z załącznikami:
- a. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu z dnia 27.10.2020 r.
 - b. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 27.10.2020 r.
 - c. Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz cenowy – Zadania nr 1 – Środki czystości I, Zadanie nr 2 – Środki czystości II, Zadanie nr 3 – Środki czystości III
 - d. Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej podpisane przez ██████████ z dnia 27.10.2020 r.
 - e. Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust 1 pkt 15 i 22 PZP
 - f. Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy z dnia 27.10.2020 r.
 - g. Pismo wykonawcy z dnia 27.10.2020 r. oświadczające, że deklaracje zgodności oraz kompletne informacje o zaoferowanych produktach można znaleźć na stronie producenta ██████████

- 26) Formularz ofertowy [REDAKTED] ul. [REDAKTED] z dnia 27.10.2020 r., zadanie nr 1 – 40.811,40 zł, zadanie nr 2 – 55.840,32 zł, zadanie nr 3 – 103.393,80 zł wraz z załącznikami:
- Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu z dnia 27.10.2020 r.
 - Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 27.10.2020 r.
 - Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz cenowy – Zadania nr 1 – Środki czystości I, Zadanie nr 2 – Środki czystości II, Zadanie nr 3 – Środki czystości III
 - Pełnomocnictwo z dnia 02.01.2020 r. dla [REDAKTED] do występowania, składania oświadczeń oraz do zawarcia umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
- 27) Formularz ofertowy [REDAKTED], ul. [REDAKTED] z dnia 26.10.2020 r., zadanie nr 6 – 13.598,88 zł, wraz z załącznikami:
- Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu z dnia 27.10.2020 r.
 - Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 27.10.2020 r.
 - Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz cenowy – Zadania nr 6 – Urządzenie do ozonowania
- 28) Formularz ofertowy [REDAKTED], ul. [REDAKTED] z dnia 27.10.2020 r., zadanie nr 5 - 9.344,71 zł, wraz z załącznikami:
- Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu z dnia 27.10.2020 r.
 - Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 27.10.2020 r.
 - Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz cenowy – Zadania nr 5 – Drobnny Sprzęt
- 29) Formularz ofertowy [REDAKTED], ul. [REDAKTED] z dnia 27.10.2020 r., zadanie nr 8 – 2.317,50 zł, wraz z załącznikami:
- Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu z dnia 27.10.2020 r.
 - Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 27.10.2020 r.
 - Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz cenowy – Zadania nr 8– Maseczki ochronne
- 30) Formularz ofertowy [REDAKTED], ul. [REDAKTED] z dnia 26.10.2020 r., zadanie nr 5 – 15.813,36 zł, wraz z załącznikami:
- Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu z dnia 26.10.2020 r.
 - Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 26.10.2020 r.

- c. Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz cenowy – Zadania nr 5 – Drobnny sprzęt
- 31) Formularz ofertowy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] z dnia 28.10.2020 r., zadanie nr 5 – 14.615,40 zł, wraz z załącznikami:
- Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu z dnia 28.10.2020 r.
 - Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 28.10.2020 r.
 - Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz cenowy – Zadania nr 5 – Drobnny sprzęt
 - Akt Notarialny z dnia 21.09.2020 r. Repertorium A nr 7266/2020 dotyczący udzielenia pełnomocnictwa [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], do uczestnictwa w przetargach i licytacjach, zawierania umów i prowadzenia negocjacji, podpisywania wszelkich umów związanych z prowadzeniem przez spółkę działalności gospodarczej.
- 32) Formularz ofertowy [REDAKTOWANE] z dnia 27.10.2020 r., zadanie nr 1 – 14.744,17 zł, zadanie nr 2 – 82.172,58 zł, zadanie nr 3 – 144.083,36 zł wraz z załącznikami:
- Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu z dnia 27.10.2020 r.
 - Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 27.10.2020 r.
 - Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz cenowy – Zadania nr 1 – Środki czystości I, Zadanie nr 2 – Środki czystości II, Zadanie nr 3 – Środki czystości III
 - Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust 1 pkt 15 i 22 PZP
 - Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 05.10.2020 r. godz. 13:22 dotyczący [REDAKTOWANE]
 - Oświadczenie z dnia 20.09.2020 r. firmy [REDAKTOWANE] dotyczące produktu [REDAKTOWANE] – jako produkt zarejestrowany jako kosmetyk nie wymaga karty charakterystyki
 - Pełnomocnictwo z dnia 12.10.2020 r. udzielone [REDAKTOWANE] do reprezentowania spółki w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
 - Karta charakterystyki sporządzona w dniu 11.04.2019 r. dotycząca Velox Spray Neutral
 - Karta charakterystyki sporządzona w dniu 11.03.2014 r. dotycząca Quatrodes Extra
 - Karta charakterystyki sporządzona w dniu 13.01.2020 r. dotycząca Velodes Silk
 - Karta charakterystyki sporządzona w dniu 15.10.2014 r. dotycząca Velodes Soft
 - Karta charakterystyki sporządzona w dniu 06.11.2016 r. dotycząca Velodes Gel
 - Wydruk skanu pisma Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych znak

UR.DRB.RBN.420.0198.2014.PŁ.6 z dnia 21.04.2015 r. dotyczący produktu Velodes Soft, pozwolenie nr 6174/15.

- n. Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych znak UR.PB.6174.15 z dnia 21.04.2015 r. dotyczący produktu Velodes Soft, wraz z załącznikami.
- o. Wydruk skanu pisma Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych znak UR.DRB.RBN.420.0259.2017.MDo.8 z dnia 11.02.2019 r. dotyczący produktu Velodes Silk, pozwolenie nr 7674/19.
- p. Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych znak PB.7674/19 z dnia 11.02.2019 r. dotyczący produktu Velodes Silk, wraz z załącznikiem.
- q. Wydruk skanu pisma Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych znak UR.DRB.RBN.421.0018.2018.AK2.4 z dnia 11.07.2018 r. dotyczący produktu Quatrades Extra, pozwolenie nr 6046/15 z dnia 11.07.2018.
- r. Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych znak UR.P3.6046.15.21.138.2018 z dnia 11.07.2018 r. dotyczący produktu Quatrades Extra, wraz z załącznikiem
- s. Wydruk skanu pisma Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych znak UR.DRB.RBN.420.0309.2017.MDo.6 z dnia 02.2019 r. dotyczący produktu Velox Spray, pozwolenie nr 7675/19 z dnia 02.2019.
- t. Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych znak PB.7675/19 z dnia 02.2019 r. dotyczący produktu Velox Spray, wraz z załącznikiem
- u. Oświadczenie wykonawcy z dnia 06.06.2013 r. dotycząca preparatu Celodes Scrub posiadającego zgłoszenie do CPNP o numerze referencyjnym 1733664.

33) Formularz ofertowy [redacted], ul. [redacted] z dnia 28.10.2020 r., zadanie nr 8 – 1.139,11 zł, wraz z załącznikami:

- a. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu z dnia 28.10.2020 r.
- b. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 28.10.2020 r.
- c. Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz cenowy – Zadania nr 8 – Maseczki ochronne
- d. Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej sporządzone przez [redacted] w dniu 28.10.2020 r.
- e. Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP z dnia 28.10.2020 r.
- f. Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy z dnia 28.10.2020 r.
- g. Załącznik nr 8/1 do SIWZ – projekt umowy

34) Formularz ofertowy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] z dnia 28.10.2020 r., zadanie nr 2 – 26.979,70 zł, zadanie nr 3 – 43.174,17 zł, wraz z załącznikami:

- a. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu z dnia 28.10.2020 r.
- b. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 28.10.2020 r.
- c. Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz cenowy – Zadania nr 2 – Środki czystości II, zadanie nr 3 Środki czystości III
- d. Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej sporządzone przez [REDAKTOWANE] w dniu 28.10.2020 r.
- e. Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust 1 pkt 15 i 22 PZP z dnia 28.10.2020 r.
- f. Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy z dnia 28.10.2020 r.
- g. Załącznik nr 8/1 do SIWZ – projekt umowy
- h. Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 18.09.2020 r. godz. 15:52 dotyczący [REDAKTOWANE]
- i. Pełnomocnictwo z dnia 01.06.2020 r. udzielone [REDAKTOWANE] do reprezentowania spółki w zamówieniach publicznych

35) Formularz ofertowy [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] z dnia 29.10.2020 r., zadanie nr 2 – 249.845,04 zł, zadanie nr 3 – 213.252,70 zł wraz z załącznikami:

- a. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu z dnia 29.10.2020 r.
- b. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 29.10.2020 r.
- c. Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz cenowy – Zadania nr 2 – Środki Czystości II, zadanie nr 3 – Środki czystości III

36) Formularz ofertowy [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] z dnia 30.10.2020 r., zadanie nr 5 – 13.346,73 zł, zadanie nr 8 – 2.553,17 zł, zadanie nr 9 – 4.967,85 wraz z załącznikami:

- a. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu z dnia 30.10.2020 r.
- b. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 30.10.2020 r.
- c. Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz cenowy – Zadania nr 5 – Drobnny sprzęt, zadanie nr 8 – Maseczki ochronne, zadanie nr 9 – Środki ochrony osobistej

37) Formularz ofertowy [REDAKTOWANE] al. [REDAKTOWANE] z dnia 30.10.2020 r., zadanie nr 11 – 22.950,00 wraz z załącznikami:

- a. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu z dnia 30.10.2020 r.

- b. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 30.10.2020 r.
 - c. Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz cenowy – Zadania nr 11 – Urządzenie do czyszczenia powierzchni
- 38) Skan koperty potwierdzający złożenie oferty przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], data wpływu 27.10.2020 r. godz. 13:30.
 - 39) Skan koperty potwierdzający złożenie oferty przez [REDAKTOWANO], data wpływu 27.10.2020 r. godz. 13:30.
 - 40) Skan koperty potwierdzający złożenie oferty przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], data wpływu 28.10.2020 r. godz. 13:30.
 - 41) Skan koperty potwierdzający złożenie oferty przez [REDAKTOWANO], data wpływu 28.10.2020 r. godz. 11:00.
 - 42) Skan koperty potwierdzający złożenie oferty przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], data wpływu 28.10.2020 r. godz. 13:00.
 - 43) Skan koperty potwierdzający złożenie oferty przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], data wpływu 28.10.2020 r. godz. 11:20.
 - 44) Skan koperty potwierdzający złożenie oferty przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], data wpływu 28.10.2020 r. godz. 11:45.
 - 45) Skan koperty potwierdzający złożenie oferty przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], data wpływu 28.10.2020 r. godz. 11:45.
 - 46) Skan koperty potwierdzający złożenie oferty przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], data wpływu 28.10.2020 r. godz. 11:15.
 - 47) Skan koperty potwierdzający złożenie oferty przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], data wpływu 29.10.2020 r. godz. 08:15.
 - 48) Skan koperty potwierdzający złożenie oferty przez [REDAKTOWANO], data wpływu 29.10.2020 r. godz. 09:00.
 - 49) Skan koperty potwierdzający złożenie oferty przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], data wpływu 29.10.2020 r. godz. 09:20.
 - 50) Skan koperty potwierdzający złożenie oferty przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], data wpływu 29.10.2020 r. godz. 09:04.
 - 51) Skan koperty potwierdzający złożenie oferty przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], data wpływu 30.10.2020 r. godz. 08:39.
 - 52) Skan koperty potwierdzający złożenie oferty przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], data wpływu 30.10.2020 r. godz. 09:15.
 - 53) Skan koperty potwierdzający złożenie oferty przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], data wpływu 30.10.2020 r. godz. 09:15.
 - 54) Wydruk z dnia 02.11.2020 r., godz. 09:20 z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dotyczący [REDAKTOWANO]
 - 55) Wydruk z dnia 02.11.2020 r., godz. 09:11 z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dotyczący [REDAKTOWANO].

- 56) Wydruk z dnia 02.11.2020 r., godz. 08:47 z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dotyczący [REDACTED].
- 57) Wydruk z dnia 30.10.2020 r., godz. 14:57 z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dotyczący [REDACTED].
- 58) Wydruk z dnia 30.10.2020 r., godz. 15:13 z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dotyczący [REDACTED].
- 59) Wydruk z dnia 30.10.2020 r., godz. 14:13 z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dotyczący [REDACTED].
- 60) Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 02.11.2020 r., godz. 08:54 dotyczący [REDACTED].
- 61) Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30.10.2020 r., godz. 14:34 dotyczący [REDACTED].
- 62) Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30.10.2020 r., godz. 14:50 dotyczący [REDACTED].
- 63) Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30.10.2020 r., godz. 15:19 dotyczący [REDACTED].
- 64) Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30.10.2020 r., godz. 15:16 dotyczący [REDACTED].
- 65) Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30.10.2020 r. godz. 15:00 dotyczący [REDACTED].
- 66) Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 02.11.2020 r., godz. 08:39 dotyczący [REDACTED].
- 67) Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30.10.2020 r., godz. 14:21 dotyczący [REDACTED].
- 68) Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30.10.2020 r., godz. 13:45 dotyczący [REDACTED].
- 69) Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30.10.2020 r., godz. 13:47 dotyczący [REDACTED].
- 70) Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 02.11.2020 r., godz. 09:06 dotyczący [REDACTED].
- 71) Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej sporządzone przez [REDACTED] z dnia 30.10.2020 r.
- 72) Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej sporządzone przez [REDACTED] ul. [REDACTED] z dnia 02.11.2020 r.
- 73) Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej sporządzone przez [REDACTED], ul. [REDACTED].

- z dnia 02.11.2020 r. Oświadczenie przesłane wiadomością e-mail w dniu 02.11.2020 r., godz 09:15 przez [REDAKTED] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl.
- 74) Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej sporządzone przez [REDAKTED], z dnia 02.11.2020 r. Oświadczenie wraz z pismem przewodnim przesłane wiadomością e-mail w dniu 02.11.2020 r., godz. 16:58 przez [REDAKTED] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl
- 75) Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej sporządzone przez [REDAKTED] z dnia 30.10.2020 r.
- 76) Pismo Biachem Sp. z o.o. z dnia 02.11.2020 r. przesłane do Starostwa Powiatowego wyjaśniające iż wykonawca gwarantuje skrócenie terminu realizacji zamówienia o 10 dni, do dnia 04.12.2020 r. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 02.11.2020 r., godz. 17:02 przez [REDAKTED] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl
- 77) Pismo Starostwa Powiatowego znak IM.272.12.2020 z dnia 06.11.2020 r. dotyczące przesłania do [REDAKTED], ul. [REDAKTED] dotyczące prośby o wyjaśnienie dotyczące kryterium – skrócenie terminu realizacji zadania. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 06.11.2020 r., godz. 11:58 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTED]
- 78) Pismo [REDAKTED] z dnia 10.11.2020 r. będące odpowiedzią na pismo Starostwa Powiatowego z dnia 06.11.2020 r. dotyczące kryterium – skrócenie terminu realizacji zadania. Pismo przesłane wiadomością e-mail. W dniu 10.11.2020 r., godz. 10:55 przez [REDAKTED] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl
- 79) Pismo Starostwa Powiatowego znak IM.272.12.2020 r. z dnia 03.11.2020 r. przesłane do [REDAKTED], al. [REDAKTED] dotyczące wezwania do złożenia oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, w terminie do 09.11.2020 r. godz. 11:00. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 03.11.2020 r. godz. 15:24 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTED]
- 80) Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej sporządzone przez [REDAKTED], al. [REDAKTED] z dnia 03.11.2020 r.
- 81) Pismo Starostwa Powiatowego znak IM.272.12.2020 r. z dnia 03.11.2020 r. przesłane do [REDAKTED], ul [REDAKTED] dotyczące wezwania do złożenia oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, w terminie do 09.11.2020 r. godz. 11:00. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 03.11.2020 r. godz. 15:24 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTED]
- 82) Pismo Starostwa Powiatowego znak IM.272.12.2020 r. z dnia 02.11.2020 r. przesłane do [REDAKTED], ul [REDAKTED] dotyczące wezwania do udzielenia wyjaśnień oraz złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 02.11.2020 r. godz. 14:54 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTED], [REDAKTED]

- 83) Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej sporządzone przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] z dnia 05.11.2020 r.
- 84) Wyjaśnienie [REDAKTOWANO] z dnia 05.11.2020 r. będące odpowiedzią na wezwanie do udzielenia wyjaśnień, dotyczące produktu z zadania nr 8.
- 85) Pismo Starostwa Powiatowego znak IM.272.12.2020 r. z dnia 03.11.2020 r. przesłane do [REDAKTOWANO] dotyczące wezwania do złożenia oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, w terminie do 09.11.2020 r. godz. 11:00. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 03.11.2020 r. godz. 15:22 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTOWANO]
- 86) Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej sporządzone przez [REDAKTOWANO] z dnia 06.11.2020 r. Oświadczenie przesłane wiadomością e-mail w dniu 06.11.2020 r., godz. 14:21.
- 87) Pismo Starostwa Powiatowego znak IM.272.12.2020 r. z dnia 03.11.2020 r. przesłane do [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] dotyczące wezwania do złożenia oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, w terminie do 09.11.2020 r. godz. 11:00. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 03.11.2020 r. godz. 15:22 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTOWANO]
- 88) Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej sporządzone przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] z dnia 03.11.2020 r. Oświadczenie przesłane wiadomością e-mail w dniu 03.11.2020 r., godz. 16:05.
- 89) Pismo Starostwa Powiatowego znak IM.272.12.2020 r. z dnia 03.11.2020 r. przesłane do [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] dotyczące wezwania do złożenia oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, w terminie do 09.11.2020 r. godz. 11:00. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 03.11.2020 r. godz. 15:21 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTOWANO]
- 90) Pismo Starostwa Powiatowego znak IM.272.12.2020 r. z dnia 02.11.2020 r. przesłane do [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] dotyczące wezwania do udzielenia wyjaśnień oraz złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 02.11.2020 r. godz. 14:48 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTOWANO]
- 91) Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej sporządzone przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] z dnia 04.11.2020 r.
- 92) Wyjaśnienie Klimawent S.A z dnia 03.11.2020 r. dotyczące ceny w przedstawionej ofercie do zadania nr 6
- 93) Pismo Starostwa Powiatowego znak IM.272.12.2020 r. z dnia 03.11.2020 r. przesłane do [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO]

- dotyczące wezwania do złożenia oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, w terminie do 09.11.2020 r. godz. 11:00. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 03.11.2020 r. godz. 15:20 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDACTED]
- 94) Pismo Starostwa Powiatowego znak IM.272.12.2020 r. z dnia 02.11.2020 r. przesłane do [REDACTED] ul. [REDACTED] dotyczące wezwania do udzielenia wyjaśnień oraz złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 02.11.2020 r. godz. 14:46 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDACTED]
- 95) Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej sporządzone przez [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] z dnia 04.11.2020 r.
- 96) Oświadczenie [REDACTED] ul. [REDACTED] dotyczące grupy [REDACTED].
- 97) Pełnomocnictwo z dnia 28.10.2020 r. udzielone [REDACTED] do reprezentowania [REDACTED].
- 98) Oświadczenie [REDACTED] dotyczące zaproponowanej ceny w zadania nr 4.
- 99) Pismo Starostwa Powiatowego znak IM.272.12.2020 r. z dnia 03.11.2020 r. przesłane do [REDACTED], ul. [REDACTED] dotyczące wezwania do złożenia oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, w terminie do 09.11.2020 r. godz. 11:00. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 03.11.2020 r. godz. 15:20 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDACTED]
- 100) Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej sporządzone przez [REDACTED], ul. [REDACTED] [REDACTED] z dnia 05.11.2020 r. Oświadczenie przesłane wiadomością e-mail w dniu 05.11.2020 r. godz. 13:49 przez [REDACTED] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl
- 101) Pismo Starostwa Powiatowego znak IM.272.12.2020 z dnia 02.11.2020 r. przesłane do [REDACTED], ul. [REDACTED] dotyczące informacji o poprawieniu omyłki przez Zamawiającego. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 06.11.2020 r., godz. 11:57 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDACTED]
- 102) Pismo Starostwa Powiatowego znak IM.272.12.2020 r. z dnia 03.11.2020 r. przesłane do [REDACTED], ul. [REDACTED] dotyczące wezwania do złożenia oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, w terminie do 09.11.2020 r. godz. 11:00. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 03.11.2020 r. godz. 15:23 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDACTED]
- 103) Pismo Starostwa Powiatowego znak IM.272.12.2020 z dnia 02.11.2020 r. przesłane do [REDACTED], ul. [REDACTED] dotyczące wezwania do udzielenia wyjaśnień oraz złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 02.11.2020 r., godz. 14:51 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDACTED]

- 104) Pismo [REDAKTED] z dnia 05.11.2020 r. dotyczące odpowiedzi na pismo Starostwa Powiatowego z dnia 02.11.2020 r. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 05.11.2020 r., godz. 13:34 przez [REDAKTED] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl
- 105) Pismo Starostwa Powiatowego znak IM.272.12.2020 z dnia 02.11.2020 r. przesłane do [REDAKTED] [REDAKTED] dotyczące wezwania do udzielenia wyjaśnień oraz złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 02.11.2020 r., godz. 14:50 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTED]
- 106) Pismo [REDAKTED] z dnia 06.11.2020 r. dotyczące odpowiedzi na pismo Starostwa Powiatowego z dnia 02.11.2020 r. W załączeniu do pisma skany faktury vat – 6 szt. potwierdzające zaoferowane ceny. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 06.11.2020 r., godz. 12:44 przez [REDAKTED] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl
- 107) Pismo Starostwa Powiatowego znak IM.272.12.2020 z dnia 02.11.2020 r. przesłane do [REDAKTED] ul. [REDAKTED] dotyczące wezwania do udzielenia wyjaśnień oraz złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 02.11.2020 r., godz. 14:49 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTED]
- 108) Pismo [REDAKTED] [REDAKTED] [REDAKTED] znak L.dz DM 3224/20 z dnia 04.11.2020 r. dotyczące odpowiedzi na pismo Starostwa Powiatowego z dnia 02.11.2020 r. Do pisma załączono decyzję nr 711/2013 znak WPS-V.9510.33.2013.HS z dnia 11.04.2013. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 05.11.2020 r., godz. 11:55 przez [REDAKTED] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl
- 109) Pismo [REDAKTED] [REDAKTED] [REDAKTED] znak L.dz DM 3224/20 z dnia 04.11.2020 r. dotyczące informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 110) Pismo Starostwa Powiatowego znak IM.272.12.2020 z dnia 02.11.2020 r. przesłane do [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED] [REDAKTED] dotyczące wezwania do udzielenia wyjaśnień oraz złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 02.11.2020 r., godz. 14:49 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTED]
- 111) Pismo Medium Pharma Maria Ostrowska z dnia 02.11.2020 r. dotycząca odpowiedzi na pismo Starostwa Powiatowego z dnia 02.11.2020 r. W załączeniu skan detalicznej oferty cenowej producenta. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 05.11.2020 r., godz. 14:40 przez [REDAKTED] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl

- 112) Pismo Starostwa Powiatowego znak IM.272.12.2020 z dnia 02.11.2020 r. przesłane do [REDAKTED], ul. [REDAKTED] dotyczące wezwania do udzielenia wyjaśnień oraz złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 02.11.2020 r., godz. 14:47 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTED]
- 113) Pismo [REDAKTED] z dnia 05.11.2020 r. dotycząca odpowiedzi na pismo Starostwa Powiatowego z dnia 02.11.2020 r. W załączeniu cennik partnerski Dezynfekcja 2020, [REDAKTED] – promocje paletowe 10.2020, Program zakupowo-rabatowy na 4q 2020. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 06.11.2020 r., godz. 21:37 przez [REDAKTED] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl
- 114) Pismo Starostwa Powiatowego znak IM.272.12.2020 z dnia 02.11.2020 r. przesłane do [REDAKTED], [REDAKTED] dotyczące wezwania do udzielenia wyjaśnień oraz złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 02.11.2020 r., godz. 14:44 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTED]
- 115) Wiadomość e-mail z dnia 03.11.2020 r. godz. 09:58 dotyczące odpowiedzi na przesłane pismo Starostwa Powiatowego z dnia 02.11.2020 r. W załączaniu dokumenty dot. produktów.
- 116) Pismo Starostwa Powiatowego znak IM.272.12.2020 z dnia 02.11.2020 r. przesłane do [REDAKTED], ul. [REDAKTED] dotyczące wezwania do udzielenia wyjaśnień oraz złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 02.11.2020 r., godz. 14:44 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTED]
- 117) Pismo [REDAKTED] ul. [REDAKTED] z dnia 04.11.2020 r. dotycząca odpowiedzi na pismo Starostwa Powiatowego z dnia 02.11.2020 r. W załączeniu Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, pełnomocnictwo szczególne z dnia 01.06.2020 r. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 04.11.2020 r., godz. 18:23 przez [REDAKTED] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl
- 118) Tajemnica przedsiębiorstwa dotyczące [REDAKTED]
- 119) Pismo Starostwa Powiatowego znak IM.272.12.2020 z dnia 09.11.2020 r. przesłane [REDAKTED], ul. [REDAKTED] dotyczące odtajnienie treści wyjaśnień składanych w trybie art. 90 ust 1 ustawy PZP oraz pismo dotyczące omyłkowo wpisanej w treści pisma wartości ceny brutto dla zadania nr 1. Pisma przesłane wiadomością e-mail w dniu 09.11.2020 r., godz. 12:21 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTED]
- 120) Pismo Starostwa Powiatowego znak IM.272.12.2020 r. z dnia 02.11.2020 r. dotyczące wezwania do złożenia oferty dodatkowej dotyczącej postępowania na zadanie nr 7, w związku ze złożeniem dwóch ofert o takiej samej cenie oraz takim samym kryterium – skrócenie terminu realizacji zadania. Termin otwarcia ofert

- dodatkowych 10.11.2020 r. godz. 10:15 w Sali herbowej. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 02.11.2020 r., godz. 14:36 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDACTED] oraz [REDACTED]
- 121) Oferta dodatkowa wykonawcy z dnia 05.11.2020 r. złożona przez [REDACTED] [REDACTED], ul. [REDACTED] [REDACTED] dotycząca zadania nr [REDACTED] 7 – 6.445,98 zł.
- 122) Skan koperty potwierdzający złożenie oferty przez [REDACTED] [REDACTED], data wpływu 06.11.2020 r.
- 123) Pismo Starostwa Powiatowego znak IM.272.12.2020 z dnia 10.11.2020 r. przesłane do [REDACTED] [REDACTED], al. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dotycząca wezwania do złożenia dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu. Pismo przesłane wiadomością e-mail z dnia 10.11.2020 r. godz. 15:29 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDACTED]
- 124) Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust 1 pkt 15 i 22 PZP dotycząca [REDACTED] z dnia 13.11.2020 r.
- 125) Skan koperty potwierdzający złożenie dokumentów przez [REDACTED] [REDACTED], data wpływu 16.11.2020 r
- 126) Pismo Starostwa Powiatowego znak IM.272.12.2020 z dnia 10.11.2020 r. przesłane do [REDACTED] [REDACTED], ul. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dotycząca wezwania do złożenia dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu. Pismo przesłane wiadomością e-mail z dnia 10.11.2020 r. godz. 15:28 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDACTED]
- 127) Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust 1 pkt 15 i 22 PZP dotycząca [REDACTED] [REDACTED] z dnia 13.11.2020 r.
- 128) Skan koperty potwierdzający złożenie dokumentów przez [REDACTED] [REDACTED], data wpływu 16.11.2020 r
- 129) Pismo Starostwa Powiatowego znak IM.272.12.2020 z dnia 10.11.2020 r. przesłane do [REDACTED] [REDACTED], ul. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dotycząca wezwania do złożenia dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu. Pismo przesłane wiadomością e-mail z dnia 10.11.2020 r. godz. 15:27 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDACTED]
- 130) Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust 1 pkt 15 i 22 PZP dotycząca [REDACTED] [REDACTED], ul. [REDACTED] [REDACTED] z dnia 12.11.2020 r. Załącznik nr 7 do SIWZ – oświadczenie wykonawcy z dnia 12.11.2020 r. Deklaracja zgodności dot. lampy bakteriobójczej, Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej z dnia 03.11.2020 r. Pisma przesłane wiadomością e-mail w dniu

- 12.11.2020 r., godz. 15:12 przez [REDACTED] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl
- 131) Pismo Starostwa Powiatowego znak IM.272.12.2020 z dnia 10.11.2020 r. przesłane do [REDACTED], ul. [REDACTED] dotycząca wezwania do złożenia dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu. Pismo przesłane wiadomością e-mail z dnia 10.11.2020 r. godz. 15:26 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDACTED]
- 132) Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust 1 pkt 15 i 22 PZP dotyczące [REDACTED] z dnia 12.11.2020 r.
- 133) Skan koperty potwierdzający złożenie dokumentów przez [REDACTED], data wpływu 13.11.2020 r
- 134) Pismo Starostwa Powiatowego znak IM.272.12.2020 z dnia 10.11.2020 r. przesłane do [REDACTED], ul. [REDACTED] oddział Kielce, ul. [REDACTED] dotycząca wezwania do złożenia dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu. Pismo przesłane wiadomością e-mail z dnia 10.11.2020 r. godz. 15:26 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDACTED]
- 135) Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust 1 pkt 15 i 22 PZP dotyczące [REDACTED] z dnia 16.11.2020 r.
- 136) Karta Produktu – Ręczniki składane [REDACTED] Economy VES028/PZ28
- 137) Karta Produktu – Ręczniki papierowe [REDACTED] Klasik Mini biały RKB202/PRX36
- 138) Karta Produktu – Ręczniki składane [REDACTED] Economy Białe, VEB026/PZX03
- 139) Karta Produktu – Ręczniki papierowe [REDACTED] Maxi biały, REB701/PRX27
- 140) Skan koperty potwierdzający złożenie dokumentów przez [REDACTED], data wpływu 17.11.2020 r. godz. 10:00
- 141) Pismo Starostwa Powiatowego znak IM.272.12.2020 z dnia 12.11.2020 r. przesłane do [REDACTED] dotycząca wezwania do złożenia dokumentów w celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego. Pismo przesłane wiadomością e-mail z dnia 12.11.2020 r. godz. 14:08 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDACTED]
- 142) Pismo [REDACTED] z dnia 13.11.2020 r. dotyczące odpowiedzi na pismo Starostwa Powiatowego z dnia 12.11.2020 r. W załączeniu aktualne dane techniczne oferowanego asortymentu.
- 143) Skan koperty potwierdzający złożenie dokumentów przez [REDACTED], data wpływu 16.11.2020

- 144) Pismo Starostwa Powiatowego znak IM.272.12.2020 z dnia 10.11.2020 r. przesłane do [REDAKTED] ul. [REDAKTED] dotycząca wezwania do złożenia dokumentów w celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego. Pismo przesłane wiadomością e-mail z dnia 10.11.2020 r. godz. 15:27 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTED]
- 145) Karta charakterystyki produktu biobójczego data wpływu do Starostwa Powiatowego 17.11.2020 r.
- 146) Pismo Starostwa z dnia 12.11.2020 r. skierowane do Zarządu Powiatu Skarżyskiego dotyczące zajęcia stanowiska w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zadania nr 7, 9 i 11 w przypadku których ceny ofertowe przekraczają kwoty jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadań.
- 147) Wyciąg z protokołu nr 64/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 19.11.2020 r. dotyczący zabezpieczenia w budżecie powiatu brakujących środków finansowych na zadanie nr 7,9 i 11
- 148) Pismo Starostwa Powiatowego znak IM.272.12.2020 z dnia 19.11.2020 r. informujące o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie
- a. zadania nr 1 – [REDAKTED]
 - b. zadanie nr 4 – [REDAKTED], ul. [REDAKTED] oddział [REDAKTED] ul. [REDAKTED]
 - c. Zadanie nr 5 – [REDAKTED] ul. [REDAKTED]
 - d. Zadanie nr 6 – [REDAKTED] ul. [REDAKTED]
 - e. Zadanie nr 7 – [REDAKTED], ul. [REDAKTED]
 - f. Zadanie nr 8 – [REDAKTED], ul. [REDAKTED]
 - g. Zadanie nr 9, - [REDAKTED], ul. [REDAKTED]
 - h. Zadanie nr 11 – [REDAKTED] al. [REDAKTED], [REDAKTED]
- [REDAKTED]
- oraz unieważnieniu postępowania w części dotyczącej zadania nr 10
- Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 20.11.2020 r. godz. 10:28 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED]
- 149) Wydruk ze strony internetowej BIP-Powiat Skarżyski <http://powiat.skarzyski.lo.pl> potwierdzający upublicznienia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania 1,4-8,11 oraz unieważnieniu zadania nr 10 z dnia 20.11.2020 r.
- 150) Pismo Starostwa Powiatowego znak IM.272.12.2020 z dnia 20.11.2020 r. przesłane do [REDAKTED] ul. [REDAKTED] [REDAKTED] dotyczące wezwania do złożenia dokumentów oraz udzielenia wyjaśnień potwierdzających że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego. Pismo przesłane

- wiadomością e-mail w dniu 20.11.2020 r., godz. 14:45 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDACTED]
- 151) Pismo [REDACTED], ul. [REDACTED] z dnia 24.11.2020 r. przesłana do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej dotyczące odpowiedzi na pismo z dnia 20.11.2020 r. W załączeniu dokumenty dotyczące deklaracji zgodności oraz przeprowadzonych badań, kart charakterystyki produktu. Pismo wraz z uzupełnioną dokumentacją przesłane wiadomością e-mail w dniu 25.11.2020 r., godz. 00:35 przesłane przez [REDACTED] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl
- 152) Pismo Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej IM.272.12.2020 z dnia 24.11.2020 r. dotyczące wniosku o przedłużenie terminu związania ofertą określonego w SIWZ do dnia 15.12.2020 r. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 25.11.2020 r., godz. 15:59 r. przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]
- 153) Pismo [REDACTED] z dnia 26.11.2020 r. wyrażające zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 26.11.2020 r. godz. 00:34 przez [REDACTED] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl
- 154) Pismo Starostwa Powiatowego znak IM.272.12.2020 z dnia 03.12.2020 r. dotyczące informacji o unieważnieniu postępowania w części dotyczącej zadania nr 2 i 3. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 03.12.2020 r., godz. 14:37 r. przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]
- 155) Wydruk ze strony internetowej BIP-Powiat Skarżyski <http://powiat.skarzyski.lo.pl> potwierdzający opublikowanie informacji o unieważnieniu postępowania w części dotyczącej zadania nr 2 i 3 w dniu 03.12.2020 r.
- 156) Wiadomość e-mail z dnia 26.11.2020 r. godz. 19:42 przesłana przez [REDACTED] do barbary.dygas@skarzysko.powiat.pl dotycząca przesłania potwierdzenia przelewu
- 157) Potwierdzenie przelewu z dnia 26.11.2020 r. z rachunku bankowego nr [REDACTED], [REDACTED] prowadzonego w Santander Bank dla [REDACTED], al. [REDACTED] na rachunek bankowy 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzony dla Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej kwoty 1.147,50 zł, tytułem zabezpieczenie należytego wykonania umowy V przetarg na dostawę asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi [REDACTED] Środki czystości.
- 158) Potwierdzenie realizacji operacji z dnia 27.11.2020 r. z rachunku bankowego nr [REDACTED] prowadzonego dla [REDACTED], al. [REDACTED] na rachunek bankowy 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzony w Getin Noble Bank SA dla Starostwa Powiatowego

- w Skarżysku-Kamiennej kwoty 1.147,50 zł, tytułem zabezpieczenie należytego wykonania umowy V przetarg na dostawę asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi Geko Środki czystości
- 159) Umowa nr 195/2020 zawarta w dniu 27.11.2020 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego, Katarzynę Bilską – Członka Zarządu a [redacted] prowadzącym działalność pod nazwą [redacted] al. [redacted] na zakup wraz z bezpłatną dostawą urządzenia do czyszczenia powietrza na potrzeby II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Skarżysku Kamiennej, termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 15.12.2020 r., wynagrodzenie netto 18.658,54 zł, podatek vat 4.291,46 zł, kwota brutto 22.950,00 zł. Załączniki do umowy
- Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 11 – urządzenie do czyszczenia powierzchni
 - Załącznik nr 2 - Oferta wykonawcy
 - Załącznik nr 3 - Protokół zdawczo-odbiorczy
 - Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna
- 160) Załącznik do umowy: Kontrola wstępna wydziału merytorycznego, Kontrola wstępna Wydziału Finansowego
- 161) Umowa nr 201/2020 zawarta w dniu 27.11.2020 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego, Katarzynę Bilską – Członka Zarządu a [redacted] prowadzącym działalność pod nazwą [redacted] ul. [redacted], [redacted] na zakup i dostawą przyłbic, półprzyłbic na brodę oraz przyłbic nosowych w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego, termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 10.12.2020 r., wynagrodzenie netto 4.038,90 zł, podatek vat 928,95 zł, kwota brutto 4.967,85 zł. Załączniki do umowy
- Załącznik nr 1 - Oferta wykonawcy
 - Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 9 – Środki ochrony osobistej
- 162) Załącznik do umowy: Kontrola wstępna wydziału merytorycznego, Kontrola wstępna Wydziału Finansowego
- 163) Potwierdzenie realizacji operacji z dnia 24.11.2020 r. z rachunku bankowego nr [redacted] prowadzonego dla [redacted] [redacted] na rachunek bankowy 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzony w Getin Noble Bank SA dla Starostwa Powiatowego w Skarżysku -Kamiennej kwoty 679,95 zł, tytułem zabezpieczenie należytego wykonania umowy
- 164) Umowa nr 196/2020 zawarta w dniu 27.11.2020 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego, Katarzynę Bilską – Członka Zarządu a [redacted], ul. [redacted] na zakup i bezpłatna urządzeń

- do ozonowania – szt. 8 w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego, termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 05.12.2020 r., wynagrodzenie netto 11.056,00 zł, podatek vat 2.542,88 zł, kwota brutto 13.598,88 zł. Załączniki do umowy
- a. Opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 6 – urządzenie do ozonowania
 - b. Załącznik nr 2 - Oferta wykonawcy
 - c. Załącznik nr 3 - Protokół zdawczo-odbiorczy
 - d. Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna
- 165) Załącznik do umowy: Kontrola wstępna wydziału merytorycznego, Kontrola wstępna Wydziału Finansowego
- 166) Umowa nr 199/2020 zawarta w dniu 27.11.2020 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego, Katarzynę Bilską – Członka Zarządu a [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność pod nazwą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na zakup i dostawę rękawic nitrylowych ochronnych w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego, termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 05.12.2020 r., wynagrodzenie netto 5.968,50 zł, podatek vat 477,48 zł, kwota brutto 6.445,98 zł. Załączniki do umowy
- a. Załącznik nr 1 – Oferta dodatkowa wykonawcy
 - b. Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 7 – Rękawice ochronne
- 167) Załącznik do umowy: Kontrola wstępna wydziału merytorycznego, Kontrola wstępna Wydziału Finansowego
- 168) Umowa nr 198/2020 zawarta w dniu 27.11.2020 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego, Katarzynę Bilską – Członka Zarządu a [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność pod nazwą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na zakup i dostawę maseczek ochronnych w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego, termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 05.12.2020 r., wynagrodzenie netto 1.054,73 zł, podatek vat 84,38 zł, kwota brutto 1.139,11 zł. Załączniki do umowy
- a. Załącznik nr 1 – Oferta wykonawcy
 - b. Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 8 – Maseczki ochronne
- 169) Załącznik do umowy: Kontrola wstępna wydziału merytorycznego, Kontrola wstępna Wydziału Finansowego
- 170) Umowa nr 200/2020 zawarta w dniu 27.11.2020 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego, Katarzynę Bilską – Członka Zarządu a [REDAKTOWANE] na zakup i dostawę środków czystości w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego, termin realizacji

- przedmiotu zamówienia do dnia 05.12.2020 r., wynagrodzenie netto 11.987,13 zł, podatek VAT 2.757,04 zł, kwota brutto 14.744,17 zł. Załączniki do umowy
- a. Załącznik nr 1 – Oferta dodatkowa wykonawcy
 - b. Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 1 – Środki czystości
- 171) Załącznik do umowy: Kontrola wstępna wydziału merytorycznego, Kontrola wstępna Wydziału Finansowego
- 172) Potwierdzenie realizacji operacji z dnia 24.11.2020 r. z rachunku bankowego nr [redacted] prowadzonego dla [redacted] na rachunek bankowy 61 [redacted] ul. [redacted] 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzony w Getin Noble Bank SA dla Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej kwoty 467,23 zł, tytułem zabezpieczenie wykonania umowy
- 173) Wiadomość e-mail z dnia 24.11.2020 r. godz. 12:09 przesłana przez [redacted] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl z potwierdzeniem transakcji.
- 174) Potwierdzenie przelewu z dnia 24.11.2020 r. z rachunku bankowego nr [redacted] prowadzonego w Idea Bank dla [redacted] na rachunek bankowy 61 [redacted] ul. [redacted] 1560 0013 2868 2085 4199 0006 prowadzony dla Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej kwoty 467,23 zł, tytułem zabezpieczenie wykonania umowy
- 175) Umowa nr 194/2020 zawarta w dniu 27.11.2020 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego, Katarzynę Bilską – Członka Zarządu a [redacted] prowadzącym działalność pod nazwą [redacted] ul. [redacted], [redacted] na zakup i bezpłatną dostawą lamp bakteriobójczych – 16 szt., termometrów bezdotykowych do pomiarów temperatury ciała – 3 szt. w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego, termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 05.12.2020 r., wynagrodzenie netto 7.639,40 zł, podatek VAT 1.705,31 zł, kwota brutto 9.344,71 zł. Załączniki do umowy
- a. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 5 - Drobny sprzęt
 - b. Załącznik nr 2 - Oferta dodatkowa wykonawcy
 - c. Załącznik nr 3 – protokół zdawczo-odbiorczy
 - d. Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna
- 176) Załącznik do umowy: Kontrola wstępna wydziału merytorycznego, Kontrola wstępna Wydziału Finansowego
- 177) Pismo [redacted], ul. [redacted] z dnia 02.12.2020 r. w sprawie wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy 194/2020.
- 178) Pismo Starostwa Powiatowego z dnia 02.12.2020 r. skierowane do Zarządu Powiatu dotyczące wniosku firmy [redacted] ul. [redacted].

- [REDAKTOWANE] w sprawie wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy 194/2020.
- 179) Wyciąg z protokołu Nr 67/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 02.12.2020 r. wyrażające zgodę na aneksowanie umowy 194/2020 dotyczące wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy
- 180) Aneks nr 1 zawarty w dniu 04.12.2020 do umowy 194/2020 zawarta w dniu 27.11.2020 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego, Katarzynę Bilską – Członka Zarządu a [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność pod nazwą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] dotyczący zmiany terminu realizacji umowy do dnia 11.12.2020 r.
- 181) Umowa nr 197/2020 zawarta w dniu 27.11.2020 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego, Katarzynę Bilską – Członka Zarządu a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] na zakup i dostawą środków czystości w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego, termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 15.12.2020 r., wynagrodzenie netto 12.610 zł, podatek VAT 2.900,30 zł, kwota brutto 15.510,30 zł. Załączniki do umowy
- a. Załącznik nr 1 – Oferta dodatkowa wykonawcy
 - b. Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 4 środki czystości IV
- 182) Załącznik do umowy: Kontrola wstępna wydziału merytorycznego, Kontrola wstępna Wydziału Finansowego
- 183) Wydruk ze strony internetowej <https://bzp.uzp.gov.pl> potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia nr 510545939-N-2020 z dnia 16.12.2020 r. o udzielenie zamówienia dotyczącego ogłoszenia 600653-N-2020. Wiadomość e-mail z dnia 16.12.2020 r., godz. 13:07 przesłana przez bzp@uzp.gov.pl do starostwo@skarzysko.powiat.pl opublikowanie ogłoszenia.
- 184) Oświadczenie z dnia 30.10.2020 r., składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 PZP:
- a. [REDAKTOWANE] – kierownik zamawiającego
 - b. [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej, oświadczenie z dnia 16.11.2020 r.
 - c. [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej
 - d. [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej
 - e. [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej
 - f. [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej
 - g. [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej
 - h. [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej
- 185) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zatwierdzony w dniu 16.12.2020 r. przez Artura Berusa – Starostę, protokół zawiera m.in. następujące informacje:
- a. wartość zamówienia:
 - zadanie 1 – 12.975,61 zł co stanowi równowartość 3.039,28 euro,

- zadanie 2 - 112.032,52 zł co stanowi równowartość 26.241,43 euro,
- zadanie 3 - 163.658,00 zł co stanowi równowartość 38.333,68 euro,
- zadanie 4 - 15.601,63 zł co stanowi równowartość 3.654,38 euro,
- zadanie 5 - 14.574,01 zł co stanowi równowartość 3.613,68 euro
- zadanie 6 - 32.520,33 zł co stanowi równowartość 7.617,25 euro,
- zadanie 7 - 5.324,07 zł co stanowi równowartość 1.247,06 euro,
- zadanie 8 - 5.913,82 zł co stanowi równowartość 38.333,68 euro,
- zadanie 9 - 2.934,96 zł co stanowi równowartość 687,46 euro,
- zadanie 10 - 1.897,55 zł co stanowi równowartość 444,46 euro
- zadanie 11 - 9.756,10 zł co stanowi równowartość 2.285,18 euro

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 29.09.2020 r. na podstawie analizy cen rynkowych

- b. Komisja przetargowa została powołana w dniu 22.10.2020 r. oraz zmieniona w dniu 28.10.2020 r. w składzie

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

- c. Ogłoszenie zamieszczone w BZP w dniu 21.10.2020 r. pod numerem 600653 -N-2020
- d. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej BIP <http://powiat.skarzyski.lo.pl> od dnia 21.10.2020 r. do nadal
- e. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zamieszczonego w BZP zostało zamieszczone w BZP w dniu 27.10.2020 r. pod nr 540212049 -N-2020
- f. SIWZ została udostępniona na stronie internetowej <http://powiat.skarzyski.lo.pl> od dnia 21.10.2020 r. do nadal
- g. Zamawiający zastosował procedurę o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - PZP
- h. Termin składania ofert upłynął w dniu 30.10.2020 r. o godz. 10:00,
- i. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 30.10.2020 r. godz. 10:30 w Starostwie Powiatowym - sala herbowa, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna
- j. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie:
- Część 1 w wysokości 15.960,00 zł
 - Część 2 w wysokości 137.800,00 zł
 - Część 3 w wysokości 201.300,00 zł
 - Część 4 w wysokości 19.190,00 zł
 - Część 5 w wysokości 15.740,00 zł

- Część 6 w wysokości 40.000,00 zł
- Część 7 w wysokości 5.750,00 zł
- Część 8 w wysokości 7.274,00 zł
- Część 9 w wysokości 3.610,00 zł
- Część 10 w wysokości 2.333,99 zł
- Część 11 w wysokości 12.000,00 zł

k. Zastosowano art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. PZP

[REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED]. ul. [REDACTED],
ul. [REDACTED]
[REDACTED], ul. [REDACTED]
[REDACTED], ul. [REDACTED]
[REDACTED], ul. [REDACTED]
[REDACTED] ul. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] al. [REDACTED]
[REDACTED]

l. Odrzucono [REDACTED], ul. [REDACTED]

m. Unieważnienie postępowania:

- Zadania nr 2,3 – zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy PZP
- Zadanie nr 10 – zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy PZP

n. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 1, 4-9, 11 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie zadania 2,3,10 zostało przekazane w dniu 19.11.2020 r. oraz w dniu 03.12.2020 r. drogą elektroniczną

o. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 16.12.2020 r pod numerem 510545939-N-2020.

p. Zawarto umowy:

- 27.11.2020 r. [REDACTED] za cenę 14.744,17 zł – zadanie nr 1
- 27.11.2020 r. [REDACTED] ul. [REDACTED] [REDACTED], ul. [REDACTED] za cenę 15.510,30 zł – zadanie nr 4
- 27.11.2020 r. [REDACTED] ul. [REDACTED] [REDACTED] za cenę 9.344,71 zł – zadanie nr 5
- 27.11.2020 r. [REDACTED] ul. [REDACTED] za cenę 13.598,88 zł – zadanie nr 6
- 27.11.2020 r. [REDACTED] ul. [REDACTED] [REDACTED] za cenę 6.445,98 zł – zadanie nr 7
- 27.11.2020 r. [REDACTED] ul. [REDACTED] [REDACTED] za cenę 1.139,11 zł – zadanie nr 8
- 27.11.2020 r. [REDACTED] ul. [REDACTED] [REDACTED] za cenę 4.967,85 zł – zadanie nr 9

– 27.11.2020 r. [redacted] al. [redacted]

- [redacted] za cenę 22.950,00 zł – zadanie nr 11
- 186) Wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 22.11.2021 r. dotyczące omyłki rachunkowej dotyczącej wartości zamówienia. Omyłka rachunkowa nie ma wpływu na tryb postępowania ani na rodzaj procedury krajowa/unijna.
- 187) Wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 22.11.2021 r. dotyczące omyłem pisarskich.

1.2.1.6 Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego VII, ogłoszenie o zamówieniu nr 764784-N-2020, numer referencyjny IM.272.16.2020

- 1) Wniosek z dnia 07.12.2020 r. o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30.000 euro (netto)
- a. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia: *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego VII*
 - b. Szacunkowa wartość udzielanego zamówienia została określona w dniu 07.12.2020 r.:
 - 709.655,97 zł netto – 166.223,03 euro
 - 822.519,28 zł brutto – 192.659,05 euro
 - c. Tryb w jakim przeprowadzone zostanie postępowanie: przetarg nieograniczony
 - d. Termin wykonania zamówienia:
 - Data rozpoczęcia realizacji zamówienia – grudzień 2020 r.
 - Data zakończenia realizacji zamówienia – w terminie 6 tygodni od daty zawarcia umowy w zakresie zadani nr 1-13 oraz w terminie 3 tygodni od daty zawarcia umowy – w zakresie zadania nr 14-15
 - e. Proponowane kryteria oceny oferty: cena – 60%, okres gwarancji – 40%
 - f. Zamawiający nie żąda wadium.
- 2) Wydruk dotyczący oszacowania wartości zamówienia na kwotę netto 709.655,97 zł
- a. Zestaw videoendoskopowy do diagnostyki w obrębie głowy i szyi – 89.054,89 zł
 - b. Kolonoskop – 44.444,44 zł
 - c. Gastroskop – 41.666,67 zł
 - d. Kardiomonitor – 2 szt. – 35.555,56 zł
 - e. Zamglawiacze – 2 szt. – 24.390,24 zł
 - f. Maty dekontaminacyjne wym. w cm 200x200 – 4.878,05 zł
 - g. Maty dekontaminacyjne wym. w cm 120x150 – 2 szt. – 3.934,96 zł
 - h. Maszyna do czyszczenia podłóg – 12.195,12 zł
 - i. Bramka do pomiaru temperatury – 2 szt. – 24.390,24 zł
 - j. Analizator do badań przesiewowych – 41.666,67 zł
 - k. Stacja do dekontaminacji pomieszczeń – 28.455,28 zł
 - l. Aparat EKG ze stolikiem i wyposażeniem – 9.259,26 zł

- m. Aparat USG wielofunkcyjny z głowicą – 74.074,07 zł
 - n. Środki czystości I – 112032,52 zł
 - o. Środki czystości II – 163.658,00 zł
- 3) SIWZ z dnia 09.12.2020 r., przetargu nieograniczonego pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego VII*, nr postępowania IM.272.3.2020, określono m.in.
- a. Zamawiający: Powiat Skarżyski z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna NIP:663-18-43-857
 - b. Termin składania ofert do dnia – 18.12.2020 r. godz. 10:00
 - c. Termin otwarcia ofert – 18.12.2020 r. godz.10:30
 - d. Tryb udzielenia zamówienia: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)
 - e. Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu
 - f. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 15 części/zadań
 - g. Termin wykonania przedmiotu umowy:
 - W terminie 6 tygodni od daty zawarcia umowy w zakresie zadania nr 1-13
 - W terminie 3 tygodni od daty zawarcia umowy w zakresie zadania nr 14-15
 - h. Warunki udziału w postępowaniu:
 - W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący pracy podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 13-23 oraz art. 24 ust 5 ojt 1 i 8 ustawy PZP
 - Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia jednego kompletu oświadczeń i dokumentów.
 - i. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
 - Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
 - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
 - Zaświadczenie US
 - Zaświadczenie ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
 - Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.
 - Oświadczenie o braku wydania wobec wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
 - Dokumenty i oświadczenia potwierdzające że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego

- j. SIWZ została opublikowana w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Starostwa powiatowego w Skarżysku-Kamiennej <http://powiat.skarzyski.lo.pl>. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują drogą elektroniczną na adres barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl z zastrzeżeniem, że dla złożenia oferty wymagana jest forma pisemna.
 - k. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 - l. Termin związania ofertą 30 dni zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy
 - m. Ofertę leży złożyć w zamkniętej kopercie na adres Starostwo Powiatowe, ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna opatrzona napisem: „Oferta na zamówienie pn. Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego VII – zadanie nr Nie otwierać przed godz. 10:30 dnia 18.12.2020 r.
 - n. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2020 r. o godz. 10:30
 - o. Kryteria oceny:
 - Cena – 60% (w zakresie zadania nr 1-15)
 - Okres gwarancji (w zakresie zadania 1-15)
 - p. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 - q. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp
 - r. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 - s. Załączniki do SIWZ:
 - Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia: Formularz cenowy
 - Załącznik nr 2 – Formularz oferty
 - Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 - Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 - Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 - Załącznik nr 6 – Oświadczenie wykonawcy
 - Załącznik nr 7 – Oświadczenie wykonawcy
 - Załącznik nr 8/1 i 8/2 – projekt umowy
- 4) Uchwała nr 69/128/2020 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 09.12.2020 r. w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego VII.
- 5) Zarządzenie nr 87/2020 Starosty Skarżyskiego z dnia 14.12.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa

- asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego VII. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie przeprowadzone przez komisję przetargową w składzie:
- a. [REDACTED] – Przewodnicząca komisji
 - b. [REDACTED] – Zastępca przewodniczącej komisji
 - c. [REDACTED] – Sekretarz,
 - d. [REDACTED] – Członek komisji
 - e. [REDACTED] – Członek komisji
 - f. [REDACTED] – Członek komisji
 - g. [REDACTED] – Członek komisji
- 6) Wydruk ze strony BIP – Powiat Skarżyski <http://powiat.skarzyski.lo.pl> potwierdzający opublikowanie ogłoszenia nr 764784-N-2020 z dnia 10.12.2020 r., znak sprawy IM.272.16.2020 dotyczącego Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego VII, w dniu 10.12.2020 r.
 - 7) Wydruk ze strony internetowej <https://bzp.uzp.gov.pl> dotyczący potwierdzenia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu nr 764784-N-2020 z dnia 10.12.2020 r. Ogłoszenie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w urzędzie.
 - 8) Pismo [REDACTED] z dnia 10.12.2020 r. dotyczące prośby o udzielenie wyjaśnień dot. postępowania. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 10.12.2020 r. godz. 16:47 przez [REDACTED] do starostwo@skarzysko.powiat.pl, barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl
 - 9) Pismo [REDACTED] z dnia 11.12.2020 r. dotyczące prośby o udzielenie wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 11.12.2020 r. godz. 10:38 przez [REDACTED] do starostwo@skarzysko.powiat.pl.
 - 10) Korespondencja e-mail pomiędzy momp.skarzysko@gmail.com, izabela.azarowicz@skarzysko.powiat.pl, [REDACTED], barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl z dni 11-14.12.2020 r. dotyczące pytań do przetargu.
 - 11) Pismo przesłane wiadomością e-mail z dnia 11.12.2020 r., godz. 15:22 przez [REDACTED] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl dotyczące pytań do postępowania przetargowego, oraz odpowiedzi na pytania przekazane przez [REDACTED]
 - 12) Pismo Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej znak IM.272.16.2020 z dnia 14.12.2020 r. dotyczące wyjaśnień treści SIWZ. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 14.12.2020 r. przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED].
 - 13) Wydruk ze strony internetowej BIP-Powiat Skarżyski <http://powiat.skarzyski.lo.pl> dotyczące opublikowania wyjaśnień do treści SIWZ dot. ogłoszenia nr 764784-N-2020

- 14) Pismo [REDACTED] z dnia 14.12.2020 r. dotyczące zadania pytań do treści SIWZ. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 14.12.2020 r. godz. 11:34 przez [REDACTED] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl
- 15) Korespondencja e-mail pomiędzy [REDACTED] a magdalena.wilk@skarzysko.powiat.pl dotycząca pytań do treści SIWZ.
- 16) Pismo [REDACTED] z dnia 14.12.2020 r. dotyczące prośby o wyjaśnienie treści SIWZ. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 14.12.2020 r. godz. 14:46 przez [REDACTED] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl
- 17) Pismo firmy [REDACTED] z dnia 15.12.2020 r. dotyczące prośby o udzielenie wyjaśnień do przedmiotu zamówienia.
- 18) Korespondencja e-mail z dnia 15.12.2020 r. pomiędzy [REDACTED] a izabela.azarowicz@skarzysko.powiat.pl dotycząca pytań związanych z Kardiomonitorem.
- 19) Pismo [REDACTED] z dnia 14.12.2020 r. dotyczące prośby o udzielenie wyjaśnień do treści SIWZ. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 14.12.2020 r. godz. 15:22 przez [REDACTED] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl.
- 20) Pismo firmy [REDACTED] z dnia 14.12.2020 r. dotyczące prośby o udzielenie wyjaśnień związanych z przedmiotem zamówienia kardiomonitor. Pismo przesłane wiadomością e-mail z dnia 14.12.2020 r., godz. 15:37 przez [REDACTED] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl
- 21) Pismo firmy [REDACTED] z dnia 14.12.2020 r. dotyczące prośby o udzielenie wyjaśnień do przedmiotów zamówienia. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 14.12.2020 r. godz. 21:04 przez [REDACTED] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl. Korespondencja pomiędzy izabela.azarowicz@skarzysko.powiat.pl, [REDACTED] barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl dotycząca odpowiedzi na zadana pytania.
- 22) Korespondencja e-mail pomiędzy izabela.azarowicz@skarzysko.powiat.pl do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl dotycząca odpowiedzi na pytania do treści SIWZ
- 23) Pismo Starostwa Powiatowego znak IM.272.16.2020 z dnia 16.12.2020 r. dotyczące wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ. Termin składania ofert zmienia się do dnia 21.12.2020 r. godz. 10:00, termin otwarcia ofert na dzień 21.12.2020 r. godz. 10:30
- 24) Wydruk ze strony internetowej <https://bzp.uzp.gov.pl> dotyczący ogłoszenia nr 540546251-N-2020 z dnia 16.12.2020 r. o zmianie ogłoszenia nr 764784-N-2020 z dnia 10.12.2020 r. Ogłoszenie wywieszona na tablicy ogłoszeń urzędu.
- 25) Wiadomość e-mail z dnia 16.12.2020 r., godz. 15:19 przesłana przez bzp@uzp.gov.pl do starostwo@skarzysko.powiat.pl dotyczące potwierdzenia opublikowania ogłoszenia nr 540546251-N-2020.
- 26) Wydruk ze strony internetowej BIP-Powiat Skarżyski <http://powiat.skarzyski.lo.pl> dotyczące opublikowania zmian ogłoszenia, wyjaśnień oraz zmiany treści SIWZ z dnia 16.12.2020 r.
- 27) Pismo z wyjaśnieniami i zmianą treści SIWZ oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przesłane wiadomością e-mail w dniu 16.12.2020 r. przez

barbara.dygas@skarzynsko.powiat.pl

do

- [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED], [REDACTED],
- 28) Wiadomość e-mail z dnia 16.12.2020 r. przesłana przez [REDACTED] do barbara.dygas@skarzynsko.powiat.pl dotycząca prośby o udzielenie wyjaśnień. Zapytanie złożone po terminie.
- 29) Skan koperty potwierdzający złożenie oferty przez [REDACTED], ul. [REDACTED] w dniu 18.12.2020 r. godz. 8:15.
- 30) Skan koperty potwierdzający złożenie oferty przez [REDACTED] ul. [REDACTED], [REDACTED] w dniu 18.12.2020 r. godz. 10:13
- 31) Skan koperty potwierdzający złożenie oferty przez [REDACTED] ul. [REDACTED] w dniu 18.12.2020 r. godz. 13:45
- 32) Skan koperty potwierdzający złożenie oferty przez [REDACTED] ul. [REDACTED] w dniu 18.12.2020 r. godz. 11:41
- 33) Skan koperty potwierdzający złożenie oferty przez [REDACTED] ul. [REDACTED] w dniu 21.12.2020 r. godz. 9:50
- 34) Skan koperty potwierdzający złożenie oferty przez [REDACTED] al. [REDACTED] w dniu 21.12.2020 r. godz. 8:55
- 35) Pismo Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej znak IM.272.16.2020 z dnia 21.12.2020 r. dotyczące informacji z otwarcia oferty:
- a. Zadanie nr 1 – [REDACTED] ul. [REDACTED] – cena oferowana brutto 95.600,00 zł, okres gwarancji – 24 miesiąc
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania nr 1 kwotę w wysokości 96.179,28 zł
 - b. Zadanie nr 2: brak oferty
 - c. Zadanie nr 3: brak oferty
 - d. Zadanie nr 4: brak oferty
 - e. Zadanie nr 5 – [REDACTED], ul. [REDACTED], cena oferowana brutto 33.431,40, okres gwarancji 24 miesiące
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania nr 5 kwotę w wysokości 30.000,00 zł
 - f. Zadanie nr 6 - [REDACTED], ul. [REDACTED], cena oferowana brutto 6.334,50 zł, okres gwarancji 12 miesięcy
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania nr 6 kwotę w wysokości 6.000,00 zł
 - g. Zadanie nr 7 - [REDACTED], ul. [REDACTED], cena oferowana brutto 4.932,30 zł, okres gwarancji 12 miesięcy
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania nr 7 kwotę w wysokości 4.840,00 zł

- h. Zadanie nr 8 - [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], cena oferowana brutto 22.950,00 zł, okres gwarancji 24 miesiące
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania nr 8 kwotę w wysokości 15.000,00 zł
- i. Zadanie nr 9 – [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], cena oferowana brutto 27.600,00 zł, okres gwarancji 24 miesiące
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania nr 9 kwotę w wysokości 30.000,00 zł
- j. Zadanie nr 10: brak oferty
- k. Zadanie nr 11 – [REDAKTOWANE], al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena oferowana brutto 28.000,00 zł, okres gwarancji 24 miesiące
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania nr 11 kwotę w wysokości 35.000,00 zł
- l. Zadanie nr 12: brak oferty
- m. Zadanie nr 13 – [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], cena oferowana brutto 79.960,00 zł, okres gwarancji 36 miesięcy
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania nr 13 kwotę w wysokości 80.000,00 zł
- n. Zadanie nr 14 – [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena oferowana brutto 62.838,72 zł, okres gwarancji 24 miesiące
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania nr 14 kwotę w wysokości 137.800,00 zł
- o. Zadanie nr 15 - [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena oferowana brutto 137.051,87 zł, okres gwarancji 24 miesiące
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania nr 15 kwotę w wysokości 201.300,00 zł
- 36) Wydruk ze strony internetowej BIP-Powiat Skarżyski <http://powiat.skarzyski.lo.pl> potwierdzający zamieszczenie informacji z otwarcia ofert w dniu 21.12.2020 r.
- 37) Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21.12.2020 r. godz. 13:50 dotyczący [REDAKTOWANE]
- 38) Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21.12.2020 r. godz. 13:54 dotyczący [REDAKTOWANE]
- 39) Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21.12.2020 r. godz. 14:00 dotyczący [REDAKTOWANE]
- 40) Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21.12.2020 r. godz. 14:01 dotyczący [REDAKTOWANE]
- 41) Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21.12.2020 r. godz. 14:14 dotyczący [REDAKTOWANE]
- 42) Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21.12.2020 r. godz. 14:04 dotyczący [REDAKTOWANE]

- 43) Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z dnia 21.12.2020 r. godz. 14:21 dotyczący [REDAKTOWANE]
- 44) Formularz ofertowy sporządzony przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia 17.12.2020 r., dotyczący zadania nr 5 – 33.431,40 zł brutto, gwarancja 24 miesiące, zadanie nr 6 – 6.334,50 zł brutto, gwarancja 12 miesięcy, zadanie nr 7 – 4.932,30 zł brutto, gwarancja 12 miesięcy. Załączniki do oferty:
- Załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis parametrów technicznych przedmiotu zamówienia
 - Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. PZP dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu z dnia 17.12.2020 r.
 - Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r, PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 17.12.2020 r.
 - Pełnomocnictwo z dnia 26.10.2020 r. udzielone [REDAKTOWANE] do reprezentowania spółki w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
- 45) Formularz ofertowy sporządzony przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] z dnia 17.12.2020 r., dotyczący zadania nr 9 – 27.600,00 zł brutto, gwarancja 24 miesiące. Załączniki do oferty:
- Załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis parametrów technicznych przedmiotu zamówienia
 - Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. PZP dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu z dnia 17.12.2020 r.
 - Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r, PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 17.12.2020 r.
- 46) Formularz ofertowy sporządzony przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] z dnia 16.12.2020 r., dotyczący zadania nr 1 – 95.600,00 zł brutto, gwarancja 24 miesiące. Załączniki do oferty:
- Załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis parametrów technicznych przedmiotu zamówienia
 - Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. PZP dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu z dnia 17.12.2020 r.
 - Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r, PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 17.12.2020 r.
- 47) Formularz ofertowy sporządzony [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] z dnia 17.12.2020 r., dotyczący zadania nr 13 – 79.960,00 zł brutto, gwarancja 36 miesiące. Załączniki do oferty:
- Załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis parametrów technicznych przedmiotu zamówienia

- b. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. PZP dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu z dnia 17.12.2020 r.
 - c. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r, PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 17.12.2020 r.
- 48) Formularz ofertowy sporządzony przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] z dnia 21.12.2020 r., dotyczący zadania nr 14 – 62.838,72 zł brutto, gwarancja 24 miesiące, zadanie nr 15 – 137.051,87 zł brutto, gwarancja 24 miesiące Załączniki do oferty:
- a. Załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis parametrów technicznych przedmiotu zamówienia
 - b. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. PZP dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu z dnia 21.12.2020 r.
 - c. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r, PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 21.12.2020 r.
 - d. Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej z dnia 21.12.2020 r.
- 49) Formularz ofertowy sporządzony przez [REDAKTOWANE], al. [REDAKTOWANE] z dnia 21.12.2020 r., dotyczący zadania nr 8 – 22.950,00 zł brutto, gwarancja 24 miesiące, zadanie nr 11 – 28.000,00 zł brutto, gwarancja 24 miesiące. Załączniki do oferty:
- a. Załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis parametrów technicznych przedmiotu zamówienia
 - b. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. PZP dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu z dnia 21.12.2020 r.
 - c. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r, PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 21.12.2020 r.
- 50) Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej z dnia 21.12.2020 r. dotyczące [REDAKTOWANE]
- 51) Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej z dnia 21.12.2020 r. dotyczące [REDAKTOWANE] Oświadczenie przesłane wiadomością e-mail w dniu 21.12.2020 r., godz. 15:04 przez [REDAKTOWANE] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl
- 52) Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej z dnia 23.12.2020 r. dotyczące [REDAKTOWANE]
- 53) Pismo Starostwa Powiatowego znak IM.272.16.2020 z dnia 22.12.2020 r. przesłane do [REDAKTOWANE] dotyczące wezwania do udzielenia wyjaśnień dotyczących parametrów oraz przedstawienie karty technicznej zaoferowanego produktu. Pismo

- przesłane wiadomością e-mail w dniu 22.12.2020 r. godz. 10:25 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDACTED]
- 54) Pismo [REDACTED] z dnia 23.12.2020 r. dotyczące odpowiedzi na pismo Starostwa Powiatowego z dnia 22.12.2020 r. W załączeniu do pisma karta katalogowa.
- 55) Pismo Starostwa Powiatowego znak IM.272.16.2020 z dnia 22.12.2020 r. przesłane do [REDACTED], ul. [REDACTED] dotyczące wezwania do udzielenia wyjaśnień i podanie wartości wymaganego parametru. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 22.12.2020 r. godz. 10:24 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDACTED]
- 56) Pismo [REDACTED] z dnia 29.12.2020 r. dotyczące odpowiedzi na pismo z dnia 22.12.2020 r. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 29.12.2020 r., godz. 12:29 przez [REDACTED] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl
- 57) Pismo Starostwa Powiatowego znak IM.272.16.2020 z dnia 22.12.2020 przesłane do [REDACTED], ul. [REDACTED] dotyczące wezwania do udzielenia wyjaśnień oraz złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 22.12.2020 r., godz. 10:25 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDACTED]
- 58) Pismo [REDACTED] z dnia 28.12.2020 r. dotyczące odpowiedzi na pismo Starostwa Powiatowego z dnia 22.12.2020 r. Pismo wraz z załącznikami przesłane wiadomością e-mail w dniu 29.12.2020 r. godz. 10:42 przez [REDACTED] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl
- 59) Pismo Starostwa Powiatowego z dnia 21.12.2020 r. skierowane do Zarządu Powiatu Skarżyskiego dotyczące prośby o zajęcie stanowiska w sprawie zabezpieczenia środków na zadanie nr 5,6,7 i 8 oraz ponownego ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zadań na które nie wpłynęła żadna oferta.
- 60) Wyciąg z protokołu nr 72/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 22.12.2020 r. dotyczące podjęcia decyzji o rozstrzygnięciu postępowania w przypadku zdań na które wpłynęły oferty oraz zwiększenia środków do cen najkorzystniejszych ofert na zadania 5,6,7,8. W przypadku zadań na które nie wpłynęła żadna oferta Zarząd zdecydował o wyznaczeniu kolejnego terminu składania ofert.
- 61) Pismo Starostwa Powiatowego znak IM.272.16.2020 z dnia 29.12.2020 r. dotyczące zawiadomienia o unieważnieniu postępowania w części dotyczącej zadania nr 2,3,4,10 i 12.
- 62) Wydruk ze strony internetowej BIP-Powiat Skarżyski <http://powiat.skarzyski.lo.pl> potwierdzający opublikowanie zawiadomienia o unieważnieniu postępowania w części dotyczącej zadania nr 2,3,4,10 i 12 z dnia 29.12.2020 r.
- 63) Wiadomość e-mail przesłana w dniu 29.12.2020 r., godz. 13:13 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] dotycząca zawiadomienia o unieważnieniu postępowania w części nr 2,3,4,10,12.
- 64) Pismo Starostwa Powiatowego znak IM.272.16.2020 z dnia 29.12.2020 r. przesłane do [REDACTED] ul. [REDACTED] dotyczące wezwania do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy

- z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 29.12.2020 r., godz. 13:17 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTOWANO]
- 65) Pismo [REDAKTOWANO] z dnia 04.01.2021 r. dotyczące odpowiedzi na wezwanie z dnia 29.12.2020 r. W załączeniu:
- Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nr 2406.4050.574278.2020 z dnia 19.11.2020 dotyczący [REDAKTOWANO] wystawione przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie
 - Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek nr 600071ZN20/0013418 z dnia 26.11.2020 r. dotyczące [REDAKTOWANO] wystawione przez ZUS oddział w Chorzowie wraz z wydrukiem usługi poświadczenia wydanych zaświadczeń.
 - Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust 1 pkt 15 i 22 oraz w art. 24 ust 5 pkt 8 PZP z dnia 04.01.2020 r.
 - Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy z dnia 04.01.2020 r.
- 66) Pismo Starostwa Powiatowego znak IM.272.16.2020 z dnia 29.12.2020 r. przesłane do [REDAKTOWANO], al. [REDAKTOWANO] dotyczące wezwania do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 29.12.2020 r., godz. 13:17 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTOWANO]
- 67) Dokumenty [REDAKTOWANO] dotyczące odpowiedzi na wezwanie z dnia 29.12.2020 r.:
- Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nr 2611.4050.615660.2020 z dnia 09.12.2020 dotyczący [REDAKTOWANO] wystawione przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej
 - Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek nr 150571ZN20/0000962 z dnia 17.12.2020 r. dotyczące [REDAKTOWANO] wystawione przez ZUS w Kielcach Inspektorat w Skarżysku-Kamiennej. wraz z wydrukiem usługi poświadczenia wydanych zaświadczeń
 - Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust 1 pkt 15 i 22 oraz w art. 24 ust 5 pkt 8 PZP z dnia 29.12.2020 r.
 - Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy z dnia 29.12.2020 r.
- 68) Pismo Starostwa Powiatowego znak IM.272.16.2020 z dnia 29.12.2020 r. przesłane do [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] dotyczące wezwania do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 29.12.2020 r., godz. 13:17 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTOWANO]
- 69) Wiadomość e-mail z dnia 30.12.2020 r. godz. 12:12 przesłana przez [REDAKTOWANO] do [REDAKTOWANO] dotycząca przesłania wymaganych dokumentów, oryginały zostaną dosłane kurierem.

- a. Pismo przewodnie [REDAKTED] z dnia 30.12.2020 r. dotyczące wezwania z dnia 29.12.2020 r.
 - b. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nr 0808.4050.529104.2020 z dnia 27.10.2020 dotyczący [REDAKTED] wystawione przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze.
 - c. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek nr 510071ZN20/0003726 z dnia 03.11.2020 r. dotyczące [REDAKTED] wystawione przez ZUS oddział w Zielonej Górze wraz z wydrukiem usługi poświadczenia wydanych zaświadczeń
 - d. Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust 1 pkt 15 i 22 oraz w art. 24 ust 5 pkt 8 PZP z dnia 30.12.2020 r.
 - e. Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy z dnia 30.12.2020 r
 - f. Pełnomocnictwo z dnia 14.10.2020 r. udzielone Katarzynie Baran do reprezentowania spółki w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
- 70) Pismo Starostwa Powiatowego znak IM.272.16.2020 z dnia 29.12.2020 r. przesłane do [REDAKTED] ul. [REDAKTED] dotyczące wezwania do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 29.12.2020 r., godz. 13:16 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTED]
- 71) Pismo [REDAKTED] z dnia 05.01.2021 r. dotyczące odpowiedzi na wezwanie z dnia 29.12.2020 r. W załączeniu:
- a. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nr 2813.4050.491302.2020 z dnia 09.10.2020 dotyczący [REDAKTED] wystawione przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie
 - b. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek nr 230071ZN20//0007488 z dnia 14.12.2020 r. dotyczące [REDAKTED] wystawione przez ZUS oddział w Olsztynie wraz z wydrukiem usługi poświadczenia wydanych zaświadczeń.
 - c. Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust 1 pkt 15 i 22 oraz w art. 24 ust 5 pkt 8 PZP z dnia 05.01.2020 r.
 - d. Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy z dnia 05.01.2020 r.
- 72) Pismo Starostwa Powiatowego znak IM.272.16.2020 z dnia 29.12.2020 r. przesłane do [REDAKTED] ul. [REDAKTED] dotyczące wezwania do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 29.12.2020 r., godz. 13:16 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTED]
- 73) Wiadomość e-mail z dnia 08.01.2021 r., godz. 09:50 dotycząca przesłania dokumentów na wezwanie do uzupełnienia z dnia 29.12.2020 r. Oryginały zostały wysłane pocztą. W załączeniu:
- a. Pismo przewodnie [REDAKTED] z dnia 08.01.2021 r. dotyczące przedłożenia dokumentów na wezwanie do uzupełnienia z dnia 29.12.2020 r.

- b. Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust 1 pkt 15 i 22 oraz w art. 24 ust 5 pkt 8 PZP z dnia 08.01.2020 r.
 - c. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nr 2433.4050.490085.2020 z dnia 13.10.2020 dotyczący [REDAKTOWANE] wystawione przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zabrzu.
 - d. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek nr 480071ZN20//0006656 z dnia 03.11.2020 r. dotyczące [REDAKTOWANE] wystawione przez ZUS oddział w Olsztynie wraz z wydrukiem usługi poświadczenia wydanych zaświadczeń
 - e. Wiadomość e-mail z dnia 08.01.2021 r. godz. 09:56 dotycząca przesłania zaświadczenia z Urzędu Skarbowego wraz z zewnętrznym podpisem elektronicznym
- 74) Pismo Starostwa Powiatowego znak IM.272.16.2020 z dnia 29.12.2020 r. przesłane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dotyczące wezwania do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz dane techniczne oferowanego asortymenty. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 29.12.2020 r., godz. 13:17 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTOWANE]
- 75) Wiadomość e-mail z dnia 06.01.2021 r. godz. 19:25 przesłana przez [REDAKTOWANE] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl dotyczące przesłania wymaganych dokumentów
- 76) Wiadomość e-mail z dnia 07.01.2021 r. godz. 13:34 przesłana przez [REDAKTOWANE] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl dotyczące przesłania zaświadczenia UZ oraz ZUS.
- a. Wydruk z systemu Szafir 2.0 z dnia 07.01.2021 r. godz. 13:53 dotyczący weryfikacji podpisu.
 - b. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nr 1811.4050.652516.2020 z dnia 04.01.2020 dotyczący [REDAKTOWANE] wystawione przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łańcucie
 - c. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek nr 350071ZN20//0009464 z dnia 30.12.2020 r. dotyczące [REDAKTOWANE] wystawione przez ZUS oddział w Rzeszowie wydrukiem usługi poświadczenia wydanych zaświadczeń
 - d. Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust 1 pkt 15 i 22 oraz w art. 24 ust 5 pkt 8 PZP z dnia 05.01.2021 r.
 - e. Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy z dnia 05.01.2020 r.,
 - f. Karta charakterystyki Velodes Silk z dnia 13.01.2020 r.
 - g. Karta charakterystyki Velodes Soft z dnia 15.10.2014 r.
 - h. Karta charakterystyki Velodes Gel z dnia 06.11.2016 r.
 - i. Karta charakterystyki Velox Spray Neutral z dnia 11.04.2019 r.
 - j. Karta charakterystyki Velox Top AF Neutral z dnia 16.01.2014 r.

- 77) Pismo Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej znak IM.272.16.2020 z dnia 11.01.2021 r. dotyczące informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 1,5,6,7,8,9,11,13. Zamawiający w dniu 29.12.2020 r. unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zadania nr 2,3,4,10 i 12. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 11.01.2021 r. godz. 15:50 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED].
- 78) Wydruk ze strony internetowej BIP-Powiat Skarżyski <http://powiat.skarzyski.lo.pl> potwierdzający opublikowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 1,5,6,7,8,9,11,13 w dniu 11.01.2021 r.
- 79) Pismo Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej znak IM.272.16.2020 z dnia 08.01.2021 r. skierowane do [REDACTED] ul. [REDACTED], [REDACTED] dotyczące wezwania do udzielenia wyjaśnień w zakresie zaoferowanego asortymentu. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 08.01.2021 r., godz. 10:23 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDACTED]
- 80) Pismo [REDACTED] z dnia 13.01.2021 r. będące odpowiedzią na wezwanie do udzielenia wyjaśnień. Pismo przesłane wiadomością e-mail z dnia 13.01.2021 r. godz. 22:16 przez [REDACTED] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl. W załączeniu karta produktu Velodes Silk.
- 81) Pismo Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej znak IM.272.16.2020 z dnia 14.01.2021 r. dotyczące informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 15. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 14.01.2021 r. godz. 14:07 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED].
- 82) Wydruk ze strony internetowej BIP-Powiat Skarżyski <http://powiat.skarzyski.lo.pl> potwierdzający opublikowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 15.
- 83) Pismo Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej znak IM.272.16.2020 z dnia 14.01.2021 r. skierowane do [REDACTED] ul. [REDACTED], [REDACTED] dotyczące wezwania do udzielenia wyjaśnień w zakresie zaoferowanego asortymentu. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 14.01.2021 r., godz. 14:08 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDACTED]
- 84) Pismo [REDACTED] z dnia 18.01.2021 r. będące odpowiedzią na wezwanie do udzielenia wyjaśnień. Pismo przesłane wiadomością e-mail z dnia 18.01.2021 r. godz. - 10:55 przez [REDACTED] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl. W załączeniu oświadczenie dotyczące produktu biobójczego i wyrobów medycznych o nazwie Velox Spray z dnia 14.01.2021 r.
- 85) Pismo Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej znak IM.272.16.2020 z dnia 15.01.2021 r. skierowane do [REDACTED] ul. [REDACTED], [REDACTED] dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 18.02.2021 r. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 15.01.2021 r., godz. 15:15 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDACTED]

- 86) Pismo [REDAKTED] z dnia 18.01.2021 r. wyrażające zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 18.02.2021 r. Pismo przesłane wiadomością e-mail z dnia 18.01.2021 r. godz. 12:29 przez [REDAKTED] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl
- 87) Pismo Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej znak IM.272.16.2020 z dnia 18.01.2021 r. dotyczące zawiadomienia o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania w części dotyczącej pakietu nr 14. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 18.01.2021 r., godz. 13:35 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED]
- 88) Wydruk ze strony internetowej BIP-Powiat Skarżyski <http://powiat.skarzyski.lo.pl> potwierdzający opublikowanie zawiadomienia o unieważnieniu postępowania w części dotyczącej zadania nr 14. Z dnia 18.01.2021 r.
- 89) Umowa nr 12/2021 z dnia 18.01.2021 r. zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Annę Leżańska – Wicestarostę Skarżyskiego a [REDAKTED], ul. [REDAKTED], na przedmiot umowy zakup na potrzeby Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej, ul. Ekonomii 4, 26-110 Skarżysko-Kamiennej aparatu USG wielofunkcyjnego z głowicą do diagnostyki klatki piersiowej płuc wraz z bezpłatną dostawą, montażem i instalacją oraz bezpłatnym przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi sprzętu, w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego”. Przedmiot umowy będzie realizowany do dnia 01.03.2021 r. Wartość umowy wynosi 74.037,04 zł netto podatek VAT 5.922,96 zł kwota brutto 79.960,00 zł.
- Załącznik nr 1 do umowy – szczegółowy opis parametrów technicznych przedmiotu zamówienia
 - Załącznik nr 2 do umowy – formularz ofertowy
 - Załącznik nr 3 do umowy – protokół zdawczo-odbiorczy
 - Załącznik nr 4 do umowy – klauzula informacyjna
- 90) Załącznik do umowy: kontrola wstępna wydziału merytorycznego, kontrola wstępna wydziału finansowego
- 91) Umowa nr 17/2021 z dnia 20.01.2021 r. zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Annę Leżańska – Wicestarostę Skarżyskiego a [REDAKTED], ul. [REDAKTED], na przedmiot umowy zakup i dostawę środków czystości w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego”. Przedmiot umowy będzie realizowany do dnia 10.02.2021 r. Wartość umowy wynosi 126.899,88 zł netto podatek VAT 10.151,99 zł kwota brutto 137.051,87 zł.
- Załącznik nr 1 do umowy – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 15 – środki czystości II

b. Załącznik nr 2 do umowy – formularz ofertowy.

92) Załącznik do umowy: kontrola wstępna wydziału merytorycznego, kontrola wstępna wydziału finansowego.

93) Umowa nr 16/2021 z dnia 19.01.2021 r. zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Annę Leżańska – Wicestarostę Skarżyskiego a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na przedmiot umowy zakup na potrzeby Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna bramki do pomiaru temperatury szt 2 wraz z bezpłatną dostawą, montażem i instalacją oraz bezpłatną przeszkoleniem pracowników, umowa w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego”. Przedmiot umowy będzie realizowany do dnia 02.03.2021 r. Wartość umowy wynosi 22.439,02 zł netto podatek VAT 5.160,98 zł kwota brutto 27.600,00 zł.

a. Załącznik nr 1 do umowy – szczegółowy opis parametrów technicznych przedmiotu zamówienia

b. Załącznik nr 2 do umowy – formularz ofertowy

c. Załącznik nr 3 do umowy – protokół zdawczo-odbiorczy

d. Załącznik nr 4 do umowy – klauzula informacyjna

94) Załącznik do umowy: kontrola wstępna wydziału merytorycznego, kontrola wstępna wydziału finansowego

95) Oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 26.02.2021 r. dotyczące prośby o wydłużenie terminu dostawy przedmiotu zamówienia do dnia 31.03.2021 r.

96) Wyciąg z protokołu nr 14/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 01.03.2021 r. dotyczące wyrażenia zgody na prośbę wykonawcy.

97) Aneks nr 1 zawarty w dniu 02.03.2021 r. do umowy nr 16/2021 z dnia 19.01.2021 r. zawarty pomiędzy Powiatem Skarżyskim z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, reprezentowanym przez Annę Leżańska – Wicestarostę Skarżyskiego, Katarzyną Bilską – Członkiem Zarządu a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na wydłużenie terminu realizacji umowy do dnia 31.03.2021 r.

98) Umowa nr 7/2021 z dnia 18.01.2021 r. zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Annę Leżańska – Wicestarostę Skarżyskiego a [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność pod nazwą [REDAKTOWANE], al. [REDAKTOWANE] na przedmiot umowy zakup na potrzeby Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna maszyny do czyszczenia podłóg wraz z bezpłatną dostawą, montażem i instalacją oraz bezpłatnym przeszkoleniem pracowników, umowa w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego”. Przedmiot umowy będzie realizowany do dnia 01.03.2021 r. Wartość umowy wynosi 18.658,54 zł netto podatek VAT 4.291,46 zł kwota brutto 22.950,00 zł.

- a. Załącznik nr 1 do umowy – szczegółowy opis parametrów technicznych przedmiotu zamówienia
 - b. Załącznik nr 2 do umowy – formularz ofertowy
 - c. Załącznik nr 3 do umowy – protokół zdawczo-odbiorczy
 - d. Załącznik nr 4 do umowy – klauzula informacyjna
- 99) Załącznik do umowy: kontrola wstępna wydziału merytorycznego, kontrola wstępna wydziału finansowego.
- 100) Umowa nr 8/2021 z dnia 18.01.2021 r. zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Annę Leżańska – Wicestarostę Skarżyskiego a [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność pod nazwą [REDAKTOWANE], al. [REDAKTOWANE], na przedmiot umowy zakup na potrzeby Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna stacji do dekontaminacji pomieszczeń wraz z bezpłatną dostawą, montażem i instalacją oraz bezpłatnym przeszkoleniem pracowników, umowa w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego”. Przedmiot umowy będzie realizowany do dnia 01.03.2021 r. Wartość umowy wynosi 22.764,23 zł netto podatek VAT 5.235,77 zł kwota brutto 28.000,00 zł.
- a. załącznik nr 1 do umowy – szczegółowy opis parametrów technicznych przedmiotu zamówienia,
 - b. załącznik nr 2 do umowy – formularz ofertowy,
 - c. załącznik nr 3 do umowy – protokół zdawczo-odbiorczy,
 - d. załącznik nr 4 do umowy – klauzula informacyjna,
- 101) Załącznik do umowy: kontrola wstępna wydziału merytorycznego, kontrola wstępna wydziału finansowego.
- 102) Umowa nr 11/2021 z dnia 18.01.2021 r. zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Annę Leżańska – Wicestarostę Skarżyskiego a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na przedmiot umowy zakup na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, Szpital Powiatowy im. M. Skodowskiej-Curie, ul. Szpitalna 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna, Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej, ul. Ekonomii 4, 26-110 Skarżysko-Kamienna zamglawiacza –szt. 2 wraz z bezpłatną dostawą, montażem i instalacją oraz bezpłatnym przeszkoleniem pracowników, umowa w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego”. Przedmiot umowy będzie realizowany do dnia 01.03.2021 r. Wartość umowy wynosi 27.180,00 zł netto podatek VAT 6.251,40 zł kwota brutto 33.431,40 zł.
- a. załącznik nr 1 do umowy – szczegółowy opis parametrów technicznych przedmiotu zamówienia,

- b. załącznik nr 2 do umowy – formularz ofertowy,
 - c. załącznik nr 3 do umowy – protokół zdawczo-odbiorczy,
 - d. załącznik nr 4 do umowy – klauzula informacyjna.
- 103) Załącznik do umowy: kontrola wstępna wydziału merytorycznego, kontrola wstępna wydziału finansowego.
- 104) Umowa nr 9/2021 z dnia 18.01.2021 r. zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Annę Leżańska – Wicestarostę Skarżyskiego a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na przedmiot umowy zakup na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, Szpital Powiatowy im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Szpitalna 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna, maty dekontaminacyjnej o wymiarach 200x200 cm wraz z bezpłatną dostawą w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego”. Przedmiot umowy będzie realizowany do dnia 01.03.2021 r. Wartość umowy wynosi 5.150,00 zł netto podatek VAT 1.184,50 zł kwota brutto 6.334,50 zł.
- a. załącznik nr 1 do umowy – szczegółowy opis parametrów technicznych przedmiotu zamówienia,
 - b. załącznik nr 2 do umowy – formularz ofertowy,
 - c. załącznik nr 3 do umowy – protokół zdawczo-odbiorczy,
 - d. załącznik nr 4 do umowy – klauzula informacyjna.
- 105) Załącznik do umowy: kontrola wstępna wydziału merytorycznego, kontrola wstępna wydziału finansowego.
- 106) Umowa nr 10/2021 z dnia 18.01.2021 r. zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Annę Leżańska – Wicestarostę Skarżyskiego a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na przedmiot umowy zakup na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, Szpital Powiatowy im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Szpitalna 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna, maty dekontaminacyjnej o wymiarach 120x150 cm -2szt. wraz z bezpłatną dostawą w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego”. Przedmiot umowy będzie realizowany do dnia 01.03.2021 r. Wartość umowy wynosi 4.010,00 zł netto podatek VAT 922,30 zł kwota brutto 4.932,30 zł.
- a. załącznik nr 1 do umowy – szczegółowy opis parametrów technicznych przedmiotu zamówienia,
 - b. załącznik nr 2 do umowy – formularz ofertowy,
 - c. załącznik nr 3 do umowy – protokół zdawczo-odbiorczy,
 - d. załącznik nr 4 do umowy – klauzula informacyjna.
- 107) Załącznik do umowy: kontrola wstępna wydziału merytorycznego, kontrola wstępna wydziału finansowego.

- 108) Umowa nr 13/2021 z dnia 18.01.2021 r. zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Annę Leżańska – Wicestarostę Skarżyskiego a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na przedmiot umowy zakup na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, Szpital Powiatowy im. M. Skodowskiej-Curie, ul. Szpitalna 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna, zestawu vedeoendoskopowego do diagnostyki w obrębie głowy i szyi wraz z bezpłatną dostawą, montażem i instalacją obraz bezpłatnym przeszkoleniem pracowników, umowa w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego”. Przedmiot umowy będzie realizowany do dnia 01.03.2021 r. Wartość umowy wynosi 88.518,52 zł netto podatek VAT 7.081,48 zł kwota brutto 95.600,00 zł,
- a. załącznik nr 1 do umowy – szczegółowy opis parametrów technicznych przedmiotu zamówienia,
 - b. załącznik nr 2 do umowy – formularz ofertowy,
 - c. załącznik nr 3 do umowy – protokół zdawczo-odbiorczy,
 - d. załącznik nr 4 do umowy – klauzula informacyjna.
- 109) Załącznik do umowy: kontrola wstępna wydziału merytorycznego, kontrola wstępna wydziału finansowego.
- 110) Wydruk ze strony internetowej <https://bzp.uzp.gov.pl> potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia nr 510412492-N-2021 z dnia 04.02.2021 r. o udzieleniu zamówienia dotyczącego ogłoszenia nr 764784-N-2020 zmienionego ogłoszeniem nr 540546251-N-2020.
- 111) Oświadczenie z dnia 21.12.2020 r., składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 PZP:
- a. [REDAKTOWANE] – kierownik zamawiającego
 - b. [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej
 - c. [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej
 - d. [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej
 - e. [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej
 - f. [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej
 - g. [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej
 - h. [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej
 - i. [REDAKTOWANE] – inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenie z dnia 18.01.2021 r.
- 112) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zatwierdzony w dniu 04.02.2021 r. przez Artura Berusa – Starostę, protokół zawiera m.in. następujące informacje:
- a. wartość zamówienia:
 - zadanie 1 – 89.054,89 zł co stanowi równowartość 20.859,37 euro,
 - zadanie 2 - 44.444,44 zł co stanowi równowartość 10.410,24 euro,
 - zadanie 3 – 41.666,67 zł co stanowi równowartość 9.759,60 euro,
 - zadanie 4 – 35.555,56 zł co stanowi równowartość 8.328,19 euro,

- zadanie 5 – 24.390,24 zł co stanowi równowartość 5.712,94 euro,
 - zadanie 6 – 4.878,05 zł co stanowi równowartość 1.142,59 euro,
 - zadanie 7 – 3.934,96 zł co stanowi równowartość 921,69 euro,
 - zadanie 8 – 12.195,12 zł co stanowi równowartość 2.856,47 euro,
 - zadanie 9 – 24.390,24 zł co stanowi równowartość 5.712,94 euro,
 - zadanie 10 – 41.666,67 zł co stanowi równowartość 9.759,60 euro,
 - zadanie 11 – 28.455,28 zł co stanowi równowartość 6.665,09 euro,
 - zadanie 12 – 9.259,26 zł co stanowi równowartość 2.168,80 euro,
 - zadanie 13 – 74.074,07 zł co stanowi równowartość 17.350,40 euro,
 - zadanie 14 – 112.032,52 zł co stanowi równowartość 26.241,43 euro,
 - zadanie 15 – 163.658,00 zł co stanowi równowartość 38.333,68 euro,
- Wartość zamówienia została ustalona w dniu 07.12.2020 r. na podstawie analizy cen rynkowych.

b. Komisja przetargowa została powołana w dniu 14.12.2020 r.

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

c. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP w dniu 10.12.2020 r. pod numerem 764784-N-2020.

d. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej BIP <http://powiat.skarzyski.lo.pl> od dnia 10.12.2020 r. do nadal.

e. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zamieszczonego w BZP zostało zamieszczone w BZP w dniu 16.12.2020 r. pod nr 540546251-N-2020

f. SIWZ została udostępniona na stronie internetowej <http://powiat.skarzyski.lo.pl> od dnia 10.12.2020 r. do nadal.

g. Zamawiający zastosował procedurę o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – PZP.

h. Termin składania ofert upłynął w dniu 21.12.2020 r. o godz. 10:00, przedłużono termin składani ofert pierwotnie określonego na dzień 18.12.2020 r.

i. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 21.12.2020 r. godz. 10:30 w Starostwie Powiatowym – sala herbowa, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna

j. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie:

- Część 1 w wysokości 96.179,28 zł
- Część 2 w wysokości 48.000,00 zł
- Część 3 w wysokości 45.000,00 zł
- Część 4 w wysokości 38.400,00 zł
- Część 5 w wysokości 30.000,00 zł

- Część 6 w wysokości 6.000,00 zł
- Część 7 w wysokości 4.840,00 zł
- Część 8 w wysokości 15.000,00 zł
- Część 9 w wysokości 30.000,00 zł
- Część 10 w wysokości 45.000,00 zł
- Część 11 w wysokości 35.000,00 zł
- Część 12 w wysokości 10.000,00 zł
- Część 13 w wysokości 80.000,00 zł
- Część 14 w wysokości 137.800,00 zł
- Część 14 w wysokości 201.300,00 zł

k. Zastosowano art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. PZP

- [REDACTED], ul. [REDACTED]
- [REDACTED], ul. [REDACTED]
- [REDACTED] al. [REDACTED]
- [REDACTED] ul. [REDACTED]
- [REDACTED] ul. [REDACTED]
- [REDACTED], ul. [REDACTED]

l. Odrzucono – [REDACTED], ul. [REDACTED]
[REDACTED]

m. Unieważnienie postępowania:

- Zadania nr 14 – zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy PZP

n. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 1,5-9,11,13,15 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie zadania 2,-4,10,12,14 zostało przekazane w dniu 11.01.2021 r. (w zakresie zadania 1-13) w dniu 14.01.2021 r. (w zakresie zadania 15) oraz w dniu 18.01.2021 r. (w zakresie zadania nr 14) drogą elektroniczną

o. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 04.02.2021 r pod numerem 510412492-N-2020.

p. Zawarto umowy:

- 18.01.2020 r. [REDACTED], ul. [REDACTED]
za cenę 95.600,00 zł – zadanie nr 1
- 18.01.2020 r. [REDACTED], ul. [REDACTED]
za cenę 33.431,40 zł – zadanie nr 5, za cenę 6.334,50 zł – zadanie nr 6, za cenę 4.932,30 zł – zadanie nr 7
- 18.01.2020 r. [REDACTED], al. [REDACTED]
[REDACTED] za cenę 22.950,00 zł – zadanie nr 8, za cenę 28.000,00 zł – zadanie nr 11
- 19.01.2020 r. [REDACTED], ul. [REDACTED] za cenę 27.600,00 zł – zadanie nr 9
- 18.01.2020 r. [REDACTED], ul. [REDACTED]
za cenę 79.960,00 zł – zadanie nr 13

– 20.01.2020 r. [REDAKTOWANE] za cenę 137.051,87 zł
– zadanie nr 15

1.2.1.7 Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego VIII, ogłoszenie o zamówieniu nr 773893-N-2020, numer referencyjny IM.272.17.2020

- 1) Wniosek z dnia 07.12.2020 r. o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30.000 euro (netto) wraz z wydrukiem szacującym wartość zamówienia.
- 2) Wniosek z dnia 10.07.2020 r. o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30.000 euro (netto) wraz z wydrukiem szacującym wartość zamówienia.
- 3) Wniosek z dnia 12.10.2020 r. o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30.000 euro (netto) wraz z wydrukiem szacującym wartość zamówienia.
- 4) Pismo Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 21.12.2020 r. skierowane do Zarządu Powiatu Skarżyskiego dot. zamówienia publicznego pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego VII.*
- 5) Wyciąg z protokołu nr 72/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 22.12.2020 r.
- 6) Pismo Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 21.09.2020 r. skierowane do Zarządu Powiatu Skarżyskiego dot. zamówienia publicznego pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego II.*
- 7) Wyciąg z protokołu nr 48/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 23.09.2020 r.
- 8) Uchwała nr 69/128/2020 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 09.12.2020 r.
- 9) Zarządzenie nr 87/2020 Starosty Skarżyskiego z dnia 14.12.2020 r.
- 10) Wartość zamówienia określona na podstawie analizy cen rynkowych oraz wniosku z dnia 07.12.2020 r. o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30.000 euro (netto) z dnia 29.12.2020 r. dotyczy zadania pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego VIII.*
- 11) Notatka służbowa sporządzona w dniu 30.12.2020 r. na okoliczność powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu*

skarżyskiego VIII dotycząca nadal obowiązującej komisji przetargowej, zgodnie z zarządzeniem nr 87/2020 Starosty Skarżyskiego z dnia 14.12.2020 r.

12) SIWZ z dnia 30.12.2020 r., przetargu nieograniczonego pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego VIII*, nr postępowania IM.272.17.2020, określono m.in.

- a. Zamawiający: Powiat Skarżyski z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna NIP:663-18-43-857
- b. Termin składania ofert do dnia – 18.01.2021 r. godz. 10:00
- c. Termin otwarcia ofert – 18.01.2020 r. godz.11:00
- d. Tryb udzielenia zamówienia: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)
- e. Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu
- f. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 7 części/zadań
- g. Termin wykonania zamówienia: w terminie 6 tygodni od daty zawarcia umowy w zakresie zadania nr 1-5, w terminie 3 tygodni od daty zawarcia umowy w zakresie zadania 6-7.
- h. Warunki udziału w postępowaniu:
 - ✓ kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie.
 - ✓ sytuacja ekonomiczna i finansowa Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie.
 - ✓ zdolność techniczna i zawodowa Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie
 - ✓ Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia jednego kompletu oświadczeń i dokumentów.
- i. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
 - Oświadczenie o braku orzeczenia wobec wykonawcy tytułu środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
 - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
 - Zaświadczenie US
 - Zaświadczenie ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
 - Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
 - Oświadczenie o braku wydania wobec wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

- Dokumenty i oświadczeni potwierdzające że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego
 - j. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną na adres: barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl z zastrzeżeniem, że dla złożenia oferty wymagana jest forma pisemna.
 - k. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 - l. termin związania ofertą 30 dni zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy
 - m. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia jednego kompletu dokumentów.
 - n. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności w terminie do dnia 18.01.2021 r. do godz. 10:00
 - o. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.01.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego - Sala Herbowa
 - p. Kryteria oceny:
 - cena – 60 % (w zakresie zadania nr 1 – 7)
 - okres gwarancji – 40 % (w zakresie zadania nr 1 - 7)
 - q. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 - r. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp
 - s. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 - t. Załączniki do SIWZ:
 - Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia: Formularz cenowy
 - Załącznik nr 2 – Formularz oferty
 - Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 - Załącznik nr 4 – oświadczeni wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 - Załącznik nr 5 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 - Załącznik nr 6 – oświadczenie wykonawcy
 - Załącznik nr 7 – oświadczenie wykonawcy
 - Załącznik nr 8/1 – 8/3 – projekty umów
- 13) Wydruk ze strony internetowej <http://bzp.uzp.gov.pl> potwierdzający opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu 773893-N-2020 z dnia 30.12.2020 r. dotyczącego *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego VIII.*
- 14) Wydruk ze strony internetowej BIP-Powiat Skarżyski <http://powiat.skarzyski.lo.pl> potwierdzający opublikowanie ogłoszenia nr 773893-N-2020 z dnia 30.12.2020 r. nr sprawy IM.272.17.2020 r. Ogłoszenie opublikowane na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

- 15) Wiadomość e-mail z dnia 04.01.2021 r., godz. 14:42 przesłana przez [REDAKTOWANO] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl dotycząca pytania o do treści SIWZ.
- 16) Wiadomość e-mail z dnia 05.01.2021 r., godz. 13:55 przesłana przez izabela.azarowicz@skarzysko.powiat.pl do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl dotycząca korespondencji z [REDAKTOWANO] w sprawie zadanych pytań.
- 17) Wiadomość e-mail z dnia 05.01.2021 r., godz. 13:52 przesłana przez [REDAKTOWANO] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl dotycząca prośby o wyjaśnienie treści SIWZ. Korespondencja w sprawie pytania pomiędzy [REDAKTOWANO] a magdalena.wilk@skarzysko.powiat.pl i barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl
- 18) Pismo [REDAKTOWANO] z dnia 05.01.2021 r. skierowane do Powiatu Skarżyskiego w Skarżysku-Kamiennej dotyczące wyjaśnienia przedmiotu zamówienia. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 05.01.2021 r. godz. 15:37 przez [REDAKTOWANO] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl. Korespondencja z [REDAKTOWANO] a izabela.azarowicz@skarzysko.powiat.pl i barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl dot. zadanych pytań.
- 19) Pismo Drager Polska Sp. z o.o. dotyczące wniosku o udzielenie wyjaśnień. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 07.01.2021 r. godz. 13:54 przez [REDAKTOWANO] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl. Korespondencja z [REDAKTOWANO] a izabela.azarowicz@skarzysko.powiat.pl i barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl dot. zadanych pytań
- 20) Pismo Starostwa powiatowego w Skarżysku-Kamiennej znak IM.272.17.2020 r. z dnia 08.01.2021 r. dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 08.01.2021 r. przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO].
- 21) Wydruk ze strony internetowej BIP-Powiat Skarżyski <http://powiat.skarzyski.lo.pl> potwierdzający opublikowanie wyjaśnień treści SIWZ w dniu 08.01.2021 r.
- 22) Pismo [REDAKTOWANO] z dnia 08.01.2020 r. dotyczące zapytań do treści SIWZ. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 08.01.2021 r. godz. 18:56 przez [REDAKTOWANO] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl. Korespondencja w sprawie pytania pomiędzy [REDAKTOWANO] a magdalena.wilk@skarzysko.powiat.pl i barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl
- 23) Pismo Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej znak IM.272.17.2020 z dnia 11.01.2021 r. wyjaśniające treści SIWZ. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 11.01.2021 r. przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO].
- 24) Wydruk ze strony internetowej BIP-Powiat Skarżyski <http://powiat.skarzyski.lo.pl> potwierdzający opublikowanie wyjaśnień treści SIWZ w dniu 11.01.2021 r.
- 25) Pismo Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej znak IM.272.17.2020 z dnia 15.01.2021 r. dotyczące zmiany treści SIWZ. Zmianie uległ termin składania ofert do dnia 20.01.2021 r. godz. 10:00, termin otwarcia ofert na dzień 20.01.2021 r. godz. 10:30.

Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 15.01.2021 r. barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDACTED]

26) Wydruk ze strony internetowej <https://bzp.uzp.gov.pl> potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia nr 540403233-N-2021 z dnia 15.01.2021 r. o zmianie ogłoszenia nr 773893 -N-2020 z dnia 30.12.2020 r. Wiadomość e-mail z dnia 15.01.2021 r. dotycząca opublikowania ogłoszenia w systemie BZP. Ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

27) Wydruk ze strony internetowej BIP-Powiat Skarżyski <http://powiat.skarzyski.lo.pl> potwierdzający opublikowanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia z dnia 15.01.2021 r.

28) Pismo Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej znak IM.272.17.2020 z dnia 18.01.2021 r. dotyczące zmiany treści SIWZ – dodanie do zakresu przedmiotu zamówienia zadania nr 8 pn. środki czystości. Zmianie uległ termin składania ofert do dnia 29.01.2021 r. godz. 10:00, termin otwarcia ofert na dzień 29.01.2021 r. godz. 10:30.

Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 15.01.2021 r. barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDACTED]

29) Wydruk ze strony internetowej <https://bzp.uzp.gov.pl> potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia nr 540404582-N-2021 z dnia 18.01.2021 r. o zmianie ogłoszenia nr 773893 -N-2020 z dnia 30.12.2020 r. Wiadomość e-mail z dnia 18.01.2021 r. dotycząca opublikowania ogłoszenia w systemie BZP. Ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

30) SIWZ – modyfikacja z dnia 18.01.2021 r.

a. Termin składania ofert do dnia 21.01.2021 r. godz. 10:00, termin otwarcia ofert 29.01.2021 r. godz. 10:30

b. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 8 części/zadań

c. Zadanie nr 8 – środki czystości

d. Załącznik 8/4 do SIWZ – projekt umowy

31) Wydruk ze strony internetowej BIP-Powiat Skarżyski <http://powiat.skarzyski.lo.pl> potwierdzający opublikowanie SIWZ-modyfikacja, załącznik nr 1 do SIWZ – dodatnie zadania nr 8, załącznik nr 8/4 do SIWZ z dnia 18.01.2021 r.

32) Wiadomość e-mail z dnia 22.01.2021 r. godz. 13:41 przesłana przez [REDACTED] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl dotyczące pytania do przetargu. Zapytanie wysłane po terminie.

33) Pismo Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej znak IM.272.17.2020 z dnia 25.01.2021 r. dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 15.01.2021 r. barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDACTED]

34) Wydruk ze strony internetowej BIP-Powiat Skarżyski <http://powiat.skarzyski.lo.pl> potwierdzający opublikowanie wyjaśnień do treści SIWZ z dnia 25.01.2021 r.

- 35) Wiadomość e-mail z dnia 27.01.2021 r. godz. 11:21 przesłana przez [REDAKTED] do barbara.dygas@skarzyko.powiat.pl dotyczące pytania do przetargu. Zapytanie wysłane po terminie.
- 36) Lista obecności przedstawicieli wykonawców na publicznym otwarciu ofert w dniu 29.01.2021 r. godz. 10:30 – dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego VIII.*
- 37) Skan koperty potwierdzający złożenie oferty, przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED] w dniu 08.01.2021 godz. 13:35
- 38) Skan koperty potwierdzający złożenie oferty przez [REDAKTED], ul. Borkowa 12, 05-840 Brwinów w dniu 14.01.2021 r.
- 39) Skan koperty potwierdzający złożenie oferty przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED] w dniu 15.01.2021 r. godz. 11:50
- 40) Skan koperty potwierdzający złożenie oferty przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED] w dniu 15.01.2021 r. godz. 11:50
- 41) Skan koperty potwierdzający złożenie oferty przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED] w dniu 15.01.2021 r. godz. 12:48
- 42) Skan koperty potwierdzający złożenie oferty przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED] w dniu 28.01.2021 r. godz. 13:16
- 43) Skan koperty potwierdzający złożenie oferty przez [REDAKTED], al. [REDAKTED] w dniu 28.01.2021 r. godz. 09:35
- 44) Skan koperty potwierdzający złożenie oferty przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED] w dniu 29.01.2021 r. godz. 10:00
- 45) Formularz ofertowy z dnia 11.01.2021 r. sporządzony przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED], zadanie nr 5 – 9.766,44 zł, okres gwarancji 24 miesiące
- Załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis parametrów technicznych przedmiotu zamówienia
 - Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 PZP dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu z dnia 11.01.2021 r.
 - Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 11.01.2021 r.
 - Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP z dnia 11.01.2021 r.
 - Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy z dnia 11.01.2021 r.
- 46) Formularz ofertowy z dnia 14.01.2021 r. sporządzony przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED], zadanie nr 1 – 47.520,00zł, okres gwarancji 24 miesiące, zadanie nr 2 – videogastroskop – 45.360,00 zł, okres gwarancji 24 miesiące

- a. Załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis parametrów technicznych przedmiotu zamówienia szt. 2
 - b. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 PZP dotyczące spełnienie warunków udziału w postępowaniu z dnia 14.01.2021 r.
 - c. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 14.01.2021 r.
 - d. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP z dnia 14.01.2021 r.
 - e. Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy z dnia 14.01.2021 r.
 - f. Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 08.01.2021 r. godz. 13:00 dotyczące [REDAKTOWANE]
 - g. Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 08.01.2021 r. godz. 13:06 dotyczące [REDAKTOWANE]
 - h. Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 08.01.2021 r. godz. 13:05 dotyczące [REDAKTOWANE]
 - i. Załącznik nr 8/1 do SIWZ – projekt umowy
 - j. Załącznik nr 3 do umowy – protokół zdawczo – odbiorczy
 - k. Załącznik nr 4 do umowy – klauzula informacyjna
- 47) Formularz ofertowy z dnia 14.01.2021 r. sporządzony przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], zadanie nr 6 – 1.402,20 zł, okres gwarancji 60 miesiące,
- a. Załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis parametrów technicznych przedmiotu zamówienia
 - b. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 PZP dotyczące spełnienie warunków udziału w postępowaniu z dnia 14.01.2021 r.
 - c. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 14.01.2021 r.
 - d. Załącznik nr 8/2 do SIWZ – projekt umowy
- 48) Formularz ofertowy z dnia 14.01.2021 r. sporządzony przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], zadanie nr 3 – 15.120,00 zł, okres gwarancji 48 miesięcy
- a. Załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis parametrów technicznych przedmiotu zamówienia
 - b. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 PZP dotyczące spełnienie warunków udziału w postępowaniu z dnia 14.01.2021 r.
 - c. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 14.01.2021 r.

- d. Pełnomocnictwo z dnia 17.11.2020 r. udzielone [REDAKTOWANE] do reprezentowania spółki w postępowaniach publicznych.
- 49) Formularz ofertowy z dnia 14.01.2021 r. sporządzony przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], zadanie nr 5 – 7.647,11 zł, okres gwarancji 60 miesiące
- a. Załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis parametrów technicznych przedmiotu zamówienia
 - b. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 PZP dotyczące spełnienie warunków udziału w postępowaniu z dnia 14.01.2021 r.
 - c. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 14.01.2021 r.
 - d. Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej z dnia 18.01.2021 r.
 - e. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP z dnia 18.01.2021 r.
 - f. Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy z dnia 18.01.2021 r.
 - g. Załącznik nr 8/1 do SIWZ – projekt umowy
 - h. Załącznik nr 3 do umowy – protokół zdawczo – odbiorczy
 - i. Załącznik nr 4 do umowy – klauzula informacyjna
 - j. Karta produktu, deklaracje zgodności
 - k. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z dnia 14.01.2021 r. godz. 10:54
- 50) Formularz ofertowy z dnia 18.01.2021 r. sporządzony przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], zadanie nr 7 – 3.228,00 zł, okres gwarancji 12 miesiące
- a. Załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis parametrów technicznych przedmiotu zamówienia
 - b. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 PZP dotyczące spełnienie warunków udziału w postępowaniu z dnia 18.01.2021 r.
 - c. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 18.01.2021 r.
- 51) Formularz ofertowy z dnia 28.01.2021 r. sporządzony przez [REDAKTOWANE], al. [REDAKTOWANE], zadanie nr 3 – 33.990,00 zł, okres gwarancji 24 miesiące, zadanie nr 5 – 14.950,00 zł, okres gwarancji 24 miesiące, zadanie nr 8 – 130.831,0 zł, okres gwarancji 24 miesiące
- a. Załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis parametrów technicznych przedmiotu zamówienia

- b. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 PZP dotyczące spełnienie warunków udziału w postępowaniu z dnia 28.01.2021 r.
 - c. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 28.01.2021 r.
- 52) Formularz ofertowy z dnia 29.01.2021 r. sporządzony przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], zadanie nr 8 – 72.295,20 zł.
- a. Załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis parametrów technicznych przedmiotu zamówienia
 - b. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 PZP dotyczące spełnienie warunków udziału w postępowaniu z dnia 29.01.2021 r.
 - c. Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej z dnia 29.01.2021 r.
 - d. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 29.01.2021 r.
 - e. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP z dnia 29.01.2021 r.
 - f. Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy z dnia 29.01.2021 r.
- 53) Pismo Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej znak IM.272.17.2020 z dnia 29.01.2021 r. dotyczące informacji z otwarcia ofert
- a. Zadanie nr 1:
 - [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] – Cena ofertowa brutto 47.520,00 zł, okres gwarancji 24 miesiące
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania nr 1 kwotę w wysokości 48.000,00 zł
 - b. Zadanie nr 2:
 - [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] – Cena ofertowa brutto 45.360,00 zł, okres gwarancji 24 miesiące
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania nr 1 kwotę w wysokości 45.000,00 zł
 - c. Zadanie nr 3:
 - [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] – cena ofertowa brutto 15.120,00 zł okres gwarancji 48 miesiące
 - [REDAKTOWANE] al. [REDAKTOWANE]
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadanie nr 3 kwotę w wysokości 38.400,00 zł
 - d. Zadanie nr 4: brak ofert
 - e. Zadanie nr 5:

- [REDAKTED] ul. [REDAKTED] – cena ofertowa brutto 9.766,44 zł, okres gwarancji 24 miesiące
- [REDAKTED], ul. [REDAKTED] – cena ofertowa brutto 7.647,11 zł, okres gwarancji 60 miesięcy
- [REDAKTED], al. [REDAKTED] – cena ofertowa brutto 14.950,00 zł, okres gwarancji 24 miesiące.
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania nr 5 kwotę w wysokości 10.000,00 zł
- f. Zadanie nr 6:
– [REDAKTED], cena ofertowa brutto 1.402,20 zł, okres gwarancji 60 miesięcy
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania nr 6 kwotę w wysokości 2.700,00 zł
- g. Zadanie nr 7:
– [REDAKTED] ul. [REDAKTED],
cena ofertowa brutto 3.228,00 zł, okres gwarancji 12 miesięcy
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania nr 7 kwotę w wysokości 2.333,99 zł
- h. Zadanie nr 8:
– [REDAKTED], al. [REDAKTED] – cena ofertowa brutto 130.831,00 zł
– [REDAKTED] ul. [REDAKTED], cena ofertowa brutto 72.295,20 zł
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania nr 8 kwotę w wysokości 137.800,00 zł
- 54) Wydruk ze strony internetowej BIP-Powiat Skarżysko <http://powiat.skarzysko.lo.pl> potwierdzający zamieszczenie informacji z otwarcia ofert w dniu 29.01.2021 r.
- 55) Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z dnia 29.01.2021 r. godz. 14:44 dotyczący [REDAKTED]
- 56) Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z dnia 29.01.2021 r. godz. 14:46 dotyczący Zakład Produkcji pościeli [REDAKTED]
- 57) Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z dnia 29.01.2021 r. godz. 14:47 dotyczący [REDAKTED]
- 58) Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z dnia 29.01.2021 r. godz. 14:48 dotyczący [REDAKTED]
- 59) Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29.01.2021 r., godz. 13:42 dotyczący [REDAKTED]
- 60) Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29.01.2021 r., godz. 14:50 dotyczący [REDAKTED]
- 61) Pismo Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej znak IM.272.17.2020 z dnia 01.02.2021 r. skierowane do [REDAKTED] dotyczące udzielenia wyjaśnień oraz złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na

- wysokość ceny. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 01.02.2021 r. godz. 10:35 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDACTED]
- 62) Pismo Zakładu Produkcji Pościeli Świt z dnia 02.02.2021 r. dotyczące wyjaśnienia w sprawie rażąco niskiej ceny. W załączeniu do pisma certyfikat ISO 9001:2015, AQAP 2110:2016, Raport z audytu, umowa nr RDK/000093/04/D o refundację dodatkowych kosztów wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych z dnia 25.05.2020 r., Protokół kontroli PIP nr 17058-5301-K014-PT/15, Zawiadomienie z dnia 15.12.2015 r. o zamiarze wszczęcia kontroli przez ZUS oddział w Zielonej Górze
- 63) Pismo Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej znak IM.272.17.2020 z dnia 01.02.2021 r. skierowane do [REDACTED] dotyczące udzielenia wyjaśnień oraz złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 01.02.2021 r. godz. 10:50 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDACTED]
- 64) Pismo [REDACTED] z dnia 01.02.2021 r. dotyczące odpowiedzi na wezwanie do udzielenia wyjaśnień i złożenia dowodów dotyczących elementów mających wpływ na wysokość ceny. W załączeniu 4 szt. faktur i pełnomocnictwo. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 01.02.2021 r. godz. 12:24 przez [REDACTED] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl.
- 65) Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej z dnia 02.02.2021 r. dotyczące [REDACTED].
- 66) Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej z dnia 01.02.2021 r. dotyczące [REDACTED]
- 67) Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej z dnia 29.01.2021 r. dotyczące [REDACTED]
- 68) Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej z dnia 01.02.2021 r. dotyczące [REDACTED] Oświadczenie przesłane wiadomością e-mail w dniu 01.02.2021 r. przez [REDACTED] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl
- 69) Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej z dnia 01.02.2021 r. dotyczące [REDACTED] Oświadczenie przesłane wiadomością e-mail w dniu 02.02.2021 r. godz. 12:37 przez [REDACTED] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl
- 70) Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej z dnia 01.02.2021 r. dotyczące [REDACTED].
- 71) Pismo Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej znak IM.272.17.2020 z dnia 08.02.2021 r. dotyczące zawiadomienia o odrzuceniu oferty nr [REDACTED] [REDACTED] w zakresie zadania nr 8 oraz o unieważnieniu postępowania w części dotyczącej pakietu nr 4 i 8. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 08.02.2021 r. godz. 12:57 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]

- 72) Wydruk ze strony internetowej BIP-Powiat Skarżyski <http://powiat.skarzyski.lo.pl> potwierdzający opublikowanie zawiadomienia o unieważnieniu postępowania w części dotyczącej zadania nr 4 i 8 z dnia 08.02.2021 r.
- 73) Pismo Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej znak IM.272.17.2020 z dnia 08.02.2021 r. skierowana do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dotyczące wezwania do złożenia dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pismo wysłane wiadomością e-mail w dniu 08.02.2021 r. godz. 12:11 przez barbara.dygas@skarzysk.powiat.pl do [REDAKTOWANE]
- 74) Pismo [REDAKTOWANE] z dnia 09.02.2021 r. dotyczące odpowiedzi na wezwanie z dnia 08.02.2021 r. W załączeniu do niniejszego pisma wykonawca przesyła zaświadczenia.
- Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nr 142.4050.643925.2020 z dnia 23.12.2020 r. dotyczący [REDAKTOWANE] wystawiony przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie.
 - Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek nr 550271ZN20/0003514 z dnia 22.12.2020 r. dotyczący [REDAKTOWANE] wystawiona przez ZUS III oddział w Warszawie Inspektorat w Pruszkowie wraz z wydrukiem usługi poświadczania wydanych zaświadczeń
- 75) Pismo Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej znak IM.272.17.2020 z dnia 08.02.2021 r. skierowana do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] dotyczące wezwania do złożenia dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pismo wysłane wiadomością e-mail w dniu 08.02.2021 r. godz. 12:12 przez barbara.dygas@skarzysk.powiat.pl do [REDAKTOWANE]
- 76) Pismo [REDAKTOWANE] z dnia 08.02.2021 r. dotyczące odpowiedzi na wezwanie z dnia 08.02.2021 r. W załączeniu do niniejszego pisma wykonawca przesyła dokumenty. Pismo przesłane wiadomością e-mail z dnia 08.02.2021 r. godz. 15:25 przez [REDAKTOWANE] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl
- Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nr 2071.4050.569896.2020 z dnia 17.11.2020 r. dotyczący [REDAKTOWANE] wystawiony przez Naczelnika Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku.
 - Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek nr 010071ZN20/0007232 z dnia 17.11.2020 r. dotyczący [REDAKTOWANE] wystawiona przez ZUS oddział w Białymstoku.
 - Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust 5 pkt 8 PZP z dnia 08.02.2021 r.
 - Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy z dnia 08.02.2021 r.
 - Pełnomocnictwo z dnia 28.08.2020 r. wystawione dla [REDAKTOWANE] do reprezentowania spółki w zakresie ofert których wartość nie przekracza kwoty 150.000,00 zł

- 77) Pismo Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej znak IM.272.17.2020 z dnia 08.02.2021 r. skierowana do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] dotyczące wezwania do złożenia dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pismo wysłane wiadomością e-mail w dniu 08.02.2021 r. godz. 12:16 przez barbara.dygas@skarzysk.powiat.pl do [REDAKTOWANE]
- 78) Dokumenty [REDAKTOWANE]:
- Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy z dnia 11.02.2021 r.
 - Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust 1 pkt 12 i 22 PZP oraz w art. 24 ust 5 pkt 8 PZP z dnia 11.02.2021 r.
 - Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek nr 150571ZN21/0000102 z dnia 10.02.2021 r. dotyczący [REDAKTOWANE] wystawiona przez ZUS oddział w Kielcach Inspektorat w Skarżysku-Kam.
 - Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nr 2611.4050.75952.2021 z dnia 10.02.2021r. dotyczący [REDAKTOWANE] wystawiony przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej
- 79) Pismo Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej znak IM.272.17.2020 z dnia 08.02.2021 r. skierowana do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dotyczące wezwania do złożenia dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pismo wysłane wiadomością e-mail w dniu 08.02.2021 r. godz. 12:14 przez barbara.dygas@skarzysk.powiat.pl do [REDAKTOWANE]
- 80) Wiadomość e-mail z dnia 12.02.2021 r. godz. 11:44 przesłana przez [REDAKTOWANE] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl
- Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nr 2813.4050.8256.2021 z dnia 11.01.2021r. dotyczący [REDAKTOWANE] wystawiony przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie
 - Wydruk z programu Szafir 2.0 z dnia 12.02.2021 r., godz. 11:48 dotyczący weryfikacji podpisu.
 - Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek nr 230071ZN21/0000049 z dnia 07.01.2021 r. dotyczący [REDAKTOWANE] wystawiona przez ZUS oddział w Olsztynie wraz z wydrukiem ze strony internetowej poświadczenia wydanych zaświadczeń.
- 81) Pismo Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej znak IM.272.17.2020 z dnia 08.02.2021 r. skierowana do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dotyczące wezwania do złożenia dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pismo wysłane wiadomością e-mail w dniu 08.02.2021 r. godz. 12:12 przez barbara.dygas@skarzysk.powiat.pl do [REDAKTOWANE]
- 82) Pismo [REDAKTOWANE] z dnia 11.02.2021 r. dotycząca prośby o przedłużenie terminu składania dokumentów uzupełniających.

- Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 11.02.2021 r. godz. 14:46 przez [REDAKTOWANE] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl
- 83) Pismo Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej znak IM.272.17.2020 z dnia 11.02.2021 r. dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie terminu na złożenie dokumentów do dnia 17.02.2021 r. Pismo przesłane wiadomością e-mail przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTOWANE]
- 84) Dokumenty [REDAKTOWANE]
- Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy z dnia 11.02.2021 r.
 - Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nr 0809.4050.80924.2021 z dnia 11.02.2021 r. dotycząca [REDAKTOWANE]
 - Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek nr 510071ZN/0004019 z dnia 01.12.2020 dotycząca [REDAKTOWANE] wystawiony przez ZUZ oddział w Zielonej Górze
 - Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust 5 pkt 8 PZP z dnia 11.02.2021 r. wraz z wydrukiem ze strony internetowej poświadczenia wydanych zaświadczeń.
- 85) Pismo skierowane do Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 08.02.2021 r. dotyczące zabezpieczenia środków na zadanie nr 2 i 7 oraz ponownego ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zadań, a które nie wpłynęła żadna oferta.
- 86) Wyciąg z protokołu nr 10/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 10.02.2021 r. dotyczące zabezpieczenia w budżecie powiatu brakujących środków finansowych na zadanie nr 2 i 7, oraz podjęcia decyzji o konieczności ponownego ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zadań, na które nie wpłynęła żadna oferta.
- 87) Pismo Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej znak IM.272.17.2020 z dnia 12.02.2021 r. dotyczące informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 1,2,3,5 i 7. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 12.02.2021 r., godz. 13:11 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
- 88) Wydruk ze strony internetowej BIP-Powiat Skarżyski <http://powiat.skarzyski.lo.pl> potwierdzający opublikowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 1,2,3,5 i 7 z dnia 12.02.2021 r.
- 89) Pismo Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej znak IM.272.17.2020 z dnia 17.02.2021 r. dotyczące informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 6. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 12.02.2021 r., godz. 13:11 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]

- 90) Wydruk ze strony internetowej BIP-Powiat Skarżyski <http://powiat.skarzyski.lo.pl> potwierdzający opublikowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 6 z dnia 17.02.2021 r.
- 91) Wydruk ze strony internetowej <https://bzp.uzp.gov.pl> potwierdzające opublikowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia nr 510421569-N-2021 z dnia 08.03.2021 r. dotyczące ogłoszenia nr 773893-N-2020
- 92) Umowa nr 44/2021 z dnia 23.02.2021 r. zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego a [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], na przedmiot umowy zakup na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, Szpital Powiatowy im. M. Skodowskiej-Curie, ul. Szpitalna 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna, kardiomonitörów -2szt. wraz z bezpłatną dostawą w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego”. Przedmiot umowy będzie realizowany do dnia 06.04.2021 r. Wartość umowy wynosi 14.000,00 zł netto podatek VAT 1.120,00 zł kwota brutto 15.120,00 zł.
- Załącznik nr 1 do umowy – szczegółowy opis parametrów technicznych przedmiotu zamówienia
 - Załącznik nr 2 do umowy – formularz ofertowy
 - Załącznik nr 3 do umowy – protokół zdawczo-odbiorczy
 - Załącznik nr 4 do umowy – klauzula informacyjna
- 93) Załącznik do umowy: kontrola wstępna wydziału merytorycznego, kontrola wstępna wydziału finansowego
- 94) Umowa nr 36/2021 z dnia 19.02.2021 r. zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], na przedmiot umowy zakup na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, Szpital Powiatowy im. M. Skodowskiej-Curie, ul. Szpitalna 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna, videogastroskop – 1 szt. wraz z bezpłatną dostawą w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego”. Przedmiot umowy będzie realizowany w terminie 6 tygodni od daty zawarcia umowy. Wartość umowy wynosi 42.000,00 zł netto podatek VAT 3.360,00 zł kwota brutto 45.360,00 zł.
- Załącznik nr 1 do umowy – szczegółowy opis parametrów technicznych przedmiotu zamówienia
 - Załącznik nr 2 do umowy – formularz ofertowy
 - Załącznik nr 3 do umowy – protokół zdawczo-odbiorczy
 - Załącznik nr 4 do umowy – klauzula informacyjna
- 95) Załącznik do umowy: kontrola wstępna wydziału merytorycznego, kontrola wstępna wydziału finansowego
- 96) Umowa nr 37/2021 z dnia 19.02.2021 r. zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna,

reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na przedmiot umowy zakup na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, Szpital Powiatowy im. M. Skodowskiej-Curie, ul. Szpitalna 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna, videokolonoskopu – 1 szt. wraz z bezpłatną dostawą w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego”. Przedmiot umowy będzie realizowany w terminie 6 tygodni od daty zawarcia umowy. Wartość umowy wynosi 44.000,00 zł netto podatek VAT 3.520,00 zł kwota brutto 47.520,00 zł.

- a. Załącznik nr 1 do umowy – szczegółowy opis parametrów technicznych przedmiotu zamówienia
- b. Załącznik nr 2 do umowy – formularz ofertowy
- c. Załącznik nr 3 do umowy – protokół zdawczo-odbiorczy
- d. Załącznik nr 4 do umowy – klauzula informacyjna

97) Załącznik do umowy: kontrola wstępna wydziału merytorycznego, kontrola wstępna wydziału finansowego

98) Umowa nr 42/2021 z dnia 23.02.2021 r. zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego a [REDAKTOWANE] prowadzącym [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na przedmiot umowy zakup wraz z bezpłatną dostawą urządzenia do dezynfekcji dokumentów na potrzeby Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji ul. Plac Floriański 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna, w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego”. Przedmiot umowy będzie zrealizowany do dnia 06.04.2021 r. Wartość umowy wynosi 2.624,39 zł netto podatek VAT 603,61 zł kwota brutto 3.228,00 zł.

- a. Załącznik nr 1 do umowy – szczegółowy opis parametrów technicznych przedmiotu zamówienia
- b. Załącznik nr 2 do umowy – formularz ofertowy
- c. Załącznik nr 3 do umowy – protokół zdawczo-odbiorczy
- d. Załącznik nr 4 do umowy – klauzula informacyjna

99) Załącznik do umowy: kontrola wstępna wydziału merytorycznego, kontrola wstępna wydziału finansowego

100) Umowa nr 43/2021 z dnia 23.02.2021 r. zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego a [REDAKTOWANE] prowadząca działalność pod nazwą [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]

Góra, na przedmiot umowy zakup wraz z bezpłatną dostawą pościeli w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego”. Przedmiot umowy będzie zrealizowany do dnia

- 06.04.2021 r. Wartość umowy wynosi 1.140,00 zł netto podatek VAT 262,20 zł kwota brutto 1.402,20 zł.
- a. Załącznik nr 1 do umowy – szczegółowy opis parametrów technicznych przedmiotu zamówienia
 - b. Załącznik nr 2 do umowy – formularz ofertowy
 - c. Załącznik nr 3 do umowy – protokół zdawczo-odbiorczy
 - d. Załącznik nr 4 do umowy – klauzula informacyjna
- 101) Załącznik do umowy: kontrola wstępna wydziału merytorycznego, kontrola wstępna wydziału finansowego
- 102) Umowa nr 45/2021 z dnia 23.02.2021 r. zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Annę Leżańska – Wicestarostę Skarżyskiego a [REDAKTOWANE] prowadząca działalność [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na przedmiot umowy zakup na potrzeby Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej ul. Ekonomii 4, 26-110 Skarżysko-Kamienna aparatu EKG ze stolikiem i wyposażeniem – 1 szt. wraz z bezpłatną dostawą, montażem i instalacją oraz bezpłatnym przeszkoleniem pracowników, przedmiot zamówienia w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego”. Przedmiot umowy będzie zrealizowany do dnia 06.04.2021 r. Wartość umowy wynosi 7.080,66 zł netto podatek VAT 566,45 zł kwota brutto 7.647,11 zł.
- a. Załącznik nr 1 do umowy – szczegółowy opis parametrów technicznych przedmiotu zamówienia
 - b. Załącznik nr 2 do umowy – formularz ofertowy
 - c. Załącznik nr 3 do umowy – protokół zdawczo-odbiorczy
 - d. Załącznik nr 4 do umowy – klauzula informacyjna
- 103) Załącznik do umowy: kontrola wstępna wydziału merytorycznego, kontrola wstępna wydziału finansowego
- 104) Oświadczenie z dnia 29.01.2021 r., składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 PZP:
- a. [REDAKTOWANE] – kierownik zamawiającego
 - b. [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej
 - c. [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej
 - d. [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej, oświadczenie z dnia 01.02.2021 r.
 - e. [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej
 - f. [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej, oświadczenie z dnia 01.02.2021 r.
 - g. [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej
 - h. [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej
- 105) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zatwierdzony w dniu 08.03.2021 r. przez Artura Berusa – Starostę, protokół zawiera m.in. następujące informacje:
- a. wartość zamówienia:
 - zadanie 1 - 44.444,44 zł co stanowi równowartość 10.410,24 euro,
 - zadanie 2 – 41.666,67 zł co stanowi równowartość 9.759,60 euro,

- zadanie 3 – 35.555,56 zł co stanowi równowartość 8.328,19 euro,
- zadanie 4 – 41.666,67 zł co stanowi równowartość 9.759,60 euro
- zadanie 5– 9.259,26 zł co stanowi równowartość 2.168,80 euro
- zadanie 6 – 2.500,00 zł co stanowi równowartość 585,58 euro
- zadanie 7 – 1.897,55 zł co stanowi równowartość 444,46 euro
- zadanie 8 – 112.032,52 zł co stanowi równowartość 26.241,43 euro

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 29.12.2020 r. na podstawie analizy cen rynkowych

- b. Komisja przetargowa została powołana w dniu 14.12.2020 r. składzie
 - [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE]
- c. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP w dniu 30.12.2020 r. pod numerem 773893-N-2020
- d. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej BIP <http://powiat.skarzyski.lo.pl> od dnia 30.12.2020 r. do nadal
- e. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zamieszczonego w BZP zostało zamieszczone w BZP w dniu 15.01.2021 r. pod nr 540403233-N-2020 oraz w dniu 18.01.2021 r. pod nr 540404582-N-2021
- f. SIWZ została udostępniona na stronie internetowej <http://powiat.skarzyski.lo.pl> od dnia 30.12.2020 r. do nadal
- g. Zamawiający zastosował procedurę o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – PZP
- h. Termin składania ofert upłynął w dniu 29.01.2021 r. o godz. 10:00, przedłużono termin składani ofert pierwotnie określonego na dzień 18.01.2020 r.
- i. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 29.12.2020 r. godz. 10:30 w Starostwie Powiatowym – sala herbowa, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna
- j. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie:
 - Część 1 w wysokości 48.000,00 zł
 - Część 2 w wysokości 45.000,00 zł
 - Część 3 w wysokości 38.400,00 zł
 - Część 4 w wysokości 45.000,00 zł
 - Część 5 w wysokości 10.000,00 zł
 - Część 6 w wysokości 2.700,00 zł
 - Część 7 w wysokości 2.333,99 zł
 - Część 8 w wysokości 137.800,00 zł
- k. Zastosowano art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. PZP

- [redacted] ul. [redacted]
[redacted] ul. [redacted]
[redacted], ul. [redacted]
[redacted], ul. [redacted]
[redacted]
[redacted], ul. [redacted]
l. Odrzucono – [redacted] al. [redacted]
[redacted], ul. [redacted]
[redacted]
m. Unieważnienie postępowania:
–Zadania nr 4 i 8 – zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy PZP
n. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane w dniu 08.02.2021 r. (w zakresie zadania 4 i 8) w dniu 12.02.2021 r. (w zakresie zadania nr 1,2,3,5,7) oraz w dniu 18.02.2021 r. (w zakresie zadania nr 6) drogą elektroniczną
o. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 08.03.2021 r pod numerem 510421569-N-2021.
p. Zawarto umowy:
–19.02.2021 r. [redacted] ul. [redacted]
za cenę 47.520,00 zł – zadanie nr 1
–19.02.2021 r. [redacted] ul. [redacted]
za cenę 45.360,00 zł – zadanie nr 2
–23.02.2021 r. [redacted] ul. [redacted] za cenę
15.120,00 zł – zadanie nr 3
–23.02.2021 r. [redacted] ul. [redacted]
za cenę 7.647,11 zł – zadanie nr 5
–23.02.2021 r. [redacted] ul. [redacted]
[redacted] za cenę 1.402,20 zł – zadanie nr 6
–23.02.2021 r. [redacted] ul. [redacted]
[redacted] za cenę 3.228,00 zł – zadanie nr 7

1.2.2 Postępowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych przeprowadzone na podstawie przepisów art. 67 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 ze zm.)

1.2.2.1. Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stok Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego VI, znak sprawy: IM.272.14.2020

- 1) Notatka służbowa sporządzona w dniu 02.11.2020 r. na okoliczność określenia wartości zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stok Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego VI. Przedmiot zamówienia komora laminarna, wartość zamówienia 38.617,89 zł netto, 47.500,00 zł brutto. Wartość ustalona na podstawie rozeznania cen rynkowych.

- 2) Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30.000 euro (netto)
 - a. Nazwa przedmiotu zamówienia: *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego VI – komora laminarna*
 - b. Szacunkowa wartość udzielanego zamówienia została określona w dniu 02.11.2020 r.: wartość netto 38.617,89 zł – 9.045,48 euro, 47.500,00 zł brutto – 11.125,95 euro
 - c. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia – 47.500,00 zł
 - d. Tryb w jakim zostanie przeprowadzone postępowanie – zamówienie z wolnej ręki – na podstawie wniosku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej z dnia 04.11.2020 r.
 - e. Nazwa i adres wykonawcy do których skierowane zostanie zaproszenie do negocjacji: [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]
 - f. Termin wykonania zamówienia w ciągu 2 tygodni od daty zawarcia umowy
 - g. Proponowane kryteria oceny oferty: Cena i okres gwarancji
- 3) Pismo Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Szpitalna 1, 26-110 Skarżysko Kamienna, znak AM.0704.9.2020.JS z dnia 04.11.2020 r skierowane do Starosty Powiatu Skarżyskiego dotyczące prośby o zakup komory laminarnej z przeznaczeniem dla Laboratorium Centralnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej. W związku z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego dotyczącą zabezpieczenia w w/w szpitalu od dnia 12.11.2020 r. 216 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem bądź potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.
- 4) Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak PSZ.VIII.967.230.2020 z dnia 30.10.2020 r. dotycząca polecenia Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej – Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Szpitalna 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna zapewnienia od 12.11.2020 r. do odwołania 216 łóżek w tym 6 łóżek intensywnej terapii z kardiogramem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej dla pacjentów z podejrzeniem bądź potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2
- 5) Pismo Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej znak IM.272.14.2020 z dnia 05.11.2020 r. przesłane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] będące zaproszeniem do udziału w negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego VI*. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 05.11.2020 r. godz. 14:56 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTOWANE]
 - a. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komory laminarnej w ramach projektu pn. *Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID*

- 19 na terenie powiatu skarżyskiego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szpitalnej 1 26-110 Skarżysko-Kamienna
- b. Warunki udziału w postępowaniu:
- Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów – załącznik nr 3
 - Sytuacja ekonomiczna i finansowa – załącznik nr 3
 - Zdolność techniczna i zawodowa – załącznik nr 3
 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4
 - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
- c. Termin wykonania zamówienia – w ciągu 2 tygodni od daty zawarcia umowy
- d. Negocjacje odbędą się począwszy od dnia 05.11.2020 r. także z wykorzystaniem drogi elektronicznej, telefonicznej
- e. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty składania oferty
- f. Załączniki:
- Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
 - Załącznik nr 2 – formularz oferty
 - Załącznik nr 3 – oświadczenie na podstawie art. 22 ust 1
 - Załącznik nr 4 – oświadczenie na podstawie art. 24 ust 1
- 6) Wiadomość e-mail z dnia 09.11.2020 r., godz. 12:05 przesłana przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTOWANO] z informacją o omyłkowo wpisanym w formularzu cenowym minimalnym okresie gwarancji. Poprawiony formularz przesłany w załączniku.
- 7) Formularz ofertowy sporządzony przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] z dnia 09.11.2020 r., przedmiotem dostawy jest komora laminarna: [REDAKTOWANO], typ MSC advantage 1.2, cena ryczałtowa brutto 47.527,82 zł, okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 2 lata (24 miesiące). Formularz przesłany wiadomością e-mail w dniu 09.11.2020 r. godz. 12:35 przez [REDAKTOWANO] do barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl
- a. Pełnomocnictwo z dnia 07.09.2020 r. udzielone [REDAKTOWANO] do reprezentowania spółki we wszelkich postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
- b. Załącznik nr 1 do Zaproszenia do negocjacji – szczegółowy opis parametrów technicznych przedmiotu zamówienia.
- c. Załącznik nr 3 do Zaproszenia do negocjacji – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. PZP dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu z dnia 09.11.2020 r.
- d. Załącznik nr 4 do Zaproszenia do negocjacji – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29.01.2020 r. PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 09.11.2020 r.
- e. Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 09.11.2020 r. dotyczący [REDAKTOWANO]

- f. Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 09.11.2020 r. dotyczący [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]
- 8) Skan koperty potwierdzający złożenie oferty, przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] 114, 60-401 Poznań w dniu 10.11.2020 r.
- 9) Pismo Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 09.11.2020 r. dotyczące zabezpieczenia środków na zamówienie *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego VI*. W postępowaniu wpłynęła oferta od firmy [REDAKTOWANE] z Poznania na kwotę 47.527,82 zł, która jest wyższa od kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zamówienie o 27,82 zł
- 10) Wyciąg z protokołu Nr 61/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 09.11.2020 r. dotyczący wyrażenia zgody na zwiększenie środków do ceny wskazanej przez oferenta.
- 11) Protokół znak IM.272.14.2020 z dnia 10.11.2020 r. sporządzony z negocjacji przeprowadzonych w dniach 09.11.2020 r. – 10.11.2020 r. w sprawie *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego VI – komora laminarna*
- 12) Pismo Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej znak IM.272.14.2020 z dnia 10.11.2020 r. dotyczące informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego VI – komora laminarna*. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 10.11.2020 r., godz. 12:55 przez barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl do [REDAKTOWANE]
- 13) Umowa nr 190/2020 zawarta w dniu 13.11.2020 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego a [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] na zakup dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej komory laminarnej MSC advantage 1.2 firmy [REDAKTOWANE] wraz z wyposażeniem, bezpłatną dostawą, montażem i instalacją oraz bezpłatnym przeszkoleniem pracowników wskazanych przez ZOZ w zakresie obsługi sprzętu w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego, termin realizacji przedmiotu zamówienia w ciągu dwóch tygodni od daty zawarcia umowy, wynagrodzenie netto 38.640,50 zł, podatek VAT 8.887,32 zł, kwota brutto 47.527,82 zł. Załączniki do umowy
- a. Załącznik nr 1 – szczegółowy opis parametrów technicznych przedmiotu zamówienia
- b. Załącznik nr 2 – Formularz oferty z dnia 09.11.2020 r.
- c. Załącznik nr 3 – protokół zdawczo-odbiorczy
- d. Załącznik nr 4 - klauzula informacyjna

- 14) Załącznik do umowy: kontrola wstępna wydziału merytorycznego, kontrola wstępna wydziału finansowego.
- 15) Pismo [REDAKTED] z dnia 25.11.2020 r. przesłane do Starostwa Powiatowego dotyczące prośby o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do dnia 02.12.2020 r.
- 16) Pismo Starostwa Powiatowego z dnia 27.11.2020 r. skierowane do Zarządu Powiatu dotyczące wniosku [REDAKTED] o wydłużenie terminu realizacji zamówienia.
- 17) Wyciąg z protokołu nr 66/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 27.11.2020 r. dotyczące wyrażenia zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do dnia 02.12.2020 r.
- 18) Aneks nr 1 zawarty w dniu 27.11.2020 r. do umowy nr 190/2020 z dnia 13.11.2020 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego, Katarzyną Bilską – Członkiem Zarządu a [REDAKTED] ul. [REDAKTED], dotyczący zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 02.12.2020 r.
- 19) Wydruk ze strony internetowej <https://bzp.uzp.gov.pl> potwierdzający opublikowanie ogłoszenia nr 510395501-N-2021 z dnia 05.01.2021 r. o udzielonym zamówieniu dotyczącym *Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID – 19 na terenie powiatu skarżyskiego VI*.
- 20) Oświadczenie z dnia 05.11.2020 r., składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 PZP:
 - a. [REDAKTED] – kierownik zamawiającego
 - b. [REDAKTED] – inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 - c. [REDAKTED] – inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 - d. [REDAKTED] - inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia
- 21) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zatwierdzony w dniu 05.01.2021 r. przez Artura Berusa – Starostę, protokół zawiera m.in. następujące informacje:
 - a. wartość zamówienia:
–38.617,89 zł co stanowi równowartość 9.045,48 euro
Wartość zamówienia została ustalona w dniu 02.11.2020 r. na podstawie analizy cen rynkowych
 - b. Zaproszenie do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania zostało przekazane w dniu 05.11.2020 r. do [REDAKTED], [REDAKTED] ul. [REDAKTED]
 - c. Negocjacje z zaproszonym wykonawcą przeprowadzono w dniach 09.11-10.11.2020 r.
 - d. Cenę wykonania zamówienia wynegocjowano na kwotę 47.527,82 zł
 - e. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 05.01.2021 r pod numerem 510395501-N-2021.
 - f. Zawarto umowy:

–13.11.2020 r. z [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] na kwotę 47.527,82 w przedmiocie dostawa komory laminarnej.

Badanie powyższych dokumentów przeprowadzone zostało w celu sprawdzenia, czy Beneficjent:

- zastosował właściwy tryb postępowania,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,
- zastosował prawidłowe i niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oraz obiektywne kryteria oceny,
- wybrał najkorzystniejszą ofertę,
- podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ,
- nie dokonał niedozwolonej zmiany umowy z wykonawcą,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności a wykonawca wykonał zamówienie w terminie i zakresie określonym w ofercie/umowie.

1.3. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20, wymieniony w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-00 z dnia 28.05.2020 r., wymieniona w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-01 z dnia 30.09.2020 r., wymieniony w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-02 z dnia 30.11.2020 r., wymieniony w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-03 z dnia 18.05.2021 r., wymieniony w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 6) Aneks Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-04 z dnia 12.10.2020 r., wymieniony w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 7) Wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymienione w pkt A)1.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.

W badanym obszarze wykonano testy zmierzające do ustalenia czy:

- przedsięwzięcie jest objęte Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie

oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE L124/1 z 25.04.2014 r. sprostowaną w Dz. U. UE L 174 z 13.6.2014 r., str. 84—84 (PL) oraz w Dz.U. L 272 z 13.9.2014 r., str. 19—19 (PL)).

1.4. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Ogłoszenie o wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu, numer wezwania RPSW.09.02.03-IZ.00-26-312/20, zamieszczone na stronie internetowej IZ RPO WŚ www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, zmiana warunków z dnia 11.05.2020 r.
- 2) Uchwała nr 2105/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 maja 2020 r., w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanych Warunków naboru projektów w trybie nadzwyczajnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, przyjętych uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2073/20 z dnia 11 maja 2020 r. Nabór jest dedykowany starostwom powiatowym województwa świętokrzyskiego i będzie realizowany dla typu nr 4 – Działania profilaktyczne oraz zwalczające skutki epidemii COVID-19, wraz z załącznikiem:
 - nr 1 do Uchwały nr 2105/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 maja 2020 r., warunki naboru projektów w trybie nadzwyczajnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.3 *Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych*, nabór dedykowany projektom o wartości dofinansowania wyższej niż równowartość 100.000 EUR, data opracowania maj 2020 r., wraz z załącznikami.
 - nr 2 do Uchwały nr 2105/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 maja 2020 r., tabela zmian do Warunków naboru projektów w trybie nadzwyczajnym – nabór dedykowany starostwom powiatowym.
- 3) Wniosek o dofinansowanie projektu Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20, wymieniony w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Umowa o dofinansowanie Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-00 z dnia 28.05.2020 r., wymieniona w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-01 z dnia 30.09.2020 r., wymieniony w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 6) Aneks Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-02 z dnia 30.11.2020 r., wymieniony w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 7) Aneks Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-03 z dnia 18.05.2021 r., wymieniony w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 8) Aneks Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-04 z dnia 12.10.2020 r., wymieniony w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.

- 9) Wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymienione w pkt A)1.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 10) Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w trybie nadzwyczajnym w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- wsparcie uzyskane przez Beneficjenta jest pomocą publiczną w rozumieniu przepisów art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

1.5. Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20, wymieniony w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-00 z dnia 28.05.2020 r., wymieniona w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-01 z dnia 30.09.2020 r., wymieniony w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-02 z dnia 30.11.2020 r., wymieniony w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-03 z dnia 18.05.2021 r., wymieniony w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 6) Aneks Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-04 z dnia 12.10.2020 r., wymieniony w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 7) Wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymienione w pkt A)1.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 8) Informacje o projekcie zawarte na stronie internetowej Beneficjenta.
- 9) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 09.11.2021 r., o podjętych działaniach informacyjno-promocyjnych w projekcie.

Ponadto, w dniu 07.12.2021 r. przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie działań informacyjnych podjętych przez Beneficjenta.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy Beneficjent zapewnił identyfikację, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych poprzez:

- opatrzenie dokumentów związanych z projektem wymaganymi logo,
- właściwe oznaczenie miejsca realizacji projektu oraz strony internetowej Beneficjenta.

1.6. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Ogłoszenie o wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu, numer wezwania RPSW.09.02.03-IZ.00-26-312/20, zamieszczone na stronie internetowej IZ RPO WŚ www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, zmiana warunków z dnia 11.05.2020 r.
- 2) Uchwała nr 2105/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 maja 2020 r., w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanych Warunków naboru projektów w trybie nadzwyczajnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, przyjętych uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2073/20 z dnia 11 maja 2020 r. Nabór jest dedykowany starostwom powiatowym województwa świętokrzyskiego i będzie realizowany dla typu nr 4 – Działania profilaktyczne oraz zwalczające skutki epidemii COVID-19, wraz z załącznikiem:
 - nr 1 do Uchwały nr 2105/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 maja 2020 r., warunki naboru projektów w trybie nadzwyczajnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.3 *Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych*, nabór dedykowany projektom o wartości dofinansowania wyższej niż równowartość 100.000 EUR, data opracowania maj 2020 r., wraz z załącznikami,
 - nr 2 do Uchwały nr 2105/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 maja 2020 r., tabela zmian do Warunków naboru projektów w trybie nadzwyczajnym – nabór dedykowany starostwom powiatowym.
- 3) Wniosek o dofinansowanie projektu Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20, wymieniony w pkt A.1.) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Umowa o dofinansowanie Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-00 z dnia 28.05.2020 r., wymieniona w pkt A.1.) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-01 z dnia 30.09.2020 r., wymieniony w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 6) Aneks Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-02 z dnia 30.11.2020 r., wymieniony w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 7) Aneks Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-03 z dnia 18.05.2021 r., wymieniony w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 8) Aneks Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-04 z dnia 12.10.2020 r., wymieniony w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 9) Wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymienione w pkt A)1.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano sposób realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu,
- działania z zakresu równości szans są/zostały zrealizowane zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu i informacjami wskazanymi we wniosku o płatność lub innymi równorzędnymi dokumentami,
- wszystkie produkty wytworzone w ramach projektu (produkty, towary, usługi, infrastruktura) są dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i czy dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014? (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.	RPSW.09.02.03-26-0016/20-005	1.428.278,58	316.537,07	1.428.278,58	316.537,07	4,5122
2.	RPSW.09.02.03-26-0016/20-006	527.342,05	116.870,27	527.342,05	116.870,27	4,5122
3.	RPSW.09.02.03-26-0016/20-007	581.635,81	129.641,33	581.635,81	129.641,33	4,4865
4.	RPSW.09.02.03-26-0016/20-008	57.922,18	12.816,63	57.922,18	12.816,63	4,5193

W tym zbadano wydatki dotyczące COVID-19 (wydatki poniesione w ramach instrumentów CRII, CRII+ oraz REACT):

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej *		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych**		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.	RPSW.09.02.03-26-0016/20-005	1.428.278,58	316.537,07	1.428.278,58	316.537,07	4,5122
2.	RPSW.09.02.03-26-0016/20-006	527.342,05	116.870,27	527.342,05	116.870,27	4,5122
3.	RPSW.09.02.03-26-0016/20-007	581.635,81	129.641,33	581.635,81	129.641,33	4,4865
4.	RPSW.09.02.03-26-0016/20-008	57.922,18	12.816,63	57.922,18	12.816,63	4,5193

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20, wymieniony w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-00 z dnia 28.05.2020 r., wymieniona w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-01 z dnia 30.09.2020 r., wymieniony w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-02 z dnia 30.11.2020 r., wymieniony w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-03 z dnia 18.05.2021 r., wymieniony w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 6) Aneks Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-04 z dnia 12.10.2020 r., wymieniony w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 7) Wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymienione w pkt A)1.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 8) Zarządzenie nr 39/2020 Starosty Skarżyskiego z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości oraz kontroli i obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej dla projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego” w ramach działania 9.2 „Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych” Osi 9 „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” objętego RPOWŚ na lata 2014-2020.
 - a. Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 39/2020 Starosty Skarżyskiego z dnia 3 lipca 2020 r. – Polityka rachunkowości, plan kont oraz instrukcja obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych projektu pn. „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego”.
 - b. Załącznik nr 2 do Zarządzenie nr 39/2020 Starosty Skarżyskiego z dnia 3 lipca 2020 r. – Imienny wykaz osób uczestniczących w realizacji projektu pn.: „Stop

koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego”.

- 9) Wydruk z systemu PUMA z dnia 07.09.2021 r., godz. 09:26 dotyczący zestawienia stanów kont za okres od bilansu otwarcia 2020 do bilansu zamknięcia 2020 dotyczący Powiatu Skarżyskiego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20 (stron 1-341).
- 10) Wydruk z systemu PUMA z dnia 07.09.2021 r., godz. 11:55 dotyczący zestawienia stanów kont za okres od bilansu otwarcia 2021 do bilansu zamknięcia 2021 dotyczący Powiatu Skarżyskiego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20 (stron 1-376).
- 11) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 18.11.2021 r., z zapisów którego wynika, że Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową na kontach księgowych:
 - w księgach budżetu (ORGANU) stosuje się kod księgowy o numerze 002032
 - w księgach jednostki (STAROSTWA) stosuje się kod księgowy o numerze 901027W księgach budżetu (ORGANU) do zaksięgowania wpływu środków finansowych zaangażowano konta:
 - 133 – Rachunek budżetu – strona WN
 - 901 – Dochody budżetu – strona MAW księgach jednostki (STAROSTWO) do księgowania operacji związanych z projektem zaangażowano konta:
 - 980 - Plan finansowy wydatków budżetowych – strona WN
 - ewidencja planu projektu
 - 998 - Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego. – strona MA
 - ewidencja zaangażowania dotycząca projektu
 - 991 - Wkład własny do projektu Stop Koronawirusowi! – strona MA
 - ewidencja pozabilansowa wkładu własnego niepieniężnego do projektu
 - 130 – Rachunek bieżący jednostki – strona WN
 - 223 - Rozliczenie wydatków budżetowych – strona MA
 - ewidencja otrzymanych środków na realizację projektu
 - 401 - Zużycie materiałów i energii – strona WN
 - 201 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – strona MA
 - ewidencja dokumentów zakupu zaliczanych bezpośrednio w koszty
 - 013 - Pozostałe środki trwałe – strona WN
 - 072 - Umożnienie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych – strona MA
 - ewidencja dokumentów zakupu pozostałych środków trwałych
 - 201 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – strona WN
 - 130 – Rachunek bieżący jednostki – strona MA
 - 980 – Plan finansowy wydatków budżetowych
 - ewidencja wyciągu bankowego, zapłata za fakturę
 - 080 – Środki trwałe w budowie (inwestycje)
 - 201 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
 - ewidencja dokumentów zakupu środków trwałych
 - 201 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – strona WN
 - 130 – Rachunek bieżący jednostki – strona MA

- ewidencja wyciągu bankowego, zapłata za fakturę (wydaki inwestycyjny)
- 810 – Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje – strona WN
- 800 – Fundusz jednostki – strona MA
- zapis równoległy do zapłaty faktury (wydatek inwestycyjny)
- 800 – Fundusz jednostki – strona WN
- 080 – Środki trwałe w budowie (inwestycje) – strona Ma,
- 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami – strona WN
- ewidencja nieodpłatnego przekazania środków trwałych

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- Beneficjent posiada kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków ujętych w badanych wnioskach o płatność,
- dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta, w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta i są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez niego przechowywanymi,
- została zachowana ścieżka audytu.

3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 – produkty i rezultaty, stanowiące podstawę płatności na rzecz Beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 ? (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Ogłoszenie o wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu, numer wezwania RPSW.09.02.03-IZ.00-26-312/20, zamieszczone na stronie internetowej IZ RPO WŚ www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, zmiana warunków z dnia 11.05.2020 r.
- 2) Uchwała nr 2105/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 maja 2020 r., w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanych Warunków naboru projektów w trybie nadzwyczajnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, przyjętych uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2073/20 z dnia 11 maja 2020 r. Nabór jest dedykowany starostwom powiatowym województwa świętokrzyskiego i będzie realizowany dla typu nr 4 – Działania profilaktyczne oraz zwalczające skutki epidemii COVID-19, wraz z załącznikiem:
 - nr 1 do Uchwały nr 2105/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 maja 2020 r., warunki naboru projektów w trybie nadzwyczajnym w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.3 *Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych*, nabór dedykowany projektom o wartości dofinansowania wyższej niż równowartość 100.000 EUR, data opracowania maj 2020 r., wraz z załącznikami,

- nr 2 do Uchwały nr 2105/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 maja 2020 r., tabela zmian do Warunków naboru projektów w trybie nadzwyczajnym – nabór dedykowany starostwom powiatowym.
- 3) Wniosek o dofinansowanie projektu Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20, wymieniony w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Umowa o dofinansowanie Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-00 z dnia 28.05.2020 r., wymieniona w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-01 z dnia 30.09.2020 r., wymieniony w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 6) Aneks Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-02 z dnia 30.11.2020 r., wymieniony w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 7) Aneks Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-03 z dnia 18.05.2021 r., wymieniony w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 8) Aneks Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-04 z dnia 12.10.2020 r., wymieniony w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 9) Wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymienione w pkt A)1.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- we wnioskach o dofinansowanie/umowie określono weryfikowalne wskaźniki finansowe, produktu i rezultatu,
- projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie/umowie (tj. bez opóźnień) i osiągnięto kolejne kluczowe etapy wdrażania,
- stan jest spójny i zgodny z informacjami zawartymi w systemie informatycznym służącym do gromadzenia danych, na podstawie których przekazywane są informacje do KE,
- ścieżka audytu została zachowana tj. zadeklarowane produkty i rezultaty wynikają z dokumentacji wspierającej,
- w ramach projektu osiągnięto zakładane wskaźniki.

4. Czy wkład publiczny został wypłacony Beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 ? (art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20, wymieniony w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-00 z dnia 28.05.2020 r., wymieniona w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-01 z dnia 30.09.2020 r., wymieniony w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-02 z dnia 30.11.2020 r., wymieniony w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-03 z dnia 18.05.2021 r., wymieniony w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 6) Aneks Nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-04 z dnia 12.10.2020 r., wymieniony w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 7) Wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymienione w pkt A)1.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 8) Pismo Kierownika Oddziału Wdrażania Projektów znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 04.06.2020 r., skierowane do Kierownika Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania Zespół ds. rozliczeń w/m, z informacją z informacją o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-001-01 z dnia 04.06.2020 r., (wniosek o zaliczkę – 1.850.000,00 zł.) za okres 01.02.2020 r. do 01.02.2020 r. Opiekun dokonał korekty okresu za jaki został złożony wniosek.
- 9) Pismo IZ - Informacja o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-001-01 z 04.06.2020 r., znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 16.06.2020 r. IZ informuje, iż zaliczkowy wniosek o płatność za okres od 01.02.2020 r. do 01.02.2020 r. został zweryfikowany pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym oraz zatwierdzony. Wysokość zaliczki do przekazania Beneficjentowi, płatność EFS 1.850.000,00 zł, dotacja celowa 0,00 zł, razem 1.850.000,00 zł. We wniosku skorygowano okres za jaki złożono wniosek.
- 10) Załącznik EFS.I.2 – Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność IZ DW EFS, dotyczy wniosku o płatność RPSW.09.02.03-26-0016/20-001-01 z dnia 04.06.2020 r. Lista sporządzona i podpisana w dniu 16.06.2020 r. przez opiekuna Kingę Bursa - Grela, zweryfikowana w dniu 16.06.2020 r. przez Koordynatora Zespołu ds. obsługi projektów pozakonkursowych Teresę Wiśniewską, zatwierdzona w dniu 16.06.2020 r. przez Kierownika Oddziału Wdrażania Projektów Agnieszkę Kubicką.
- 11) Informacja o pozytywnym wyniku z weryfikacji rachunkowej sporządzonej przez Zespół ds. rozliczeń w Oddziale Rozliczeń Finansowych i Monitorowania z dnia 10.06.2020 r., sporządzona przez Annę Zagdan - Gumuła zaakceptowana przez Łukasza Grzesika Kierownika Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania.
- 12) Pismo Kierownika Oddziału Wdrażania Projektów znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 16.06.2020 r. skierowane do Kierownika Oddziału Rozliczeń Finansowych

- i Monitorowania w/m z informacją o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.090203-26-0016/20-001-01 z dnia 04.06.2020 r.
- 13) Informacja o pozytywnym wyniku z weryfikacji rachunkowej sporządzonej przez Zespół ds. rozliczeń w Oddziale Rozliczeń Finansowych i Monitorowania z dnia 10.06.2020 r., sporządzona przez Annę Zagdan - Gumuła zaakceptowana przez Łukasza Grzesika Kierownika Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania.
 - 14) Pismo Kierownika Oddziału Wdrażania Projektów znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 04.12.2020 r., skierowane do Kierownika Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania Zespół ds. rozliczeń w/m z informacją, że zgodnie z instrukcją dotyczącą weryfikacji wniosku o płatność Beneficjenta pracownik Zespołu ds. obsługi projektów pozakonkursowych dokonał pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-004 z dnia 16.11.2020 r. złożonego przez Powiat Skarżyski (wniosek rozliczający zaliczkę – dofinansowanie 1.234,67 zł).
 - 15) Pismo IZ znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 04.12.2020 r., skierowane do Kierownika Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania Zespół ds. monitorowania z informacją, że zgodnie z instrukcją dotyczącą weryfikacji wniosku o płatność Beneficjenta pracownik Zespołu ds. obsługi projektów pozakonkursowych dokonał pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-004 z dnia 16.11.2020 r. złożonego przez Powiat Skarżyski (wniosek rozliczający zaliczkę – dofinansowanie 1.234,67 zł).
 - 16) Pismo IZ znak: EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 10.12.2020 r., skierowane do Beneficjenta z informacją o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-004 z dnia 16.11.2020 r., za okres od 01.09.2020 r. do 31.10.2020 r. został zweryfikowany pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym oraz zatwierdzono wydatki kwalifikowalne na kwotę 120.364,91 zł, podział zatwierdzonych wydatków na źródła finansowania w tym: środki wspólnotowe 1.234,67 zł, budżet JST 119.130,24 zł, kwota dotychczas otrzymanych środków 1.850.000,00 zł, kwota rozliczonych środków 1.234,67, procent rozliczenia 0,07%
 - 17) Załącznik EFS.I.2 – Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność IZ DW EFS, dotyczy wniosku o płatność RPSW.09.02.03-26-0016/20-004 z dnia 16.11.2020 r. Lista sporządzona i podpisana w dniu 10.12.2020 r. przez opiekuna Łukasza Bracichowicza, zweryfikowana w dniu 10.12.2020 r. przez Koordynatora Zespołu ds. obsługi projektów pozakonkursowych Teresę Wiśniewską, zatwierdzona w dniu 10.12.2020 r. przez Kierownika Oddziału Wdrażania Projektów Agnieszkę Kubicką.
 - 18) Informacja o pozytywnym wyniku z weryfikacji rachunkowej sporządzonej przez Zespół ds. rozliczeń w Oddziale Rozliczeń Finansowych i Monitorowania z dnia 09.12.2020 r., sporządzona przez Ilonę Wojciechowską zaakceptowana przez Łukasza Grzesika Kierownika Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania.
 - 19) Pismo Kierownika Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania z dnia 07.12.2020 r., skierowane do Oddziału Wdrażania Projektów DWEFS z informacją, że pracownik Zespołu ds. monitorowania w wyniku sprawdzenia postępu realizacji wskaźników oraz kompletności minimalnego zakresu danych uczestników projektu zawartych w systemie

- SL2014 do wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-004 z dnia 16.11.2020 r. stwierdził, iż dane są kompletne i prawidłowe.
- 20) Pismo Kierownika Oddziału Wdrażania Projektów znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 10.12.2020 r. skierowane do Kierownika Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania w/m, przekazujące w załączeniu kopię Informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność.
 - 21) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-005 za okres od 01.11.2020 r. do 30.11.2020 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 11.12.2020 r., za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, zatwierdzony w dniu 12.01.2021 r., stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki kwalifikowalne 1.428.278,58 zł, dofinansowanie 1.256.632,25 zł, wraz z dokumentacją wspierającą.
 - 22) Pismo Kierownika Oddziału Wdrażania Projektów znak: EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 28.12.2020 r., skierowane do Kierownika Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania Zespół ds. rozliczeń w/m, z informacją, że zgodnie z instrukcją dotyczącą weryfikacji wniosku o płatność Beneficjenta pracownik Zespołu ds. obsługi projektów pozakonkursowych dokonał pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-005 z dnia 11.12.2020 r., złożonego przez Powiat Skarżyski.
 - 23) Pismo Kierownika Oddziału Wdrażania Projektów znak: EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 28.12.2020 r., skierowane do Kierownika Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania Zespół ds. monitorowania w/m, z informacją, że zgodnie z instrukcją dotyczącą weryfikacji wniosku o płatność Beneficjenta pracownik Zespołu ds. obsługi projektów pozakonkursowych dokonał pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-005 z dnia 11.12.2020 r., złożonego przez Powiat Skarżyski, opiekun dokona korekty wskaźnika produktu 3 w kolumnie „Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym” oraz w kolumnie „Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)”
 - 24) Pismo Oddziału Wdrażania Projektów DWFEFS z dnia 31.12.2020 r., informacja zwrotna do wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-005 z dnia 11.12.2020 r., w którym pracownik Zespołu ds. monitorowania w wyniku sprawdzenia postępu realizacji wskaźników oraz kompletności minimalnego zakresu danych uczestników projektu zawartych w systemie SL 2014 do ww. wniosku Beneficjenta o płatność, stwierdza IZ dane są kompletne i prawidłowe. jednocześnie należy dokonać korekty wskaźnika produktu nr 3.
 - 25) Pismo IZ znak: EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 11.01.2020 r., skierowane do Beneficjenta z informacją o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-005 z dnia 11.12.2020 r., za okres od 01.11.2020 r. do 30.11.2020 r. został zweryfikowany pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym oraz zatwierdzono wydatki kwalifikowalne na kwotę 1.428.278,58 zł, podział zatwierdzonych wydatków na źródła finansowania w tym: środki wspólnotowe 1.256.632,25 zł, budżet JST 171.646,33 zł, kwota dotychczas otrzymanych środków 1.850.000,00 zł, kwota rozliczonych środków 1.257.866,92 zł, procent rozliczenia 67,99 %.

- 26) Informacja o pozytywnym wyniku z weryfikacji rachunkowej sporządzonej przez Zespół ds. rozliczeń w Oddziale Rozliczeń Finansowych i Monitorowania z dnia 07.01.2021 r., sporządzona przez Annę Zagdan - Gumuła zaakceptowana przez Łukasza Grzesika Kierownika Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania oraz Beatę Orzelską Koordynatora Zespołu ds. Rozliczeń.
- 27) Załącznik EFS.I.2 – Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność IZ DW EFS, dotyczy wniosku o płatność RPSW.09.02.03-26-0016/20-005 z dnia 11.12.2020 r. Lista sporządzona i podpisana w dniu 11.01.2021 przez opiekuna Łukasza Bracichowicza, zweryfikowana w dniu 11.01.2021 r. przez Koordynatora Zespołu ds. obsługi projektów pozakonkursowych Teresę Wiśniewską, zatwierdzona w dniu 11.01.2021 r. przez Kierownika Oddziału Wdrażania Projektów Agnieszkę Kubicką
- 28) Pismo Kierownika Oddziału Wdrażania Projektów znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 12.01.2021 r. dotyczące przekazania Kierownikowi Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania w/m kopii informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność.
- 29) Pismo Kierownika Oddziału Wdrażania Projektów znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 19.01.2021 r. skierowane do Kierownika Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania Zespołu ds. monitorowania w/m, z informacją, że zgodnie z instrukcją dotyczącą weryfikacji wniosku o płatność Beneficjenta pracownik Zespołu ds. obsługi projektów pozakonkursowych dokonał pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-006 z dnia 19.01.2021 r. złożonego przez Powiat Skarżyski, opiekun dokona korekty wskaźnika produktu 3 w kolumnie „Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym”. (wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek o zaliczkę).
- 30) Pismo Kierownika Oddziału Wdrażania Projektów znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 19.01.2021 r. skierowane do Kierownika Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania Zespół ds. rozliczeń w/m informujące, że zgodnie z instrukcją dotyczącą weryfikacji wniosku o płatność Beneficjenta pracownik Zespołu ds. obsługi projektów pozakonkursowych dokonał pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-006 z dnia 08.01.2021 r. złożonego przez Powiat Skarżyski, opiekun dokona korekty kwoty wnioskowanej oraz zaliczki na kwotę 1.133.118,99 zł oraz refundacji na kwotę 0,00 zł, wartości kwoty zaliczek rozliczanej bieżącym wnioskiem na 463.967,67 zł oraz kwoty zaliczek pozostających do rozliczenia na kwotę 128.165,41 zł w tabeli Rozliczenie zaliczek.
- 31) Pismo Oddziału Wdrażania Projektów DWEFS z dnia 21.01.2021 r., informacja zwrotna do wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-006 z dnia 08.01.2021 r., w którym pracownik Zespołu ds. monitorowania w wyniku sprawdzenia postępu realizacji wskaźników oraz kompletności minimalnego zakresu danych uczestników projektu zawartych w systemie SL 2014 do ww. wniosku Beneficjenta o płatność, stwierdza IZ dane są kompletne i prawidłowe, jednocześnie należy dokonać korekty wykazanej wartości wskaźnika produktu „Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19.
- 32) Informacja o pozytywnym wyniku z weryfikacji rachunkowej sporządzonej przez Zespół ds. rozliczeń w Oddziale Rozliczeń Finansowych i Monitorowania z dnia

- 21.01.2021 r., sporządzona przez Ilonę Wojciechowską, zaakceptowana przez Łukasza Grzesik Kierownika Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania oraz Beatę Orzelską Koordynatora Zespołu ds. Rozliczeń.
- 33) Pismo IZ znak: EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 25.01.2021 r., skierowane do Beneficjenta z informacją o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-006 z dnia 08.01.2021 r., za okres od 01.12.2020 r. do 31.12.2020 r. został zweryfikowany pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym oraz zatwierdzono wydatki kwalifikowalne na kwotę 527.342,05 zł, podział zatwierdzonych wydatków na źródła finansowania w tym: środki wspólnotowe 463.967,63 zł, budżet JST 63.374,42 zł, kwota dotychczas otrzymanych środków 1.850.000,00 zł, kwota rozliczonych środków 1.721.834,55 zł, procent rozliczenia 93,07 %.
- 34) Załącznik EFS.I.2 - Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność RPSW.09.02.03-26-0016/20-006 za okres od 01.12.2020 r. do 31.12.2020, sporządzona przez Łukasza Bracichowicza, zweryfikowana przez Teresę Wiśniewską, zatwierdzona przez Kierownika Oddziału Wdrażania Projektów w dniu 25.01.2021 r.
- 35) Pismo Kierownika Oddziału Wdrażania Projektów znak: EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 26.01.2021 r., skierowane do Kierownika Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania w/m, z informacją o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność.
- 36) Pismo Koordynatora Zespołu ds. Obsługi projektów pozakonkursowych znak: EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 23.04.2021 r., skierowane do Kierownika Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania Zespół ds. monitorowania w/m informujące, że zgodnie z instrukcją dotyczącą weryfikacji wniosku o płatność Beneficjenta pracownik Zespołu ds. obsługi projektów pozakonkursowych dokonał pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-007 z dnia 13.04.2021 r. złożonego przez Powiat Skarżyski.
- 37) Pismo Koordynatora Zespołu ds. obsługi projektów pozakonkursowych znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 23.04.2021 r. skierowane do Kierownika Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania Zespół ds. rozliczeń w/m z informacją, że zgodnie z instrukcją dotyczącą weryfikacji wniosku o płatność Beneficjenta pracownik Zespołu ds. obsługi projektów pozakonkursowych dokonał pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-007 z dnia 13.04.2021 r. złożonego przez Powiat Skarżyski. Opiekun dokonał korekt w tabeli zestawienie dokumentów w poz. 1 zmieniono nazwę pozycji budżetowej na „faktura VAT 1/2021”
- 38) Pismo IZ znak: EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 28.04.2021 r., skierowane do Beneficjenta z informacją o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-007 z dnia 13.04.2021 r., za okres od 01.01.2021r. do 31.03.2021 r. został zweryfikowany pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym oraz zatwierdzono wydatki kwalifikowalne na kwotę 581.635,81 zł, podział zatwierdzonych wydatków na źródła finansowania w tym: środki wspólnotowe 511.736,53 zł, budżet JST 69.899,28 zł, kwota dotychczas otrzymanych środków 2.983.118,99 zł, kwota rozliczonych środków 2.233.571,08 zł, procent rozliczenia 74,87 %.
- 39) Załącznik EFS.I.2 - Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność RPSW.09.02.03-26-0016/20-007 za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021, sporządzona przez Łukasza

- Bracichowicza, zweryfikowana przez Teresę Wiśniewską, zatwierdzona przez Kierownika Oddziału Wdrażania Projektów w dniu 28.04.2021 r.
- 40) Informacja o pozytywnym wyniku z weryfikacji rachunkowej sporządzonej przez Zespół ds. rozliczeń w Oddziale Rozliczeń Finansowych i Monitorowania z dnia 26.04.2021 r., sporządzona przez Karola Dostał, zaakceptowana przez Łukasza Grzesik Kierownika Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania oraz Beatę Orzelską Koordynatora Zespołu ds. Rozliczeń.
- 41) Pismo Kierownika Oddziału Rozliczeń z dnia 27.07.2021 r., skierowane do Oddziału Wdrażania Projektów DWEFS w/m z informacją zwrotną, że pracownik Zespołu ds. monitorowania w wyniku sprawdzenia postępu realizacji wskaźników oraz kompletności minimalnego zakresu danych uczestników projektu zawartych w systemie SL2014 do wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-007 z dnia 13.04.2021 r. stwierdził, iż dane są kompletne i prawidłowe.
- 42) Pismo Kierownika Oddziału Wdrażania Projektów znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 29.04.2021 r., skierowane do Kierownika Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania w/m, przekazujące w załączeniu kopię informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-007 z dnia 13.04.2021 r.
- 43) Pismo Kierownika Oddziału Wdrażania Projektów znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 21.06.2021 r., skierowane do Kierownika Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania Zespół ds. monitorowania w/m informujące, że zgodnie z instrukcją dotyczącą weryfikacji wniosku o płatność Beneficjenta pracownik Zespołu ds. obsługi projektów pozakonkursowych dokonał pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-008 z dnia 10.06.2021 r., złożonego przez Powiat Skarżyski.
- 44) Pismo Kierownika Oddziału Wdrażania Projektów znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 21.06.2021 r. skierowane do Kierownika Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania Zespół ds. rozliczeń finansowych w/m, informujące że zgodnie z instrukcją dotyczącą weryfikacji wniosku o płatność Beneficjenta, pracownik zespołu ds. obsługi projektów pozakonkursowych dokonał pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-008 z dnia 10.06.2021 r. złożonego przez Powiat Skarżyski. Kwota rozliczana 57.922,18 zł, kwota wnioskowana 0,00 zł, pogłębiona analiza w dniach 16.06.2021 r. do 18.06.2021 r.
- 45) Pismo IZ znak: EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 29.06.2021 r., skierowane do Beneficjenta z informacją o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-008 z dnia 10.06.2021 r., za okres od 01.04.2021r. do 31.05.2021 r. został zweryfikowany pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym oraz zatwierdzono wydatki kwalifikowalne na kwotę 57.922,18 zł, podział zatwierdzonych wydatków na źródła finansowania w tym: środki wspólnotowe 50.961,26 zł, budżet JST 6.960,92 zł, kwota dotychczas otrzymanych środków 2.983.118,99 zł, kwota rozliczonych środków 2.284.532,34 zł, procent rozliczenia 76,58 %.
- 46) Załącznik EFS.I.2 - Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność RPSW.09.02.03-26-0016/20-008 za okres od 01.04.2021 r. do 31.05.2021, sporządzona przez Łukasza

- Bracichowicza, zweryfikowana przez Anna Łapanowska, zatwierdzona przez Koordynatora Zespołu ds. Obsługi Projektów w dniu 29.06.2021 r.
- 47) Informacja o pozytywnym wyniku z weryfikacji rachunkowej sporządzonej przez Zespół ds. rozliczeń w Oddziale Rozliczeń Finansowych i Monitorowania z dnia 22.06.2021 r., sporządzona przez Ewę Mojecką, zaakceptowana przez Wojciecha Pietrowskiego Koordynatora Zespołu ds. Płatności oraz Beatę Orzelską Koordynatora Zespołu ds. Rozliczeń.
- 48) Pismo Koordynatora Zespołu ds. Płatności z dnia 24.06.2021 r., skierowane do Oddziału Wdrażania Projektów DWEFS w/m z informacją zwrotną, że pracownik Zespołu ds. monitorowania w wyniku sprawdzenia postępu realizacji wskaźników oraz kompletności minimalnego zakresu danych uczestników projektu zawartych w systemie SL2014 do wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-008 z dnia 10.06.2021 r. stwierdził, iż dane są kompletne i prawidłowe.
- 49) Pismo Koordynatora Zespołu ds. Obsługi Projektów znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 02.07.2021 r., skierowane do Kierownika Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania w/m, przekazujące w załączeniu kopię informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-008 z dnia 10.06.2021 r.
- 50) Pismo Koordynatora Zespołu ds. Obsługi Projektów znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 24.09.2021 r., skierowane do Kierownika Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania Zespół ds. monitorowania w/m informujące, że pracownik zespołu ds. obsługi projektów pozakonkursowych dokonał pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-009 z dnia 13.09.2021 r. złożonego przez Powiat Skarżyski.
- 51) Pismo Koordynatora Zespołu ds. Obsługi Projektów znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 24.09.2021 r., skierowane do Kierownika Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania Zespół ds. rozliczeń w/m informujące, że pracownik zespołu ds. obsługi projektów pozakonkursowych dokonał pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-009 z dnia 13.09.2021 r. złożonego przez Powiat Skarżyski. Kwota rozliczana 480.193,25 zł, kwota wnioskowana 0,00 zł, opiekuj dokona korekty w poz. 1 – kategoria kosztów (COVID-19).
- 52) Pismo IZ znak: EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 30.09.2021 r., skierowane do Beneficjanta z informacją o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-009 z dnia 13.09.2021 r., za okres od 01.06.2021r. do 31.08.2021 r. został zweryfikowany pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym oraz zatwierdzono wydatki kwalifikowalne na kwotę 480.193,25 zł, podział zatwierdzonych wydatków na źródła finansowania w tym: środki wspólnotowe 422.485,04 zł, budżet JST 57.708,21 zł, kwota dotychczas otrzymanych środków 2.983.118,99 zł, kwota rozliczonych środków 2.707.017,38 zł, procent rozliczenia 90,74 %.
- 53) Załącznik EFS.I.2 - Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność RPSW.09.02.03-26-0016/20-009 za okres od 01.06.2021 r. do 31.08.2021, sporządzona przez Anna Łapanowska, zweryfikowana przez Teresę Wiśniewską, zatwierdzona przez Koordynatora Zespołu ds. Obsługi Projektów Pozakonkursowych w dniu 30.09.2021 r.

- 54) Informacja o pozytywnym wyniku z weryfikacji rachunkowej sporządzonej przez Zespół ds. rozliczeń w Oddziale Rozliczeń Finansowych i Monitorowania z dnia 27.09.2021 r., sporządzona przez Karola Dostał, zaakceptowana przez Łukasza Grzesika Kierownika Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania oraz Beatę Orzelską Koordynatora Zespołu ds. Rozliczeń.
- 55) Pismo Koordynatora Zespołu ds. Płatności z dnia 28.09.2021 r., skierowane do Oddziału Wdrażania Projektów DWEFS w/m z informacją zwrotną, że pracownik Zespołu ds. monitorowania w wyniku sprawdzenia postępu realizacji wskaźników oraz kompletności minimalnego zakresu danych uczestników projektu zawartych w systemie SL2014 do wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-009 z dnia 13.09.2021 r. stwierdził, iż dane są kompletne i prawidłowe.
- 56) Pismo Koordynatora Zespołu ds. Obsługi Projektów znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 04.10.2021 r., skierowane do Kierownika Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania Zespół ds. rozliczeń w/m, przekazujące w załączeniu kopię informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-009 z dnia 13.09.2021 r.
- 57) Zlecenie płatności numer 45727/2020/U2 z dnia 16.06.2020 r., data wpłynięcia wniosku do banku 17.06.2020 r., data płatności 24.06.2020 r., na rzecz Beneficjenta w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, numer projektu RPSW.09.02.03-26-0016/20. Numer rachunku 67 1560 0013 2208 5487 0000 0088, kwota płatności 1.850.000,00 zł, tytuł płatności 45727/2020/U2 RPSW.09.02.03-26-0016/20 I transza; §2057, rodzaj płatności – zaliczka – COVID-19.
- 58) Wyciąg bankowy nr 1/2020 z dnia 24.06.2020 r. z rachunku bankowego nr 67 1560 0013 2208 5487 0000 0088 prowadzonego w Getin Noble Bank SA na rzecz Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, potwierdzający przelew przychodzący z rachunku bankowego numer 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010 prowadzonego na rzecz Ministerstwa Finansów tytułem 45727/2020/U2 RPSW.09.02.03-26-0016/20 I transza 2057, kwoty 1.850.000,00 zł, data operacji 24.06.2020 r.
- 59) Zlecenie płatności numer 90818/2020/U2 z dnia 05.11.2020 r., data wpłynięcia wniosku do banku 10.11.2020 r., data płatności 18.11.2020 r., na rzecz Beneficjenta w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, numer projektu RPSW.09.02.03-26-0016/20. Numer rachunku 67 1560 0013 2208 5487 0000 0088, kwota płatności 158.897,55 zł, tytuł płatności 90818/2020/U2 RPSW.09.02.03-26-0016/20 §6257 zamiana środków bieżących na majątkowe, rodzaj płatności – zaliczka – COVID-19.
- 60) Wyciąg bankowy nr 8/2020 z dnia 03.11.2020 r. z rachunku bankowego nr 67 1560 0013 2208 5487 0000 0088 prowadzonego w Getin Noble Bank SA na rzecz Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, potwierdzający

przelew wychodzący na rachunek bankowy numer 95 1020 2629 0000 9502 0342 7440 prowadzonego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego tytułem zwrot nr projektu RPSW.09.02.03-26-0016/20 zamiana par. 2057 na 6257, kwoty 158.897,55 zł.

- 61) Wyciąg bankowy nr 11/2020 z dnia 18.11.2020 r. z rachunku bankowego nr 67 1560 0013 2208 5487 0000 0088 prowadzonego w Getin Noble Bank SA na rzecz Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, potwierdzający przelew przychodzący z rachunku bankowego numer 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010 prowadzonego na rzecz Ministerstwa Finansów tytułem 90818/2020/U2 RPSW.09.02.03-26-0016/20 6257 – zamiana środków bieżących na majątkowe, kwoty 158.897,55 zł, data operacji 18.11.2020 r.
- 62) Zlecenie płatności numer 6085/2021/U2 z dnia 26.01.2021 r., data wpłynięcia wniosku do banku 26.01.2021 r., data płatności 03.02.2021 r., na rzecz Beneficjenta w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, numer projektu RPSW.09.02.03-26-0016/20. Numer rachunku 67 1560 0013 2208 5487 0000 0088, kwota płatności 623.989,71 zł, tytuł płatności 6085/2021/U2 RPSW.09.02.03-26-0016/20 II transza; §2057, rodzaj płatności – zaliczka – COVID-19
- 63) Zlecenie płatności numer 6070/2021/U2 z dnia 26.01.2021 r., data wpłynięcia wniosku do banku 26.01.2021 r., data płatności 03.02.2021 r., na rzecz Beneficjenta w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, numer projektu RPSW.09.02.03-26-0016/20. Numer rachunku 67 1560 0013 2208 5487 0000 0088, kwota płatności 509.129,28 zł, tytuł płatności 6070/2021/U2 RPSW.09.02.03-26-0016/20 II transza; §6257, rodzaj płatności – zaliczka – COVID-19
- 64) Wyciąg bankowy nr 1/2021 z dnia 03.02.2021 r. z rachunku bankowego nr 67 1560 0013 2208 5487 0000 0088 prowadzonego w Getin Noble Bank SA na rzecz Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, potwierdzający przelewy przychodzące z rachunku bankowego numer 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010 prowadzonego na rzecz Ministerstwa Finansów tytułem
 - 6085/2021/U2 RPSW.09.02.03-26-0016/20 II transza; 2057, kwoty 623.989,71 zł, data operacji 03.02.2021 r.
 - 6070/2021/U2 RPSW.09.02.03-26-0016/20 II transza; 6257, kwoty 509.129,28 zł, data operacji 03.02.2021 r.
- 65) Zlecenie płatności numer 34162/2021/U2 z dnia 10.05.2021 r., data wpłynięcia wniosku do banku 12.05.2021 r., data płatności 19.05.2020 r., na rzecz Beneficjenta w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, numer projektu RPSW.09.02.03-26-0016/20. Numer rachunku 67 1560 0013 2208 5487 0000 0088, kwota płatności 227.429,94 zł, tytuł płatności 34162/2021/U2 RPSW.09.02.03-26

- 0016/20 §6257 zamiana wydatków bieżących na majątkowe, rodzaj płatności – zaliczka – COVID-19
- 66) Wyciąg bankowy nr 11/2021 z dnia 30.04.2021 r. z rachunku bankowego nr 67 1560 0013 2208 5487 0000 0088 prowadzonego w Getin Noble Bank SA na rzecz Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, potwierdzający przelew wychodzący na rachunek bankowy numer 95 1020 2629 0000 9502 0342 7440 prowadzonego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego tytułem zwrot środków nr projektu RPSW.09.02.03-26-0016/20 zamiana środków bieżących na majątkowe, kwoty 227.429,94 zł.
- 67) Wyciąg bankowy nr 13/2021 z dnia 19.05.2021 r. z rachunku bankowego nr 67 1560 0013 2208 5487 0000 0088 prowadzonego w Getin Noble Bank SA na rzecz Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, potwierdzający przelew przychodzący z rachunku bankowego 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010 prowadzonego na rzecz Ministerstwa Finansów tytułem 34162/2021/U2 RPSW.09.02.03-26-0016/20 6257 – zamiana wydatków bieżących na majątkowe, kwoty 227.429,94 zł, data operacji 19.05.2021 r
- 68) Zlecenie płatności numer 67857/2021/U2 z dnia 06.09.2021 r., data wpłynięcia wniosku do banku 08.09.2021 r., data płatności 15.09.2020 r., na rzecz Beneficjenta w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, numer projektu RPSW.09.02.03-26-0016/20. Numer rachunku 67 1560 0013 2208 5487 0000 0088, kwota płatności 13.530,00 zł, tytuł płatności 67857/2021/U2 RPSW.09.02.03-26-0016/20 §6257 zamiana wydatków bieżących na majątkowe, rodzaj płatności – zaliczka – COVID-19
- 69) Wyciąg bankowy nr 18/2021 z dnia 25.08.2021 r. z rachunku bankowego nr 67 1560 0013 2208 5487 0000 0088 prowadzonego w Getin Noble Bank SA na rzecz Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, potwierdzający przelew wychodzący na rachunek bankowy numer 95 1020 2629 0000 9502 0342 7440 prowadzonego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego tytułem zwrot środków nr projektu RPSW.09.02.03-26-0016/20 zamiana środków bieżących na majątkowe, kwoty 13.530,00 zł
- 70) Wyciąg bankowy nr 20/2021 z dnia 15.09.2021 r. rachunku bankowego nr 67 1560 0013 2208 5487 0000 0088 prowadzonego w Getin Noble Bank SA na rzecz Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna potwierdzający przelew przychodzący z rachunku bankowego numer 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010 prowadzonego na rzecz Ministerstwa Finansów tytułem 67857/2021/U2 RPSW.09.02.03-26-0016/20 6257 – zamiana wydatków bieżących na majątkowe 6257, kwoty 13.530,00 zł, data operacji 15.09.2021 r
- 71) Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D13/20-00 za okres do 31.01.2021 r. przekazana do IC w dniu 12.02.2021 r. zatwierdzona w dniu 12.03.2021 r. kurs euro 4,5122.

- 72) Wniosek do KE nr RPWS.IC.00-W08/20-00 za okres do 31.01.2021 r. przekazana do KE w dniu 12.03.2021 r., (kurs euro 4,5122, przyjęty dla deklaracji wydatków nr RPSW.IZ.00-D13/20-00 za okres do 31.01.2021 r.)
- 73) Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D17/20-01 za okres do 30.04.2021 r. przekazana do IC w dniu 14.05.2021 r. zatwierdzona w dniu 14.06.2021 r. kurs euro 4,4865.
- 74) Wniosek do KE nr RPWS.IC.00-W11/20-00 za okres do 30.04.2021 r. przekazana do KE w dniu 14.06.2021 r., (kurs euro 4,4865, przyjęty dla deklaracji wydatków nr RPSW.IZ.00-D16/20-00 za okres do 30.04.2021 r., przyjęty dla deklaracji wydatków nr RPSW.IZ.00-D17/20-01 za okres do 30.04.2021 r.)
- 75) Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D21/20-01 za okres do 30.06.2021 r. przekazana do IC w dniu 09.07.2021 r. zatwierdzona w dniu 29.07.2021 r. kurs euro 4,5193.
- 76) Wniosek do KE nr RPWS.IC.00-W13/20-00 za okres do 30.06.2021 r. przekazana do KE w dniu 29.07.2021 r., (kurs euro 4,5193, przyjęty dla deklaracji wydatków nr RPSW.IZ.00-D20/20-00 za okres do 30.06.2021 r., przyjęty dla deklaracji wydatków nr RPSW.IZ.00-D21/20-01 za okres do 30.06.2021 r.)

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy

- płatność jaka została wypłacona Beneficjentowi jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą,
- Beneficjent otrzymał całkowitą należną kwotę kwalifikowalnych wydatków publicznych nie później niż 90 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność przez Beneficjenta,
- dokonana dla Beneficjenta płatność nie została obciążona opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku,
- dokonana dla Beneficjenta płatność nie została obciążona potrąceniami,
- łączna kwota wydatków kwalifikowalnych zgodnie z art 137 (1) (a) rozporządzenia 1303/2013 (CPR) zgadza się z wydatkami (i odpowiadającemu im wkładowi publicznemu) zawartymi we wnioskach o płatność złożonymi do Komisji.

B) USTALENIA

1. **W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, została wdrożona zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie z dnia 28.05.2020 r. i spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).**

Projekt nr RPSW.09.02.03-26-0016/20 pn. „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego”:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w warunkach naboru projektów w trybie nadzwyczajnym naboru nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-312/20 w ramach Osi Priorytetowej 9 „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” Działania 9.2 „Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych”, Poddziałanie 9.2.3 „Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, opublikowanym na stronie internetowej IZ www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, w dniu 11.05.2020 r.,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
- jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-00 z dnia 28.05.2020 r., zmienioną aneksami,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

Ogłędziny miejsca realizacji projektu, przeprowadzone w dniu 07.12.2021 r., potwierdziły faktyczną realizację projektu oraz stopień jego wdrożenia w odniesieniu do wydatków zadeklarowanych w badanych wnioskach o płatność.

1.1. Wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

Wydatki zadeklarowane we wnioskach o płatność nr:

RPSW.09.02.03-26-0016/20-005,
RPSW.09.02.03-26-0016/20-006,
RPSW.09.02.03-26-0016/20-007,
RPSW.09.02.03-26-0016/20-008.

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, warunki naboru projektów w trybie nadzwyczajnym nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-312/20 oraz wniosku o dofinansowanie projektu,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt A)1.1.1 niniejszego Podsumowania ustaleń,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz,
- VAT stanowi wydatek kwalifikowalny w projekcie.

1.2. Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

Beneficjent ponosząc wydatki zadeklarowane w objętych badaniem wnioskach o płatność udzielił następujących zamówień:

1.2.1. w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

1) Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. „Stop Koronawirusowi.....”, ogłoszenie o zamówieniu 2020/S 134-329044, numer referencyjny IM.272.3.2020 o wartość szacunkowej zamówienia ustalonej na dzień 07.07.2020 r., która wynosi 2.552.916,32 zł, co stanowi 597.970,70 euro (obowiązujący kurs euro: 4,2693 zł zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.12.2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych Dz.U.2019 poz. 2453), w tym zadanie:

- nr 1 - 530.185,19 zł co stanowi 124.185,51 euro,
- nr 2 - 1.481,48 zł co stanowi 347,01 euro,
- nr 3 - 438.611,11 zł co stanowi 102.736,07 euro,
- nr 4 - 90.569,11 zł co stanowi 21.214,04 euro,
- nr 5 - 270.674,80 zł co stanowi 63.400,28 euro,
- nr 6 - 202.083,33 zł co stanowi 47.334,07 euro,
- nr 7 - 15.342,59 zł co stanowi 3.593,70 euro,
- nr 8 - 422.104,17 zł co stanowi 98.869,64 euro,
- nr 9 - 1.915,74 zł co stanowi 448,72 euro,
- nr 10 - 427.231,48 zł co stanowi 100.070,62 euro,
- nr 11 - 3.202,85 zł co stanowi 750,20 euro,
- nr 12 - 18.495,93 zł co stanowi 4.332,31 euro,
- nr 13 - 8.333,33 zł co stanowi 1.951,92 euro,
- nr 14 - 120.370,40 zł co stanowi 28.194,41 euro,
- nr 15 - 2.314,81 zł co stanowi 542,20 euro.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt A)1.2.1.1) niniejszego Podsumowania ustaleń, Beneficjent:

- a) działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp., odrzucił ofertę firmy
[REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE],

b) działając na podstawie art. 89 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp, odrzucił ofertę firmy [REDAKTED], ul. [REDAKTED],

c) działając na podstawie art. 89 ust 1 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, odrzucił oferty firm [REDAKTED] oraz [REDAKTED] ul. [REDAKTED],

d) zawarł nw. umowy:

– nr 145/2020 w dniu 30.09.2020 r., z [REDAKTED] [REDAKTED] współnikami [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED], przedmiotem umowy jest zakup i dostawa [REDAKTED] [REDAKTED], wartość umowy 342.170,00 zł netto, podatek VAT 78.699,10 zł, 420.869,10 zł brutto,

do ww. umowy zawarto aneks nr 1 z dnia 27.10.2020 r. dotyczący zmiany w umowie w §2 ust 1 - przedmiot umowy będzie realizowany do dnia 13.11.2020 r.

– nr 146/2020 w dniu 30.09.2020 r., z [REDAKTED] [REDAKTED] ul. [REDAKTED], przedmiotem umowy jest zakup i dostawa masek chirurgicznych jednorazowych z certyfikatem, wartość umowy 151.584,00 zł netto, podatek VAT 12.126,72 zł, 163.710,72 zł brutto,

do ww. umowy zawarto aneks nr 1 z dnia 10.11.2020 r. dotyczący zmiany w umowie w §2 ust 1 - przedmiot umowy będzie realizowany do dnia 27.11.2020 r.

– nr 147/2020 w dniu 30.09.2020 r., z [REDAKTED] prowadzącą działalność pod nazwą [REDAKTED], ul. [REDAKTED], przedmiotem umowy jest zakup i dostawa maseczek ochronnych, wartość umowy 18.102,50 zł netto, podatek VAT 4.163,58 zł, 22.266,08 zł brutto,

– nr 144/2020 w dniu 30.09.2020 r., z [REDAKTED] ul. [REDAKTED], [REDAKTED], przedmiotem umowy jest zakup wraz z bezpłatną dostawą lamp bakteriobójczych – 2 szt., termometrów bezdotykowych do pomiarów temperatury ciała – 14 szt., wartość umowy 4.507,20 zł netto, podatek VAT 360,58 zł, 4.867,78 zł brutto,

– nr 149/2020 w dniu 30.09.2020 r., z [REDAKTED] [REDAKTED] ul. [REDAKTED], przedmiotem umowy jest zakup, autoklawu wraz z bezpłatną dostawą, montażem i instalacją oraz bezpłatnym przeszkoleniem pracowników, wartość umowy 15.400,00 zł netto, podatek VAT 1.232,00 zł, 16.632,00 zł brutto.

Ww. postępowanie nie było objęte kontrolą IZ.

- 2) **Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. „Stop Koronawirusowi.....” II, ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 169-408866, numer referencyjny IM.272.6.2020, wartość szacunkowa 1.036.573,06 zł netto co stanowi 242.796,96 euro (obowiązujący kurs euro: 4.2693 zł) zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady**

Ministrów z dnia 18.12.2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych Dz.U.2019 poz. 2453 w tym zadanie:

- nr 1 - Środki czystości I – 267.016,30 zł netto, co stanowi 62.543,34 euro,
- nr 2 - Środki czystości II – 3.658,54 zł netto, co stanowi 856,94 euro,
- nr 3 - Maseczki ochronne – 1.481,48 zł netto, co stanowi 347,01 euro,
- nr 4 - Środki ochrony osobistej I - 40.921,30 zł netto, co stanowi 9.585,01 euro,
- nr 5 - Środki ochrony osobistej II - 777,22 zł netto, co stanowi 180,88 euro,
- nr 6 - Środki ochrony osobistej III – 151.805,60 zł netto, co stanowi 35.557,49 euro,
- nr 7 - Pościel – 2.500,00 zł netto, co stanowi równowartość 585,58 euro,
- nr 8 - Urządzenie do ozonowania – 18.495,93 zł netto, co stanowi 4.332,31 euro,
- nr 9 - Sterylizator parowy – 120.370,40 zł netto, co stanowi 28.194,41 euro,
- nr 10 - Leżanki – 2.314,81 zł netto, co stanowi równowartość 542,20 euro,
- nr 11 - Rękawice ochronne – 427.231,48 zł netto, co stanowi 100.070,62 euro.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt A)1.2.1.2) niniejszego Podsumowania ustaleń, Beneficjent:

- a) działając na podstawie art. 89 ust 1 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, odrzucił ofertę firm ██████████, ul. ██████████,
- b) zawarł nw. umowy:
 - nr 153/2020 w dniu 06.10.2020 r., z ██████████, ul. ██████████, na przedmiot umowy zakup sterylizatora parowego wraz z wyposażeniem, bezpłatną dostawą, montażem i instalacją oraz bezpłatnym przeszkoleniem pracowników, wartość umowy wynosi 108.285,00 zł netto, podatek VAT 11.030,55 zł, kwota brutto 119.315,55 zł, do ww. umowy zawarto aneks z dnia 04.12.2020 r. dotyczący wydłużenia daty realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 18.12.2020 r.,
 - nr 161/2020 w dniu 14.10.2020 r., z ██████████, ul. ██████████, na przedmiot umowy zakup i dostawa urządzeń do ozonowania – 7 szt., wartość umowy wynosi 9.674,00 zł netto, podatek VAT 2.225,02 zł, kwota brutto 11.899,02 zł,
 - nr 152/2020 w dniu 08.10.2020 r., z ██████████, ul. ██████████, na zakup i dostawę fartuchów barierowych ochronnych i fartuchów chirurgicznych włókninowych wzmocnionych, wartość umowy wynosi 94.955,00 zł netto, podatek VAT 19.251,40 zł, kwota brutto 114.206,40 zł,
 - nr 162/2020 w dniu 14.10.2020 r., z ██████████, ul. ██████████, na zakup i dostawę osłon na buty, wartość umowy wynosi 1.668,00 zł netto, podatek VAT 133,44 zł, kwota brutto 1.801,44 zł,
 - nr 167/2020 w dniu 19.10.2020 r., z ██████████ prowadzącym działalność pod nazwą ██████████, ul. ██████████, na zakup i dostawę rękawic nitrylowych

ochronnych oraz rękawic lateksowych, wartość umowy wynosi 387.452,50 zł netto, podatek VAT 30.996,20 zł, kwota brutto 418.448,70 zł,
do ww. umowy zawarto aneks z dnia 19.10.2020 r. dotyczący nowego brzmienia załącznika nr 1,

- nr 168/2020 w dniu 19.10.2020 r., z [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność pod nazwą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na zakup i dostawę fartuchów chirurgicznych jednorazowych, fartuchów flizelinowych (włókninowych) oraz ochraniaczy na buty, wartość umowy wynosi 68.885,00 zł, netto podatek VAT 5.510,80 zł, kwota brutto 74.395,80 zł.

Ww. postępowanie nie było objęte kontrolą IZ.

- 3) **Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. „Stop Koronawirusowi...” III, ogłoszenie o zamówieniu nr 584642-N-2020, numer referencyjny IM.272.8.2020**, wartość szacunkowa 437.446,76 zł netto co stanowi 102.463,34 euro (obowiązujący kurs euro: 4.2693 zł) zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.12.2019 r., w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych Dz.U.2019 poz. 2453, w tym zadanie:

- nr 1 - Środki ochrony osobistej I - 15.342,59 zł netto, co stanowi 3.593,70 euro,
- nr 2 - Środki ochrony osobistej II – 422.104,17 zł netto, co stanowi 98.869,64 euro.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt A)1.2.1.3) niniejszego Podsumowania ustaleń, Beneficjent zawarł nw. umowy:

- nr 170/2020 w dniu 19.10.2020 r., z [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], na zakup i dostawę gogli ochronnych i przyłbic, wartość umowy wynosi 10.401,00 zł netto, podatek VAT 2.392,23 zł kwota brutto 12.793,23 zł,
- nr 169/2020 w dniu 19.10.2020 r., z [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność pod nazwą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na zakup i dostawę kombinezonów ochronnych, kombinezonów ochrony biologicznej oraz kombinezonów ochrony jednorazowych, wartość umowy wynosi 140.835,00 zł netto, podatek VAT 32.392,05 zł kwota brutto 173.227,05 zł.

Ww. postępowanie nie było objęte kontrolą IZ.

- 4) **Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. „Stop Koronawirusowi...” IV, ogłoszenie o zamówieniu nr 589116-N-2020, numer referencyjny IM.272.10.2020**, wartość szacunkowa 276.908,09 zł netto co stanowi 64.860,30 euro (obowiązujący kurs euro: 4.2693 zł) zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.12.2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro

stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych Dz.U.2019 poz. 2453 w tym zadanie:

- nr 1 - Środki czystości I – 267.016,26 zł netto, co stanowi 62.543,33 euro,
- nr 2 - Środki czystości II – 3.658,54 zł netto, co stanowi 856,94 euro,
- nr 3 - Maseczki ochronne – 1.418,48 zł netto, co stanowi 332,25 euro,
- nr 4 - Pościel – 2.500,00 zł netto, co stanowi 585,58 euro,
- nr 5 - Leżanki – 2.314,81 zł netto, co stanowi 542,20 euro.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt A)1.2.1.4) niniejszego Podsumowania ustaleń, Beneficjent:

a) działając na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp, unieważnił postępowania dotyczące zadania 1, 3 i 4

b) zawarł nw. umowy:

- nr 177/2020 w dniu 30.10.2020 r., z [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na zakup i dostawę leżanek do gabinetów lekarskich – 5 szt., wartość umowy wynosi 2.143,25 zł netto, podatek VAT 171.46 zł kwota brutto 2.314,71 zł,
- nr 176/2020 w dniu 28.10.2020 r., z [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], na zakup i dostawę środków czystości, wartość umowy wynosi 6.149,00 zł netto, podatek VAT 1.414,27 zł, kwota brutto 7.563,27 zł.

Ww. postępowanie nie było objęte kontrolą IZ.

5) **Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. „Stop Koronawirusowi...” V, ogłoszenie o zamówieniu nr 600653-N-2020, numer referencyjny IM.272.12.2020**, wartość szacunkowa 377.189,22 zł netto co stanowi 88.349,20 euro (obowiązujący kurs euro: 4.2693 zł) zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.12.2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych Dz.U.2019 poz. 2453 w tym zadanie:

- nr 1 – Środki czystości I – 12.975,61 zł netto, co stanowi 3.039,28 euro,
- nr 2 – Środki czystości II – 112.032,52 zł netto, co stanowi 26.241,43 euro,
- nr 3 – Środki czystości III – 163.658,00 zł netto, co stanowi 38.333,68 euro,
- nr 4 – Środki czystości IV – 15.601,63 zł netto, co stanowi 3.654,38 euro,
- nr 5 – Drobnny sprzęt – 14.574,01 zł netto, co stanowi 3.413,68 euro,
- nr 6 – Urządzenie do ozonowania – 32.520,33 zł netto, co stanowi 7.617,25 euro,
- nr 7 – Rękawice ochronne – 5.324,07 zł netto, co stanowi 1.247,06 euro,
- nr 8 – Maseczki ochronne – 5.913,82 zł netto, co stanowi 1.385,20 euro,
- nr 9 – Środki ochrony osobistej – 2.934,96 zł netto, co stanowi 687,46 euro,
- nr 10 – Urządzenie do dezynfekcji dokumentów – 1.897,55 zł netto, co stanowi 444,46 euro,

nr 11 – Urządzenie do czyszczenia powierzchni – 9.756,10 zł netto, co stanowi 2.285,18 euro.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt A)1.2.1.5) niniejszego Podsumowania ustaleń, Beneficjent:

- a) działając na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp, odrzucił ofertę firmy [REDAKTED], ul. [REDAKTED],
- b) działając na podstawie art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy PZP unieważnił postępowanie dotyczące zadania nr 2, 3, działając na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy PZP unieważnił postępowanie dotyczące zadania nr 10,
- c) zawarł nw. umowy:
- nr 197/2020 w dniu 27.11.2020 r., z [REDAKTED], ul. [REDAKTED], ul. [REDAKTED] na zakup i dostawę środków czystości, wynagrodzenie netto 12.610 zł, podatek VAT, 2.900,30 zł, kwota brutto 15.510,30 zł,
 - nr 194/2020 w dniu 27.11.2020 r., z [REDAKTED] prowadzącym działalność pod nazwą [REDAKTED], ul. [REDAKTED] na zakup i bezpłatną dostawę lamp bakteriobójczych – 16 szt., termometrów bezdotykowych do pomiarów temperatury ciała – 3 szt., wynagrodzenie netto 7.639,40 zł, podatek VAT 1.705,31 zł, kwota brutto 9.344,71 zł,
do ww. umowy zawarto aneks z dnia 04.12.2020 r. dotyczący zmiany terminu realizacji umowy do dnia 11.12.2020 r.,
 - nr 200/2020 w dniu 27.11.2020 r., z [REDAKTED], na zakup i dostawę środków czystości, wynagrodzenie netto 11.987,13 zł, podatek VAT 2.757,04 zł, kwota brutto 14.744,17 zł,
 - nr 198/2020 w dniu 27.11.2020 r., z [REDAKTED] prowadzącym działalność pod nazwą [REDAKTED], ul. [REDAKTED] na zakup i dostawę maseczek ochronnych, wynagrodzenie netto 1.054,73 zł, podatek VAT 84,38 zł, kwota brutto 1.139,11 zł,
 - nr 199/2020 w dniu 27.11.2020 r., z [REDAKTED] prowadzącym działalność pod nazwą [REDAKTED], ul. [REDAKTED] na zakup i dostawę rękawic nitylowych ochronnych, wynagrodzenie netto 5.968,50 zł, podatek VAT 477,48 zł, kwota brutto 6.445,98 zł,
 - nr 196/2020 w dniu 27.11.2020 r., z [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED] na zakup i bezpłatną dostawę urządzeń do ozonowania – szt. 8., wynagrodzenie netto 11.056,00 zł, podatek VAT 2.542,88 zł, kwota brutto 13.598,88 zł,
 - nr 201/2020 w dniu 27.11.2020 r., z [REDAKTED] prowadzącym działalność pod nazwą [REDAKTED] ul. [REDAKTED] na zakup i dostawę przyłbic, półprzyłbic na brodę oraz przyłbic

nosowych, wynagrodzenie netto 4.038,90 zł, podatek VAT 928,95 zł, kwota brutto 4.967,85 zł,

–nr 195/2020 w dniu 27.11.2020 r., z [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność pod nazwą [REDAKTOWANE], al. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], na zakup wraz z bezpłatną dostawą urządzenia do czyszczenia powietrza, wynagrodzenie netto 18.658,54 zł, podatek vat 4.291,46 zł, kwota brutto 22.950,00 zł.

Ww. postępowanie nie było objęte kontrolą IZ.

6) **Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. „Stop Koronawirusowi....” VII, ogłoszenie o zamówieniu nr 764784-N-2020, numer referencyjny IM.272.16.2020**, wartość szacunkowa 709.655,97 zł netto co stanowi 166.223,03 euro (obowiązujący kurs euro: 4.2693 zł) zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.12.2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych Dz.U.2019 poz. 2453 w tym zadanie:

nr 1 - Zestaw videoendoskopowy do diagnostyki w obrębie głowy i szyi –89.054,89 zł, co stanowi 20.859,37 euro,

nr 2 - Kolonoskop – 44.444,44 zł, co stanowi 10.410,24 euro,

nr 3 - Gastroskop – 41.666,67 zł, co stanowi 9.759,60 euro,

nr 4 - Kardiomonitor – 2 szt. – 35.555,56 zł, co stanowi 8.328,19 euro,

nr 5 - Zamglawiacze – 2 szt. – 24.390,24 zł, co stanowi 5.712,94 euro,

nr 6 - Maty dekontaminacyjne wym. w cm 200x200 – 4.878,05 zł, co stanowi 1.142,59 euro,

nr 7 - Maty dekontaminacyjne wym. w cm 120x150 – 2 szt. – 3.934,96 zł, co stanowi 921,69 euro,

nr 8 - Maszyna do czyszczenia podłóg – 12.195,12 zł, co stanowi 2.856,47 euro,

nr 9 - Bramka do pomiaru temperatury – 2 szt. – 24.390,24 zł, co stanowi 5.712,94 euro,

nr 10 - Analizator do badań przesiewowych – 41.666,67 zł, co stanowi 9.759,60 euro,

nr 11 - Stacja do dekontaminacji pomieszczeń – 28.455,28 zł, co stanowi 6.665,09 euro,

nr 12 - Aparat EKG ze stolikiem i wyposażeniem – 9.259,26 zł, co stanowi 2.168,80 euro,

nr 13 - Aparat USG wielofunkcyjny z głowicą – 74.074,07 zł, co stanowi 17.350,40 euro,

nr 14 - Środki czystości I – 112.032,52 zł, co stanowi 26.241,43 euro,

nr 15 - Środki czystości II – 163.658,00 zł, co stanowi 38.333,68 euro.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt A)1.2.1.6) niniejszego Podsumowania ustaleń, Beneficjent:

- a) działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, odrzucił ofertę firmy [REDACTED], ul. [REDACTED],
- b) działając na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp unieważnił postępowania dotyczące zadania nr 14,
- c) zawarł nw. umowy:
- nr 13/2021 w dniu 18.01.2021 r., z [REDACTED], ul. [REDACTED], na zakup zestawu videoendoskopowego do diagnostyki w obrębie głowy i szyi wraz z bezpłatną dostawą, montażem i instalacją obraz bezpłatnym przeszkoleniem pracowników, wartość umowy wynosi 88.518,52 zł netto, podatek VAT 7.081,48 zł, kwota brutto 95.600,00 zł,
 - nr 10/2021 w dniu 18.01.2021 r., z [REDACTED], ul. [REDACTED], na zakup maty dekontaminacyjnej o wymiarach 120x150 cm -2szt., wartość umowy wynosi 4.010,00 zł netto, podatek VAT 922,30 zł, kwota brutto 4.932,30 zł,
 - nr 9/2021 w dniu 18.01.2021 r., z [REDACTED], ul. [REDACTED], na zakup maty dekontaminacyjnej o wymiarach 200x200 cm wraz z bezpłatną dostawą, wartość umowy wynosi 5.150,00 zł netto podatek VAT 1.184,50 zł kwota brutto 6.334,50 zł,
 - nr 11/2021 w dniu 18.01.2021 r., z [REDACTED], ul. [REDACTED], na zakup zamgławiacza –szt. 2 wraz z bezpłatną dostawą, montażem i instalacją oraz bezpłatnym przeszkoleniem pracowników, wartość umowy wynosi 27.180,00 zł netto podatek VAT 6.251,40 zł kwota brutto 33.431,40 zł,
 - nr 8/2021 w dniu 18.01.2021 r., z [REDACTED] prowadzącym działalność pod nazwą [REDACTED], al. [REDACTED], na zakup stacji do dekontaminacji pomieszczeń wraz z bezpłatną dostawą, montażem i instalacją oraz bezpłatnym przeszkoleniem pracowników, wartość umowy wynosi 22.764,23 zł netto, podatek VAT 5.235,77 zł, kwota brutto 28.000,00 zł,
 - nr 7/2021 w dniu 18.01.2021 r., z [REDACTED] prowadzącym działalność pod nazwą [REDACTED], al. [REDACTED], na zakup maszyny do czyszczenia podłóg wraz z bezpłatną dostawą, montażem i instalacją oraz bezpłatnym przeszkoleniem pracowników, wartość umowy wynosi 18.658,54 zł netto, podatek VAT 4.291,46 zł, kwota brutto 22.950,00 zł,
 - nr 16/2021 w dniu 19.01.2021 r., z [REDACTED], ul. [REDACTED], na zakup bramki do pomiaru temperatury szt. 2 wraz z bezpłatną dostawą, montażem i instalacją oraz bezpłatnym przeszkoleniem pracowników, wartość umowy wynosi 22.439,02 zł netto, podatek VAT 5.160,98 zł, kwota brutto 27.600,00 zł,

do ww. umowy zawarto aneks z dnia 02.03.2021 r., dotyczący wydłużenia terminu realizacji umowy do dnia 31.03.2021 r.,

- nr 17/2021 w dniu 20.01.2021 r., z [REDAKTED] ul. [REDAKTED], na zakup i dostawę środków czystości, wartość umowy wynosi 126.899,88 zł netto, podatek VAT 10.151,99 zł, kwota brutto 137.051,87 zł,
- nr 12/2021 w dniu 18.01.2021 r., z [REDAKTED], ul. [REDAKTED], na zakup aparatu USG wielofunkcyjnego z głowicą do diagnostyki klatki piersiowej płuc wraz z bezpłatną dostawą, montażem i instalacją oraz bezpłatnym przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi sprzętu, wartość umowy wynosi 74.037,04 zł netto, podatek VAT 5.922,96 zł, kwota brutto 79.960,00 zł.

Ww. postępowanie nie było objęte kontrolą IZ.

7) **Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. „Stop Koronawirusowi.....” VIII, ogłoszenie o zamówieniu nr 773893-N-2020, numer referencyjny IM.272.17.2020, wartość szacunkowa 289.022,67 zł netto, co stanowi 67.697,90 euro (obowiązujący kurs euro: 4.2693 zł) zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.12.2019 r., w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych Dz.U.2019 poz. 2453, w tym zadanie:**

- nr 1 - Kolonoskop 44.444,44 zł netto, co stanowi 10.410,24 euro,
- nr 2 - Gastroskop 41.666,67 zł netto, co stanowi 9.759,60 euro,
- nr 3 - Kardiomonitor 35.555,56 zł netto, co stanowi 8.328,19 euro,
- nr 4 - Analizator do badań przesiewowych 41.666,67 zł netto, co stanowi 9.759,60 euro,
- nr 5 - Aparat EKG ze stolikiem i wyposażeniem 9.259,26 zł netto, co stanowi 2.168,80 euro,
- nr 6 - Pościel 2.500,00 zł netto, co stanowi 585,58 euro,
- nr 7 - Urządzenie do dezynfekcji dokumentów 1.897,55 zł netto, co stanowi 444,46 euro,
- nr 8 - Środki czystości 112.032,52 zł netto, co stanowi 26.241,43 euro.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt A)1.2.1.7) niniejszego Podsumowania ustaleń, Beneficjent:

- a) działając na podstawie art.89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odrzucił oferty firm [REDAKTED] al. [REDAKTED], ul. [REDAKTED],
- b) działając na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp, unieważnił postępowania dotyczące zadania 4 i 8,
- c) zawarł nw. umowy:

- nr 45/2021 w dniu 23.02.2021 r., z [REDAKTOWANE] prowadząca działalność [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na zakup aparatu EKG ze stolikiem i wyposażeniem – 1 szt. wraz z bezpłatną dostawą, montażem i instalacją oraz bezpłatnym przeszkoleniem pracowników, wartość umowy wynosi 7.080,66 zł netto, podatek VAT 566,45 zł, kwota brutto 7.647,11 zł,
- nr 43/2021 w dniu 23.02.2021 r., z [REDAKTOWANE] prowadzącą działalność pod nazwą [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na zakup wraz z bezpłatną dostawą pościeli, wartość umowy wynosi 1.140,00 zł netto, podatek VAT 262,20 zł, kwota brutto 1.402,20 zł,
- nr 42/2021 w dniu 23.02.2021 r., z [REDAKTOWANE] prowadzącym [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na zakup wraz z bezpłatną dostawą urządzenia do dezynfekcji dokumentów, wartość umowy wynosi 2.624,39 zł netto, podatek VAT 603,61 zł, kwota brutto 3.228,00 zł,
- nr 37/2021 w dniu 19.02.2021 r., z [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na zakup videokolonoskopu – 1 szt. wraz z bezpłatną dostawą, wartość umowy wynosi 44.000,00 zł netto, podatek VAT 3.520,00 zł, kwota brutto 47.520,00 zł,
- nr 36/2021 w dniu 19.02.2021 r., z [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na zakup videogastroskop – 1 szt. wraz z bezpłatną dostawą, wartość umowy wynosi 42.000,00 zł netto, podatek VAT 3.360,00 zł, kwota brutto 45.360,00 zł,
- nr 44/2021 w dniu 23.02.2021 r., z [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na zakup kardiomonitorsów -2 szt. wraz z bezpłatną dostawą, wartość umowy wynosi 14.000,00 zł netto, podatek VAT 1.120,00 zł, kwota brutto 15.120,00 zł.

Ww. postępowanie nie było objęte kontrolą IZ

1.2.2. Postępowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych przeprowadzone na podstawie przepisów art. 67 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 ze zm.)

Beneficjent, ponosząc wydatki zadeklarowane w objętych badaniem wnioskach o płatność przeprowadził nw. postępowanie na:

- 1) **Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. „Stop Koronawirusowi...” VI, znak sprawy: IM.272.14.2020**, o wartości szacunkowej zamówienia 38.617,89 zł netto co stanowi 9.045,48 euro (obowiązujący kurs euro: 4.2693 zł) zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.12.2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych Dz.U.2019 poz. 2453.

Zamówienie zostało zrealizowane na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp, ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł przewidzieć, wymagane było natychmiastowe wykonanie zamówienia, nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielania zamówienia, ponieważ zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.10.2020 r., znak: PSZ.VIII.967.230.2020, z dniem 12.11.2020 r., ZOZ w Skarżysku Kamiennej został zobowiązany, w ramach II poziomu zabezpieczeń świadczeń, do realizowania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W celu wyboru wykonawcy Beneficjent w dniu 05.11.2020 r. przesłał pismo znak IM.272.14.2020 do [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] będące zaproszeniem do udziału w negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie pn. „Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego VI”. Przedmiot zamówienia stanowiła komora laminarna.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt A)1.2.2.1) niniejszego Podsumowania ustaleń, Beneficjent otrzymał w dniu 09.11.2020 r. (data wpływu do urzędu w wersji papierowej 10.11.2020 r.) formularz ofertowy. Beneficjent zawarł umowę:

- nr 190/2020 w dniu 13.11.2020 r., z [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] na zakup komory laminarnej MSC advantage 1.2 firmy [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] wraz z wyposażeniem, bezpłatną dostawą, montażem i instalacją oraz bezpłatnym przeszkoleniem pracowników, wynagrodzenie netto 38.640,50 zł, podatek VAT 8.887,32 zł, kwota brutto 47.527,82 zł, do ww. umowy zawarto aneks nr 1 w dniu 27.11.2020 r. dotyczący zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 02.12.2020 r.

Ww. postępowanie nie było objęte kontrolą IZ.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska.

W zakresie objętym audytem potwierdzono zgodność projektu z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska.

Przedmiotem projektu jest zwiększenie jakości usług społecznych w szczególności ochrony zdrowia, usług opiekuńczych oraz usług publicznych poprzez wdrażanie efektywnych kosztowo rozwiązań w zakresie zwalczania COVID-19.

Projekt nie jest przedsięwzięciem w rozumieniu art. 1 ust. 2a) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę

2011/52/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L124/1 z 25.04.2014 r.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).

W związku z nieinfrastrukturalnym charakterem projektu nie wystąpił obowiązek dołączenia deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Powiat stosownie do postanowień art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) - wykonuje zadania publiczne.

Wsparcie otrzymane przez Powiat Skarżyski w ramach realizowanego projektu pn. „Stop Koronawirusowi!....”, nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji, w związku z czym nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE.

1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość wywiązywania się Beneficjenta z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

Beneficjent wypełnił zobowiązania, określone w § 30 ust. 1 umowy o dofinansowanie nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-00 z dnia 28.05.2020 r. poprzez:

- zamieszczenie plakatów w formacie A3, w miejscu realizacji projektu,
- opublikowanie na stronie internetowej www.skarzysko.powiat.pl informacji o projekcie,
- oznakowanie dokumentów podawanych do wiadomości publicznej, sporządzonych w związku z realizacją projektu.

Działania Beneficjenta w zakresie wizualizacji ww. elementów zostały zrealizowane w sposób określony w §30 pkt 2 ww. umowy.

Zamieszczenie plakatów w formacie A3, potwierdzono w trakcie oględzin miejsc realizacji projektu w dniu 07.12.2021 r.

1.6 Zgodność wydatków z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji.

Projekt pn. „Stop Koronawirusowi!.....”, według założeń określonych we wniosku o dofinansowanie ma neutralny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasady polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

2. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa, zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).

W trakcie audytu potwierdzono, że:

- Beneficjent projektu posiada kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków ujętych w badanych wnioskach o płatność,
- dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemie księgowym Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta i są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez niego przechowywanymi,
- została zachowana ścieżka audytu.

3. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji – ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 – produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz Beneficjenta zostały zrealizowane, dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji oraz wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).

W ramach realizowanego projektu nie stosowano uproszczonych form rozliczania wydatków ustalanych zgodnie z zapisami art. 67 ust.1 lit. b) i c) oraz art. 109 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

We wniosku o dofinansowanie Beneficjent określił następujące wskaźniki produktu:

- liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19, wartość docelowa 74 szt.,
- wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19, wartość docelowa 3.509.551,00 PLN,
- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wartość docelowa 0,00 szt.,

- liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych”, wartość docelowa 0,00 osób,
- liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami, wartość docelowa 0,00 szt.,
- liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, wartość docelowa 0,00 szt.

W części sprawozdawczej wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-008 złożonego do IZ w dniu 10.06.2021 r., (za okres od 01.04.2021 r. do 31.05.2021 r.), Beneficjent wykazał:

wskaźniki produktu:

- liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19, wartość docelowa 74 szt., wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 0,00, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) 61, stopień realizacji 82,43 %,
- wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19, wartość docelowa 3.509.551,00 PLN, wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 57.922,18 PLN, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) 2.715.543,53 PLN, stopień realizacji 77,38 %,
- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wartość docelowa 0,00 szt. – nie dotyczy,
- liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych”, wartość docelowa 0,00 osób – nie dotyczy,
- liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami, wartość docelowa 0,00 szt. – nie dotyczy,
- liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, wartość docelowa 0,00 szt. – nie dotyczy.

Z zapisów pkt. IX Wskaźniki dokumentu *Warunki naboru projektu w trybie nadzwyczajnym w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (maj 2020)*, wynika, że cyt. „Wnioskodawca jest zobligowany do wpisania we wniosku o dofinansowanie oraz do monitorowania na etapie realizacji projektu poniższych wszystkich wskaźników horyzontalnych produktu (również w przypadku, gdy ich planowana wartość wynosi zero):

1. liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
2. liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych”,
3. liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami,
4. liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.”

Projekt jest w trakcie realizacji.

Dokumentacja objęta audytem potwierdza zachowanie właściwej ścieżki audytu.

4. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że Beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 r. (art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).

Złożony przez Beneficjenta wniosek o płatność nr:

- ✓ **RPSW.09.02.03-26-0016/20-005** za okres od 01.11.2020 r. do 30.11.2020r. (w dniu 11.12.2020 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.428.278,58 zł, stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, z wnioskowaną kwotą dofinansowania 1.256.632,25 zł, został zatwierdzony przez IZ, pismem znak EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 11.01.2020 r.
- ✓ **RPSW.09.02.03-26-0016/20-006** za okres od 01.12.2020 r. do 31.12.2020 r. (w dniu 08.01.2021 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 527.342,05 zł, stanowiący wniosek o zaliczkę, wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, wnioskowaną kwotę dofinansowania 463.967,63 zł, wnioskowana kwota zaliczki 1.133.118,99 zł, został zatwierdzony przez IZ, pismem znak: EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 25.01.2021 r.;
- ✓ **RPSW.09.02.03-26-0016/20-007** za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. (w dniu 13.04.2021 r.); na kwotę wydatków kwalifikowalnych 581.635,81 zł, stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę oraz wniosek sprawozdawczy, wnioskowaną kwotę dofinansowania 511.736,53 zł, został zatwierdzony przez IZ, pismem znak: EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 28.04.2021 r.
- ✓ **RPSW.09.02.03-26-0016/20-008** za okres od 01.04.2021 r. do 31.05.2021 r. (w dniu 10.06.2020 r.), na kwotę wydatków kwalifikowalnych 57.922,18 zł, stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę oraz wniosek sprawozdawczy, wnioskowaną kwotę dofinansowania 50.961,26 zł, został zatwierdzony przez IZ, pismem znak: EFS-I.433.2.13.2020 z dnia 29.06.2021 r.

Płatność zaliczkowa w kwocie:

- ✓ 1.850.000,00 zł, wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-001, została przekazana dla Beneficjenta (Powiatowi Skarżyskiemu) w kwocie 1.850.000,00 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 45727/2020/U2, w dniu 24.06.2020 r. na rachunek bankowy nr 67 1560 0013 2208 5487 0000 0088 prowadzony w Getin Noble Bank SA oraz rozliczona wnioskami o płatność:
 - RPSW.09.02.03-26-0016/20-004 za okres od 01.09.2020 r. do 31.10.2020 r., w kwocie 1.234,67 zł,
 - RPSW.09.02.03-26-0016/20-005 za okres od 01.11.2020 r. do 30.11.2020 r., w kwocie 1.256.632,25 zł,
 - RPSW.09.02.03-26-0016/20-006 za okres od 01.12.2020 r. do 31.12.2020 r., w kwocie 463.967,63 zł,
 - RPSW.09.02.03-26-0016/20-007 za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. w kwocie 128.165,45 zł,

- ✓ 1.133.118,99 zł, wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0010/20-006, została przekazana Beneficjentowi (Powiat Skarżyski) w kwocie 623.989,71 zł, tytuł płatności 6085/2021/U2 oraz 509.129,28 zł, tytuł płatności 6070/2021/U2, w dniu 03.02.2021 r. na rachunek bankowy nr 67 1560 0013 2208 5487 0000 0088 prowadzony w Getin Noble Bank SA oraz częściowo rozliczona wnioskami o płatność:
- RPSW.09.02.03-26-0016/20-007 za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. w kwocie 383.571,08 zł,
 - RPSW.09.02.03-26-0016/20-008 za okres od 01.04.2021 r. do 31.05.2021 r. w kwocie 50.961,26 zł.
 - RPSW.09.02.03-26-0016/20-009 za okres od 01.06.2021 r. do 31.08.2021 r. w kwocie 422.485,04 zł.

Kwota zaliczki pozostała do rozliczenia w kolejnych wnioskach o płatność 276.101,61 zł.

Zatwierdzony przez IZ wniosek o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-005 został zadeklarowany na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.428.278,58 zł, dofinansowanie 1.256.632,25 zł:

- w deklaracji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPSW.IZ.00-D13/20-00 za okres do 31.01.2021 r., zatwierdzonej w dniu 12.03.2021 r., kurs euro 4,5122,
- we wniosku o płatność okresową do KE, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPSW.IC.00-W08/20-00 za okres do 31.01.2021 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D13/20-00 ujęta według kursu euro 4,5122.

Zatwierdzony przez IZ wniosek o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-006 został zadeklarowany na kwotę wydatków kwalifikowalnych 527.342,05 zł, dofinansowanie 463.967,63 zł:

- w deklaracji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPSW.IZ.00-D13/20-00 za okres do 31.01.2021 r., zatwierdzonej w dniu 12.03.2021 r., kurs euro 4,5122,
- we wniosku o płatność okresową do KE, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPSW.IC.00-W08/20-00 za okres do 31.01.2021 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D13/20-00 ujęta według kursu euro 4,5122.

Zatwierdzony przez IZ wniosek o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-007 został zadeklarowany na kwotę wydatków kwalifikowalnych 581.635,81 zł, dofinansowanie 511.736,53 zł:

- w deklaracji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPSW.IZ.00-D17/20-01 za okres do 30.04.2021 r., zatwierdzonej w dniu 14.06.2021 r., kurs euro 4,4865,
- we wniosku o płatność okresową do KE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPSW.IC.00-W11/20-00 za okres do 30.04.2021 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D17/20-0 ujęta według kursu euro 4,4865.

Zatwierdzony przez IZ wniosek o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-008 został zadeklarowany na kwotę wydatków kwalifikowalnych 57.922,18 zł, dofinansowanie 50.961,26 zł:

- w deklaracji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPSW.IZ.00-D21/20-01 za okres do 30.06.2021 r., zatwierdzonej w dniu 29.07.2021 r., kurs euro 4,5193,
- we wniosku o płatność okresową do KE, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPSW.IC.00-W13/20-00 za okres do 30.06.2021 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D21/20-01 ujęta według kursu euro 4,5193.

C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

<i>Nr wniosku o płatność</i>	<i>Kwota wydatków niekwalifikowanych we wniosku o płatność (PLN)</i>	<i>Kwota wydatków niekwalifikowanych we wniosku o płatność (EUR)</i>	<i>Kurs EURO</i>	<i>Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)</i>	<i>Krótki opis ustalenia</i>
RPSW.09.02.03-26-0016/20-005	0,00	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
RPSW.09.02.03-26-0016/20-006	0,00	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
RPSW.09.02.03-26-0016/20-007	0,00	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
RPSW.09.02.03-26-0016/20-008	0,00	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Wykaz załączników:

Nr 1 - Zestawienie tabel wraz z rozliczeniem przekazanych materiałów, sprzętów, środków trwałych dla podmiotów objętych wsparciem w ramach badanego projektu obejmujące wnioski o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0016/20-005, RPSW.09.02.03-26-0016/20-006, RPSW.09.02.03-26-0016/20-007, RPSW.09.02.03-26-0016/20-008

Zespół audytowy:

STARSZY EKSPERT SKARBOWY

Małgorzata Domagała
Małgorzata Domagała

Małgorzata Domagała – starszy ekspert skarbowy

.....

STARSZY KONTROLER SKARBOWY

Ewelina Kwietniewska
Ewelina Kwietniewska

Ewelina Kwietniewska – starszy kontroler skarbowy

.....

Piotr Pyk – samodzielny referent

Piotr Pyk
.....

