



GM-III.0003.9.1.2022

Kielce, 8 marca 2022 r.

Pani

Jolanta Tyjas

Radna Województwa Świętokrzyskiego

Dotyczy: odpowiedź na interpelację złożoną w dn. 24.02.2022 r.

Szanowna Pani Radna,

odpowiadając na interpelację, w której zwróciła się Pani o przedstawienie informacji nt. bieżącej realizacji projektu pn. Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 i Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 ZIT, informuję, co następuje.

W ramach projektu RPSW.08.02.02-26-0005/18 „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2” został złożony 12 wniosek o płatność sprawozdawczy i rozliczający zaliczkę za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. W zakresie postępu rzeczowego projektu Beneficjent wskazał następujący stan realizacji: „W bieżącym okresie prowadzono identyfikację grup ryzyka zachorowalności na cukrzycę typu 2 w ramach której krótkotrwałym wsparciem projektowym objęto ogółem 22 646 osób w tym 8 365 K i 14 281 M przeprowadzając wywiad za pomocą formularza FINDRISC. Realizowano kolejne etapy Projektu tj.: I ETAP: Pomiar stężenia glukozy we krwi za pomocą glukometru – u osób z czynnikami ryzyka wystąpienia cukrzycy, z którymi wcześniej przeprowadzono ocenę ryzyka z użyciem kwestionariusza FINDRISC, II ETAP: Edukacja indywidualna (40 100 osób mieszkańców województwa świętokrzyskiego w wieku 45-64 lata obciążonych czynnikami ryzyka wystąpienia cukrzycy (zalecenia PTD 2016), III ETAP: W zakresie III etapu (kompleksowego wsparcia osób z otyłością). W bieżącym okresie rozliczeniowym: Przeprowadzono rozmowy telefoniczne i spotkania z pielęgniarkami z woj. świętokrzyskiego, które współpracują w realizacji projektu. Organizowano spotkania z POZ, które zadeklarowały chęć współpracy. Organizowano spotkania z poradniami dietetycznymi. Przeprowadzono również konsultacje ze Świętokrzyską Izbą Pielęgniarek i Położnych w Kielcach w celu pozyskania pielęgniarek i położnych do współpracy przy realizacji projektu.

Dystrybuowane są komplety formularzy zgłoszeniowych wśród pielęgniarek, z którymi nawiązano współpracę. Rozpoczął się proces zwrotu dokumentów rekrutacyjnych wraz z potwierdzeniem odbioru wsparcia projektowego. W wyniku prowadzonego wsparcia projektowego w ramach II etapu projektu wsparciem objęto ogółem 6 605 osób w tym 4 003 K i 2 602 M. Obiekty, w których odbywać się będą działania projektowe dostosowane będą do potrzeb ON (szerokość drzwi, windy, podjazdy). Zachowywane zostały standardy wynikające z polityk horyzontalnych UE poprzez równość szans dostępu do oferty projektowej dla kobiet i mężczyzn oraz poszanowania praw ON”.

Stan realizacji wskaźnika „Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS” na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł 190 785 osób, co stanowi 101,89% wartości docelowej wskaźnika. Planowana do zrealizowania wartość wskaźnika rezultatu „Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne” - 40 100 osób jest mierzona w momencie zakończenia wsparcia w projekcie przez każdego uczestnika oraz na koniec realizacji projektu i wynosi obecnie 0.

Przyjmując założenie, iż obecnie wykazana liczba osób objętych wsparciem przez Beneficjenta w ramach II etapu projektu zakończy udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia stanowiłaby 16,47% zamierzonego do realizacji wskaźnika rezultatu.

Natomiast w zakresie postępu finansowego, na dzień 31 grudnia 2021 r. rozliczono 1 898 601,31 zł wydatków w ramach przyznanego dofinansowania co stanowi 35,04% oraz 58,56% w stosunku do już przekazanych środków dofinansowania dla Beneficjenta w ramach udzielonej zaliczki. Termin realizacji projektu to 01.04.2019 r. - 30.06.2023 r.

W ramach projektu RPSW.08.02.03-26-0002/18 „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 - ZIT” został złożony 13 wniosków o płatność sprawozdawczy i rozliczający zaliczkę za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. W zakresie postępu rzeczowego projektu Beneficjent wskazał następujący stan realizacji: „W bieżącym okresie prowadzono identyfikację grup ryzyka zachorowalności na cukrzycę typu 2, w ramach której krótkotrwałym wsparciem projektowym objęto ogółem 3 110 osób w tym 1 166 K i 1 944 M przeprowadzając wywiad za pomocą formularza FINDRISC. Realizowano kolejne etapy Projektu tj.: I ETAP: Pomiar stężenia glukozy we krwi za pomocą glukometru – u osób z czynnikami ryzyka wystąpienia cukrzycy, z którymi wcześniej przeprowadzono ocenę ryzyka z użyciem kwestionariusza FINDRISC, II ETAP: Edukacja indywidualna (40 100 osób mieszkańców województwa świętokrzyskiego w wieku 45-64 lata obciążonych czynnikami ryzyka wystąpienia cukrzycy (zalecenia PTD 2016), III ETAP: W zakresie III etapu

(kompleksowego wsparcia osób z otyłością). W bieżącym okresie rozliczeniowym: Przeprowadzono rozmowy telefoniczne i spotkania z pielęgniarkami z woj. świętokrzyskiego, które współpracują w realizacji projektu. Organizowano spotkania z POZ, które zadeklarowały chęć współpracy. Organizowano spotkania z poradniami dietetycznymi. Przeprowadzono również konsultacje ze Świętokrzyską Izbą Pielęgniarek i Położnych w Kielcach w celu pozyskania pielęgniarek i położnych do współpracy przy realizacji projektu. Dystrybuowane są komplety formularzy zgłoszeniowych wśród pielęgniarek z którymi nawiązano współpracę. Rozpoczął się proces zwrotu dokumentów rekrutacyjnych wraz z potwierdzeniem odbioru wsparcia projektowego. W wyniku prowadzonego wsparcia projektowego w ramach II etapu projektu wsparciem objęto ogółem 1 604 osób w tym 1 068K i 536M. Obiekty w których odbywać się będą działania projektowe dostosowane będą do potrzeb ON (szerokość drzwi, windy, podjazdy). Zachowywane zostały standardy wynikające z polityk horyzontalnych UE poprzez równość szans dostępu do oferty projektowej dla kobiet i mężczyzn oraz poszanowania praw ON.”

Stan realizacji wskaźnika „Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS” na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł 57 614,00 osób, co stanowi 105,85% wartości docelowej wskaźnika. Planowana do zrealizowania wartość wskaźnika rezultatu „Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne” – 11 654 osób jest mierzona w momencie zakończenia wsparcia w projekcie przez każdego uczestnika oraz na koniec realizacji projektu i wynosi obecnie 0.

Przyjmując założenie, iż obecnie wykazana liczba osób objętych wsparciem przez Beneficjenta w ramach II etapu projektu zakończy udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia stanowiłaby 13,76% zamierzonego do realizacji wskaźnika rezultatu.

Natomiast w zakresie postępu finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r. rozliczono 664 508,48 zł wydatków w ramach przyznanego dofinansowania co stanowi 36,81% oraz 62,14% w stosunku do już przekazanych środków dofinansowania dla Beneficjenta w ramach udzielonej zaliczki. Termin realizacji projektu to 01.04.2019 r. - 30.06.2023 r.

Z poważaniem

Andrzej Bętkowski

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

(podpisano elektronicznie)

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	GM-III.0003.9.1.2022
Identyfikator pliku	1428286
Nazwa pliku	KW_121211_GM_plik1.DOCX
Wersja pliku	1
Skrót pliku	1e6c29c28896976a16589e343458a437

Wydrukował(a): Agnieszka Lopart-Starmach GM-III

Data wydruku: 2022-03-08 12:08:44

.....

Podpisane przez:

Andrzej Bętkowski

Marszałek Województwa - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Data podpisu: 2022-03-08 12:05:18

Numer certyfikatu: 207592760685816657983829015115699210201883851779

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.