



Skarbowa

**Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE
oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy
Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA
i Audytu Środków Publicznych**

2601-ICE.52.72.2022.19

**Podsumowanie ustaleń
w projekcie nr RPSW.07.03.00-26-0007/19
pn. „Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci
i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu
i zakup sprzętu medycznego dla oddziału
pediatrycznego z pododdziałem kardiologii
i oddziału neonatologii”
w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020**

Kielce, 31 października 2022 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 25 sierpnia 2022 r. do 31 października 2022 r. w:

Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu

ul. dr Zygmunta Schinzla 13

27-600 Sandomierz

NIP 8641577743

w zakresie:

projektu nr RPSW.07.03.00-26-0007/19 pn. „Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakup sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii” realizowanego w ramach audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

numery wniosków o płatność: **RPSW.07.03.00-26-0007/19-004,**
RPSW.07.03.00-26-0007/19-005,
RPSW.07.03.00-26-0007/19-008,
RPSW.07.03.00-26-0007/19-010,
RPSW.07.03.00-26-0007/19-011.

Audyt przeprowadzili pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Kielcach (zespół audytowy):

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u beneficjenta	Data prowadzenia czynności w instytucji (IZ/IP)
Anna Sołta	Starszy ekspert skarbowy	28, 29, 30 września 2022 r.	14 września 2022 r.
Jolanta Rogowska-Olszowy	Samodzielny referent	28, 29, 30 września 2022 r.	14, 15, 16, 19 września 2022 r.
Tomasz Pawłowski	Naczelnik Wydziału	24, 25 października 2022 r.	-
Grzegorz Kita	Główny ekspert skarbowy	24, 25 października 2022 r.	-

Monika Olszewska	Starszy ekspert skarbowy	-	-
Ewelina Kwietniewska	Ekspert skarbowy	-	-
Maciej Rutkowski	Samodzielny referent	-	-

Audyt dotyczył następujących obszarów:

- 1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 480/2014¹)?**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) ogłoszenie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-263/19 w ramach Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne”, opublikowane w dniu 6 czerwca 2019 r. na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl oraz www.funduszeuropejskie.gov.pl,
- 2) regulamin jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-263/19 w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Sprawne usługi publiczne”, Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna (PI 9a) RPOWŚ na lata 2014-2020 wraz z załącznikami,
- 3) wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0007/19 pn. „Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakup sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii”, złożony w Oddziale ds. Usług Publicznych i Rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (dalej: IZ) w dniu 31.07.2019 r. przez Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, ul. dr Zygmunta Schinzla 13, 27-600 Sandomierz (dalej: Beneficjent) wraz z nw. załącznikami:

¹ Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z 3.03.2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

- szacunkowy kosztorys – koszt wstępny „Przygotowanie izolátky na oddz. Pediatrii Szpitala Spec. w Sandomierzu”,
- wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej z dnia 28.06.2019 r. wraz z nw. dokumentami:
 - uchwała nr 126/2019 Zarządu Powiatu w Sandomierzu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie odwołania dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu,
 - uchwała nr XXI/147/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 19 września 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu i nadania statutu,
 - statut Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu,
 - uchwały Rady Powiatu w Sandomierzu w sprawie zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu nr: XXXVII/229/2013 z dnia 30 października 2013 r., XLIII/284/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r., XIV/77/2015 z dnia 27 listopada 2015 r., XXX/189/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.,
 - uchwała nr 127/2019 Zarządu Powiatu w Sandomierzu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania p.o dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu,
 - księga rejestrowa, nr księgi [REDAKTOWANE], stan na dzień 28.07.2019 r.,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., z dnia 29.03.2017 r., sporządzony przez Główną Księgową i zatwierdzony przez Dyrektora,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., z dnia 30.03.2018 r. sporządzony przez Główną Księgową i zatwierdzony przez Dyrektora,
- bilans za rok 2018 z dnia 28.03.2019 r., podpisany przez Główną Księgową i Dyrektora,
- rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 r. z dnia 29.03.2017 r., sporządzony przez Główną Księgową i zatwierdzony przez Dyrektora,
- rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2017 – 31.12.2017 r. z dnia 30.03.2018 r., sporządzony przez Główną Księgową i zatwierdzony przez Dyrektora,
- rachunek zysków i strat za rok 2018 z dnia 28.03.2019 r., podpisany przez Główną Księgową i Dyrektora,
- pismo Beneficjenta z dnia 30.07.2019 r., znak: N/DF/102/2019 skierowane do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, dotyczące przedłożenia Wniosku Oceny Inwestycji w Sektorze Zdrowia wraz z załącznikami, celem wydania opinii o celowości inwestycji i zakresie przeprowadzenia remontu w oddziale pediatrii oraz zakupu sprzętu medycznego dla oddziału neonatologii i pediatrii,
- oświadczenie w sprawie zakresu rzeczowego projektu objętego wsparciem z dnia 31.07.2019 r.,

- oświadczenie w sprawie posiadania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych z dnia 31.07.2019 r.,
- oświadczenie w sprawie zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej z dnia 31.07.2019 r.,
- oświadczenie w sprawie dysponowania kadrami medycznymi niezbędnymi do obsługi wyrobów medycznych objętych projektem z dnia 31.07.2019 r.,
- oświadczenie w sprawie dysponowania infrastrukturą techniczną na potrzeby wyrobów medycznych objętych projektem z dnia 31.07.2019 r.,
- oświadczenie w sprawie zasadności zakupu wybranych wyrobów medycznych z dnia 31.07.2019 r.,
- oświadczenie w sprawie liczby hospitalizacji udzielonych w oddziale pediatrycznym (kod 4401) z dnia 31.07.2019 r.,
- oświadczenie w sprawie liczby łóżek w oddziałach szpitalnych z dnia 31.07.2019 r.,
- oświadczenie w sprawie zgodności z zasadami koncepcji uniwersalnego projektowania z dnia 31.07.2019 r.,
- oświadczenie w sprawie rozwoju opieki koordynowanej w zakresie objętym wsparciem z dnia 31.07.2019 r.,
- oświadczenie w sprawie współpracy instytucjonalnej z dnia 31.07.2019 r.,
- oświadczenie w sprawie programu restrukturyzacji z dnia 31.07.2019 r.,
- oświadczenie w sprawie przyjęć w trybie nagłym we wszystkich przyjęciach do oddziału o charakterze zachowawczym objętym zakresem wsparcia z dnia 31.07.2019 r.,
- oświadczenie w sprawie wykorzystania łóżek z dnia 31.07.2019 r.,
- oświadczenie w sprawie poprawy jakości lub dostępu do świadczeń zdrowotnych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych w zakresie objętym wsparciem z dnia 31.07.2019 r.,
- oświadczenie w sprawie poziomu referencyjnego oddziału neonatologicznego (kod 4421) z dnia 31.07.2019 r.,
- oświadczenie w sprawie wpływu projektu na poprawę dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie objętym wsparciem z dnia 31.07.2019 r.,
- oświadczenie w sprawie realizacji w zakresie objętym wsparciem działań, rozwiązań lub produktów innowacyjnych z dnia 31.07.2019 r.,
- oświadczenie w zakresie wykorzystywania majątku objętego zakresem projektu w celach gospodarczych z dnia 31.07.2019 r.,
- oświadczenie dotyczące świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji z dnia 31.07.2019 r.,
- oświadczenie o zagwarantowaniu ciągłości świadczenia usług w ramach umowy/umów z dysponentem środków publicznych w zakresie realizowanego projektu z dnia 31.07.2019 r.,

- 4) deklaracje poufności (2 szt.) osób uczestniczących w pracach KOP w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisane w dniu 31.07.2019 r. przez A. K-J. oraz A. B.,
- 5) oświadczenia o bezstronności (2 szt.) pracowników IOK dokonujących oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisane w dniu 06.08.2019 r. przez A. K-J. oraz A. B.,
- 6) karty weryfikacji warunków formalnych (2 szt.) wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisane w dniu 06.08.2019 r. i 20.08.2019 r. (ponowna weryfikacja) przez A. K-J. oraz A. B.,
- 7) pismo IZ z dnia 06.08.2019 r., znak: IR-VIII.432.21.2019 skierowane do Beneficjenta z informacją, iż w wyniku przeprowadzonej weryfikacji warunków formalnych stwierdzono błędy i brak niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej oraz konieczności poprawy/uzupełnienia dokumentacji w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia pisma (data doręczenia pisma: 12.08.2019 r.),
- 8) pismo Beneficjenta z dnia 19.08.2019 r. skierowane do IZ dotyczące przedłożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
- 9) zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0007/19 pn. „Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakup sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii”, złożony w dniu 19.08.2019 r. przez Beneficjenta wraz z nw. załącznikami:
 - lista załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” RPOWŚ na lata 2014-2020,
 - Studium Wykonalności Inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakup sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii”, sporządzone w sierpniu 2019 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] wraz z wersją elektroniczną,
 - zestawienie tabelaryczne wydatków w projekcie z dnia 19.08.2019 r.,
 - umowa nr 14/D/14/2009 z dnia 24.10.2008 r. zawarta pomiędzy [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz na świadczenie usług z zakresu badań diagnostycznych wraz z aneksem nr 7 z dnia 22.02.2019 r. do umowy 14/D/14/2009,
 - umowa nr 16/D/16/2009 z dnia 24.10.2008 r. zawarta pomiędzy [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz na świadczenie usług z zakresu badań diagnostycznych wraz z aneksem nr 6 z dnia 22.02.2019 r. do umowy 16/D/16/2009,

- umowa nr 18/D/18/2009 z dnia 24.10.2008 r. zawarta pomiędzy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz na świadczenie usług z zakresu badań diagnostycznych wraz z aneksem nr 6 z dnia 22.02.2019 r. do umowy 18/D/18/2009,
- umowa nr 19/D/19/2009 z dnia 24.10.2008 r. zawarta pomiędzy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz na świadczenie usług z zakresu badań diagnostycznych wraz z aneksem nr 9 z dnia 22.02.2019 r. do umowy 19/D/19/2009,
- umowa nr 20/D/20/2009 z dnia 24.10.2008 r. zawarta pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, 27-650 Samborzec 43 a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz na świadczenie usług z zakresu badań diagnostycznych wraz z aneksem nr 6 z dnia 22.02.2019 r. do umowy 20/D/20/2009,
- umowa nr 23/D/23/2009 z dnia 24.10.2008 r. zawarta pomiędzy Gminnym Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Obrazowej z siedzibą w Świątnikach, Świątniki 79, 27-641 Obrazów a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz na świadczenie usług z zakresu badań diagnostycznych wraz z aneksem nr 6 z dnia 22.02.2019 r. do umowy 23/D/23/2009,
- umowa nr 25/D/25/2009 z dnia 24.10.2008 r. zawarta pomiędzy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz na świadczenie usług z zakresu badań diagnostycznych wraz z aneksem nr 6 z dnia 22.02.2019 r. do umowy 25/D/25/2009,
- umowa nr 26/D/26/2009 z dnia 24.10.2008 r. zawarta pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, ul. Spacerowa 10, 27-530 Ożarów a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz na świadczenie usług z zakresu badań diagnostycznych wraz z aneksem nr 8 z dnia 22.02.2019 r. do umowy 26/D/26/2009,
- umowa nr 28/D/28/2009 z dnia 24.10.2008 r. zawarta pomiędzy [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz na świadczenie usług z zakresu

badań diagnostycznych wraz z aneksem nr 6 z dnia 22.02.2019 r. do umowy 28/D/28/2009,

- umowa nr 33/D/33/2009 z dnia 24.10.2008 r. zawarta pomiędzy [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] Sandomierz a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu, ul. Schinzła 13, 27-600 Sandomierz na świadczenie usług z zakresu badań diagnostycznych wraz z aneksem nr 5 z dnia 22.02.2019 r. do umowy 33/D/33/2009,
- umowa nr Sn49/18/2017 o realizację stażu podyplomowego lekarzy medycyny zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Marszałka Pana Adama Jarubasa, w imieniu i na rzecz którego działa Pan Marek Szczepanik, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 4 stycznia 2016 r., znak: DOA-I.087.1.2016 a Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, ul. Schinzła 13, 27-600 Sandomierz,
- umowa nr Sn51/6/2018 o realizację stażu podyplomowego lekarzy medycyny zawarta w dniu 01.10.2018 r. pomiędzy Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Panem Adamem Jarubasem, w imieniu i na rzecz którego działa Pan Marek Szczepanik, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 4 stycznia 2016 r., znak: DOA-I.087.1.2016 a Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, ul. Schinzła 13, 27-600 Sandomierz,
- umowa o współpracy zawarta w dniu 05.07.2016 r. pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, ul. Schinzła 13, 27-600 Sandomierz a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg dotycząca współpracy kadrowo-organizacyjnej i dydaktycznej w obszarze utworzenia studiów II stopnia o profilu praktycznym na kierunku Pielęgniarstwo,
- porozumienie nr DWL.4261.1.2016.MW.100 w sprawie odbywania praktyk wakacyjnych i praktyk zawodowych przez studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawarte w dniu 14.04.2016 r. pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, ul. Kościuszki 4, 90-419 Łódź a Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego, ul. Schinzła 13, 27-600 Sandomierz,
- umowa nr Rn 31/179 zawarta w dniu 16.05.2016 r. pomiędzy Ministrem Zdrowia reprezentowanym przez Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, ul. Schinzła 13, 27-600 Sandomierz,
- umowa nr Rn 32/88 zawarta w dniu 26.08.2016 r. pomiędzy Ministrem Zdrowia reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, ul. Schinzła 13, 27-600 Sandomierz,

- umowa nr Rn 35/447 zawarta w dniu 16.07.2018 r. pomiędzy Ministrem Zdrowia reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, ul. Schinżla 13, 27-600 Sandomierz,
 - umowa nr Rn 37/158 zawarta w dniu 24.05.2019 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki a Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, ul. Schinżla 13, 27-600 Sandomierz,
 - oświadczenie w sprawie zasadności zakupu wybranych wyrobów medycznych z dnia 19.08.2019 r.,
 - oświadczenie w sprawie efektywności finansowej podmiotu leczniczego z dnia 19.08.2019 r.,
 - oświadczenie o wpisie do gminnego programu rewitalizacji z dnia 19.08.2019 r.,
- 10) pismo IZ z dnia 21.08.2019 r., znak: IR-VIII.432.23.2019 skierowane do Beneficjenta z informacją o przekazaniu złożonego wniosku o dofinansowanie do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów (data doręczenia pisma: 26.08.2019 r.),
 - 11) deklaracje poufności (2 szt.) osób uczestniczących w pracach KOP w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisane w dniu 12.09.2019 r. przez M. S. oraz T. Z.,
 - 12) oświadczenia o bezstronności (2 szt.) pracowników IOK dokonujących oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisane w dniu 06.08.2019 r. przez M. S. oraz T. Z.,
 - 13) karty oceny kryteriów formalnych (2 szt.) projektu nr RPSW.07.03.00-26-0007/19 podpisane w dniu 12.09.2019 r. przez M. S. i T. Z.,
 - 14) pismo IZ z dnia 16.09.2019 r., znak: IR-VIII.432.21.0007.2019 skierowane do Beneficjenta z informacją, iż wniosek spełnia wymogi części A oceny i podczas oceny spełnienia kryteriów dopuszczających ogólnych i sektorowych (B1 oraz B2) stwierdzono kwestie, które wymagają poprawienia, uzupełnienia lub wyjaśnienia w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia doręczenia pisma (data doręczenia pisma: 18.09.2019 r.),
 - 15) pismo Beneficjenta z dnia 30.09.2019 r. (data doręczenia do IZ: 02.10.2019 r.) dotyczące przedłożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
 - 16) zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0007/19 złożony w dniu 30.09.2019 r. przez Beneficjenta (data wpływu do IZ: 02.10.2019 r.) wraz z nw. załącznikami:
 - aneks nr 1 do Studium Wykonalności Inwestycji sporządzony we wrześniu 2019 r.,
 - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.09.2019 r., znak: PSZ.VIII.9610.18.2019 – pozytywna opinia o celowości inwestycji pozostającej bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej pn. „Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu

- i zakup sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii”,
- oświadczenie w sprawie dysponowania infrastrukturą techniczną na potrzeby wyrobów medycznych objętych projektem z dnia 30.09.2019 r.,
- 17) karty oceny dopuszczającej ogólnej i dopuszczającej sektorowej (2 szt.) projektu RPSW.07.03.00-26-0007/19 podpisane w dniu 08.10.2019 r. przez M. S. oraz T. Z.,
 - 18) Uchwała nr 1293/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13.11.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-263/19 – konkurs poświęcony wsparciu regionalnych podmiotów leczniczych, które realizują szpitalne świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii i/lub pediatrii,
 - 19) pismo IZ z dnia 19.11.2019 r., znak: IR-VIII.432.23.0004.2019 skierowane do Beneficjenta z informacją o uzyskaniu pozytywnej oceny spełnienia kryteriów wyboru projektu uzyskując łącznie 22 punkty i Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1293/19 z dnia 13 listopada 2019 r. został wpisany na listę projektów w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego do dofinansowania z kwotą dofinansowania w wysokości 1.293.843,68 zł oraz konieczności dostarczenia wymaganych dokumentów w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia pisma (data doręczenia pisma: 25.11.2019 r.),
 - 20) pismo Beneficjenta z dnia 26.11.2019 r., znak: N/DF/180/2019 skierowane do IZ z informacją o braku możliwości dochowania terminu wskazanego w piśmie znak: IR-VIII.432.23.0004.2019 z dnia 19.11.2019 r.,
 - 21) pismo Beneficjenta z dnia 09.12.2019 r., znak: N/DF/187/2019 dotyczące przedłożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami,
 - 22) zaktualizowany wniosek o dofinansowanie (do umowy) projektu nr RPSW.07.03.00-26-0007/19 złożony w dniu 09.12.2019 r. przez Beneficjenta (data wpływu do IZ: 10.12.2019 r.) wraz z nw. załącznikami:
 - umowa zawarta w dniu 18.09.2013 r. pomiędzy Bankiem DnB NORD Polska S.A., ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa a Szpitalem Specjalistycznym Duchy Świętego w Sandomierzu, ul. Z. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, nr rachunku bieżącego: PL15 2190 0002 3000 0048 3115 0101, nr rachunku pomocniczego: PL18 2190 0002 3000 0048 3115 0144,
 - wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 z dnia 03.12.2019 r.,
 - wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 z dnia 04.12.2019 r.,
 - wykaz dokumentów wymaganych do złożenia przez Beneficjenta,
 - 23) karta umowy/decyzji o dofinansowaniu nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-00,
 - 24) umowa nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0007/19 pn. „Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci

i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakup sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zawarta w dniu 16.12.2019 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, z siedzibą al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 a Szpitalem Specjalistycznym Duchy Świętego w Sandomierzu, ul. dr Zygmunta Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, określająca:

- całkowitą wartość Projektu: 1.522.169,04 zł,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 1.522.169,04 zł, w tym:
 - współfinansowanie UE do kwoty: 1.293.843,68 zł, stanowiącej 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu,
 - wkład własny Beneficjenta: 228.325,36 zł, stanowiący 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu,
 - okres realizacji Projektu: od 01.10.2019 r. do 31.12.2020 r.,
- 25) uchwała nr XVII/199/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia trzeciej aktualizacji „Program Rewitalizacji Miasta Sandomierza na lata 2016-2023”,
- 26) pismo IZ z dnia 20.03.2020 r. (data na piśmie 20.03.2019 r.), znak: IR-VIII.432.1.23.2019 skierowane do Starostów Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o dokonanie analizy potrzeb związanych z zakupem wyposażenia, materiałów, sprzętów, prac remontowych/budowlanych, które są konieczne do walki z rozprzestrzenianiem się COVID-19,
- 27) pismo IZ z dnia 23.03.2020 r., znak: IR.VIII.432.1.23.2019 r. skierowane do Starostów Województwa Świętokrzyskiego z informacją o opracowaniu wytycznych i procedur uruchamiania środków w ramach RPO przeznaczonych na działania związane z ograniczaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19,
- 28) wykaz sprzętu możliwego do zakupu w ramach COVID-19,
- 29) pismo Beneficjenta z dnia 23.03.2020 r., znak: N/DF/49/2019 skierowane do Starosty Powiatu Sandomierskiego, dotyczące przekazania zapotrzebowania na niezbędny sprzęt medyczny, który będzie wykorzystywany bezpośrednio do walki z rozprzestrzenianiem się COVID-19,
- 30) pismo z dnia 23.03.2020 r., znak: OR.8023.7.2020 skierowane do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, dotyczące przekazania zapotrzebowania ze szpitali w Sandomierzu, Ostrowcu Świętokrzyskim, Starachowicach i Opatowie, wraz z załącznikami:
- nr 1 – wykaz zapotrzebowania SSDŚ w Sandomierzu do walki z rozprzestrzenianiem się COVID-19,
 - nr 2 – wykaz zapotrzebowania ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim do walki z rozprzestrzenianiem się COVID-19,

- nr 3 – wykaz zapotrzebowania PZOZ w Starachowicach do walki z rozprzestrzenianiem się COVID-19,
 - nr 4 – wykaz zapotrzebowania [REDAKTOWANE] do walki z rozprzestrzenianiem się COVID-19,
 - wykaz liczby łóżek w wybranych szpitalach,
 - wykaz zapotrzebowania dla OIT,
- 31) pismo Beneficjenta z dnia 26.03.2020 r., znak: N/DF/54/2020 skierowane do IZ z prośbą o rozszerzenie zakresu rzeczowego oraz zwiększenie wartości projektu w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii,
- 32) pismo Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.03.2020 r., znak: PSZ.VIII.967.22.2020 skierowane do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego dotyczące przekazania informacji o zatwierdzonych wydatkach w ramach walki z COVID-19,
- 33) Uchwała nr 1904/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26.03.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 674/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 czerwca 2019 roku przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00- IZ.00-26-263/19 w ramach Osi priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” - konkurs poświęcony wsparciu regionalnych podmiotów leczniczych, które realizują szpitalne świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii i/lub pediatrii - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami oraz zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr 1293/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 listopada 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-263/19 – konkurs poświęcony wsparciu regionalnych podmiotów leczniczych, które realizują szpitalne świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii i/lub pediatrii,
- 34) pismo IZ z dnia 27.03.2020 r., znak: IR.VIII.432.25.2019 skierowane do Beneficjenta z informacją, iż uchwałą nr 1904/20 z dnia 26.03.2020 r. Zarządu Województwa Świętokrzyskiego projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakup sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii” uzyskał dodatkowe dofinansowanie w kwocie 4.600.000,00 zł na działania związane z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, w tym:
- Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach – 1.100.000,00 zł,
 - [REDAKTOWANE] – 1.100.000,00 zł,
 - Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim – 1.100.000,00 zł,
 - Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu – 1.300.000,00 zł,
- 35) wiadomość e-mail pracownika IZ z dnia 30.03.2020 r. skierowana do Beneficjenta i podmiotów zaangażowanych w realizację projektu, dotyczące rozszerzenia zakresu projektu w związku z COVID-19,

- 36) pismo Beneficjenta z dnia 02.04.2020 r. skierowane do IZ z prośbą o aneksowanie umowy o dofinansowanie projektu w zakresie terminu złożenia dokumentów na II etap oceny do dnia 31.07.2020 r. w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną i zmianą funkcjonowania i działalności szpitala,
- 37) pismo Beneficjenta z dnia 06.04.2020 r., znak: N/DF/62/2020 skierowane do IZ z prośbą o akceptację zmian w zakresie rzeczowym planowanych do wykonania zakupów w związku z wprowadzeniem działań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 wraz z dołączonym zestawieniem sprzętu medycznego niezbędnego do walki z COVID-19,
- 38) pismo IZ z dnia 07.04.2020 r., znak: IR.VIII.432.27.2019 skierowane do Beneficjentów z informacją o zasadach uzgadniania zmian dotyczących realizacji projektów,
- 39) pismo IZ z dnia 14.04.2020 r., znak: IR.VIII.432.29.2019 skierowane do Beneficjenta z informacją o zasadach finansowania wyposażenia i materiałów niezbędnych do walki z COVID-19 w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej,
- 40) pismo Beneficjenta z dnia 15.04.2020 r., znak: N/DF/65/2020 skierowane do IZ, dotyczące przekazania zapotrzebowania na zakup sprzętu i materiałów medycznych dedykowanych walce z COVID-19, z prośbą o akceptację w zakresie rzeczowym planowanych zakupów wraz z dołączonym wykazem sprzętu medycznego,
- 41) pismo Beneficjenta z dnia 17.04.2020 r., znak: N/DF/66/2020 skierowane do IZ, dotyczące przekazania zaktualizowanego zapotrzebowania na zakup sprzętu medycznego dedykowanego walce z COVID-19,
- 42) pismo Beneficjenta z dnia 22.04.2020 r., znak: N/DF/72/2020 dotyczące przedłożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami,
- 43) zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0007/19 złożony w dniu 22.04.2020 r. przez Beneficjenta (data wpływu do IZ: 30.04.2020 r.) wraz z nw. załącznikami:
 - oświadczenie Beneficjenta i instytucji partycypujących finansowo w kosztach o posiadaniu środków niezbędnych do zrealizowania projektu z dnia 22.04.2020 r. (Szpital Specjalistyczny Świętego Ducha w Sandomierzu – kwota: 970.325,36 zł),
 - oświadczenie Beneficjenta i instytucji partycypujących finansowo w kosztach o posiadaniu środków niezbędnych do zrealizowania projektu z dnia 22.04.2020 r. (Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim – kwota: 195.000,00 zł),
 - wyciąg z rachunku bankowego nr 55 1560 0013 2226 8297 3000 0001 z dnia 07.05.2020 r., prowadzonego w banku Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, stan konta: 5.799.897,97 zł,
 - oświadczenie Beneficjenta i instytucji partycypujących finansowo w kosztach o posiadaniu środków niezbędnych do zrealizowania projektu z dnia 22.04.2020 r. (Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach – kwota: 210.370,00 zł),
 - zarządzenie nr 30/2020 Dyrektora Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie zabezpieczenia środków

- własnych PZOZ na pokrycie wkładu własnego do realizacji projektu o nazwie: „Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakup sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii” współfinansowanego z EFRR w ramach działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” (konkurs poświęcony wsparciu regionalnych podmiotów leczniczych, które realizują szpitalne świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii i/lub pediatrii) RPOWŚ na lata 2014-2020,
- oświadczenie Beneficjenta i instytucji partycypujących finansowo w kosztach o posiadaniu środków niezbędnych do zrealizowania projektu z dnia 22.04.2020 r. [REDACTED] – kwota: 195.000,00 zł),
 - wyciąg z rachunku bankowego nr 98 1240 2773 1111 0000 3679 1833 z dnia 23.04.2020 r. prowadzonego w banku Bank Pekao S.A., stan konta: 788.221,96 zł,
- 44) pismo Beneficjenta z dnia 27.04.2020 r., znak: N/DF/73/2020 skierowane do IZ z prośbą o usunięcie z wykazu komory laminarnej oraz aparatu do wykonywania testów na obecność SARS-CoV-2 oraz zakup myjni i maceratora wraz z dołączonym nowym wykazem sprzętu,
- 45) pismo IZ z dnia 28.04.2020 r., znak: IR.VIII.432.1.24.2019 skierowane do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody na zaproponowane zmiany, dotyczące usunięcia z wykazu komory laminarnej oraz aparatu do wykonywania testów na obecność SARS-CoV-2 oraz zakupu myjni i maceratora,
- 46) pismo Beneficjenta z dnia 28.04.2020 r. (wpływ do IZ: 30.04.2020 r.), znak: N/DF/77/2020 dotyczące przedłożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami,
- 47) zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0007/19 złożony w dniu 28.04.2020 r. przez Beneficjenta (data wpływu do IZ: 30.04.2020 r.) wraz z nw. załącznikami:
- oświadczenie Beneficjenta i instytucji partycypujących finansowo w kosztach o posiadaniu środków niezbędnych do zrealizowania projektu z dnia 28.04.2020 r. (Szpital Specjalistyczny Świętego Ducha w Sandomierzu – kwota: 768.325,36 zł),
 - potwierdzenie zawarcia lokaty terminowej przez Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, kwota lokaty: 4.100.000,00 zł,
- 48) pismo Beneficjenta z dnia 30.04.2020 r., znak: N/DF/79/2020 skierowane do IZ z prośbą o zwiększenie dofinansowania z 70,65% na 85%,
- 49) aneks nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-01 do umowy nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-00 zawarty w dniu 30.04.2020 r., którym zmieniono:
- całkowitą wartość Projektu: 7.521.746,40 zł,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 7.521.746,40 zł, w tym:
 - współfinansowanie UE do kwoty: 5.893.843,68 zł,
 - wkład własny Beneficjenta: 1.627.902,72 zł,

- dodano w § 4 ust 12 w następującym brzmieniu : „W przypadku realizacji projektu obejmującego zadanie/a mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 do przekazania Beneficjentowi dofinansowania na te cele nie stosuje się § 4 ust. 9 i § 8 ust. 3 lit. b niniejszej umowy”,
 - dodano § 5 ust. 3 w następującym brzmieniu: „Projekt będzie realizowany przez:
 - Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice,
 - Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. K. Szymanowskiego 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
 - § 6 ust. 1 lit. b) otrzymuje nowe brzmienie:
 - dane rachunku bankowego Partnera Projektu: nazwa właściciela rachunku bankowego: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice, nr rachunku bankowego: 98 1020 2629 0000 9602 0379 7974 prowadzony w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna,
 - dane rachunku bankowego Partnera Projektu: nazwa właściciela rachunku bankowego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. K. Szymanowskiego 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, nr rachunku bankowego: 55 1560 0013 2226 8297 3000 0001 prowadzony w Banku Getin Noble Bank SA,
 - dane rachunku bankowego Partnera Projektu: nazwa właściciela rachunku bankowego: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], nr rachunku bankowego: [REDAKTOWANE] prowadzony w Banku Spółdzielczym w Kielcach, Oddział w Opatowie”,
 - § 24 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Jeżeli Beneficjent nie przedłoży w terminie do dnia 31.07.2020 r. dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do Umowy, to zostanie ona rozwiązana z dniem następnym i tym samym ustaną wszelkie wynikające z niej skutki”,
- 50) zestawienie sprzętu/wyposażenia dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu, zaakceptowane przez Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Wojewodę Świętokrzyskiego, kwota dofinansowania: 1.300.000,00 zł,
- 51) pismo IZ z dnia 14.05.2020 r., znak: IR.VIII.432.1.24.2019 skierowane do Beneficjenta z prośbą o przedstawienie do dnia 22.05.2020 r. wykazu niezbędnego sprzętu i wyposażenia medycznego w związku z podejmowanymi działaniami służącymi zapobieganiu rozszerzania się koronawirusa COVID-19,
- 52) pismo Beneficjenta z dnia 22.05.2020 r., znak: N/DF/98/2020 skierowane do IZ, dotyczące przekazania zapotrzebowania na zakup sprzętu medycznego dedykowanego walce z COVID-19,

- 53) pismo Beneficjenta z dnia 26.05.2020 r., znak: DN/07/05/2020 skierowane do IZ z prośbą o potwierdzenie prawidłowości rozszerzenia modułu projektu,
- 54) pismo IZ z dnia 02.06.2020 r., znak: IR-VIII.432.23.0004.2019 skierowane do Beneficjenta z informacją, iż rozszerzenie modułu projektu będzie traktowane jako zaangażowanie innych podmiotów w realizację projektu, co nie będzie stanowiło naruszenia zasad konkursu,
- 55) pismo Beneficjenta z dnia 01.07.2020 r. (data wpływu do IZ: 03.07.2020 r.), znak: N/DF/126/2020 skierowane do IZ, dotyczące przesłania kopii nw. umów w związku z rozszerzeniem projektu o moduł związany z podejmowaniem działań w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19:
- umowa o współpracy nr 1/COVID/2020 zawarta w dniu 25 czerwca 2020 r. pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, ul. dr Zygmunta Schinzla 13, 27-600 Sandomierz a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11 w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakup sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Działanie 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”,
 - umowa o współpracy nr 2/COVID/2020 zawarta w dniu 23 czerwca 2020 r. pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, ul. dr Zygmunta Schinzla 13, 27-600 Sandomierz a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakup sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Działanie 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”,
 - umowa o współpracy nr 3/COVID/2020 zawarta w dniu 29 czerwca 2020 r. pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, ul. dr Zygmunta Schinzla 13, 27-600 Sandomierz a Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakup sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Działanie 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”,
- 56) pismo Beneficjenta z dnia 02.07.2020 r. (data wpływu do IZ: 03.07.2020 r.), znak: N/DF/127/2020 skierowane do IZ, dotyczące przedłożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,

- 57) zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0007/19 złożony w dniu 02.07.2020 r. przez Beneficjenta (data wpływu do IZ: 03.07.2020 r.),
- 58) pismo Beneficjenta z dnia 07.07.2020 r., znak: N/DF/129/2020 skierowane do Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału wojewódzkiego NFZ w Kielcach z prośbą o wydanie zaświadczenia o udzielaniu świadczeń zdrowotnych w oddziałach szpitalnych objętych projektem w ramach umowy podpisanej z NFZ,
- 59) pismo [REDAKTOWANE] z dnia 08.07.2020 r. (data wpływu do Beneficjenta: 10.07.2020 r.), znak pisma: SL-773-2020 skierowane do Beneficjenta z prośbą o usunięcie z harmonogramu rzeczowo-finansowego zakupu środków ochrony osobistej,
- 60) pismo Beneficjenta z dnia 14.07.2020 r. (data wpływu do IZ: 15.07.2020 r.), znak: N/DF/133/2020 skierowane do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na usunięcie z wniosku o dofinansowanie pozycji z Zadania 2 – „Zakup środków ochrony osobistej – [REDAKTOWANE],
- 61) pismo Departamentu Usług Agencyjnych z dnia 21.07.2020 r., znak: DUA-DU.N442.568.2020.U2.B dotyczące przekazania informacji o płatnościach zrealizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za okres od 14.07.2020 r. do 20.07.2020 r.,
- 62) pismo [REDAKTOWANE] z dnia 21.07.2020 r., znak: SL-803-2020 skierowane do Beneficjenta dotyczące przekazania skorygowanego budżetu części projektu wraz z prośbą o sporządzenie aneksu do umowy współpracy nr 2/COVID/2020,
- 63) pismo Beneficjenta z dnia 22.07.2020 r. (data wpływu do IZ: 23.07.2020 r.), znak: N/DF/142/2020 skierowane do IZ z prośbą o zmianę daty na przedłożenie dokumentacji na II etap konkursu z dnia 31.07.2020 r. na dzień 30.09.2020 r.,
- 64) pismo Beneficjenta z dnia 24.07.2020 r. (data wpływu do IZ: 27.07.2020 r.), znak: N/DF/146/2020 skierowane do IZ z prośbą o przesunięcie środków finansowych w ramach pozycji dotyczących zakupu sprzętu medycznego dla [REDAKTOWANE] oraz o wyrażenie zgody na zwiększenie dofinansowania z 70,65% na 85% na realizację zakupów służących zapobieganiu rozszerzania się koronawirusa,
- 65) pismo IZ z dnia 29.07.2020 r., znak: IR-VIII.432.23.0004.2019 skierowane do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody na usunięcie z wniosku o dofinansowanie pozycji z zadania 2 oraz zmianę terminu na przedłożenie dokumentacji na II etap konkursu z dnia 31.07.2020 r. na dzień 30.09.2020 r.,
- 66) pismo IZ z dnia 04.08.2020 r., znak: IR-VIII.432.23.0004.2019 skierowane do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody na przesunięcie środków finansowych w ramach pozycji dotyczących zakupu sprzętu medycznego dla [REDAKTOWANE] oraz o braku możliwości zwiększenia dofinansowania z 70,65% na 85% na realizację zakupów służących zapobieganiu rozszerzania się COVID-19,

- 67) pismo Beneficjenta z dnia 25.08.2020 r. (data wpływu do IZ: 26.08.2020 r.), znak: N/DF/157/2020 skierowane do IZ dotyczące przedłożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
- 68) zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0007/19 złożony w dniu 25.08.2020 r. przez Beneficjenta (data wpływu do IZ: 26.08.2020 r.),
- 69) pismo Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 31.08.2020 r. skierowane do IZ z informacją o zmianie rachunku bankowego projektu, nr rachunku: 42 1560 0013 2226 8297 3000 0041 prowadzony w Banku Getin Noble Bank Spółka Akcyjna,
- 70) pismo Beneficjenta z dnia 04.09.2020 r., znak: N/DF/173/2020 skierowane do IZ z prośbą o rozszerzenie zakresu rzeczowego oraz zwiększenie wartości projektu o zakup cyfrowego aparatu rtg o wartości około 1.200.000,00 zł, w ramach zadania nr 2 „Zakup w ramach działań służących zapobieganiu rozszerzania się koronawirusa COVID-19”,
- 71) pismo [REDAKTOWANE] z dnia 22.09.2020 r., znak: SL-1065-2020 skierowane do Beneficjenta z ponowną prośbą o usunięcie we wniosku o dofinansowanie w części XIII. Harmonogram rzeczowo-finansowy – Kategoria kosztów: Inne: Zakup środków ochrony osobistej – [REDAKTOWANE] z dołączoną propozycją budżetu,
- 72) aneks nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-02 do umowy nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-00 zawarty w dniu 22.09.2020 r., którym zmieniono:
 - dane rachunku bankowego Partnera Projektu: nazwa właściciela rachunku bankowego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. K. Szymanowskiego 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, nr rachunku bankowego: 42 1560 0013 2226 8297 3000 0041 prowadzony w Banku Getin Noble Bank Spółka Akcyjna,
 - § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Jeżeli Beneficjent nie przedłoży w terminie do dnia 30.09.2020 r. dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do Umowy, to zostanie ona rozwiązana z dniem następnym i tym samym ustaną wszelkie wynikające z niej skutki”,
- 73) pismo Beneficjenta z dnia 30.09.2020 r. (data wpływu do IZ: 02.10.2020 r.) skierowane do IZ, dotyczące złożenia dokumentacji aplikacyjnej na II etap oceny wraz z prośbą o przedłużenie terminu realizacji projektu do 30.06.2021 r.,
- 74) zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0007/19 złożony w dniu 30.09.2020 r. przez Beneficjenta (data wpływu do IZ: 02.10.2020 r.) wraz z załącznikami:
 - wykaz dokumentów wymaganych do złożenia przez Beneficjenta, warunkujących przekazanie dofinansowania,

- oświadczenie projektanta z dnia 16.07.2020 r. dotyczące dokumentacji projektowej z dnia 16 lipca 2020 na „Adaptację sal chorych w Oddziale Dziecięcym na izolatkę w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu”,
- formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOS) z dnia 30.09.2020 r.,
- zaświadczenie NFZ z dnia 23.07.2020 r., znak: F-WEF-DOU.424.54.2020 dotyczące potwierdzenia zawarcia umowy nr 13-SZP03/8-17-00201-010 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w okresie od 01.10.2017 r. do 30.06.2021 r.,
- oświadczenie o posiadanej dokumentacji technicznej z dnia 30.09.2020 r.,
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 30.09.2020 r. wraz z umową przekazania w nieodpłatne użytkowanie,
- oświadczenie Beneficjenta i instytucji partycypujących finansowo w kosztach o posiadaniu środków niezbędnych do zrealizowania projektu z dnia 30.09.2020 r. (Szpital Specjalistyczny Świętego Ducha w Sandomierzu – kwota: 1.627.902,72 zł),
- potwierdzenie zawarcia lokaty terminowej przez Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu z dnia 23.09.2020 r., kwota lokaty: 3.600.000,00 zł,
- wykaz sprzętu dotyczącego projektu nr RPSW.07.03.00-26-0007/19,
- wykaz wyposażenia dostarczanego w ramach remontu izolatki,
- zbiorcze powykonawcze zestawienie kosztów dla zadania pod nazwą: „Adaptacja istniejących sal chorych w Oddziale Dziecięcym na Izolatkę w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu” z dnia 08.09.2020 r., wartość robót ogółem: 428.000,00 zł brutto (347.967,48 zł netto) wraz z kosztorysami,
- uchwała nr 2815/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 674/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 czerwca 2019 roku przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00- IZ.00-26-263/19 w ramach Osi priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” - konkurs poświęcony wsparciu regionalnych podmiotów leczniczych, które realizują szpitalne świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii i/lub pediatrii - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami oraz zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr 1293/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 listopada 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-263/19 – konkurs poświęcony wsparciu regionalnych podmiotów leczniczych, które realizują szpitalne świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii i/lub pediatrii,

- 75) pismo IZ z dnia 22.10.2020 r., znak pisma: IR-VIII.432.23.0004.2019 skierowane do Beneficjenta z informacją, iż uchwałą Zarządu nr 2815/20 zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 580.000,00 zł dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu, 290.000,00 zł dla [REDAKTOWANE], 570.000,00 zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz 630.000,00 zł dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, z przeznaczeniem środków na utworzenie miejsc izolacyjnych, w tym zakup sprzętu i inne działania niezbędne w walce z Covid-19,
- 76) protokół z dnia 23.10.2020 r. z weryfikacji dokumentów złożonych zgodnie z § 24 umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-00, projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakup sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii” – pozytywna weryfikacja złożonych załączników,
- 77) pismo IZ z dnia 23.10.2020 r., znak: IR-VIII.432.23.0004.2019 skierowane do Beneficjenta z informacją, iż dokumenty złożone za pismem z dnia 30.09.2020 r. spełniają wymagania określone w Regulaminie jednoetapowego konkursu nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-263/19,
- 78) oświadczenie z dnia 29.10.2020 r. [REDAKTOWANE], że zakupiony sprzęt medyczny oraz wykonane roboty budowlane w ramach otrzymanych dodatkowych środków finansowych, będzie przeznaczony na utworzenie strefy buforowej,
- 79) oświadczenie z dnia 29.10.2020 r. Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu, że zakupiony sprzęt medyczny oraz wykonane roboty budowlane w ramach otrzymanych dodatkowych środków finansowych, będzie przeznaczony dla pacjentów przebywających w strefie buforowej oraz że aparat RTG będzie przeznaczony tylko dla pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2,
- 80) oświadczenie z dnia 29.10.2020 r. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, że zakupiony sprzęt medyczny oraz wykonane roboty budowlane w ramach otrzymanych dodatkowych środków finansowych, będzie przeznaczony na utworzenie strefy buforowej,
- 81) oświadczenie z dnia 29.10.2020 r. Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, że zakupiony sprzęt medyczny oraz wykonane roboty budowlane w ramach otrzymanych dodatkowych środków finansowych, będzie przeznaczony na utworzenie strefy buforowej,
- 82) pismo Beneficjenta z dnia 30.10.2020 r. (data wpływu do IZ: 03.11.2020 r.), znak: N/DF/215/2020 skierowane do IZ dotyczące przedłożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
- 83) zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0007/19 złożony w dniu 30.10.2020 r. przez Beneficjenta (data wpływu do IZ: 03.11.2020 r.),

- 84) aneks nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-03 do umowy nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-00 zawarty w dniu 05.11.2020 r., którym zmieniono:
- całkowitą wartość Projektu: 10.700.122,40 zł,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 10.700.122,40 zł, w tym:
 - współfinansowanie UE do kwoty: 7.963.843,68 zł,
 - wkład własny Beneficjenta: 2.736.278,72 zł,
 - okres realizacji projektu: od 01.10.2019 r. do 30.06.2021 r.,
- 85) pismo Dyrektora Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach z dnia 01.12.2020 r., znak: L.dz.PZOZW/9081/DEF/JK/2020 skierowane do Beneficjenta z prośbą o zmianę wykazu sprzętu zgłoszonego do zakupu w ramach Zadania 3 „Dodatkowe zakupy w ramach działań służących zapobieganiu rozszerzania się koronawirusa COVID-19” wraz z załączonym aktualnym wykazem,
- 86) pismo Beneficjenta z dnia 02.12.2020 r. (data wpływu do IZ: 03.12.2020 r.), znak: N/DF/227/2020 skierowane do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w Zadaniu 3 zgodnie z prośbą Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,
- 87) pismo IZ z dnia 17.12.2020 r., znak: IR-VIII.432.23.0004.2019 skierowane do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody na zaproponowane zmiany w Zadaniu 3 zgodnie z pismem znak: N/DF/227/2020,
- 88) pismo Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach z dnia 25.01.2021 r., znak: L.dz. PZOZ/W/463/DEF/KW/2021 skierowane do Beneficjenta z prośbą o zmianę we wniosku o dofinansowanie stawek VAT przy trzech fakturach z 8% na 23%,
- 89) kwestionariusz kontroli zamówień publicznych, do których stosuje się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych udzielonych w związku z realizacją projektów w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 – kontrola zamówień publicznych we wnioskach nr 4 i 5,
- 90) kwestionariusz kontroli zamówień publicznych do których stosuje się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych udzielonych w związku z realizacją projektów w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 – kontrola zamówienia nr PN/28/2020 – Zakup sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii”, data kontroli: 31.01.2021 r. – 04.02.2021 r.,
- 91) pismo ██████████ z dnia 09.02.2021 r. skierowane do Beneficjenta z prośbą o zaktualizowanie wniosku o dofinansowanie w części XIII. Harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie z załączoną tabelą,
- 92) pismo Beneficjenta z dnia 16.02.2021 r. (data wpływu do IZ: 18.02.2021 r.), znak: N/DF/29/2020 skierowane do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w zadaniu nr 2,
- 93) pismo IZ z dnia 25.02.2021 r., znak: IR-VIII.432.23.0004.2019 skierowane do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody na wprowadzeniu zmian w zadaniu 2,
- 94) pismo Beneficjenta z dnia 14.04.2021 r. (data wpływu do IZ: 15.04.2021 r.), znak: N/DF/67/2021 skierowane do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian

- w zadaniu 1 oraz w zadaniu 2 zgodnie z dołączonym załącznikiem oraz przedłużenie okresu realizacji Projektu do 31.12.2021 r.,
- 95) pismo Beneficjenta z dnia 15.04.2021 r. (data wpływu do IZ: 15.04.2021 r.), znak: N/DF/68/2021 skierowane do IZ, dotyczące przedłożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
- 96) zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0007/19 złożony w dniu 15.04.2021 r. przez Beneficjenta (data wpływu do IZ: 15.04.2021 r.),
- 97) wiadomość e-mail pracownika IZ z dnia 20.04.2021 r. skierowana do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody na wprowadzenie zmian zaproponowanych pismem z dnia 14.04.2021 r.,
- 98) pismo Beneficjenta z dnia 13.05.2021 r. (data wpływu do IZ: 17.05.2021 r.), znak: N/DF/93/2021 skierowane do IZ, dotyczące przedłożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
- 99) zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0007/19 złożony w dniu 13.05.2021 r. przez Beneficjenta (data wpływu do IZ: 17.05.2021 r.) wraz z załącznikiem:
- aneks nr 2 do Studium Wykonalności Inwestycji sporządzony w maju 2021 r. wraz z wersją elektroniczną,
- 100) pismo [REDAKOWANE] z dnia 20.05.2021 r. skierowane do Beneficjenta z informacją o zmianie Prezesa Spółki,
- 101) pismo Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach z dnia 31.05.2021 r., znak: L.dz. PZOZ/W/3038/DEF/PG/2021 skierowane do Beneficjenta z prośbą o wprowadzenie zmian w projekcie,
- 102) aneks nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-04 do umowy nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-00 zawarty w dniu 08.06.2021 r., którym zmieniono:
- całkowitą wartość Projektu: 10.434.862,32 zł,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 10.434.862,32 zł, w tym:
 - współfinansowanie UE do kwoty: 7.963.843,68 zł,
 - wkład własny Beneficjenta: 2.471.018,64 zł,
 - okres realizacji projektu: od 01.10.2019 r. do 31.12.2021 r.,
- 103) pismo IZ z dnia 16.06.2021 r., znak: IR-VIII.432.24.10.2019 skierowane do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody na przedłużenie okresu realizacji projektu do dnia 31.12.2021 r. oraz konieczności złożenia zaktualizowanego wniosku aplikacyjnego,
- 104) pismo Beneficjenta z dnia 21.07.2021 r. (data wpływu do IZ: 22.07.2021 r.), znak: N/DF/132/2021 skierowane do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w zadaniu 2 oraz w zadaniu 3 zgodnie z dołączonym załącznikiem,
- 105) pismo IZ z dnia 19.08.2021 r., znak: IR-VIII.432.23.2019 skierowane do Beneficjenta z informacją o uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewody Świętokrzyskiego oraz Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych w zakresie

- proponowanych przez wnioskodawcę zmian i wyrażeniu zgody na proponowane zmiany,
- 106) pismo Beneficjenta z dnia 26.08.2021 r. (data wpływu do IZ: 27.08.2021 r.), znak: N/DF/159/2021 skierowane do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany rachunku bankowego oraz zmian w zadaniu 3 zgodnie z dołączonym załącznikiem,
 - 107) pismo IZ z dnia 02.09.2021 r., znak: IR-VIII.432.23.2019 skierowane do Beneficjenta z informacją o uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewody Świętokrzyskiego oraz Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych w zakresie proponowanych przez wnioskodawcę zmian i wyrażeniu zgody na proponowane zmiany,
 - 108) pismo Beneficjenta z dnia 13.09.2021 r. (data wpływu do IZ: 15.09.2021 r.), znak: N/DF/165/2021 skierowane do IZ, dotyczące przedłożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie oraz aneksu nr 3 do Studium Wykonalności Inwestycji,
 - 109) zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0007/19 złożony w dniu 13.09.2021 r. przez Beneficjenta (data wpływu do IZ: 15.09.2021 r.) wraz z załącznikiem:
 - aneks nr 3 do Studium Wykonalności Inwestycji sporządzony we wrześniu 2021 r.,
 - 110) pismo Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 20.09.2021 r. skierowane do Beneficjenta, dotyczące wyjaśnienia o stawce VAT sprzętu zakupionego fakturą nr FVP/15/2020/8/0003,
 - 111) pismo Beneficjenta z dnia 21.09.2021 r. (data wpływu do IZ: 22.09.2021 r.), znak pisma: N/DF/170/2021 skierowane do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w zadaniu 2 zgodnie z dołączonym załącznikiem,
 - 112) wiadomość e-mail pracownika IZ z dnia 24.09.2021 r. skierowane do Beneficjenta z informacją o konieczności złożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie uwzględniającego wszystkie zmiany oraz aneksu do studium wykonalności w celu wprowadzenia zmian do umowy o dofinansowanie,
 - 113) pismo Beneficjenta z dnia 30.09.2021 r. (data wpływu do IZ: 01.10.2021 r.), znak: N/DF/190/2021 skierowane do IZ, dotyczące przedłożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie oraz aneksu nr 4 do Studium Wykonalności Inwestycji,
 - 114) zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0007/19 złożony w dniu 30.09.2021 r. przez Beneficjenta (data wpływu do IZ: 01.10.2021 r.) wraz z załącznikiem:
 - aneks nr 4 do Studium Wykonalności Inwestycji sporządzony we wrześniu 2021 r.,
 - 115) aneks nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-05 do umowy nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-00 zawarty w dniu 18.10.2021 r., którym dokonano zmian w kategoriach kosztów,
 - 116) pismo Beneficjenta z dnia 22.10.2021 r. (data wpływu do IZ: 23.11.2021 r.), znak: N/DF/229/2021 skierowane do IZ, dotyczące przekazania kserokopii umowy zawartej z bankiem PEKAO S.A.:

- umowa generalna zawarta 02.08.2021 r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. a Szpitalem Specjalistycznym Świętego Ducha w Sandomierzu, nr rachunku bankowego bieżącego: 92 1240 5703 1111 0011 0768 3505, nr rachunku bankowego VAT: 81 1240 5703 1111 0011 0768 3606,
- 117) pismo Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 02.12.2021 r. skierowane do Beneficjenta z prośbą o aneks do kategorii kosztów podatku VAT z 8% na 23%,
- 118) aneks nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-06 do umowy nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-00 zawarty w dniu 10.12.2021 r., którym zmieniono:
 - nr rachunku bankowego: 92 1240 5703 1111 0011 0768 3505 prowadzony w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,
- 119) pismo Beneficjenta z dnia 21.12.2021 r. (data wpływu do IZ: 22.12.2021 r.), znak: N/DF/252/2021 skierowane do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w zadaniu 3 zgodnie z dołączonym załącznikiem,
- 120) pismo Beneficjenta z dnia 27.12.2021 r. (data wpływu do IZ: 28.12.2021 r.), znak: N/DF/254/2021 skierowane do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30.06.2022 r. wraz z dołączonym załącznikiem,
- 121) pismo IZ z dnia 29.12.2021 r., znak: IR-VIII.432.23.2019 skierowane do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody na wprowadzenie zmian w projekcie oraz przedłużeniu okresu realizacji projektu,
- 122) pismo Beneficjenta z dnia 29.12.2021 r. (data wpływu do IZ: 30.12.2021 r.), znak: N/DF/255/2021 skierowane do IZ, dotyczące przedłożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
- 123) zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0007/19 złożony w dniu 29.12.2021 r. przez Beneficjenta (data wpływu do IZ: 30.12.2021 r.),
- 124) wiadomość e-mail pracownika Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach z dnia 04.01.2022 r. skierowana do Beneficjenta, dotycząca przekazania uchwały nr 151/2021 Zarządu Powiatu Starachowickiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia do pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,
- 125) pismo IZ z dnia 11.01.2022 r., znak: IR-VIII.432.23.2019 skierowane do Beneficjenta, dotyczące przesłania 2 egzemplarzy aneksu nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-07 do umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-00 z prośbą o podpisanie i zwrot 1 egzemplarza,
- 126) aneks nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-07 do umowy nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-00 zawarty w dniu 17.01.2022 r., którym zmieniono:
 - okres realizacji projektu: od 01.10.2019 r. do 30.06.2022 r.,
- 127) informacja pokontrolna nr KC-I.432.150.1.2022/KW-1 z dnia 09.03.2022 r.,
- 128) kwestionariusz kontroli zamówień publicznych, do których stosuje się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych udzielonych w związku z realizacją projektów w ramach

- RPOWŚ na lata 2014-2020 – kontrola zamówienia nr PN/39/2020 – Dostawa aparatu rtg wraz z przebudową pomieszczeń i wyposażeniem dla potrzeb pracowni rentgenowskiej, data kontroli: 21.03.2022 r. – 25.03.2022 r.,
- 129) pismo Beneficjenta z dnia 24.03.2022 r. (data wpływu do Sekretariatu: 25.03.2022 r.) skierowane do Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego dotyczące przekazania Zastrzeżeń do wskazanych uchybień i nieprawidłowości w postępowaniu nr KC-I.432.150.1.2022,
- 130) pismo [REDAKTOR] z dnia 25.03.2022 r., znak pisma: SL-546-2022 dotyczące zastrzeżeń do wskazanych uchybień oraz nieprawidłowości w postępowaniu nr KC-I.432.150.1.2022 wraz z załącznikami:
- wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, stan na dzień 24.03.2022 r., nr KRS: 0000395064,
 - uchwała nr 2/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników [REDAKTOR] z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki,
 - oświadczenie z dnia 25.03.2022 r. dotyczące przekazania brakujących dokumentów z postępowania przetargowego nr 564936-N-2020 do Beneficjenta,
- 131) informacja pokontrolna nr KC-I.432.150.2.2022/AZS-2 z dnia 25.03.2022 r.,
- 132) pismo Beneficjenta z dnia 28.03.2022 r. (data wpływu do IZ: 28.03.2022 r.), znak: N/DF/61/2022 skierowane do Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, dotyczące zwrotu niepodpisanej Informacji Pokontrolnej nr KC-I.432.150.1.2022/KW-1, celem dokonania ponownej oceny postępowania przetargowego nr 564936-N-2020 w związku z przedłożeniem brakujących dokumentów,
- 133) pismo Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29.03.2022 r., znak pisma: KC-I.432.150.1.2022 skierowane do Beneficjenta z informacją o odstąpieniu od wydania rekomendacji w związku z dostarczeniem brakującej dokumentacji,
- 134) informacja pokontrolna nr KC-I.432.150.1.2022/KW-1/P z dnia 29.03.2022 r.,
- 135) pismo Beneficjenta z dnia 29.03.2022 r. (data wpływu do IZ: 30.03.2022 r.), znak pisma: N/DF/64/2022 skierowane do IZ, dotyczące przedłożenia aneksów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia do 31.12.2021 r.:
- aneks 2020 do umowy nr 13-SZP03/8-17-00201-010 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej zawarty w dniu 24.01.2020 r.,
 - aneks 2020/2021 do umowy nr 13-SZP03/8-17-00201-010 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej zawarty w dniu 01.02.2021 r.,
 - aneks nr 29-FORM.PR i nr 32-FI-II do umowy nr 13-SZP03/8-17-00201-010 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej zawarty w dniu 13.07.2021 r.,

- aneks 2022 do umowy nr 13-SZP03/8-17-00201-010 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej zawarty w dniu 19.01.2022 r.,
 - aneks II/2022 do umowy nr 13-SZP03/8-17-00201-010 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej zawarty w dniu 25.03.2022 r.,
- 136) pismo Departamentu Usług Agencyjnych z dnia 28.04.2022 r., znak pisma: DUA-DU.N442.341.2022.U2.B dotyczące przekazania informacji o płatnościach zrealizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za okres od 21.04.2022 r. do 27.04.2022 r.,
- 137) informacja pokontrolna nr KC-I.432.150.3.2022/MBK-3 z dnia 04.05.2022 r.,
- 138) pismo Departamentu Usług Agencyjnych z dnia 06.05.2022 r., znak pisma: DUA-DU.N442.364.2022.U2.B dotyczące przekazania informacji o płatnościach zrealizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za okres od 28.04.2022 r. do 05.05.2022 r.,
- 139) pismo Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach z dnia 20.05.2022 r., znak: L.dz. PZOZ/W/3063/DEF/PG/2022 skierowane do Beneficjenta z prośbą o zmianę we wniosku o dofinansowanie stawek VAT przy sześciu fakturach z 8% na 23% zgodnie z dołączonymi fakturami,
- 140) pismo Beneficjenta z dnia 08.06.2022 r. (data wpływu do IZ: 09.06.2022 r.), znak: N/DF/103/2022 skierowane do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31.12.2022 r. oraz wprowadzenie zmian zgodnie z dołączonym załącznikiem,
- 141) pismo IZ z dnia 13.06.2022 r., znak: IR-VIII.432.23.2019 skierowane do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody na wprowadzenie zmian w projekcie oraz przedłużenie okresu realizacji projektu do dnia 31.12.2022 r.,
- 142) pismo Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 14.06.2022 r., znak pisma: ZOZ/633/2022 skierowane do Beneficjenta z informacją o zmianie statutu i nazwy szpitala z Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim na Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- 143) pismo Beneficjenta z dnia 29.06.2022 r. (data wpływu do IZ: 29.06.2022 r.), znak pisma: N/DF/122/2022 skierowane do IZ, dotyczące przedłożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie oraz aneks nr 4 do Studium Wykonalności Inwestycji,
- 144) zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0007/19 złożony w dniu 29.06.2022 r. przez Beneficjenta (data wpływu do IZ: 29.06.2022 r.) wraz z załącznikiem:
- aneks nr 4 do Studium Wykonalności Inwestycji sporządzony w czerwcu 2022 r.,
- 145) pismo IZ z dnia 12.07.2022 r., znak: IR-VIII.432.23.2019 skierowane do Beneficjenta, dotyczące przesłania 2 egzemplarzy aneksu nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-08 do

- umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-00 z prośbą o podpisanie i zwrot 1 egzemplarza,
- 146) aneks nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-08 do umowy nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-00 zawarty w dniu 15.07.2022 r., którym zmieniono:
- całkowitą wartość Projektu: 10.427.245,18 zł,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 10.427.245,18 zł, w tym:
 - współfinansowanie UE do kwoty: 7.957.417,32 zł,
 - wkład własny Beneficjenta: 2.469.827,86 zł,
 - okres realizacji projektu: od 01.10.2019 r. do 31.12.2022 r.
- 147) pismo Beneficjenta z dnia 07.10.2022 r., znak pisma: N/DF/167/2022 skierowane do IZ z prośbą o zmianę nazwy szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim zgodnie z załączonym załącznikiem.

Ponadto, w dniach 24 i 25 października 2022 r. przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie faktycznej realizacji projektu przez Beneficjenta.

Z uwagi na szeroki zakres badania, obejmujący dużą ilość sprzętu i aparatury medycznej do walki z wirusem Covid-19 (łącznie 326 sztuk we wnioskach o płatność nr: RPSW.07.03.00-26-0007/19-004, RPSW.07.03.00-26-0007/19-005, RPSW.07.03.00-26-0007/19-008 i RPSW.07.03.00-26-0007/19-011), weryfikacji postępu rzeczowego dokonano w oparciu o wybraną próbę 20 elementów.

Losowego doboru próby przy zastosowaniu oprogramowania ACL, w liczbie 20 elementów, dokonano z wydatków o wartościach jednostkowych mieszczących się w przedziale 1.000,00 zł – 100.000,00 zł, na który składa się sprzęt i aparatura medyczna w ilości 238 sztuk, w łącznej kwocie 2.590.714,75 zł, co stanowi 58,44 %:

Lp.	Numer wniosku o płatność	Poz. we wniosku o płatność	Nazwa towaru	Numer seryjny/inwentarzowy	Miejsce użytkowania	Wartość (PLN)
1	004	3	Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej	002242	500-04-01 Szpitalny Oddział Ratunkowy/Szpital Sandomierz	7.792,20
2	004	3	Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej	002244	500-01-01 Oddział chirurgiczny/Szpital Sandomierz	7.792,20
3	004	3	Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej	002245	500-01-10 Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej/Szpital Sandomierz	7.792,20
4	004	7	Pompa infuzyjna strzykawkowa MEDIANA/S300	002251	500-01-02 Oddział ginekologiczno-położniczy/Szpital Sandomierz	3.717,36

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.07.03.00-26-0007/19 pn. „Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakup sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

5	004	7	Pompa infuzyjna strzykawkowa MEDIANA/S300	002253	500-01-16 Oddział kardiologiczny/Szpital Sandomierz	3.717,36
6	004	7	Pompa infuzyjna strzykawkowa MEDIANA/S300	002267	500-01-20 Zakład paliatywno-hospicyjny/Szpital Sandomierz	3.717,36
7	004	9	Lampa UV przepływowa NBVE 110PL	-	Szpitalny Oddział Ratunkowy 500-04-01P/Szpital Sandomierz	1.660,50
8	008	5	Wielofunkcyjne łóżko elektryczne	002571	504-4401-01 Oddział pediatryczny z pododdziałem kardiologii dziecięcej/Szpital Sandomierz	6.323,40
9	011	1	Kardiomonitor 15" IMEC15	ST/4525/ON/8-80-802/MED/	ON-Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym/Szpital Starachowice	9.350,64
10	004	23	Łóżko szpitalne elektryczne	SL/CSA/802/20/56	Oddział Wewnętrzny/Szpital Opatów	7.227,36
11	004	23	Materac przeciwoleżynowy 90x200	SL/CSA/802/20/68	Oddział Chirurgiczny/	1.883,52
12	004	23	Materac przeciwoleżynowy 90x200	SL/CSA/802/20/76	Oddział Chirurgiczny/	1.883,52
13	004	25	Wanna kąpielowa	SL/CSA/802/20/13	Oddział Ginekologiczno-Położniczy/	43.211,88
14	004	28	Szafka biurowa	SL/CSA/802/20/91	Oddział Chirurgiczny/	1.270,59
15	004	16	Pompa strzykawkowa Sxx0	ST/802/081/20	S001 – Wewnętrzny I/Szpital Ostrowiec Św.	3.888,00
16	004	16	Pompa strzykawkowa Sxx0	ST/802/077/20	S001 – Wewnętrzny I/Szpital Ostrowiec Św.	3.888,00
17	004	16	Statyw ST01	ST/802/076/20 - ST/802/083/20	S001 – Wewnętrzny I/Szpital Ostrowiec Św.	1.242,00
18	004	18	Respirator przenośny VENTIOLOGIC LS	ST/802/091/20	S018 – O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii/Szpital Ostrowiec Św.	29.900,00
19	004	18	Ssak elektryczny OGARIT SO-4	ST/802/095/20	S003 – Kardiologia/Szpital Ostrowiec Św.	4.860,00

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.07.03.00-26-0007/19 pn. „Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakup sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

20	004	18	Kardiomonitor DATALYS 805	ST/802/087/20	S004 – Chirurgia/Szpital Ostrowiec Św.	11.340,00
----	-----	----	------------------------------	---------------	--	-----------

Z całej puli wydatków objętej ww. wnioskami o płatność zbadano w 100% wydatki jednostkowe o wartości wyższej niż 100.000,00 zł, których łączna wartość wynosi 1.810.046,25 zł, co stanowi 40,83 % wartości całkowitych wydatków poniesionych na aparaturę i sprzęt medyczny:

Lp.	Numer wniosku o płatność	Poz. we wniosku o płatność	Nazwa towaru	Numer seryjny/ inwentarzowy	Miejsce użytkowania	Wartość (PLN)
21	004	4	Aparat Rtg z ramieniem C CIOS Select FD Siemens z wyposażeniem	002234	530-1-02 Blok operacyjny ortopedia/Szpital Sandomierz	417.000,00
22	004	11	Kolumna Endoskopowa z torem wizyjnym	002281	530-10-01 Blok operacyjny chirurgia/Szpital Sandomierz	116.197,51
23	005	4	Respirator Hamilton-MR1	002486	500-01-08 Oddział intensywnej terapii/Szpital Sandomierz	122.245,20
24	008	2	Echokardiograf	002488	500-01-18 Oddział pediatryczny/Szpital Sandomierz	441.000,00
25	004	13	Bronchofiberoskop z wyposażeniem	ST/4565/OA/8-80-802/MED/	OA-Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii/Szpital Starachowice	111.747,54
26	004	15	Videobronchoskop EB-580S wraz z: - procesorem obrazu ze źródłem światła, - Radiance 24 HD, - wózkiem medycznym endoskopowym	ST/802/103/20	S018 – O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii/Szpital Ostrowiec Świętokrzyski	168.696,00
27	004	18	System monitorowania parametrów życiowych Lutech 800 z kardiomonitorami Lutech 808	ST/802/100/20	S001 – Wewnętrzny I/Szpital Ostrowiec Świętokrzyski	216.580,00
28	004	18	System monitorowania parametrów życiowych Lutech 800 z	ST/802/099/20	S003 - Kardiologia/Szpital Ostrowiec Świętokrzyski	216.580,00

			kardiomonitorem Lutech 808			
--	--	--	-------------------------------	--	--	--

Z losowania próby wyłączono wyposażenie o wartości jednostkowej poniżej 1.000,00 zł. łączna ilość takiego wyposażenia to 80 sztuk o wartości 32.499,60 zł, co stanowi 0,73 % badanych wydatków.

Analizę ww. dokumentacji oraz oględziny przeprowadzono w celu weryfikacji, czy badany projekt:

- został wybrany do realizacji zgodnie z kryteriami wyboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego,
- jest wdrażany zgodnie z umową o dofinansowanie,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

1.1. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) wniosek nr RPSW.07.03.00-26-0007/19 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakup sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii” złożony 31.07.2019 r. przez Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu wraz z aktualizacjami,
- 2) umowa nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-00 o dofinansowanie Projektu z 16.12.2019 r. wraz z aneksami,
- 3) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-004 za okres od 04.07.2020 r. do 16.10.2020 r., złożony 16.10.2020 r. (poprawiony i skorygowany w dniach: 11.12.2020 r., 04.03.2021 r., 29.03.2021 r., 11.08.2021 r., 18.10.2021 r., 09.11.2021 r., 13.04.2022 r.) przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3.047.788,54 zł (wnioskowana kwota refundacji: 527.109,39 zł),
- 4) dokumenty wspierające wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-004, dotyczące wydatków:
 - a) *poniesionych przez Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu:*
 - faktura nr 211/07/2020/FSMKS na kwotę brutto 13.314,24 zł wystawiona 01.07.2020 r. przez ██████████, tytułem: Wózek do transportu chorych w pozycji siedzącej I-MOVE (4 szt.),
 - protokół zdawczo-odbiorczy z 01.07.2020 r. dotyczący przekazania do Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu wózków do przewożenia

- chorych w pozycji siedzącej, producent [REDAKTOWANE] w ilości 4 sztuk, podpisany przez przedstawicieli [REDAKTOWANE] oraz Szpitala,
- dokumenty OT dotyczące przyjęcia środka trwałego (wózek do transportu chorych w pozycji siedzącej) nr:
 - OT0-00063/2020 z 01.07.2020 r., numer inwentarzowy: 002249 (ośrodki powstawania kosztów: 500-04-01 Szpitalny Oddział Ratunkowy),
 - OT0-00060/2020 z 01.07.2020 r., numer inwentarzowy: 002246 (ośrodki powstawania kosztów: 500-04-01 Szpitalny Oddział Ratunkowy),
 - OT0-00061/2020 z 01.07.2020 r., numer inwentarzowy: 002247 (ośrodki powstawania kosztów: 500-04-01 Szpitalny Oddział Ratunkowy),
 - OT0-00062/2020 z 01.07.2020 r., numer inwentarzowy: 002248 (ośrodki powstawania kosztów: 500-04-01 Szpitalny Oddział Ratunkowy),
 - faktura VAT nr 2695/MAG/2020 na kwotę brutto 51.792,00 zł wystawiona 15.07.2020 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] tytułem:
 - Urządzenie do fumigacji GLOSAIR (1 szt.) na kwotę brutto 49.200,00 zł – wydatki kwalifikowalne w ramach projektu,
 - Roztwór do dezynfekcji ASP GLOSAIR (op. 6 szt.), 1 szt. na kwotę brutto 2.592,00 zł – wydatki poza projektem,
 - protokół zdawczo-odbiorczy dotyczący przekazania w dniu 15.07.2020 r. do Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu systemu do dezynfekcji powierzchni i powietrza za pomocą mgły opartej na nadtlenu wodoru: zamgławiacza GLOSAIR nr seryjny [REDAKTOWANE]
 - karta gwarancyjna systemu do dezynfekcji powietrza GLOSAIR nr fabryczny [REDAKTOWANE] z 15.07.2020 r.,
 - dokument OT0-00085/2020 z 29.07.2020 r. – przyjęcie środka trwałego (urządzenie do fumigacji), numer inwentarzowy: 002271 (ośrodki powstawania kosztów: 530-17-01 Koszty ogólnozakładowe),
 - faktura nr 210/07/2020/FSMKS na kwotę brutto 77.922,00 zł wystawiona 01.07.2020 r. przez [REDAKTOWANE] tytułem: Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej WP-02.0 (10 szt.),
 - protokół zdawczo-odbiorczy z 01.07.2020 r. dotyczący przekazania do Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu wózków do przewożenia chorych w pozycji leżącej (wyposażenie dodatkowe: poręcze boczne lakierowane, wieszak kroplówki), producent [REDAKTOWANE] w ilości 10 sztuk,
 - dokumenty OT dotyczące przyjęcia środka trwałego (wózek do przewożenia chorych WP-02.0) nr:
 - OT0-00050/2020 z 01.07.2020 r., numer inwentarzowy: 002236 (ośrodki powstawania kosztów: 500-01-14 Oddział urologiczny),

- OT0-00051/2020 z 01.07.2020 r., numer inwentarzowy: 002237 (ośrodki powstawania kosztów: 500-01-04 Oddział laryngologiczny),
- OT0-00052/2020 z 01.07.2020 r., numer inwentarzowy: 002238 (ośrodki powstawania kosztów: 500-01-11 Oddział rehabilitacji),
- OT0-00053/2020 z 01.07.2020 r., numer inwentarzowy: 002239 (ośrodki powstawania kosztów: 500-04-01 Szpitalny Oddział Ratunkowy),
- OT0-00054/2020 z 01.07.2020 r., numer inwentarzowy: 002240 (ośrodki powstawania kosztów: 500-04-01 Szpitalny Oddział Ratunkowy),
- OT0-00055/2020 z 01.07.2020 r., numer inwentarzowy: 002241 (ośrodki powstawania kosztów: 500-04-01 Szpitalny Oddział Ratunkowy),
- OT0-00056/2020 z 01.07.2020 r., numer inwentarzowy: 002242 (ośrodki powstawania kosztów: 500-04-01 Szpitalny Oddział Ratunkowy),
- OT0-00057/2020 z 01.07.2020 r., numer inwentarzowy: 002243 (ośrodki powstawania kosztów: 500-04-01 Szpitalny Oddział Ratunkowy),
- OT0-00058/2020 z 01.07.2020 r., numer inwentarzowy: 002244 (ośrodki powstawania kosztów: 500-01-01 Oddział chirurgiczny),
- OT0-00059/2020 z 01.07.2020 r., numer inwentarzowy: 002245 (ośrodki powstawania kosztów: 500-01-10 Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej),
- faktura VAT nr FVS H/0084/20 na kwotę brutto 417.000,00 zł wystawiona 25.06.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] tytułem: Aparat RTG ramię C Cios Select FD Siemens z wyposażeniem (1 szt.),
- protokół odbioru (instalacji) z 25.06.2020 r. potwierdzający dostawę i uruchomienie aparatu RTG Siemens Cios Select FD,
- dokument OT0-00048/2020 z 30.06.2020 r. – przyjęcie środka trwałego, numer inwentarzowy: 002234 (ośrodki powstawania kosztów: 530-1-02 Blok operacyjny ortopedia),
- faktura VAT nr 1020703 na kwotę brutto 39.960,00 zł z dnia 17.07.2020 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] tytułem: Kardiomonitor B125 (2 szt.),
- protokół odbioru potwierdzający dostawę kardiomonitora B125 w ilości 2 szt. do Szpitala Specjalistycznego Duchy Świętego w Sandomierzu w dniu 15.07.2020 r.,
- dokumenty OT dotyczące przyjęcia środka trwałego (kardiomonitor B125) nr:
 - OT0-00089/2020 z 15.07.2020 r., numer inwentarzowy: 002275 (ośrodki powstawania kosztów: 500-01-08 Oddział intensywnej terapii),
 - OT0-00090/2020 z 15.07.2020 r., numer inwentarzowy: 002276 (ośrodki powstawania kosztów: 500-01-08 Oddział intensywnej terapii),
- faktura VAT nr FVS/0312-06/2020 na kwotę brutto 59.616,00 zł wystawiona 09.06.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] m. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], tytułem: Dezynfekator NV Defend 1050 (1 szt.),

- protokół przekazania w dniu 10.06.2020 r. do Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu urządzenia NV 1050, nr seryjny [REDACTED]
- dokument OT0-00049/2020 z 30.06.2020 r. – przyjęcie środka trwałego, numer inwentarzowy: 002235 (ośrodki powstawania kosztów: 500-01-08 Oddział Intensywnej Terapii),
- wyciąg nr 103 z 08.07.2020 r. z rachunku Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu nr 15219000023000004831150101 potwierdzający zapłatę kwoty 59.616,00 zł za fakturę VAT nr FVS/0312-06/2020,
- faktura nr 209/07/2020/FSMKS na kwotę brutto 74.347,20 zł wystawiona 01.07.2020 r. przez [REDACTED], tytułem: Pompa infuzyjna strzykawkowa MEDIANA/S300 (20 szt.),
- dokumenty OT dotyczące przyjęcia środka trwałego (pompy infuzyjnej strzykawkowej) nr:
 - OT0-00064/2020 z 01.07.2020 r., numer inwentarzowy: 002250 (ośrodki powstawania kosztów: 500-01-02 Oddział ginekologiczno-położniczy),
 - OT0-00065/2020 z 01.07.2020 r., numer inwentarzowy: 002251 (ośrodki powstawania kosztów: 500-01-02 Oddział ginekologiczno-położniczy),
 - OT0-00066/2020 z 01.07.2020 r., numer inwentarzowy: 002252 (ośrodki powstawania kosztów: 500-01-16 Oddział kardiologiczny),
 - OT0-00067/2020 z 01.07.2020 r., numer inwentarzowy: 002253 (ośrodki powstawania kosztów: 500-01-16 Oddział kardiologiczny),
 - OT0-00068/2020 z 01.07.2020 r., numer inwentarzowy: 002254 (ośrodki powstawania kosztów: 500-01-16 Oddział kardiologiczny),
 - OT0-00069/2020 z 01.07.2020 r., numer inwentarzowy: 002255 (ośrodki powstawania kosztów: 500-01-15 Oddział wewnętrzny),
 - OT0-00070/2020 z 01.07.2020 r., numer inwentarzowy: 002256 (ośrodki powstawania kosztów: 500-01-15 Oddział wewnętrzny),
 - OT0-00071/2020 z 01.07.2020 r., numer inwentarzowy: 002257 (ośrodki powstawania kosztów: 500-01-15 Oddział wewnętrzny),
 - OT0-00072/2020 z 01.07.2020 r., numer inwentarzowy: 002258 (ośrodki powstawania kosztów: 500-01-08 Oddział intensywnej terapii),
 - OT0-00073/2020 z 01.07.2020 r., numer inwentarzowy: 002259 (ośrodki powstawania kosztów: 500-01-08 Oddział intensywnej terapii),
 - OT0-00074/2020 z 01.07.2020 r., numer inwentarzowy: 002260 (ośrodki powstawania kosztów: 500-01-08 Oddział intensywnej terapii),
 - OT0-00075/2020 z 01.07.2020 r., numer inwentarzowy: 002261 (ośrodki powstawania kosztów: 500-01-18 Oddział pediatryczny),
 - OT0-00076/2020 z 01.07.2020 r., numer inwentarzowy: 002262 (ośrodki powstawania kosztów: 500-01-18 Oddział pediatryczny),

- OT0-00077/2020 z 01.07.2020 r., numer inwentarzowy: 002263 (ośrodki powstawania kosztów: 500-01-18 Oddział pediatryczny),
- OT0-00078/2020 z 01.07.2020 r., numer inwentarzowy: 002264 (ośrodki powstawania kosztów: 500-01-01 Oddział chirurgiczny),
- OT0-00079/2020 z 01.07.2020 r., numer inwentarzowy: 002265 (ośrodki powstawania kosztów: 500-01-01 Oddział chirurgiczny),
- OT0-00080/2020 z 01.07.2020 r., numer inwentarzowy: 002266 (ośrodki powstawania kosztów: 500-01-01 Oddział chirurgiczny),
- OT0-00081/2020 z 01.07.2020 r., numer inwentarzowy: 002267 (ośrodki powstawania kosztów: 500-01-20 Zakład paliatywno-hospicyjny),
- OT0-00082/2020 z 01.07.2020 r., numer inwentarzowy: 002268 (ośrodki powstawania kosztów: 500-01-03 Oddział neurologiczny),
- OT0-00083/2020 z 01.07.2020 r., numer inwentarzowy: 002269 (ośrodki powstawania kosztów: 500-01-03 Oddział neurologiczny),
- wyciąg nr 114 z 24.07.2020 r. z rachunku Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu nr 15219000023000004831150101 potwierdzający zapłatę:
 - kwoty 417.000,00 zł za fakturę VAT nr FVS H/0084/20,
 - kwoty 77.922,00 zł za fakturę nr 210/07/2020/FSMKS,
 - kwoty 74.347,20 zł za fakturę nr 209/07/2020/FSMKS,
 - kwoty 13.314,24 zł za fakturę nr 211/07/2020/FSMKS,
- faktura VAT nr 7/PRZ/07/2020 na kwotę brutto 59.345,01 zł wystawiona 21.07.2020 r. przez [REDAKTOWANE] tytułem: Urządzenie do mech. kompresji Corpuls CPR – konfigur. (1 szt.),
- protokół odbioru towaru i potwierdzenia dostawy z 21.07.2020 r. potwierdzający dostawę do Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu urządzenia do mech. kompresji Corpuls CPR – konfiguracja (ramię, nr seryjny: [REDAKTOWANE], baterie, numery seryjne: [REDAKTOWANE]),
- dokument OT0-00086/2020 z 21.07.2020 r. – przyjęcie środka trwałego (urządzenie do mech. kompresji CR 09100 KONF), numer inwentarzowy: 002272 (ośrodki powstawania kosztów: 530-09-14 Pracownia hemodynamiki),
- wyciąg nr 127 z 20.08.2020 r. z rachunku Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu nr 15219000023000004831150101 potwierdzający zapłatę kwoty 59.345,01 zł za fakturę VAT nr 7/PRZ/07/2020,
- faktura VAT nr FS 2979/2020 na kwotę brutto 16.605,00 zł wystawiona 17.06.2020 r. przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] dotycząca zakupu lamp bakteriobójczych NBVE 110PL (10 szt.),
- protokół zdawczo-odbiorczy z 18.06.2020 r. potwierdzający dostawę do Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu 10 sztuk lamp o numerach seryjnych:

- wyciąg nr 123 z 13.08.2020 r. z rachunku Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu nr 15219000023000004831150101 potwierdzający zapłatę:
 - kwoty 51.792,00 zł za fakturę VAT nr 2695/MAG/2020,
 - kwoty 40.824,00 zł za fakturę VAT nr 1489/2020,
 - kwoty 39.960,00 zł za fakturę VAT nr 1020703,
- faktura nr DSM/FV/20/1736 na kwotę brutto 116.197,51 zł z 20.08.2020 r. wystawiona przez ██████████, tytułem: kolumna endoskopowa – tor wizyjny,
- protokół zdawczo-odbiorczy dotyczący przekazania do Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu w dniu 20.08.2020 r. kolumny endoskopowej – toru wizyjnego, zawierający specyfikację sprzętu, tj.:
 - ramię do monitora z uchwytem VESA 75/100, mocowanie bocznie, zasięg 760 mm, maks. obciążenie 15 kg (1 szt.),
 - IMAGE 1 CONNECT (1 szt.),
 - IMAGE 1 X-LINK (1 szt.),
 - głowica kamery IMAGE 1 HX One-Chip FULL HD, do zast. z IMAGE 1 SPIES (1 szt.),
 - światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm (2 szt.),
 - wózek aparaturowy LC (1 szt.),
 - Infusion Pole (1 szt.),
 - monitor 27" FULL HD,
- protokół zdawczo-odbiorczy sprzętu pokazowego (ZPZO) nr 93/2020,
- dokument OT0-00096/2020 z 20.08.2020 r. – przyjęcie środka trwałego (kolumna endoskopowa – tor wizyjny), numer inwentarzowy: 002281 (ośrodku powstawania kosztów: 530-10-01 Blok operacyjny chirurgia),
- wyciąg nr 146 z 18.09.2020 r. z rachunku Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu nr 15219000023000004831150101 potwierdzający zapłatę kwoty 116.197,51 zł za fakturę nr DSM/FV/20/1736,
- faktura nr 2020/09/FV/01/00261 na kwotę brutto 222.951,96 zł z 08.09.2020 r. wystawiona przez ██████████, ul. ██████████, tytułem:
 - Kardiomonitor do intensywnej terapii BeneView T8 (6 szt.),
 - Moduł do pomiaru rzutu minutowego metodą PICCO (1 szt.),
 - Uchwyt do montażu monitora BVT8 na ścianie wraz z koszykiem na akcesoria (6 szt.),
- karty gwarancyjne (2 szt.) na dostarczone urządzenia (data instalacji: 27.08.2020 r.),
- dokument OT0-00098/2020 z 08.09.2020 r. – przyjęcie środka trwałego (kardiomonitor BeneView T8 z modułem do pomiaru rzutu minutowego

- z uchwytem), numer inwentarzowy: 002283 (ośrodki powstawania kosztów: 500-01-08 Oddział intensywnej terapii),
- dokumenty OT dotyczące przyjęcia środka trwałego (kardiomonitor BeneView T8 z uchwytem) nr:
 - OT0-00099/2020 z 08.09.2020 r., numer inwentarzowy: 002284 (ośrodki powstawania kosztów: 500-01-08 Oddział intensywnej terapii),
 - OT0-00100/2020 z 24.09.2020 r., numer inwentarzowy: 002285 (ośrodki powstawania kosztów: 500-01-08 Oddział intensywnej terapii),
 - OT0-00101/2020 z 08.09.2020 r., numer inwentarzowy: 002286 (ośrodki powstawania kosztów: 500-01-08 Oddział intensywnej terapii),
 - OT0-00102/2020 z 08.09.2020 r., numer inwentarzowy: 002287 (ośrodki powstawania kosztów: 500-01-08 Oddział intensywnej terapii),
 - OT0-00103/2020 z 08.09.2020 r., numer inwentarzowy: 002288 (ośrodki powstawania kosztów: 500-01-08 Oddział intensywnej terapii),
 - wyciąg nr 157 z 07.10.2020 r. z rachunku Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu nr 15219000023000004831150101 potwierdzający zapłatę kwoty 222.951,96 zł za fakturę nr 2020/09/FV/01/00261,
- b) *poniesionych przez Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach:*
- faktura VAT nr HA/071/09/20 na kwotę brutto 60.077,16 zł wystawiona 04.09.2020 r. przez ██████████, tytułem: respirator transportowy (1 szt.),
 - protokół zdawczo-odbiorczy z 04.09.2020 r. dotyczący przekazania do Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach respiratora transportowego Monnal T60 (numer seryjny: ██████████) wraz z wyposażeniem,
 - dokument OT nr OT/82/20 z 04.09.2020 r. – przyjęcie środka trwałego (respirator transportowy, 1 szt.), jednostka organizacyjna: HM-Pracownia Hemodynamiki, lokalizacja: Budynek B, numer inwentarzowy: ST/4593/HM/8-80-802/MED/,
 - wyciąg nr 178/2020 z 11.09.2020 r. z rachunku Powiatowego ZOZ w Starachowicach nr 9810202629000960203797974 potwierdzający zapłatę kwoty 60.077,16 zł za fakturę VAT nr HA/071/09/20,
 - faktura nr DSM/FV/20/1727 na kwotę brutto 111.747,54 zł z 25.08.2020 r. wystawiona przez ██████████, ul. ██████████, tytułem: bronchofiberoskop z wyposażeniem,
 - protokół zdawczo-odbiorczy dotyczący przekazania ww. sprzętu w dniu 20.08.2020 r. do Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,
 - dokument OT nr OT/72/20 z 20.08.2020 r. – przyjęcie środka trwałego (bronchofiberoskop z wyposażeniem, 1 szt.), jednostka organizacyjna: OA-Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, lokalizacja: Budynek B, numer inwentarzowy: ST/4565/OA/8-80-802/MED/,

- wyciąg nr 170/2020 z 01.09.2020 r. z rachunku Powiatowego ZOZ w Starachowicach nr 9810202629000960203797974 potwierdzający zapłatę kwoty 111.747,54 zł za fakturę nr DSM/FV/20/1727,
- c) *poniesionych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim:*
 - faktura nr 27/07/2020 na kwotę brutto 16.032,60 zł wystawiona 06.07.2020 r. przez [REDAKTOWANO] tytułem:
 - SANIVIR – system dezynfekcji pomieszczeń na kwotę brutto 15.120,00 zł (1 szt.) – wydatki kwalifikowalne,
 - Hypro Technical 7% 5L – Neutral na kwotę brutto 912,60 zł (1 szt.) – wydatki niekwalifikowalne,
 - protokół zdawczo-odbiorczy dotyczący przekazania w dniu 07.07.2020 r. do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim systemu dezynfekcji SANIVIR Biospray HCS ILACLAMA,
 - dokument OT/0075/2020 z 31.07.2020 r. – przyjęcie środka trwałego (Sanivir system dezynfekcji pomieszczeń), numer inwentarzowy: ST/802/071/20 (miejsce użytkowania: S062 – Szpital-sterylizacja),
 - faktura nr FV/001097/20 na kwotę brutto 168.696,00 zł wystawiona 21.07.2020 r. przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], tytułem:
 - Procesor obrazu ze źródłem światła ELUXEO Lite EP-6000 (1 szt.) na kwotę brutto 70.200,00 zł,
 - Videobronchoskop EB-580S (1 szt.) na kwotę brutto 70.200,00 zł,
 - Radiance 24 HD (1 szt.) na kwotę brutto 18.576,00 zł,
 - Wózek medyczny endoskopowy (1 szt.) na kwotę brutto 9.720,00 zł,
 - protokół zdawczo-odbiorczy dotyczący przekazania aparatury medycznej do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 21.07.2020 r.,
 - dokument OT/0107/2020 z 01.09.2020 r. – przyjęcie środka trwałego (Videobronchoskop EB-580S wraz z: procesorem obrazu ze źródłem światła, Radiance 24 HD oraz wózkiem medycznym endoskopowym), numer inwentarzowy: ST/802/103/20 (miejsce użytkowania: S018 – O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii),
 - wyciąg nr 2/2020 z 21.08.2020 r. z rachunku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim nr 42156000132226829730000041 potwierdzający zapłatę:
 - kwoty 15.120,00 zł za fakturę nr 27/07/2020,
 - kwoty 168.696,00 zł za fakturę nr FV/001097/20,
 - potwierdzenie przelewu kwoty 912,60 zł wynikającej z faktury nr 27/07/2020 z rachunku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim nr 55156000132226829730000001 (data operacji i księgowania: 21.08.2020 r., identyfikator operacji: 2020.08.21/240787/1),

- faktura VAT nr 1329/08/2020/21 na kwotę brutto 38.286,00 zł wystawiona 20.08.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. Aleje [REDAKTOWANE], tytułem:
 - Pompa strzykawkowa Sxx0 (6 szt.) na kwotę brutto 23.328,00 zł,
 - Pompa objętościowa Pxx0 (2 szt.) na kwotę brutto 10.368,00 zł,
 - Stacja DS-308 (1 szt.) na kwotę brutto 3.348,00 zł,
 - Statyw ST01 (1 szt.) na kwotę brutto 1.242,00 zł,
- protokół odbioru dotyczący przekazania do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 19.08.2020 r. niżej wymienionych wyrobów:
 - Pompa strzykawkowa Sxx0 (6 szt.), numery seryjne: [REDAKTOWANE]
 - Pompa objętościowa Pxx0 (2 szt.), numery seryjne: [REDAKTOWANE]
 - Stacja DS-308 (1 szt.), numer seryjny: [REDAKTOWANE]
 - Statyw ST01 (1 szt.), numer seryjny: [REDAKTOWANE]
- protokół instalacji ww. wyrobów (data instalacji: 19.08.2020 r.),
- dokumenty OT dotyczące przyjęcia środka trwałego nr:
 - OT/0087/2020 z 01.09.2020 r. (pompa objętościowa P300 wraz z: stacją dokującą DS-308 oraz statywem ST-01), numer inwentarzowy: ST/802/083/20 (miejsce użytkowania: S001 – Wewnętrzny I),
 - OT/0086/2020 z 01.09.2020 r. (pompa objętościowa P300 wraz z: stacją dokującą DS-308 oraz statywem ST-01), numer inwentarzowy: ST/802/082/20 (miejsce użytkowania: S001 – Wewnętrzny I),
 - OT/0085/2020 z 01.09.2020 r. (pompa strzykawkowa S600 wraz z: stacją dokującą DS-308 oraz statywem ST-01), numer inwentarzowy: ST/802/081/20 (miejsce użytkowania: S001 – Wewnętrzny I),
 - OT/0084/2020 z 01.09.2020 r. (pompa strzykawkowa S600 wraz z: stacją dokującą DS-308 oraz statywem ST-01), numer inwentarzowy: ST/802/080/20 (miejsce użytkowania: S001 – Wewnętrzny I),
 - OT/0083/2020 z 01.09.2020 r. (pompa strzykawkowa S600 wraz z: stacją dokującą DS-308 oraz statywem ST-01), numer inwentarzowy: ST/802/079/20 (miejsce użytkowania: S001 – Wewnętrzny I),
 - OT/0082/2020 z 01.09.2020 r. (pompa strzykawkowa S600 wraz z: stacją dokującą DS-308 oraz statywem ST-01), numer inwentarzowy: ST/802/078/20 (miejsce użytkowania: S001 – Wewnętrzny I),
 - OT/0081/2020 z 01.09.2020 r. (pompa strzykawkowa S600 wraz z: stacją dokującą DS-308 oraz statywem ST-01), numer inwentarzowy: ST/802/077/20 (miejsce użytkowania: S001 – Wewnętrzny I),
 - OT/0080/2020 z 01.09.2020 r. (pompa strzykawkowa S600 wraz z: stacją dokującą DS-308 oraz statywem ST-01), numer inwentarzowy: ST/802/076/20 (miejsce użytkowania: S001 – Wewnętrzny I),

- faktura nr OI545819 na kwotę brutto 115.666,92 zł wystawiona 28.07.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] tytułem:
 - Urządzenie do kompresji klatki piersiowej Lucas 3.1 (1 szt.) na kwotę brutto 57.969,00 zł,
 - Defibrylatory Lifepak 20e (2 szt.) na kwotę brutto 57.697,92 zł,
- protokół odbioru/ uruchomienia urządzenia sporządzony 27.07.2020 r., dotyczący przekazania do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim urządzenia do kompresji klatki piersiowej Lucas 3.1, numer seryjny: 3520M201,
- protokół odbioru/ uruchomienia urządzenia sporządzony 27.07.2020 r., dotyczący przekazania do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim defibrylatorów/ monitorów Lifepak (2 szt.), numery seryjne: [REDAKTOWANE]
- dokumenty OT dotyczące przyjęcia środka trwałego nr:
 - OT/0079/2020 z 01.09.2020 r. (defibrylator Lifepak 20E), numer inwentarzowy: ST/802/075/20 (miejsce użytkowania: S006 – Neurologia),
 - OT/0078/2020 z 01.09.2020 r. (defibrylator Lifepak 20E), numer inwentarzowy: ST/802/074/20 (miejsce użytkowania: S001 – Wewnętrzny I),
 - OT/0077/2020 z 30.09.2020 r. (urządzenie do kompresji klatki Lucas 3.1), numer inwentarzowy: ST/802/073/20 (miejsce użytkowania: S088 – Szpital-Szpitalny Oddział Ratunkowy),
- faktura VAT nr FVP/15/2020/8/0003 na kwotę brutto 692.460,00 zł wystawiona 26.08.2020 r. przez [REDAKTOWANE] tytułem:
 - Respirator przenośny VENTIOLOGIC LS (5 szt.) na kwotę brutto 149.500,00 zł,
 - Kardiomonitor DATALYS 807 (2 szt.) na kwotę brutto 26.000,00 zł,
 - Ssak elektryczny OGARIT SO-4 (4 szt.) na kwotę brutto 19.440,00 zł,
 - Kardiomonitor DATALYS 805 (4 szt.) na kwotę brutto 45.360,00 zł,
 - System monitorowania parametrów życiowych Lutech 800 z kardiomonitorami Lutech 808 (2 szt.) na kwotę brutto 433.160,00 zł,
 - Zestaw PC 24 do systemu monitorowania parametrów życiowych Lutech 800 z kardiomonitorami Lutech 808 (2 szt.) na kwotę brutto 19.000,00 zł,
- protokół zdawczo-odbiorczy/ montażu nr KJ/2408/2020 z 24.08.2020 r. dotyczący przekazania do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim następującej aparatury:
 - Kardiomonitor DATALYS 807 (2 szt.), numery seryjne: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
 - Kardiomonitor DATALYS 805 (4 szt.), numery seryjne: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]

- OT/0097/2020 z 01.09.2020 r. (respirator przenośny Ventilologic LS), numer inwentarzowy: ST/802/093/20 (miejsce użytkowania: S018 – O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii),
- OT/0096/2020 z 01.09.2020 r. (respirator przenośny Ventilologic LS), numer inwentarzowy: ST/802/092/20 (miejsce użytkowania: S018 – O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii),
- OT/0095/2020 z 01.09.2020 r. (respirator przenośny Ventilologic LS), numer inwentarzowy: ST/802/091/20 (miejsce użytkowania: S018 – O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii),
- OT/0094/2020 z 01.09.2020 r. (respirator przenośny Ventilologic LS), numer inwentarzowy: ST/802/090/20 (miejsce użytkowania: S018 – O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii),
- OT/0093/2020 z 01.09.2020 r. (kardiomonitor Datalys 805), numer inwentarzowy: ST/802/089/20 (miejsce użytkowania: S014 – Pulmunologia),
- OT/0092/2020 z 01.09.2020 r. (kardiomonitor Datalys 805), numer inwentarzowy: ST/802/088/20 (miejsce użytkowania: S018 – O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii),
- OT/0091/2020 z 01.09.2020 r. (kardiomonitor Datalys 805), numer inwentarzowy: ST/802/087/20 (miejsce użytkowania: S004 – Chirurgia),
- OT/0090/2020 z 01.09.2020 r. (kardiomonitor Datalys 805), numer inwentarzowy: ST/802/086/20 (miejsce użytkowania: S088 – Szpital-Szpitalny Oddział Ratunkowy),
- OT/0089/2020 z 01.09.2020 r. (kardiomonitor Datalys 807), numer inwentarzowy: ST/802/085/20 (miejsce użytkowania: S002 – Wewnętrzny II),
- OT/0088/2020 z 01.09.2020 r. (kardiomonitor Datalys 807), numer inwentarzowy: ST/802/084/20 (miejsce użytkowania: S002 – Wewnętrzny II),
- wyciąg nr 3/2020 z 28.08.2020 r. z rachunku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim nr 42156000132226829730000041 potwierdzający zapłatę:
 - kwoty 38.286,00 zł za fakturę VAT nr 1329/08/2020/21,
 - kwoty 115.666,92 zł za fakturę nr OI545819,
 - kwoty 692.460,00 zł za fakturę VAT nr FVP/15/2020/8/0003,
- d) poniesionych przez ██████████:
 - faktury wystawione przez ██████████:
 - nr 264/09/2020/FSMMT na kwotę brutto 18.483,12 zł wystawiona 09.09.2020 r., tytułem: urządzenie do fumigacji (1 szt.),
 - nr 265/09/2020/FSMMT na kwotę brutto 27.692,28 zł wystawiona 09.09.2020 r., tytułem: aparat do terapii ozonem (1 szt.),
 - nr 275/09/2020/FSMKS na kwotę brutto 176.616,72 zł wystawiona 18.09.2020 r., tytułem:

- Aparat EKG z wózkiem (1 szt.) na kwotę brutto 10.646,64 zł,
- Ssak elektryczny (12 szt.) na kwotę brutto 135.574,56 zł,
- Ssak próżniowy (5 szt.) na kwotę brutto 7.365,60 zł,
- Defibrylator (1 szt.) na kwotę brutto 23.029,92 zł,
- nr 283/09/2020/FSMMT na kwotę brutto 169.550,04 zł wystawiona 23.09.2020 r., tytułem:
 - Łóżko szpitalne o regulowanej wysokości i barierki 90x200 (8 szt.) na kwotę brutto 57.818,88 zł,
 - Łóżko szpitalne o regulowanej wysokości i barierki 120x200 (2 szt.) na kwotę brutto 13.210,56 zł,
 - Łóżko szpitalne elektryczne (2 szt.) na kwotę brutto 14.454,72 zł,
 - Szafka przyłóżkowa (10 szt.) na kwotę brutto 17.625,60 zł,
 - Materac przeciwoleżynowy 90x200 (12 szt.) na kwotę brutto 22.602,24 zł,
 - Materac medyczny piankowy 90x200 (10 szt.) na kwotę brutto 5.367,60 zł,
 - Poduszka przeciwoleżynowa (10 szt.) na kwotę brutto 2.062,80 zł,
 - Parawan harmonijkowy (5 szt.) na kwotę brutto 4.147,20 zł,
 - Wózek na odpady (2 szt.) na kwotę brutto 6.543,60 zł,
 - Kosz segregacja odpadów (4 szt.) na kwotę brutto 2.617,44 zł,
 - Wózek mobilny na odpady medyczne (5 szt.) na kwotę brutto 6.715,80 zł,
 - Pas ślizgowy (10 szt.) na kwotę brutto 16.383,60 zł,
- nr 270/09/2020/FSMMT na kwotę brutto 56.841,48 zł wystawiona 10.09.2020 r., tytułem:
 - Wanna kąpielowa (1 szt.) na kwotę brutto 43.211,88 zł,
 - Wózek kąpielowy sanitarny (1 szt.) na kwotę brutto 13.629,60 zł,
- nr 266/09/2020/FSMMT na kwotę brutto 24.618,60 zł wystawiona 09.09.2020 r., tytułem: pompa dwustrzykawkowa infuzyjna (5 szt.),
- nr 272/09/2020/FSMMT na kwotę brutto 96.097,32 zł wystawiona 14.09.2020 r., tytułem:
 - Inhalator (3 szt.) na kwotę brutto 920,16 zł,
 - Nebulizator (3 szt.) na kwotę brutto 181,44 zł,
 - Glukometr (2 szt.) na kwotę brutto 1.920,24 zł,
 - Aparat do mierzenia ciśnienia (3 szt.) na kwotę brutto 2.086,56 zł,
 - Zestaw do reanimacji (1 szt.) na kwotę brutto 1.439,64 zł,
 - Stetoskop (4 szt.) na kwotę brutto 695,52 zł,
 - Monitor funkcji życiowych (2 szt.) na kwotę brutto 25.971,84 zł,
 - Kardiomonitor (2 szt.) na kwotę brutto 25.971,84 zł,
 - Worek AMBU (4 szt.) na kwotę brutto 1.369,44 zł,
 - Pulsoksymetr napalcowy (4 szt.) na kwotę brutto 864,00 zł,
 - Pulsoksymetr (2 szt.) na kwotę brutto 3.376,08 zł,

- Termometr bezkontaktowy na podczerwień (10 szt.) na kwotę brutto 1.846,80 zł,
- Pulsoksymetr stacjonarny (4 szt.) na kwotę brutto 29.453,76 zł,
- nr 284/09/2020/FSMMT na kwotę brutto 39.140,58 zł wystawiona 23.09.2020 r., tytułem:
 - Szafka na leki (4 szt.) na kwotę brutto 4.280,40 zł,
 - Szafka biurowa (2 szt.) na kwotę brutto 2.541,18 zł,
 - Wózek zabiegowy wielofunkcyjny (5 szt.) na kwotę brutto 32.319,00 zł,
- nr 269/09/2020/FSMMT na kwotę brutto 19.636,56 zł wystawiona 10.09.2020 r., tytułem: bilirubinometr (1 szt.),
- nr 267/09/2020/FSMMT na kwotę brutto 8.868,30 zł wystawiona 09.09.2020 r., tytułem:
 - Pojemnik transportowy do przewożenia materiału biologicznego (4 szt.) na kwotę brutto 6.346,80 zł,
 - Pojemnik termoizolacyjny medyczny (5 szt.) na kwotę brutto 2.521,50 zł,
- protokoły zdawczo-odbiorcze (10 szt.) dotyczące przekazania do [REDAKTOWANE] asortymentu wynikającego z faktur wystawionych przez [REDAKTOWANE],
- dokumenty OT dotyczące przyjęcia środka trwałego nr:
 - 1/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (urządzenie do fumigacji), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/1, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
 - 2/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (pompa dwustrzykawkowa infuzyjna), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/2, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
 - 3/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (pompa dwustrzykawkowa infuzyjna), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/3, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
 - 4/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (pompa dwustrzykawkowa infuzyjna), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/4, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
 - 5/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (pompa dwustrzykawkowa infuzyjna), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/5, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
 - 6/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (pompa dwustrzykawkowa infuzyjna), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/6, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
 - 7/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (aparat do terapii ozonem), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/7, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Chirurgiczny,

- 8/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (pojemnik do przewozu materiału biologicznego), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/8, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Dział Administracyjno-Gospodarczy,
- 9/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (pojemnik do przewozu materiału biologicznego), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/9, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Dział Transportu,
- 10/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (pojemnik transportowy do przewozu materiału biologicznego), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/10, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Dział Transportu,
- 11/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (pojemnik transportowy do przewozu materiału biologicznego), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/11, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Dział Transportu,
- 12/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (billirubinometr), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/12, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Neonatologiczny,
- 13/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (wanna kąpielowa), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/13, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Ginekologiczno-Położniczy,
- 14/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (wózek kąpielowo sanitarny), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/14, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Ginekologiczno-Położniczy,
- 15/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (zestaw do reanimacji), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/15, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 16/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (monitor funkcji życiowych), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/16, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 17/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (monitor funkcji życiowych), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/17, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 18/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (kardiomonitor), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/18, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 19/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (kardiomonitor), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/19, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 20/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (pulsoksymetr), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/20, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,

- 21/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (pulsoksymetr), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/21, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 22/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (pulsoksymetr stacjonarny), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/22, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Neonatologiczny,
- 23/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (pulsoksymetr stacjonarny), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/23, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Ginekologiczno-Położniczy,
- 24/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (pulsoksymetr stacjonarny), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/24, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Transportu,
- 25/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (pulsoksymetr stacjonarny), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/25, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Chirurgiczny,
- 26/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (aparat EKG z wózkiem), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/26, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 27/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (ssak elektryczny), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/27, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 28/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (ssak elektryczny), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/28, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Chirurgiczny,
- 29/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (ssak elektryczny), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/29, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Chirurgiczny,
- 30/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (ssak elektryczny), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/30, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 31/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (ssak elektryczny), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/31, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Chirurgiczny,
- 32/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (ssak elektryczny), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/32, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 33/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (ssak elektryczny), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/33, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,

- 34/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (ssak elektryczny), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/34, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 35/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (ssak elektryczny), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/35, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Blok Operacyjny,
- 36/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (ssak elektryczny), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/36, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 37/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (ssak elektryczny), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/37, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 38/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (ssak elektryczny), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/38, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Chirurgiczny,
- 39/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (ssak próżniowy), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/39, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 40/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (ssak próżniowy), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/40, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 41/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (ssak próżniowy), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/41, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 42/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (ssak próżniowy), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/42, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 43/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (ssak próżniowy), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/43, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 44/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (defibrylator), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/44, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 45/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (łóżko szpitalne regulowane), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/45, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 46/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (łóżko szpitalne regulowane), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/46, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Chirurgiczny,

- 47/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (łóżko szpitalne regulowane), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/47, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 48/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (łóżko szpitalne regulowane), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/48, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 49/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (łóżko szpitalne regulowane), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/49, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Chirurgiczny,
- 50/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (łóżko szpitalne regulowane), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/50, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 51/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (łóżko szpitalne regulowane), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/51, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Chirurgiczny,
- 52/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (łóżko szpitalne regulowane), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/52, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Chirurgiczny,
- 53/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (łóżko szpitalne o regulowanej wysokości i barierki 120x200), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/53, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 54/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (łóżko szpitalne o regulowanej wysokości i barierki 120x200), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/54, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 55/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (łóżko szpitalne elektryczne), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/55, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 56/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (łóżko szpitalne elektryczne), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/56, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 57/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (szafka przyłóżkowa), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/57, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Chirurgiczny,
- 58/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (szafka przyłóżkowa), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/58, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 59/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (szafka przyłóżkowa), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/59, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,

- 60/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (szafka przyłóżkowa), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/60, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Chirurgiczny,
- 61/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (szafka przyłóżkowa), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/61, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 62/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (szafka przyłóżkowa), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/62, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Chirurgiczny,
- 65/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (szafka przyłóżkowa), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/65, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Chirurgiczny,
- 66/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (szafka przyłóżkowa), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/66, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Chirurgiczny,
- 67/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (materac przeciwodleżynowy 90x200), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/67, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 68/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (materac przeciwodleżynowy 90x200), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/68, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Chirurgiczny,
- 69/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (materac przeciwodleżynowy 90x200), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/69, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 70/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (materac przeciwodleżynowy 90x200), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/70, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 71/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (materac przeciwodleżynowy 90x200), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/71, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 72/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (materac przeciwodleżynowy 90x200), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/72, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 73/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (materac przeciwodleżynowy 90x200), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/73, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 74/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (materac przeciwodleżynowy 90x200), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/74, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,

- 75/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (materac przeciwodleżynowy 90x200), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/75, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Chirurgiczny,
- 76/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (materac przeciwodleżynowy 90x200), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/76, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Chirurgiczny,
- 77/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (materac przeciwodleżynowy 90x200), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/77, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 78/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (materac przeciwodleżynowy 90x200), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/78, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 79/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (wózek na odpady), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/79, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 80/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (wózek na odpady), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/80, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 81/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (pas ślizgowy), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/81, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 82/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (pas ślizgowy), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/82, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 83/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (pas ślizgowy), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/83, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 84/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (pas ślizgowy), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/84, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 85/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (pas ślizgowy), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/85, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 86/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (pas ślizgowy), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/86, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 87/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (pas ślizgowy), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/87, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,

- 88/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (pas ślizgowy), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/88, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 89/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (pas ślizgowy), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/89, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 90/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (pas ślizgowy), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/90, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 91/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (szafa biurowa), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/91, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Chirurgiczny,
- 92/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (szafa biurowa), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/92, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Chirurgiczny,
- 93/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (wózek zabiegowy), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/93, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Pracownia Endoskopii,
- 94/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (wózek zabiegowy), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/94, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 95/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (wózek zabiegowy), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/95, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Chirurgiczny,
- 96/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (wózek zabiegowy), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/96, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Chirurgiczny,
- 97/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (wózek zabiegowy), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/97, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 102/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (szafa na leki), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/102, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 103/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (szafa na leki), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/103, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- 104/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (szafa na leki), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/104, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,

- 105/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (szafa na leki), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/105, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
 - 106/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (wózek mobilny na odpady medyczne), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/106, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Chirurgiczny,
 - 107/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (wózek mobilny na odpady medyczne), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/107, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Chirurgiczny,
 - 108/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (wózek mobilny na odpady medyczne), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/108, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Ginekologiczno-Położniczy,
 - 109/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (wózek mobilny na odpady medyczne), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/109, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
 - 110/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (wózek mobilny na odpady medyczne), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/110, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- faktura nr FV/34/2020/08 na kwotę brutto 20.907,00 zł z 27.08.2020 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem:
- Podnośnik transportowo-kąpielowy Molift Mover 180 (2 szt.) na kwotę brutto 18.400,00 zł,
 - Balkonik FS 913L (3 szt.) na kwotę brutto 327,00 zł,
 - Wózek inwalidzki specjalny Recliner Plus VCWK7TN (2 szt.) na kwotę brutto 2.180,00 zł,
- protokół zdawczo-odbiorczy z 27.08.2020 r. dotyczący przekazania do [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] sprzętu wynikającego z faktury nr FV/34/2020/08,
- dokumenty OT dotyczące przyjęcia środka trwałego nr:
- 98/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (podnośnik transportowo-kąpielowy Molift Mover 180), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/98, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
 - 99/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (podnośnik transportowo-kąpielowy Molift Mover 180), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/99, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
 - 100/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (wózek inwalidzki specjalny Recliner Plus VCWK7TN), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/100, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,

- 101/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (wózek inwalidzki specjalny Recliner Plus VCWK7TN), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/101, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
 - 101/CSA/2020 z 02.11.2020 r. (wózek inwalidzki specjalny Recliner Plus VCWK7TN), numer inwentarzowy: SL/CSA/802/20/101, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny,
- wyciąg nr 4/2020 z 25.09.2020 r. z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] potwierdzający zapłatę:
- kwoty 18.463,12 zł za fakturę nr 264/09/2020/FSMMT,
 - kwoty 27.692,28 zł za fakturę nr 265/09/2020/FSMMT,
 - kwoty 176.616,72 zł za fakturę nr 275/09/2020/FSMKS,
 - kwoty 169.550,04 zł za fakturę nr 283/09/2020/FSMMT,
 - kwoty 20.907,00 zł za fakturę nr FV/34/2020/08,
 - kwoty 56.841,48 zł za fakturę nr 270/09/2020/FSMMT,
 - kwoty 24.818,60 zł za fakturę nr 266/09/2020/FSMMT,
 - kwoty 96.097,32 zł za fakturę nr 272/09/2020/FSMMT,
 - kwoty 39.140,58 zł za fakturę nr 284/09/2020/FSMMT,
 - kwoty 19.636,56 zł za fakturę nr 269/09/2020/FSMMT,
 - kwoty 8.868,30 zł za fakturę nr 267/09/2020/FSMMT,
- 5) pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.7.2020 z 17.05.2022 r. informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-004 (kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem: 3.047.788,54 zł, kwota dofinansowania zatwierdzona do wypłaty: 527.109,38 zł, rozliczona kwota zaliczki: 1.941.099,96 zł),
- 6) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-005 za okres od 17.10.2020 r. do 31.12.2020 r., złożony 31.12.2020 r. (poprawiony i skorygowany w dniach: 10.02.2021 r., 11.08.2021 r., 18.10.2021 r., 09.11.2021 r., 13.04.2022 r., 14.04.2022 r.) przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 908.265,20 zł (wnioskowana kwota refundacji: 761.369,84 zł),
- 7) dokumenty wspierające wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-005, dotyczące wydatków *poniesionych przez Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu*:
- faktura nr 15/09/20/00/08 na kwotę brutto 428.000,00 zł wystawiona 16.09.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem: Adaptacja istniejących sal chorych w Oddziale Dziecięcym na izolatkę w formule „zaprojektuj i wybuduj” – zgodnie z umową nr PN/15/2020 z dnia 08.07.2020 r. i protokołem odbioru końcowego robót,

- protokół odbioru wykonanych robót w okresie od 03.08.2020 r. do 08.09.2020 r., sporządzony 16.09.2020 r. (wartość wykonanych robót: 347.967,48 zł netto, 428.000,00 zł brutto),
- protokół końcowego odbioru robót spisany 16.09.2020 r. na okoliczność odbioru wykonanych robót,
- zestawienie wartości wykonanych robót, ogółem wartość zadania netto: 347.967,48 zł, w tym: dokumentacja wykonawcza 24.000,00 zł netto, roboty budowlane, w tym instalacje 266.767,64 zł netto, wyposażenie 57.199,84 zł netto (w tym macerator do jednorazowych kaczek i basenów 1 szt.: 31.735,24 zł netto),
- dokumenty OT dotyczące przyjęcia środka trwałego nr:
 - OT0-00109/2020 z 01.10.2020 r. (adaptacja sal Oddział pediatryczny – izolatka), numer inwentarzowy: 002294 (ośrodki powstawania kosztów: 500-01-18 Oddział pediatryczny),
 - OT0-00108/2020 z 01.10.2020 r. (macerator SOLO), numer inwentarzowy: 002293 (ośrodki powstawania kosztów: 500-01-18 Oddział pediatryczny),
- wyciąg nr 164 z 16.10.2020 r. z rachunku Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu nr 15219000023000004831150101 potwierdzający zapłatę kwoty 428.000,00 zł za fakturę nr 15/09/20/00/08,
- faktura nr 2020/11/FV/01/00018 na kwotę brutto 178.200,00 zł z 02.11.2020 r. wystawiona przez ██████████, ul. ██████████, tytułem: respirator transportowy SV300 (3 szt.), numery seryjne: ██████████, ██████████,
- karta gwarancyjna na ww. urządzenia (data instalacji: 29.10.2020 r., termin gwarancji: 24 miesiące),
- dokumenty OT dotyczące przyjęcia środka trwałego nr:
 - OT0-00123/2020 z 02.11.2020 r. (respirator transportowy SV300), numer inwentarzowy: 002308 (ośrodki powstawania kosztów: 500-01-08 Oddział intensywnej terapii),
 - OT0-00124/2020 z 02.11.2020 r. (respirator transportowy SV300), numer inwentarzowy: 002309 (ośrodki powstawania kosztów: 500-01-08 Oddział intensywnej terapii),
 - OT0-00125/2020 z 02.11.2020 r. (respirator transportowy SV300), numer inwentarzowy: 002310 (ośrodki powstawania kosztów: 500-01-08 Oddział intensywnej terapii),
- wyciąg nr 195 z 02.12.2020 r. z rachunku Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu nr 15219000023000004831150101 potwierdzający zapłatę kwoty 178.200,00 zł za fakturę nr 2020/11/FV/01/00018,
- faktura VAT nr 1021377 na kwotę brutto 179.820,00 zł z 28.10.2020 r. wystawiona przez ██████████, ul. ██████████, tytułem:

- respirator stacjonarny Carescape R860 (1 szt.) na kwotę brutto 79.920,00 zł,
 - respirator stacjonarny Carescape R860 z możliwością pomiaru FRC, kalorymetrii pośredniej (1 szt.) na kwotę brutto 99.900,00 zł,
- protokół odbioru z 25.09.2020 r. dotyczący przekazania do Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu respiratora stacjonarnego typ Carescape R860 (2 szt.), w tym jeden z respiratorów z możliwością pomiaru FRC, kalorymetrii pośredniej (numery seryjne respiratorów: [REDACTED], [REDACTED], numer seryjny modułu Carescape Respiratory Module, E-sCOVX-00, Polish: [REDACTED]),
- dokumenty OT dotyczące przyjęcia środka trwałego nr:
- OT0-00116/2020 z 30.10.2020 r. (respirator stacjonarny Carescape R 860), numer inwentarzowy: 002301 (ośrodki powstawania kosztów: 500-01-08 Oddział intensywnej terapii),
 - OT0-00117/2020 z 30.10.2020 r. (respirator stacjonarny Carescape R 860 z możliwością pomiaru FRC kalorymetrii pośredniej), numer inwentarzowy: 002302 (ośrodki powstawania kosztów: 500-01-08 Oddział intensywnej terapii),
- wyciąg nr 193 z 30.11.2020 r. z rachunku Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu nr 15219000023000004831150101 potwierdzający zapłatę kwoty 179.820,00 zł za fakturę nr 1021377,
- faktura VAT nr 1172/2020 na kwotę brutto 122.245,20 zł (wystawiona 08.12.2020 r. przez [REDACTED], tytułem: respirator Hamilton-MR1 (1 szt.),
- protokół odbioru dotyczący przekazania do Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu respiratora Hamilton MR-1, numer seryjny: [REDACTED] data instalacji: 08.12.2020 r.),
- dokument OT0-00301/2020 z 31.12.2020 r. – przyjęcie środka trwałego (respirator Hamilton-MR1), numer inwentarzowy: 002486 (ośrodki powstawania kosztów: 500-01-08 Oddział intensywnej terapii),
- wyciąg nr 210 z 29.12.2020 r. z rachunku Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu nr 15219000023000004831150101 potwierdzający zapłatę kwoty 122.245,20 zł za fakturę VAT nr 1172/2020,
- 8) pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.7.2020 z 29.04.2022 r. informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-005 (kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem: 908.265,20 zł, kwota dofinansowania zatwierdzona do wypłaty: 761.369,84 zł),
- 9) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-008 za okres od 17.02.2021 r. do 04.05.2021 r., złożony 04.05.2021 r. (poprawiony i skorygowany w dniach: 18.10.2021 r., 10.11.2021 r.) przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 709.282,80 zł (wnioskowana kwota refundacji: 2.890,38 zł),

10) dokumenty wspierające wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-008, dotyczące wydatków *poniesionych przez Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu*:

- faktura nr 14/12/2020 na kwotę brutto 24.624,00 zł wystawiona 30.12.2020 r. przez [REDAKTOWANO] tytułem: Iluminator Naczyniowy ACCUVEIN AV500 (1 szt.),
- protokół dostawy/odbioru sprzętu z 30.12.2020 r. dotyczący przekazania do Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu Iluminatora Naczyniowego ACCUVEIN AV500, numer seryjny: [REDAKTOWANO],
- dokument OT0-00302/2020 z 31.12.2020 r. – przyjęcie środka trwałego (Iluminator Naczyniowy ACCUVEIN AV500), numer inwentarzowy: 002487 (ośrodki powstawania kosztów: 500-01-07 Oddział noworodków),
- faktura VAT nr FS/28/12/2020 na kwotę brutto 441.000,00 zł wystawiona 30.12.2020 r. przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], tytułem: echokardiograf (1 szt.),
- protokół zdawczo-odbiorczy z 30.12.2020 r. potwierdzający dostarczenie, instalację i przeprowadzenie demonstracji ww. sprzętu,
- dokument OT0-00303/2020 z 31.12.2020 r. – przyjęcie środka trwałego (echokardiograf), numer inwentarzowy: 002488 (ośrodki powstawania kosztów: 500-01-18 Oddział pediatryczny),
- wyciąg nr 17 z 28.01.2021 r. z rachunku Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu nr 15219000023000004831150101 potwierdzający zapłatę:
 - kwoty 441.000,00 zł za fakturę VAT nr FS/28/12/2020,
 - kwoty 24.624,00 zł za fakturę nr 14/12/2020,
- faktura VAT nr 1-0186/2021 na kwotę brutto 99.792,00 zł wystawiona 26.01.2021 r. przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], tytułem: inkubator do opieki nad noworodkiem (2 szt.),
- protokół zdawczo-odbiorczy z 25.01.2021 r. dotyczący przekazania do Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu inkubatorów Atom Air Incu I (2 szt.), numery seryjne: [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO],
- dokumenty OT dotyczące przyjęcia środka trwałego nr:
 - OT0-00063/2021 z 31.01.2021 r. (inkubator Atom Air Incu I), numer inwentarzowy: 002557 (ośrodki powstawania kosztów: 504-4401-01 Oddział pediatryczny z pododdziałem kardiologii dziecięcej),
 - OT0-00062/2021 z 31.01.2021 r. (inkubator Atom Air Incu I), numer inwentarzowy: 002556 (ośrodki powstawania kosztów: 504-4421-01 Oddział neonatologiczny),
- faktura VAT nr 1-0187/2021 na kwotę brutto 53.460,00 zł wystawiona 26.01.2021 r. przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], tytułem: lampa do fototerapii (3 szt.),

- protokół zdawczo-odbiorczy z 25.02.2021 r. dotyczący przekazania do Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu lamp do fototerapii (3 szt.), numery seryjne: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
- dokumenty OT dotyczące przyjęcia środka trwałego nr:
 - OT0-00064/2021 z 31.01.2021 r. (lampa do fototerapii), numer inwentarzowy: 002558 (ośrodki powstawania kosztów: 504-4421-01 Oddział neonatologiczny),
 - OT0-00065/2021 z 31.01.2021 r. (lampa do fototerapii), numer inwentarzowy: 002559 (ośrodki powstawania kosztów: 504-4421-01 Oddział neonatologiczny),
 - OT0-00066/2021 z 31.01.2021 r. (lampa do fototerapii), numer inwentarzowy: 002560 (ośrodki powstawania kosztów: 504-4401-01 Oddział pediatryczny z pododdziałem kardiologii dziecięcej),
- wyciąg nr 33 z 24.02.2021 r. z rachunku Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu nr 15219000023000004831150101 potwierdzający zapłatę:
 - kwoty 99.792,00 zł za fakturę VAT nr 1-0186/2021,
 - kwoty 53.460,00 zł za fakturę VAT nr 1-0187/2021,
- faktura VAT nr 9100062063 na kwotę brutto 12.646,80 zł wystawiona 15.02.2021 r. przez [REDACTED], [REDACTED], tytułem: wielofunkcyjne łóżko elektryczne (2 szt.),
- dokumenty OT dotyczące przyjęcia środka trwałego nr:
 - OT0-00076/2021 z 15.02.2021 r. (łóżko wielofunkcyjne elektryczne), numer inwentarzowy: 002570 (ośrodki powstawania kosztów: 504-4401-01 Oddział pediatryczny z pododdziałem kardiologii dziecięcej),
 - OT0-00077/2021 z 15.02.2021 r. (łóżko wielofunkcyjne elektryczne), numer inwentarzowy: 002571 (ośrodki powstawania kosztów: 504-4401-01 Oddział pediatryczny z pododdziałem kardiologii dziecięcej),
- wyciąg nr 47 z 17.03.2021 r. z rachunku Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu nr 15219000023000004831150101 potwierdzający zapłatę kwoty 12.646,80 zł za fakturę VAT nr 9100062063,
- faktura VAT nr 1022297 na kwotę brutto 10.800,00 zł z 11.02.2021 r. wystawiona przez [REDACTED], ul. [REDACTED], tytułem: aparat EKG z wyposażeniem (1 szt.),
- faktura VAT nr 1022296 na kwotę brutto 66.960,00 zł z 11.02.2021 r. wystawiona przez [REDACTED], ul. [REDACTED], tytułem: system do prób wysiłkowych (1 szt.),
- protokół odbioru z 09.02.2021 r. (dot. faktur VAT nr 1022297 i nr 1022296) potwierdzający przekazanie do Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu urządzenia medycznego składającego się z:
 - Bieżnia T2100, numer seryjny: [REDACTED],
 - System Cardio, numer seryjny: [REDACTED],
 - TANGO, numer seryjny: [REDACTED],

- Aparat EKG MAC2000, numer seryjny: [REDAKTOWANE]
 - karta gwarancyjna na ww. urządzenia (okres trwania gwarancji: 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru),
 - dokumenty OT dotyczące przyjęcia środka trwałego nr:
 - OT0-00101/2021 z 09.02.2021 r. (aparat do EKG MAC2000 z wyposażeniem), numer inwentarzowy: 002595 (ośrodki powstawania kosztów: 504-4401-01 Oddział pediatryczny z pododdziałem kardiologii dziecięcej),
 - OT0-00102/2021 z 09.02.2021 r. (system prób wysiłkowych, bieżnia T2100 i system Cardio Soft), numer inwentarzowy: 002556 (ośrodki powstawania kosztów: 504-4401-01 Oddział pediatryczny z pododdziałem kardiologii dziecięcej),
 - wyciąg nr 44 z 12.03.2021 r. z rachunku Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu nr 15219000023000004831150101 potwierdzający zapłatę:
 - kwoty 10.800,00 zł za fakturę VAT nr 1022297,
 - kwoty 66.960,00 zł za fakturę VAT nr 1022296,
- 11) pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.7.2020 z 17.05.2022 r. informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-008 (kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem: 709.282,80 zł, kwota dofinansowania zatwierdzona do wypłaty: 2.890,38 zł, rozliczona kwota zaliczki: 600.000,00 zł),
- 12) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-010 za okres od 22.07.2021 r. do 08.11.2021 r., złożony 08.11.2021 r. (poprawiony i skorygowany w dniach: 16.12.2021 r., 01.03.2022 r.) przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.400.000,00 zł,
- 13) dokumenty wspierające wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-010, dotyczące wydatków *poniesionych przez Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu*:
- faktura VAT nr FVS H/0153/21 na kwotę brutto 1.697.786,83 zł wystawiona 14.07.2021 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] tytułem:
 - Aparat RTG Ysio Max Siemens wraz z wyposażeniem na kwotę brutto 1.065.810,46 zł,
 - Wyposażenie aparatu RTG Ysio Max na kwotę brutto 6.121,13 zł (wydatki niekwalifikowalne),
 - Prace adaptacyjne wraz z niezbędnym wyposażeniem i integracją z posiadanym systemem na kwotę brutto 625.855,24 zł, z tego: wydatki kwalifikowalne: 334.189,54 zł, wydatki niekwalifikowalne: 291.665,70 zł,
 - protokół dostawy z 08.06.2021 r. dotyczący przekazania do Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu aparatu RTG Siemens Ysio Max (1 kpl), numer seryjny: [REDAKTOWANE]

- protokół zdawczo-odbiorczy dotyczący przekazania wyposażenia do Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu,
 - protokół odbioru z 04.05.2021 r. dotyczący przekazania do Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu projektu osłon radiologicznych dla aparatu RTG Siemens Ysio Max w pracowni RTG wraz z pozytywną opinią sanitarną znak: NZ.9022.8.21.2021 z 26.04.2021 r. Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego uzgadniającą dokumentację projektową,
 - protokół dostawy wyposażenia z dnia 29.06.2021 r., dostawca: [REDACTED],
 - protokół z rozpoczęcia odbioru końcowego spisany 06.07.2021 r., w którym stwierdzono niedoróbki i ustalono termin odbioru końcowego na 14.07.2021 r.,
 - protokół odbioru końcowego robót sporządzony 14.07.2021 r., w którym nie stwierdzono wad,
 - dokumenty OT dotyczące przyjęcia środka trwałego nr:
 - OT0-00161/2021 z 01.08.2021 r. (aparat RTG Ysio Max Siemens, cyfrowy, wraz z wyposażeniem), numer inwentarzowy: 002655 (ośrodki powstawania kosztów: 507-7240-01 Pracownia RTG ogólna),
 - OT0-00220/2021 z 04.10.2021 r. (adaptacja pomieszczeń RTG pod aparat RTG), numer inwentarzowy: 002712 (ośrodki powstawania kosztów: 507-7240-01 Pracownia RTG ogólna),
 - wyciąg nr 145 z 16.08.2020 r. z rachunku Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu nr 15219000023000004831150101 potwierdzający zapłatę kwoty 1.697.786,83 zł za fakturę VAT nr FVS H/0153/21,
 - decyzja Nr NHR.9026.1.38.2021 z 19.08.2021 r. Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, udzielająca zezwolenia Szpitalowi Specjalistycznemu Ducha Świętego w Sandomierzu na uruchomienie medycznej pracowni rentgenowskiej na wysokim parterze budynku szpitala, w której stosowany będzie aparat rtg diagnostyczny, tylko do zdjęć, stacjonarny,
 - decyzja Nr NHR.9026.1.38.2021 z 20.08.2021 r. Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, zezwalająca Szpitalowi Specjalistycznemu Ducha Świętego w Sandomierzu na stosowanie aparatu rentgenowskiego w medycznej pracowni rentgenowskiej zlokalizowanej na wysokim parterze budynku szpitala,
- 14) pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.7.2020 z 13.05.2022 r. informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-010 (kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem: 1.400.000,00 zł, rozliczona kwota zaliczki: 580.000,00 zł),
- 15) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-011 za okres od 09.11.2021 r. do 16.12.2021 r., złożony 16.12.2021 r. (poprawiony i skorygowany w dniach: 01.03.2022 r., 21.03.2022 r.) przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu

teleinformatycznego SL2014 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 195.924,06 zł (wnioskowana kwota refundacji: 164.469,93 zł),

16) dokumenty wspierające wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-011, dotyczące wydatków *poniesionych przez Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach*:

- faktura nr 2020/06/FV/01/00847 na kwotę brutto 46.753,20 zł z 30.06.2020 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem: kardiomonitor 15” iMEC15 (5 szt.),
- nota korygująca nr 193/07/2020 z 14.07.2020 r. do faktury nr 2020/06/FV/01/00847 (zmiana terminu płatności z 14.07.2020 r. na 20.07.2020 r.),
- karta gwarancyjna, protokół instalacji aparatury medycznej, dotyczący urządzeń dostarczonych do Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach (data instalacji: 17.07.2020 r.), numery seryjne: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- dokumenty OT dotyczące przyjęcia środka trwałego nr:
 - OT/49/20 z 17.07.2020 r. (kardiomonitor 15” iMEC15, 1 szt.), numer inwentarzowy: ST/4523/OC/8-80-802/MED/ (jednostka organizacyjna: OC-Oddział Chirurgiczny Ogólny, lokalizacja: Budynek A),
 - OT/50/20 z 17.07.2020 r. (kardiomonitor 15” iMEC15, 4 szt.) - jednostka organizacyjna: ON-Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym, lokalizacja: Budynek A, numery inwentarzowe: ST/4524/ON/8-80-802/MED/, ST/4525/ON/8-80-802/MED/, ST/4526/ON/8-80-802/MED/, ST/4527/ON/8-80-802/MED/,
- faktura VAT nr FS-3162/2020/MED na kwotę brutto 67.693,50 zł wystawiona 21.07.2020 r. przez [REDAKTOWANE], tytułem:
 - Indywidualny zestaw izolujący – komora do transportu pacjentów potencjalnie zakaźnych numery seryjne: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] (2 szt.) na kwotę brutto 62.121,60 zł,
 - Komplet filtrów do komory: filtr P3 – podwójny + filtr P3 – pojedynczy (10 szt.) na kwotę brutto 5.571,90 zł,
- protokół odbioru nr 39/2020 z 21.07.2020 r. dotyczący przekazania ww. urządzeń do Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,
- dokumenty OT dotyczące przyjęcia środka trwałego nr:
 - OT/51/20 z 21.07.2020 r. (komora do transportu pacjentów, 1 szt.), numer inwentarzowy: ST/4547/SOR/8-80-808/MED/ (jednostka organizacyjna: SOR-Szpitalny Oddział Ratunkowy, lokalizacja: Budynek C),
 - OT/52/20 z 21.07.2020 r. (komora do transportu pacjentów, 1 szt.), numer inwentarzowy: ST/4548/SOR/8-80-808/MED/ (jednostka organizacyjna: OZ-Oddział Chorób Zakaźnych, lokalizacja: Budynek C),

- wyciąg nr 150/2020 z 04.08.2020 r. z rachunku Powiatowego ZOZ w Starachowicach nr 9810202629000960203797974 potwierdzający zapłatę kwoty 67.693,50 zł za fakturę VAT nr FS-3162/2020/MED,
 - faktura VAT nr 1018/07/2020/21 na kwotę brutto 11.502,00 zł wystawiona 13.07.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], tytułem: pompa strzykawkowa Sxx0, pompy infuzyjne strzykawkowe S300: [REDAKTOWANE] (3 szt.),
 - protokół odbioru dotyczący przekazania w dniu 10.07.2020 r. ww. wyrobów do Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,
 - dokumenty OT dotyczące przyjęcia środka trwałego nr:
 - OT/47/20 z 13.07.2020 r. (pompa infuzyjna strzykawkowa, 1 szt.), numer inwentarzowy: ST/4518/ZOL/8-80-802/MED/ (jednostka organizacyjna: ZOL-Zakład Opiekuńczo-Lecznicy, lokalizacja: Budynek A),
 - OT/48/20 z 13.07.2020 r. (pompa infuzyjna strzykawkowa, 2 szt.), jednostka organizacyjna: OGP-Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Salą Porodową, lokalizacja: Budynek A, numery inwentarzowe: ST/4519/OGP/8-80-802/MED/, ST/4520/OGP/8-80-802/MED/,
 - wyciąg nr 139/2020 z 20.07.2020 r. z rachunku Powiatowego ZOZ w Starachowicach nr 9810202629000960203797974 potwierdzający zapłatę:
 - kwoty 11.502,00 zł za fakturę VAT nr 1018/07/2020/21,
 - kwoty 46.753,20 zł za fakturę nr 2020/06/FV/01/00847,
 - faktura VAT nr FVS/1793/2020 na kwotę brutto 69.975,36 zł wystawiona 20.04.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], tytułem: ssak elektryczny Basic jezdny (7 szt.),
 - protokół zdawczo-odbiorczy dotyczący przekazania w dniu 20.04.2020 r. do Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach ssaków elektrycznych Basic jezdny, numery fabryczne: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
 - dokument OT nr OT/18/20 z 20.04.2020 r. – przyjęcie środka trwałego (ssak elektryczny Basic jezdny, 7 szt.), jednostka organizacyjna: OA-Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, lokalizacja: Budynek B, numery inwentarzowe: ST/4470/OA/8-80-802/MED/, ST/4471/OA/8-80-802/MED/, ST/4472/OA/8-80-802/MED/, ST/4473/OA/8-80-802/MED/, ST/4474/OA/8-80-802/MED/, ST/4475/OA/8-80-802/MED/, ST/4476/OA/8-80-802/MED/,
 - wyciąg nr 118/2020 z 19.06.2020 r. z rachunku Powiatowego ZOZ w Starachowicach nr 9810202629000960203797974 potwierdzający zapłatę kwoty 69.975,36 zł za fakturę VAT nr FVS/1793/2020,
- 17) pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.7.2020 z 29.04.2022 r. informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-011 (kwota

wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem: 195.924,06 zł, kwota dofinansowania zatwierdzona do wypłaty: 164.469,93 zł),

- 18) zestawienie sprzętu/wyposażenia dla [REDAKTOWANE] zatwierdzone w dniu 19.10.2020 r. przez Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego, Wojewodę Świętokrzyskiego oraz Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju,
- 19) zestawienie sprzętu/wyposażenia dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu zatwierdzone w dniu 19.10.2020 r. przez Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego, Wojewodę Świętokrzyskiego oraz Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju,
- 20) zestawienie sprzętu/wyposażenia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim zatwierdzone w dniu 19.10.2020 r. przez Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego, Wojewodę Świętokrzyskiego oraz Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju,
- 21) zestawienie sprzętu/wyposażenia dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach zatwierdzone w dniu 26.07.2021 r. przez Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego, Wojewodę Świętokrzyskiego oraz Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju,

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy wydatki kwalifikowalne zadeklarowane w objętym audytem wniosku o płatność:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, Regulaminie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-263/19 oraz wniosku o dofinansowanie,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta i podmioty zaangażowane w realizację projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz.

1.2. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE) / wg kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (określona w umowie o udzielenie zamówienia oraz na dzień badania)	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
<i>Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu</i>						

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.07.03.00-26-0007/19 pn. „Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakup sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

1	Dostawa aparatu RTG wraz z przebudową pomieszczeń i wyposażeniem dla potrzeb Pracowni Rentgenowskiej	1.904.136,99 zł/ 446.006,84 euro	Art. 39 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)	Powyżej progów UE/ kurs euro: 4,2693	1.697.786,83 zł	RPSW.07.03.00-26-0007/19-010: 1.400.000,00 zł
2	Adaptacja istniejących sal chorych w Oddziale Dziecięcym na izolatkę w formule „zaprojektuj i wybuduj”	551.500,00 zł/ 129.178,09 euro	Art. 39 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)	Poniżej progów/ kurs euro: 4,2693	428.000,00 zł	RPSW.07.03.00-26-0007/19-005: 428.000,00 zł
3	Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Pediatrycznego z pododdziałem Kardiologii i Oddziału Neonatologii	860.480,36 zł/ 201.550,69 euro	Art. 39 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)	Poniżej progów/ kurs euro: 4,2693	Umowy nr: PN/28/1/2020 - 66.960,00 zł, PN/28/4/2020 – 10.800,00 zł, PN/28/6/202 - 99.792,00 zł, PN/28/7/2020 - 53.460,00 zł, PN/28/11/2020 - 12.648,80, PN/28/12/2020 - 441.000,00 zł, PN/28/13/2020 - 24.624,00 zł	RPSW.07.03.00-26-0007/19-008: 709.282,80 zł
4	Wózki do przewożenia chorych w pozycji siedzącej – 4 szt.	12.328,00 zł/ 2.887,59 euro	Art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...)	Poniżej progów/ kurs euro: 4,2693	13.314,24 zł	RPSW.07.03.00-26-00-0007/19-004: 13.314,24 zł
5	Fumigator Glosair	42.400,00 zł/ 9.931,37 euro	Art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...)	Poniżej progów/ kurs euro: 4,2693	51.792,00 zł	RPSW.07.03.00-26-00-0007/19-004: 49.200,00 zł

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.07.03.00-26-0007/19 pn. „Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakup sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

6	Wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej – 10 szt.	72.150,00 zł/ 16.899,73 euro	Art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...)	Poniżej progów/ kurs euro: 4,2693	77.922,00 zł	RPSW.07.03.00-26-00-0007/19-004: 77.922,00 zł
7	Aparat RTG z ramieniem C	386.111,11 zł/ 90.438,97 euro	Art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...)	Poniżej progów/ kurs euro: 4,2693	417.000,00 zł	RPSW.07.03.00-26-00-0007/19-004: 417.000,00 zł
8	Kardiomonitory transportowe typ B125 (2 szt.)	37.000,00 zł/ 8.666,53 euro	Art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...)	Poniżej progów/ kurs euro: 4,2693	39.960,00 zł	RPSW.07.03.00-26-00-0007/19-004: 39.960,00 zł
9	Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń Novearus	55.200,00 zł/ 12.929,52 euro	Art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...)	Poniżej progów/ kurs euro: 4,2693	59.616,00 zł	RPSW.07.03.00-26-00-0007/19-004: 59.616,00 zł
10	Pompy infuzyjne strzykawkowe - 20 szt.	68.840,00 zł/ 16.124,42 euro	Art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...)	Poniżej progów/ kurs euro: 4,2693	74.347,20 zł	RPSW.07.03.00-26-00-0007/19-004: 74.347,20 zł
11	Urządzenie do mechanicznej automatycznej kompresji klatki piersiowej	54.949,08 zł/ 12.870,75 euro	Art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...)	Poniżej progów/ kurs euro: 4,2693	59.345,01 zł	RPSW.07.03.00-26-00-0007/19-004: 59.345,01 zł

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.07.03.00-26-0007/19 pn. „Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakup sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

12	Lampy UV przepływowo 10 szt.	13.500,00 zł/ 3.162,11 euro	Art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...)	Poniżej progów/ kurs euro: 4,2693	16.605,00 zł	RPSW.07.03.00-26-00-0007/19-004: 16.605,00 zł
13	Myjnia dezynfektor typ FD1600 Ninjo	37.800,00 zł/ 8.853,91 euro	Art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...)	Poniżej progów/ kurs euro: 4,2693	40.824,00 zł	RPSW.07.03.00-26-00-0007/19-004: 40.824,00 zł
14	Kolumna endoskopowa – tor wizyjny	106.260,23 zł/ 24.889,38 euro	Art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...)	Poniżej progów/ kurs euro: 4,2693	116.197,51 zł	RPSW.07.03.00-26-00-0007/19-004: 116.197,51 zł
15	Kardiomonitor do intensywnej terapii (6 szt.)	206.437,00 zł/ 48.353,83 euro	Art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...)	Poniżej progów/ kurs euro: 4,2693	222.951,96 zł	RPSW.07.03.00-26-00-0007/19-004: 222.951,96 zł
16	Respiratory transportowe (3 szt.)	165.000,00 zł/ 38.648,02 euro	Art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...)	Poniżej progów/ kurs euro: 4,2693	178.200,00 zł	RPSW.07.03.00-26-00-0007/19-005: 178.200,00 zł
17	Respirator stacjonarny (2 szt.)	166.500,00 zł/ 38.999,37 euro	Art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...)	Poniżej progów/ kurs euro: 4,2693	179.820,00 zł	RPSW.07.03.00-26-00-0007/19-005: 179.820,00 zł

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.07.03.00-26-0007/19 pn. „Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakup sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z poddziałem kardiologii i oddziału neonatologii” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

18	Respirator do pracy w polu magnetycznym	113.190,00 zł/ 26.512,54 euro	Art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...)	Poniżej progów/ kurs euro: 4,2693	122.245,20 zł	RPSW.07.03.00-26-00-0007/19-005: 122.245,20 zł
<i>Szpital Św. Leona Sp. z a.o. w Opatowie</i>						
19	Dostawa aparatury medycznej i sprzętu medycznego oraz wyposażenia w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 dla [REDAKTOWANE]	765.000,00 zł/ 179.186,28 euro	Art. 39 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)	Poniżej progów/ kurs euro: 4,2693	Umowy nr: 1/2/COVID/ZP/20 (zadanie 1), 18.483,12 zł, 2/2/COVID/ZP/20 (zadanie 2), 27.692,28 zł, 3/2/COVID/ZP/20 (zadanie 3), 176.616,72 zł, 4/2/COVID/ZP/20 (zadanie 4), 169.550,04 zł, 5/2/COVID/ZP/20 (zadanie 5), 20.907,00 zł, 6/2/COVID/ZP/20 (zadanie 6), 56.841,48 zł, 7/2/COVID/ZP/20 (zadanie 7), 24.618,60 zł, 8/2/COVID/ZP/20 (zadanie 8), 96.097,32 zł, 9/2/COVID/ZP/20 (zadanie 9), 39.140,58 zł, 10/2/COVID/ZP/20 (zadanie 10), 19.636,56 zł, 11/2/COVID/ZP/20 (zadanie 11), 8.868,30 zł	RPSW.07.03.00-26-0007/19-004: 658.452,00 zł
<i>Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach</i>						

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.07.03.00-26-0007/19 pn. „Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakup sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

20	Ssak elektryczny – 7 szt.	64.792,00 zł/ 15.176,26 euro	Art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...)	Poniżej progów/ kurs euro: 4,2693	69.975,36 zł	RPSW.07.03.00-26-0007/19-011: 69.975,36 zł
21	Pompy infuzyjne strzykawkowe 5300 – 3 szt.	10.650,00 zł/ 2.494,55 euro	Art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...)	Poniżej progów/ kurs euro: 4,2693	11.502,00 zł	RPSW.07.03.00-26-0007/19-011: 11.502,00 zł
22	Respirator transportowy, butla aluminiowa, reduktor z szybko-złączką	55.627,00 zł/ 13.029,54 euro	Art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...)	Poniżej progów/ kurs euro: 4,2693	60.077,16 zł	RPSW.07.03.00-26-0007/19-004: 60.077,16 zł
23	Bronchofiberoskop giętki wideoendoskop, monitor C-MAC, stojak na kółkach do monitora, uchwyt na endoskopy giętkie, kontener, Pro-Shield-tiba ochronna	102.623,04 zł/ 24.037,44 euro	Art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...)	Poniżej progów/ kurs euro: 4,2693	111.747,54 zł	RPSW.07.03.00-26-0007/19-004: 111.747,54 zł
24	Kardiomonitor – 5 szt.	43.290,00 zł/ 10.139,84 euro	Art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...)	Poniżej progów/ kurs euro: 4,2693	46.753,20 zł	RPSW.07.03.00-26-0007/19-011: 46.753,20 zł
25	Filtry do komory wózka transportowego – 10 szt.	4.530,00 zł/ 1.061,06 euro	Art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...)	Poniżej progów/ kurs euro: 4,2693	5.571,90 zł	RPSW.07.03.00-26-0007/19-011: 5.571,90 zł

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.07.03.00-26-0007/19 pn. „Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakup sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

26	Wózek transportowy z komorą do przewozu osób zakażonych – 2 szt.	57.520,00 zł/ 13.472,93 euro	Art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...)	Poniżej progów/ kurs euro: 4,2693	62.121,60 zł	RPSW.07.03.00-26-0007/19-011: 62.121,60 zł
<i>Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>						
27	Procesor obrazu ze źródłem światła LED EP-6000 – 1 szt., wideobronchoskop – super CCD – 1 szt., NDS Radiance 24 HD – 1 szt., wózek medyczny endoskopowy – 1 szt.	156.200,00 zł/ 36.586,79 euro	Art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...)	Poniżej progów/ kurs euro: 4,2693	168.696,00 zł	RPSW.07.03.00-26-00-0007/19-004: 168.696,00 zł
28	Respirator przenośny Ventilic LS – 5 szt., System monitorowania parametrów życiowych Lutech 800 (7 kardiomonit-rów), system monitorowania parametrów życiowych Datalys Lutech 800 z 7 kardiomoni-tarami Lutech 808 (15,4", EKG, NIBP, SpO2, RESP, TEMP, IBP, etCO2, Wi-Fi) + zestaw PC 24" – 2 szt., Kardiomonitor Dataly5 807 (ECG, NIBP, RESP, NELLCOR SPO2, drukarka, czarny) – 2 szt., Ssak elektryczny Ogarit SO-4 – 4 szt., Kardiomonitor DatalyS 805 (ECG, NIBP, RESP, NELLCOR SPO2, drukarka,	639.021,22 zł/ 149.678,22 euro	Art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...)	Poniżej progów/ kurs euro: 4,2693	692.460,00 zł	RPSW.07.03.00-26-00-0007/19-004: 692.460,00 zł

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.07.03.00-26-0007/19 pn. „Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakup sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

	temperatura, biały) – 4 szt.					
29	Urządzenia do wspomagania kompresji klatki piersiowej LUCAS 3,1- 1 szt.,	53.675,00 zł/ 12.572,32 euro	Art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...)	Poniżej progów/ kurs euro: 4,2693	57.969,00 zł	RPSW.07.03.00-26-00-0007/19-004: 57.969,00 zł
30	Defibrylator Lifepak 20e – cena 2 szt.	53.424,00 zł/ 12.513,53 euro	Art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...)	Poniżej progów/ kurs euro: 4,2693	57.697,92 zł	RPSW.07.03.00-26-00-0007/19-004: 57.697,92 zł
31	Pompa strzykawkowa S300 – 6 szt., Pompa objętościowa P300 – 2 szt., Stacja DS308 –1 szt., Statyw ST01 –1 szt.	35.450,00 zł/ 8.303,47 euro	Art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...)	Poniżej progów/ kurs euro: 4,2693	38.286,00 zł	RPSW.07.03.00-26-00-0007/19-004: 38.286,00 zł
32	SANIVIR – System Dezynfekcji Pomieszczeń – 1 szt., Hypro Technical 7% 5 L – Neutral –1 szt.	14.845,00 zł/ 3.477,15 euro	Art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...)	Poniżej progów/ kurs euro: 4,2693	16.032,60 zł	RPSW.07.03.00-26-00-0007/19-004: 16.032,60 zł

- 1) wniosek nr RPSW.07.03.00-26-0007/19 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakup sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii” złożony 31.07.2019 r. przez Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu wraz z aktualizacjami,
- 2) umowa nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-00 o dofinansowanie Projektu z 16.12.2019 r. wraz z aneksami,
- 3) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-004 za okres od 04.07.2020 r. do 16.10.2020 r. wyszczególniony w pkt 1.1.3) *Podsumowania ustaleń* wraz z dokumentacją źródłową wyszczególnioną w pkt 1.1.4) *Podsumowania ustaleń*,

- 4) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-005 za okres od 17.10.2020 r. do 31.12.2020 r. wyszczególniony w pkt 1.1.6) *Podsumowania ustaleń* wraz z dokumentacją źródłową wyszczególnioną w pkt 1.1.7) *Podsumowania ustaleń*,
- 5) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-008 za okres od 17.02.2021 r. do 04.05.2021 r. wyszczególniony w pkt 1.1.9) *Podsumowania ustaleń* wraz z dokumentacją źródłową wyszczególnioną w pkt 1.1.10) *Podsumowania ustaleń*,
- 6) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-010 za okres od 22.07.2021 r. do 08.11.2021 r. wyszczególniony w pkt 1.1.12) *Podsumowania ustaleń* wraz z dokumentacją źródłową wyszczególnioną w pkt 1.1.13) *Podsumowania ustaleń*,
- 7) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-011 za okres od 09.11.2021 r. do 16.12.2021 r. wyszczególniony w pkt 1.1.15) *Podsumowania ustaleń* wraz z dokumentacją źródłową wyszczególnioną w pkt 1.1.16) *Podsumowania ustaleń*,
- 8) plan udzielania zamówień publicznych na 2020 rok w Szpitalu Specjalistycznym Duchy Świętego w Sandomierzu,
- 9) dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa aparatu RTG wraz z przebudową pomieszczeń i wyposażeniem dla potrzeb Pracowni Rentgenowskiej” (znak sprawy: PN/39/2020), przeprowadzonego przez Szpital Specjalistyczny Duchy Świętego w Sandomierzu:
 - a) informacja cenowa nr M201209-0070-LUURB z dnia 09.12.2020 r. przedstawiona przez ██████████ na cyfrowy aparat RTG Ysio Max, cena brutto: 1.176.000,00 zł,
 - b) kosztorys inwestorski 130-01-00B, rodzaj robót: elektryczne, wartość robót netto: 345.325,52 zł,
 - c) kosztorys inwestorski – przebudowa i modernizacja pracowni radiologicznej – konstrukcja oraz architektura, wartość kosztorysu: 298.108,08 zł,
 - d) kosztorys inwestorski – gazy medyczne, wartość kosztorysu: 18.166,21 zł,
 - e) kosztorys inwestorski – instalacje niskoprądowe, wartość kosztorysu: 53.413,83 zł netto,
 - f) kosztorys inwestorski – wentylacja mechaniczna i klimatyzacja, wartość kosztorysu: 91.042,07 zł netto,
 - g) kosztorys inwestorski – wykaz wyposażenia, wartość kosztorysu: 9.192,39 zł netto,
 - h) projekt instalacji elektrycznych,
 - i) projekt instalacji niskoprądowych,
 - j) projekt architektury i technologii,
 - k) projekt instalacji gazów medycznych,
 - l) projekt konstrukcji,
 - m) projekt wentylacji mechanicznej,
 - n) oświadczenia i uprawnienia projektantów,
 - o) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 - p) opinia techniczna,

- q) decyzja nr 19.2021 r. z dnia 15.01.2021 r. wydana przez Starostę Sandomierskiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę,
- r) ustalenie wartości szacunkowej dla zadania „Dostawa aparatu RTG wraz z przebudową pomieszczeń i wyposażeniem dla potrzeb Pracowni Rentgenowskiej” z dnia 23.12.2020 r, wartość zamówienia netto: 1.904.136,99 zł (446.006,84 euro, kurs: 4,2693), szacowanie na podstawie kosztorysów inwestorskich oraz analizy cen rynkowych,
- s) informacja o wysokości środków jakie Zamawiający przeznaczy na zamówienie z dnia 23.12.2020 r.,
- t) pismo z dnia 23.12.2020 r. skierowane do Dyrektora Szpitala z prośbą o zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawę aparatu RTG wraz z przebudową pomieszczeń i wyposażeniem dla potrzeb Pracowni Rentgenowskiej”, znak postępowania: PN/39/2020, tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro,
- u) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca postępowania nr PN/39/2020 na „Dostawę aparatu RTG wraz z przebudową pomieszczeń i wyposażeniem dla potrzeb Pracowni Rentgenowskiej”, sporządzona w dniu 23.12.2020 r., opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 31.12.2020 r. wraz z załącznikami:
 - załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
 - załącznik nr 2 – formularz ofertowy,
 - załącznik nr 3 – standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,
 - załącznik nr 4 – oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej,
 - załącznik nr 5 – wzór umowy wraz z załącznikami:
 - załącznik nr 1 – oświadczenie podwykonawcy,
 - załącznik nr 2 – karta gwarancyjna jakości wykonania robót,
 - załącznik nr 3 – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych,
- v) regulamin pracy komisji przetargowej w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, ,
- w) zarządzenie QZ nr 6/12/2020 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na Dostawę aparatu RTG wraz z przebudową pomieszczeń i wyposażeniem dla potrzeb Pracowni Rentgenowskiej (znak postępowania: PN/39/2020),
- x) ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 255-640037 opublikowanie w dniu 31.12.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na Mini Portalu, na stronie internetowej Zamawiającego oraz w siedzibie Zamawiającego, dotyczące postępowania na „Dostawę aparatu RTG wraz z przebudową pomieszczeń i wyposażeniem dla potrzeb Pracowni Rentgenowskiej”,

- y) pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 11.01.2021 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia (6 pytań),
- z) pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 15.01.2021 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia (16 pytań),
- aa) pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 18.01.2021 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia (13 pytań),
- bb) pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 18.01.2021 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia (22 pytania),
- cc) pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 18.01.2021 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia (2 pytania),
- dd) pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 18.01.2021 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia (27 pytań),
- ee) pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 18.01.2021 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia (7 pytań),
- ff) pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 18.01.2021 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia (3 pytania),
- gg) pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 26.01.2021 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia (3 pytania),
- hh) aneks nr 1 z dnia 01.02.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia QZ nr 6/12/2020 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego Duchy Świętego w Sandomierzu z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na „Dostawę aparatu RTG wraz z przebudową pomieszczeń i wyposażeniem dla potrzeb pracowni Rentgenowskiej” (znak postępowania: PN/39/2020),
- ii) informacja z dnia 01.02.2021 r. o zmianie Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego wraz ze zmienionym Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia,
- jj) odpowiedzi Zamawiającego na zadane pytania umieszczone na stronie internetowej w dniu 01.02.2021 r. (8 odpowiedzi),

- kk) pismo Zamawiającego z dnia 01.02.2021 r. skierowane do [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z informacją o zmianie Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz zmianie terminu składania ofert na dzień 18.02.2021 r. godz. 09:00,
- ll) pismo Zamawiającego z dnia 01.02.2021 r. skierowane do [REDAKTOWANE] dotyczące przekazania wyjaśnień do zadanych przez podmioty pytań (96 odpowiedzi),
- mm) pismo Zamawiającego z dnia 01.02.2021 r. skierowane do [REDAKTOWANE] dotyczące przekazania wyjaśnień do zadanych przez podmioty pytań (90 odpowiedzi),
- nn) pismo Zamawiającego z dnia 01.02.2021 r. skierowane do [REDAKTOWANE] dotyczące przekazania wyjaśnień do zadanych przez wykonawcę pytań (6 odpowiedzi),
- oo) pismo Zamawiającego z dnia 01.02.2021 r. skierowane do [REDAKTOWANE] dotyczące przekazania wyjaśnień do zadanych przez podmioty pytań (80 odpowiedzi),
- pp) pismo Zamawiającego z dnia 01.02.2021 r. skierowane do [REDAKTOWANE] dotyczące przekazania wyjaśnień do zadanych przez wykonawcę pytań (16 odpowiedzi),
- qq) pismo Zamawiającego z dnia 01.02.2021 r. skierowane do [REDAKTOWANE] dotyczące przekazania wyjaśnień do zadanych przez podmioty pytań (83 odpowiedzi),
- rr) pismo Zamawiającego z dnia 01.02.2021 r. skierowane do [REDAKTOWANE] dotyczące przekazania wyjaśnień do zadanych przez wykonawcę pytań (13 odpowiedzi),
- ss) pismo Zamawiającego z dnia 01.02.2021 r. skierowane do [REDAKTOWANE] dotyczące przekazania wyjaśnień do zadanych przez podmioty pytań (71 odpowiedzi),
- tt) pismo Zamawiającego z dnia 01.02.2021 r. skierowane do [REDAKTOWANE] dotyczące przekazania wyjaśnień do zadanych przez wykonawcę pytań (22 odpowiedzi),
- uu) pismo Zamawiającego z dnia 01.02.2021 r. skierowane do [REDAKTOWANE] dotyczące przekazania wyjaśnień do zadanych przez wykonawcę pytań (3 odpowiedzi),
- vv) pismo Zamawiającego z dnia 01.02.2021 r. skierowane do [REDAKTOWANE] dotyczące przekazania wyjaśnień do zadanych przez podmioty pytań (94 odpowiedzi),

- ww) pismo Zamawiającego z dnia 01.02.2021 r. skierowane do [REDAKTOWANE] dotyczące przekazania wyjaśnień do zadanych przez wykonawcę pytań (2 odpowiedzi),
- xx) pismo Zamawiającego z dnia 01.02.2021 r. skierowane do [REDAKTOWANE] dotyczące przekazania wyjaśnień do zadanych przez podmioty pytań (69 odpowiedzi),
- yy) pismo Zamawiającego z dnia 01.02.2021 r. skierowane do [REDAKTOWANE] dotyczące przekazania wyjaśnień do zadanych przez wykonawcę pytań (27 odpowiedzi),
- zz) pismo Zamawiającego z dnia 01.02.2021 r. skierowane do [REDAKTOWANE] dotyczące przekazania wyjaśnień do zadanych przez podmioty pytań (89 odpowiedzi),
- aaa) pismo Zamawiającego z dnia 01.02.2021 r. skierowane do [REDAKTOWANE] dotyczące przekazania wyjaśnień do zadanych przez wykonawcę pytań (7 odpowiedzi),
- bbb) pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 03.02.2021 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia (2 pytania),
- ccc) sprostowanie nr 2021/S 025-059752 opublikowane w dniu 05.02.2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na Mini Portalu, na stronie internetowej Zamawiającego oraz w siedzibie Zamawiającego, dotyczące postępowania na „Dostawę aparatu RTG wraz z przebudową pomieszczeń i wyposażeniem dla potrzeb Pracowni Rentgenowskiej”, zmiana terminu składania ofert: 18.02.2021 r. do godz. 09:00,
- ddd) aneks nr 2 z dnia 08.02.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia QZ nr 6/12/2020 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego Duchy Świętego w Sandomierzu z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na „Dostawę aparatu RTG wraz z przebudową pomieszczeń i wyposażeniem dla potrzeb pracowni Rentgenowskiej” (znak postępowania: PN/39/2020),
- eee) informacja z dnia 08.02.2021 r. o zmianie opisu przedmiotu zamówienia oraz o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego wraz ze zmienionym Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia,
- fff) pismo Beneficjenta z dnia 08.02.2021 r. skierowane do [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z informacją o zmianie w Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia oraz przesunięciu terminu składania ofert do dnia 24.02.2021 r.,

- ggg) pismo Beneficjenta z dnia 08.02.2021 r. skierowane do [REDAKTOWANE] dotyczące przekazania wyjaśnień do zadanych przez podmioty pytań (2 pytania),
- hhh) pismo Beneficjenta z dnia 08.02.2021 r. skierowane do [REDAKTOWANE] dotyczące przekazania wyjaśnień do zadanych przez podmioty pytań (3 pytania),
- iii) pismo Beneficjenta z dnia 08.02.2021 r. skierowane do [REDAKTOWANE] dotyczące przekazania wyjaśnień do zadanych przez podmioty pytań (3 pytania),
- jjj) pismo Beneficjenta z dnia 08.02.2021 r. skierowane do [REDAKTOWANE] dotyczące przekazania wyjaśnień do zadanych przez podmioty pytań (2 pytania),
- kkk) pismo Beneficjenta z dnia 08.02.2021 r. skierowane do [REDAKTOWANE] dotyczące przekazania wyjaśnień do zadanych przez podmioty pytań (5 pytania),
- lll) pismo Beneficjenta z dnia 08.02.2021 r. skierowane do [REDAKTOWANE] dotyczące przekazania wyjaśnień do zadanych przez podmioty pytań (5 pytania),
- mmm) pismo Beneficjenta z dnia 08.02.2021 r. skierowane do [REDAKTOWANE] dotyczące przekazania wyjaśnień do zadanych przez podmioty pytań (5 pytania),
- nnn) pismo Beneficjenta z dnia 08.02.2021 r. skierowane do [REDAKTOWANE] dotyczące przekazania wyjaśnień do zadanych przez podmioty pytań (5 pytania),
- ooo) pismo Beneficjenta z dnia 08.02.2021 r. skierowane do [REDAKTOWANE] dotyczące przekazania wyjaśnień do zadanych przez podmioty pytań (5 pytania),
- ppp) pismo Beneficjenta z dnia 08.02.2021 r. skierowane do [REDAKTOWANE] dotyczące przekazania wyjaśnień do zadanych przez podmioty pytań (5 pytania),
- qqq) sprostowanie nr 2021/S 030-072980 opublikowane w dniu 12.02.2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na Mini Portalu, na stronie internetowej Zamawiającego oraz w siedzibie Zamawiającego, dotyczące postępowania na „Dostawę aparatu RTG wraz z przebudową pomieszczeń i wyposażeniem dla potrzeb Pracowni Rentgenowskiej”, zmiana terminu składania ofert: 24.02.2021 r. do godz. 09:00,
- rrr) oferta nr 1 złożona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] w dniu 23.02.2021 r. o godz. 15:10 przez skrzynkę ePUAP w ramach postępowania na „Dostawę aparatu RTG wraz z przebudową pomieszczeń i wyposażeniem dla potrzeb Pracowni Rentgenowskiej”, cena netto: 1.500.663,47 zł, cena brutto: 1.687.786,83 zł wraz z załącznikami:
- kalkulacja cenowa,
 - standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
 - oświadczenie udzielenia gwarancji (24 miesiące na aparat RTG z wyposażeniem, 36 miesięcy na wykonane roboty budowlane),
 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,

- gwarancja nr KLG71948IN21 z dnia 18.02.2021 r. na kwotę 38.000,00 zł,
dokumenty złożone przez wykonawcę po otwarciu ofert:
 - oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące grupy kapitałowej złożone w dniu 25.02.2021 r. o godz. 15:23 przez skrzynkę ePUAP,
- sss) oferta nr 2 złożona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] w dniu 23.02.2021 r. o godz. 18:23 przez skrzynkę ePUAP w ramach postępowania na „Dostawę aparatu RTG wraz z przebudową pomieszczeń i wyposażeniem dla potrzeb Pracowni Rentgenowskiej”, cena netto: 1.532.043,72 zł, cena brutto: 1.775.513,78 zł wraz z załącznikami:
 - formularz cenowy,
 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,
 - standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
 - oświadczenie Poręczyciela o udzieleniu poręczenia zapłaty wadium nr 205-1/24/02/2021/PWA/W.1 w kwocie 38.000,00 zł,
dokumenty złożone przez wykonawcę po otwarciu ofert:
 - oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące grupy kapitałowej złożone w dniu 24.02.2021 r. o godz. 18:12 przez skrzynkę ePUAP
- ttt) lista obecności na otwarciu ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu RTG wraz z przebudową pomieszczeń i wyposażeniem dla potrzeb Pracowni Rentgenowskiej, znak postępowania PN/39/2020, w dniu 24.02.2021 r. o godz. 09:30,
- uuu) oświadczenia członków komisji przetargowej PN/39/2020 z dnia 24.02.2021 r. (6 osób) o zapoznaniu się z Regulaminem Pracy Komisji Przetargowej,
- vvv) oświadczenia członków komisji przetargowej z dnia 24.02.2021 r. składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (6 osób),
- www) oświadczenie kierownika zamawiającego z dnia 24.02.2021 r. składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych,
- xxx) protokół spisany dnia 24.02.2021 r. na okoliczność otwarcia ofert w postępowaniu na Dostawę aparatu RTG wraz z przebudową pomieszczeń i wyposażeniem dla potrzeb Pracowni Rentgenowskiej, znak postępowania: PN/39/2020,
- yyy) informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 24.02.2021 r., kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizację zamówienia: 1.904.136,99 zł netto, 2.178.755,17 zł brutto, w postępowaniu złożono dwie oferty:
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] cena netto: 1.500.663,47 zł, 1.697.786,83 zł brutto,
 - [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] 1.562.043,72 zł netto, 1.775.513,78 zł brutto,

- zzz) zestawienie punktów przyznanych w ramach kryterium „Parametry techniczno-funkcjonalne” oraz kryterium „cena” w postępowaniu na „Dostawę aparatu RTG wraz z przebudową pomieszczeń i wyposażeniem dla potrzeb Pracowni Rentgenowskiej”, znak postępowania: PN/39/2020,
- aaaa) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 24.02.2021 r., nr [REDAKTED] dla [REDAKTED],
- bbbb) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 24.02.2021 r., nr KRS: [REDAKTED] dla [REDAKTED],
- cccc) wiadomość e-mail wykonawcy [REDAKTED] z dnia 25.02.2021 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie ofert złożonych w ramach postępowania nr PN/39/2020,
- dddd) wiadomość e-mail Zamawiającego z dnia 26.02.2021 r. skierowana do wykonawcy [REDAKTED] dotycząca przekazania kopii oferty złożonej przez wykonawcę [REDAKTED],
- eeee) pismo Beneficjenta z dnia 02.03.2021 r. skierowane do [REDAKTED] dotyczące wezwanie do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów do dnia 15.03.2021 r. godz. 10:00,
- ffff) wiadomość e-mail wykonawcy [REDAKTED] z dnia 10.03.2021 r. skierowana do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie oferty złożonej przez firmę [REDAKTED],
- gggg) wiadomość e-mail Zamawiającego z dnia 10.03.2021 r. skierowana do wykonawcy [REDAKTED] dotycząca przekazania kopii oferty złożonej przez wykonawcę [REDAKTED],
- hhhh) pismo wykonawcy [REDAKTED] przesłane do Zamawiającego w dniu 12.03.2021 r. o godz. 10.55 e-mailem (data na piśmie 13.03.2021 r.) dotyczące przedłożenia wymaganych dokumentów:
- informacja z Krajowego Rejestru Karnego – zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym: [REDAKTED] z dnia 04.01.2021 r. – nie figuruje w Kartotece KRK,
 - informacja z Krajowego Rejestru Karnego – zapytanie o udzielenie informacji o osobie: [REDAKTED] z dnia 04.01.2021 r.– nie figuruje w Kartotece KRK,
 - informacja z Krajowego Rejestru Karnego – zapytanie o udzielenie informacji o osobie: [REDAKTED] z dnia 04.01.2021 r.– nie figuruje w Kartotece KRK,
 - informacja z Krajowego Rejestru Karnego – zapytanie o udzielenie informacji o osobie: [REDAKTED] z dnia 04.01.2021 r.– nie figuruje w Kartotece KRK,
 - oświadczenie wykonawcy o:
 - braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
- deklaracja zgodności WE dla wyrobu: System rentgenowski do diagnostyki całego ciała Ysio Max w języku polskim i angielskim,
- formularz dla podmiotów Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wraz z wykazem wyrobów objętych powiadomieniem z dnia 18.09.2017 r. dla wyrobu Ysio Max,
- dane techniczne dla aparatu RTG Ysio Max,
- oświadczenie firmy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] potwierdzające, że oferowane urządzenie (aparat RTG Ysio Max) spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego postawione w załączniku nr 1 do SIWZ,
- pełnomocnictwo z dnia 18.01.2021 r. wystawione przez [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE],
- iii) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 15.03.2021 r., nr KRS: [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE],
- jjjj) protokół postępowania o udzielenie zamówienia z trybie przetargu nieograniczonego sporządzony w dniu 18.03.2021 r.,
- kkkk) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.03.2021 r. skierowane do [REDAKTOWANE],
- llll) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.03.2021 r. skierowane do [REDAKTOWANE],
- mmmm) pismo Beneficjenta z dnia 18.03.2021 r. skierowane do [REDAKTOWANE] z informacją o zwrocie Wadium (Poręczenia) nr 205-1/24/02/2021/PWA/W.1 na kwotę 38.000,00 zł,
- nnnn) umowa PN/39/2020 zawarta w dniu 08.04.2021 r. pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym Duchy Świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dotycząca wykonania zadania pn.: Dostawa aparatu RTG wraz z przebudową pomieszczeń i wyposażeniem dla potrzeb Pracowni Rentgenowskiej w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy za kwotę 1.697.786,83 zł brutto (1.500.663,47 zł netto) wraz z załącznikami:
 - karta gwarancyjna jakości wykonania robót,
 - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych,
- oooo) korespondencja e-mail Beneficjenta i zamawiającego wraz z potwierdzeniem wniesienia częściowego zabezpieczenia wykonania umowy (potwierdzenie transakcji z dnia 08.04.2021 r., Dane Płatnika: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], Dane Odbiorcy: Szpital Specjalistyczny Duchy Świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, tytuł operacji: zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr PN/39/2020, kwota: 84.889,34 zł,

- pppp) pismo Beneficjenta z dnia 09.04.2021 r. skierowane do [REDAKTOWANE] z informacją o zwrocie Gwarancji bankowej nr [REDAKTOWANE] na kwotę 38.000,00 zł,
- qqqq) polisa nr 847500118897 na okres 17.01.2021 r. – 16.01.2022 r. wraz z potwierdzeniem transakcji na konto bankowe UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na kwotę 7.454,00 zł,
- rrrr) pismo [REDAKTOWANE] z dnia 09.04.2021 r. skierowane do Zamawiającego, dotyczące przekazania projektów umów dotyczących podwykonawcy i dalszych podwykonawców do akceptacji,
- ssss) oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 12.04.2021 r. dotyczące wyrażenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo robót budowlanych między [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE],
- tttt) oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 12.04.2021 r. dotyczące wyrażenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo robót budowlanych między [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE],
- uuuu) oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 12.04.2021 r. dotyczące wyrażenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo robót budowlanych między [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE],
- vvvv) umowa o roboty budowlane (podwykonawstwo) zawarta w dniu 12.04.2021 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na wykonanie instalacji gazów medycznych za kwotę ryczałtową 30.470,26 zł netto w terminie do 08.06.2021 r.,
- wwww) umowa o roboty budowlane (podwykonawstwo) zawarta w dniu 12.04.2021 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na wykonanie instalacji wentylacji oraz klimatyzacji za kwotę ryczałtową 81.954,88 zł netto w terminie do 08.06.2021 r.,
- xxxx) umowa o roboty budowlane (podwykonawstwo) zawarta w dniu 12.04.2021 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na wykonanie instalacji elektrycznej oraz instalacji niskoprądowej za kwotę ryczałtową 100.000,00 zł netto w terminie do 08.06.2021 r.,
- yyyy) umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 12.04.2021 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na wykonanie robót budowlanych dotyczących „Dostawy aparatu RTG wraz z przebudową pomieszczeń i wyposażeniem dla potrzeb Pracowni Rentgenowskiej” za kwotę ryczałtową 400.000,00 zł netto w terminie do:

- 9 tygodni od podpisania umowy na przygotowanie pomieszczeń i instalacji w stanie umożliwiającym dokonanie dostawy i uruchomienia aparatu RTG,
- 3 miesięcy od podpisania głównej umowy na wykonanie całości prac,
- zzzz) pismo [REDAKTOWANE] z dnia 16.04.2021 r. skierowane do Zamawiającego dotyczące przedłożenia podpisanych umów z podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami,
- aaaaa) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/S 074-186589 opublikowane w dniu 16.04.2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na Mini Portalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego, dotyczące postępowania na „Dostawę aparatu RTG wraz z przebudową pomieszczeń i wyposażeniem dla potrzeb Pracowni Rentgenowskiej”, wybrano ofertę wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], cena brutto: 1.904.136,99 zł, netto: 1.500.663,47 zł,
- bbbbbb) zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych z dnia 26.04.2021 r., znak sprawy: PINB-NB.512.1.114.2021 skierowane do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sandomierzu,
- cccccc) dziennik budowy nr 10/2021 wydany dnia 26.04.2021 r. dla „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń pracowni radiologicznej wraz z wymianą aparatu RTG w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu”,
- dddddd) protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 29.06.2021 r. (data na protokole: 29.06.2020 r.) potwierdzający dostawę wyposażenia przez firmę [REDAKTOWANE],
- eeeeee) protokół dostawy z dnia 29.06.2021 r. potwierdzający dostawę wyposażenia przez firmę [REDAKTOWANE],
- ffffff) protokół z rozpoczęcia odbioru końcowego z dnia 06.07.2021 r., w trakcie prowadzenia czynności odbiorowych stwierdzono występowanie braków, które wykonawca uzupełni do dnia 14.07.2021 r.,
- gggggg) protokół odbioru końcowego robót z dnia 14.07.2021 r.,
- hhhhhh) kosztorysy powykonawcze:
 - kosztorys powykonawczy – branża: remontowo-budowlana, data opracowania: 30.07.2021 r., wartość kosztorysowa netto: 213.981,23 zł,
 - kosztorys powykonawczy – branża: wentylacja mechaniczna i klimatyzacja, data opracowania: 30.07.2021 r., wartość kosztorysowa netto: 82.382,00 zł,
 - kosztorys powykonawczy – branża: instalacje niskoprądowe, data opracowania: 30.07.2021 r., wartość kosztorysowa netto: 39.195,83 zł,
 - kosztorys powykonawczy – branża: elektryczna, wartość kosztorysowa netto: 142.796,08 zł,
 - kosztorys powykonawczy – gazy medyczne, data opracowania: 01.09.2021 r., wartość kosztorysowa netto: 30.470,26 zł,
 - kosztorys powykonawczy – zbiorczy, roboty ogólnobudowlane, data opracowania: 30.07.2021 r., wartość kosztorysowa netto: 513.801,93 zł,

- kosztorys powykonawczy – zbiorczy: dostawa aparatu RTG, data opracowania: 07.09.2021 r., wartość kosztorysowa netto: 986.861,54 zł,
 - iiii) pismo Sekcji Zamówień Publicznych z dnia 10.08.2021 r. skierowane do Głównego Księgowego z prośbą o zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie 59.422,54 zł,
 - jjjj) oświadczenie Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego z dnia 24.10.2022 r. dotyczące wystąpienia omyłki pisarskiej w kosztorysach powykonawczych gazów medycznych,
- 10) dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Adaptacja istniejących sal chorych w Oddziale Dziecięcym na izolatkę w formule „zaprojektuj i wybuduj” (znak sprawy: PN/15/2020), przeprowadzonego przez Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu:
- a) oferta z kwietnia 2020 r. na wykonanie robót budowlanych przedstawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] wartość netto: 526.800,00 zł,
 - b) oferta na przygotowanie izolatki na oddz. Pediatrii Szpitala Spec. w Sandomierzu przedstawiona przez [REDAKTOWANE] wartość netto: 531.000,00 zł,
 - c) oferta na przygotowanie izolatki na oddz. Pediatrii Szpitala Spec. w Sandomierzu przedstawiona przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] wartość netto: 551.500,00 zł,
 - d) wniosek w sprawie realizacji zamówienia z dnia 11.05.2020 r. na wykonanie projektu wraz z wykonawstwem dla zadania: Adaptacja istniejących sal chorych w Oddziale Dziecięcym na izolatkę w SSDŚ, szacunkowa wartość zamówienia: 551.500,00 zł netto, proponowany tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej 5.350.000,00 euro,
 - e) ustalenie wartości szacunkowej dla zadania: „Adaptacja istniejących sal chorych w Oddziale Dziecięcym na izolatkę w formule „zaprojektuj i wybuduj” z dnia 21.05.2021 r., wartość szacunkowa netto: 551.500,00 zł (129.178,09 euro, kurs euro: 4,2693),
 - f) informacja o wysokości środków z dnia 21.05.2021 r.,
 - g) pismo z dnia 21.05.2020 r. skierowane do Dyrektora z prośbą o zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Adaptację istniejących sal chorych w Oddziale Dziecięcym na izolatkę w formule „zaprojektuj i wybuduj”, znak postępowania: PN/15/2020, przyjęty tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.350.000,00 euro,
 - h) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca postępowania nr PN/15/2020 na „Adaptację istniejących sal chorych w Oddziale Dziecięcym na izolatkę w formule „zaprojektuj i wybuduj”, sporządzona w dniu 20.05.2020 r. i opublikowana w dniu 22.05.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miniPortalu wraz z załącznikami:

- załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,
 - załącznik nr 2 – formularz ofertowy,
 - załącznik nr 3 – oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania,
 - załącznik nr 4 – oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
 - załącznik nr 5 – druk „Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej”,
 - załącznik nr 6 – wykaz robót budowlanych,
 - załącznik nr 7 – wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,
 - załącznik nr 8 – projekt umowy wraz z załącznikami:
 - załącznik nr 1 – oświadczenie podwykonawcy,
 - załącznik nr 2 – karta gwarancyjna jakości wykonania robót,
- i) ogłoszenie nr 542716-N-2020 z dnia 22.05.2020 r. na „Adaptację istniejących sal chorych w Oddziale Dziecięcym na izolatkę w formule „zaprojektuj i wybuduj” opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, w miniPortalu, na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Zakładowej Tablicy Ogłoszeń,
- j) regulamin pracy Komisji Przetargowej w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu,
- k) zarządzenie QZ nr 3/05/2020 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na Adaptację istniejących sal chorych w Oddziale Dziecięcym na izolatkę w formule „zaprojektuj i wybuduj” (znak postępowania: PN/15/2020),
- l) oferta nr 1 złożona w dniu 08.06.2020 r. o godz. 10:52 przez skrzynkę ePUAP przez wykonawcę [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], wartość netto: 452.000,00 zł, wartość brutto: 555.960,00 zł wraz z załącznikami:
 - załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy dotyczące przestaniek wykluczenia z postępowania,
 - załącznik nr 4 – oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - potwierdzenie wykonania operacji w dniu 08.06.2020 r. w kwocie 11.000,00 zł tytułem: WADIUM PN/15/2020,
- m) oferta nr 2 złożona w dniu 09.06.2020 r. o godz. 08:34 przez skrzynkę ePUAP przez wykonawcę [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], wartość netto: 347.967,48 zł, wartość brutto: 428.000,00 zł wraz z załącznikami:

- załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
 - załącznik nr 4 – oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 62B/UL2016/06 z dnia 04.06.2020 r. na kwotę 11.000,00 zł,
 - zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia złożone w dniu 08.06.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], reprezentowaną przez [REDAKTOWANE],
 - zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia złożone w dniu 08.06.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], reprezentowaną przez [REDAKTOWANE],
- n) lista obecności na otwarciu ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Adaptację istniejących sal chorych w Oddziale Dziecięcym na izolatkę w formule „zaprojektuj i wybuduj” w dniu 09.06.2020 r. o godz. 09:30,
- o) oświadczenia członka Komisji Przetargowej PN/15/2020 z dnia 09.06.2020 r. (3 szt.),
- p) oświadczenia członków Komisji Przetargowej składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (3 szt.),
- q) oświadczenie kierownika zamawiającego składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych,
- r) protokół spisany dnia 09.06.2020 r. na okoliczność otwarcia ofert w postępowaniu na Adaptację istniejących sal chorych w Oddziale Dziecięcym na izolatkę w formule „zaprojektuj i wybuduj”, znak postępowania: PN/15/2020,
- s) informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 09.06.2020 r. opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego,
- t) oświadczenie wykonawcy [REDAKTOWANE] dotyczące grupy kapitałowej złożone w dniu 10.06.2020 r. o godz. 08:27 przez skrzynkę ePUAP,
- u) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, stan na dzień 17.06.2020 r., nr KRS: [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- v) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, stan na dzień 17.06.2020 r., nr KRS: [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- w) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, stan na dzień 17.06.2020 r., nr KRS: [REDAKTOWANE]

- x) wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny z dnia 17.06.2020 r. wysłane do wykonawcy [REDAKTED] za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz z potwierdzeniem odbioru wiadomości w dniu 17.06.2020 r. o godz. 12:10,
- y) pismo wykonawcy [REDAKTED] przesłane w dniu 23.06.2020 r. o godz. 08:58 przez skrzynkę ePUAP, skierowane do Zamawiającego dotyczące złożenia wyjaśnień w sprawie zaoferowanej ceny wykonania przedmiotowego zamówienia wraz z załącznikami:
 - załącznik nr 1 – wykaz zrealizowanych inwestycji pozyskanych w ramach zamówień publicznych,
 - załącznik nr 2 – referencje,
 - załącznik nr 3 – kopie umów i projektów budowlanych,
- z) ocena ofert na podstawie kryteriów określonych w SIWZ w postępowaniu na Adaptację istniejących sal chorych w Oddziale Dziecięcym na izolatkę w formule „zaprojektuj i wybuduj”, znak postępowania: PN/15/2020,
- aa) wezwanie do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów wysłane w dniu 23.06.2020 r. do wykonawcy [REDAKTED] za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz z potwierdzeniem odbioru wiadomości w dniu 23.06.2020 r. o godz. 13:02,
- bb) dokumenty złożone przez wykonawcę [REDAKTED] w dniu 29.06.2020 r. o godz. 14:58 przez skrzynkę ePUAP w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 23.06.2020 r.:
 - oświadczenie z dnia 09.06.2020 r. firmy [REDAKTED] o braku wydania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
 - oświadczenie z dnia 09.06.2020 r. firmy [REDAKTED] o braku wydania wobec firmy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
 - wypis z Krajowego Rejestru Krajowego z dnia 24.06.2020 r. dla Pani [REDAKTED] – nie figuruje w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego,
 - wypis z Krajowego Rejestru Krajowego z dnia 06.03.2020 r. dla Pani [REDAKTED] – nie figuruje w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego,
 - wypis z Krajowego Rejestru Krajowego z dnia 06.03.2020 r. dla Pana [REDAKTED] – nie figuruje w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego,
 - wypis z Krajowego Rejestru Krajowego z dnia 06.03.2020 r. dla Pana [REDAKTED] – nie figuruje w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego,
 - wypis z Krajowego Rejestru Krajowego z dnia 03.06.2020 r. dla podmiotu zbiorowego [REDAKTED] – nie figuruje w kartotece podmiotów zbiorowych Krajowego Rejestru Karnego,

- wypis z Krajowego Rejestru Krajowego z dnia 24.06.2020 r. dla Pana [REDAKTOWANO]
 - nie figuruje w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego,
- wypis z Krajowego Rejestru Krajowego z dnia 03.06.2020 r. dla [REDAKTOWANO]
 - nie figuruje w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego,
- wypis z Krajowego Rejestru Krajowego z dnia 24.06.2020 r. dla podmiotu zbiorowego [REDAKTOWANO]
 - nie figuruje w kartotece podmiotów zbiorowych Krajowego Rejestru Karnego,
- oświadczenie z dnia 09.06.2020 r. firmy [REDAKTOWANO]
 - o braku wydania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
- oświadczenie z dnia 09.06.2020 r. firmy [REDAKTOWANO]
 - o braku wydania wobec firmy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
- referencje z dnia 27.01.2020 wystawione przez [REDAKTOWANO]
 - dla [REDAKTOWANO]
 - dla zadania pn. „Przebudowa Stacji Dializ”,
- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat,
- wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,
- oświadczenie z dnia 09.06.2020 r. firmy [REDAKTOWANO]
 - o braku wydania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
- oświadczenie z dnia 09.06.2020 r. firmy [REDAKTOWANO]
 - o braku wydania wobec firmy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
- zaświadczenie Mazowieckiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP z dnia 14.05.2020 r. dla [REDAKTOWANO]
- stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie z dnia 04.12.1986 r., nr ewidencyjny: [REDAKTOWANO],
- zaświadczenie nr MAZ-NFF-JDZ-HPZ z dnia 22.01.2020 r. dla Pana [REDAKTOWANO]
 - o byciu członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
- decyzja o uzyskaniu uprawnień budowlanych nr [REDAKTOWANO] z dnia 30.12.2008 r. dla Pana [REDAKTOWANO] do projektowania bez ograniczeń

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie z dnia 08.01.1992 r., nr ewidencyjny: [REDACTED] dla Pana [REDACTED]
 - zaświadczenie nr MAZ-EC8-ADM-RV9 z dnia 29.11.2019 r. dla Pana [REDACTED] o byciu członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 - decyzja o uzyskaniu uprawnień budowlanych z dnia 16.04.1996 r. dla Pani [REDACTED] do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 - zaświadczenie nr [REDACTED] z dnia 29.12.2019 r. dla Pani [REDACTED] o byciu członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 - stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie z dnia 17.05.1993 r., nr ewidencyjny: [REDACTED] dla Pana [REDACTED],
 - stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie z dnia 22.07.1991 r., nr ewidencyjny: [REDACTED] dla Pana [REDACTED],
 - zaświadczenie nr MAZ-JQ3-HWX-NY4 z dnia 04.06.2020 r. dla Pana [REDACTED] o byciu członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 - zaświadczenie nr MAZ-6BE-IEA-7ZY z dnia 05.12.2019 r. dla Pana [REDACTED] o byciu członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 - stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie z dnia 28.09.1990 r., nr ewidencyjny: [REDACTED] dla Pana [REDACTED],
 - zaświadczenie nr MAZ-1AK-Z31-1QA z dnia 16.12.2019 r. dla Pana [REDACTED] o byciu członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 - dyplom mistrzowski nr 43761 z dnia 03.07.2015 r. dla Pana [REDACTED] w zawodzie monter instalacji gazów medycznych,
- cc) protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 02.07.2020 r.,
- dd) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 02.07.2020 r. wysłane do wykonawcy [REDACTED] pocztą elektroniczną w dniu 02.07.2020 r. o godz. 10:55,

- ee) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 02.07.2020 r. wysłane do wykonawcy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] pocztą elektroniczną w dniu 02.07.2020 r. o godz. 10:56,
- ff) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowane na stronie internetowej zamawiającego w dniu 02.07.2020 r., najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE],
- gg) pismo z dnia 02.07.2020 r. skierowane do Głównego Księgowego z prośbą o zwrot wadium w kwocie 11.000,00 zł dla wykonawcy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE],
- hh) pismo Zamawiającego z dnia 02.07.2020 r. (data wysyłki 03.07.2020 r.) skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] dotyczące przestania umowy do podpisana w ramach postępowania na „Adaptację istniejących sal chorych w Oddziale Dziecięcym na izolatkę w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- ii) wiadomość e-mail wykonawcy z dnia 08.07.2020 r. dotycząca przekazania poprawnej gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania i usunięcia wad i usterek,
- jj) wiadomość e-mail wykonawcy z dnia 08.07.2020 r. dotycząca przekazania skanu podpisanej umowy oraz ubezpieczenia OC firmy,
- kk) umowa PN/15/2020 zawarta w dniu 08.07.2020 r. pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz a [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], dotycząca wykonania zadania pn.: Adaptacja istniejących sal chorych w Oddziale Dziecięcym na izolatkę w formule „zaprojektuj i wybuduj” w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy, w tym:
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy,
 - wykonanie robót budowlanych – w terminie 46 dni od dnia odbioru zaakceptowanej przez zamawiającego dokumentacji projektowo-kosztorysowej, za kwotę 428.000,00 zł brutto (347.967,48 zł netto) wraz z załącznikami:
 - oświadczenie podwykonawcy,
 - karta gwarancyjna jakości wykonania robót,
 - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 - gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek nr 64PM/UL2016/06 z dnia 07.07.2020 r. na kwotę 21.400,00 zł w zakresie zabezpieczenia wykonania oraz 6.420,00 zł w zakresie zabezpieczenia usunięcia wad i usterek,
 - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej polisa nr [REDAKTOWANE], przedmiot ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności lub

- posiadania mienia z włączeniem odpowiedzialności za wprowadzenie produktu do obrotu, okres ubezpieczenia: od 07.01.2020 r. do 06.01.2021 r.,
- potwierdzenie realizacji przelewu wychodzącego z dnia 14.01.2020 r. w kwocie 16.729,00 zł na konto bankowe TUIR WARTA S.A.
- ll) pismo Zamawiającego z dnia 08.07.2020 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] dotyczące zwrotu gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium nr [REDAKTOWANE] opiewającą na kwotę 11.000,00 zł,
- mm) kosztorysy inwestorskie:
- dokumentacja wykonawcza – wartość netto: 24.000,00 zł,
 - kosztorys inwestorski, branża: budowlana (roboty budowlane i wyposażenie), data opracowania: 07.2020 r., wartość kosztorysowa netto: 120.000,00 zł,
 - kosztorys inwestorski, branża: sanitarna (instalacje centralnego ogrzewania), data opracowania: 07.2020 r., wartość kosztorysowa netto: 6.000,00 zł,
 - kosztorys inwestorski, branża: elektryczna i teletechniczna (instalacje elektryczne i teletechniczne), data opracowania: 07.2020 r., wartość kosztorysowa netto: 38.000,00 zł,
 - kosztorys inwestorski, branża: sanitarna (instalacje gazów medycznych), data opracowania: 07.2020 r., wartość kosztorysowa netto: 30.000,00 zł,
 - kosztorys inwestorski, branża: sanitarna (instalacja wentylacji mechanicznej), data opracowania: 07.2020 r., wartość kosztorysowa netto: 45.000,00 zł,
 - kosztorys inwestorski, branża: sanitarna (instalacja wod-kan), data opracowania: 07.2020 r., wartość kosztorysowa netto: 50.000,00 zł,
- nn) projekty wykonawcze z dnia 16.07.2020 r.:
- projekt wykonawczy architektury,
 - rysunek projektu wykonawczego – architektura, rzut części 1 piętra,
 - rysunek projektu wykonawczego – technologia, rzut części 1 piętra,
 - projekt wykonawczy instalacji sanitarnych,
 - rysunek projektu wykonawczego – sanitarny – instalacja centralnego ogrzewania, rzut części 1 piętra,
 - rysunek projektu wykonawczego – sanitarny – instalacja gazów medycznych, rzut części 1 piętra,
 - rysunek projektu wykonawczego – sanitarny – instalacje wod-kan, rzut części 1 piętra,
 - rysunek projektu wykonawczego – sanitarny – instalacje wod-kan, rozwinięcia,
 - rysunek projektu wykonawczego – sanitarny – instalacja wentylacji mechanicznej, rzut części 1 piętra,
 - rysunek projektu wykonawczego – instalacje elektryczne – instalacje oświetlenia, rzut części 1 piętra,
 - rysunek projektu wykonawczego – instalacje elektryczne – instalacje siły, rzut części 1 piętra,

- rysunek projektu wykonawczego – instalacje elektryczne – instalacje SSP, rzut części 1 piętra,
 - rysunek projektu wykonawczego – instalacje elektryczne – instalacje teletechniczne, rzut części 1 piętra,
 - rysunek projektu wykonawczego – instalacje elektryczne – instalacje teletechniczne, rzut części 1 piętra,
- oo) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510129964-N-2020 z dnia 17.07.2020 r. na „Adaptację istniejących sal chorych w Oddziale Dziecięcym na izolatkę w formule „zaprojektuj i wybuduj” opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, miniPortalu oraz stronie internetowej Zamawiającego,
- pp) umowa nr 18/09/2020/BUD z dnia 02.09.2020 r. zawarta pomiędzy [REDAKTOWANE] a firmą [REDAKTOWANE] na wykonanie instalacji gazów medycznych zgodnie z ofertą nr O20/000167 na budowie pod nazwą „Adaptacja istniejących sal chorych w Oddziale Dziecięcym na izolatkę w formule „zaprojektuj i wybuduj” na kwotę 21.000,00 zł netto, termin wykonania do dnia 08.09.2020 r.,
- qq) kosztorysy powykonawcze:
- kosztorys powykonawczy, branża: budowlana, data opracowania: 08.09.2020 r., wartość kosztorysowa netto: 117.768,98 zł,
 - kosztorys powykonawczy, branża: sanitarna (centralne ogrzewanie), data opracowania: 08.09.2020 r., wartość kosztorysowa netto: 6.000,00 zł,
 - kosztorys powykonawczy, branża: elektryczna i teletechniczna, data opracowania: 08.09.2020 r., wartość kosztorysowa netto: 47.011,02 zł,
 - kosztorys powykonawczy, branża: sanitarna (instalacje gazów medycznych), data opracowania: 08.09.2020 r., wartość kosztorysowa netto: 17.564,92 zł,
 - kosztorys powykonawczy, branża: sanitarna (instalacja wentylacji mechanicznej), data opracowania: 08.09.2020 r., wartość kosztorysowa netto: 58.669,87 zł,
 - kosztorys powykonawczy, branża: sanitarna (instalacja wod-kan), data opracowania: 08.09.2020 r., wartość kosztorysowa netto: 19.752,85 zł,
 - kosztorys powykonawczy, branża: budowlana (dostawa i montaż wyposażenia), data opracowania: 08.09.2020 r., wartość kosztorysowa netto: 57.199,84 zł,
- rr) oświadczenie Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu z dnia 24.10.2022 r. dotyczące wystąpienia omyłki pisarskiej w kosztorysie powykonawczych instalacji centralnego ogrzewania,
- 11) dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Pediatrycznego z pododdziałem Kardiologii i Oddziału Neonatologii” (znak sprawy: PN/28/2020), przeprowadzonego przez Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu:

- a) dokument dotyczący ustalenia wartości szacunkowej zamówienia na kwotę 860.480,36 zł, co stanowi równowartość 201.550,69 euro,
- b) informacja o wysokości środków, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z dnia 29.09.2020 r.,
- c) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z 29.09.2020 r. (dalej: SIWZ) na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Pediatrycznego z pododdziałem Kardiologii i Oddziału Neonatologii, znak sprawy: PN/28/2020,
- d) zarządzenie QZ Nr 4/10/2020 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu z dnia 08.10.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na „Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Pediatrycznego z pododdziałem Kardiologii i Oddziału Neonatologii”, znak: PN/28/2020,
- e) aneksy do zarządzenia QZ Nr 4/10/2020 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu z dnia 08.10.2020 r.:
 - aneks Nr 1 z dnia 15.10.2020 r. (dot. zmiany terminu otwarcia ofert na dzień 27.10.2020 r. na godz. 9:30),
 - aneks Nr 2 z dnia 22.10.2020 r. (dot. zmiany terminu otwarcia ofert na dzień 04.11.2020 r. na godz. 9:30),
 - aneks Nr 3 z dnia 04.11.2020 r. (dot. wprowadzenia zmian w składzie Komisji Przetargowej),
 - aneks Nr 4 z dnia 18.12.2020 r. (dot. wprowadzenia zmian w składzie Komisji Przetargowej),
- f) ogłoszenie o zamówieniu nr 591145-N-2020 zamieszczone 08.10.2020 r.:
 - w Biuletynie Zamówień Publicznych <https://bzp.uzp.gov.pl>,
 - na stronie internetowej Zamawiającego <https://sand.pl>,
 - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego (co wynika z adnotacji zamieszczonej na ogłoszeniu),
- g) zapytania do treści SIWZ złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:
 - [REDAKTED], ul. [REDAKTED] – e-mail z 09.10.2020 r.,
 - [REDAKTED], ul. [REDAKTED] – e-mail z 09.10.2020 r.,
 - [REDAKTED], ul. [REDAKTED] – e-mail z 09.10.2020 r.,
 - [REDAKTED], ul. [REDAKTED] – e-mail z 12.10.2020 r.,
 - [REDAKTED], ul. [REDAKTED] – e-mail z 12.10.2020 r.,
 - [REDAKTED], ul. [REDAKTED] – e-mail z 13.10.2020 r.,
 - [REDAKTED], ul. [REDAKTED] – e-mail z 13.10.2020 r.,
 - [REDAKTED], ul. [REDAKTED] – e-mail z 13.10.2020 r.,
 - [REDAKTED], ul. [REDAKTED] – e-mail z 13.10.2020 r.,
 - [REDAKTED], ul. [REDAKTED] – e-mail z 14.10.2020 r.,

- [REDACTED], ul. [REDACTED] – e-maile z 14.10.2020 r.,
 - [REDACTED], ul. [REDACTED] – e-mail z 14.10.2020 r.,
 - [REDACTED], ul. [REDACTED] – e-mail z 14.10.2020 r.,
 - [REDACTED], ul. [REDACTED] – e-mail z 14.10.2020 r.,
 - [REDACTED], ul. [REDACTED] – e-mail z 14.10.2020 r.,
 - [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED], [REDACTED] – e-mail z 14.10.2020 r.,
 - [REDACTED], ul. [REDACTED] – e-mail z 14.10.2020 r.,
 - [REDACTED], ul. [REDACTED] – e-mail z 14.10.2020 r.,
 - [REDACTED], ul. [REDACTED] – e-mail z 14.10.2020 r.,
- h) ogłoszenie nr 540201845-N-2020 o zmianie ogłoszenia (dot. zmiany terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu z 20.10.2020 r., godz. 9:00 na 27.10.2020 r., godzina 9:00) zamieszczone 16.10.2020 r.:
- w Biuletynie Zamówień Publicznych <https://bzp.uzp.gov.pl>,
 - na stronie internetowej Zamawiającego [https://\[REDACTED\]](https://[REDACTED])
 - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego (co wynika z adnotacji zamieszczonej na ogłoszeniu),
- i) pismo Zamawiającego z 15.10.2020 r. informujące o zmianie terminu składania ofert na dzień 27.10.2020 r. do godz. 9:00 oraz otwarciu ofert w dniu 27.10.2020 r. o godz. 9:30, przesłane do wszystkich 18-stu Wykonawców biorących udział w postępowaniu – e-maile z 15.10.2020 r.,
- j) pismo Zamawiającego z 15.10.2020 r. skierowane do [REDACTED], ul. [REDACTED] informujące o zmianie terminu składania ofert na dzień 27.10.2020 r. do godz. 9:00 oraz otwarciu ofert w dniu 27.10.2020 r. o godz. 9:30 oraz możliwości wprowadzenia ewentualnych zmian w ofercie,
- k) zapytanie do treści SIWZ złożone przez: [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] – e-mail z 09.10.2020 r. (adnotacja Zamawiającego: „Zapytanie po terminie”),
- l) informacja o zmianie Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie Pakietu nr V – „System holterowski EKG i RR z rejestratorami i stacją analiz poprzez dodanie do opisu Stacji Roboczej oraz zmianie terminu składania ofert na dzień 04.11.2020 r. do godz. 9:00 i otwarcia ofert na dzień 04.11.2020 r. godz. 9:30 zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 22.10.2020 r.,

- m) ogłoszenie nr 540207706-N-2020 o zmianie ogłoszenia (dot. zmiany terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu z 27.10.2020 r., godz. 9:00 na 04.11.2020 r., godzina 9:00) zamieszczone 22.10.2020 r.:
- w Biuletynie Zamówień Publicznych <https://bzp.uzp.gov.pl>,
 - na stronie internetowej Zamawiającego [https://\[REDACTED\]](https://[REDACTED]),
 - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego (co wynika z adnotacji zamieszczonej na ogłoszeniu),
- n) pismo Zamawiającego z 22.10.2020 r. informujące o zmianie Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie Pakietu nr V – „System holterowski EKG i RR z rejestratorami i stacją analiz poprzez dodanie do opisu Stacji Roboczej oraz zmianie terminu składania ofert na dzień 04.11.2020 r. do godz. 9:00 i otwarcia ofert na dzień 04.11.2020 r. godz. 9:30, przesłane do wszystkich 19-stu Wykonawców biorących udział w postępowaniu – e-maile z 22.10.2020 r.,
- o) pismo Zamawiającego z 29.10.2020 r. skierowane do [REDACTED], ul. [REDACTED] zawierające odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę – e-mail z 29.10.2020 r.,
- p) pismo Zamawiającego z 29.10.2020 r. skierowane do [REDACTED], ul. [REDACTED], zawierające odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę – e-mail z 29.10.2020 r.,
- q) pismo Zamawiającego z 29.10.2020 r. skierowane do [REDACTED], ul. [REDACTED], zawierające odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę – e-mail z 29.10.2020 r.,
- r) pismo Zamawiającego z 29.10.2020 r. skierowane do [REDACTED], ul. [REDACTED], zawierające odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę – e-mail z 29.10.2020 r.,
- s) pismo Zamawiającego z 29.10.2020 r. skierowane do [REDACTED], ul. [REDACTED], zawierające odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę – e-mail z 29.10.2020 r.,
- t) pismo Zamawiającego z 29.10.2020 r. skierowane do [REDACTED], [REDACTED], zawierające odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę – e-mail z 29.10.2020 r.,
- u) pismo Zamawiającego z 29.10.2020 r. skierowane do [REDACTED], ul. [REDACTED], zawierające odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę – e-mail z 29.10.2020 r.,
- v) pismo Zamawiającego z 29.10.2020 r. skierowane do [REDACTED], ul. [REDACTED], zawierające odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę – e-mail z 29.10.2020 r.,

- w) pismo Zamawiającego z 29.10.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], zawierające odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę – e-mail z 29.10.2020 r.,
- x) pismo Zamawiającego z 29.10.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], zawierające odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę – e-mail z 29.10.2020 r.,
- y) pismo Zamawiającego z 29.10.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] zawierające odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę – e-mail z 29.10.2020 r.,
- z) pismo Zamawiającego z 29.10.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], zawierające odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę – e-mail z 29.10.2020 r.,
- aa) pismo Zamawiającego z 29.10.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], zawierające odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę – e-mail z 29.10.2020 r.,
- bb) pismo Zamawiającego z 29.10.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], zawierające odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę – e-mail z 29.10.2020 r.,
- cc) pismo Zamawiającego z 29.10.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] zawierające odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę – e-mail z 29.10.2020 r.,
- dd) pismo Zamawiającego z 29.10.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], zawierające odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę – e-mail z 29.10.2020 r.,
- ee) pismo Zamawiającego z 29.10.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], zawierające odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę – e-mail z 29.10.2020 r.,
- ff) pismo Zamawiającego z 29.10.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], zawierające odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę – e-mail z 29.10.2020 r.,
- gg) zapytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego <https://sand.pl>,
- hh) zapytanie do treści SIWZ złożone przez: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] – e-mail z 29.10.2020 r. (adnotacja Zamawiającego: „Zapytanie po terminie”),
- ii) zrzut ekranu ze strony internetowej <https://miniportal.uzp.pl> z 04.11.2020 r. – Lista złożonych ofert,
- jj) oferty złożone w postępowaniu:

- [REDACTED], ul. [REDACTED] - pakiet II (cena brutto: 1.535,00 zł, okres gwarancji: 24 miesiące) oraz pakiet III (cena brutto: 1.770,00 zł, okres gwarancji: 24 miesiące),
 - [REDACTED], ul. [REDACTED] - pakiet VIII (cena brutto: 41.859,00 zł, okres gwarancji: 24 miesiące),
 - [REDACTED], ul. [REDACTED] - pakiet VI (cena brutto: 99.792,00 zł, okres gwarancji: 24 miesiące) oraz pakiet VII (cena brutto: 53.460,00 zł, okres gwarancji: 24 miesiące),
 - [REDACTED], ul. [REDACTED] - pakiet II (cena brutto: 1.902,60 zł, okres gwarancji: 24 miesiące),
 - [REDACTED] - pakiet IX (cena brutto: 28.701,00 zł, okres gwarancji: 24 miesiące), pakiet X (cena brutto: 57.056,40 zł, okres gwarancji: 24 miesiące) oraz pakiet XI (cena brutto: 12.646,80 zł, okres gwarancji: 24 miesiące),
 - [REDACTED], [REDACTED] - pakiet XIV (cena brutto: 6.771,60 zł, okres gwarancji: 24 miesiące),
 - [REDACTED], ul. [REDACTED] - pakiet XV (cena brutto: 21.384,00 zł, okres gwarancji: 24 miesiące),
 - [REDACTED], [REDACTED] - pakiet VII (cena brutto: 28.350,00 zł, okres gwarancji: 24 miesiące),
 - [REDACTED], Al. [REDACTED] - pakiet XII (cena brutto: 441.000,00 zł, okres gwarancji: 24 miesiące),
 - [REDACTED], ul. [REDACTED] - pakiet I (cena brutto: 66.960,00 zł, okres gwarancji: 24 miesiące) oraz pakiet IV (cena brutto: 10.800,00 zł, okres gwarancji: 24 miesiące),
 - [REDACTED], ul. [REDACTED] - pakiet V (cena brutto: 63.985,74 zł, okres gwarancji: 38 miesięcy),
 - [REDACTED], ul. [REDACTED] - pakiet XIII (cena brutto: 24.624,00 zł, okres gwarancji: 24 miesiące),
- kk) oświadczenie o bezstronności złożone 04.11.2020 r. przez kierownika Zamawiającego,
- ll) oświadczenia o bezstronności złożone 04.11.2020 r. przez trzech członków Komisji Przetargowej,
- mm) oświadczenie o bezstronności złożone 18.12.2020 r. przez jednego członka Komisji Przetargowej,
- nn) oświadczenia członków Komisji Przetargowej z 04.11.2020 r. o zapoznaniu się z treścią Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej (3 szt.),
- oo) lista obecności na otwarciu ofert w postępowaniu, znak: PN/28/2020, w dniu 04.11.2020 r. o godz. 9:30,

- pp) protokół spisany w dniu 04.11.2020 r. na okoliczność otwarcia ofert w postępowaniu,
- qq) informacja z sesji otwarcia ofert z 04.11.2020 r., zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego [https://\[REDACTED\]](https://[REDACTED]).
- rr) wezwania do złożenia oświadczeń o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - e-maile wysłane przez Zamawiającego w dniu 20.11.2020 r. do niżej wymienionych Wykonawców:
- [REDACTED],
 - [REDACTED],
 - [REDACTED],
 - [REDACTED],
 - [REDACTED],
- ss) oświadczenie [REDACTED] dotyczące grupy kapitałowej otrzymane przez Zamawiającego e-mailem w dniu 20.11.2020 r.,
- tt) oświadczenie [REDACTED] dotyczące grupy kapitałowej otrzymane przez Zamawiającego e-mailem w dniu 20.11.2020 r.,
- uu) oświadczenie [REDACTED] dotyczące grupy kapitałowej otrzymane przez Zamawiającego e-mailem w dniu 25.11.2020 r.,
- vv) oświadczenie [REDACTED] dotyczące grupy kapitałowej otrzymane przez Zamawiającego e-mailem w dniu 25.11.2020 r.,
- ww) oświadczenie [REDACTED] dotyczące grupy kapitałowej otrzymane przez Zamawiającego e-mailem w dniu 20.11.2020 r.,
- xx) zawiadomienie o stwierdzonych omyłkach - e-mail wysłany przez Zamawiającego w dniu 24.11.2020 r. do [REDACTED],
- yy) pismo Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni - e-maile przesłane do wszystkich 12-stu Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu,
- zz) zgody na przedłużenie terminu związania ofertą otrzymane przez Zamawiającego w dniach: 25.11.2020 r., 26.11.2020 r., 27.11.2020 r., 30.11.2020 r., 02.12.2020 r. od wszystkich 12-stu Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu,
- aaa) wezwania do złożenia:
- deklaracji zgodności dla oferowanego sprzętu,
 - zgłoszenia oferowanego sprzętu lub powiadomienia o wprowadzeniu oferowanego sprzętu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
 - katalogów, folderów wytwórców/ importera/ dystrybutora zaoferowanego sprzętu w języku polskim, z potwierdzonymi wymaganymi parametrami technicznymi,
- wysłane e-mailem przez Zamawiającego w dniu 02.12.2020 r. do niżej wymienionych Wykonawców:

- [REDACTED],
- [REDACTED],
- [REDACTED],
- [REDACTED],
- [REDACTED],
- [REDACTED],
- [REDACTED],
- [REDACTED],

- bbb) wezwanie do wyjaśnienia treści oferty wysłane e-mailem przez Zamawiającego w dniu 10.12.2020 r. do [REDACTED],
- ccc) wyjaśnienia treści oferty otrzymane e-mailem przez Zamawiającego w dniu 14.12.2020 r. od [REDACTED],
- ddd) wezwanie do uzupełnienia oferty o katalog dla myjni Ninjo FD 1610 wysłane przez Zamawiającego e-mailem w dniu 10.12.2020 r. do [REDACTED],
- eee) uzupełnienie oferty otrzymane e-mailem przez Zamawiającego w dniu 10.12.2020 r. od [REDACTED],
- fff) zestawienia przyznanych punktów w ramach poszczególnych pakietów w oparciu o kryteria oceny ofert określone w SIWZ (15 sztuk),
- ggg) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłane e-mailem w dniu 22.12.2020 r. do 12 Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego <https://sand.pl>,
- hhh) umowy zawarte w wyniku postępowania (dotyczące wydatków zadeklarowanych w objętych badaniem wnioskach o płatność):
 - nr PN/28/1/2020 z 30.12.2020 r. zawarta z [REDACTED] na dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego (Pakiet I – System do prób wysiłkowych) za cenę brutto 66.960,00 zł (termin realizacji: do 42 dni od daty podpisania umowy),
 - nr PN/28/4/2020 z 30.12.2020 r. zawarta z [REDACTED] na dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego (Pakiet IV – Aparat EKG z wyposażeniem) za cenę brutto 10.800,00 zł (termin realizacji: do 42 dni od daty podpisania umowy),
 - nr PN/28/6/2020 z 30.12.2020 r. zawarta z [REDACTED] na dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego (Pakiet VI – Inkubator do opieki nad noworodkiem) za cenę brutto 99.792,00 zł (termin realizacji: do 56 dni od daty podpisania umowy),
 - nr PN/28/7/2020 z 30.12.2020 r. zawarta z [REDACTED] na dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego (Pakiet VII – Lampa do fototerapii) za cenę brutto 53.460,00 zł (termin realizacji: do 56 dni od daty podpisania umowy),

- nr PN/28/11/2020 z 30.12.2020 r. zawarta z [REDAKTOWANE] na dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego (Pakiet nr XI – Wielofunkcyjne łóżko elektryczne) za cenę brutto 12.648,80 zł (termin realizacji: do 70 dni od daty podpisania umowy),
 - nr PN/28/12/2020 z 30.12.2020 r. zawarta z [REDAKTOWANE] na dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego (Pakiet nr XII – Echokardiograf) za cenę brutto 441.000,00 zł (termin realizacji: do 42 dni od daty podpisania umowy),
 - nr PN/28/13/2020 z 30.12.2020 r. zawarta z [REDAKTOWANE] na dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego (Pakiet XIII – Urządzenie do bezkontaktowej iluminacji naczyniowej) za cenę brutto 24.624,00 zł (termin realizacji: do 30 dni od daty podpisania umowy),
- iii) umowy zawarte w wyniku postępowania (nieobjęte audytem):
- nr PN/28/2/2020 z 30.12.2020 r. zawarta z [REDAKTOWANE] na dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego (Pakiet II – Waga niemowlęca) za cenę brutto 1.535,00 zł (termin realizacji: do 14 dni od daty podpisania umowy),
 - nr PN/28/3/2020 z 30.12.2020 r. zawarta z [REDAKTOWANE] na dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego (Pakiet III – Waga kolumnowa ze wzrostomierzem) za cenę brutto 1.770,00 zł (termin realizacji: do 14 dni od daty podpisania umowy),
 - nr PN/28/5/2020 z 30.12.2020 r. zawarta z [REDAKTOWANE] na dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego (Pakiet V – System holterowski EKG i RR z rejestratorami i stacją analiz) za cenę brutto 63.985,74 zł (termin realizacji: do 35 dni od daty podpisania umowy),
 - nr PN/28/8/2020 z 30.12.2020 r. zawarta z [REDAKTOWANE] na dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego (Pakiet VIII – Zestaw do PH – Metrii z Impedancją) za cenę brutto 41.859,00 zł (termin realizacji: do 42 dni od daty podpisania umowy),
 - nr PN/28/9/2020 z 30.12.2020 r. zawarta z [REDAKTOWANE] na dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego (Pakiet IX – Łóżko dziecięce typu Junior z wyposażeniem) za cenę brutto 28.701,00 zł (termin realizacji: do 70 dni od daty podpisania umowy),
 - nr PN/28/10/2020 z 30.12.2020 r. zawarta z [REDAKTOWANE] na dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego (Pakiet X – Łóżko szpitalne mechaniczne) za cenę brutto 57.056,40 zł (termin realizacji: do 70 dni od daty podpisania umowy),
 - nr PN/28/14/2020 z 30.12.2020 r. zawarta z [REDAKTOWANE] na dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego (Pakiet XIV – Elektryczny laktator szpitalny z wyposażeniem) za cenę brutto 6.771,60 zł (termin realizacji: do 35 dni od daty podpisania umowy),

- nr PN/28/15/2020 z 30.12.2020 r. zawarta z [REDAKTOWANE] na dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego (Pakiet XV – Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów) za cenę brutto 21.384,00 zł (termin realizacji: do 42 dni od daty podpisania umowy),
- jjj) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510409737-N-2021 z 28.01.2021 r. – wydruk ze strony internetowej <https://bzp.uzp.gov.pl> z 28.01.2021 r.,
- kkk) protokoły postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (dotyczące wydatków zadeklarowanych w objętych badaniem wnioskach o płatność):
 - oznaczenie sprawy: PN/28/2020 – Pakiet I, zatwierdzony 22.12.2020 r.,
 - oznaczenie sprawy: PN/28/2020 – Pakiet IV, zatwierdzony 22.12.2020 r.,
 - oznaczenie sprawy: PN/28/2020 – Pakiet VI, zatwierdzony 22.12.2020 r.,
 - oznaczenie sprawy: PN/28/2020 – Pakiet VII, zatwierdzony 22.12.2020 r.,
 - oznaczenie sprawy: PN/28/2020 – Pakiet XI, zatwierdzony 22.12.2020 r.,
 - oznaczenie sprawy: PN/28/2020 – Pakiet XII, zatwierdzony 22.12.2020 r.,
 - oznaczenie sprawy: PN/28/2020 – Pakiet XIII, zatwierdzony 22.12.2020 r.,
- lll) pozostałe protokoły postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (nieobjęte audytem):
 - oznaczenie sprawy: PN/28/2020 – Pakiet II, zatwierdzony 22.12.2020 r.,
 - oznaczenie sprawy: PN/28/2020 – Pakiet III, zatwierdzony 22.12.2020 r.,
 - oznaczenie sprawy: PN/28/2020 – Pakiet V, zatwierdzony 22.12.2020 r.,
 - oznaczenie sprawy: PN/28/2020 – Pakiet VIII, zatwierdzony 22.12.2020 r.,
 - oznaczenie sprawy: PN/28/2020 – Pakiet IX, zatwierdzony 22.12.2020 r.,
 - oznaczenie sprawy: PN/28/2020 – Pakiet X, zatwierdzony 22.12.2020 r.,
 - oznaczenie sprawy: PN/28/2020 – Pakiet XIV, zatwierdzony 22.12.2020 r.,
 - oznaczenie sprawy: PN/28/2020 – Pakiet XV, zatwierdzony 22.12.2020 r.,
- 12) dokumentacja dotycząca postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przewidzianym zapisami art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przeprowadzonych przez Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu:
 - a) Umowa nr 1/COVID-19/2020 – respiratory transportowe (3 szt.):
 - oferty na zakup respiratorów transportowych otrzymane od [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] na kwotę 178.200,00 zł brutto oraz [REDAKTOWANE] na kwotę 220.320,00 zł brutto,
 - notatka służbowa sporządzona z zakupu wyposażenia i sprzętu medycznego, środków ochrony indywidualnej oraz środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekujących ze środków przekazanych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na walkę z epidemią koronawirusa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

- sporządzona przez Zamawiającego w dniu 15.05.2020 r., zawierająca uzasadnienie zakupu w trybie art. 6 ustawy o szczególnych rozwiązaniach (...),
- zamówienia z dnia 19.05.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], na dostawę m.in. respiratorów transportowych – typ SV300 w ilości 3 szt.,
 - umowa nr 1/COVID-19/2020 zawarta w dniu 25.05.2020 r. pomiędzy Zamawiającym a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], na dostawę respiratorów transportowych – typ SV300 w ilości 3 szt., za kwotę 178.200,00 zł brutto, w terminie nie później niż do 22 tygodni od dnia podpisania umowy,
 - karta gwarancyjna na ww. urządzenia (data instalacji: 29.10.2020 r., termin gwarancji: 24 miesiące),
- b) Umowa nr 2/COVID-19/2020 – respirator do pracy w polu magnetycznym:
- oferta na zakup respiratora do pracy w polu magnetycznym otrzymana od [REDAKTOWANE], na kwotę 113.190,00 zł brutto,
 - notatka służbowa sporządzona z zakupu wyposażenia i sprzętu medycznego, środków ochrony indywidualnej oraz środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekujących ze środków przekazanych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na walkę z epidemią koronawirusa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, sporządzona przez Zamawiającego w dniu 15.05.2020 r., zawierająca uzasadnienie zakupu w trybie art. 6 ustawy o szczególnych rozwiązaniach (...),
 - zamówienia z dnia 19.05.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], na dostawę respiratora do pracy w polu magnetycznym typ Hamilton – MR1 na podstawie jezdnej,
 - Umowa nr 2/COVID-19/2020 zawarta w dniu 25.05.2020 r. pomiędzy Zamawiającym a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], na dostawę respiratora do pracy w polu magnetycznym typ Hamilton – MR1 na podstawie jezdnej, za kwotę 122.245,20 zł, w terminie nie później niż do 32 tygodnie od dnia podpisania umowy,
 - protokół odbioru dotyczący przekazania do Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu respiratora Hamilton MR-1, numer seryjny: [REDAKTOWANE] (data instalacji: 08.12.2020 r.),
- c) Umowa nr 3/COVID-19/2020 – respirator stacjonarny (2 szt.):
- oferty na zakup respiratorów stacjonarnych otrzymane od [REDAKTOWANE], na kwotę 179.820,00 zł brutto oraz [REDAKTOWANE] na kwotę 161.460,00 zł brutto,
 - notatka służbowa sporządzona z zakupu wyposażenia i sprzętu medycznego, środków ochrony indywidualnej oraz środków ochrony indywidualnej oraz

środków dezynfekujących ze środków przekazanych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na walkę z epidemią koronawirusa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, sporządzona przez Zamawiającego w dniu 15.05.2020 r., zawierająca uzasadnienie zakupu w trybie art. 6 ustawy o szczególnych rozwiązaniach (...),

- zamówienia z dnia 19.05.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], na m.in. dostawę respiratorów stacjonarnych typ Carescape R860 w ilości 2 szt.,
- Umowa nr 3/COVID-19/2020 zawarta w dniu 25.05.2020 r. pomiędzy Zamawiającym a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], na dostawę respiratorów stacjonarnych typ Carescape R860 w ilości 2 szt., za kwotę 179.820,00 zł, w terminie nie później niż do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy,
- protokół odbioru z 25.09.2020 r. dotyczący przekazania do Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu respiratora stacjonarnego typ Carescape R860 (2 szt.), w tym jeden z respiratorów z możliwością pomiaru FRC, kalorymetrii pośredniej (numery seryjne respiratorów: [REDAKTOWANE] – z FRC, [REDAKTOWANE], numer seryjny modułu Carescape Respiratory Module, E-sCOVX-00, Polish: [REDAKTOWANE]),

d) Umowa nr 4/COVID-19/2020 – Fumigator Glosair:

- oferta na zakup Fumigator Glosair otrzymana od [REDAKTOWANE], na kwotę 51.792,00 zł brutto,
- notatka służbowa sporządzona z zakupu wyposażenia i sprzętu medycznego, środków ochrony indywidualnej oraz środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekujących ze środków przekazanych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na walkę z epidemią koronawirusa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, sporządzona przez Zamawiającego w dniu 15.05.2020 r., zawierająca uzasadnienie zakupu w trybie art. 6 ustawy o szczególnych rozwiązaniach (...),
- zamówienie z dnia 19.05.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANE], na dostawę [REDAKTOWANE] wraz z roztworem do dezynfekcji ASP Glosair,
- Umowa nr 4/COVID-19/2020 zawarta w dniu 25.05.2020 r. pomiędzy Zamawiającym a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], na dostawę Fumigatora Glosair wraz z roztworem do dezynfekcji ASP Glosair, za kwotę 51.792,00 zł, w terminie nie później niż do 12 tygodni od dnia podpisania umowy,
- protokół zdawczo-odbiorczy dotyczący przekazania w dniu 15.07.2020 r. do Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu systemu do

dezynfekcji powierzchni i powietrza za pomocą mgły opartej na nadtlenu wodoru: zamglawiacza GLOSAIR nr seryjny 1884185,

e) Umowa nr 5/COVID-19/2020 – Kardiomonitorry transportowe typ B125 (2 szt.):

- oferty na zakup kardiomonitorów transportowych otrzymane od [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na kwotę 39.960,00 zł brutto oraz [REDAKTOWANE] na kwotę 11.140,00 zł brutto,
- notatka służbowa sporządzona z zakupu wyposażenia i sprzętu medycznego, środków ochrony indywidualnej oraz środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekujących ze środków przekazanych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na walkę z epidemią koronawirusa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, sporządzona przez Zamawiającego w dniu 15.05.2020 r., zawierająca uzasadnienie zakupu w trybie art. 6 ustawy o szczególnych rozwiązaniach (...),
- zamówienia z dnia 19.05.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], na dostawę m.in. kardiomonitorów transportowych typ B125 w ilości 2 szt.,
- Umowa nr 5/COVID-19/2020 zawarta w dniu 25.05.2020 r. pomiędzy Zamawiającym a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] na dostawę kardiomonitorów transportowych typ B125 w ilości 2 szt., za kwotę 39.960,00 zł, w terminie nie później niż do 60 dni od dnia podpisania umowy,
- protokół odbioru potwierdzający dostawę kardiomonitora B125 w ilości 2 szt. do Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu w dniu 15.07.2020 r.,

f) Umowa nr 6/COVID-19/2020 – Aparat RTG z ramieniem C:

- oferty na zakup aparatu RTG z ramieniem C otrzymane od [REDAKTOWANE] na kwotę 417.000,00 zł brutto, [REDAKTOWANE] za kwotę 545.000,00 zł brutto, [REDAKTOWANE] za kwotę brutto 440.000,00 zł brutto,
- notatka służbowa sporządzona z zakupu wyposażenia i sprzętu medycznego, środków ochrony indywidualnej oraz środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekujących ze środków przekazanych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na walkę z epidemią koronawirusa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, sporządzona przez Zamawiającego w dniu 15.05.2020 r., zawierająca uzasadnienie zakupu w trybie art. 6 ustawy o szczególnych rozwiązaniach (...),
- zamówienia z dnia 28.05.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], na dostawę aparatu RTG z ramieniem C typ Cios Select FD,
- Umowa nr 6/COVID-19/2020 zawarta w dniu 03.06.2020 r. pomiędzy Zamawiającym a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] na dostawę wraz z montażem aparatu RTG z ramieniem C,

na kwotę 417.000,00 zł, w terminie nie później niż do 8 tygodni od dnia podpisania umowy,

- protokół odbioru (instalacji) z 25.06.2020 r. potwierdzający dostawę i uruchomienie aparatu RTG Siemens Cios Select FD,

g) Umowa nr 7/COVID-19/2020 – Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń Novearus:

- oferty na zakup urządzenia Novearus do dezynfekcji powietrza otrzymane od [REDAKTOWANO] na kwotę 59.616,00 zł brutto, [REDAKTOWANO] za kwotę 77.490,00 zł brutto,
- notatka służbowa sporządzona z zakupu wyposażenia i sprzętu medycznego, środków ochrony indywidualnej oraz środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekujących ze środków przekazanych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na walkę z epidemią koronawirusa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, sporządzona przez Zamawiającego w dniu 15.05.2020 r., zawierająca uzasadnienie zakupu w trybie art. 6 ustawy o szczególnych rozwiązaniach (...),
- zamówienia z dnia 19.05.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], NIP: [REDAKTOWANO], na dostawę urządzenia Novearus do dezynfekcji pomieszczeń typ NV Defend 1050,
- Umowa nr 7/COVID-19/2020 zawarta w dniu 25.05.2020 r. pomiędzy Zamawiającym a [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], NIP: [REDAKTOWANO], na dostawę urządzenia Novearus do dezynfekcji pomieszczeń typ NV Defend 1050, na kwotę 59.616,00 zł, w terminie nie później niż do 30 dni od dnia podpisania umowy,
- protokół przekazania w dniu 10.06.2020 r. do Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu urządzenia NV 1050, nr seryjny [REDAKTOWANO],

h) Umowa nr 8/COVID-19/2020 – pompy infuzyjne strzykawkowe - 20 szt.:

- oferty na dostawę pomp infuzyjnych strzykawkowych 20 szt. otrzymane od [REDAKTOWANO] na kwotę 74.347,20 zł brutto, [REDAKTOWANO] za kwotę 75.168,00 zł brutto,
- notatka służbowa sporządzona z zakupu wyposażenia i sprzętu medycznego, środków ochrony indywidualnej oraz środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekujących ze środków przekazanych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na walkę z epidemią koronawirusa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, sporządzona przez Zamawiającego w dniu 15.05.2020 r., zawierająca uzasadnienie zakupu w trybie art. 6 ustawy o szczególnych rozwiązaniach (...),
- zamówienie z dnia 19.05.2020 r. skierowane do a [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], NIP: [REDAKTOWANO], na dostawę m.in. pomp infuzyjnych strzykawkowych typ Medima S300 w ilości 20 szt.,

- Umowa nr 8/COVID-19/2020 zawarta w dniu 25.05.2020 r. pomiędzy Zamawiającym a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], na dostawę pomp infuzyjnych strzykawkowych typ Medima S300 w ilości 20 szt., na kwotę 74.347,20 zł brutto, w terminie nie później niż do 6 tygodni od dnia podpisania umowy,
 - dokumenty OT z dnia 01.07.2020 r. dotyczące przyjęcia środka trwałego (pompy infuzyjnej strzykawkowej 20 szt.)
- i) Umowa nr 9/COVID-19/2020 – Myjnia dezynfektor typ FD1600 Ninjo – 2 szt:
- oferta na dostawę myjni – dezynfektora typ FD1600 Ninjo otrzymane od [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] na kwotę 40.824,00 zł brutto,
 - notatka służbowa sporządzona z zakupu wyposażenia i sprzętu medycznego, środków ochrony indywidualnej oraz środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekujących ze środków przekazanych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na walkę z epidemią koronawirusa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, sporządzona przez Zamawiającego w dniu 15.05.2020 r., zawierająca uzasadnienie zakupu w trybie art. 6 ustawy o szczególnych rozwiązaniach (...),
 - zamówienia z dnia 19.05.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], na dostawę myjni – dezynfektora typ FD1600 Ninjo.– 2 szt. ,
 - Umowa nr 9/COVID-19/2020 zawarta w dniu 25.05.2020 r. pomiędzy Zamawiającym a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], na dostawę myjni – dezynfektora typ FD1600 Ninjo – 2 szt., na kwotę 40.824,00 zł brutto, w terminie nie później niż do 10 tygodni od dnia podpisania umowy,
 - raport z serwisu nr 35/FS/2020 z 25.06.2020 r., nazwa produktu: NINJO FD1600, numer seryjny: [REDAKTOWANE], data produkcji: 26.05.2020 r.,
 - raport z serwisu nr 46/FS/2020 z 16.07.2020 r., nazwa produktu: NINJO FD1600, numer seryjny: [REDAKTOWANE], data produkcji: 26.05.2020 r.,
- j) Umowa nr 11/COVID-19/2020 – kardiomonitorzy do intensywnej terapii (6 szt.):
- oferty na zakup respiratorów transportowych otrzymane od [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] na kwotę 222.951,96 zł brutto oraz [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] na kwotę 484.920,00 zł brutto,
 - notatka służbowa sporządzona z zakupu wyposażenia i sprzętu medycznego, środków ochrony indywidualnej oraz środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekujących ze środków przekazanych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na walkę z epidemią koronawirusa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, sporządzona przez Zamawiającego w dniu 15.05.2020 r., zawierająca uzasadnienie zakupu w trybie art. 6 ustawy o szczególnych rozwiązaniach (...),

- zamówienia z dnia 19.05.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], na dostawę m.in. kardiomonitorów do intensywnej terapii typ BeneView T8 w ilości 6 szt.,
 - Umowa nr 11/COVID-19/2020 zawarta w dniu 25.05.2020 r. pomiędzy Zamawiającym a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], na dostawę kardiomonitorów do intensywnej terapii typ BeneView T8 w ilości 6 szt., za kwotę 222.951,96 zł brutto, w terminie nie później niż do 14 tygodni od dnia podpisania umowy,
 - karty gwarancyjne (2 szt.) na dostarczone urządzenia (data instalacji: 27.08.2020 r.),
- k) Umowa nr 12/COVID-19/2020 – Wózki do przewożenia chorych w pozycji siedzącej
- 4 szt.:
 - oferta na wózków do przewożenia chorych w pozycji siedzącej 4 szt. otrzymane od [REDAKTOWANE] na kwotę 13.314,24 zł brutto,
 - notatka służbowa sporządzona z zakupu wyposażenia i sprzętu medycznego, środków ochrony indywidualnej oraz środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekujących ze środków przekazanych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na walkę z epidemią koronawirusa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, sporządzona przez Zamawiającego w dniu 15.05.2020 r., zawierająca uzasadnienie zakupu w trybie art. 6 ustawy o szczególnych rozwiązaniach (...),
 - zamówienie z dnia 19.05.2020 r. skierowane do a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], na dostawę m.in. wózków do przewożenia chorych w pozycji siedzącej typ I-MOVE (udźwig do 200 kg) – 4 szt.,
 - Umowa nr 12/COVID-19/2020 zawarta w dniu 25.05.2020 r. pomiędzy Zamawiającym a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], na dostawę wózków do przewożenia chorych w pozycji siedzącej typ I-MOVE (udźwig do 200 kg) – 4 szt., na kwotę 13.314,24 zł brutto, w terminie nie później niż do 6 tygodni od dnia podpisania umowy,
 - protokół zdawczo-odbiorczy z 01.07.2020 r. dotyczący przekazania do Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu wózków do przewożenia chorych w pozycji siedzącej, producent [REDAKTOWANE] w ilości 4 sztuk, podpisany przez przedstawicieli firmy [REDAKTOWANE] oraz Szpitala,
- l) Umowa nr 14/COVID-19/2020 – Urządzenie do mechanicznej automatycznej kompresji klatki piersiowej:
- oferta na dostawę urządzenia do mechanicznej automatycznej kompresji klatki piersiowej otrzymane od [REDAKTOWANE], na kwotę 59.345,01 zł brutto,
 - notatka służbowa sporządzona z zakupu wyposażenia i sprzętu medycznego, środków ochrony indywidualnej oraz środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekujących ze środków przekazanych przez Zarząd Województwa

- Świętokrzyskiego na walkę z epidemią koronawirusa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, sporządzona przez Zamawiającego w dniu 15.05.2020 r., zawierająca uzasadnienie zakupu w trybie art. 6 ustawy o szczególnych rozwiązaniach (...),
- zamówienia z dnia 19.05.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], na dostawę urządzenia do mechanicznej automatycznej kompresji klatki piersiowej typ Corpuls CPR,
 - Umowa nr 14/COVID-19/2020 zawarta w dniu 25.05.2020 r. pomiędzy Zamawiającym a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], na dostawę urządzenia do mechanicznej automatycznej kompresji klatki piersiowej typ Corpuls CPR, na kwotę 59.345,01 zł brutto, w terminie nie później niż do 60 dni od dnia podpisania umowy,
 - protokół odbioru towaru i potwierdzenia dostawy z 21.07.2020 r. potwierdzający dostawę do Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu urządzenia do mech. kompresji Corpuls CPR – konfiguracja (ramię, nr seryjny: [REDAKTOWANE], baterie, numery seryjne: [REDAKTOWANE]),
- m) Umowa nr 15/COVID-19/2020 – Wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej – 10 szt.:
- oferty na dostawę wózków do przewożenia chorych w pozycji leżącej 10 szt. otrzymane od [REDAKTOWANE] na kwotę 77.922,00 zł brutto oraz [REDAKTOWANE] na kwotę 80.784,00 zł brutto,
 - notatka służbowa sporządzona z zakupu wyposażenia i sprzętu medycznego, środków ochrony indywidualnej oraz środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekujących ze środków przekazanych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na walkę z epidemią koronawirusa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, sporządzona przez Zamawiającego w dniu 15.05.2020 r., zawierająca uzasadnienie zakupu w trybie art. 6 ustawy o szczególnych rozwiązaniach (...),
 - zamówienia z dnia 19.05.2020 r. skierowane do a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], na dostawę m.in. wózków do przewożenia chorych w pozycji leżącej typ WP-02.0 – 10 szt.
 - Umowa nr 15/COVID-19/2020 zawarta w dniu 25.05.2020 r. pomiędzy Zamawiającym a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na dostawę wózków do przewożenia chorych w pozycji leżącej typ WP-02.0 – 10 szt., na kwotę 77.922,00 zł brutto, w terminie nie później niż do 6 tygodni od dnia podpisania umowy,
 - protokół zdawczo-odbiorczy z 01.07.2020 r. dotyczący przekazania do Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu wózków do przewożenia chorych w pozycji leżącej (wyposażenie dodatkowe: poręcze boczne

lakierowane, wieszak kroplówki), producent [REDAKTOWANE] w ilości 10 sztuk,

n) Umowa nr 16/COVID-19/2020 – Kolumna endoskopowa – tor wizyjny:

- oferty na dostawę kolumny endoskopowej – tor wizyjny, otrzymane od [REDAKTOWANE] na kwotę 170.015.82 zł brutto oraz [REDAKTOWANE] na kwotę 116.197,51 zł brutto,
- notatka służbowa sporządzona z zakupu wyposażenia i sprzętu medycznego, środków ochrony indywidualnej oraz środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekujących ze środków przekazanych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na walkę z epidemią koronawirusa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, sporządzona przez Zamawiającego w dniu 15.05.2020 r., zawierająca uzasadnienie zakupu w trybie art. 6 ustawy o szczególnych rozwiązaniach (...),
- zamówienia z dnia 19.05.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], na dostawę kolumny endoskopowej – tor wizyjny Full-HD,
- Umowa nr 16/COVID-19/2020 zawarta w dniu 25.05.2020 r. pomiędzy Zamawiającym a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], na dostawę kolumny endoskopowej – tor wizyjny, na kwotę 116.197,51 zł brutto, w terminie nie później niż do 8 tygodni od dnia podpisania umowy,
- protokół zdawczo-odbiorczy dotyczący przekazania do Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu w dniu 20.08.2020 r. kolumny endoskopowej – toru wizyjnego,

o) Umowa nr 17/COVID-19/2020 – Lampy UV przepływowe 10 szt.:

- oferty na dostawę lamp UV przepływowych typ NBVE 110PL w ilości 10 szt., otrzymane od [REDAKTOWANE] na kwotę 16.605,00 zł brutto oraz oferta cenowa pobrana ze strony www.blumed24.pl na kwotę 17.994,90 zł brutto,
- notatka służbowa sporządzona z zakupu wyposażenia i sprzętu medycznego, środków ochrony indywidualnej oraz środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekujących ze środków przekazanych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na walkę z epidemią koronawirusa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, sporządzona przez Zamawiającego w dniu 15.05.2020 r., zawierająca uzasadnienie zakupu w trybie art. 6 ustawy o szczególnych rozwiązaniach (...),
- zamówienia z dnia 19.05.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], na dostawę lamp UV przepływowych typ NBVE 110PL w ilości 10 szt.,

- Umowa nr 17/COVID-19/2020 zawarta w dniu 25.05.2020 r. pomiędzy Zamawiającym a [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE], na dostawę lamp UV przepływowych typ NBVE 110PL w ilości 10 szt., na kwotę 16.605,00 zł brutto, w terminie nie później niż do 4 tygodni od dnia podpisania umowy,
 - protokół zdawczo-odbiorczy z 18.06.2020 r. potwierdzający dostawę do Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu 10 sztuk lamp,
- 13) dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa aparatury medycznej i sprzętu medycznego oraz wyposażenia w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 dla [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] (znak sprawy: SL/22/ZP/2020), przeprowadzonego przez Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu:
- a) notatka służbowa z ustalenia wartości zamówienia z dnia 01.07.2020 r.,
 - b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z 29.09.2020 r. (dalej: SIWZ) na „Dostawę aparatury medycznej i sprzętu medycznego oraz wyposażenia w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 dla [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] z 21.07.2020 r., znak sprawy: SL/22/ZP/2020, zatwierdzona przez Prezesa Zarządu,
 - c) ogłoszenie o zamówieniu nr 564936-N-2020 zamieszczone 22.07.2020 r.:
 - w Biuletynie Zamówień Publicznych <https://bzp.uzp.gov.pl>,
 - na stronie internetowej Zamawiającego [www.\[REDAKTOWANE\].pl](http://www.[REDAKTOWANE].pl),
 - d) zapytania Wykonawców wraz z odpowiedziami opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego [www.\[REDAKTOWANE\].pl](http://www.[REDAKTOWANE].pl)
 - e) rejestr ofert składanych w ramach postępowania,
 - f) oferta [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] z dnia 28.07.2020 r. na wykonanie Zadania nr 5 (cena brutto: 20.907,00 zł, gwarancja: 25 miesięcy),
 - g) oferta [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] z dnia 29.07.2020 r. na wykonanie:
 - Zadania nr 1 – cena brutto: 18.483,12 zł, gwarancja: 24 miesiące,
 - Zadania nr 2 – cena brutto: 27.692,28 zł, gwarancja: 24 miesiące,
 - Zadania nr 3 – cena brutto: 176.616,72 zł, gwarancja: 24 miesiące,
 - Zadania nr 4 – cena brutto: 169.550,04 zł, gwarancja: 24 miesiące,
 - Zadania nr 5 – cena brutto: 23.100,12 zł, gwarancja: 24 miesiące,
 - Zadania nr 6 – cena brutto: 56.841,48 zł, gwarancja: 24 miesiące,
 - Zadania nr 7 – cena brutto: 24.618,60 zł, gwarancja: 24 miesiące,
 - Zadania nr 8 – cena brutto: 96.097,32 zł, gwarancja: 24 miesiące,
 - Zadania nr 9 – cena brutto: 39.140,58 zł, gwarancja: 24 miesiące,
 - Zadania nr 10 – cena brutto: 19.636,56 zł, gwarancja: 24 miesiące,
 - Zadania nr 11 – cena brutto: 8.868,30 zł, gwarancja: 24 miesiące,

- h) oświadczenia o bezstronności z dnia 30.07.2020 r. złożone przez kierownika zamawiającego oraz dwie osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- i) informacja z otwarcia ofert zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.██████████
- j) oświadczenia dotyczące grupy kapitałowej ██████████ złożone do Zamawiającego w dniu 03.08.2020 r.,
- k) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.08.2020 r. opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego www.██████████.
- l) umowy zawarte w wyniku postępowania:
- nr 1/2/COVID/ZP/20 z 07.08.2020 r. zawarta z ██████████ (zadanie 1), wartość brutto 18.483,12 zł (termin realizacji: do 8 tygodni od daty podpisania umowy),
 - nr 2/2/COVID/ZP/20 z 07.08.2020 r. zawarta z ██████████ (zadanie 2), wartość brutto 27.692,28 zł (termin realizacji: do 8 tygodni od daty podpisania umowy),
 - nr 3/2/COVID/ZP/20 z 07.08.2020 r. zawarta z ██████████ (zadanie 3), wartość brutto 176.616,72 zł (termin realizacji: do 8 tygodni od daty podpisania umowy),
 - nr 4/2/COVID/ZP/20 z 07.08.2020 r. zawarta z ██████████ (zadanie 4), wartość brutto 169.550,04 zł (termin realizacji: do 8 tygodni od daty podpisania umowy),
 - nr 5/2/COVID/ZP/20 z 07.08.2020 r. zawarta z ██████████ (zadanie 5), wartość brutto 20.907,00 zł (termin realizacji: do 21 dni roboczych od daty podpisania umowy),
 - nr 6/2/COVID/ZP/20 z 07.08.2020 r. zawarta z ██████████ (zadanie 6), wartość brutto 56.841,48 zł (termin realizacji: do 8 tygodni od daty podpisania umowy),
 - nr 7/2/COVID/ZP/20 z 07.08.2020 r. zawarta z ██████████ (zadanie 7), wartość brutto 24.618,60 zł (termin realizacji: do 8 tygodni od daty podpisania umowy),
 - nr 8/2/COVID/ZP/20 z 07.08.2020 r. zawarta z ██████████ (zadanie 8), wartość brutto 96.097,32 zł (termin realizacji: do 8 tygodni od daty podpisania umowy),
 - nr 9/2/COVID/ZP/20 z 07.08.2020 r. zawarta z ██████████ (zadanie 9), wartość brutto 39.140,58 zł (termin realizacji: do 8 tygodni od daty podpisania umowy),
 - nr 10/2/COVID/ZP/20 z 07.08.2020 r. zawarta z ██████████ (zadanie 10), wartość brutto 19.636,56 zł (termin realizacji: do 8 tygodni od daty podpisania umowy),

- nr 11/2/COVID/ZP/20 z 07.08.2020 r. zawarta z [REDAKTOWANE] (zadanie 11), wartość brutto 8.868,30 zł (termin realizacji: do 8 tygodni od daty podpisania umowy),
 - m) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510002156-N-2022 z 24.03.2022 r. – wydruk ze strony internetowej <https://bzp.uzp.gov.pl> z 24.03.2022 r.,
 - n) protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczenie sprawy: SL/22/ZP/2020, zatwierdzony 04.08.2020 r. przez Prezesa Zarządu,
 - o) wyjaśnienia [REDAKTOWANE] z dnia 21.10.2022 r. dotyczące postępowania nr SL/22/ZP/2020,
 - p) wyjaśnienia [REDAKTOWANE] z dnia 26.10.2022 r. dotyczące przedłożenia wyjaśnień o zasadności zakupu sprzętu/wyposażenia w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- 14) dokumentacja dotycząca postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przewidzianym zapisami art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przeprowadzonych przez Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach:
- a) zamówienie nr 1043/A/20 – ssak elektryczny (7 szt.):
 - potwierdzenie przesłania maila w dniu 27.03.2020 r. zawierającego ofertę [REDAKTOWANE] w odpowiedzi na maila z zaproszeniem do złożenia oferty przesłanego przez PZOZ Starachowice w dniu 27.03.2020 r.,
 - oferta na zakup ssaków Basic jezdnych otrzymana od [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] w dniu 27.03.2020 r. na kwotę 9.256,60 zł (cena za 1 szt.),
 - zamówienie nr 1043/A/20 z dnia 14.04.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] na dostawę ssaków elektrycznych BASIC na podstawie jezdnej – 7 szt. za kwotę 69.975,36 zł brutto,
 - wniosek w sprawie zamówienia skierowany do Dyrektora PZOZ w Starachowicach o wyrażenie zgody na zamówienie ssaków elektrycznych w ilości 2 szt., szacunkowa wartość: 69.975,36 zł brutto,
 - potwierdzenie przesłania maila w dniu 20.04.2020 r. do [REDAKTOWANE] z zamówieniem na dostawę ssaków elektrycznych,
 - protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 20.04.2020 r. potwierdzający dostawę ssaków elektrycznych Basic jezdnych – 7 szt. przez wykonawcę [REDAKTOWANE],

- faktura VAT nr FVS/1793/2020 wystawiona przez [REDAKTOWANO] w dniu 20.04.2020 r. za dostawę ssaków elektrycznych Basic jezdnych za kwotę 69.975,36 zł,
 - notatka służbowa Zamawiającego z dnia 16.03.2022 r. sporządzona z zakupu wyposażenia i sprzętu medycznego, ze środków przekazanych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na walkę z epidemią koronawirusa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zawierająca uzasadnienie zakupu 7 szt. ssaków mobilnych,
- b) zamówienie nr 1042/A/20 – pompy infuzyjne strzykawkowe S300 (3 szt.):
- oferta nr 162/03/2020 z dnia 27.03.2020 r. na zakup strzykawkowej pompy infuzyjnej S300 (3 szt.) otrzymana od przez [REDAKTOWANO] na kwotę 11.502,00 zł brutto,
 - potwierdzenie przesłania maila do [REDAKTOWANO] z zamówieniem na pompy infuzyjne strzykawkowe przez PZOZ Starachowice w dniu 20.04.2020 r.,
 - wniosek w sprawie zamówienia skierowany do Dyrektora PZOZ w Starachowicach o wyrażenie zgody na zamówienie pomp infuzyjnych strzykawkowych – 3 szt., szacunkowa wartość: 11.502,00 zł brutto, zakup nr Z/601/05/2020,
 - zamówienie nr 1042/A/20 z dnia 14.04.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] NIP: [REDAKTOWANO], na dostawę pompy infuzyjnej strzykawkowej S300 w ilości 3 szt.,
 - potwierdzenie przesłania maila w dniu 20.04.2020 r. z zamówieniem na pompy infuzyjne strzykawkowe do [REDAKTOWANO],
 - protokół odbioru wyrobów z dnia 10.07.2020 r. potwierdzający dostawę pomp infuzyjnych strzykawkowych S300 – 3 szt. przez wykonawcę [REDAKTOWANO],
 - faktura VAT nr 1018/07/2020/21 wystawiona przez [REDAKTOWANO] w dniu 13.07.2020 r. za dostawę pomp infuzyjnych strzykawkowych w ilości 3 szt. za kwotę 11.502,00 zł,
 - notatka służbowa Zamawiającego z dnia 16.03.2022 r. sporządzona z zakupu wyposażenia i sprzętu medycznego, ze środków przekazanych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na walkę z epidemią koronawirusa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zawierająca uzasadnienie zakupu 3 szt. pomp strzykawkowych,
- c) zamówienie nr 1041/A/20 – respirator transportowy, butla aluminiowa, reduktor z szybko-złączką:
- potwierdzenie przesłania maila do [REDAKTOWANO] z zaproszeniem do złożenia oferty na respirator transportowy przez PZOZ Starachowice w dniu 27.03.2020 r.,
 - potwierdzenie przesłania maila do PZOZ Starachowice zawierającego ofertę na respirator przez [REDAKTOWANO] w dniu 27.03.2020 r.,

- oferta handlowa nr RH/55/03/20 z dnia 27.03.2020 r. złożona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na zakup respiratora Monnal T60 za kwotę 58.544,64 zł brutto wraz z wyposażeniem opcjonalnym: butlą aluminiową 2,7L za kwotę 859,77 zł brutto i reduktorem z szybko-złączką AGA za kwotę 777,60 zł brutto,
 - wniosek w sprawie zamówienia skierowany do Dyrektora PZOZ w Starachowicach o wyrażenie zgody na zamówienie respiratora transportowego [REDAKTOWANE] na podstawie jezdnej, butli aluminiowej 2,7 l i reduktora z szybko – złączką AGA, szacunkowa wartość: 60.077,16 zł brutto, zakup nr Z/602/05/2020,
 - zamówienie nr 1041/A/20 z dnia 14.04.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE], na dostawę respiratora transportowego Monnal T60 na podstawie jezdnej, butli aluminiowej 2,7 l i reduktora z szybko – złączką AGA, na łączną kwotę 60.077,16 zł brutto,
 - protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 04.09.2020 r. potwierdzający dostawę respiratora transportowego Monnal T60, butli aluminiowej 2,7L oraz reduktora z szybko-złączką przez wykonawcę [REDAKTOWANE].,
 - faktura VAT HA/071/09/20 wystawiona przez [REDAKTOWANE] w dniu 04.09.2020 r. za dostawę respiratora transportowego Monnal T60 na podstawie jezdnej, butli aluminiowej 2,7 l i reduktora z szybko – złączką AGA za kwotę 60.077,16 zł,
 - notatka służbowa Zamawiającego z dnia 03.02.2021 r. sporządzona z zakupu wyposażenia i sprzętu medycznego, ze środków przekazanych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na walkę z epidemią koronawirusa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zawierająca uzasadnienie zakupu respiratora i bronchofiberoskopu,
- d) zamówienie nr 1040/A/20 – bronchofiberoskop z wyposażeniem:
- oferta nr OFR-51344-XSP87T/0 z dnia 27.03.2020 r. na zakup zestawu bronchoskopowego z wyposażeniem otrzymana od [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na kwotę 111.748,54 zł brutto,
 - oferta nr OFR-51346-8ML82N/0 z dnia 27.03.2020 r. na zakup zestawu bronchoskopowego z wyposażeniem otrzymana od [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na kwotę 140.020,90 zł brutto,
 - oferta nr OFR-51344-XSP87T/2 z dnia 14.04.2020 r. na zakup zestawu bronchoskopowego z wyposażeniem otrzymana od [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na kwotę 111.747,54 zł brutto,
 - wniosek w sprawie zamówienia skierowany do Dyrektora PZOZ w Starachowicach o wyrażenie zgody na zamówienie bronchofiberoskopu, szacunkowa wartość: 111.747,54 zł brutto, zakup nr Z/604/05/2020,
 - zamówienie nr 1040/A/20 z dnia 14.04.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE], na dostawę

- bronchofiberoskopu – komplekacja wg pkt. 1-6, giętki wideoendoskop intubacyjny 6,5 x 65, CMOS, LED, kanał owal 2.8x3,2 mm, do monitora 8403ZXK-zestaw, monitor C-MAC, 7” rozd. 1280x800, stojak na kółkach do monitora C-MAC, wys. 120 cm, uchwyt na endoskopy giętkie, kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania endoskopu giętkiego, Pro-Shield –tiba,
- potwierdzenie przesłania maila do [REDACTED] przez PZOZ Starachowice zawierającego zamówienie na bronchofiberoskop w dniu 20.04.2020 r.,
 - protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 20.08.2020 r. potwierdzający dostawę bronchofiberoskopu z wyposażeniem przez wykonawcę [REDACTED],
 - faktura VAT nr DSM/FV/20/1727 wystawiona przez [REDACTED] w dniu 25.08.2020 r. za dostawę bronchofiberoskopu z wyposażeniem za kwotę 111.747,54 zł,
 - notatka służbowa Zamawiającego z dnia 03.02.2021 r. sporządzona z zakupu wyposażenia i sprzętu medycznego, ze środków przekazanych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na walkę z epidemią koronawirusa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zawierająca uzasadnienie zakupu respiratora i bronchofiberoskopu,
- e) zamówienie nr 1038/A/20 – kardiomonitor – 5 szt.:
- oferta nr 039_KOW_20 z dnia 30.03.2020 r. na monitor iMEC15 otrzymana od [REDACTED], ul. [REDACTED] na kwotę 46.753,20 zł brutto,
 - wniosek w sprawie zamówienia skierowany do Dyrektora PZOZ w Starachowicach o wyrażenie zgody na zamówienie kardiomonitorów w ilości 5 szt., szacunkowa wartość: 46.753,20 zł brutto, zakup nr Z/603/05/2020,
 - zamówienie nr 1038/A/20 z dnia 14.04.2020 r. skierowane do [REDACTED], ul. [REDACTED], NIP: [REDACTED], na dostawę kardiomonitorów iMEC15 w ilości 5 szt.,
 - potwierdzenie przesłania maila do [REDACTED] z zamówieniem na kardiomonitor 15” – 5 szt. w dniu 20.04.2020 r.,
 - karta gwarancyjna/protokół instalacji aparatury medycznej z dnia 17.07.2020 r. potwierdzający dostawę 5 szt. kardiomonitorów iMEC15 przez wykonawcę [REDACTED],
 - faktura VAT nr 2020/06/FV/01/00847 wystawiona przez [REDACTED] w dniu 03.06.2020 r. za dostawę 5 szt. kardiomonitorów za kwotę 46.753,20 zł,
 - notatka służbowa Zamawiającego z dnia 03.02.2021 r. sporządzona z zakupu wyposażenia i sprzętu medycznego, ze środków przekazanych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na walkę z epidemią koronawirusa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zawierająca uzasadnienie zakupu 5 szt. kardiomonitorów,
- f) zamówienie nr 1037/A/20 – filtry do komory wózka transportowego (10 szt.):

- zamówienie nr 1037/A/20 z dnia 14.04.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], na dostawę filtrów do komory w ilości 10 szt.,
 - wniosek w sprawie zamówienia skierowany do Dyrektora PZOZ w Starachowicach o wyrażenie zgody na zamówienie filtrów do wózka transportowego z komorą w ilości 10 szt., szacunkowa wartość: 5.571,90 zł brutto, zakup nr Z/606/05/2020,
 - protokół odbioru nr 39/2020 z dnia 21.07.2020 r. potwierdzający dostawę filtrów do komory w ilości 10 szt. oraz komory do transportu pacjentów potencjalnie zakaźnych przez wykonawcę [REDAKTOWANE],
 - faktura VAT nr 3162/2020/MED wystawiona przez [REDAKTOWANE] w dniu 21.07.2020 r. za dostawę 10 szt. filtrów do komory za kwotę 5.571,90 zł oraz komory do transportu pacjentów za kwotę 62.121,60 zł,
 - notatka służbowa Zamawiającego z dnia 03.02.2021 r. sporządzona z zakupu wyposażenia i sprzętu medycznego, ze środków przekazanych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na walkę z epidemią koronawirusa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zawierająca uzasadnienie zakupu 10 szt. filtrów do komory wózka transportowego,
- g) zamówienie nr 1036/A/20 – wózek transportowy z komorą do przewozu osób zakażonych – 2 szt.:
- oferta z dnia 03.04.2020 r. na wózek transportowy z komorą do przewozu osób zakażonych otrzymana od [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na kwotę 31.060,80 zł brutto,
 - oferta z dnia 03.04.2020 r. na komorę izolacyjną Bio-Box EBXT 06 otrzymana od [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na kwotę 239.425,20 zł brutto,
 - oferta z dnia 03.04.2020 r. na kombinezon ochrony biologicznej oraz chemicznej EBO-10 otrzymana od [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na kwotę 28.345,35 zł brutto,
 - oferta nr OF/552/2020 z dnia 06.04.2020 r. na komorę do transportu osób w izolacji wraz z baterią i ładowarką do komory NP.-1 otrzymana od [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na kwotę 41.340,00 zł brutto,
 - wniosek w sprawie zamówienia skierowany do Dyrektora PZOZ w Starachowicach o wyrażenie zgody na zamówienie wózków transportowych z komorą do przewozu osób zakażonych w ilości 2 szt., szacunkowa wartość: 62.121,60 zł brutto, zakup nr Z/605/05/2020,
 - zamówienie nr 1036/A/20 z dnia 14.04.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], na dostawę wózków transportowych z komorą do przewozu osób zakażonych w ilości 2 szt.,

- potwierdzenie przesłania maila do PZOZ Starachowice z pytaniem o zmianę nazwy sprzętu przez [REDAKTOWANE] w dniu 20.04.2020 r.,
 - potwierdzenie przesłania maila z zamówieniem do [REDAKTOWANE] przez PZOZ Starachowice w dniu 20.04.2020 r.,
 - potwierdzenie przesłania maila przez PZOZ Starachowice do [REDAKTOWANE] z informacją o nazwie sprzętu w dniu 24.04.2020 r.,
 - protokół odbioru nr 39/2020 z dnia 21.07.2020 r. potwierdzający dostawę filtrów do komory w ilości 10 szt. oraz komory do transportu pacjentów potencjalnie zakaźnych przez wykonawcę [REDAKTOWANE],
 - faktura VAT nr 3162/2020/MED wystawiona przez [REDAKTOWANE] w dniu 21.07.2020 r. za dostawę 10 szt. filtrów do komory za kwotę 5.571,90 zł oraz komory do transportu pacjentów za kwotę 62.121,60 zł,
 - notatka służbowa Zamawiającego z dnia 03.02.2021 r. sporządzona z zakupu wyposażenia i sprzętu medycznego, ze środków przekazanych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na walkę z epidemią koronawirusa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zawierająca uzasadnienie zakupu 2 szt. wózków do transportu pacjentów potencjalnie zakaźnych.
- h) wyjaśnienie dotyczące zastosowanej procedury zakupu sprzętu medycznego w odniesieniu do złożenia zamówień niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 z dnia 20.07.2020 r. Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,
- 15) dokumentacja dotycząca postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przewidzianym zapisami art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przeprowadzonych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim:
- a) zamówienie nr DTE 1 z lipca 2020 r. na Lifepak20e – 2szt. na kwotę brutto 57.697,92 zł, Sprzedawca: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], zgodnie z ofertą cenową nr FY19/JW/129 z dnia 02.07.2020 r. (wysłano 03.07.2020 r.),
 - b) oferta handlowa nr FY19/JW/129 z dnia 02.07.2020 r. sporządzona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na Lifepak20e (AED, defibrylacja, kardiowersja, stymulacja przeskórna, SpO2 Masimo, 3 odpr. EKG) na kwotę brutto 57.697,92 zł,
 - c) zamówienie nr DTE 2 z lipca 2020 r. na urządzenie do wspomaganie kompresji klatki piersiowej LUCAS – 1 szt. na kwotę brutto 57.969,00 zł, Sprzedawca: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], zgodnie z ofertą cenową nr FY20/W/179 z dnia 02.07.2020 r. (wysłano 03.07.2020 r.),
 - d) oferta handlowa nr FY20/W/179 z dnia 02.07.2020 r. sporządzona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na urządzenie do wspomaganie kompresji klatki piersiowej LUCAS 3.1 (komplet) + Raport Generator na kwotę brutto 57.969,00 zł,

- e) zamówienie nr Z 45/2020 z dnia 02.07.2020 r., Sprzedawca: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] (wysłano w dniu 03.07.2020 r.) na kwotę ogółem 692.460,00 zł brutto w tym:
- respirator przenośny Ventilagic LS – 5 szt. na kwotę brutto 149.500,00 zł,
 - system monitorowania parametrów życiowych Lutech 800 (7 kardiomonitörów), system monitorowania parametrów życiowych Datalys Lutech 800 z 7 kardiomonitörami Lutech 808 (15,4", EKG, NIBP, SpO2, RESP, TEMP, IBP, etCO2, Wi-Fi) + zestaw PC 24" – 2 szt. na kwotę brutto 452.160,00 zł,
 - kardiomonitör Datalys807 (ECG, NIBP, RESP, NELLCOR SPO2, drukarka, czarny) – 2 szt., na kwotę brutto 26.000,00 zł,
 - ssak elektryczny Ogarit SO-4 – 4 szt. na kwotę brutto 19.440,00 zł,
 - kardiomonitör Datalys805 (ECG, NIBP, RESP, NELLCOR SPO2, drukarka, temperatura, biały) – 4 szt. na kwotę brutto 45.360,00 zł,
- f) oferta sprzedaży: OS/WRH/2020/001269 z dnia 29.06.2020 r. sporządzona przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na ssak elektryczny Ogarit SO-4 – cena 1szt. wynosi 4.860,00 zł brutto,
- g) oferta sprzedaży: OS/WRH/2020/001242 z dnia 25.06.2020 r. sporządzona przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na:
- kardiomonitör Datalys807 (ECG, NIBP, RESP, NELLCOR SPO2, drukarka, czarny) – cena 1 szt. 13.000,00 zł brutto,
 - ssak medyczny Hersill v7 plus b – cena 1 szt. wynosi 3.780,00 zł brutto,
 - ssak medyczny Hersill Eurovac H50 – cena 1 szt. wynosi 5.940,00 zł brutto,
- h) oferta sprzedaży: OS/WRH/2020/001295 z dnia 01.07.2020 r. sporządzona przez [REDAKTOWANE] na:
- respirator przenośny Ventilagic LS – cena 5 szt. wynosi 149.500,00 zł brutto,
 - kardiomonitör Datalys805 (ECG, NIBP, RESP, NELLCOR SPO2, drukarka, temperatura, biały)- cena 3 szt. wynosi 34.020,00 zł brutto,
 - system monitorowania parametrów życiowych Lutech 800 (4 kardiomonitörory) System monitorowania parametrów życiowych Lutech 800 z 4 kardiomonitörami Lutech 807 (EKG, NIBP, SpO2, RESP, TEMP, IBP, etCO2) – cena 1 zest. wynosi 118.800,00 zł brutto,
 - system monitorowania parametrów życiowych Lutech 800 (5 kardiomonitörów) System monitorowania parametrów życiowych Datalys Lutech 800 z 5 kardiomonitörami Lutech 807 (EKG, NIBP, SpO2, RESP, TEMP, IBP, etCO2) – cena 1 zest. wynosi 145.800,00 zł brutto,
 - system sterujący do centrali monitorów Lutech Zestaw:PC All-in-One min. 24", drukarka – cena 1 zest. wynosi 7.380,00 zł brutto,
- i) oferta sprzedaży: OS/WRH/2020/001295 z dnia 01.07.2020 r. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] na:
- respirator przenośny Ventilagic LS – cena 5 szt. wynosi 149.500,00 zł brutto,

- kardiomonitor Datalys805 (ECG, NIBP, RESP, NELLCOR SPO2, drukarka, temperatura, biały)- cena 3 szt. wynosi 34.020,00 zł brutto,
 - system monitorowania parametrów życiowych Lutech 800 (4 kardiomonitorów)
System monitorowania parametrów życiowych Datalys Lutech 800 z 4 kardiomonitorami Lutech 808 (15.4 ″, EKG, NIBP, SpO2, RESP, TEMP, IBP, etCO2, Wi-Fi) – cena 1 zest. wynosi 129.600,00 zł brutto,
 - system monitorowania parametrów życiowych Lutech 800 (7 kardiomonitorów)
System monitorowania parametrów życiowych Datalys Lutech 800 z 7 kardiomonitorami Lutech 808 (15.4 ″, EKG, NIBP, SpO2, RESP, TEMP, IBP, etCO2, Wi-Fi) – cena 1 zest. wynosi 218.700,00 zł brutto,
 - system sterujący do centrali monitorów Lutech, Zestaw: PC, monitor, drukarka (lub PC All-in-one)-cena 2 zest. wynosi 14.760,00 zł brutto,
 - uchwyt ścienny do kardiomonitorów Lutech – cena za 9 szt. wynosi 16.605,00 zł brutto,
 - kardiomonitor Datalys 808 (EcG, NIBP, RESP, NELLCOR SPO2, DRUKARKA, CZARNY) – cena 1 szt. wynosi 16.200,00 zł brutto,
 - D8-KIT mobilny stojak do monitorów Datalys serii 800 – cena 1 szt. 2.460,00 zł brutto,
- j) zamówienie nr DTE 4 z lipca 2020 r. na Sanivir – system dezynfekcji pomieszczeń 1 szt. na kwotę 15.120,00 zł brutto, Hypro technical 7% 5 L-neutral - 1 szt. na kwotę 912,60 zł brutto, (kwota ogółem 16.032,60 zł brutto), Sprzedawca: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], zgodnie z ofertą cenową nr 224/05/2020/O z dnia 19.05.2020 r. (wysłano 03.07.2020 r.),
- k) oferta nr 224/05/2020/O z dnia 19.05.2020 r. sporządzona przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] na:
- Sanivir – system dezynfekcji pomieszczeń- cena 1 szt. wynosi 15.120,00 zł brutto,
 - Hypro technical 7% 5 L-neutral - cena 1 szt. wynosi 912,60 zł brutto,
- l) zamówienie nr DTE 5 z lipca 2020 na strzykawkowa pompa infuzyjna S300 – 6 szt. na kwotę 23.328,00 zł brutto, objętościowa pompa infuzyjna P300 – 2 szt. na kwotę 10.368,00 zł brutto, stacja dokująca DS308 – 1 szt. na kwotę 3.348,00 zł brutto, statyw do pomp i stacji dokujących ST-01 – 1 szt. na kwotę 1.242,00 zł brutto (kwota ogółem 38.286,00 zł brutto), Sprzedawca: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], zgodnie z ofertą cenową nr 277/05/2020 z dnia 19.05.2020 r. (wysłano 03.07.2020 r.),
- m) oferta nr 277/05/2020 z dnia 19.05.2020 r. sporządzona przez [REDAKTOWANE],
[REDAKTOWANE] na:
- Wariant I:
 - strzykawkowa pompa infuzyjna S300 – cena za 6 szt. wynosi 23.328,00 zł brutto,

- objętościowa pompa infuzyjna P300 – cena za 2 szt. wynosi 10.368,00 zł brutto,
- stacja dokująca DS308 – cena 1 szt. wynosi 3.348,00 zł brutto,
- statyw do pomp i stacji dokujących ST-01 – cena 1 szt. wynosi 1.242,00 zł brutto,
- Wariant II:
 - strzykawkowa pompa infuzyjna S300 – cena za 4 szt. wynosi 15.552,00 zł brutto,
 - objętościowa pompa infuzyjna P300 – cena za 2 szt. wynosi 10.368,00 zł brutto,
 - stacja dokująca DS306 – cena 1 szt. wynosi 3.186,00 zł brutto,
 - statyw do pomp i stacji dokujących ST-01 – cena 1 szt. wynosi 1.242,00 zł brutto,
- n) zamówienie z lipca 2020 r. na procesor obrazu ze źródłem światła LED EP-6000 – 1 szt. na kwotę 70.200,00 zł brutto, wideobronchoskop – super CCD – 1 szt. na kwotę 70.200,00 zł brutto, NDS Radiance 24 HD – 1 szt. na kwotę 18.576,00 zł brutto, wózek medyczny endoskopowy – 1 szt. na kwotę 9.720,00 zł brutto (kwota ogółem 168.696,00 zł brutto), Sprzedawca: [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], zgodnie z ofertą cenowa nr 335/W/2020 z dnia 19.05.2020 r. (wysłano 03.07.2020 r.),
- o) oferta nr 335/W/2020 z dnia 19.05.2020 r. sporządzona przez [REDACTED], ul. [REDACTED] na:
 - procesor obrazu ze źródłem światła LED EP-6000 – cena 1 szt. wynosi 70.200,00 zł brutto,
 - wideobronchoskop –super CCD – cena 1 szt. wynosi 70.200,00 zł brutto,
 - NDS Radiance 24 HD – cena 1 szt. wynosi 18.576,00 zł brutto,
 - wózek medyczny endoskopowy – cena 1 szt. wynosi 9.720,00 zł brutto,
- p) notatka służbowa z dnia 25.01.2021 r. sporządzona przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim na zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia, z której wynika:
 - zakup udzielony w trybie art. 6 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorobach zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorobach zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), na dostawę:
 - procesor obrazu ze źródłem światła LED EP-6000 – 1 szt.,
 - wideobronchoskop –super CCD –1 szt.,

- Radiance 24 HD –1 szt. ,
 - wózek medyczny endoskopowy – 1 szt.,
- w ramach przeprowadzonego rozeznania rynku zebrano następujące oferty:
- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]:
 - ✓ procesor obrazu ze źródłem światła LED EP-6000 – cena 1 szt. wynosi 70.200,00 zł brutto,
 - ✓ wideobronchoskop –super CCD – cena 1 szt. wynosi 70.200,00 zł brutto,
 - ✓ Radiance 24 HD – cena 1 szt. wynosi 18.576,00 zł brutto,
 - ✓ wózek medyczny endoskopowy – cena 1 szt. wynosi 9.720,00 zł brutto,
- do realizacji zamówienia wybrano wykonawcę: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
- q) notatka służbowa z dnia 25.01.2021 r. sporządzona przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu świętokrzyskim na zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia, z której wynika:
- zakup udzielony w trybie art. 6 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorobach zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorobach zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), na dostawę:
- urządzenia do wspomagania kompresji klatki piersiowej LUCAS 3,1- 1 szt.,
 - defibrylator Lifepak 20e – 2 szt.,
- w ramach przeprowadzonego rozeznania rynku zebrano następujące oferty:
- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]:
 - ✓ Urządzenia do wspomagania kompresji klatki piersiowej LUCAS 3,1- cena 1 szt. wynosi 57.969,00 zł brutto,
 - ✓ Defibrylator Lifepak 20e – cena 2 szt. wynosi 57.696,00 zł brutto,
- do realizacji zamówienia wybrano wykonawcę: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
- r) notatka służbowa z dnia 25.01.2021 r. sporządzona przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu świętokrzyskim na zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia, z której wynika:
- zakup udzielony w trybie art. 6 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorobach zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorobach

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), na dostawę:

- SANIVIR – System Dezynfekcji Pomieszczeń - 1 szt.,
- Hypro Technical 7% 5 L – Neutral – 1 szt.,

– w ramach przeprowadzonego rozeznania rynku zebrano następujące oferty:

- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]:
 - ✓ SANIVIR – System Dezynfekcji Pomieszczeń – cena 1 szt. wynosi 15.120,00 zł brutto,
 - ✓ Hypro Technical 7% 5 L – Neutral – cena 1 szt. wynosi 912,60 zł brutto,

– do realizacji zamówienia wybrano wykonawcę: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],

s) notatka służbowa z dnia 25.01.2021 r. sporządzona przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu świętokrzyskim na zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia, z której wynika:

– zakup udzielony w trybie art. 6 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorobach zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorobach zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), na dostawę:

- pompy strzykawkowej S300 – 6 szt.,
- pompy objętościowej P300 – 2 szt.,
- stacji DS308 – 1 szt.,
- statywu ST01 – 1 szt.,

– w ramach przeprowadzonego rozeznania rynku zebrano następujące oferty:

- [REDAKTOWANE]:
 - ✓ pompy strzykawkowej S300 – cena 6 szt. wynosi 23.328,00 zł brutto,
 - ✓ pompy objętościowej P300 – cena 2 szt. wynosi 10.368,00 zł brutto,
 - ✓ stacji DS308 – cena 1 szt. wynosi 3.348,00 zł brutto,
 - ✓ statywu ST01 – cena 1 szt. wynosi 1.242,00 zł brutto,

– do realizacji zamówienia wybrano wykonawcę: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],

t) notatka służbowa z dnia 25.01.2021 r. sporządzona przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu świętokrzyskim na zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia, z której wynika:

– zakup udzielony w trybie art. 6 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorobach zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami

kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorobach zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), na dostawę:

- respiratora przenośnego Ventilologic LS – 5 szt.,
- kardiomonitora Datalys 807 – 2 szt.,
- ssaka elektrycznego Ogarit SO-4 – 4 szt.,
- kardiomonitora Datalys 805 – 4 szt.,
- systemu monitorowania parametrów życiowych Lutech 800 z kardiomonitorami Lutech 808 – 2 szt.,
- zestawu PC do systemu monitorowania parametrów życiowych Lutech 800 z kardiomonitorami Lutech 808 – 2 szt.,

– w ramach przeprowadzonego rozeznania rynku zebrano następujące oferty:

- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]:
 - ✓ respiratora przenośnego Ventilologic LS – cena 5 szt. wynosi 149.500,00 zł brutto,
 - ✓ kardiomonitora Datalys 807 – cena 2 szt. wynosi 26.000,00 zł brutto,
 - ✓ ssaka elektrycznego Ogarit SO-4 – cena 4 szt. wynosi 19.440,00 zł brutto,
 - ✓ kardiomonitora Datalys 805 – cena 4 szt. wynosi 45.360,00 zł brutto,
 - ✓ systemu monitorowania parametrów życiowych Lutech 800 z kardiomonitorami Lutech 808 – cena 2 szt. wynosi 433.160,00 zł brutto,
 - ✓ zestawu PC do systemu monitorowania parametrów życiowych Lutech 800 z kardiomonitorami Lutech 808 – cena 2 szt. wynosi 19.000,00 zł brutto,

– do realizacji zamówienia wybrano wykonawcę: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],

u) korespondencja Beneficjenta z Wykonawcami:

- e-mail z dnia 19.05.2020 r. otrzymany od [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z ofertą cenową nr 277/05/2020,
- e-mail z dnia 19.05.2020 r. otrzymany od [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] z ofertą cenową 335/W/2020,
- e-mail z dnia 19.05.2020 r. wysłany do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] z prośbą o przygotowanie oferty,
- e-mail z dnia 02.07.2020 r. otrzymany od [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z ofertą cenową,
- e-mail z dnia 19.05.2020 r. wysłany do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z prośbą o uaktualnienie oferty w nawiązaniu do e-maila z dnia 27.11.2019 r. i 26.11.2019r. otrzymanego od [REDAKTOWANE],
- e-mail z dnia 19.05.2020 r. otrzymany od [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] z ofertą cenową,

- e-mail z dnia 25.06.2020 r., 29.06.2020 r., 01.07.2020 r. otrzymany od [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z ofertą cenową,
- v) oświadczenie z dnia 03.07.2020 r., w którym Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim oświadcza, że w ramach współpracy przy realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakupu sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 – Działanie 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna, zgodnie z § 8 ust. 1 umowy nr 1/COVID/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyski dokonał zakupu sprzętu z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych:
 1. urządzenie do wspomaganie kompresji klatki piersiowej LUCAS 3,1 – 1 szt.,
 2. defibrylator Lifepak20e – 2 szt.,
 3. procesor obrazu ze źródłem światła EP-6000 – 1 szt.,
 4. videobronchoskop EB-580S – 1 szt.
 5. radiance 24 HD - 1 szt.,
 6. wózek medyczny endoskopowy – 1 szt.,
 7. sanivir – system dezynfekcji pomieszczeń – 1 szt.
 8. hypro technical 7% 5 l- neutral – 1 szt.,
 9. pompa strzykawkowa S300 – 6 szt.,
 10. pompa objętościowa P300 – 2 szt.,
 11. stacja DS308 – 1 szt.,
 12. statyw ST01 – 1 szt.,
 13. respirator przenośny Ventilologic LS – 5 szt.,
 14. kardiomonitor Datalys 807 – 2 szt.,
 15. ssak elektryczny Ogarit So4 – 4 szt.,
 16. kardiomonitor Datalys 805 – 4 szt.,
 17. system monitorowania parametrów życiowych Lutech 800 z kardiomonitorami Lutech 808- 2 szt.,
 18. zestaw PC 24 do systemu monitorowania parametrów życiowych Lutech 800 z kardiomonitorami Lutech 808 – 2 szt.
- w) e-mail z dnia 26.10.2022 r. otrzymany od ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim z wyjaśnieniem dotyczącym omyłki pisarskiej w notatce służbowej (zmówienie z firmą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
- x) e-mail z dnia 27.10.2022 r. otrzymany od ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim z wyjaśnieniem dotyczącym omyłki pisarskiej w notatce służbowej (zmówienie z firmą [REDAKTOWANE]).

Badanie powyższych dokumentów przeprowadzone zostało w celu sprawdzenia, czy Beneficjent i Podmioty zaangażowane w realizację projektu:

- zastosowali właściwy tryb postępowania,

- wykonali obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielili zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachowali wymagane terminy,
- zastosowali prawidłowe i niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oraz obiektywne kryteria oceny,
- wybrali najkorzystniejszą ofertę,
- podpisali umowy zgodne z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ,
- zachowali w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności a wykonawcy wykonali zamówienia w terminach i zakresach określonych w ofertach/umowach.

1.3. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) wniosek nr RPSW.07.03.00-26-0007/19 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakup sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii” złożony 31.07.2019 r. przez Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu wraz z aktualizacjami,
- 2) umowa nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-00 o dofinansowanie Projektu z 16.12.2019 r. wraz z aneksami,
- 3) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-004 za okres od 04.07.2020 r. do 16.10.2020 r. wyszczególniony w pkt 1.1.3) *Podsumowania ustaleń* wraz z dokumentacją źródłową wyszczególnioną w pkt 1.1.4) *Podsumowania ustaleń*,
- 4) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-005 za okres od 17.10.2020 r. do 31.12.2020 r. wyszczególniony w pkt 1.1.6) *Podsumowania ustaleń* wraz z dokumentacją źródłową wyszczególnioną w pkt 1.1.7) *Podsumowania ustaleń*,
- 5) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-008 za okres od 17.02.2021 r. do 04.05.2021 r. wyszczególniony w pkt 1.1.9) *Podsumowania ustaleń* wraz z dokumentacją źródłową wyszczególnioną w pkt 1.1.10) *Podsumowania ustaleń*,
- 6) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-010 za okres od 22.07.2021 r. do 08.11.2021 r. wyszczególniony w pkt 1.1.12) *Podsumowania ustaleń* wraz z dokumentacją źródłową wyszczególnioną w pkt 1.1.13) *Podsumowania ustaleń*,
- 7) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-011 za okres od 09.11.2021 r. do 16.12.2021 r. wyszczególniony w pkt 1.1.15) *Podsumowania ustaleń* wraz z dokumentacją źródłową wyszczególnioną w pkt 1.1.16) *Podsumowania ustaleń*,
- 8) formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) z 30.09.2020 r.,
- 9) oświadczenie projektanta – [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] z dnia 16.07.2020 r., z którego wynika, że adaptacja sal chorych w Oddziale Dziecięcym na izolatkę

w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu polega na wykonaniu robót budowlanych nie stanowiących bieżącej konserwacji, odtwarzających dotychczasowy stan (sale chorych) z zastosowaniem wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym, w wyniku których nie następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego ani przeznaczenia sposobu użytkowania; zakres robót nie wymaga uzyskiwania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia robót,

- 10) decyzja Starosty Sandomierskiego Nr 19/2021 z dnia 15.01.2021 r. zatwierdzająca projekt budowlany i wydająca pozwolenie na przebudowę i modernizację pomieszczeń pracowni radiologicznej wraz z wymianą aparatu RTG w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, w której określono, że inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- przedsięwzięcie jest objęte Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE L124/1 z 25.04.2014 r. sprostowaną w Dz. U. UE L 174 z 13.6.2014 r., str. 84—84 (PL) oraz w Dz.U. L 272 z 13.9.2014 r., str. 19—19 (PL)).

1.4. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) wniosek nr RPSW.07.03.00-26-0007/19 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakup sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii” złożony 31.07.2019 r. przez Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu wraz z aktualizacjami,
- 2) umowa nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-00 o dofinansowanie Projektu z 16.12.2019 r. wraz z aneksami,
- 3) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-004 za okres od 04.07.2020 r. do 16.10.2020 r. wyszczególniony w pkt 1.1.3) Podsumowania ustaleń wraz z dokumentacją źródłową wyszczególnioną w pkt 1.1.4) Podsumowania ustaleń,
- 4) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-005 za okres od 17.10.2020 r. do 31.12.2020 r. wyszczególniony w pkt 1.1.6) Podsumowania ustaleń wraz z dokumentacją źródłową wyszczególnioną w pkt 1.1.7) Podsumowania ustaleń,
- 5) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-008 za okres od 17.02.2021 r. do 04.05.2021 r. wyszczególniony w pkt 1.1.9) Podsumowania ustaleń wraz z dokumentacją źródłową wyszczególnioną w pkt 1.1.10) Podsumowania ustaleń,

- 6) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-010 za okres od 22.07.2021 r. do 08.11.2021 r. wyszczególniony w pkt 1.1.12) *Podsumowania ustaleń* wraz z dokumentacją źródłową wyszczególnioną w pkt 1.1.13) *Podsumowania ustaleń*,
- 7) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-011 za okres od 09.11.2021 r. do 16.12.2021 r. wyszczególniony w pkt 1.1.15) *Podsumowania ustaleń* wraz z dokumentacją źródłową wyszczególnioną w pkt 1.1.16) *Podsumowania ustaleń*.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- wsparcie uzyskane przez Beneficjenta jest pomocą publiczną w rozumieniu przepisów art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

1.5. Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) wniosek nr RPSW.07.03.00-26-0007/19 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakup sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii” złożony 31.07.2019 r. przez Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu wraz aktualizacjami,
- 2) umowa nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-00 o dofinansowanie Projektu z 16.12.2019 r. wraz z aneksami,
- 3) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-004 za okres od 04.07.2020 r. do 16.10.2020 r. wyszczególniony w pkt 1.1.3) *Podsumowania ustaleń* wraz z dokumentacją źródłową wyszczególnioną w pkt 1.1.4) *Podsumowania ustaleń*,
- 4) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-005 za okres od 17.10.2020 r. do 31.12.2020 r. wyszczególniony w pkt 1.1.6) *Podsumowania ustaleń* wraz z dokumentacją źródłową wyszczególnioną w pkt 1.1.7) *Podsumowania ustaleń*,
- 5) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-008 za okres od 17.02.2021 r. do 04.05.2021 r. wyszczególniony w pkt 1.1.9) *Podsumowania ustaleń* wraz z dokumentacją źródłową wyszczególnioną w pkt 1.1.10) *Podsumowania ustaleń*,
- 6) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-010 za okres od 22.07.2021 r. do 08.11.2021 r. wyszczególniony w pkt 1.1.12) *Podsumowania ustaleń* wraz z dokumentacją źródłową wyszczególnioną w pkt 1.1.13) *Podsumowania ustaleń*,
- 7) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-011 za okres od 09.11.2021 r. do 16.12.2021 r. wyszczególniony w pkt 1.1.15) *Podsumowania ustaleń* wraz z dokumentacją źródłową wyszczególnioną w pkt 1.1.16) *Podsumowania ustaleń*,
- 8) informacje o projekcie zawarte na stronie internetowej Beneficjenta (zrzuty ekranu ze strony internetowej Beneficjenta),
- 9) zdjęcia potwierdzające umieszczenie przez Beneficjenta plakatu w miejscu realizacji projektu,

- 10) informacje o projekcie zawarte na stronie internetowej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach (zrzuty ekranu ze strony internetowej podmiotu zaangażowanego w realizację projektu),
- 11) zdjęcia potwierdzające umieszczenie przez Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach plakatu w miejscu realizacji projektu,
- 12) informacje o projekcie zawarte na stronie internetowej [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] (zrzuty ekranu ze strony internetowej podmiotu zaangażowanego w realizację projektu),
- 13) zdjęcia potwierdzające umieszczenie przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] plakatu w miejscu realizacji projektu,
- 14) informacje o projekcie zawarte na stronie internetowej Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim (zrzuty ekranu ze strony internetowej podmiotu zaangażowanego w realizację projektu),
- 15) zdjęcia potwierdzające umieszczenie przez Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim plakatu w miejscu realizacji projektu,
- 16) Dokumentacja związana z realizacją Projektu.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy Beneficjent oraz Podmioty zaangażowane w realizację projektu :

- w okresie realizacji projektu zapewnili identyfikację, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych poprzez:
- opatrzenie dokumentów związanych z projektem wymaganymi logo,
- zawarcie informacji związanych z projektem na stronie internetowej,
- właściwe oznaczenie miejsca realizacji projektu.

1.6. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) wniosek nr RPSW.07.03.00-26-0007/19 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakup sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii” złożony 31.07.2019 r. przez Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu wraz aktualizacjami,
- 2) umowa nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-00 o dofinansowanie Projektu z 16.12.2019 r. wraz z aneksami,
- 3) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-004 za okres od 04.07.2020 r. do 16.10.2020 r. wyszczególniony w pkt 1.1.3) *Podsumowania ustaleń* wraz z dokumentacją źródłową wyszczególnioną w pkt 1.1.4) *Podsumowania ustaleń*,

- 4) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-005 za okres od 17.10.2020 r. do 31.12.2020 r. wyszczególniony w pkt 1.1.6) *Podsumowania ustaleń* wraz z dokumentacją źródłową wyszczególnioną w pkt 1.1.7) *Podsumowania ustaleń*,
- 5) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-008 za okres od 17.02.2021 r. do 04.05.2021 r. wyszczególniony w pkt 1.1.9) *Podsumowania ustaleń* wraz z dokumentacją źródłową wyszczególnioną w pkt 1.1.10) *Podsumowania ustaleń*,
- 6) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-010 za okres od 22.07.2021 r. do 08.11.2021 r. wyszczególniony w pkt 1.1.12) *Podsumowania ustaleń* wraz z dokumentacją źródłową wyszczególnioną w pkt 1.1.13) *Podsumowania ustaleń*,
- 7) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-011 za okres od 09.11.2021 r. do 16.12.2021 r. wyszczególniony w pkt 1.1.15) *Podsumowania ustaleń* wraz z dokumentacją źródłową wyszczególnioną w pkt 1.1.16) *Podsumowania ustaleń*.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano sposób realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu,
 - działania z zakresu równości szans są realizowane zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu i informacjami wskazanymi we wniosku o płatność lub innymi równorzędnymi dokumentami,
 - wszystkie produkty wytworzone w ramach projektu (produkty, towary, usługi, infrastruktura) są dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami (są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania).
2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji Europejskiej (KE) odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 480/2014)?

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.07.03.00-26-0007/19 pn. „Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakup sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

1	2	3	4	5	6	7
1	RPSW.07.03.00-26-0007/19-004	3.047.788,54	664.657,84	3.047.788,54	664.657,84	4,5855
2	RPSW.07.03.00-26-0007/19-005	908.265,20	198.073,32	908.265,20	198.073,32	4,5855
3	RPSW.07.03.00-26-0007/19-008	709.282,80	154.679,49	709.282,80	154.679,49	4,5855
4	RPSW.07.03.00-26-0007/19-010	1.400.000,00	298.704,90	1.400.000,00	298.704,90	4,6869
5	RPSW.07.03.00-26-0007/19-011	195.924,06	42.726,87	195.924,06	42.726,87	4,5855

W tym zbadano wydatki dotyczące COVID-19 (wydatki poniesione w ramach instrumentów CRII, CRII+ oraz REACT):

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE*		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych**		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	RPSW.07.03.00-26-0007/19-004	3.047.788,54	664.657,84	3.047.788,54	664.657,84	4,5855
2	RPSW.07.03.00-26-0007/19-005	480.265,20	104.735,62	480.265,20	104.735,62	4,5855
3	RPSW.07.03.00-26-0007/19-008	0,00	0,00	0,00	0,00	4,5855
4	RPSW.07.03.00-26-0007/19-010	1.400.000,00	298.704,90	1.400.000,00	298.704,90	4,6869
5	RPSW.07.03.00-26-0007/19-011	195.924,06	42.726,87	195.924,06	42.726,87	4,5855

- 1) wniosek nr RPSW.07.03.00-26-0007/19 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakup sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii” złożony 31.07.2019 r. przez Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu wraz z aktualizacjami,

- 2) umowa nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-00 o dofinansowanie Projektu z 16.12.2019 r. wraz z aneksami,
- 3) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-004 za okres od 04.07.2020 r. do 16.10.2020 r. wyszczególniony w pkt 1.1.3) *Podsumowania ustaleń* wraz z dokumentacją źródłową wyszczególnioną w pkt 1.1.4) *Podsumowania ustaleń*,
- 4) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-005 za okres od 17.10.2020 r. do 31.12.2020 r. wyszczególniony w pkt 1.1.6) *Podsumowania ustaleń* wraz z dokumentacją źródłową wyszczególnioną w pkt 1.1.7) *Podsumowania ustaleń*,
- 5) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-008 za okres od 17.02.2021 r. do 04.05.2021 r. wyszczególniony w pkt 1.1.9) *Podsumowania ustaleń* wraz z dokumentacją źródłową wyszczególnioną w pkt 1.1.10) *Podsumowania ustaleń*,
- 6) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-010 za okres od 22.07.2021 r. do 08.11.2021 r. wyszczególniony w pkt 1.1.12) *Podsumowania ustaleń* wraz z dokumentacją źródłową wyszczególnioną w pkt 1.1.13) *Podsumowania ustaleń*,
- 7) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-011 za okres od 09.11.2021 r. do 16.12.2021 r. wyszczególniony w pkt 1.1.15) *Podsumowania ustaleń* wraz z dokumentacją źródłową wyszczególnioną w pkt 1.1.16) *Podsumowania ustaleń*,
- 8) zarządzenie QZ Nr 127/2009 z dnia 31.12.2009 r. w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości) z załącznikami,
- 9) zarządzenie QZ Nr 104/2010 z dnia 31.12.2010 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu,
- 10) zarządzenie QZ Nr 61a/2011 z dnia 01.07.2011 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu,
- 11) zarządzenie QZ Nr 3/12/2019 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu z dnia 27.12.2019 r.,
- 12) wydruki ewidencji księgowej prowadzonej w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu w ramach objętych badaniem wniosków o płatność:
 - 206 – Rozrachunki z dostawcami krajowymi UE,
 - 207 – Rozrachunki z tyt. zakupu środków trwałych UE,
 - 131 – Rachunek rozliczeniowy UE,
 - 011 – Środki trwałe UE,
 - 081 – Środki trwałe w budowie – UE,
 - 411 – Zużycie materiałów i energii UE,
- 13) zarządzenie nr 10a/2020 Prezesa Zarządu [REDAKTOWANE] z dnia 06.11.2020 r. w sprawie wprowadzenia do „Zasad (polityki) rachunkowości” wyodrębnionego kodu księgowego do realizowanego Projektu w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakup sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii (każda operacja gospodarcza po kolejnym numerze pozycji księgowej będzie łamana przez CSA),

- 14) wydruki ewidencji księgowej prowadzonej w [REDAKTOWANE] w ramach objętych badaniem wniosków o płatność:
- 203-2 – Rozrachunki z dostawcami z tyt. Projektu COVID Sandomierz,
 - 203-2-001 – [REDAKTOWANE],
 - 203-2-002 – [REDAKTOWANE],
 - 130-009 – Rachunek rozliczeniowy-Bank Spółdzielczy projekt Sandomierz,
 - 011-3 – Środki trwałe w budowie-sprzęt medyczny – projekt COVID Sandomierz,
 - 401-5 – Zużycie materiałów i energii-Projekt COVID Sandomierz wyposażenie,
 - 401-5-1 – Zużycie materiałów i energii-Projekt COVID Sandomierz wyposażenie wkład własny,
 - 401-5-2 – Zużycie materiałów i energii-Projekt COVID Sandomierz wyposażenie dofinansowanie NKUP,
- 15) zarządzenie Nr 47/2018 Dyrektora Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach z dnia 10.09.2018 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,
- 16) zarządzenie Nr 42/2020 Dyrektora Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach z dnia 13.05.2020 r. w sprawie zmiany zapisów Zarządzenia numer 47/2018 Dyrektora Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach z dnia 10.09.2018 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości m.in. w zakresie obowiązku prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej operacji związanych z realizacją zadań mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w ramach projektu nr RPSW.07.03.00-26-0007/19,
- 17) wydruki ewidencji księgowej prowadzonej w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w ramach objętych badaniem wniosków o płatność:
- 012 – Środki trwałe współfinansowane z programów i projektów realizowanych ze środków europejskich,
 - 209-50 – Pediatria COVID-19,
 - 130-30-1 – Podstawowy,
- 18) zarządzenie Nr 27/2021 Dyrektora Naczelnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. z dnia 07.10.2021 r. w sprawie zmiany Decyzji Dyrektora Naczelnego z dnia 03.01.2002 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont oraz aktualizacji polityki rachunkowości obowiązującej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- 19) wydruki ewidencji księgowej prowadzonej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach objętych badaniem wniosków o płatność:
- 130-017 – Rachunek rozliczeniowy – bieżący projekt ze środków EFS,
 - 088-100-01 ŚTwbud.-SSDŚ 1/COVID/2020 kwalifikowalne dofinansowanie,
 - 088-100-02 ŚTwbud.-SSDŚ 1/COVID/2020 kwalifikowalne wkład własny,
 - 203-1-100-000413 [REDAKTOWANE],

- 203-1-100-000153 [REDACTED],
- 203-1-100-002404 [REDACTED],
- 203-1-100-001276 [REDACTED],
- 203-1-100-000093 [REDACTED],
- 011-8-16-26 – Narzędzia, przyrządy um.ŚT 1/COVID/2020.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- Beneficjent i Podmioty zaangażowane w realizację projektu posiadają kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków ujętych w badanym wniosku o płatność,
- dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta i Podmiotów zaangażowanych w realizację projektu w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta i Podmioty zaangażowane w realizację projektu i są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez nich przechowywanymi,
- została zachowana ścieżka audytu.

3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013² i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013³ — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 480/2014)?

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) wniosek nr RPSW.07.03.00-26-0007/19 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakup sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii” złożony 31.07.2019 r. przez Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu wraz z aktualizacjami,
- 2) umowa nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-00 o dofinansowanie Projektu z 16.12.2019 r. wraz z aneksami,

² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

³ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z 17.12.2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające Rozporządzenie Rady (we) nr 1081/2006

- 3) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-004 za okres od 04.07.2020 r. do 16.10.2020 r. wyszczególniony w pkt 1.1.3) *Podsumowania ustaleń* wraz z dokumentacją źródłową wyszczególnioną w pkt 1.1.4) *Podsumowania ustaleń*,
- 4) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-005 za okres od 17.10.2020 r. do 31.12.2020 r. wyszczególniony w pkt 1.1.6) *Podsumowania ustaleń* wraz z dokumentacją źródłową wyszczególnioną w pkt 1.1.7) *Podsumowania ustaleń*,
- 5) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-008 za okres od 17.02.2021 r. do 04.05.2021 r. wyszczególniony w pkt 1.1.9) *Podsumowania ustaleń* wraz z dokumentacją źródłową wyszczególnioną w pkt 1.1.10) *Podsumowania ustaleń*,
- 6) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-010 za okres od 22.07.2021 r. do 08.11.2021 r. wyszczególniony w pkt 1.1.12) *Podsumowania ustaleń* wraz z dokumentacją źródłową wyszczególnioną w pkt 1.1.13) *Podsumowania ustaleń*,
- 7) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-011 za okres od 09.11.2021 r. do 16.12.2021 r. wyszczególniony w pkt 1.1.15) *Podsumowania ustaleń* wraz z dokumentacją źródłową wyszczególnioną w pkt 1.1.16) *Podsumowania ustaleń*.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- we wniosku o dofinansowanie/ umowie określono weryfikowalne wskaźniki produktu i rezultatu,
 - projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie/ umowie (tj. bez opóźnień) i osiągnięto kolejne kluczowe etapy wdrażania,
 - w ramach projektu osiągnięto zakładane wskaźniki.
4. **Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia) nr 480/2014)?**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) wniosek nr RPSW.07.03.00-26-0007/19 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakup sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii” złożony 31.07.2019 r. przez Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu wraz z aktualizacjami,
- 2) umowa nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-00 o dofinansowanie Projektu z 16.12.2019 r. wraz z aneksami,
- 3) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-003 za okres od 01-07-2020 do 03.07.2020 złożony w dniu 03.07.2020 (poprawiony w dniu 07.07.2020) – wniosek o zaliczkę w kwocie 2.580.000,00 zł,
- 4) pismo IZ, znak: IR-XIII.432.7.7.2020 z dnia 10.07.2020 r., informujące o zatwierdzeniu dofinansowania w formie zaliczki w kwocie 2.580.000,00 zł,

- 5) pismo IZ, znak: IR-XIV.432.7.172.2022 z dnia 21.07.2020 r. informujące o przekazaniu w dniu 20.07.2020 r. płatności stanowiącą zaliczkę w kwocie 2.580.000,00 zł, w tym dla:
 - Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu w kwocie 600.000,00 zł,
 - Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. w kwocie 880.000,00 zł,
 - ██████████ w kwocie 1.100.000,00 zł,
- 6) dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE (...) na rzecz Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu w kwocie 600.000,00 zł, zatwierdzone przez IZ w dniu 07.07.2020 r., wraz ze zleceniem płatności,
- 7) dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE (...) na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie 880.000,00 zł, zatwierdzone przez IZ w dniu 07.07.2020 r., wraz ze zleceniem płatności,
- 8) dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE (...) na rzecz ██████████ w kwocie 1.100.000,00 zł, zatwierdzone przez IZ w dniu 07.07.2020 r., wraz ze zleceniem płatności,
- 9) potwierdzenie realizacji operacji z dnia 20.07.2020 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie 880.000,00 zł,
- 10) wyciąg bankowy nr 110 z dnia 20.07.2020 r. potwierdzający przelew z rachunku bankowego Ministra Finansów na rzecz Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu w kwocie 600.000,00 zł,
- 11) wyciąg bankowy nr 1/2020 z dnia 20.07.2020 r. potwierdzający przelew z rachunku bankowego Ministra Finansów na rzecz ██████████ w kwocie 1.100.000,00 zł,
- 12) wyciągi potwierdzające zwrot niewykorzystanej zaliczki na rzecz IZ:
 - 1/2020 z dnia 20.07.2020 r. potwierdzający przelew ██████████ w kwocie 16.995,14 zł,
 - 7/2020 z dnia 14.10.2020 r. potwierdzający przelew ██████████ w kwocie 616.981,34 zł,
 - 5/2020 z dnia 30.09.2020 r. potwierdzający przelew Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. w 4.923,56 zł,
- 13) pismo IZ, znak: IR-XIII.432.7.7.2020 z dnia 17.05.2022 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-004 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3.047.788,54 zł, kwotę refundacji 527.109,38 zł oraz rozliczeniu zaliczki w kwocie 1.941.099,96 zł,
- 14) pismo IZ, znak: IR-XIV.432.7.172.2022 z dnia 29.04.2022 r. informujące o przekazaniu w dniu 27.04.2022 r. płatności stanowiącej refundację w kwocie 527.109,39 zł, w tym dla:
 - Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu w kwocie 382.848,37 zł,
 - Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w kwocie 144.239,54 zł,

- Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie 21,48 zł,
- 15) dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE (...) na rzecz Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu w kwocie 382.848,37 zł, zatwierdzone przez IZ w dniu 20.04.2022 r., wraz ze zleceniem płatności,
- 16) dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE (...) na rzecz Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w kwocie 144.239,54 zł, zatwierdzone przez IZ w dniu 20.04.2022 r., wraz ze zleceniem płatności,
- 17) dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE (...) na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie 21,48 zł, zatwierdzone przez IZ w dniu 20.04.2022 r., wraz ze zleceniem płatności,
- 18) wyciąg bankowy nr 0078/2022 z dnia 27.04.2022 r. potwierdzający przelew z rachunku bankowego Ministra Finansów na rzecz Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu w kwocie 382.848,37 zł,
- 19) wyciąg bankowy nr 81/2022 z dnia 27.04.2022 r. potwierdzający przelew z rachunku bankowego Ministra Finansów na rzecz Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w kwocie 144.239,54 zł,
- 20) wyciąg bankowy nr 1/2022 z dnia 27.04.2022 r. potwierdzający przelew z rachunku bankowego Ministra Finansów na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. w kwocie 21,48 zł,
- 21) pismo IZ, znak: IR-XIII.432.7.7.2020 z dnia 29.04.2022 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-005 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 908.265,20 zł oraz kwotę refundacji 761.369,84 zł,
- 22) pismo IZ, znak: IR-XIV.432.7.172.2022 z dnia 29.04.2022 r. informujące o przekazaniu w dniu 27.04.2022 r. płatności stanowiącej refundację w kwocie 761.369,84 zł dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu, w tym w kwocie 397.569,84 zł na zadanie związane z Covid-19,
- 23) dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE (...) na rzecz Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu w kwocie 397.569,84 zł, zatwierdzone przez IZ w dniu 20.04.2022 r., wraz ze zleceniem płatności,
- 24) dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE (...) na rzecz Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu w kwocie 363.800,00 zł, zatwierdzone przez IZ w dniu 20.04.2022 r., wraz ze zleceniem płatności,
- 25) wyciąg bankowy nr 0078/2022 z dnia 27.04.2022 r. potwierdzający przelew z rachunku bankowego Ministra Finansów na rzecz Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu w kwocie 397.569,84 zł,
- 26) wyciąg bankowy nr 0078/2022 z dnia 27.04.2022 r. potwierdzający przelew z rachunku bankowego Ministra Finansów na rzecz Szpitala Specjalistycznego Ducha Św. w Sandomierzu w kwocie 363.800,00 zł,

- 27) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-006 za okres od 31.12.2020 r. do 12.01.2021 r. złożony w dniu 12.01.2020 r. – wniosek o zaliczkę w kwocie 600.000,00 zł,
- 28) pismo IZ, znak: IR-XIII.432.7.7.2020 z dnia 12.01.2021 r., informujące o zatwierdzeniu dofinansowania w formie zaliczki w kwocie 600.000,00 zł,
- 29) pismo IZ, znak: IR-XIV.432.7.172.2022 z dnia 27.01.2021 r. informujące o przekazaniu w dniu 26.01.2021 r. płatności stanowiącej zaliczkę w kwocie 600.000,00 zł dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu,
- 30) dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE (...) na rzecz Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu w kwocie 600.000,00 zł, zatwierdzone przez IZ w dniu 13.01.2021 r., wraz ze zleceniem płatności,
- 31) wyciąg bankowy nr 15 z dnia 26.01.2021 r. potwierdzający przelew z rachunku bankowego Ministra Finansów na rzecz Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu w kwocie 600.000,00 zł,
- 32) pismo IZ, znak: IR-XIII.432.7.7.2020 z dnia 17.05.2022 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-008 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 709.282,80 zł, kwotę refundacji 2.890,38 zł oraz informujące o rozliczeniu zaliczki w kwocie 600.000,00 zł,
- 33) pismo IZ, znak: IR-XIV.432.7.172.2022 z dnia 13.05.2022 r. informujące o przekazaniu w dniu 05.05.2022 r. płatności stanowiącej refundację w kwocie 2.890,38 zł dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu,
- 34) dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE (...) na rzecz Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu w kwocie 2.890,38 zł, zatwierdzone przez IZ w dniu 26.04.2022 r., wraz ze zleceniem płatności,
- 35) wyciąg bankowy nr 0084/2022 z dnia 05.05.2022 r. potwierdzający przelew z rachunku bankowego Ministra Finansów na rzecz Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu w kwocie 2.890,38 zł,
- 36) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-009 za okres od 05.05.2021 r. do 21.07.2021 r. złożony w dniu 21.07.2021 r. – wniosek o zaliczkę w kwocie 580.000,00 zł,
- 37) pismo IZ, znak: IR-XIII.432.7.7.2020 z dnia 04.08.2020 r., informujące o zatwierdzeniu dofinansowania w formie zaliczki w kwocie 580.000,00 zł,
- 38) pismo IZ, znak: IR-XIV.432.7.172.2022 z dnia 05.08.2021 r. informujące o przekazaniu w dniu 04.08.2021 r. płatności stanowiącej zaliczkę w kwocie 580.000,00 zł dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu,
- 39) dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE (...) na rzecz Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu w kwocie 580.000,00 zł, zatwierdzone przez IZ w dniu 26.07.2021 r., wraz ze zleceniem płatności,

- 40) wyciąg bankowy nr 138 z dnia 04.08.2021 r. potwierdzający przelew z rachunku bankowego Ministra Finansów na rzecz Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu w kwocie 580.000,00 zł,
- 41) pismo IZ, znak: IR-XIII.432.7.7.2020 z dnia 13.05.2022 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-010 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.400.000,00 zł oraz informujące o rozliczeniu zaliczki w kwocie 580.000,00 zł,
- 42) pismo IZ, znak: IR-XIII.432.7.7.2020 z dnia 29.04.2022 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-011 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 195.924,06 zł oraz kwotę refundacji 164.469,93 zł,
- 43) pismo IZ, znak: IR-XIV.432.7.172.2022 z dnia 13.05.2022 r. informujące o przekazaniu w dniu 05.05.2022 r. płatności stanowiącej refundację w kwocie 164.469,93 zł dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,
- 44) dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE (...) na rzecz Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, w kwocie 164.469,93 zł, zatwierdzone przez IZ w dniu 25.04.2022 r., wraz ze zleceniem płatności,
- 45) wyciąg bankowy nr 86/2022 z dnia 05.05.2022 r. potwierdzający przelew z rachunku bankowego Ministra Finansów na rzecz Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w kwocie 164.469,93 zł,
- 46) deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D11/21-00 za okres do 30.04.2022 r., zatwierdzona w dniu 20.06.2022 r.,
- 47) wniosek do KE nr RPSW.IC.00-W11/21-00 za okres do 30.04.2022 r., data zatwierdzenia 20.06.2022 r., kurs euro 4,5855.
- 48) deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D12/21-00 za okres do 31.05.2022 r., zatwierdzona w dniu 11.07.2022 r.,
- 49) wniosek do KE nr RPSW.IC.00-W12/21-00 za okres do 31.05.2022 r., data zatwierdzenia 11.07.2022 r., kurs euro 4,6869.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- płatność jaka została wypłacona Beneficjentowi jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą,
- Beneficjent otrzymał całkowitą należną kwotę kwalifikowalnych wydatków publicznych nie później niż 90 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność przez beneficjenta,
- dokonana dla Beneficjenta płatność nie została obciążona opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku,
- dokonana dla Beneficjenta płatność nie została obciążona potrąceniami,
- łączna kwota wydatków kwalifikowalnych zgodnie z art 137 (1) (a) rozporządzenia 1303/2013 (CPR) zgadza się z wydatkami (i odpowiadającemu im wkładowi publicznemu) zawartymi we wniosku o płatność złożonym do Komisji.

B) USTALENIA

1. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, została wdrożona zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie i spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 480/2014).

Projekt nr RPSW.07.03.00-26-0007/19 pn. „Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakup sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii”:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-263/19 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne, Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna (PI 9a), opublikowanym na stronach internetowych www.rpo-swietokrzyskie.pl oraz www.funduszeuropejskie.gov.pl w dniu 06.03.2019 r.,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
- jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-00 z dnia 16.12.2019 r. zmienioną aneksami: nr 1 z dnia 30.04.2020 r., nr 2 z dnia 22.09.2020 r., nr 3 z dnia 05.11.2020 r., nr 4 z dnia 08.06.2021 r., nr 5 z dnia 18.10.2021 r., nr 6 z dnia 10.12.2021 r., nr 7 z dnia 17.01.2022 r., nr 8 z dnia 15.07.2022 r.,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

Ogłędziny miejsca realizacji projektu, przeprowadzone w dniach 24 i 25 października 2022 r., potwierdziły faktyczną realizację projektu.

1.1 Wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono zgodność wydatków z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

Wydatki ujęte w objętych badaniem wnioskach o płatność nr:

- RPSW.07.03.00-26-0007/19-004 za okres od 04.07.2020 r. do 16.10.2020 r. – 3.047.788,54 zł,
- RPSW.07.03.00-26-0007/19-005 za okres od 17.10.2020 r. do 31.12.2020 r. – 908.265,20 zł,

- RPSW.07.03.00-26-0007/19-008 za okres od 17.02.2021 r. do 04.05.2021 r. – 709.282,80 zł,
- RPSW.07.03.00-26-0007/19-010 za okres od 22.07.2021 r. do 08.11.2021 r. – 1.400.000,00 zł,
- RPSW.07.03.00-26-0007/19-011 za okres od 09.11.2021 r. do 16.12.2021 r. – 195.924,06 zł,
- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz umowie o dofinansowanie RPSW.07.03.00-26-0007/19-00 z dnia 16.12.2019 r. zmienionej aneksami,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta – Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu oraz podmioty zaangażowane w realizację projektu, tj. [REDAKTOWANE], Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach i Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt A)1.1. *Podsumowania ustaleń*,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz,
- zawierały podatek VAT.

1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

1) Beneficjent – Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu:

- a) udzielając zamówień w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843) na:
 - *Dostawę aparatu RTG wraz z przebudową pomieszczeń i wyposażeniem dla potrzeb Pracowni Rentgenowskiej (znak sprawy: PN/39/2020),*
 - *Adaptację istniejących sal chorych w Oddziale Dziecięcym na izolatkę w formule „zaprojektuj i wybuduj” (znak sprawy: PN/15/2020),*
 - *Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Pediatrycznego z pododdziałem Kardiologii i Oddziału Neonatologii” (znak sprawy: PN/28/2020),*
- zastosował właściwy tryb postępowania,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówień w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,

- zastosował prawidłowe, niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny,
 - wybrał najkorzystniejszą ofertę,
 - podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ,
 - zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania i pisemności.
- b) udzielając zamówień na zakup sprzętu, aparatury medycznej i wyposażenia do walki z wirusem Covid-19, wyszczególnionych w tabeli dotyczącej zamówień publicznych w pozycji od 4 do 18, zawartej w pkt A.1.1.2) *Podsumowania ustaleń*, prawidłowo zastosował tryb przewidziany zapisami art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
- 2) ██████████ udzielając zamówienia na *Dostawę aparatury medycznej i sprzętu medycznego oraz wyposażenia w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 dla ██████████* (znak sprawy: SL/22/ZP/2020) zastosował tryb przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843).
- Przeprowadzone postępowanie związane było z dostawą aparatury medycznej i sprzętu medycznego oraz wyposażenia w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, a więc służyło bezpośrednio do walki z pandemią, co wypełnia przesłanki z:
- art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, poz. 374 ze zmianami: Dz.U. 2020 poz. 567, Dz.U. 2020 poz. 568 oraz Dz.U. poz. 1086),
 - art. 46c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i innych chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 284 ze zm.).
- 3) Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, udzielając zamówień na zakup sprzętu, aparatury medycznej i wyposażenia do walki z wirusem Covid-19, wyszczególnionych w tabeli dotyczącej zamówień publicznych w pozycji od 20 do 26, zawartej w pkt A.1.1.2) *Podsumowania ustaleń*, prawidłowo zastosował tryb przewidziany zapisami art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
- 4) Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, udzielając zamówień na zakup sprzętu, aparatury medycznej i wyposażenia do walki z wirusem Covid-19, wyszczególnionych w tabeli dotyczącej zamówień publicznych w pozycji od 27 do 32, zawartej w pkt A.1.1.2) *Podsumowania ustaleń*, prawidłowo zastosował tryb

przewidziany zapisami art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska

Rodzaj realizowanego przedsięwzięcia w ramach przedmiotowego projektu nie jest wymieniony w Załączniku nr I i nr II do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowiska (Dz. Urz. UE L124/1 z 25.04.2014 r.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Beneficjent nie był zobowiązany do przedłożenia deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów sieci Natura 2000 zgodnie z pismem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ.soos.070.2017.rla.1 z dnia 25.07.2017 r., na podstawie którego zdecydowano o wyłączeniu z obowiązku przedkładania deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów sieci Natura 2000 m.in. dla przedsięwzięć położonych poza obszarami Natura 2000 i polegających na przebudowie obiektów, mieszczących się w obrysie zewnętrznym ścian parteru budynku (m.in. nadbudowę, przebudowę układu wewnętrznego pomieszczeń itp.).

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

Beneficjent – Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu – jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, wpisanym do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej (numer księgi rejestrowej: [REDAKTOWANE]), działającym na podstawie:

- ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.),
- Statutu Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu, przyjętego Uchwałą Nr XXXII/214/2021 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 14 maja 2021 r.,
- Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu.

Podstawowym celem działania Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu, określonym w § 6 ust. 1 Statutu, jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych.

Działalność Beneficjenta związana jest z wykonywaniem usług w ramach gwarantowanych przez państwo świadczeń zdrowotnych, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Pomoc otrzymana przez Beneficjenta w ramach Działania 7.3 „*Infrastruktura zdrowotna i społeczna*” RPOWŚ na lata 2014-2020 nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji i nie wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi UE.

W związku z powyższym uzyskane przez Beneficjenta wsparcie nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji:

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość wywiązywania się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

Beneficjent oraz podmioty zaangażowane w realizację projektu wypełniły zobowiązania, określone w § 18 umowy o dofinansowanie z dnia 16.12.2019 r. poprzez:

- zamieszczenie plakatu informacyjnego w miejscu realizacji projektu,
- opublikowanie na własnej stronie internetowej informacji o projekcie,
- oznakowanie dokumentów podawanych do wiadomości publicznej, sporządzonych w związku z realizacją projektu.

1.6 Wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

W trakcie audytu nie stwierdzono dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną oraz potwierdzono że wydatki zgodne są z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

2. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki zadeklarowane KE odpowiadają zapisom księgowym i wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 480/2014).

W trakcie audytu potwierdzono, że:

- Beneficjent oraz podmioty zaangażowane w realizację projektu posiadają kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków w objętych badaniem wnioskach o płatność,
- dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta oraz podmiotów zaangażowanych w realizację projektu w sposób umożliwiający ich identyfikację,

- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta oraz podmioty zaangażowane w realizację projektu i są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez nich przechowywanymi,
- została zachowana ścieżka audytu.

3. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013 — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE oraz wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 480/2014).

W ramach realizowanego projektu nie są stosowane uproszczone formy rozliczania wydatków ustalanych zgodnie z zapisami art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Dofinansowanie w ramach objętych badaniem wniosków o płatność jak również w odniesieniu do całego projektu zostało udzielone zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), tj. w postaci dotacji w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych.

Przedmiotowy projekt jest w trakcie realizacji. Zakończenie realizacji projektu określono na dzień 31.12.2022 r.

We wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent określił wartości docelowe:

1) wskaźników produktu:

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 1 szt.,
- Liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – 0 os.,
- Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 – 4 szt.,
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 0,00 %,
- Liczba wspartych podmiotów leczniczych [szt.] – 4 szt.,
- Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 – 4 szt.,
- Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory – 598 szt.,
- Liczba zakupionych respiratorów w celu wsparcia leczenia COVID-19 (CV 7) – 31 szt.,
- Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi [osoby] (CI 36) – 77.773,00 os.,
- Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej [PLN] – 1.002.701,34 PLN,

- Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 – 9.066.899,64 PLN,
- Wartość zakupionego sprzętu medycznego (CV 2) – 7.920.336,24 PLN,

2) wskaźników rezultatu:

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] – 0 EPC,
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – 0 EPC,
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – 0 EPC,
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] – 0 EPC.

Beneficjent we wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-011 za okres od 09.11.2021 r. do 16.12.2021 r. wykazał realizację:

1) wskaźników produktu:

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 1 szt., stopień realizacji 100,00 %,
- Liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – 0,00 %,
- Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 – 4 szt., stopień realizacji 100,00 %,
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 0,00 %,
- Liczba wspartych podmiotów leczniczych [szt.] – 4 szt., stopień realizacji 100,00 %,
- Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 – 4 szt., stopień realizacji 100,00 %,
- Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory – 275 szt., stopień realizacji 45,99 %,
- Liczba zakupionych respiratorów w celu wsparcia leczenia COVID-19 (CV 7) – 19 szt., stopień realizacji 61,29 %,
- Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi [osoby] (CI 36) – 0 os., stopień realizacji 0,00 %,
- Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej [PLN] – 779.638,60 PLN, stopień realizacji 77,75 %,
- Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 – 4.728.660,50 PLN, stopień realizacji 52,11 %,
- Wartość zakupionego sprzętu medycznego (CV 2) - 4 333 599,88 PLN, stopień realizacji 54,74 %.

2) wskaźników rezultatu:

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] – 0 EPC,
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] 0 EPC,

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – 0 EPC,
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] – 0 EPC.

4. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 132 rozporządzenia nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 480/2014), za wyjątkiem wkładu publicznego dotyczącego wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-008.

I. Wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-004

Instytucja Zarządzająca pismem znak: IR-XIII.432.7.7.2020 z dnia 17.05.2022 r. poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-004, złożonego w dniu 16.10.2020 r. (wniosek ostatecznie poprawiony w dniu 13.04.2022 r.), w tym o kwocie wydatków kwalifikowalnych 3.047.788,54 zł, kwocie refundacji 527.109,38 zł oraz rozliczeniu zaliczki w kwocie 1.941.099,96 zł.

Dofinansowanie wynikające z ww. wniosku o płatność w kwocie 527.109,38 zł, zostało wypłacone w dniu 27.04.2022 r. dla:

- Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu w kwocie 382.848,37 zł, co potwierdza wyciąg bankowy nr 0078/2022 z dnia 27.04.2022 r. do rachunku bankowego nr 92 1240 5703 1111 0011 0768 3505,
- Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w kwocie 144.239,54 zł, co potwierdza wyciąg bankowy nr 81/2022 z dnia 27.04.2022 r. do rachunku bankowego nr 98 1020 2629 0000 9602 0379 7974,
- Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie 21,48 zł, co potwierdza wyciąg bankowy nr 1/2022 z dnia 27.04.2022 r. do rachunku bankowego nr 42 1560 0013 2226 8297 3000 0041.

Ponadto, wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-004 stanowi częściowe rozliczenie wkładu publicznego w kwocie 1.941.099,96 zł, otrzymanego w dniu 20.07.2020 r. w formie zaliczki zatwierdzonej wnioskiem o płatność RPSW.07.03.00-26-0007/19-003 na kwotę 2.580.000,00 zł, w tym dla:

- Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu w kwocie 600.000,00 zł, co potwierdza wyciąg bankowy nr 110 z dnia 20.07.2020 r. do rachunku bankowego nr 15 2190 000230000 0048 3115 0101,
- Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie 880.000,00 zł, co potwierdza wyciąg bankowy nr 183/2020 z dnia 20.07.2020 r. do rachunku bankowego nr 42 1560 0013 2226 8297 3000 0001,
- ██████████ w kwocie 1.100.000,00 zł, co potwierdza wyciąg bankowy nr 1/2020 z dnia 20.07.2020 r. do rachunku bankowego ██████████

Pozostała część wkładu publicznego w kwocie 638.900,04 zł została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w tym przez:

- ██████████ w kwocie:
 - 16.995,14 zł, co potwierdza wyciąg bankowy nr 1/2020 z dnia 20.07.2020 r. potwierdzający przelew,
 - 616.981,34 zł, co potwierdza wyciąg bankowy nr 7/2020 z dnia 14.10.2020 r.
- Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie 4.923,56 zł, co potwierdza wyciąg bankowy nr 5/2020 z dnia 30.09.2020 r.

II. Wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-005

Instytucja Zarządzająca pismem znak: IR-XIII.432.7.7.2020 z dnia 29.04.2022 r., poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-005, złożonego w dniu 31.12.2020 r. (wniosek ostatecznie poprawiony w dniu 14.04.2022 r.), w tym o kwocie wydatków kwalifikowalnych 908.265,20 zł oraz kwocie refundacji 761.369,84 zł.

Dofinansowanie wynikające z ww. wniosku o płatność w łącznej kwocie 761.369,84 zł, zostało wypłacone w dniu 27.04.2022 r. Szpitalowi Specjalistycznemu Ducha Świętego w Sandomierzu w kwotach: 397.569,84 zł oraz 363.800,00 zł, co potwierdza wyciąg bankowy nr 0078/2022 z dnia 27.04.2022 r. do rachunku bankowego nr 92 1240 5703 1111 0011 0768 3505.

III. Wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-008

Instytucja Zarządzająca pismem znak: IR-XIII.432.7.7.2020 z dnia 17.05.2022 r., poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-008, złożonego w dniu 04.05.2021 r. (ostatecznie poprawiony w dniu 10.11.2021 r.), w tym o kwocie wydatków kwalifikowalnych 709.282,80 zł, kwocie dofinansowania 602.890,38 zł, kwocie refundacji 2.890,38 zł oraz informujące o rozliczeniu zaliczki w kwocie 600.000,00 zł.

Dofinansowanie wynikające z ww. wniosku o płatność w kwocie 2.890,38 zł, zostało wypłacone w dniu 05.05.2022 r. Szpitalowi Specjalistycznemu Ducha Świętego w Sandomierzu, co potwierdza wyciąg bankowy nr 0084/2022 z dnia 05.05.2022 r. do rachunku bankowego nr 92 1240 5703 1111 0011 0768 3505.

Otrzymanie przez Beneficjenta dofinansowania w dniu 05.05.2022 r., tj. w 176 dniu od dnia przedłożenia do IZ wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-008 (tj. w dniu 10.11.2021 r.) oraz brak ze strony IZ uprzedniej, pisemnej informacji do Beneficjenta o przyczynach wstrzymania płatności, stanowi naruszenie art. 132 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320 z 20.12.2013 r.).

Ponadto, wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-008 stanowi rozliczenie wkładu publicznego w kwocie 600.000,00 zł, otrzymanego przez Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu w dniu 26.01.2021 r., w formie zaliczki zatwierdzonej wnioskiem o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-006, co potwierdza wyciąg bankowy nr 15 z dnia 26.01.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 15 2190 000230000 0048 3115 0101.

IV. Wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-010

Institucja Zarządzająca pismem znak: IR-XIII.432.7.7.2020 z dnia 29.04.2022 r., poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-010, złożonego w dniu 08.11.2021 r. (ostatecznie poprawiony w dniu 01.03.2022 r.), w tym o kwocie wydatków kwalifikowalnych 1.400.000,00 zł, kwocie dofinansowania 580.000,00 zł oraz informujące o rozliczeniu zaliczki w kwocie 580.000,00 zł.

Wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-010 stanowi rozliczenie wkładu publicznego w kwocie 580.000,00 zł, otrzymanego przez Szpital Specjalistyczny Ducha Św. w Sandomierzu w dniu 04.08.2021 r., w formie zaliczki zatwierdzonej wnioskiem o płatność RPSW.07.03.00-26-0007/19-009, co potwierdza wyciąg bankowy nr 138 z dnia 04.08.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 15 2190 000230000 0048 3115 0101.

V. Wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-011

Institucja Zarządzająca pismem znak: IR-XIII.432.7.7.2020 z dnia 29.04.2022 r., poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0007/19-011, złożonego w dniu 16.12.2021 r. (ostatecznie poprawiony w dniu 21.03.2022 r.), w tym o kwocie wydatków kwalifikowalnych 195.924,06 zł oraz kwocie refundacji 164.469,93 zł.

Dofinansowanie wynikające z ww. wniosku o płatność w kwocie 164.469,93 zł, zostało wypłacone w dniu 05.05.2022 r. Powiatowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, co potwierdza wyciąg bankowy nr 86/2022 z dnia 05.05.2022 r. do rachunku bankowego nr 98 1020 2629 0000 9602 0379 7974.

Zatwierdzone przez IZ wnioski o płatność nr:

- RPSW.07.03.00-26-0007/19-004 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3.047.788,54 zł,
- RPSW.07.03.00-26-0007/19-005 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 908.265,20 zł,

- RPSW.07.03.00-26-0007/19-008 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 709.282,80 zł,
 - RPSW.07.03.00-26-0007/19-011 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 195.924,06 zł,
- zostały zadeklarowane w:
- deklaracji wydatków nr RPSW.IZ.00-D11/21-00 za okres do 30.04.2022 r., zatwierdzonej w dniu 20.06.2022 r.,
 - wniosku do KE nr RPSW.IC.00-W11/21-00 za okres do 30.04.2022 r., zatwierdzonym w dniu 20.06.2022 r.,
- RPSW.07.03.00-26-0007/19-010 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.400.000,00 zł,
- został zadeklarowany w:
- deklaracji wydatków nr RPSW.IZ.00-D12/21-00 za okres do 31.05.2022 r., zatwierdzonej w dniu 11.07.2022 r.,
 - wniosku do KE nr RPSW.IC.00-W12/21-00 za okres do 31.05.2022 r., zatwierdzonym w dniu 11.07.2022 r.

C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

Nr wniosku o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)	Kurs EURO	Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)	Wskazanie numeru ustalenia z tabeli poniżej
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.07.03.00-26-0007/19-004	0,00	0,00	4,5855	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	0,00	0,00			
RPSW.07.03.00-26-0007/19-005	0,00	0,00	4,5855	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	0,00	0,00			
RPSW.07.03.00-26-0007/19-008	0,00	0,00	4,5855	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	0,00	0,00			
RPSW.07.03.00	0,00	0,00	4,6869	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.07.03.00-26-0007/19 pn. „Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakup sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

-26-0007/19-010	0,00	0,00			
RPSW.07.03.00 -26-0007/19-011	0,00	0,00	4,5855	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	0,00	0,00			
Suma wydatków niekwalifikowalnych w podziale na wnioski o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)			
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.07.03.00 -26-0007/19-004	0,00	0,00			
	0,00	0,00			
RPSW.07.03.00 -26-0007/19-005	0,00	0,00			
	0,00	0,00			
RPSW.07.03.00 -26-0007/19-008	0,00	0,00			
	0,00	0,00			
RPSW.07.03.00 -26-0007/19-010	0,00	0,00			
	0,00	0,00			
RPSW.07.03.00 -26-0007/19-011	0,00	0,00			
	0,00	0,00			

Numer ustalenia	Syntetyczny opis ustalenia finansowego
Nie dotyczy	Nie dotyczy

Zespół audytowy:

Anna Sońta – Starszy ekspert skarbowy

Jolanta Rogowska-Olszowy – Samodzielny referent

Tomasz Pawłowski – Naczelnik Wydziału

Grzegorz Kita – Główny ekspert skarbowy

Maciej Rutkowski – Samodzielny referent

Podpis:

STARSZY EKSPERT SKARBOWY

Sońta
.....
Anna Sońta

SAMODZIELNY REFERENT

Jolanta Rogowska-Olszowy
.....
Jolanta Rogowska-Olszowy

NACZELNIK WYDZIAŁU

Tomasz Pawłowski
.....
Tomasz Pawłowski

GŁÓWNY EKSPERT SKARBOWY

Grzegorz Kita
.....
Grzegorz Kita

SAMODZIELNY REFERENT

Maciej Rutkowski
.....
Maciej Rutkowski