



Kielce, 15 grudnia 2022 r.

OK-I.0003.10.1.2022

**Pani**

**Jolanta Tyjas**

**Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego**

Dotyczy: udzielenia odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 05.12.2022 r.

Szanowna Pani Radna,

odpowiadając na Pani interpelację złożoną w dniu 5 grudnia 2022 r., w sprawie realizacji zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742/” poniżej przedstawiam, co następuje:

Odnosząc się **do punktu 1 interpelacji** informuję, iż zgodnie z zasadami konkursu na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wszczęcie procedury przetargowej uzależnione jest od podpisania umowy o dofinansowanie i powinno nastąpić w ciągu 30 dni od jej zawarcia. Nadmieniam również, że podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742/ winno nastąpić jeszcze w bieżącym miesiącu.

Odpowiadając na pytanie zawarte **w punkcie 2 interpelacji** informuję, iż obecnie Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach jest w posiadaniu koncepcji programowo – przestrzennej, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz programu funkcjonalno-użytkowego, który jest podstawą do wszczęcia postępowania przetargowego na realizację robót w systemie zaprojektuj i wybuduj. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach jest również w pełnej gotowości do uruchomienia postępowania przetargowego niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie tej inwestycji.

W zakresie **punktu 3 interpelacji** informuję, iż w celu rozpoczęcia budowy II etapu obwodnicy Włoszczowy pozostało do wykonania przeprowadzenie i rozstrzygnięcie postępowania przetargowego w systemie zaprojektuj i wybuduj, w ramach którego planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej w okresie od 16.03.2023 r. do 17.01.2024 r.,

w tym uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego do 16.08.2023 r., uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację zadania planowane jest w terminie do 18.04.2024 r. oraz pozyskanie gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji w okresie od 05.05.2024 r. do 30.12.2024 r.

Odpowiadając na pytanie zawarte w **punkcie 4 interpelacji** informuję, iż odpowiedź została udzielona w punkcie 1.

Odnosząc się **do punktu 5 interpelacji** informuję, iż harmonogram działań przyjęty przez Ministerstwo Infrastruktury zakłada, że realizacja robót budowlanych poprzedzona okresem projektowym zrealizowana będzie w okresie od 19.04.2024 r. do 18.03.2026 r.

W zakresie **punktu 6 interpelacji** informuję, iż szacowana aktualnie przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach wartość inwestycji opiewa na ok. 86 mln zł, w tym roboty budowlane nie powinny przekroczyć kwoty 70 800 000,00 zł. Ostateczna wartość zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj będzie znana jednak po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

Z poważaniem

**Andrzej Bętkowski**

**Marszałek Województwa Świętokrzyskiego**

*/dokument podpisany elektronicznie/*

## Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	OK-I.0003.10.1.2022
Identyfikator pliku	1799789
Nazwa pliku	KW_161640_OK_plik2.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	bc7e9f94eb750b07b0700b61d92498a0

Wydrukował(a): Agnieszka Młynarczyk OK-I

Data wydruku: 2022-12-16 10:48:38

.....

### Podpisane przez:

Andrzej Bętkowski

Marszałek Województwa - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Data podpisu: 2022-12-15 12:59:06

Numer certyfikatu: 668391214802324668076174841025955321103462527975

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

tel.: 41 342 15 49  
fax: 41 344 52 65;  
marszalek@sejmik.kielce.pl  
al. IX Wieków Kielc 3; 25-516 Kielce