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IR-XIV.0022.1.3.2019                                       

    

DECYZJA 
 

Nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-191/11-2019/02 
 

Uchwała Zarządu Województwa  Świętokrzyskiego  Nr 394/19 z dnia 27.03.2019 r. 
 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 : 
w składzie: 
- Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 
- Renata Janik - Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego 
- Marek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
- Mariusz Gosek - Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
- Marek Jońca - Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
 
Na podstawie art. 207 ust.1 pkt 2, art. 207 ust. 9 i art. 67 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.), w związku z art. 104  
oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), art. 25 pkt 1 i art. 26 ust.1 pkt 15 i 15a ustawy z dnia  
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307,  
z późn. zm.), art. 41 ust. 2 pkt 4 oraz art. 46 ust.2a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913, z późn. zm.), 
 
w sprawie wszczętej z urzędu,  dotyczącej :  
 
określenia panu  Arturowi  Szumielewicz , zamieszkałemu Mostki 144, 26-130 Suchedniów 
przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, udzielonego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie umowy  
o dofinansowanie nr UDA-RPSW.01.01.00-26-191/11-00, terminu od którego nalicza się 
odsetki  oraz  sposobu zwrotu  środków,  
 
po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu:  27.03.2019 r. 
 
orzeka :   
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1. Określa panu Arturowi Szumielewicz, zamieszkałemu Mostki 144, 26-130 

Suchedniów, przypadającą do zwrotu kwotę dofinansowania przekazanego na 
podstawie Umowy nr UDA-RPSW.01.01.00-26-191/11-00 o dofinansowanie Projektu 
nr WND-RPSW.01.01.00-26-191/11 w łącznej kwocie: 83 506,69 zł (słownie: 
osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześć złotych, 69/100), wraz z odsetkami  
w wysokości  określonej jak dla zaległości podatkowych, w tym:  
a) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości: 

69 984,76 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt 
cztery złote, 76/100), 

b) z budżetu  państwa  (BP) w wysokości: 13 521,93 zł (słownie: trzynaście tysięcy 
pięćset dwadzieścia jeden złotych, 93/100). 

 
2.  Ustala, że odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych nalicza się: 
a) co do kwoty przekazanej z EFRR w wysokości: 1797,15 zł (słownie: jeden tysiąc 

siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych, 15/100) od dnia przekazania w/w  
środków, tj. od dnia 29.07.2015 r.,  do dnia całkowitej  zapłaty  należności głównej,  

b) co do kwoty przekazanej z BP w wysokości: 1 489,32 zł (słownie: jeden tysiąc 
czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych, 32/100) od dnia przekazania ww. środków, 
tj. od dnia 29.07.2015 r., do dnia całkowitej zapłaty należności głównej,  

c) co do kwoty przekazanej z EFRR w wysokości: 68 187,61 zł (słownie: sześćdziesiąt 
osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych, 61/100) od dnia przekazania ww. 
środków, tj. od dnia 26.08.2015 r.,  do dnia całkowitej zapłaty należności głównej,  

d) co do kwoty przekazanej z BP w wysokości: 12 032,61 zł (słownie: dwanaście tysięcy 
trzydzieści dwa złote, 61/100) od dnia przekazania ww. środków, tj. od dnia 
26.08.2015 r.,  do dnia całkowitej zapłaty należności głównej. 
 

3. Nakazuje Arturowi Szumielewicz, zamieszkałemu Mostki 144, 26-130 Suchedniów 
dokonanie wpłaty należności, o których mowa w pkt. 1 i 2  decyzji  w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia ostatecznej decyzji na rachunki bankowe Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, wskazane  
w uzasadnieniu decyzji. 
 

 
UZASADNIENIE 

 
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, zwana dalej 
„Instytucją Zarządzającą”  ogłosił w dniu 19.09.2011 r. konkurs zamknięty nr 1.1.5 naboru 
wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 pn. „Bezpośrednie wsparcie 
sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.   
W  ogłoszeniu o  konkursie poinformowano, że szczegółowe zasady składania wniosków  
zamieszczono w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie internetowej Instytucji 
Zarządzającej tj. www.rpo-swietokrzyskie.pl.  

http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
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Przed sporządzeniem wniosku o dofinansowanie każdy wnioskodawca był zobowiązany do 
zapoznania się z załączonymi do  Regulaminu konkursu dokumentami, zamieszczonymi na 
stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl,   takimi jak   m.in.: 
-  „Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu dla Działania 1.1 Bezpośrednie 
wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013”, 
- „Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013”, 
- Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013”. 
Każdy wnioskodawca miał obowiązek zapoznać się z dokumentem pn. „Podręcznik 
kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach RPOWŚ na lata 2007-
2013”, zamieszczonym również na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl. 
 
Do  konkursu przystąpił pan Artur Szumielewicz prowadzący działalność gospodarczą pod 
nazwą: Restauracja „ARAMIS” Szumielewicz Artur z siedzibą ul. Szkolna 13, 26-110 
Skarżysko-Kamienna. Pan Artur Szumielewicz złożył w dniu 18.11.2011 r. wniosek  
o dofinansowanie  projektu pn.: „Rozbudowa restauracji ARAMIS o część noclegową szansą 
na zwiększenie konkurencyjności i dochodowości przedsiębiorstwa” na  kwotę 
dofinansowania w wysokości: 771 332,25 zł.  We wniosku i w załącznikach do  tego wniosku  
wnioskodawca wskazał  iż, celem nadrzędnym projektu jest wzrost konkurencyjności  
i innowacyjności przedsiębiorstwa RESTAURACJA ARAMIS poprzez rozbudowę budynku 
restauracji na budynek z miejscami noclegowymi i salę zabaw. Jako cel szczegółowy  
projektu  wnioskodawca  wskazał  wzrost zatrudnienia o 4 nowe osoby. Ponadto, w pkt E2 
wniosku o dofinansowanie, złożonego w dniu 18.11.2011 r., w głównych wskaźnikach 
rezultatu wskazano, iż liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów w liczbie 4 będzie 
utrzymana do roku 2019. 
W ostatecznej wersji wniosku o dofinansowanie, złożonej w Instytucji Zarządzającej w dniu 
08.10.2015 r. w punkcie E2 wnioskodawca zobowiązał się do utrzymania głównych 
wskaźników  rezultatu, w postaci  bezpośrednio utworzonych nowych 4 etatów pracy, w tym 
2 kobiet i 2 mężczyzn, również w 2018 r.  
 
Deklaracje  wnioskodawcy dotyczące zatrudnienia 4  nowych osób zawierały także pkt. F2  
i F4 wniosku.    
Wnioskodawca  w punkcie E2 wniosku zobowiązał się do osiągnięcia w ramach projektu   
następujących  wskaźników rezultatu: 
- Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC),  
w tym: mężczyźni, kobiety, wartość docelowa 4 (tj. 2 mężczyzn i 2 kobiety), 
- Liczba nowych produktów/ usług, wartość docelowa 2 szt. 
- Liczba nowych usług/ produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie, wartość docelowa 2 
szt.” 
Dokumentem potwierdzającym zobowiązania wnioskodawcy było oświadczenie, złożone  
w punkcie I.9 wniosku o dofinansowanie o treści: „Oświadczam, że przez okres co najmniej  
3 lat od daty zakończenia realizacji projektu, zgodnie z art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 

http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
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Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, inwestycja lub 
miejsca pracy stworzone przez MŚP zostaną utrzymane i nie poddane zasadniczym 
modyfikacjom mającym wpływ na jej charakter lub warunki jej realizacji lub powodującym 
uzyskanie nieuzasadnionej korzyści oraz wynikającym ze zmiany charakteru własności 
elementu infrastruktury albo zaprzestania działalności produkcyjnej.” 
 
W biznesplanie stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie  wnioskodawca:   
- w Rozdziale 2 „Zatrudnienie”  zapewnił, iż w ramach Projektu powstaną 4 nowe stanowiska 
pracy w formie: osoby sprzątającej (2 etaty) oraz recepcjonisty/recepcjonistki (2 etaty) oraz   
w sposób szczegółowy opisał zakres czynności, jakie miały być wykonywane na ww. 
stanowiskach pracy.  
-    w Rozdziale 4 zapewnił Instytucję Zarządzającą, iż zachowa trwałość planowanej 
inwestycji poprzez m.in. zagwarantowanie trwałości zatrudnienia stwierdzając, że: 
„Czynnikiem zapewniającym trwałość projektu jest także utworzenie nowych stanowisk 
pracy i gwarancja ich utrzymania w takim stanie jak przedstawiono we wniosku. Może 
następować rotacja pracowników, ale stanowiska pracy pozostaną, warunki zatrudnienia 
nie ulegną pogorszeniu. Wysoka jakość, solidność i fachowość wykonania całości robót, są 
gwarancją zachowania trwałości projektu przez co najmniej kilkanaście lat. Rozwiązania 
techniczne urządzeń przyjęte dla projektu spełniają kryteria i normy obowiązujące w Polsce 
i Unii Europejskiej, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa. Zgodnie z art. 57 Rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 Wnioskodawca 
zapewnia utrzymanie trwałości projektu przez minimum 3 lata od dnia całkowitego 
rozliczenia projektu oraz przygotowania i przekazania do Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 
na lata 2007-2013 rocznych sprawozdań z realizacji głównych wskaźników. W trakcie 
realizacji inwestycji i po jej zakończeniu nadzór i zarządzanie nad projektem będzie 
utrzymywał – właściciel firmy.” 
 
Zapewnienie wnioskodawcy o utworzeniu i utrzymaniu 4 nowych etatów w przedsiębiorstwie     
brane były pod uwagę przy ocenie formalnej i merytoryczno-technicznej wniosku  
o dofinansowanie i miało wpływ na pozytywną ocenę wniosku i w konsekwencji jego 
zakwalifikowanie do wsparcia w ramach konkursu.  
W wyniku oceny formalnej, a następnie merytorycznej, wniosek pana Artura Szumielewicza   
na podstawie uchwały Nr 1162/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 
czerwca 2012 r. został zakwalifikowany do wsparcia w ramach Działania 1.1 w pełnej 
wnioskowanej kwocie dofinansowania, uzyskując 54 punkty i 127 miejsce na liście 
rankingowej projektów złożonych i wybranych do wsparcia.  Projekt  został umieszczony na 
liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania. Instytucja Zarządzająca 
poinformowała  wnioskodawcę, że projekty które zostały umieszczone na liście rezerwowej  
w ramach Działania 1.1 RPOWŚ 2007-2013 będą uwzględniane (bez potrzeby ponownego 
składania wniosku aplikacyjnego) przy tworzeniu listy rankingowej projektów 
kwalifikujących się do wsparcia w danym działaniu w kolejnych konkursach, pod warunkiem, 
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że nie wystąpią istotne zmiany prawne lub inne, bądź będą wyłaniane do dofinansowania 
sukcesywnie w przypadku powstania oszczędności.  
Instytucja Zarządzająca  pismem znak: DFS.III.432.191.7.2013.1.1.5.191 z dnia 19.02.2013 r. 
poinformowała  wnioskodawcę, iż zgłoszony przez niego projekt został uchwałą Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego nr 1678/13 z dnia 14.02.2013 r. wybrany do dofinansowania 
w pełnej wnioskowanej kwocie w wysokości: 771 332,25 zł. 
Instytucja Zarządzająca zawarła z panem Arturem Szumielewiczem, prowadzącym 
działalność gospodarczą pod nazwą: Restauracja „ARAMIS” Szumielewicz Artur z siedzibą 
ul. Szkolna 13, 26-110 Skarżysko-Kamienna, jako Beneficjentem w dniu 10.06.2013 r.,  
umowę nr UDA-RPSW.01.01.00-26-191/11-00 o dofinansowanie projektu nr WND-
RPSW.01.01.00-26-191/11 pn.: „Rozbudowa restauracji ARAMIS o część noclegową szansą 
na zwiększenie konkurencyjności i dochodowości przedsiębiorstwa” (zwana dalej „umową  
o dofinansowanie”) na kwotę dofinansowania ze środków EFRR i BP w łącznej wysokości 
771 332,25 zł.  Postanowienia umowy o dofinansowanie  zobowiązywały  Beneficjenta m.in.  
do: 

• pełnej realizacji założeń projektu, określonych przez wskaźniki produktu i rezultatu 
zawartych we wniosku o dofinansowanie, stanowiącym załącznik do umowy; 

• utrzymania wymienionych założeń w okresie trwałości określonym w art. 57 ust. 1 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006; 

• niepoddawania projektu w okresie trwałości zasadniczej modyfikacji w celu 
osiągnięcia nieuzasadnionej korzyści; 

• systematycznego monitorowania przebiegu realizacji projektu oraz informowaniu  
o zaistniałych nieprawidłowościach, lub o zamiarze zaprzestania realizacji projektu; 

• pomiaru i utrzymaniu głównych wartości wskaźników osiągniętych dzięki realizacji 
projektu. 

 
W trakcie realizacji projektu Beneficjent zwrócił się pismem z dnia 26.11.2014 r. do 
Instytucji Zarządzającej o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji inwestycji do 
dnia 31.03.2015 r. Instytucja Zarządzająca w piśmie znak: EFRR-
II.432.191.27.2014.1.1.5.191 z dnia 03.12.2014 r. zgodę  wyraziła i poinformowała, iż 
konieczne jest wydłużenie okresu monitorowania wskaźników produktu i rezultatu do roku 
2018, tj. zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie dla Działania 1.1 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. 
  
Instytucja Zarządzająca  w dniach 26-27 maja 2015 r. przeprowadziła  kontrolę końcową 
realizacji  Projektu.  W jej wyniku sporządzono  w dniu 15.06.2015 r. Informację Pokontrolną 
Nr 60/I/RPO/2015 (pismo znak: EFRR-VII.433.I.60.2.2015.KKC) oraz Zalecenia 
Pokontrolne z dnia 17.07.2015 r. (pismo znak: EFRR-VII.433.I.60.3.2015.KKC),  
Instytucja Zarządzająca  potwierdziła wykonanie zakresu rzeczowego  projektu zgodnie  
z wnioskiem i umową o dofinansowanie z zastrzeżeniem nieprawidłowości, które skutkowały   
nałożeniem  korekty w  kwocie dofinansowania 6 989,93 zł.  
Dofinansowanie w części dotyczącej tych nieprawidłowości zostało odzyskane poprzez 
pomniejszenie końcowej  płatności  refundacyjnej  należnej  Beneficjentowi  za  jego pisemną 
zgodą złożoną w dniu 29.07.2015 r. (pismo z dnia 27.07.2015 r.) - o kwotę 7 081,95 zł (tj. 
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dofinansowanie: 6 283,95 zł wraz z należnymi odsetkami: 798,00 zł) oraz o kwotę 
dofinansowania 705,98 zł pomniejszoną przed wypłatą. 
Pismem znak: EFRR-VII.433.I.61.4.2015.KKC z dnia 05.08.2015 r. Instytucja Zarządzająca  
potwierdziła realizację  Projektu, jednakże pouczyła Beneficjenta o:  
-     obowiązku zachowania trwałości Projektu w okresie 3 lat od jego zakończenia,  
-   przechowywania  dokumentacji związanej z realizacją Projektu co najmniej do dnia 
31.12.2020 r.,  
-    konieczności zachowania prawidłowej promocji.  
 
Strony  sporządziły w dniu 17.11.2015 r. Aneks do umowy o dofinansowanie nr UDA-
RPSW.01.01.00-26-191/11-06 w którym określono ostateczną wartość projektu oraz  
wielkości  przekazanych  środków. Całkowita wartość projektu wyniosła  kwotę 1 582 490,26 
zł, całkowite wydatki kwalifikowalne wyniosły  1 233 527,21 zł, współfinansowanie ze 
środków EFRR ustalone zostało w wysokości  471 824,16 zł, natomiast współfinansowanie  
z  BP  ustalone zostało w wysokości 83 263,09 zł. 
 
Na podstawie składanych  przez Beneficjenta wniosków o płatność, rozliczających poniesione 
wydatki w ramach Projektu, Instytucja Zarządzająca w okresie od 04.12.2014 r. do 
26.08.2015 r. przekazała Beneficjentowi w formie refundacji  łączną kwotę dofinansowania  
w wysokości: 555 087,25 zł, w tym ze środków EFRR kwotę w wysokości: 471 824,16 zł i ze 
środków BP kwotę w wysokości: 83 263,09 zł. Ostatnia transza dofinansowania projektu 
została  przekazana  Beneficjentowi  w dniu  26.08.2015 r. (zgodnie z pismem z dnia  27.08. 
2015 r., znak: EFRR.V.433 RPO 1.1.174.2015 KM).  
Data  wypłaty ostatniej transzy dofinansowania stanowiła  początek biegu okresu trwałości  
projektu.  W przypadku  projektów realizowanych w celu utrzymania inwestycji lub miejsc 
pracy stworzonych przez MSP trwałość projektu musi być zachowana  przez  okres 3 lat.    
W świetle powyższego bieg okresu trwałości projektu w okolicznościach niniejszej sprawy     
rozpoczął  się w dniu 26.08.2015 r. tj.  w dniu, w którym nastąpiła ostatnia płatność  na rzecz 
Beneficjenta, a  zakończył się  w dniu 26.08.2018 r.  
 
W związku z przypadającym na dzień 26.08.2018 r. ostatnim dniem okresu trwałości  
projektu, Instytucja Zarządzająca w dniu 10.08.2018 r. przeprowadziła kontrolę trwałości  
projektu. W jej wyniku sporządzono w dniu 11.09.2018 r. Informację Pokontrolną Nr 
38/I/RPO/2018 (tj. pismo znak: EFRR-VIII.433.I.38.4.2018.MG).  W  informacji Instytucja 
Zarządzająca  stwierdziła  nieprawidłowości  w  zakresie: 
 naruszenia § 11 ust.1 pkt 2 umowy o dofinansowanie, na skutek zaniechania    

dokonywania pomiaru i utrzymywania głównych wartości wskaźników osiągniętych 
dzięki realizacji  Projektu,  zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi zamieszczonymi 
we wniosku o dofinansowanie oraz  listą wskaźników kluczowych, zawartych w KSI 
SIMIK 07-13 w okresie 3 lat od dnia zakończenia realizacji  Projektu, przedłużonego  
o okres przekazania przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata 2007-2013 końcowej 
płatności dofinansowania na rzecz Beneficjenta oraz przygotowywania i przekazywania 
do Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013 rocznych sprawozdań z realizacji 
głównych wskaźników, 
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 naruszenia § 17 ust.1 umowy o dofinansowanie, przez zaniechanie zgłaszania  
i uzgadniania z Instytucją Zarządzającą RPOWŚ na lata 2007-2013 zmian dotyczących 
realizacji  Projektu  przed ich wprowadzeniem. 

W toku kontroli  stwierdzono, iż: 
• Pani Ilona Szumielewicz - zatrudniona na stanowisku sprzątaczki,  
• Pani Dominika Koperek – zatrudniona na stanowisku pracownik gospodarczy,  
• Pan: Mariusz Urbańczyk – zatrudniony na stanowisku recepcjonista oraz  
• Pan Paweł Biskup – zatrudniony na stanowisku recepcjonista  

byli  zatrudnieni w ramach Projektu do dnia 01.03.2018 r. podczas gdy zatrudnienie to winno   
obejmować cały okres trwałości  projektu do dnia 26.08.2018 r.  
Stwierdzono także, iż Beneficjent zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej   
związanej  z  projektem. W dacie kontroli działalność pod firmą „Restauracja-Hotel 
ARAMIS” prowadziła Pani Bogusława Ciok – siostra Beneficjenta, która z dniem 25.06.2018 
r. rozpoczęła jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: „Restauracja-Hotel ARAMIS 
Bogusława Ciok”. Beneficjent na podstawie umowy z dnia 29.06.2018 r. darował  
zorganizowaną część prowadzonego  przedsiębiorstwa, na rzecz siostry Bogusławy Ciok.  
Przedmiotem darowizny były środki trwałe, a w szczególności wyposażenie restauracji  
i hotelu. Z  dniem 06.07.2018 r. nastąpiło wykreślenie Beneficjenta z Centralnej Ewidencji 
Działalności Gospodarczej.  
Instytucja Zarządzająca rozpatrując wyniki kontroli  badała  czy, Beneficjent zachował 
trwałość projektu w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia WE Nr 1083/2006.  Trwałość 
projektu  oznacza  niepoddanie  projektu  zasadniczej modyfikacji:  

a) mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej 
uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny  
oraz  

b) wynikającej  ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo  
zaprzestania  działalności produkcyjnej.  

Instytucja Zarządzająca stwierdziła,  że w związku z  tym, iż nastąpiła  zmiana  właściciela 
części infrastruktury wytworzonej w ramach projektu wprawdzie doszło do zmiany  
własności elementu infrastruktury, lecz  nie wywarło to wpływu na charakter lub warunki  
realizacji projektu, ani też nie spowodowało uzyskania nieuzasadnionej korzyści.  
Instytucja Zarządzająca ustaliła, iż został zachowany wskazany we wniosku o dofinansowanie  
cel  projektu w postaci wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa. Działalność gospodarcza 
następcy  Beneficjenta – pani  Bogusławy Ciok  jest  prowadzona  zgodnie z założeniami 
umowy o dofinansowanie. Zachowane są efekty w postaci funkcjonowania obiektu 
hotelarskiego, nie nastąpiły zmiany w stanie rzeczowym infrastruktury  i wyposażenia. 
Następca Beneficjenta – pani Bogusława Ciok odpowiada  wymaganiom  stawianym  
beneficjentom w ramach  działania z którego realizowano projekt (sektor MŚP).  W tych 
okolicznościach zmiana podmiotowa nie wywarła wpływu  na charakter i warunki  realizacji 
projektu. Instytucja Zarządzająca badając, czy nastąpił przypadek nieuzasadnionej  korzyści  
stwierdziła,  iż  infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu jest nadal  
wykorzystywana zgodnie z celami pomocy w ramach Działania 1.1 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz zgodnie  
z przeznaczeniem  określonym we wniosku o dofinansowanie.  Z tych przyczyn nie doszło  
do skutków sprzecznych z celami pomocy,  a  podmiot  który  wstąpił  w prawa  Beneficjenta  
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spełniałby kryteria związane z udzielaniem pomocy. W rezultacie stwierdzono, iż nie 
nastąpiła zasadnicza modyfikacja Projektu w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia WE nr 
1083/2006. 
Informacja Pokontrolna Nr 38/I/RPO/2018 została Beneficjentowi przekazana przy piśmie 
znak: EFRR-VIII.433.I.38.4.2018.MG z dnia 11.09.2018 r. Beneficjent został pouczony  
o możliwości odmowy podpisania ww. Informacji Pokontrolnej i jej zwrotu wraz  
z informacją o przyczynach takiej decyzji.  
W odpowiedzi na powyższe  pismo Beneficjent w dniu 27.09.2018 r. przekazał do Instytucji 
Zarządzającej podpisaną Informację Pokontrolną Nr 38/I/RPO/2018 i nie wniósł zastrzeżeń 
co do ustaleń w niej zawartych.  
Wobec powyższego, w dniu 03.10.2018 r. Instytucja Zarządzająca sporządziła Zalecenia 
Pokontrolne do Informacji Pokontrolnej nr 38/I/RPO/2018 (tj. pismo znak: EFRR-
VIII.433.I.38.5.2018.MG), w których poinformowała Beneficjenta o stwierdzeniu  
naruszenia:  

1) art. 13 ust.2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 polegającego na 
nieutrzymaniu celów projektu w okresie jego trwałości poprzez nieutrzymanie 
wskaźnika rezultatu  pn. „ Przewidywana całkowita liczba  bezpośrednio utworzonych 
nowych etatów  ( EPC)” 

2) par. 4 ust.2 umowy o dofinansowanie polegającego na nie osiągnięciu wskaźnika 
rezultatu pn.  „Przewidywana całkowita liczba  bezpośrednio utworzonych nowych 
etatów  ( EPC )” 

3) par. 11 ust.1 pkt.2 umowy o dofinansowanie polegającego na nieutrzymaniu  
głównych wartości wskaźników osiągniętych dzięki realizacji projektu w okresie  3 lat 
od dnia zakończenia realizacji  projektu, przedłużonego o okres przekazywania przez 
Instytucję Zarządzającą  dofinansowania na rzecz Beneficjenta. 

 
Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości nałożono korektę finansową w wysokości: 
90 146,17 zł,.  
Kwota korekty  została  wyliczona w następujący sposób: 
 
555 087,25 zł * 16,24% = 90 146,17 zł  
gdzie: 
 

1) 555 087,25 zł –  to, kwota otrzymanego przez Beneficjenta dofinansowania  
w projekcie; 

2) 16,24% - procentowy udział, stosunek okresu trwałości projektu, którego dotyczyły 
nieprawidłowości (178 dni) w stosunku do całego okresu trwałości projektu (1096  
dni). 

Przy czym:  
Okres  całego okresu trwałości projektu liczony był od dnia wypłaty ostatniej transzy 
dofinansowania  (płatności końcowej) dokonanej  w dniu  26.08.2015 r. do dnia 26.08.2018 r.  
(3 lata okresu trwałości).  Okres ten  stanowił 1096 dni.  
Okres trwałości projektu, którego dotyczyły nieprawidłowości to okres, w którym 
stwierdzono przerwę w zatrudnieniu personelu, tj. okres od dnia 01.03.2018 r. (ustania 
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zatrudnienia personelu) do dnia zakończenia okresu trwałości Projektu, tj. do dnia 26.08.2018 
r., który wynosi 178 dni.  
Jednocześnie mając na uwadze, iż wskaźnik rezultatu w okresie trwałości Projektu   
dotyczący utrzymania zatrudnienia pracowników dotyczył wszystkich  4  zakładanych  etatów  
korekta  dotyczyła  4 etatów  została ustalona w następujący sposób: 
90 146,17 * 4/4 = 90 146,17 zł. 
 
Beneficjent potwierdził odbiór pisma  w dniu 08.10.2018 r., a w piśmie z dnia 19.10.2018 r., 
wniósł zastrzeżenia co do stanowiska zawartego w  Zaleceniach Pokontrolnych.  Beneficjent  
stwierdził, że  wszystkie zakładane wskaźniki projektowe zostały osiągnięte, a co za tym idzie 
zachowane zostały wszystkie cele Projektu.  
W odpowiedzi na to pismo Instytucja Zarządzająca pismem znak: EFRR-
VIII.433.I.38.6.2018.MG z dnia 22.10.2018 r. poinformowała Beneficjenta, iż podtrzymuje 
swoje stanowisko w kwestii nałożenia korekty finansowej. Jednocześnie, Instytucja 
Zarządzająca wskazała Beneficjentowi, iż zgodnie z pouczeniem zawartym w Informacji 
Pokontrolnej w ciągu  14 dni od dnia otrzymania tej Informacji Beneficjent mógł zgłosić do 
Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych, a zastrzeżenia 
przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione. Instytucja 
Zarządzająca uznała ustalenia zawarte w Informacji Pokontrolnej i Zaleceniach 
Pokontrolnych  za  ostateczne.  
 
Instytucja Zarządzająca na podstawie art. 207 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z poźn. zm.), zwanej dalej „ustawą ufp”, 
pismem znak: EFRR.VI-433-RPO-1.1-70-2018-IG z dnia 30.10.2018 r. wezwała Beneficjenta 
do  zwrotu  dofinansowania w łącznej  kwocie: 90 146,17 zł wraz z należnymi odsetkami  
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie 14 dni kalendarzowych 
od dnia doręczenia tego wezwania.   
Kwota dofinansowania objętą żądaniem  zwrotu  w łącznej wysokości: 90 146,17 zł stanowiła 
sumę następujących kwot:     

1) Kwota  dofinansowania z EFRR w wysokości 8 436,63 zł (słownie: osiem tysięcy 
czterysta trzydzieści sześć złotych, 63/100)   -  przekazana  w dniu 29.07.2015 r.  
w formie płatności refundacyjnej, 

2) Kwota  dofinansowania z BP w wysokości 1 489,32 zł  (słownie: jeden tysiąc 
czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych, 32/100)   -  przekazana  w dniu 29.07.2015 r. 
w formie płatności refundacyjnej,   

3) Kwota dofinansowania z EFRR w wysokości 68 187,61 zł (słownie: sześćdziesiąt 
osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych, 61/100) - przekazana w dniu 
26.08.2015 r. w formie płatności refundacyjnej,  

4) Kwota  dofinansowania z  BP  w kwocie 12 032,61 zł (słownie: dwanaście tysięcy 
trzydzieści dwa złote, 61/100) -  przekazana w dniu 26.08.2015 r. w formie płatności 
refundacyjnej.  

Wezwanie  dotyczyło  także  zapłaty odsetek od w/w  kwot  w wysokości  określonej  jak dla 
zaległości  podatkowych  liczonych  od dnia  przekazania  środków.     
Wezwanie zostało odebrane przez Beneficjenta w dniu 05.11.2018 r. Beneficjent zwrotu 
środków nie dokonał.  
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Instytucja Zarządzająca pismem znak: EFRR.VI-433-RPO-1.1-83-2018-IG z dnia 03.12.2018 
r. (przesłanym w dniu 06.12.2018 r.) zgodnie z art. 207 ust. 9 ustawy ufp  wszczęła  z urzędu 
postępowanie administracyjne w sprawie określenia przypadającej do zwrotu kwoty  
dofinansowania z umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSW.01.01.00-26-191/11-00,  
określenia terminu  od którego nalicza się odsetki oraz sposobu zwrotu  środków.  
W terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia Beneficjent mógł  zapoznać się z aktami 
sprawy. Zawiadomienie zostało odebrane przez Beneficjenta w dniu 10.12.2018 r.  
W przewidzianym  terminie,  Beneficjent  nie wniósł  pisemnych uwag i nie zgłosił się w celu 
zapoznania się z dokumentami. Następnie w dniu 27.12.2018 r. Instytucja Zarządzająca 
stosownie do postanowień art. 10 § 1 ustawy kpa sporządziła zawiadomienie Beneficjenta  
o przygotowaniu materiału dowodowego do wydania decyzji w sprawie zwrotu części 
dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych (tj. 
pismo znak: EFRR.VI-433-RPO-1.1-86-2018-IG). W terminie 7 dni od daty doręczenia 
zawiadomienia Beneficjent mógł  zapoznać się z aktami sprawy. Zawiadomienie zostało 
odebrane przez Beneficjenta w dniu 02.01.2019 r. W przewidzianym  terminie,  Beneficjent  
nie wniósł  pisemnych uwag i nie zgłosił się w celu zapoznania się z dokumentami. 
 
Z ostrożności procesowej z uwagi na wniosek Beneficjenta zawarty w piśmie z dnia  
19.10.2018 r., dotyczący  upoważnienia  Kancelarii Prawnej „Jakóbik i Ziemba” z siedzibą  
w Kielcach do  reprezentacji w postępowaniu, Instytucja Zarządzająca w zawiadomieniu 
znak: EFRR.VI-433-RPO-1.1-12-2019-IG z dnia 05.02.2019 r. wezwała Beneficjenta  do  
wskazania pełnomocnika i złożenia oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu 
pełnomocnictwa w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia. Beneficjent  
potwierdził odbiór tego zawiadomienia w dniu 11.02.2019 r., jednakże nie przekazał   
pełnomocnictwa. W tym stanie rzeczy Organ uznał,  iż  Beneficjent  w postępowaniu  działa 
osobiście.  
 
W toku  postępowania wyjaśniającego  na poczet  kwoty  dofinansowania  podlegającej 
zwrotowi Beneficjent dokonał płatności, które nie pokryły całości  zobowiązania  i odsetek: 
- w dniu 09.01.2019 r. wpłaty w kwocie  3 500,00 zł dokonała  pani  Bogusława Ciok, 
- w dniu 08.02.2019 r. wpłaty w  kwocie 5 000,00 zł dokonał  Beneficjent. 
 
Wpłaty rozliczono zgodnie z postanowieniem Instytucji Zarządzającej znak: IR-
XIV.0022.1.2.2019, podjętym na posiedzeniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  
w dniu 20.03.2019 r. Wpłaty zgodnie z oświadczeniem  wpłacających zarachowano na poczet 
środków EFRR rozliczając proporcjonalnie na należność główną i odsetki. 
   
W tak ustalonym stanie faktycznym  należy  stwierdzić, co następuje :  
 
Materialnoprawne  przesłanki  orzekania  o  zwrocie środków przeznaczonych na realizację 
programów finansowanych z udziałem środków europejskich określa art. 207 ust. 1 pkt 2 
ustawy ufp.  Zgodnie z  tym przepisem w przypadku, gdy środki przeznaczone na realizację 
programów finansowanych z udziałem środków europejskich są wykorzystane z naruszeniem 
procedur, o których mowa w art. 184 tej ustawy , podlegają zwrotowi przez beneficjenta wraz 
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia 



                           … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... 

 

 str. 11   
 

przekazania środków, w terminie 14 dni od doręczenia ostatecznej decyzji stwierdzającej ten 
obowiązek. W myśl art. 184 ust.1 u.f.p. wydatki związane z realizacją programów i projektów 
finansowanych ze środków europejskich winny  być dokonywane zgodnie z procedurami 
określonymi w umowie międzynarodowej lub innymi procedurami obowiązującymi  przy  ich  
wykorzystaniu. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie  w wyroku z dnia 12.10.2018 r.  
sygn. akt I GSK 1077/18 stwierdził, że procedury, o których mowa w art 184 ust.1 u.f.p.   
wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, z  dokumentów systemu realizacji  
programu, z zawartej  umowy o dofinansowanie. Przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego, o których mowa wyżej obejmują prawo  unijne  i krajowe. Aktem  unijnym  
regulującym zasady, sposób i tryb korzystania ze środków finansowych z Funduszy 
Strukturalnych i Funduszu Spójności jest  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, które  
stosuje się  z uwagi na treść art. 152 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego              
i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
(Dz.U.UE.L.2015.270.1).   
W systemie prawa krajowego zasadnicze znaczenie ma ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r.  
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307, z późn. zm),  
odwołująca się do zasad zawartych w Rozporządzeniu  nr 1083/2006.  Na podstawie art. 26 
ust. 1  pkt. 15 ustawy Instytucja Zarządzająca posiada kompetencje do odzyskiwania kwot 
podlegających zwrotowi, w tym wydawania decyzji o zwrocie środków przekazanych na 
realizację programów, projektów lub zadań, o której mowa w przepisach o finansach 
publicznych.  Zgodnie  z art. 30 ustawy warunki dofinansowania konkretnego projektu,  
a także prawa i obowiązki beneficjenta  z tym związane określa  umowa o dofinansowanie.  
Dokumentami systemu realizacji programu wyznaczającymi  procedury  realizacji projektów  
w rozumieniu art 184 ust.1 u.f.p. są  zaś wszystkie dokumenty, które  opracowała  Instytucja 
Zarządzająca związane z naborem wniosków o dofinansowanie, wyborem projektów do 
dofinansowania  oraz wytyczne i umowy. Zgodnie z linią orzeczniczą sądów 
administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego,  przyjmowane w formie uchwały zarządu 
województwa dokumenty programowe wchodzące w skład systemu realizacji regionalnego 
programu operacyjnego stanowią źródło prawa. Wzór umowy o dofinansowanie jest także 
elementem systemu realizacji programu operacyjnego w rozumieniu art. 26 ust.1 pkt.8 ustawy 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W przypadku zaś zawarcia umowy  
o dofinansowanie to także ta umowa reguluje  procedurę realizacji projektu.  
W świetle wyżej wskazanych  podstaw prawnych  realizacji  projektu Instytucja Zarządzająca   
w niniejszym postępowaniu  miała obowiązek  dokonać  oceny  czy,  Beneficjent  realizując  
projekt  dopuścił  się  naruszenia procedur wynikających zarówno z przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego, jak zawartych w dokumentach  programowych oraz w samej  
umowie o dofinansowanie.   
W okolicznościach niniejszej sprawy zasadnicze znaczenie ma treść zawartej z Beneficjentem   
umowy.  
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Zgodnie z § 4 ust.2 umowy o dofinansowanie Beneficjent był zobowiązany do zapewnienia  
prawidłowej i terminowej realizacji projektu oraz osiągnięcia  celów (produktu i rezultatów) 
zakładanych we wniosku o dofinansowanie. Miernikiem realizacji celu szczegółowego 
projektu, który realizował Beneficjent, był wskaźnik rezultatu stanowiący o obowiązku  
utworzenia i  utrzymania zatrudnienia 4  nowych etatów. Beneficjent wskazywał ten 
wskaźnik we wniosku o dofinansowanie ( pkt. E2,F2,F4 )  oraz  w załącznikach   do wniosku 
(rozdział 2, 4 biznesplanu).  Składał w tym przedmiocie Instytucji  Zarządzającej zapewnienie  
w formie oświadczenia jak  w pkt.  I.9. wniosku o dofinansowanie.  
W korespondencji prowadzonej z Beneficjentem przed zawarciem umowy o dofinansowanie 
Instytucja Zarządzająca wskazywała, że wartości wskaźników powinny być mierzone przez  
okres realizacji i trwałości Projektu,  tj. co najmniej 3 lata po jego zakończeniu  (tak w piśmie 
znak: DFS.III.432.191.8.2013.1.1.5.191 z dnia 12.03.2013 r. oraz 
DFS.III.432.191.9.2013.1.1.5.191 z dnia 23.04.2013 r. ). 
W świetle deklaracji zawartych we wniosku  o dofinansowanie oraz  postanowień  umowy  
o dofinansowanie Beneficjent miał obowiązek realizacji projektu tak, aby ponoszenie 
wydatków następowało w sposób zapewniający osiągnięcie celów (produktów i rezultatów )  
w całym okresie  trwałości projektu.   
Na podstawie  § 11 ust. 1 pkt 1 i 2  umowy o dofinansowanie  Beneficjent zobowiązał się  do 
systematycznego monitorowania przebiegu realizacji projektu oraz niezwłocznego 
informowania Instytucji Zarządzającej o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze 
zaprzestania realizacji projektu oraz do pomiaru i utrzymywania głównych wskaźników 
osiągniętych dzięki realizacji projektu zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi 
zamieszczonymi we wniosku o dofinansowanie oraz listą  wskaźników kluczowych, 
zawartych w KSI (SIMIK 07-13) w okresie 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, 
przedłużonego o okres przekazania przez Instytucję Zarządzającą dofinansowania na rzecz 
Beneficjenta oraz przygotowywania i przekazywania do Instytucji Zarządzającej rocznych 
sprawozdań z realizacji głównych wskaźników. 
Zgodnie z § 17 ust. 1 umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany był do zgłaszania 
wszelkich zmian dotyczących projektu do Instytucji Zarządzającej w celu ich uzgodnienia  
i uzyskania odpowiedniej akceptacji na ich wprowadzenie. Wprowadzenie jakichkolwiek  
zmian wskaźników produktu  lub  rezultatu wymagało uprzedniej akceptacji przez Instytucję 
Zarządzającą.  
Beneficjent  powyższych obowiązków zaniechał. Nie uzgodnił z Instytucją Zarządzającą, 
kwestii rozwiązania stosunków pracy z pracownikami przed upływem okresu trwałości 
projektu. W związku z tym nie utrzymał wskaźnika zatrudnienia przez  okres trwałości 
projektu, który deklarował we wniosku o dofinansowanie i w zawartej umowie  
o dofinansowanie.      

    
Przepisy Rozporządzenia nr 1083/2006  wskazują  okres  w trakcie  którego Beneficjent   nie 
ma możliwości wprowadzenia zmian w projekcie. Zgodnie z art. 57 Rozporządzenia   
beneficjenci należący do sektora MŚP zobowiązani są do utrzymania trwałości projektu  
przez okres trzech lat od daty zakończenia projektu.  
Zakończenie  realizacji   projektu  zostało  zdefiniowane w § 1 pkt. 18 umowy  
o dofinansowanie  jako kumulatywne spełnienie  dwóch  kryteriów:  
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a) wszystkie działania związane z realizacją  projektu zostały faktycznie  wykonane 
(żadna dalsza czynność  nie jest wymagana do zakończenia projektu ), 

b) wszystkie  wydatki  zostały poniesione  przez beneficjenta (żadne dalsze płatności  nie 
będą  już ponoszone przez beneficjenta ).  

Zakończenie realizacji projektu, w rozumieniu § 1 pkt. 18 umowy o dofinansowanie   oznacza 
wykonanie wszystkich operacji zaplanowanych w ramach dofinansowanego projektu  w tym, 
zrefundowanie wszystkich wydatków poniesionych przez  beneficjenta. W tym stanie rzeczy 
bieg okresu trwałości projektu liczony jest od dnia wypłaty ostatniej transzy  dofinansowania.  
Beneficjent miał świadomość takiego rozumienia trwałości projektu. W rozdziale  
4 biznesplanu stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie stwierdził, iż 
zobowiązuje się do utrzymania trwałości projektu przez okres  minimum 3 lata  od dnia 
całkowitego rozliczenia  projektu. Dodatkowo w § 11 ust.1 pkt. 2 umowy  
o dofinansowanie wyraźnie wskazano, iż utrzymywanie wskaźników winno nastąpić  
w okresie obejmującym także dokonywanie rozliczeń  przez Instytucję Zarządzającą. Skoro,  
ostatnia  płatność  na rzecz Beneficjenta  nastąpiła w dniu 26.08.2015 r. to okres  trwałości  
projektu   wynoszący 3 lata  zakończył się  w dniu  26.08.2018 r. Tymczasem, Beneficjent  
zatrudniał personel do dnia 01.03.2018 r. 
  
Instytucja Zarządzająca jest zatem uprawniona do stwierdzenia naruszenia przez  Beneficjenta  
treści § 11 ust.1 pkt 2 i § 4 ust.2, § 17  ust.1 umowy o dofinansowanie i art. 57  
Rozporządzenia nr 1083/2006. Beneficjent wbrew obowiązkom wynikającym z tych 
postanowień nie utrzymał głównych wartości wskaźników rezultatu osiągniętych dzięki 
realizacji  projektu w okresie 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, przedłużonego  
o okres przekazania przez Instytucję Zarządzającą ostatniej transzy dofinansowania na rzecz 
Beneficjenta.   
Instytucja Zarządzająca uznaje za bezzasadne stanowisko Beneficjenta zawarte w piśmie  
z dnia 19.10.2018 r., w którym twierdzi, że zachował wszystkie cele projektu. Stanowisko to   
stoi w sprzeczności z ustaleniami faktycznymi. Należy podkreślić, iż Beneficjent ustaleń tych 
nie kwestionował, gdyż  podpisał  informację pokontrolną  nr 38/I/RPO/2018 w dniu  
14.09. 2018 r. bez zastrzeżeń.   
Także w toku niniejszego postępowania Beneficjent nie brał czynnego udziału. Ogólnikowe   
stanowisko Beneficjenta zawarte w piśmie z dnia 19.10.2018 r., iż zachował cele Projektu  
i zakładane wskaźniki projektowe nie uzasadniało odmiennych od zawartych w dokumentach  
kontroli ustaleń.   
Wobec powyższego,  materiały i dowody  zgromadzone w toku postępowania kontrolnego   
trwałości  projektu oraz dane zawarte w karcie informacyjnej kontroli, w zaleceniach  
pokontrolnych , informacji pokontrolnej należało uznać  za  podstawę  ustaleń faktycznych.  
Nie wykonując należycie umowy o dofinansowanie Beneficjent naruszył procedury  
stanowiące część systemu  realizacji  regionalnego programu operacyjnego, które stanowią 
„inne procedury” wydatkowania środków w rozumieniu  art. 184 ustawy u.f.p.  Zgodnie  
z orzecznictwem sądów administracyjnych  naruszenie   procedury określonej w umowie  
o dofinansowanie, stanowi wystarczającą podstawę do przyjęcia, że zaistniała przesłanka 
określona w art. 207 ust. 1 pkt 2 ustawy u.f.p. uzasadniającą wydanie decyzji określającej 
kwotę dofinansowania podlegającą zwrotowi (por. wyrok NSA z 12.10. 2018  sygn. akt: I 
GSK  1015/18 ).  
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W myśl  art. 98 ust.1 Rozporządzenia nr 1083/2006 państwo członkowskie UE ponosi 
odpowiedzialność za śledzenie nieprawidłowości w realizacji projektów. Zgodnie z art 2  
pkt.36 rozporządzenia nieprawidłowość oznacza jakiekolwiek naruszenie przepisu prawa 
wspólnotowego wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które 
powoduje lub mogłoby powodować szkodę  w budżecie ogólnym  Unii Europejskiej w drodze  
finansowania nieuzasadnionego wydatku  z budżetu ogólnego.      
W okolicznościach sprawy należy  stwierdzić, iż wystąpiły nieprawidłowości   w rozumieniu 
art.2 pkt.36 Rozporządzenia nr 1083/2006  wobec:   

a) naruszenia   przez  Beneficjenta prawa  wspólnotowego i krajowego, 
b) na skutek działań i zaniechań  Beneficjenta,   
c) wystąpienia szkody dla budżetu UE  polegającej na sfinansowaniu wydatków, które  

nie doprowadziły  do realizacji  założonych celów projektu.    
Wystąpienie tych trzech elementów uzasadnia orzeczenie w sprawie zwrotu  dofinansowania  
w stosunku proporcjonalnym do skali  naruszeń.  
 
Wymiar wartości  stwierdzonej nieprawidłowości należało ustalić w sposób proporcjonalny 
do okresu  niezachowania  trwałości projektu przez Beneficjenta.  
Instytucja Zarządzająca wyliczyła dokładną ilość dni (tj. 178 dni), w których nastąpiło 
nieutrzymanie poziomu zatrudnienia założonego w projekcie i odniosła ten okres czasu do 
całości okresu trwałości projektu wynoszącego 1096 dni, wskutek czego ustalono procentowy 
udział okresu trwałości projektu w którym nie zrealizowano wskaźnika (178/1096 = 16,24%). 
Następnie, Instytucja Zarządzająca odniosła  ten  procentowy  udział  do całości środków 
dofinansowania przekazanego w ramach projektu i ustaliła wartość stwierdzonej  
nieprawidłowości  w wysokości: 90 146,17 zł (tj. 555 087,25 zł * 16,24%= 90 146,17 zł),  
w tym  :  
 - środki  z EFRR  kwota 76 624,24 zł, 
 - środki z  BP  kwota 13 521,93 zł.  
 
Instytucja Zarządzająca na mocy art. 207 ust.1 pkt 2 ufp, w sytuacji stwierdzenia 
wykorzystania środków dofinansowania z naruszeniem procedur, zobowiązana jest do 
naliczenia odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonych 
odpowiednio od dnia przekazania transzy dofinansowania wykorzystanego z naruszeniem 
procedur. W związku z tym, konieczne jest ustalenie źródeł finansowania środków (EFRR  
i BP) wykorzystanych z naruszeniem procedur oraz dat ich przekazania. 
Płatności dofinansowania w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 były przekazywane 
Beneficjentowi w transzach pochodzących z dwóch różnych źródeł tj. ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i budżetu państwa tj. 
współfinansowania krajowego (BP), należy również w celu określenia odpowiedniego okresu 
odsetkowego dla ww. kwoty zwrotu odnieść się do poszczególnych źródeł finansowania tj. 
EFRR i BP oraz do odpowiednich dat przekazania środków dofinansowania.  
Kwota dofinansowania podlegająca zwrotowi w łącznej wysokości: 90 146,17 zł została 
sfinansowana uprzednio środkami EFRR w kwocie: 76 624,24 zł oraz środkami BP  
w kwocie: 13 521,93 zł. Następnie, w związku z tym, iż do ww. nieprawidłowości doszło  
w okresie ok. 5 miesięcy przed zakończeniem okresu trwałości projektu, rozpoczynającego 
się w dacie płatności końcowej środków dofinansowania, Instytucja Zarządzająca ustaliła, iż 
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odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych powinny być naliczone od 
dnia przekazania płatności końcowej. Płatność końcowa dofinansowania została wypłacona 
Beneficjentowi w dwóch datach płatności (tj. 29.07.2015 r. i 26.08.2015 r.), a co za tym idzie 
okres odsetkowy oraz odpowiadające jemu kwoty do zwrotu należało określić do każdej 
z tych dat przekazania środków tj.: 
 Kwotę do zwrotu z EFRR: 76 624,24 zł należy więc podzielić proporcjonalnie do daty 

29.07.2015 r. i do daty 26.08.2015 r., 
 Kwotę do zwrotu z BP: 13 521,93 zł należy więc podzielić proporcjonalnie do daty 

29.07.2015 r. i do daty 26.08.2015 r. 
W celu dokonania proporcjonalnego podziału ww. kwot zwrotów należało odnieść ich 
wysokość do kwot płatności końcowej. Płatność końcowa dofinansowania została wypłacona 
Beneficjentowi w dwóch różnych datach z uwagi na fakt, iż zgodnie z pismem Beneficjenta, 
przekazanym w dniu 29.07.2015 r. do Instytucji Zarządzającej, została wyrażona zgoda na 
zaliczenie poprzez pomniejszenie części środków należnej płatności końcowej na spłatę 
środków korekty finansowej w kwocie 6 989,93 zł, nałożonej w wyniku kontroli końcowej 
Projektu. W związku z czym, część środków płatności końcowej przeznaczona na spłatę 
korekty finansowej nałożonej w wyniku kontroli końcowej Projektu została uznana za 
wypłaconą Beneficjentowi w dniu wpływu ww. pisma wyrażającego zgodę na 
pomniejszenie refundacji końcowej. Pozostała po ww. pomniejszeniu kwota płatności 
końcowej została Beneficjentowi wypłacona w dniu 26.08.2015 r., a informacja  
o wysokości środków pomniejszonych z płatności końcowej została przekazana 
Beneficjentowi w piśmie znak: EFRR.V-433-RPO-1.1-174-2015.KM z dnia 27.08.2015 r. 
Instytucja Zarządzająca wskazuje więc, iż sposób wypłaty płatności końcowej przedstawiał 
się następująco:  
 
Źródło 
finansowania 

Wysokość kwoty 
płatności 
końcowej 
należna 
Beneficjentowi 

Kwota płatności 
pomniejszona za 
pisemną zgodą 
Beneficjenta 
(29.07.2015 r.) – 
uznana więc za 
wypłaconą 

Kwota środków 
wypłaconych po 
pomniejszeniu 
na rachunek 
bankowy 
Beneficjenta 
(26.08.2015 r.) 

Kwota 
płatności 
końcowej 
łącznie 
uznana za 
wypłaconą 

Środki EFRR 54 669,70 zł 6 019,35 zł 48 650,35 zł 54 669,70 
zł 

Środki BP 9 647,60 zł 1 062,60 zł 8 585,00 zł 9 647,60 zł 
 
W związku z powyższym, Instytucja Zarządzająca dokonała następującego proporcjonalnego 
podziału kwot do zwrotu odpowiednio ze środków EFRR i BP do ww. kwot i odpowiednich 
dat płatności końcowej: 

I. Kwota korekty finansowej ze środków EFRR nałożona w wyniku przedmiotowej 
kontroli trwałości Projektu podlegająca zwrotowi: 76 624,24 zł została więc 
podzielona proporcjonalnie do daty 29.07.2015 r. i do daty 26.08.2015 r. 

i. Data wypłaty 29.07.2015 r.: 6 019,35 zł / 54 669,70 zł * 76 624,24 zł = 
8 436,63 zł, 
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ii. Data wypłaty 26.08.2015 r.: 48 650,35 zł / 54 669,70 zł * 76 624,24 zł = 
68 187,61 zł. 

 
II. Kwota korekty finansowej ze środków BP nałożona w wyniku przedmiotowej kontroli 

trwałości Projektu podlegająca zwrotowi: 13 521,93 zł została więc podzielona 
proporcjonalnie do daty 29.07.2015 r. i do daty 26.08.2015 r. 

i. Data wypłaty 29.07.2015 r.: 1 062,60 zł / 9 647,60 zł * 13 521,93 zł = 1 489,32 
zł, 

ii. Data wypłaty 26.08.2015 r.: 8 585,00 zł / 9 647,60 zł * 13 521,93 zł = 
12 032,61 zł. 

Łączna kwota zwrotu: 8 436,63 zł + 68 187,61 zł +1 489,32 zł + 12 032,61 zł = 90 146,17 
zł. 
Wobec powyższego, Instytucja Zarządzająca ustaliła, że w ramach kwoty dofinansowania 
podlegającego zwrotowi w łącznej wysokości: 90 146,17 zł wraz z odsetkami w wysokości 
określonej jak dla zaległości podatkowych, zawierają się następujące przekazane 
Beneficjentowi kwoty dofinansowania: 

I. Kwota środków EFRR, wykorzystanych z naruszeniem procedur dofinansowania, 
przekazanych  
w dniu 29.07.2015 r. w formie płatności refundacyjnej: 8 436,63 zł (słownie: osiem 
tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych, 63/100), 

II. Kwota środków BP, wykorzystanych z naruszeniem procedur dofinansowania, 
przekazanych  
w dniu 29.07.2015 r. w formie płatności refundacyjnej: 1 489,32 zł (słownie: jeden tysiąc 
czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych, 32/100), 

III. Kwota środków EFRR, wykorzystanych z naruszeniem procedur dofinansowania, 
przekazanych  
w dniu 26.08.2015 r. w formie płatności refundacyjnej: 68 187,61 zł (słownie: 
sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych, 61/100), 

IV. Kwota środków BP, wykorzystanych z naruszeniem procedur dofinansowania, 
przekazanych  
w dniu 26.08.2015 r. w formie płatności refundacyjnej: 12 032,61 zł (słownie: dwanaście 
tysięcy trzydzieści dwa złote, 61/100). 

 
W związku z  dokonaniem w toku postępowania przez Beneficjenta wpłat w kwotach 
3 500,00 złotych i 5 000,00 złotych, które na podstawie postanowienia Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego znak: IR-XIV.0022.1.2.2019 z dnia 20.03.2019 r. zostały 
zarachowane w części: 6 639,48 zł na środki wypłacone z EFRR, wartość należności głównej 
z tytułu  nieprawidłowości należało określić na kwotę: 83 506,69 zł.   
 
Na podstawie art. 67 ust.1 do spraw dotyczących należności, o których mowa w art. 60, 
nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 
Kodeks postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.  Stosownie do treści  art. 207  ust.1 u.f.p.  w decyzji  
określającej kwotę  dofinansowania przypadającą do zwrotu Organ ma obowiązek wskazać  
termin od którego nalicza się odsetki. W pkt. 2 osnowy decyzji termin taki wskazano  
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w odniesieniu do  poszczególnych  kwot. Zgodnie z wyżej cytowanym przepisem odsetki    
winny być liczone od  dnia przekazania  środków, a płatne w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia ostatecznej decyzji w sprawie określenia kwoty dofinansowania podlegającej 
zwrotowi. Ustawodawca uznał, iż środki wykorzystane z naruszeniem procedur  są nienależne 
od dnia  przekazania  Beneficjentowi. 
Zgodnie z art. 207 ust.1 ufp odsetki od dofinansowania określonego do zwrotu  
i wskazanego w decyzji określono w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowej.  
Wysokość stawki odsetek stanowi: 8% w stosunku rocznym, zgodnie z aktualnie 
obowiązującym obwieszczeniem  Ministra Finansów z dnia 04.01.2016 r. w sprawie stawki 
odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od 
zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości 
podatkowych (M.P. 2016 poz. 20 ). Jednakże, wysokość stawki odsetek jest zawsze ustalana 
w oparciu o aktualne obwieszczenie Ministra Finansów na dzień zwrotu środków. 
 
Zgodnie z treścią § 7 ust.1 umowy odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych, liczone są od dnia przekazania środków, włącznie z dniem obciążenia rachunku 
Instytucji Zarządzającej lub Ministra Finansów przekazaną kwotą oraz dniem obciążenia 
rachunku beneficjenta zwracana kwotą.  
  
Stosownie do treści art 207 ust.1  u.f.p. w decyzji określającej kwotę dofinansowania  
przypadającą do  zwrotu  Instytucja Zarządzająca ma obowiązek rozstrzygnąć o sposobie  
tego zwrotu. W związku z tym, iż na rzecz Beneficjenta wszystkie płatności zostały 
przekazane  brak jest możliwości pomniejszenia kolejnej transzy dofinansowania.  W związku 
z tym płatność winna nastąpić w  formie  przelewu środków na następujące rachunki bankowe 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: 
 
 Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o których mowa w pkt „1a” 

decyzji wraz z należnymi odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych, o których mowa w pkt „2a” i „2c” decyzji, należy wpłacić w terminie 
14 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji na rachunek bankowy Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach nr 80 1020 2629 
0000 9202 0342 7275 prowadzony przez PKO BP S.A., 

 Środki Budżetu Państwa, o których mowa w pkt „1b” decyzji wraz z należnymi 
odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, o których mowa 
w pkt „2b” i „2d” decyzji, należy wpłacić w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
ostatecznej decyzji na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego w Kielcach nr 80 1020 2629 0000 9202 0342 7275 prowadzony 
przez PKO BP S.A. 

 
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wydając niniejszą decyzję oparł się o stan faktyczny 
i prawny istniejący w dacie jej wydania, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności faktyczne 
sprawy. Jednocześnie Instytucja Zarządzająca  stwierdza, iż decyzja wydana w niniejszym 
postępowaniu odnosi się do nieprawidłowości stwierdzonych w wezwaniu do zwrotu środków 
dofinansowania z dnia 30.10.2018 r. i obejmuje rozstrzygnięcie wyłącznie w tym zakresie.   
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Zarząd Województwa Świętokrzyskiego oparł się na następujących dokumentach: 
 
1) Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPSW.01.01.00-26-191/11-00 z dnia 10.06.2013 r. 

wraz z Aneksami: nr UDA-RPSW.01.01.00-26-191/11-01 z dnia 23.01.2014 r., nr UDA-
RPSW.01.01.00-26-191/11-02 z dnia 02.06.2014 r., nr UDA-RPSW.01.01.00-26-191/11-
03 z dnia 19.08.2014 r., nr UDA-RPSW.01.01.00-26-191/11-04 z dnia 31.10.2014 r., nr 
UDA-RPSW.01.01.00-26-191/11-05 z dnia 23.12.2014 r., nr UDA-RPSW.01.01.00-26-
191/11-06 z dnia 17.11.2015 r., 

2) Podręcznik Kwalifikowalności Wydatków objętych dofinansowaniem w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-
2013, 

3) Regulamin konkursu zamkniętego nr 1.1.5, 
4) Wniosek o dofinansowanie projektu nr WND-RPSW.01.01.00-26-191/11 wraz  

z załącznikami, 
5) Wnioski o płatność Beneficjenta wraz z całą załączoną do nich dokumentacją, 
6) Dyspozycje wystawienia zlecenia płatności na rzecz beneficjenta w ramach Osi 

Priorytetowej 1 RPOWŚ 2007-2013, Działanie 1.1 oraz Dyspozycje do dokonania 
płatności na rzecz beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 1 RPOWŚ 2007-2013, 
Działanie 1.1, wystawione w okresie od 21.11.2014 r. do 13.08.2015 r., 

7) Pismo Instytucji Zarządzającej znak: DFS.III.432.191.7.2013.1.1.5.191 z dn. 19.02.2013 
r., 

8) Pismo Instytucji Zarządzającej znak: DFS.III.432.191.8.2013.1.1.5.191 z dnia 12.03.2013 
r., 

9) Pismo Instytucji Zarządzającej znak: DFS.III.432.191.9.2013.1.1.5.191 z dnia 23.04.2013 
r., 

10) Pismo Instytucji Zarządzającej znak: EFRR-II.432.191.27.2014.1.1.5.191 z dnia 
03.12.2014 r., 

11) Pismo Instytucji Zarządzającej znak: EFRR-VII.433.I.60.2.2015.KKC z dnia 15.06.2015 
r., 

12) Pismo Instytucji Zarządzającej znak: EFRR-VII.433.I.60.3.2015.KKC z dnia 17.07.2015 
r., 

13) Pismo Instytucji Zarządzającej znak: EFRR-VII.433.I.61.4.2015.KKC z dnia 05.08.2015 
r., 

14) Pismo Instytucji Zarządzającej znak: EFRR.V-433-RPO-1.1-174-2015.KM z dnia 
27.08.2015 r., 

15) Pismo Beneficjenta z dn. 27.07.2015 r., przekazane w dniu 29.07.2015 r., 
16) Pismo Instytucji Zarządzającej znak: EFRR-VIII.433.I.38.4.2018.MG z dnia 11.09.2018 

r., 
17) Informacja pokontrolna nr 38/I/RPO/2018 z dnia 11.09.2018 r. wraz z załącznikami (tj. 

materiał dowodowy z kontroli trwałości),  
18) Pismo Instytucji Zarządzającej znak: EFRR-VIII.433.I.38.5.2018.MG tj. Zalecenia 

pokontrolne z dnia 03.10.2018 r., 
19) Pismo Beneficjenta z dn. 19.10.2018 r., 
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20) Pismo Instytucji Zarządzającej znak: EFRR-VIII.433.I.38.6.2018.MG z dnia 22.10.2018 
r., 

21) Pismo Instytucji Zarządzającej znak: EFRR.VI-433-RPO-1.1-70-2018-IG z dnia 
30.10.2018 r. tj. wezwanie do zwrotu, 

22) Pismo Instytucji Zarządzającej znak: EFRR.VI-433-RPO-1.1-83-2018-IG z dnia 
03.12.2018 r. tj. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, 

23) Pismo Instytucji Zarządzającej znak: EFRR.VI-433-RPO-1.1-86-2018-IG z dnia 
27.12.2018 r. tj. zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego, 

24) Pismo Instytucji Zarządzającej znak: EFRR.VI-433-RPO-1.1-10-2019-KM z dnia 
24.01.2019 r., 

25) Pismo Instytucji Zarządzającej znak: EFRR.VI-433-RPO-1.1-12-2019-IG z dnia 
05.02.2019 r., 

26) Pismo Instytucji Zarządzającej znak: EFRR.VI-433-RPO-1.1-17-2019-KM z dnia 
18.02.2019 r., 

27) Postanowienie znak: IR-XIV.0022.1.2.2019 z dnia 20.03.2019 r. 
 
 
 

POUCZENIE 
 
Decyzja jest nieostateczna w administracyjnym toku instancyjnym. Zgodnie z art. 207 ust. 
12a ustawy o finansach publicznych Strona może złożyć do Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia niniejszej decyzji.  
Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego Strona w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji może zrzec 
się prawa do wniesienia do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego wniosku o ponowne 
rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 127a § 2 Kpa, z dniem doręczenia Organowi 
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 
przez Stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.  
Jeżeli Strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne 
rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach 
skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. Skargę wnosi się                                    
za pośrednictwem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Wpis od skargi w sprawie 
należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem wynoszącej ponad 100.000 zł wynosi 2 % 
wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 2.000 zł i nie więcej niż 100.000 zł. 
Strona ma możliwość ubiegania się przed sądem o zwolnienie od kosztów albo przyznanie 
prawa pomocy. 
W przypadku gdy środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich są:  wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 
ustawy o finansach publicznych, podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości 
określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków,  
w terminie 14 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji. Jeżeli Strona nie zwróci środków 
wraz z odsetkami w ww. terminie, wówczas zostaje wykluczona z możliwości otrzymania 
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kolejnych środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich. 
Okres wykluczenia rozpoczyna się od dnia kiedy decyzja stała się ostateczna zaś kończy się   
z upływem trzech lat od dnia dokonania zwrotu tych środków. 
 
 

MARSZAŁEK 
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 
 

     ANDRZEJ BĘTKOWSKI 
  
 
Kielce, dnia …………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Decyzja została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 

1) Artur Szumielewicz, zamieszkały: Mostki 144, 26-130 Suchedniów, 
2)  a/a – (2 egzemplarze). 


