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Część opisowa 

 

1. Dane wyjściowe 

1.1. Podstawa opracowania 

Podstawą formalną opracowania jest zlecenie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach 

z dnia 20.10.2006.  

Podstawą do wnioskowania o sposobie rozbiórki stały się oględziny, inwentaryzacja 

materiałowo – konstrukcyjna i badania własne wykonane w ramach programu prac 

pomiarowo – badawczych.  

 

1.2. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest projekt na wykonanie rozbiórki, uwzględniający wnioski z 

analizy materiałowo - konstrukcyjnej. 

W zakres opracowania wchodzi wykonanie obserwacji, prac inwentaryzacyjnych i 

pomiarowo - badawczych, opracowanie projektu w części opisowej i rysunkowej, 

uwzględniającej technologię i organizację prac.  

 

2. Ogólna charakterystyka budynków 

Nieruchomość budowlana zlokalizowana jest przy ulicy śeromskiego 12 u zbiegu z 

ulicą Głowackiego w Kielcach (zał. 1, rys. 1, 1.1). Działka zabudowana jest pięcioma 

obiektami A – E o przeznaczeniu magazynowo – mieszkalnym (zał. 1, rys. 2). Aktualnie są 

uŜytkowane w ograniczonym zakresie w funkcji magazynowej. Budynek A zajmuje 

największą część działki od strony wschodnio – północno – zachodniej, B od zachodu, C - E 

od południa. Obiekty nie są podpiwniczone, są jednokondygnacyjne, za wyjątkiem 

dwukondygnacyjnego budynku A. Obiekty A – C są murowane, z więźbą dachową drewnianą 

krytą blachą (A, B) i papą (B, C). Budynki D – E są wiatami stalowymi z okładziną i 

pokryciem z eternitu. Plac wewnętrzny częściowo utwardzony, działka jest ogrodzona murem 

kamiennym.    

 

3. Opis inwentaryzacyjny  
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Szczegółowy opis inwentaryzacyjny zawiera część 1.1. opracowania „Projekt 

budowlany rozbiórki budynku – inwentaryzacja stanu istniejącego”. Zawarto w nim opis, 

część graficzną oraz dokumentację fotograficzną. 

4. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia 

 Podczas robót rozbiórkowych naleŜy się bezwzględnie stosować do przepisów 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). 

 Na terenie nieruchomości naleŜy uzupełnić ogrodzenie od pozostałych obiektów z 

wjazdem bramowym od strony ulicy śeromskiego. Wykonać naleŜy niezbędne zabezpieczenia 

i oznakowania, wyznaczyć pas terenu do 2 m od budynku z zakazem przebywania. NaleŜy 

przestrzegać wszystkich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy powinni być 

zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzieŜ roboczą, hełmy, okulary i rękawice 

ochronne. Pracujących na wysokości (pow. 4m) obowiązuje zabezpieczenie pasami 

ochronnymi na linach umocowanych do trwałych elementów budynku. 

Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane zgodnie z warunkami podanymi w 

niniejszej dokumentacji ze szczególnym uwzględnieniem następujących zasad: 

1) Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, 

naleŜy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 

2) Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych naleŜy obiekt odłączyć od sieci 

uzbrojenia, w tym elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i 

kanalizacyjnej. 

3) Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeŜeli zachodzi moŜliwość przewrócenia 

części konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty naleŜy wstrzymać 

w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. 

4) W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niŜej 

połoŜonych kondygnacjach jest zabronione. 

5) Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych naleŜy stosować zsuwnice 

pochyłe lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed 

wypadaniem gruzu. 

6) Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie 

jest zabronione. 
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7) W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania za pomocą 

lin, długość umocowanych lin powinna być trzykrotnie większa od wysokości 

obiektu, a ich umocowanie powinno być niezawodne. 

8) Dopuszcza się rozbiórkę ścian przy pomocy sprzętu mechanicznego, przy czym 

ściany zlokalizowane wzdłuŜ granicy wschodniej naleŜy rozbierać ręcznie. 

  

5. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych 

Transport rozebranych elementów naleŜy przewidzieć zsuwnicami pochyłymi lub 

rynnami zsypowymi.. Na placu przewidzieć miejsce manewrowe dla samochodów, miejsce 

składowania materiałów rozbiórkowych do powtórnego wykorzystania, materiału 

przewidzianego do spalenia, materiałów przeznaczonych do utylizacji, oraz pryzm z cegły 

sukcesywnie wywoŜonych. 

Przy wykonaniu rozbiórki naleŜy przewidzieć roboty w następującej kolejności:: 

  - demontaŜ urządzeń i przyłączy instalacyjnych, 

- ewentualne wykonanie podparcia stropów, 

- rozbiórka pokrycia dachowego 

- rozbiórka konstrukcji dachów, 

- rozbiórka stropów, 

- rozbiórka ścian,  

- rozbiórka podmurówki, murów fundamentowych i fundamentów,  

- zasypanie wykopu po fundamentach, 

 

6. Projekt rozbiórki (organizacji i technologii prac) 

 Do rozbiórki urządzeń i sieci instalacyjnych moŜna przystąpić dopiero po 

stwierdzeniu, Ŝe wszystkie instalacje zostały odłączone od sieci miejskiej. Roboty naleŜy 

rozpocząć od demontaŜu armatury, wyposaŜenia sanitarnego, trzonów pieców kaflowych, a 

następnie rurarzu i sieci instalacyjnej.  

DemontaŜ konstrukcji dachowej rozpocząć naleŜy od rozebrania wszystkich 

elementów znajdujących się nad jego powierzchnią (kominy, wywiewki). Pokrycie papowe 

uprzednio poprzecinane ostrym narzędziem w miejscach klejenia arkuszy, zwinąć w 

rulony, zwieść na ziemię i ułoŜyć na pryzmie przeznaczonej do utylizacji. Po pokryciu 

dachu usuwa się poszycie z desek oraz poszczególne elementy konstrukcyjne w 
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następującej kolejności: krokwie, kleszcze, płatwie, słupki, murłaty. Usuwając kleszcze 

naleŜy pamiętać o tymczasowym podparciu ścian słupkowo-płatwiowych, a następnie 

demontaŜ wykonać po połoŜeniu ich na stropie. Transport na ziemię elementów 

konstrukcyjnych wykonać linami. 

  Rozbiórkę ścian murowanych wykonać za pomocą kilofów wspomaganych 

urządzeniami mechanicznymi. Robotnicy ustawieni powinni być na rusztowaniach od 

strony wewnętrznej.  Transport gruzu a takŜe cegły do odzysku rynną zsypową. 

Oczyszczanie cegły wykonać na ziemi przed ułoŜeniem na pryzmie. 

 Wykopy i zagłębienia naleŜy zasypać ziemią (w razie konieczności naleŜy dowieźć 

ziemi). Teren po rozbiórce naleŜy wyplantować zachowując istniejące drzewa i krzewy. 
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O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

Wypełniając zalecenie art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego (Dz. U. Nr 207 z 2003 

poz. 2016 z późn. zm.) oświadczam, Ŝe opracowanie „Dokumentacji projektowo 

– kosztorysowej rozbiórki budynków przy ul. śeromskiego 12 (dz. 1211) w 

Kielcach” dla Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach, sporządzone zostało 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i moŜe 

słuŜyć celowi, dla którego zostało przygotowane.  

 

 

  

 

 

 

 


