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 URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO



Departament Kontroli i Certyfikacji 

al. IX Wieków Kielc 4, 25–516 Kielce, tel. (041) 395 15 04


KC-I.432.283.1.2023                                                                             Kielce, dn. 09.11.2023 r.
[bookmark: _Hlk123809820]
[bookmark: _Hlk130192377]Informacja Pokontrolna Nr 20/N/VII/RPO/2023
[bookmark: _Hlk147916341][bookmark: _Hlk148348077][bookmark: _Hlk146197139][bookmark: _Hlk147825585][bookmark: _Hlk146528721][bookmark: _Hlk147818322][bookmark: _Hlk146196592][bookmark: _Hlk147825680][bookmark: _Hlk130192458][bookmark: _Hlk146196573]z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.03.00-26-0044/16 pn. „Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione, usytuowanego w Jędrzejowie przy ul. Dojazd” realizowanego w ramach Działania 7.3  „Infrastruktura  zdrowotna i społeczna”, 
7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 27.09.2023 r. oraz na dokumentacji umieszczonej w systemie teleinformatycznym SL 2014 do dnia 11.10.2023 r. 

I. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
[bookmark: _Hlk147825391]Gmina Jędrzejów ul. 11 Listopada 33 A, 28 – 300 Jędrzejów
2. Status prawny Beneficjenta:
            wspólnoty samorządowe
II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:
1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
[bookmark: _Hlk141776449]Marcin Piszczek  – Burmistrz  Miasta i Gminy Jędrzejów
2. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:
VII Oś priorytetowa „Sprawne usługi publiczne” 
4. Numer i nazwa Działania:
Działanie 7.3 „Infrastruktura  zdrowotna i społeczna”
5. [bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]Nazwa realizowanego projektu:
 „Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione, usytuowanego 
w Jędrzejowie przy ul. Dojazd”
6. Okres realizacji projektu:
· [bookmark: _Hlk141776590]rozpoczęcie realizacji projektu – 05.07.2016  r.
· zakończenie realizacji projektu – 31.07.2023 r.
7. Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
[bookmark: _Hlk123807541]Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku                                     z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów                        w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t.) oraz § 14 umowy nr RPSW.07.03.00-26-0044/16-00              z późn. zm. o  dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0044/16
pn. „Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione, usytuowanego 
w Jędrzejowie przy ul. Dojazd”
Osoby przeprowadzające kontrolę:
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 20/N/VII/RPO/2023 wydanego w dniu 
21.09.2023 r. przez Pana Dariusza Kowalskiego – p. o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji 
· Krzysztof Piotrowski-Wójcik – Główny Specjalista (kierownik zespołu kontrolnego);
· Aleksandra Żelechowska  – Główny Specjalista (członek zespołu kontrolnego).
9. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):
[bookmark: _Hlk32230865]Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, 
a wyjaśnień i informacji udzielała:
Pan Mariusz Piszczek – Burmistrz Miasta i Gminy Jędrzejów
10. Oświadczenie Beneficjenta:
Po zakończeniu czynności kontrolnych Burmistrz Miasta i Gminy Jędrzejów złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczyła 
i udostępniła kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu 
pn. „Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione, usytuowanego 
w Jędrzejowie przy ul. Dojazd”.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:
1. Zgodnośćprojektu z umową o dofinansowanie,
1. Przestrzeganie procedur udzielania zamówień,
1. Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,
1. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów,
1. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
1. Wdrożenie zaleceń pokontrolnych (jeżeli dotyczy),

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 05.07.2016  r. do dnia 27.09.2023 r. 

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:
Ad. 1 
Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
[bookmark: _Hlk148100231][bookmark: _Hlk148341195][bookmark: _Hlk124416131][bookmark: _Hlk111034523][bookmark: _Hlk148341804]W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, 
że  w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową 
o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0044/16 pn. „Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione, usytuowanego w Jędrzejowie przy ul. Dojazd”
z zastrzeżeniem, braku pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego oraz braku decyzji  Urzędu Dozoru Technicznego na eksploatację urządzenia technicznego co uniemożliwia czasowo użytkowanie przedmiotowego budynku, jednakże Beneficjent złożył do właściwych organów wnioski o przedmiotowe decyzję (dowód nr 1 do informacji pokontrolnej).

Ad. 2 
Przestrzeganie procedur udzielania zamówień
[bookmark: _Hlk67992273]W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu 
nr RPSW.03.03.00-26-0038/17, Zespół kontrolny ustalił, co następuje:
[bookmark: _Hlk141779378]Beneficjent po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu przeprowadził w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczone numerem sprawy RIZP.271.2.2021, które zostało wszczęte w dniu 22.04.2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP00038070/01. Celem przedmiotowego postępowania był wybór wykonawcy robót budowlanych polegających na przebudowie budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione, usytuowane w Jędrzejowie przy 
ul. Dojazd. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania, było zawarcie w dniu 08.07.2021r. umowy nr 158/2021 pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – DOM Z KLASA Mahmoud Othman i Monika Otham Sp.j., ul. Warszawska 21 lok.20, 25-512 Kielce. Wartość udzielonego zamówienia wynosi 1 666 666,67 zł netto. Termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 15.04.2022 r. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w toku kontroli przeprowadzonej w okresie 07-11.02.2022 r., ( Informacja pokontrolna z dnia 10.03.2022 r., nr KC-I.432.64.1.2022/IP-1), w której nie stwierdzono nieprawidłowości.
Kontrola IZ przeprowadzona w dniach 12-29.09.2022 r zweryfikowała treść zapisów aneksów nr 1 i 2 podpisanych do umowy nr  umowy nr 158/202. W wyniku weryfikacji w/w aneksu kontrolujący stwierdzili iż postanowienia  w/w aneksów są zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. ( Informacja pokontrolna z dnia. 07.10.2022 r, nr KC-I.432.64.2.2022/DK-2). 
W ramach niniejszej kontroli weryfikacją zostały objęte zapisy aneksu nr 3. W wyniku weryfikacji w/w aneksu kontrolujący stwierdzili iż jego postanowienia są zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
W trakcie weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.
Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej.
[bookmark: _Hlk111033586]
Ad. 3 
Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.
Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:
W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu 
pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej:
[bookmark: _Hlk127791226][bookmark: _Hlk127356896][bookmark: _Hlk128377722]1) Stwierdzono, że Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr RPSW.07.03.00-26-0044/16 pn. „Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione, usytuowanego w Jędrzejowie przy ul. Dojazd” utworzył w  budynku dawnej świetlicy 7 mieszkań chronionych.
 Beneficjent  przedstawił następujące dokumenty dotyczące niniejszego przedsięwzięcia:
· Decyzje  nr 90/2018 (znak BA. 6740.1.71.2018)  z dnia 21.02.2018 r  pozwolenie na budowę  na przebudowę i rozbudowę  części budynku dawnej świetlicy wraz ze zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na mieszkania chronione wraz z instalacjami wod-kan, c.o. elektryczną, wentylacją mechaniczną, przyłączem wodno-kanalizacyjnym oraz niezbędną infrastrukturą  techniczna  towarzyszącą.
· Umowa oświadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej OS/028190000042/2023 (nr kontrahenta 028190000042)  z dnia 16 .02.2023 r. wraz  z warunkami dostarczenia i odbioru energii elektrycznej,
· Umowa oświadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej OS/028190000043/2023 (nr kontrahenta 028190000043)  z dnia 16 .02.2023 r. wraz  z warunkami dostarczenia i odbioru energii elektrycznej,
· Umowa oświadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej OS/028190000044/2023 (nr kontrahenta 028190000044)  z dnia 16 .02.2023 r. wraz  z warunkami dostarczenia i odbioru energii elektrycznej,
· Umowa oświadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej OS/028190000045/2023 (nr kontrahenta 028190000045)  z dnia 16 .02.2023 r. wraz  z warunkami dostarczenia i odbioru energii elektrycznej,
· Umowa oświadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej OS/028190000046/2023 (nr kontrahenta 028190000046)  z dnia 16 .02.2023 r. wraz  z warunkami dostarczenia i odbioru energii elektrycznej,
· Umowa oświadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej OS/028190000047/2023 (nr kontrahenta 028190000047)  z dnia 16 .02.2023 r. wraz  z warunkami dostarczenia i odbioru energii elektrycznej,
· Umowa oświadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej OS/028190000048/2023 (nr kontrahenta 028190000048)  z dnia 16 .02.2023 r. wraz  z warunkami dostarczenia i odbioru energii elektrycznej,
· Umowa oświadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej OS/028190000049/2023 (nr kontrahenta 028190000049)  z dnia 16 .02.2023 r. wraz  z warunkami dostarczenia i odbioru energii elektrycznej,
· Umowę nr 57/VPL/2021 o z dnia 09.02.2023 r o przyłączenie do sieci ciepłowniczej
· Protokoły odbioru robót dotyczące w/w budynków,
· Wniosek do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego,
· Wniosek do Urzędu Dozoru Technicznego o przeprowadzenie badania  technicznego przed  wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację.
 W/w dokumenty stanowią dowód nr 3 do niniejszej Informacji Pokontrolnej
 2) Wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji księgowej Gminy. Środki trwałe zostały ujęte w ewidencji środków trwałych. Oświadczenie wraz 
z drukami OT, protokołami przyjęcia środków trwałych oraz wydruk księgi głównej 
stanową dowód nr 4 do informacji pokontrolnej.
[bookmark: _Hlk127791365]W II etapie dokonano oględzin zmodernizowanego budynku świetlicy i utworzonych w nim siedmiu mieszkań chronionych w ramach projektu RPSW.07.03.00-26-0044/16 
pn. „Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione, usytuowanego 
w Jędrzejowie przy ul. Dojazd”. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół 
z oględzin podpisany przez członków Zespołu Kontrolnego IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 
i uczestniczących w oględzinach przedstawicieli Beneficjenta Pani/a Renata Bochenko – oraz sporządzono dokumentację fotograficzną - dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej.  
3) Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będące przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.
Ad. 4
Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
[bookmark: _Hlk148341979][bookmark: _Hlk148342107]	Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.03.00-26-0044/16 
pn. „Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione, usytuowanego 
w Jędrzejowie przy ul. Dojazd” oraz zapisów dokumentu pn.„ Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji 
i promocji” (zdjęcia tablic dowód nr 6).
Ad. 5
Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów
Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:
    
 Wskaźniki produktu:
· [bookmark: _Hlk39044628]Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 
nie zakładano realizacji wskaźnika;
· [bookmark: _Hlk77233014]Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
· Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób 
z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika; 
· Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno- zawodowej [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 sztuki  
· Liczba wspartych ośrodków opieki nad osobami zależnymi [ szt.] –  usunięty z WLWK
Wskaźniki rezultatu:
[bookmark: _Hlk127794135]Nie zakładano realizacji w/w wskaźników

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:
Ustalenia o  wysokim stopniu istotności:
Zespół kontrolny stwierdził, że Beneficjent na dzień kontroli nie posiadał decyzji pozwolenia
 na użytkowanie obiektu budowlanego oraz decyzji Urzędu Dozoru Technicznego na eksploatację urządzenia technicznego (windy zamontowanej w budynku) co uniemożliwia czasowo użytkowanie przedmiotowego budynku, jednakże Beneficjent złożył do właściwych organów wnioski o przedmiotowe decyzję.
W związku z tym, IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca przedłożenie stosownych decyzji/pozwoleń
do 30.11.2023 r. 
Zespół Kontrolny warunkowo potwierdza realizację projektu. Sformułowane zalecenia nie wstrzymują wypłaty dofinansowania, natomiast ich niewykonanie we wskazanym terminie może skutkować uznaniem wydatków w części lub w całości za niekwalifikowalne bądź wypowiedzeniem umowy RPSW.07.03.00-26-0044/16 pn. „Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione, usytuowanego w Jędrzejowie przy ul. Dojazd” oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków powiększonych o odsetki umowne.
P O D S U M O W A N I E:
1. W wyniku weryfikacji dokumentacji źródłowej związanej z realizacją projektu Zespół Kontrolny potwierdza, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie 
z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu z zastrzeżeniem, braku pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego oraz braku decyzji Urzędu Dozoru Technicznego na eksploatację urządzenia technicznego, co uniemożliwia czasowo użytkowanie przedmiotowego budynku, jednakże Beneficjent złożył do właściwych organów wnioski o przedmiotowe decyzję. 
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z udzielonym przez Beneficjenta zamówieniem nie stwierdzono nieprawidłowości. 
3. Beneficjent ponosił koszty zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu. 
4. [bookmark: _Hlk148342271]Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.03.00-26-0044/16 pn. „Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione, usytuowanego w Jędrzejowie przy ul. Dojazd” oraz zapisów dokumentu 
pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
5.  Stwierdzono, że do dnia kontroli zakładane wskaźniki produktu zostały zrealizowane w 100%. Wskaźników rezultatu przedmiotowy projekt nie zakładał.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 sformułowała zalecenia i rekomendacje pokontrolne. 
Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu RPSW.07.03.00-26-0044/16 
pn. „Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione, usytuowanego 
w Jędrzejowie przy ul. Dojazd” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 7 do Informacji Pokontrolnej.
Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 9 stron a także 7 dowodów, które dostępne 
są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, ul. IX Wieków Kielc 4, 
25-516 Kielce.
Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń 
w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.
Ponadto, Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych zobowiązany jest do przekazania pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich zaniechania, a w przypadku uzupełniania dokumentacji dostarczenia jej we wskazanych sposobie i formie.
IMIĘ I NAZWISKO:  Krzysztof Piotrowski -Wójcik     ….…………………………                          

IMIĘ I NAZWISKO: Aleksandra Żelechowska  ………………………………………


       Kontrolowany/a:
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