



Kielce, 4 września 2024 r.

OK-I.0003.23.2.2024

Pani

Jolanta Tyjas

Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Dotyczy: udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone w dniu 27.08.2024 r.

Szanowna Pani Radna,

odpowiadając na Pani zapytanie złożone w dniu 27 sierpnia 2024 r., dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz rozwiązań drogowych na terenie powiatu włoszczowskiego, na podstawie informacji przekazanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przedstawiam postęp prac i szczegóły dot. wskazanych przez Panią zadań drogowych:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku Czarnca – Czarnca PKP polegająca na budowie drogi dla pieszych oraz drogi dla pieszych i rowerów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024..... dla w/w zadania zabezpieczono środki finansowe w łącznej kwocie 1 434 328,00 zł. Planowany przez ŚZDW termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia zaplanowano na IV kwartał 2024 r. W zależności od terminu podpisania umowy z Wykonawcą, do połowy roku 2025 winna zostać opracowana dokumentacja projektowa w tym zakresie, natomiast w II połowie 2025 r. i I połowie 2026 r. nastąpi realizacja inwestycji.

- Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742.

Zadanie realizowane jest w systemie zaprojektuj i wybuduj. W dniu 03.07.2024 r. został złożony do Wojewody Świętokrzyskiego wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Uzyskanie decyzji ZRID przewidywane jest w IV kwartale 2024 r. W związku z powyższym pierwsze płatności za decyzje odszkodowawcze za nieruchomości przejęte na rzecz Województwa Świętokrzyskiego nastąpią dopiero w 2025 r. Czas realizacji robót to 22 miesiące, wobec czego planowane oddanie obiektu do użytkowania nastąpi w sierpniu 2026 r.

- Budowa ok. 260m odcinka chodnika w miejscowości Międzylesie przy DW 742 od zabudowań do przystanku autobusowego.

We wskazanej lokalizacji ŚZDW w Kielcach doprowadził do utwardzenia pobocza, co niewątpliwie pozytywnie wpłynęło na bezpieczeństwo użytkowników. Pragnę jednak podkreślić, że w ocenie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich docelowym rozwiązaniem problemów związanych ze stanem technicznym drogi wojewódzkiej nr 742 jest kompleksowa rozbudowa na odcinku od granicy województwa świętokrzyskiego do miejscowości Włoszczowa. Skala środków wstępnie zakreślonych przez ŚZDW na wskazany cel uniemożliwia jednak rekomendowanie wdrożenia takiego rozwiązania.

Pragnę zaznaczyć, że Zarząd Województwa VII kadencji przystępując do prac w toku uchwalonego już - gigantycznego jak na ŚZDW w Kielcach - budżetu na rok 2024, już na początku maja br. zobowiązał dyrektora ŚZDW do dokonania kompleksowego przeglądu stanu dróg wojewódzkich. Zebrany materiał pozwoli na ułożenie w przyszłości planu działania, opartego na rozwiązaniu najpilniejszych potrzeb związanych ze stanem dróg, w tym oczywiście również i drogi nr 742 we wskazanym odcinku.

Z poważaniem

Renata Janik

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

/dokument podpisany elektronicznie/

Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: OK-I.0003.23.2.2024
Identyfikator dokumentu: 2731821
Nazwa dokumentu: ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: 923e5f07bfb85a46bf5b1e2b7a1371c2a2df2850
ca6e643aa09a10e9158e33d

Wydrukował(a): Katarzyna Kutwin OK-I

Data wydruku: 2024-09-05 09:03:22

Podpisy dokumentu:

Renata Urszula Janik

Data podpisu: 2024-09-05 08:50:25

Rodzaj podpisu: Kwalifikowany podpis elektroniczny

Numer certyfikatu: 315116697327405604153796740326657563106902857178

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.