



Kielce, 4 września 2019 r.

OK-I.0003.38.2019

Szanowny Pan

Leszek Wawrzyła

Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

szanowny Panie Radny!

Odpowiadając na Pana interpelację złożoną w dniu 26 sierpnia 2019 r. informuję, że w dniu 13 października 2018 roku została podpisana umowa Konsorcjum na rzecz realizacji Projektu „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar” w ramach Osi Priorytetowej I „Innowacje i nauka” Działania 1.1. „Wsparcie infrastruktury B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Główny Urząd Miar, a Politechniką Świętokrzyską.


Porozumienie o dofinansowanie między Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Miar – jako Beneficjentem a Województwem Świętokrzyskim pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 zostało podpisane 20 grudnia 2018 roku.

W chwili obecnej zostały złożone dwa wnioski sprawozdawcze z realizacji projektu, w których Beneficjent deklaruje wykonanie w ramach projektu następujących czynności:

- podpisano umowę na realizację kompleksowej dokumentacji projektowej na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej; odebrano I etap prac projektowych i dokonano pierwszej płatności na rzecz wykonawcy;
- wykonano wstępną wycinkę drzew przez służby miasta Kielce na działce przeznaczonej na budowę Kampusu;
- opracowano wewnętrzną dokumentację dotyczącą pracy jednostek realizujących projekt ujętych w umowie konsorcjum;
- przeprowadzono akcje promocyjno– informacyjne: rozpoczęto prace związane z wykonaniem strony internetowej projektu ŚKLGUM, tablic informacyjnych, znaków identyfikacyjnych dedykowanych KAMPUSOWI; promowano ŚKLGUM podczas EUROLAB 2019, opublikowano artykuł w dodatku Student do gazety codziennej Echo Dnia informujące o zakresie rzeczowy inwestycji; wyłoniono wykonawcę Księgi Znaków ŚKLGUM, z którym podpisano umowę;
- trwa dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego– procedura w toku;

- trwają prace przy aktualizacji Studium Wykonalności zgodnie z rekomendacjami zespołu doradczego JASPERS;
- złożono dokumenty w celu uzyskania pozwolenia na budowę;
- trwają prace przy przygotowaniu Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Generalnego Wykonawcę;
- trwają bieżące kontakty z Beneficjentem w sprawie realizacji projektu;
- trwają uzgodnienia dotyczące przyłączy energetycznych, wodno–kanalizacyjnych.

Na dzień dzisiejszy Beneficjent nie otrzymał jeszcze refundacji wydatków w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*. Jednocześnie wszystkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem ujętym we wniosku o dofinansowanie.

Z poważaniem

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Andrzej Bętkowski