W Y D A T K I

1.  Wydatki bieżące

W związku z rozwojem sieci drogowej na terenie województwa świętokrzyskiego, polegającej na rozbudowie istniejących ciągów drogowych z szerszymi jezdniami, nowymi chodnikami, ścieżkami rowerowymi i innymi elementami infrastruktury drogowej, budowie nowych odcinków obwodnic miejscowości oraz w wyniku postępującej degradacji „starych” ciągów infrastruktury drogowej, następuje konieczność zwiększenia wydatków na utrzymanie zimowe i letnie całej sieci dróg wojewódzkich ze względu na zwiększone zakresy prac do wykonania w takich asortymentach jak: zimowe utrzymanie jezdni i chodników, remont cząstkowy jezdni i chodników, utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w szczególności oznakowanie pionowe i poziome, koszenie traw i chwastów, utrzymanie i pielęgnacja trawników, drzew i krzewów oraz utrzymanie czystości - sprzątanie ulic, chodników i pasów drogowych pozamiejskich.
W wydatkach bieżących zabezpieczono również środki finansowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pozwalające na bieżącą działalność jednostki. 

2.  Wydatki majątkowe, w tym: zadania inwestycyjne ze środków funduszy strukturalnych, zadania inwestycyjne własne oraz wieloletnie 
  WYDATKI MAJĄTKOWE  (2014 – 2020)

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 – 2020
OŚ PRIORYTETOWA II

Nowoczesna Infrastruktura Transportowa

Działanie 2.2  Infrastruktura drogowa

Nr 1a132  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Mąchocice  

W dniu 12.07.2017 Wójt Gminy Masłów wydał decyzje środowiskową. W dniu 12.06.2017 złożono operat wodnoprawny wraz z wnioskiem o wydanie decyzji wodnoprawnej do Starostwa Powiatowego w Kielcach. Po uzyskaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego możliwe będzie wystąpienie z wnioskiem o decyzję ZRID. Zadanie planowane jest do realizacji z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr1a171 Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) – granica gminy Chęciny. 

W dniu 28.02.2017r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Nr POPW.02.02.00-26-0006/16-00. W dniu 21.06.2017 r. przekazano plac budowy, trwa uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu, trwają prace przygotowawcze oraz pomiarowo – geodezyjne. 

Nr 1a173 Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce – granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce 

Zgłoszony przez ŚZDW wniosek o dofinansowanie projektu został wybrany do dofinansowania z uwagi na spełnienie kryteriów wyboru projektów oraz uzyskanie odpowiedniej ilości punktów. Do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zostały przesłane niezbędne dokumenty do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu. Planowany termin podpisania umowy – to wrzesień 2017 r. Jednocześnie informuję, że rekomendowana kwota dofinansowania może ulec zmianie w zależności od dostępnej alokacji na dzień podpisywania umowy o dofinansowanie stosownie do zmieniającego się kursu EUR/PLN. 
Nr 1a174 Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK73. 

W dniu 28.02.2017r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Nr POPW.02.02.00-26-0007/16-00. W dniu 28.06.2017 r. przekazano plac budowy, trwają prace przygotowawcze. 

Nr 1a251 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73 

Uzyskano warunki od PGE oraz warunki od GDDKiA na zaprojektowanie ronda na DK 73. W trakcie opracowania - projekt robót geologicznych i odwiertów. Planowany termin uzyskania decyzji ZRID to 30.11.2017r. Zadanie planowane jest do realizacji z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020
PRIORYTET: 5

Nowoczesna Komunikacja

Działanie 5.1  Infrastruktura drogowa

Nr 1a092 Inwestycje drogowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto -krzyskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach zadania (1a092) podjęte zostały poniższe działania zmierzające do rozpoczęcia realizacji projektów:

Nr 1d001 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy Gm. Chęciny tj. km 25+198 do obiektu mostowego na rzece Łososina (Wierna Rzeka) w miejscowości Bocheniec tj. km 27+138 długości ok. 2 km
Zadanie zostało zakończone w roku 2016. W roku 2017 nastąpiły ostatnie płatności za wykonane roboty budowlane z ubiegłego roku. Projekt rozliczono z Instytucją Zarządzającą RPOWS na lata 2014-2020.
Nr 1d002 Układ obwodnicowy m. Staszów dr.woj.nr764 
Informuję, że w/w projekt jest po przetargu tj. na roboty budowlane w systemie zaprojektuj i zbuduj, zarządzanie i nadzór oraz promocję. Obecnie trwa uzyskiwanie niezbędnych decyzji administracyjnych m.in. (decyzji ZRID). Obwodnicę Staszowa podzielono na 5 etapów. Zaawansowanie prac: 

	ETAP
	OD KM
	DO KM
	Złożenie wniosku o wydanie decyzji  ZRID
	Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji ZRID
	Uzyskanie decyzji ZRID

	I
	0+000
	2+189,35
	2017-01-05
	2017-06-08
	2017-07-25

	II
	2+189,35
	2+944,88
	2017-03-03
	2017-04-11
	2017-06-06

	II A
	2+944,88
	3+264,30
	2017-06-02
	2017-06-20
	w trakcie oczekiwania

	III
	3+264,30
	3+422,14
	2017-05-30
	2017-06-26
	w trakcie oczekiwania

	IV
	3+422,14
	4+870,00
	2017-02-13
	2017-03-14
	2017-05-11


Aktualnie rozpoczęły się roboty budowlane na etapie II i IV. Są to głównie prace związane z wycinką drzew, roboty pomiarowo geodezyjne, roboty ziemne.
Nr 1d003 Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa
Projekt realizowany jest na podstawie umowy Nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0002/16-00 z dnia 10.05.2017r. pomiędzy Instytucją Zarządzającą RPOWŚ na lata 2014-2020 a Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich.
Informuję, że w/w projekt jest po przetargu tj. na roboty budowlane, zarządzanie i nadzór oraz promocję. Trwają prace na dwóch odcinkach tj. odcinek od km 12+124,50 do km 16+247,00 – w ramach rozbudowy drogi wykonano: prace związane z ułożeniem warstw bitumicznych tj. warstwę podbudowy oraz warstwę wiążącą,  prace związane z odwodnieniem drogi, rowy przydrożne. Ponadto wykonano przebudowę istniejących obiektów inżynierskich, przebudowano przepusty oraz wybudowano przejścia dla zwierząt. Przebudowano zjazdy indywidualne i publiczne, skorygowano geometrię skrzyżowań. Na odcinku obwodnicy m. Ćmielów zrealizowano prace archeologiczne, odhumusowanie, wykonywane są roboty ziemne oraz rozpoczęły się prace związane z obiektem inżynierskim w ciągu ulicy Raciborskiego. 

Nr 1d004 Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do km 29+269
Projekt realizowany jest na podstawie umowy Nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0003/16-00 z dnia 07.06.2017r. pomiędzy Instytucją Zarządzającą RPOWŚ na lata 2014-2020 a Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich.
Informuję, że w/w projekt jest po przetargu tj. na roboty budowlane, zarządzanie i nadzór oraz promocję.
Trwają prace związane z wykonaniem odcinkowo podbudów zasadniczych, kanalizacji deszczowej, prace związane z przebudową kolidujących branż: teletechnika, wodociąg, energetyka, gaz. Ponadto trwają roboty ziemnie związane z formowaniem skarp i nasypów, wykonywane są prace fundamentowe związane z wykonaniem murów oporowych, a także prace związane z przebudową istniejących przepustów oraz obiektów inżynierskich. 
Nr 1d005 Budowa obwodnicy m. Zbludowice

Projekt realizowany jest w systemie zaprojektuj i zbuduj. W chwili obecnej trwają prace projektowe zmierzające do uzyskania decyzji ZRID, przygotowano dokumentację formalno - prawną, przygotowany został projekt budowlany wraz z operatem wodnoprawnym, zostały zatwierdzone linie rozgraniczające teren przez Zamawiającego, w trakcie uzgodnienia jest projekt konstrukcji, zostały okazane granice inwestycji.  

Nr 1d006 Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) - w systemie zaprojektuj – zbuduj
Projekt realizowany w systemie zaprojektuj i zbuduj. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji ZRID, przygotowana została dokumentacja dotycząca projektu badań geologicznych, pozyskiwane są dane geodezyjne z ośrodków geodezyjnych, przygotowane zostały wstępne rozwiązania projektowe oraz wystąpiono o odstępstwa od warunków technicznych do Ministra Infrastruktury i Budownictwa. W dniu 27.06.2017r. do Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego został złożony wniosek o dofinansowanie projektu, który przeszedł  pozytywną ocenę formalną, jest w ocenie merytorycznej.
Nr 1d007 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj – zbuduj
Zadanie po przetargu, podpisana umowa z Wykonawcą w systemie zaprojektuj i zbuduj. W dniu 30.06.2017r. do Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego został złożony wniosek o dofinansowanie projektu, który przeszedł  pozytywną ocenę formalną, jest w ocenie merytorycznej.
Nr 1d008 Budowa obwodnicy Pińczowa 
Trwa etap prac projektowych w systemie zaprojektuj i zbuduj. Prowadzone są prace projektowe związane z pozyskiwaniem materiałów geodezyjnych, określaniem stanu zero oraz pracami przygotowawczymi. W dniu 26.06.2017r. do Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego został złożony wniosek o dofinansowanie projektu, który przeszedł pozytywną ocenę formalną, jest w ocenie merytorycznej.
Nr 1d009 Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle

W ramach w/w projektu Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie przygotowuje postępowanie przetargowe dla wyboru wykonawcy w systemie zaprojektuj i zbuduj dla obiektu mostowego na rzece Wiśle.

Nr 1d010 DW 752 Podgórze - Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach informuje, że w dniu 07.07.2017r. w przetargu zostały otwarte oferty dla w/w zadania inwestycyjnego. Całkowity koszt projektu po przetargach szacuje się na kwotę 23 614 945,73 zł, w tym koszt kwalifikowalny 21 920 995,53 zł. Według pre-umowy w planie zabezpieczono środki finansowe w wysokości 13 500 000,00 zł. 
Celem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i podpisania umowy z wykonawcą robót na zadanie konieczne było zwiększenie wydatków w budżecie województwa. W powyższej sprawie zostało wysłane pismo do Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o konieczności aktualizacji kosztów poprzez przesunięcie z projektu (1d007) i (1d009).  
Nr 1d011 Budowa obwodnicy Klimontowa

W dniu 29.12.2014r. została podpisana umowa o pomocy rzeczowej Gminy Klimontów dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla w/w projektu. Aktualnie trwa procedura administracyjna związana z wydaniem decyzji środowiskowej. 
Nr 1d012 Etap I: obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786 
Zadanie w trakcie ogłoszenia powtórnego postępowania przetargowego tj. otwarcie ofert w dniu 07.09.2017r. 
SZDW, działając na podstawie art. 93 ust. 1. pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publi-
cznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.) informuje, że unieważnił postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na w/w zadanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Na podstawie art. 93 ust. 1. pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.) oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Zamawiający na sfinansowanie całości zamówienia dysponuje kwotą w wysokości 40 200 000,00 zł, natomiast oferta z najniższą ceną złożona w w/w postępowaniu w zakresie robót budowlanych wynosi 46 581 118,28 zł.
Nr 1d013  Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach informuje, że w dniu 07.08.2017r. w przetargu zostały otwarte oferty dla w/w zadania inwestycyjnego. Całkowity koszt projektu po przetargach szacuje się na kwotę 73 100 000,00 zł, w tym koszt kwalifikowalny 70 000 000,00 zł. Według pre-umowy w planie zabezpieczono środki finansowe w wysokości 41 900 000,00 zł. 
Celem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i podpisania umowy z wykonawcą robót na zadanie konieczne było zwiększenie wydatków w budżecie województwa. W powyższej sprawie zostało wysłane pismo do Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o konieczności aktualizacji kosztów poprzez przesunięcie z projektu (1d009) i (1d011).  
Trwa przygotowanie dokumentów do powtórnego postępowania przetargowego. SZDW unieważnił  postępowanie z dnia 27.04.2017r. na podstawie art. 93 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższał kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia dysponuje kwotą w wysokości 36 682 196,25 zł, natomiast oferta z najniższą ceną złożona na w/w postępowanie wynosi 81 775 629,64 zł.

1c)  pozostałe zadania inwestycyjne w ramach WPF na lata 2018 – 2023
Nr 1c042  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 

W dniu 29.06.2017r. podpisana została umowa o pomocy finansowej przez Gminę Miedziana Góra i Zagnańsk dla Województwa. Następnym etapem będzie opracowanie warunków technicznych i specyfikacji  umożliwiających ogłoszenie przetargu.
Nr 1c043  Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów - Sielec w km 36+393 do km 40+100
Zadanie realizowane będzie w systemie dwuletnim, w trakcie rozstrzygnięcia przetargu. 
Nr 1c048 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa ) w m. Suchodółka 

W dniu 26.07.2017r. podpisana została umowa o pomocy finansowej przez Gminę Ożarów dla Województwa w wys. 148 000,00 zł, tj. 100% wartości zadania. Następnym etapem będzie opracowanie warunków technicznych i specyfikacji  umożliwiających ogłoszenie przetargu. 
Nr 1c049  Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadani pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice

Na podstawie odebranej koncepcji (1c111) opracowana zostanie Specyfikacja Techniczna na dokumentacje techniczną i uzyskanie decyzji ZRID. Dla przedmiotowego zadania wystąpiono o zabezpieczenie środków w budżecie wg. wyliczonej wartości szacunkowej.
Nr 1c083  Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa  obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 /Zakres inwestycji: od km 0+000 proj. DW 756 z ist. DW 756 (początek proj. obwodnicy) do km 1+490 proj. DW 756 z droga krajową nr 74 oraz DG 338015T/

W dniu 17.01.2017r. Wójt Gminy Łagów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Koncepcja została opracowana i odebrana. Dla przedmiotowego zadania opracowana zostanie Specyfikacja Techniczna na dokumentacje techniczną i uzyskanie decyzji ZRID. 
Nr 1c087 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej" 

W związku z okolicznościami przedstawionymi przez Wykonawcę, złożonymi w piśmie z dnia 20 lutego 2017r. w przedmiocie rozwiązania umowy za porozumieniem stron świadczącymi o braku możliwości terminowego wykonania umowy Zamawiający przychylił się do propozycji Wykonawcy. Na tę okoliczność spisane zostało porozumienie z Wykonawcą oraz powołano komisję mającą na celu oszacowanie przedłożonych materiałów projektowych przez Wykonawcę – protokół z prac Komisji w dnia 17.05.2017r. oszacował wartość opracowanej dokumentacji na 70%, którą to przyjęto i rozliczono. Na podstawie przyjętej dokumentacji i uzyskaniu praw autorskich od projektanta opracowano Specyfikację Techniczną do zlecenia kolejnemu Wykonawcy w drodze przetargu uzyskania na jej podstawie decyzji ZRID, opracowanie projektów wykonawczych oraz dokumentacji przetargowej (kosztorysy, przedmiary SST). Aktualnie opracowano Specyfikacje Techniczną umożliwiającą ogłoszenie procedury przetargowej. Trwają rozmowy z Powiatem i Gminą Ostrowiec Św. o udzielenie pomocy finansowej w roku 2018 na brakującą część dokumentacji technicznej.
Nr 1c101 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów

W dniu 01.12.2016r. Wójt Gminy Gowarczów wydał decyzję Znak: ITO.6220.2.2016.D o środowiskowych uwarunkowaniach z rygorem natychmiastowej wykonalności. Uzgodniono KPP dla obwodnicy Gowarczowa. Wykonawca sporządził operaty wodnoprawne do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenia wodnoprawne na odc. rozbudowy DW 728. Dla rozbudowy DW 728 uzyskano opinie do ZRID, opracowano mapę do celów projektowych, odbyło się okazanie granic pod podziały. 

Nr 1c102 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd – Koprzywnica 

Przedmiotowe zadanie podzielone zostało na dwa etapy oraz dwa postępowania przetargowe, gdzie:

I –  Zadanie na odcinku od miejscowości Ujazd w km ok. 3+640 do granicy gminy Iwaniska km ok. 7+027 - 
W dniu 08.12.2016r. postanowienie Wojewody Świętokrzyskiego znak: IR.II.7840.1.59.2016 udzielające 
na podstawie upoważnienia Ministra Infrastruktury z dnia 18.11.2016 zgody na odstępstwo od warunków 
technicznych. W dniu 10.02.2017 Wójt Gminy Iwaniska wydal decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach znak:RG.6220.5.2016. W dniu 12.04.2017 decyzja pozwolenie wodnoprawne wydane 
przez Starostę Opatowskiego. Zakres tego zadania to uzyskanie decyzji ZRID wraz z opracowaniem 
projektu budowlanego i wykonawczego.
II - W dniu 08.12.2016 postanowienie Wojewody Świętokrzyskiego znak: IR.II.7840.1.59.2016 udzielające 
na podstawie upoważnienia Ministra Infrastruktury z dnia 18.11.2016 zgody na odstępstwo od warunków. 
Zadanie na odcinku od granicy gminy Klimontów w km ok. 22+412 do DK79 w m. Koprzywnica w ok. 
28+189 polega na opracowaniu KPP. Uzgodniony został wariant przebiegu inwestycji, geometria 
skrzyżowań. W dniu 23.06.2017 Wójt Gminy Samborzec wydał decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach. znak: Ig.6220.1.1.2017. Przedmiotowa decyzja została zaskarżona do SKO w Kielcach, który rozstrzygnie sprawę.
Nr 1c104 Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary

W dniu 07.12.2016 Burmistrz MiG Bodzentyn wydał decyzję środowiskową. W dniu 10.05.2017 decyzja Starostwa  Powiatowego w Kielcach udzielająca pozwolenie wodnoprawne. Zakres tego zadania to uzyskanie decyzji ZRID wraz z opracowaniem projektu budowlanego i wykonawczego. Wykonawca złożył wniosek o odstępstwa od warunków technicznych do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem Wojewody Święto -krzyskiego. 
Nr 1c108 Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt.  Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów  wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów 

W dniu 01.08.2016 złożono do UG Michałów KIP wraz z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej. 
W dniu 05.09.2016 opinia RDOS Kielce WOO-II.4240.212.2016.AJP.4 informująca, że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny OOS oraz sporządzenia raportu. W dniu 28.09.2016 postanowienie Wójta Gminy Michałów GKH.6220.3.2016 nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny ooś oraz zakres raportu ooś. Wykonawca złożył do Zamawiającego inwentaryzację przyrodniczą oraz raport OOŚ, celem sprawdzenia. Wybrany został wariant przebiegu obwodnicy. Uzgodniono geometrię skrzyżowań. Przedłożono raport OOS do uzgodnienia przez Zamawiającego.
Nr 1c111 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej 
i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice 

W dniu 17.05.2016 postanowienie RDOŚ nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny OOŚ oraz określające zakres raportu. W dniu 12.01.2017 Wykonawca złożył raport OOŚ do RDOŚ Kielce. W dniu 25.01.2017 postanowienie RDOŚ Kielce o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej. W dniu 17.03.2017 obwieszczenie RDOŚ Kielce WOO-I.4210.4.2016.MGN.25 o wystąpieniu do Inwestora o uzupełnienie raportu OOŚ. Uwagi uzupełniono w terminie. W dniu 23.05.2017 obwieszczenie RDOŚ Kielce WOO.I.4210.4.2016.MGN.28 o tym, że sprawa zostanie załatwiona przez RDOŚ do 10.08.2017r. W dniu 14.07.2017 wezwanie RDOŚ Kielce WOO-I.4210.4.2016.MGN.30 do uzupełnienia informacji zawartych w raporcie OOŚ w terminie 30 dni. Koncepcja została uzgodniona i odebrana. 

Nr 1c119  Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania: „Rozbudowa  drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle”  

W dniu 11.03.2016 Wójt Gminy Nowy Korczyn wydał decyzje środowiskową Nr ZITŚ. 622006.2014.2015.2016 
z rygorem natychmiastowej wykonalności – dla obwodnicy m. Nowy Korczyn – Borusowa. W dniu  24.03.2016r. decyzja została zaskarżona do SKO przez mieszkańców wsi Podzamcze, Łęka, Podraje, Nowy Korczyn ( woj. świętokrzyskie ) oraz Grotniki Duże ( woj. małopolskie ). W dniu 07.06.2016 Decyzja SKO Znak: SKO.OŚ-60/1426/100/2016 uchylająca zaskarżoną decyzję organu I instancji w całości i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ.  W dniu 06.09.2016 podpisano umowę w PROMOST Consulting na przeprowadzenie dodatkowej analizy środowiskowej zgodnie z zaleceniami decyzji SKO. Wykonawca przeprowadził wnikliwą wizję terenową celem wytrasowania wariantu nr 4 wraz z inwentaryzacją przyrodniczą. 

W dniach od 10.04.2017 do 25.04.2017 odbyły się konsultacje społeczne na str. SZDW oraz Gminy Nowy Korczyn (z prośbą o poinformowanie społeczeństwa oraz odpowiednich sołectw) nad wariantem tylko po str. woj. świętokrzyskiego i obiektem na rz. Nidzie (z racji utrzymania w mocy ww. dec. środ. gminy Gręboszów). Przedłożono do konsultacji obejście Nowego Korczyna stroną wsch. i zach. Po konsultacjach Wykonawca sporządził analizę społecznej akceptowalności, która przesłana została do UG Nowy Korczyn celem zamieszczenia na str. www. Zamieszczono również na str. ŚZDW. W dniu 31.07.2017 Wykonawca przedłożył do uzgodnienia raport ooś, po wprowadzeniu wariantu I po str. zachodniej, wg. analizy społecznej akceptowalności oraz analizy wielowariantowej.
Nr 1c120 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pt. "Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dł. ok. 13 km" 
W dniu 02.03.2017r, w Zespole Szkół w Brzezinach (hala gimnastyczna) odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji środowiskowej prowadzona przez RDOŚ w Kielcach. 

W dniu 17.03.2017 pismo RDOŚ Kielce WOO-I.4210.5.2015.KT.43 do PROMOSTU informujące, że w związku z protestami jakie wpłynęły w trakcie trwania udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania dec. środ. wskazuje się jako dopuszczalny do realizacji przebieg drogi na odc. Chęciny – Radkowice w wariancie I (rekomendowanym przez Inwestora), natomiast na odc. Radkowice – Brzeziny w wariancie IIa (tj. omijającym Brzeziny po stronie północnej) z uwzględnieniem, niewielkiej zmiany przebiegu trasy zaproponowanej przez Nadleśnictwo Kielce, polegającej na przesunięciu trasy o ok. 200-250 m w kierunku północnym na odc. leśnym w kompleksie „Brzeziny”, co pozwoli na pozostawienie po południowej stronie fragmentu lasu, na którym możliwe będzie prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej. W dniu 12.07.2017 wykonawca złożył do RDOŚ skorygowany wariant wg. uwag. 31.07.2017 RDOS Kielce wystąpił do PPIS w Kielcach o opinię dla przedłożonego materiału. Rozpoczął także udział społeczeństwa poprzez obwieszczenia. RDOŚ Kielce wyznaczył termin załatwieniu sprawy tj. wydania decyzji środowiskowej do 30.09.2017r.
Nr1c121 Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa – odcinek Nowa Słupia – Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00”

W dniu 10.05.2016 KIP wraz z wnioskiem o decyzje środowiskową została złożona do UG Raków. W dniu 14.06.2016 pismo RDOŚ Kielce WOO-II.4240.130.2016.JO.1 o konieczności przeprowadzenia oceny ooś oraz określające zakres raportu ooś. W dniu 23.06.2016 postanowienie Wójta Gminy Raków znak: RŚR.6220.2.2016 nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny ooś oraz sporządzenia raportu ooś (w tym inwentaryzacji przyrodniczej w jednym okresie wegetacyjnym). W dniu 12.04.2017 Promost złożył raport OOS do RDOŚ w Kielcach. W dniu 26.06.2017r. pismo RDOŚ Kielce WOO-II.4242.23.2017.JO.1 wzywające do uzupełnienia raportu OOS. W dniu 19.07.2017  złożono uzupełnienie. 

Nr 1c145 Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo – przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42
Ponieważ zakres inwestycji zależy w dużym stopniu od lokalizacji włączenia do projektowanej przez GDDKiA obwodnicy Wąchocka w ciągu DK42, Projektant wystąpił do GDDKiA o uzgodnienie włączenia przedłużenia obwodnicy DW 744 do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK42. GDDKiA wskazała km 13+820 jako jeden z możliwych na lokalizacje węzła. Kilometraż ten uzyskał akceptację Zamawiającego. Wg wewnętrznych procedur GDDKiA rozwiązanie powinno być przedmiotem oceny przez ZOPI (Zespół Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych) i KOPI (Komisję Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych). Koncepcja powinna zostać sporządzona wg. odpowiednich załączników do Zarządzeń GDDKiA w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej. Aby dokumentacja mogła zostać przedłożona do ww. oceny przez GDDKiA, Projektant musi wykonać koncepcje zmian projektu GDDKiA pn. Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42 o szczegóły, które są wymagane przez GDDKiA, a nie ma ich w zapisach OPZ u Zamawiającego, tj. m.in.:

- analiza środowiskowa wpływu zmian wynikających z projektowanego węzła drogowego na efektywność/przydatność zaprojektowanych urządzeń ochrony środowiska na DK 42 oraz ewentualne zaproponowanie dodatkowych urządzeń,

- koncepcja zmian branży drogowej,

- koncepcja zmian branży wodno-kanalizacyjnej,

- koncepcja zmian branży elektrycznej,

- koncepcja branży mostowej/konstrukcyjnej.

Poza tym konieczne jest wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz wizualizacji.

Podkreślić należy, że bez wykonania ww. zmian w koncepcji GDDKiA oraz zmiany decyzji ZRID wykonanie zleconej firmie Neoinvest koncepcji jest niemożliwe do wykonania, ponieważ nie uzyska ona wymaganych opinii zarządcy drogi nadrzędnej.

Nr 1c147 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż)
W dniu 26.09.2016r. podpisano umowę z Wykonawcą prac projektowych. Aktualnie trwa opracowywanie rozwiązań projektowych. Z powodu przedłużającej się procedury opracowywania mapy do celów projektowych oraz linii podziałowej wraz z wykonaniem podziałów nieruchomości wynikających z napotkanych zawiłości proceduralnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich wnosi o przedłużenie terminu realizacji opracowania do roku 2018.

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy pomiędzy Gminą Czarnocin a Województwem Świętokrzyskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 43 788,00 złotych tj. w 100% wartości zadania.
Nr 1c158 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist.51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego. Zakres: od km 53+045 (ist.54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (ist.66+152,48)

Dla zakresu jak wyżej opracowano Specyfikacje Techniczną na opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie decyzji ZRID. Zadanie realizowane będzie w ramach podpisanej pre-umowy.
 Nr 1c159 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/ Zakres: od skrzyżowania z DK 74 (km 0+000) do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T (km 4+180,00)

Dla zakresu jak wyżej opracowano Specyfikacje Techniczną na opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie decyzji ZRID. Zadanie realizowane będzie w ramach podpisanej pre-umowy.
Nr 1c161 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy
Nawierzchnia drogi posiada liczne koleiny, spękania i wyłuszczenia warstwy ścieralnej. Występują głębokie przełomy, zagrażające bezpieczeństwu użytkowników drogi. System odwodnienia jest niesprawny - zamulone rowy oraz niedrożne przepusty powodują powstawanie licznych zastoisk wody. Jednocześnie nadmieniam, że Gmina Dwikozy opracowała dokumentację projektową na podstawie zawartej umowy o pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego.

Nr 1c164 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec – Ożarów na odcinku od km 10+090,00 do km 10+600,00 w Ćmielowie wraz z budową odwodnienia
Droga o ważnym znaczeniu regionalnym. Stanowi najkrótsze połączenie miast północy województwa (Skarżysko-Kamienna, Starachowice) z mostem w Annopolu stanowiącym drogę na Lublin. Droga silnie zdegradowana, występują liczne spękania, koleiny i ubytki nawierzchni świadczące o niedostosowaniu do aktualnego natężenia ruchu. Istnieje też duży problem związany z zapewnieniem prawidłowego odwodnienia drogi. Droga podlega systematycznej degradacji i wymaga kroków zmierzających do poprawy nośności i odtworzenia nawierzchni. Przebudowa jest niezbędna dla zapewnienia dalszego rozwoju regionu świętokrzyskiego. 

Jednocześnie informuję, że przedmiotowy odcinek drogi sąsiaduje z kilkoma ważnymi placówkami handlowo – usługowymi, budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Muzeum Porcelany w Ćmielowie, które stanowi wizytówkę nie tylko Gminy Ćmielów ale przede wszystkim całego województwa świętokrzyskiego. 
Nr 1c166 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Wola Tesserowa
Zadanie realizowane będzie w systemie dwuletnim, w trakcie przygotowania do przetargu. 
Zadanie realizowane jest na podstawie umowy pomiędzy Gminą Małogoszcz a Województwem Świętokrzyskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 204 000,00 złotych tj. w 50% wartości zadania.
Zadania inwestycyjne własne wykazane w załączniku Nr 3
I.  Inwestycje drogowe
Nr 00033 Wykupy gruntów dla inwestycji drogowych zrealizowanych

Projekty realizowane w ramach PORPW i RPOWŚ na lata 2007 – 2013 są zakończone w zakresie robót budowlanych i regulacji stanu prawnego większości dróg. W roku 2018 przewidywana jest kontynuacja regulacji stanów prawnych dla drogi wojewódzkiej nr 764 i 973. Część decyzji ZRID Wojewody Świętokrzyskiego w dalszym ciągu oczekuje na ostateczne rozstrzygnięcie w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, co jest związane z brakiem uregulowania stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność prywatną. ŚZDW wnosi o zabezpieczenie środków finansowych. 

Nr 00035 Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne
Ujawnienie zadania w planie na 2018 r. jest niezbędne w związku z kontynuacją procesu regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pasy drogowe, co wiąże się ze sporządzaniem aktów notarialnych, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów, koniecznością zlecania opracowań geodezyjnych, kosztami wieczysto – księgowymi. Dodatkowo na niniejsze koszty składają się również wypłaty odszkodowań ustalanych w postępowaniach prowadzonych przez Wojewodę Świętokrzyskiego – łącznie ok. 4.000.000,00.

Jednocześnie przy projekcie budżetu ŚZDW w Kielcach na 2018 r. należy uwzględnić prawdopodobną kwotę odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Województwa Świętokrzyskiego na podstawie przygotowywanych projektów na 2018 r. tj.:

· Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej” dł.  1,912 km,
· Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 wraz z budową obwodnicy m. Starachowice,

· Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od drogi krajowej Nr 74 do m. Radoszyce,

· Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 od m. Kornica do Gowarczowa,
      wraz z budową obwodnicy m. Gowarczów,

· Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 I odcinek na terenie miasta Suchedniów, 

      oraz II odcinek m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary,

· Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 budowa obwodnicy m. Łagów,

· Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 odc. Kazimierza Wielka – granica województwa,
· Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy,
· Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 budowa obwodnicy m. Morawica,
· Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 745 budowa obwodnicy m. Masłów.
Łączny koszt nabycia nieruchomości szacuje się na kwotę ok. 40 000 000,00 zł.
Nr 00036 Przebudowa DW 872 przez wieś Świniary od km 0+200 do km 4+200 
Droga znajduje się w złym stanie technicznym, po ostatnich powodziach nastąpiło naruszenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Droga stanowi dojazd do przeprawy promowej w kierunku Baranowa Sandomierskiego i jest alternatywą przeprawy przez most na Wiśle w Nagnajowie. W chwili obecnej ŚZDW posiada projekt wykonawczy opracowany przez Gminę Łoniów na podstawie zawartego porozumienia w dniu 16.03.2009 roku pomiędzy Gminą a ŚZDW w Kielcach oraz jest przygotowany pod względem formalno – prawnym do realizacji. Projekt przewiduje przebudowę nawierzchni i budowę chodnika.

II.  Zakupy drogowe

Nr 00037 Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, serwerów, skanerów, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukarek orz biurowych urządzeń wielofunkcyjnych

Na rozbudowę infrastruktury informatycznej składać się będzie:

- zakup sprzętu komputerowego, tj. serwerów, komputerów, przełączników sieciowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych,

-   zakup oprogramowania.

Nr 00038 Zakup pługo – piaskarek na potrzeby zimowego utrzymania dróg
Użytkowany dotychczas sprzęt jest wyeksploatowany. Jest użytkowany od roku 2000, naprawa nieopłacalna pod względem finansowym.

Nr 00039 Zakup urządzeń kontrolnych
Termometr elektroniczny – badanie temperatury wbudowywania mma 

Płyta dynamiczna - ocena nośności oraz do kontroli jakości zagęszczenia podłoża gruntowego oraz podbudowy -
Georadar – m.in. do bezinwazyjnego określenia grubości warstw

RoadScan Montowany na samochód szerokość badania pasa ruchu 
Montowany na wózku szerokość badania ok. 2 m 
Powyższe sprzęty są niezbędne do prawidłowej kontroli i nadzoru wykonywanych robót budowlanych: tj.  badanie temperatury wbudowywanej masy bitumicznej, sprawdzanie poprawności wykonania konstrukcji nawierzchni, sprawdzanie nośności podłoża. Sprzęt będzie wykorzystywany przez wydział realizacji inwestycji, wydział mostów i odwodnienia oraz wydział dróg a także jednostki terenowe Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Skala potrzeb związana jest ze znacznym wzrostem ilości inwestycji, które związane są zarówno z realizowanymi programami unijnymi jak i inwestycjami z budżetu województwa. 

